

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ
ประจำปี ๒๕๖๖



ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
เทศบาลนครนนทบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุป	๑
รายงานผลการดำเนินงาน	๒
ภาคผนวก	
๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติ	
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
๓. ตารางการแข่งขัน	
๔. กำหนดการเปิด-ปิด	
๕. คำกล่าวเปิด-ปิด	
๖. ใบลงทะเบียน	
๗. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ	

บทสรุป

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลที่มากขึ้น และได้รู้จักการมีความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๐๐ คน และเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายกีฬาและนันทนาการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ มีทีมที่สมัครเข้าร่วม แข่งขัน จำนวน ๘ ทีม ซึ่งเป็นทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรี คือ

๑. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖
๒. โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดสุนทรธรรมิการาม
๓. โรงเรียนเบญจมราชนุสรณ์
๔. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
๕. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๖. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
๗. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
๘. โรงเรียนไทรน้อย

สรุปผลการประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์แชมเปียนชิพ ประจำปี ๒๕๖๖ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการชี้วัดจากผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ในด้านอุปสรรคของการดำเนินโครงการ คือ ปัญหาทางด้านอากาศที่ร้อนจัดและสลับกับมีฝนตกลงมาบางช่วงของเวลาที่ทำการแข่งขัน เพื่อให้การจัดโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นควรเตรียมการดำเนินงานให้พร้อมและรวดเร็วมากกว่านี้

นายกิตติพงษ์ แสงขำ

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ

เทศบาลนครนนทบุรีมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมทักษะนักเรียน เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง มีทักษะกีฬาฟุตบอลมากขึ้น และพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพทางการกีฬาสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม.

เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมการกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ผบ.) แม่บทที่ ๑๔ ศักยภาพการกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผศช.) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านปัจจัยหลักโฉมประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ อาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหมวดที่ ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๔) การส่งเสริมกีฬา อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลที่มากขึ้น
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ

๑. เป้าหมายของโครงการ คือ นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๐๐ คน

๒. จัดโครงการ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
- ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน
- ติดต่อประสานงานกรรมการตัดสิน
- ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- สรุปผลและประเมินผล

๔.ผลการประเมินโครงการ

๔.๑ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา ได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๐๐ คน และหลังจากส่งหนังสือเชิญให้กับโรงเรียนต่างๆ แล้ว มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ๘ โรงเรียน

๔.๒. การประเมินผลความสำเร็จของโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลคัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชน และประชาชน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมตอบแบบสอบถามได้ผลโดยภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ สามารถเฉลี่ยตามหัวข้อได้

๔.๓ ปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้ต้องยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน แนวทางการแก้ไข ปัญหา เลือกช่วงที่จัดการแข่งขันในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว และดูตารางของโรงเรียนให้ไม่ตรงกับช่วงสอบต่างๆ

ท่านทราบข่าวการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ (หนังสือเชิญจากเทศบาลมากที่สุด)	ร้อยละ ๘๐
ท่านได้รับคำอธิบาย ชี้แจง แนะนำจากกรรมการ/เจ้าหน้าที่สนามชัดเจน กริยามารยาท มนุษย์สัมพันธ์ดี	ร้อยละ ๘๕
สถานที่จัดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ มีความเหมาะสม อุปกรณ์กีฬามีความเหมาะสม	ร้อยละ ๘๐
ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ	ร้อยละ ๘๕

๔.๓ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.มีการประชาสัมพันธ์น้อย	๑.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
๒.มีฝนตก	๒.ควรหลีกเลี่ยงการจัดงานในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นการแข่งขันกลางแจ้ง

๕.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ

๑.จ้างทำป้ายไวนิล	๑๐,๐๓๑ บาท
๒.สั่งซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล	๕,๑๙๐ บาท
๓.เครื่องดื่ม	๖,๓๙๕ บาท
๔.อุปกรณ์กีฬา	๓๑,๙๘๐ บาท
๕.เครื่องเสียง	๓๕,๐๐๐ บาท
๖.วัสดุสำนักงาน	๓,๑๓๖ บาท
๗.งานบ้านงานครัว	๓,๒๔๐ บาท
๘.อาหารว่างเปิด-ปิด	๒,๑๐๐ บาท
๙.วัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๖๖๓.๖๘ บาท
๑๐.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๓,๑๐๗.๕๐ บาท

จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๑๓,๘๔๓.๔๓ บาท

ยืมเงินทรองจ่าย ๑๑๖,๔๐๐ บาท

ส่งใช้เงินยืม ส่งใช้ ๙๕,๔๐๐ บาท คืนเงินสด ๒๑,๐๐๐ บาท

รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น

เงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น ๒๐๙,๒๔๓.๔๓ บาท

เงินงบประมาณโครงการคงเหลือทั้งสิ้น ๒๐๙,๗๕๖.๕๗ บาท

๖. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๖.๑ นักเรียน เยาวชน ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง

๖.๒ นักเรียน เยาวชน ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลที่มากขึ้น

๖.๓ นักเรียน เยาวชน มีความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๖.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

- ปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้ต้องยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน แนวทางการแก้ไขปัญหา เลือกช่วงที่จัดการแข่งขันในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว และดูตารางของโรงเรียนให้ไม่ตรงกับช่วงสอบต่างๆ

ภาคผนวก

ภาพประกอบโครงการ



ภาพประกอบโครงการ



ภาพประกอบโครงการ



ภาพประกอบโครงการ



ภาพประกอบโครงการ



สรุปผลการแข่งขัน

ฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

๑.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ

๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ

๓.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖

เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ