



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๙



ฝ่ายพัสดุ

คำนำ

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุของ กฟภ. ได้มีการประกาศใช้มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ และตามคำสั่ง ที่ พ.(ท) ๑๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหม่ กำหนดให้ฝ่ายพัสดุมีกองในสังกัด คือ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ ประกอบกับ กฟภ. ได้นำโครงการเข้าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก(รชธ.) มาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนไม่สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ก) ๗๖/๒๕๕๘ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบคำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ของ กฟภ. ให้มีความทันสมัยและเอื้ออำนวยให้การทำงานด้านพัสดุเป็นไปได้โดยสะดวกและเหมาะสม สามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดนิยามของระเบียบให้ครบถ้วน การจัดหมวดหมู่ของระเบียบใหม่ เพื่อแยกเนื้อหาของระเบียบให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนและสะดวกในการนำไปใช้งาน ซึ่งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานของ กฟภ. สามารถนำระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใช้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถนำมาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

สารบัญ
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙

	หน้า
ข้อ ๑ ชื่อระเบียบ	๑
ข้อ ๒ วันที่ใช้บังคับ	๑
ข้อ ๓ ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓	๑
ข้อ ๔ การดำเนินการที่เกิดขึ้นก่อนใช้ระเบียบ	๑
ข้อ ๕ การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน	๑
ข้อ ๖ คำจำกัดความ	๑
ข้อ ๗ ผู้รักษาระเบียบ	๒
หมวดที่ ๑ ลักษณะของคลังพัสดุ	
ข้อ ๘.๑ คลังพัสดุ	๓
ข้อ ๘.๒ คลังพัสดุย่อย	๓
หมวดที่ ๒ การรับพัสดุ	
ข้อ ๙.๑ การรับฝากพัสดุจากการจัดซื้อหรือการจ้าง เพื่อรอตรวจรับ	๔
ข้อ ๙.๒ การรับพัสดุจากการจัดซื้อ การจ้าง	๔
ข้อ ๙.๓ การรับพัสดุจากการโอน	๔
ข้อ ๙.๔ การรับคืนพัสดุใหม่ที่เหลือจากการใช้งาน	๕
ข้อ ๙.๕ การรับคืนพัสดุจากการรื้อถอนที่นำกลับมาใช้งานได้	๕
ข้อ ๙.๖ การรับคืนพัสดुरื้อถอนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้	๕
หมวดที่ ๓ การเบิกจ่ายพัสดุและการยืมพัสดุ	
ข้อ ๑๐.๑ การจัดทำใบเบิกของ	๖
ข้อ ๑๐.๒ การเบิกจ่ายพัสดุที่คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย	๖
ข้อ ๑๐.๓ การยืมพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน	๗
ข้อ ๑๐.๔ อำนาจสั่งจ่ายพัสดุ	๗
หมวดที่ ๔ การจัดสรรพัสดุและการโอนพัสดุ	
ข้อ ๑๑.๑ การจัดสรรพัสดุ	๙
ข้อ ๑๑.๒ การโอนหรือรับโอนพัสดุ	๙
ข้อ ๑๑.๓ การยกเลิกการโอนพัสดุ	๑๐
ข้อ ๑๑.๔ อำนาจการอนุมัติสั่งโอนพัสดุ	๑๐
หมวดที่ ๕ การจำหน่ายพัสดุ	
ข้อ ๑๒.๑ การขาย	๑๑
ข้อ ๑๒.๒ การแลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย	๑๒
ข้อ ๑๒.๓ อำนาจการอนุมัติขายพัสดุ	๑๒

หมวดที่ ๖	การตรวจนับ	
ข้อ ๑๓.๑	การตรวจนับพัสดุประจำวัน	๑๓
ข้อ ๑๓.๒	การตรวจนับพัสดุประจำเดือน	๑๓
ข้อ ๑๓.๓	การตรวจนับพัสดุประจำไตรมาส	๑๓
ข้อ ๑๓.๔	การตรวจนับพัสดุประจำปี	๑๓
ข้อ ๑๓.๕	การตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot Count)	๑๔
ข้อ ๑๓.๖	ผลต่างจากการตรวจนับ	๑๔
หมวดที่ ๗	การเก็บรักษาพัสดุและการขนส่งพัสดุ	
ข้อ ๑๔.๑	การเก็บรักษาพัสดุ	๑๕
ข้อ ๑๔.๒	การจัดเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีต	๑๖
ข้อ ๑๔.๓	การบรรจุหีบห่อ	๑๖
ข้อ ๑๔.๔	การขนส่งพัสดุ	๑๖
หมวดที่ ๘	วิธีปฏิบัติอื่นๆ	
ข้อ ๑๕.๑	การเบิกพัสดุที่ซื้อเป็นทรัพย์สินพร้อมใช้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นพัสดुकงคลังพัสดุในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๘
ข้อ ๑๕.๒	การนำพัสดุและอะไหล่จากคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่ ไปเปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซมของชำรุดในส่วนภูมิภาค	๑๘

ภาคผนวก ก

วิธีปฏิบัติในการรับพัสดุ	๒๐
การรับเข้าพัสดุทรัพย์สิน/ค่าใช้จ่าย เข้าคลังจากการสั่งซื้อแบบมีใบสั่งซื้อ (PO)	๒๕
การรับคืนพัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง (รับคืนพัสดุใหม่ เหลือจากการใช้งาน)	๓๐
การรับคืนพัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอน ใช้งานได้/ชำรุด	๓๔

ภาคผนวก ข

วิธีปฏิบัติในการเบิก-จ่ายพัสดุ	๓๘
การเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ	๔๐

ภาคผนวก ค

	หน้า
วิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุ	๔๕
การรับพัสดุจากการโอน	๔๙

ภาคผนวก ง

วิธีปฏิบัติในการตรวจนับพัสดุ	๕๓
การตรวจนับพัสดุ Spot Count	๕๖
การตรวจนับพัสดุประจำปี Physical Inventory Count	๖๐

ภาคผนวก จ

วิธีปฏิบัติในการควบคุมผลิตภัณฑ์คอนกรีต	๖๕
การจัดเก็บพัสดุ	๖๙

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
บันทึกที่เกี่ยวข้อง

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

- เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ (บันทึกเลขที่ ฝพด.๓๓/๒๕๕๙)
- เรื่อง ขออนุมัติใช้ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ (บันทึกเลขที่ ฝพด.๔๐๒/๒๕๕๘)
- เรื่อง เวียนย้ายการส่งคืนพัสดุคงเหลือจากการใช้งานก่อสร้าง และงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย (บันทึกเลขที่ สดท.๒๖๒/๒๕๕๓)
- เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับพัสดุจากงานรื้อถอนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและประเภทโลหะ (Hardware) เข้าบัญชีให้ถูกต้อง (บันทึกเลขที่ ผชช.๑๒ (อ)๙๓/๒๕๕๒)
- เรื่องชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคืนพัสดุสภาพดีที่เหลือจากงานจ้างเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) (บันทึกเลขที่ บช.(รช)๑๒๕๐/๒๕๕๐)
- เรื่อง รายงานการประชุมกำหนดแนวทางในการนำอุปกรณ์ที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งานใหม่ (บันทึกเลขที่ กก.(ม)๘๗๑/๒๕๔๔)
- เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจำหน่าย (ผชช.๑๒ (อ) ๘๙/๒๕๕๒)
- เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการขายเสาไฟฟ้า คอร.จากการรื้อถอนสภาพดี (Batch R) (บันทึกเลขที่ ผชช.๑๒ (อ) ๑๐๖/๒๕๕๒)
- เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการจำหน่ายพัสดุล้ำสมัย และพัสดุไม่เคลื่อนไหวจากบัญชีโดยการขาย, แปรสภาพ, ทำลายพัสดุ (บันทึกเลขที่ บพ.(ปก)๘๐๘/๒๕๕๑)
- เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรหัสพัสดุจากการรื้อถอนประเภทเศษโลหะ เศษวัสดุที่นำไปขายได้เพื่อบันทึกบัญชีพัสดุ (บันทึกเลขที่ บพ.(บล.)๑๙๒/๒๕๕๑)
- เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเศษสายไฟชำรุด เพื่อกำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับสายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และกำหนดเป็นราคาที่ไถ่ลงบัญชีรับคืนเศษสายไฟ (บันทึกเลขที่ บพ.(ปก.)๒๓๑๖/๒๕๕๙)
- เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟภ. (TURNKEY) (บันทึกเลขที่ คพ.๒-๒๗๕๒/๒๕๓๙)
- เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการอำนวยการ (คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๒๒/๒๕๕๓) (บันทึกเลขที่ กนต.(นท)๑๕๒๑/๒๕๕๓)
- เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการทุกสายงาน (คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม) ๕๒/๒๕๕๖) (บันทึกเลขที่ กนต.(นท)๓๘๘/๒๕๕๖)
- เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟภ. (บันทึกเลขที่ ฝพด.๓๓๐/๒๕๕๘)
- เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดการพัสดुकคงคลัง ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔ (กคพ.๑-๔) (บันทึกเลขที่ ฝพด.๑๖/๒๕๕๘)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓

บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และคำสั่งอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ได้กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

กรณีที่หน่วยงานใดมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องตามสายงานให้ฝ่ายพัสดุพิจารณาให้ความเห็น หรือนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป

ข้อ ๔ การใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง หลังจากระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้หน่วยงานหรือตำแหน่งใหม่ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ดำเนินการต่อไป

ข้อ ๖ คำจำกัดความในระเบียบนี้

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในสายส่ง สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เศษและซากของพัสดุดังกล่าว อะไหล่เครื่องจักรกล แบบพิมพ์ด้านการเงิน ทั้งที่มีรหัสพัสดุตามมาตรฐานและไม่มีรหัสพัสดุตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

“คลังพัสดุ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีการกำหนดหน้าที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดुकงคลังตามโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“คลังพัสดุย่อย” หมายความว่า หน่วยงานที่ไม่ระบุหน้าที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดुकงคลังไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่มีพัสดुकงคลังที่ต้องควบคุมและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยผู้ว่าการ (กรณีหน่วยงานในสำนักงานใหญ่) หรือผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต (กรณีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) ให้เป็นสถานที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดुकงคลังของหน่วยงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ตามคำบรรยายงาน (Job Description) หรือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงานทดลองปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานมีบันทึกมอบหมายงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ ให้มีหน้าที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดुकงคลังของหน่วยงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ตามคำบรรยายงาน (Job Description) หรือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงานทดลองปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานมีบันทึกมอบหมายงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา และงานบริการ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง และงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก

“คณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต” หมายความว่า ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการโครงการหรือแผนงานต่างๆ ผู้ควบคุมดูแลงานงบบุคลากร ผู้ควบคุมดูแลงานงบท่ากร โดยได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต เพื่อพิจารณาการจัดสรรพัสดุที่รับจากการจัดซื้อในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในสังกัด ตามลำดับความเร่งด่วนและความเหมาะสมของการดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างและบำรุงรักษา

“การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน” หมายความว่า การจัดสรรพัสดุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดซื้อด้วยงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติที่ทำเป็นแผนงาน งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ งบผู้ใช้ไฟที่ทำเป็นแผนงาน และงบทำกรจากแผนงานบำรุงรักษา ตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี และเพิ่มเติมระหว่างปี ตามความต้องการพัสดุที่กำหนดแผนการดำเนินงานของงบโครงการต่าง ๆ และแผนงานงบบุคลากร

“การจัดสรรพัสดุแบบเติมเต็ม” หมายความว่า การจัดสรรพัสดุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดซื้อด้วยงบทำกรสำรองคลัง, งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน และงบบุคลากรสำรองระดับตลอดภัย เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง งานบริการ และสำรองไว้เป็นพัสดูกงงบบุคลากร ตามที่ผู้มีอำนาจอนุมัติไว้

ข้อ ๗ ผู้รักษาระเบียบ

ให้ผู้ว่าการฝ่ายพัสดุ เป็นผู้รักษากการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ลักษณะของคลังพัสดุ

ข้อ ๘ ลักษณะของคลังพัสดุ คลังพัสดุย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

๘.๑ คลังพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการรับ จ่าย โอนระหว่างคลังพัสดุ และคลังพัสดุย่อย ขยาย เก็บรักษา ตรวจนับ จัดส่งพัสดุตามแผนการจัดสรรพัสดุตามแผนงานและแบบเติมเต็ม ที่คณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขตกำหนด และจัดส่งพัสดุตามที่มีอำนาจอนุมัติสั่งโอนพัสดุ ประกอบด้วย

๘.๑.๑ คลังพัสดุในสำนักงานใหญ่

๘.๑.๑.๑ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๒ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๔ ซึ่งในระเบียบนี้เรียกว่า “ศูนย์กระจายพัสดุ”

๘.๑.๑.๒ ฝ่าย กองอื่น ๆ และแผนกที่มีพัสดุดังกล่าวรวมถึงอะไหล่ สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานบริการ และกำหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบพัสดุดังกล่าวของหน่วยงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๘.๑.๒ คลังพัสดุในส่วนภูมิภาค

แผนกคลังพัสดุหลัก และแผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น ๑-๓ ที่มีการกำหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบพัสดุดังกล่าวของหน่วยงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอัตรากำลังประจำคลังพัสดุ ซึ่งในระเบียบนี้เรียกว่า “คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

๘.๒ คลังพัสดุย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการรับ จ่าย ขอเบิกพัสดุสำรองระดับตลอดภัย โอนระหว่างคลังพัสดุและคลังพัสดุย่อย เก็บรักษา ตรวจนับ จัดส่งพัสดุให้ผู้ใช้งานเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๘.๒.๑ คลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่

ฝ่าย กองอื่น ๆ และแผนกที่มีพัสดุดังกล่าวรวมถึงอะไหล่สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานบริการ ที่ไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบพัสดุดังกล่าวของหน่วยงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เป็นคลังพัสดุย่อย

๘.๒.๒ คลังพัสดุย่อยในส่วนภูมิภาค

๘.๒.๒.๑ ฝ่าย กองอื่น ๆ และแผนกสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓ ที่ไม่มีการกำหนดอัตรากำลังประจำคลังพัสดุ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาที่มีพัสดุดังกล่าวรวมถึงอะไหล่ สำหรับงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา และงานบริการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เป็นคลังพัสดุย่อย

๘.๒.๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีพัสดุดังกล่าวรวมถึงอะไหล่สำหรับ งานซ่อมแซมบำรุงรักษา และงานบริการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เป็นคลังพัสดุย่อย

หมวด ๒

การรับพัสดุ

ข้อ ๙ การรับพัสดุ

๙.๑ การรับฝากพัสดุจากการจัดซื้อหรือการจ้าง เพื่อรอการตรวจรับ

๙.๑.๑ กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุไว้ที่คลังพัสดุ แต่คณะกรรมการตรวจรับไม่อาจตรวจรับพัสดุนั้นได้ทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ เช่น ปริมาณ น้ำหนัก ชนิดของพัสดุ หมายเลข PEA หมายเลขเสา หมายเลข Reel ให้ถูกต้องตรงกับ ใบสั่งซื้อและเอกสารส่งของ ก่อนบันทึกรับฝาก ในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด และจัดทำใบรับฝากพัสดุให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามผู้ส่งของ และเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามผู้รับของทันที

๙.๑.๒ กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบพัสดุที่โรงงานผู้ผลิต เมื่อคลังพัสดุ ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ เช่น ปริมาณ น้ำหนัก ชนิดของพัสดุ หมายเลข PEA หมายเลขเสา หมายเลข Reel ให้ถูกต้องตรงกับ ใบสั่งซื้อและเอกสารส่งของ ก่อนบันทึกรับฝาก ในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด และจัดทำใบรับฝากพัสดุให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามผู้ส่งของ และเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามผู้รับของทันที

๙.๑.๓ เมื่อบันทึกรับฝากพัสดุ ตามข้อ ๙.๑.๑-๙.๑.๒ ในทะเบียนหรือระบบงาน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดแล้วให้หน่วยงานจัดซื้อ หรือคลังพัสดุ สำเนาใบรับฝากพัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจรับตามคู่มือการตรวจรับพัสดุที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

๙.๒ การรับพัสดุจากการซื้อ การจ้าง

๙.๒.๑ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุ ต่อผู้สั่งซื้อเพื่อแจ้งให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือคลังพัสดุดำเนินการรับพัสดุและบันทึกรับพัสดุดังกล่าวในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที และจัดทำใบรับของ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

๙.๒.๒ กรณีมีความต้องการพัสดุเป็นกรณีเร่งด่วนหากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- กรณีการจัดซื้อที่จัดทำเป็นสัญญา คลังพัสดุ สามารถรับฝากพัสดุจากผู้ขายที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อจากผู้มีอำนาจแล้ว และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

- กรณีคณะกรรมการตรวจรับได้รับทราบผลการทดสอบพัสดุว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจรับอย่างเป็นทางการ คลังพัสดุสามารถรับพัสดุเข้าบัญชีได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

๙.๓ การรับพัสดุจากการโอน

๙.๓.๑ การรับพัสดุจากการโอนระหว่างคลังพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับโอน ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ได้รับ เช่น รหัสพัสดุ ปริมาณ น้ำหนัก สภาพ หมายเลขเสา หมายเลข Reel หมายเลข PEA หมายเลข Batch หากถูกต้องตรงกับใบส่งของ ให้ลงนามรับของ และบันทึกรับพัสดุใน

ทะเบียนหรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดทันที โดยจัดทำใบรับของ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

๙.๓.๒ การรับพัสดุจากการโอนระหว่างคลังพัสดุกับคลังพัสดุย่อย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของคลังพัสดุและคลังพัสดุย่อยตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดของพัสดุ และบันทึกการรับพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที และจัดทำใบโอนของให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

๙.๔ การรับคืนพัสดุใหม่ที่เหลือจากการใช้งาน

กรณีผู้ควบคุมงานต้องการส่งคืนพัสดุ ให้จัดทำใบส่งคืน เป็นหลักฐานในการส่งคืนพัสดุทุกครั้ง และบันทึกการรับคืนพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที และจัดทำใบรับคืน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

๙.๕ การรับคืนพัสดุจากการรื้อถอนที่นำกลับมาใช้งานได้

กรณีผู้ควบคุมงานต้องการส่งคืนพัสดुरื้อถอนจากงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา และงานบริการ ให้จัดทำ ใบส่งคืนพร้อมแนบรายงานผลการตรวจสอบสภาพพัสดุของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงาน เป็นหลักฐานในการส่งคืนพัสดุทุกครั้ง และบันทึกการรับคืนพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที โดยระบุหมายเลขงานก่อสร้างหรือใบสั่งงาน ในใบส่งคืนและระบุการรับคืนพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดและจัดทำใบรับคืน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

หากเป็นพัสดุที่มีการควบคุมหมายเลข PEA เป็นรายอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์ประเภท ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในระบบสายส่งสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ระบบผลิตให้บันทึกการการรับคืนพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเป็นศูนย์บาท

๙.๖ การรับคืนพัสดुरื้อถอนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้

กรณีผู้ควบคุมงานต้องการส่งคืนพัสดुरื้อถอนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้จากงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา และงานบริการ ให้จัดทำใบส่งคืนพร้อมแนบรายงานผลการตรวจสอบสภาพพัสดุของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงาน เป็นหลักฐานในการส่งคืนพัสดุทุกครั้ง ให้คลังพัสดुरับคืนเป็นเศษและซากพัสดุ โดยระบุหมายเลขงานก่อสร้างหรือใบสั่งงาน ในใบส่งคืนและระบุการรับคืนพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และบันทึกการรับคืนพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดทันที และจัดทำใบรับคืน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน

การรับพัสดุตามข้อ ๙.๑-๙.๖ หากเป็นพัสดุที่มีการควบคุมหมายเลข PEA เป็นรายอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และระบบผลิต และระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการควบคุมดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สิน ให้แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสถานะในประวัติอุปกรณ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว

วิธีปฏิบัติในการรับพัสดุให้ดำเนินการตาม ภาคผนวก ก.

หมวด ๓

การเบิกจ่ายพัสดุและการยืมพัสดุ

ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ และอำนาจการอนุมัติสั่งจ่ายพัสดุ

๑๐.๑ การจัดทำใบเบิกของ

๑๐.๑.๑ การจัดทำใบเบิกของจากระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้ผู้ควบคุมงานลงนามในใบเบิกของ, หัวหน้าแผนกลงนามตรวจสอบ และผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติในใบเบิก ทุกครั้ง และตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลใบเบิกของจากระบบงานด้วยทุกครั้ง

๑๐.๑.๒ การจัดทำใบเบิกของด้วยมือ (Manual) กรณีไม่มีหรือไม่สามารถจัดทำจากระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

๑๐.๑.๒.๑ ใบเบิกของ จัดทำอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของหน่วยงาน

ฉบับที่ ๑ สำหรับคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย

ฉบับที่ ๒ สำหรับผู้ขอเบิก

๑๐.๑.๒.๒ ให้ขีดเส้นหน้าและหลังตัวเลขแสดงจำนวนทุกรายการในใบเบิกของ เช่น ต้องการเบิกอุปกรณ์ ๒ ชิ้น ให้เขียน -๒- ลงในช่องจำนวนอุปกรณ์ ให้ใส่ชื่อบุคลากร และหมายเลขงาน (ถ้ามี) ให้ขีดเส้นปิดรายการสุดท้ายในใบเบิกของทุกครั้ง โดยให้ใช้แบบฟอร์มใบเบิกของ

๑๐.๑.๒.๓ การอนุมัติใบเบิกของให้ผู้เบิกลงนามในเอกสารใบเบิกของ หัวหน้าแผนกตรวจสอบ และให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติในการเบิก ทุกครั้ง เมื่อมีการเขียนผิดห้ามขีดลบ ให้ขีดฆ่าแก้ไข เพิ่มหรือลด รายการและหรือจำนวน และให้ผู้อนุมัติลงชื่อกำกับไว้ทุกครั้ง

๑๐.๑.๒.๔ การออกเลขที่ใบเบิกของที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นทะเบียนคุมเลขที่ใบเบิก โดยกำหนดให้ใช้คำว่า “ใบเบิก” ตามหลังด้วยหน่วยงาน และจัดเก็บสำเนาไว้ในระบบดังกล่าว

๑๐.๒ การเบิกจ่ายพัสดุที่คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย

๑๐.๒.๑ กรณีการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อใช้งานขยายเขตหรืองานปรับปรุง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกของให้ตรงกับประมาณการก่อนจ่ายพัสดุทุกครั้ง ถ้าไม่มีประมาณการห้ามเจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายให้โดยเด็ดขาด กรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้างยังรับพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้ประมาณการไว้และเจ้าหน้าที่พัสดุได้โอนพัสดุเข้างานโครงการแล้ว ในการเบิกครั้งต่อไปให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการจัดทำใบเบิกของครั้งแรก

๑๐.๒.๒ กรณีการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อนำไปซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือบริการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกของ ที่ออกจากระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยทุกครั้ง

การเบิกจ่ายพัสดุ ให้ผู้ควบคุมงานมาเบิกพัสดุด้วยตนเอง ห้ามมอบหมายให้ผู้รับจ้าง คนงาน หรือบุคคลภายนอก เป็นผู้เบิกและลงนามรับของ

๑๐.๒.๓ กรณีงานจ้างเหมา (Turn Key) หากผู้รับจ้างขอเบิกพัสดุ ผู้เบิกพัสดุจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง และหลักฐานหลักประกันที่มีวงเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าของพัสดุที่ขอเบิก โดยการเบิกพัสดุทุกครั้งให้จัดทำเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง และผ่านการตรวจสอบลงนามรับรอง รายการ

จำนวน ให้เหมาะสมกับปริมาณงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างเหมา จากผู้ควบคุมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกครั้งก่อนการเบิกจ่ายพัสดุ

๑๐.๒.๔ กรณีเบิกจ่ายพัสดุเพื่อขาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว และเอกสารอนุมัติการขาย ก่อนบันทึกการจ่ายพัสดุในทะเบียนคุมจากระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และจัดทำใบส่งของ ให้ผู้ซื้อลงนามรับของ เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน เก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้กับใบส่งของด้วยทุกครั้ง

การเบิกจ่ายพัสดุดังกล่าว เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายในทะเบียนหรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยจัดทำใบส่งของจำนวน ๓ ฉบับ สำหรับผู้จ่ายของ จัดเก็บ ๑ ฉบับ สำหรับผู้รับของ ๒ ฉบับ (เพื่อมอบเป็นใบผ่านให้หน่วยรักษาความปลอดภัย ๑ ฉบับ ผู้รับของจัดเก็บ ๑ ฉบับ) โดยให้ผู้จ่ายของ ผู้รับของ และหัวหน้าแผนกลงนามในใบส่งของ ให้ครบถ้วน

๑๐.๓ การยืมพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน

การยืมพัสดุดังกล่าวในบัญชี ให้สามารถยืมได้เฉพาะงานเร่งด่วนต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรืองานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าจะส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหาย และไม่สามารถจัดทำใบเบิกของจากระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

๑๐.๓.๑ ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกของด้วยมือ (Manual) ตามข้อ ๑๐.๑.๒

๑๐.๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมใบเบิกของกรณีจำเป็นเร่งด่วน ก่อนจ่ายพัสดุ โดยให้ผู้เบิกพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามรับจ่ายพัสดุในใบเบิกของไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำรายงานการเบิกของกรณีจำเป็นเร่งด่วนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานรับทราบภายในวันทำการถัดไป เพื่อติดตามเร่งรัดผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกของจากระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดโดยทันที

๑๐.๓.๓ เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกของ ในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ตามข้อ ๑๐.๑.๑ ภายในวันทำการถัดไป

๑๐.๓.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุนำบันทึกการเบิกจ่ายในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด และจัดทำใบส่งของ โดยให้ผู้เบิกของ เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน และบันทึกเลขที่ใบเบิกของในระบบไว้ในทะเบียนคุมใบเบิกของกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้วยทุกครั้ง

๑๐.๔ อำนาจสั่งจ่ายพัสดุ

การสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าวจากคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ในความรับผิดชอบคลังในสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าว ดังนี้

ประเภทพัสดุ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ	
	สำนักงานใหญ่	ส่วนภูมิภาค
๑. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบจำหน่ายและ สายส่ง	- ผู้อำนวยการกองบริหาร และจัดการคลังพัสดุ ๑-๔ - ผู้อำนวยการกองมิเตอร์ - ผู้อำนวยการกองหม้อ แปลง - ผู้อำนวยการกองพัฒนา ระบบมิเตอร์	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
๒. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้า	ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓
๓. วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ระบบควบคุมในสถานีไฟฟ้า	- ผู้อำนวยการฝ่าย บำรุงรักษาสถานีและระบบ ไฟฟ้า - ผู้อำนวยการกอง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา
๔. วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม	ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร	ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร
๕. วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ระบบผลิต ไฟฟ้า	ผู้อำนวยการกองควบคุม ระบบผลิต	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓
๖. อะไหล่เครื่องจักรกล	ผู้อำนวยการกองบริการและ บำรุงรักษาเครื่องกล	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓
๗. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต	ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ คอนกรีตหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	
๘. แบบพิมพ์ด้านการเงิน	ผู้อำนวยการกองการเงิน	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓

วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุให้ดำเนินการตาม ภาควินวท ข.

หมวด ๔

การจัดสรรและการโอนพัสดุ

ข้อ ๑๑ การจัดสรรพัสดุ การโอนหรือรับโอนพัสดุ และอำนาจการอนุมัติสั่งโอนพัสดุ

๑๑.๑ การจัดสรรพัสดุ

๑๑.๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน

ให้ศูนย์กระจายพัสดุหรือคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับพัสดุจากการจัดซื้อตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี หรือจัดหาเพิ่มเติมระหว่างปี ดำเนินการโอนพัสดุตามแผนจัดสรรพัสดุของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือพิจารณาสถานะพัสดุจากระบบงานที่ กฟผ.กำหนด

๑๑.๑.๒ การจัดสรรพัสดุแบบเติมเต็ม

ให้คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสรรพัสดุให้คลังพัสดุย่อยในสังกัดไม่เกินปริมาณพัสดุสำรองขั้นต่ำตามที่ผู้มีอำนาจอนุมัติไว้ เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับงานซ่อมแซม งานบำรุงรักษา งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง งานบริการ และสำรองไว้เป็นพัสดุสำรองระดับปลอดภัย

๑๑.๒ การโอนหรือรับโอนพัสดุ

ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนงานตามงบหรือโครงการต่าง ๆ หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือมีเหตุจำเป็นต้องโอนพัสดุที่ได้รับตามการจัดสรรข้อ ๑๑.๑.๑-๑๑.๑.๒ ระหว่างคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย ให้ดำเนินการได้ โดยต้องคำนึงถึงระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ประหยัด

๑๑.๒.๑ การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุ ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยคลังพัสดุผู้โอนขออนุมัติโอนพัสดุมายังกองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตของคลังพัสดุผู้โอน เพื่อพิจารณาก่อนการโอนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งโอนตามที่ระเบียบกำหนด เมื่อได้รับอนุมัติให้กองบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตของคลังพัสดุผู้โอนจัดทำใบสั่งโอนในระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๑.๒.๒ การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุกับคลังพัสดุย่อยในสังกัด ให้คลังพัสดุด้านสังกัดตรวจสอบรายการและจำนวนที่คลังพัสดุย่อยได้รับ ต้องไม่เกินอนุมัติให้สำรองคลังหรือที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม

๑๑.๒.๓ การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุย่อยกับคลังพัสดุย่อยภายในสังกัดคลังพัสดุเดียวกัน หรือต่างสังกัดคลังพัสดุภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตเดียวกัน ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็น เมื่อโอนพัสดุให้แล้วต้องไม่เกินอนุมัติให้สำรองคลัง โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ระเบียบกำหนด

การโอนพัสดุตามข้อ ๑๑.๑-๑๑.๒ ต้องบันทึกการโอนพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที และจัดทำใบส่งของ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกคลังพัสดุผู้โอนลงนามให้ครบถ้วน ก่อนนำพัสดุดอกจากคลังพัสดุเพื่อจัดส่งพัสดุให้คลังพัสดุผู้รับโอน และติดตามหลักฐานที่มีการลงนามรับพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุ คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยปลายทางด้วย

หากเป็นพัสดุที่มีการควบคุมหมายเลข PEA ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และระบบผลิต เมื่อได้รับอนุมัติสั่งโอนพัสดุแล้ว ให้สำเนาอนุมัติแจ้งหน่วยงานบัญชีผู้รับโอนบันทึกบัญชีทรัพย์สินทุกครั้ง

๑๑.๓ การยกเลิกการโอนพัสดุ

๑๑.๓.๑ กรณีการโอนพัสดุไม่ถูกต้อง เช่น รหัสพัสดุ ปริมาณ น้ำหนัก สภาพ หมายเลขเสา หมายเลข Reel หมายเลข PEA หมายเลข Batch ฯลฯ ให้คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยผู้รับโอนประสานงานกับผู้โอนเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หากผู้โอนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้ผู้รับโอนทำบันทึกแจ้งผู้โอนขออนุมัติยกเลิกใบสั่งโอนไปยังผู้อนุมัติสั่งโอนเพื่อบันทึกการพัสดุดูระหว่างทางให้ถูกต้องโดยเร็ว

๑๑.๓.๒ กรณีพัสดุชำรุดระหว่างการขนส่ง ให้คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยผู้รับโอนประสานงานกับคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย ผู้โอนโดยทันที และให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับโอน บันทึกการโอนพัสดุในทะเบียนหรือระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดทันที จัดทำใบรับของพร้อมหมายเหตุรายการ จำนวนและสภาพพัสดุที่ชำรุด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน และทำบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุผู้โอนดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการบันทึกย้ายสถานะพัสดุเป็นสถานะระงับ และจัดเก็บพัสดุชำรุดแยกต่างหาก เมื่อได้รับบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าแผนกที่ดูแลคลังพัสดุดำเนินการตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot count)

๑๑.๔ อำนาจการอนุมัติสั่งโอนพัสดุ

ประเภทพัสดุที่สั่งโอน และคลังพัสดุ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
๑. สั่งโอนพัสดุได้ทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่ ไปยังส่วนภูมิภาค ยกเว้นกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔	ผู้อำนวยการฝ่ายของหน่วยงานที่มีพัสดุนอยู่ในความรับผิดชอบ
๒. สั่งโอนพัสดุได้ทุกประเภท ระหว่าง กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ
๓. สั่งโอนพัสดุได้ทุกประเภท ทุกคลังพัสดุ ภายในการไฟฟ้าเขต	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
๔. สั่งโอนพัสดุได้ทุกประเภท ระหว่างคลังพัสดุในสังกัด ต่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และโอนพัสดุจากคลังพัสดุในสังกัดมายังคลังพัสดุในสำนักงานใหญ่	ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตผู้โอน
๕. สั่งโอนพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้สำรองคลังพัสดุย่อย ภายในสังกัดคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น ๑-๓ ที่ตั้งคลังพัสดุ

วิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุให้ดำเนินการตาม ภาคผนวก ค.

หมวด ๕

การจำหน่ายพัสดุ

ข้อ ๑๒ การจำหน่ายพัสดุ

การจำหน่ายพัสดุ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจากบัญชีและข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งกำหนดวิธีการจำหน่ายไว้ ดังนี้

- ขาย
- แลกเปลี่ยน
- โอน
- แปรสภาพ
- ทำลาย

๑๒.๑ การขาย

๑๒.๑.๑ การขายพัสดุใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

การขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือเอกชนไปดำเนินการเอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีพัสดุอยู่ในความรับผิดชอบตรวจสอบปริมาณพัสดุกคงคลังกับความต้องการใช้งาน พิจารณาขายได้เมื่อมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย และหากสามารถแบ่งขายได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขออนุมัติหลักการขายพัสดุไปยังผู้มีอำนาจตามข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ โดยคำนวณราคาขาย ดังนี้

- กรณีติดตั้งในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คำนวนจากราคามาตรฐานพัสดุดังลงทุน ที่ประกาศใช้อยู่ในวันที่ขออนุมัติ บวก ๑๕ % เป็นราคามาตรฐานพัสดุดังผู้ใช้ไฟ และคิดเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก ๓๑ %

- กรณีติดตั้งนอกระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คำนวนจากราคามาตรฐานพัสดุดังลงทุน ที่ประกาศใช้อยู่ในวันที่ขออนุมัติ บวก ๑๕ % เป็นราคามาตรฐานพัสดุดังผู้ใช้ไฟ และคิดเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก ๔๐ %

ราคาขายที่คำนวณได้ตามข้างต้นไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคำนวณราคาขายไม่รวมถึงพัสดุที่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ซึ่งมีการกำหนดชนิดของพัสดุที่ขายได้และการคำนวณราคาขายไว้โดยเฉพาะ เช่น หม้อแปลง มิเตอร์ไฟฟ้า ซีที. วีที. เป็นต้น

๑๒.๑.๒ การขายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งานหรือล้าสมัย จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการให้จำหน่ายออกจากบัญชี โดยวิธีการขาย ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจากบัญชีก่อน และให้ผู้มีหน้าที่ขายนำเสนอขออนุมัติขายพัสดุดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ

๑๒.๑.๓ การขายพัสดุที่จำหน่ายออกจากบัญชีแล้วและการขายเศษพัสดุ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ

๑๒.๒ การแลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย

การแลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลายพัสดุ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจากบัญชี และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ

๑๒.๓ อำนาจการอนุมัติขายพัสดุ

การขายพัสดุใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือเอกชนไปดำเนินการเอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๑๒.๑.๑. ในส่วนภูมิภาค ผู้มีอำนาจสั่งขาย ได้แก่

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	วงเงินไม่เกิน
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
ผู้อำนวยการฝ่าย	๕๐๐,๐๐๐.-
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น ๑	๕๐๐,๐๐๐.-
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น ๒-๓	๒๕๐,๐๐๐.-
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา	๑๒๕,๐๐๐.-

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพัสดุที่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ซึ่งมีการกำหนดชนิดของพัสดุที่ขายได้และการคำนวณราคาขายไว้โดยเฉพาะ เช่น หม้อแปลง มิเตอร์ไฟฟ้า ซีที. วีที. เป็นต้น

๑๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่รายการเคลื่อนไหวของพัสดุคงคลังทุกรายการ
ในทะเบียนหรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการตรวจนับพัสดุประจำปี
โดยหัวหน้าแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกในการตรวจนับ

๑๓.๔.๓ ให้ฝ่ายบัญชีทำบันทึกแจ้งไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วม
สังเกตการณ์การตรวจนับพัสดุประจำปี

๑๓.๕ การตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot Count)

ให้หัวหน้าแผนกที่ดูแลคลังพัสดุขออนุมัติตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์
(Spot Count) ผ่านผู้บังคับบัญชาไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้แก่ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต หรือ
ผู้อำนวยการฝ่ายที่หน่วยงานสังกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมชี้แจงสาเหตุ ดังนี้

๑๓.๕.๑ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น โครงการ ไฟไหม้ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ เป็นต้น

๑๓.๕.๒ กรณีพัสดุขาด หรือ เกินบัญชีที่ยังระบุหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้จากการ
ตรวจนับ

๑๓.๕.๓ กรณีการบันทึกข้อมูลหลักพัสดุในระบบงานที่ผิดพลาด เช่น รหัสพัสดุ
หมวดการตีราคา เป็นต้น

๑๓.๖ ผลต่างจากการตรวจนับ

๑๓.๖.๑ กรณีที่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่างจากการตรวจนับพัสดุตามข้อ
๑๓.๑-๑๓.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพัสดุ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีเกิดผลต่าง
จากการตรวจนับพัสดุประจำปีตามข้อ ๑๓.๔ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุในอนุมัติ และทำ
บันทึกชี้แจงสาเหตุไปยังผู้บังคับบัญชาและขออนุมัติปรับปรุงยอดคงเหลือให้ถูกต้อง

๑๓.๖.๒ กรณีที่ไม่สามารถค้นหาสาเหตุพัสดุขาดบัญชี ภายในระยะเวลาที่
กำหนด ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาขึ้นไปตามลำดับชั้น เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและหรือลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน

๑๓.๖.๓ กรณีที่ไม่สามารถค้นหาสาเหตุพัสดุเกินบัญชีภายในระยะเวลาที่
กำหนด ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วิธีปฏิบัติในการตรวจนับ ภาคผนวก ง.

หมวด ๗

การเก็บรักษาและการขนส่งพัสดุ

ข้อ ๑๔ การเก็บรักษาและการขนส่งพัสดุ

๑๔.๑ การเก็บรักษาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้

๑๔.๑.๑ จัดวางเรียงพัสดุให้เป็นระเบียบ โดยพิจารณาถึงสภาพและขนาดของบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านกว้าง ยาว และสูง ให้เหมาะสมกับการใช้งานพื้นที่จัดเก็บและเกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องมีช่องทางหรือพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้ายพัสดุที่สะดวกในการจัดเก็บและส่งมอบง่ายต่อการค้นหา การตรวจนับ การดูแลรักษา และสามารถเบิกจ่ายตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

๑๔.๑.๒ พิจารณาจัดเก็บพัสดุตามลักษณะการบรรจุภัณฑ์และชนิดของพัสดุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย หากไม่มีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมให้รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม

๑๔.๑.๒.๑ พสดุที่บรรจุไว้ในกระสอบ หรือกล่องกระดาษ ให้จัดเก็บไว้ในคลังเก็บ

๑๔.๑.๒.๒ พสดุที่บรรจุไว้ในล้อไม้ หรือลังไม้และตัวพัสดุเปียกน้ำได้ สามารถจัดเก็บไว้ที่ลานกลางแจ้ง

๑๔.๑.๒.๓ พสดุที่เบิกจ่ายไม่เต็มตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ พสดุส่วนที่เหลือให้มีการบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ต่างหาก หรือรวมกับพัสดุนิตเดียวกันที่ได้จากการส่งคืนที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

๑๔.๑.๒.๔ พสดุจากการ รื้อถอนใช้งานได้ พสดุชำรุดอยู่ในระยะเวลารับประกัน พสดุรอกะบวนการสอบสวน ให้จัดเก็บแยกต่างหากจากพัสดุที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

๑๔.๑.๓ ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบการชำรุดหรือมีสภาพไม่แข็งแรงให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที

๑๔.๑.๔ จัดทำป้ายบอกรหัสพัสดุ ชื่อพัสดุ จำนวนคงเหลือ และสถานะพัสดุ เช่น รอกการตรวจรับ ระบุการใช้งาน เป็นต้น โดยทำป้ายเป็นสีต่าง ๆ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑๔.๑.๕ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ หลังจากมีการเคลื่อนย้ายพัสดุเข้า-ออก จากพื้นที่จัดเก็บทุกครั้ง

๑๔.๑.๖ จัดทำรายงานตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของพื้นที่จัดเก็บพัสดุ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน

๑๔.๑.๗ แจ้งหน่วยงานความปลอดภัยต้นสังกัด จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

๑๔.๑.๘ พัส্তুที่ชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากสภาพการจัดเก็บตามปกติ ให้หัวหน้าแผนกที่ดูแลคลังพัสดุรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot Count) โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งกองอำนาจการ ฝ่ายธุรการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยด้วย

๑๔.๒ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่รับจากแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรือผู้ขาย

๑๔.๒.๑ กรณีการนำผลิตภัณฑ์คอนกรีตไปกองหมอนหน้างานหรือคลังพัสดุ จะกองหมอนไว้จุดเดียวหรือหลายจุดย่อมกระทำได้ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับสถานที่ สภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเหมาะสม หากมีความจำเป็นต้องเข้าสถานที่ ก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้พนักงานพัสดุจัดทำผังการกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีต ระบุสถานที่ ระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์คอนกรีต และจำนวน ไว้ในผังการกองหมอน อย่างละเอียด ทุกครั้ง “วิธีการทำผังควบคุมกองหมอน” (ภาคผนวก จ)

๑๔.๒.๒ กรณีการนำผลิตภัณฑ์คอนกรีตไปรายหน้างาน เพื่อจะนำไปใช้งาน ก่อสร้าง จะต้องเป็นงานที่มีกำหนดเวลาที่จะก่อสร้าง มีหมายเลขงาน และมีอนุมัติประมาณการเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำไปรายได้ โดยให้รายตามประมาณการของแต่ละงาน และให้หัวหน้าแผนงานก่อสร้าง/พนักงานผู้ควบคุมงาน เป็นผู้เบิกเข้างานทันที ทั้งนี้การรายฯ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สัญจรด้วย และให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำผังการรายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ระบุสถานที่ /ถนน /ซอย ฯลฯ โดยระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์คอนกรีต และจำนวน ไว้ในผังการรายอย่างละเอียด ทุกครั้ง “วิธีการทำผังควบคุมการราย” (ภาคผนวก จ)

๑๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่กองหมอน และที่นำไปราย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจนับทุกรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และให้รายงานผู้บัญชาตามลำดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด หากปรากฏว่าเกิดชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต ตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และลงโทษผู้กระทำผิดระเบียบทุกราย และหากไม่ทราบว่าผู้ใดนำไป ก็ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

๑๔.๓ การบรรจุหีบห่อ

๑๔.๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรจุหีบห่อพัสดุที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่งพัสดุ

๑๔.๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคมีหน้าที่กำหนดรูปแบบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของพัสดุให้เหมาะสมกับการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ขนส่ง และตรวจนับ

๑๔.๔ การขนส่งพัสดุ ต้องคำนึงถึงระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ประหยัด

๑๔.๔.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๔.๔.๑.๑ จัดทำเอกสารใบส่งของ และบันทึกรายละเอียด สภาพ และขนาดของบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านกว้าง ยาว และสูง

๑๔.๔.๑.๒ ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนเคลื่อนย้ายขึ้นยานพาหนะ พร้อมกับพนักงาน/ผู้รับจ้างขนส่งให้เรียบร้อยทุกครั้ง ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุต้นทาง และปลายทาง

๑๔.๔.๑.๓ กรณีได้รับพัสดุไม่ครบถ้วน หรือมีความเสียหาย สูญหาย ให้บันทึกหมายเหตุไว้ในใบนำส่ง

๑๔.๔.๒ พนักงาน/ผู้รับจ้างขนส่ง

๑๔.๔.๒.๑ ต้องดำเนินการผูก มัด ยึด ตรึง พัสดุที่อยู่บนยานพาหนะให้มีความเหมาะสมตามชนิดของบรรจุภัณฑ์และชนิดของพัสดุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง

๑๔.๔.๒.๒ ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมกับยานพาหนะแต่ละชนิด ทั้งด้านกว้าง ยาว และสูง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบการลงนามอนุญาตนำของเข้า-ออก ในเอกสารการนำส่งพัสดุ ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง

การจัดเก็บและรายละเอียดพัสดุดูอุปกรณ์ต่างๆ ภาคผนวก จ

หมวด ๘

วิธีปฏิบัติอื่นๆ

ข้อ ๑๕. การเบิกพัสดุที่เป็นทรัพย์สินพร้อมใช้หรือค่าใช้จ่าย พสดุและอะไหล่งานซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแทนไปใช้งาน

๑๕.๑ การเบิกพัสดุที่ซื้อเป็นทรัพย์สินพร้อมใช้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นพัสดुकงคลัง ในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้ปฏิบัติดังนี้-

๑๕.๑.๑ เมื่อได้รับพัสดุที่ซื้อเป็นทรัพย์สินพร้อมใช้หรือค่าใช้จ่ายในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้เจ้าหน้าที่พัสดubinทิกจำนวนพัสดุดังกล่าวที่ได้รับไว้ในทะเบียนคุม เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้จัดส่งพัสดุดังกล่าวไปยังผู้ใช้งาน ให้จัดทำใบบรรจุหีบห่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายแทนใบส่งของ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม และบันทึกเลขที่ใบบรรจุหีบห่อในทะเบียนคุม ก่อนนำพัสดุดออกจากคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อย

๑๕.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับของ ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุที่ได้รับลงนามรับของในใบบรรจุหีบห่อ และจัดส่งสำเนาให้คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยผู้ส่ง

กรณีพัสดุที่เป็นทรัพย์สินพร้อมใช้ เมื่อส่งพัสดุไปใช้งาน ให้หน่วยงานผู้รับลงนามในใบบรรจุหีบห่อ และจัดส่งสำเนาให้หน่วยงานบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึกบัญชีทรัพย์สิน

ใบบรรจุหีบห่อให้จัดทำจำนวน ๓ ฉบับ สำหรับผู้จ่าย จัดเก็บ ๑ ฉบับ สำหรับผู้เบิก ๒ ฉบับ (เพื่อมอบเป็นใบผ่านให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ๑ ฉบับ ผู้เบิกเก็บไว้ ๑ ฉบับ) โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามในเอกสารใบบรรจุหีบห่อให้ครบถ้วน ทั้งผู้ส่งพัสดุและผู้รับพัสดุ เมื่อได้รับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๑๕.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดผู้ส่ง จัดทำรายงานติดตามหลักฐานที่มีการลงนามรับพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุ คลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยปลายทางด้วย

๑๕.๒ การนำพัสดุและอะไหล่จากคลังพัสดุหรือคลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่ ไปเปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซมของชำรุดในส่วนภูมิภาค

๑๕.๒.๑ ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกของด้วยมือ (Manual) ตามข้อ ๑๐.๑.๒ และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย

๑๕.๒.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบบรรจุหีบห่อตามรายการในใบเบิกของก่อนนำพัสดุหรืออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าจากคลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่ ไปเปลี่ยนแทน หรือซ่อมแซมของชำรุดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน้างาน โดยให้ผู้ควบคุมงานลงนามรับของ และให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุญาตนำของออกจากหน่วยงานในใบบรรจุหีบห่อให้ครบถ้วน

๑๕.๒.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมใบเบิกของทุกครั้งก่อนจ่ายพัสดุ และจัดทำรายงานการเบิกของไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานรับทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อติดตามเร่งรัดผู้ควบคุมงานจัดทำใบส่งงานหรือใบส่งซ่อมจากระบบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๕.๒.๔ เมื่อผู้ควบคุมงานจัดทำใบสั่งงานหรือใบสั่งซ่อมในระบบ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยจัดทำใบส่งของผู้เบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าแผนกลงนามให้ครบถ้วน และบันทึกเลขที่ใบสั่งงานหรือใบสั่งซ่อมในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ไว้ในทะเบียนคุมใบเบิกของด้วยทุกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก ก.

วิธีปฏิบัติในการรับพัสดุ

การรับฝากพัสดุจากการจัดซื้อ

๑. กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุไว้ที่คลังพัสดุ แต่ไม่อาจตรวจรับพัสดุนั้นได้ทันที ให้คลังพัสดุดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ เช่น ชนิด จำนวน เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารของผู้ขาย เช่น ใบกำกับสินค้า ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ดำเนินการรับฝากในระบบ SAP ด้วย T-Code MIGO การรับสินค้า ระบุประเภทการเคลื่อนย้าย MVT ๑๐๓ (GR Block Stock) อ้างอิงเอกสารการจัดซื้อ/จ้างตามแต่กรณี ทั้งนี้ระบบจะควบคุมเฉพาะปริมาณไม่มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี พิมพ์ใบรับฝากพัสดุด้วย T-Code MB๙๐ และให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

๒. กรณีคลังพัสดุที่ใช้เครื่องอ่าน-เขียน RFID หรือ เครื่องอ่าน Barcode ทุกประเภท ให้ดำเนินการผ่านกระบวนการงานในระบบ RFID (รับฝาก) โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มรับฝาก (ผู้รับ – ส่งของ ลงนาม)

๒.๒ Call function เพื่อให้ได้ใบรับฝาก MVT ๑๐๓ อ้างอิงใบรับฝากพัสดุ

๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของ รหัสพัสดุ, ปริมาณ, หน่วยนับ, WBS ฯลฯ หากถูกต้องให้บันทึกน้ำหนัก

๒.๔ สร้าง RFID Tag หรือ Barcode

๒.๕ ติด RFID Tag หรือ Barcode

๓. กรณีผู้ขายได้รับอนุมัติให้สามารถส่งมอบพัสดุที่โรงงานผู้ขาย ให้คลังพัสดุดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ เช่น ชนิด จำนวน เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารของผู้ขาย เช่น ใบกำกับสินค้า ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี จัดทำใบรับฝากพัสดุแบบ Manual เพื่อให้ผู้ขายลงนามและนำเอกสารดังกล่าวมาบันทึกในระบบ SAP ด้วย T-Code MIGO การรับสินค้า ระบุประเภทการเคลื่อนย้าย MVT ๑๐๓ (GR Block Stock) อ้างอิงเอกสารการจัดซื้อ/จ้างตามแต่กรณี ทั้งนี้ระบบจะควบคุมเฉพาะปริมาณไม่มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี พิมพ์ใบรับฝากพัสดุ ด้วย T-Code MB๙๐ และให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

การรับพัสดุอ้างอิงข้อมูลการรับฝากจากการจัดซื้อ

๔. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งคลังพัสดุดำเนินการรับพัสดุเข้าคลังพัสดุ โดยคลังพัสดุต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนบันทึกรับพัสดุเข้าระบบ ด้วย T-Code MIGO โดยใช้ MVT ๑๐๕ อ้างอิงเอกสารการรับฝากเพื่อรับเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ กรณีพัสดุประเภทมอเตอร์ หม้อแปลง ซีที. วีที. และพัสดุที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในระบบสายส่งสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และระบบผลิต พ.ศ.๒๕๕๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สร้างข้อมูลหลักรายตัวด้วย Serial No. หรือ Pea.No. และบันทึกข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ และดำเนินการสร้างข้อมูลหลักของ Batch ในระบบ SAP ก่อน

๔.๑ กรณีพัสดุประเภทสายไฟ ให้บันทึกข้อมูล เลขที่สัญญา งวดที่รับ และหมายเลข Reel ในช่องข้อความ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เช่น น้ำหนักสุทธิ (Net Weight) น้ำหนักรวม (Gross Weight) ฯลฯ ให้ควบคุมไว้นอกกระบบ หรือในระบบงานที่กำหนด

- ๔.๒ กรณีพัสดุประเภทคอนกรีต ให้บันทึกข้อมูล เลขที่สัญญา ในช่องข้อความ ส่วนข้อมูล หมายเลขเสา จุดกองหมอน ให้ทำบัญชีควบคุมไว้นอกระบบ หรือในระบบงานที่กำหนด
- ๔.๓ กรณีพัสดุประเภทเครื่องเหล็ก และพัสดุบรรจุกระสอบ ให้บันทึกข้อมูลเลขที่สัญญาในช่องข้อความ และน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ๔.๔ กรณีพัสดุประเภทลูกถ้วย และอุปกรณ์ประกอบสายไฟ รวมถึงพัสดุประเภทอื่นๆ ให้บันทึกข้อมูลเลขที่สัญญาในช่องข้อความ และน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ๔.๕ การบรรจุหีบห่อ ความสูง ความกว้าง ความยาว และบรรจุภัณฑ์ หากมีความผิดปกติ หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้ หัวหน้าแผนกที่คุมคลังพัสดุนั้น ๆ แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ และใช้ดุลยพินิจก่อนบันทึกในระบบต่อไป

๕. กรณีคลังพัสดุที่ใช้เครื่องอ่าน Barcode หรือ RFID ทุกประเภทให้ดำเนินการผ่านกระบวนการงานในระบบ RFID (รับจริง) โดยดำเนินการดังนี้

- ๕.๑ Download ข้อมูลจาก SAP มายัง Web Service
- ๕.๒ อ่านและเขียน ข้อมูลลงใน Tag ในเครื่องอ่าน RFID และส่งข้อมูลกลับไปยัง SAP ด้วยประเภทการเคลื่อนไหว MVT ๑๐๕
- ๕.๓ ไม่ต้องติด RFID Tag เพราะติดตั้งระหว่างรับฝากแล้ว
- ๕.๔ พิมพ์เอกสารการรับพัสดุ T-Code MB๙๐ และให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

การรับพัสดุจากการจัดซื้อ กรณีไม่มีการรับฝาก

๖. การรับพัสดุ/หรืออะไหล่ต่างๆ ที่สามารถทดสอบคุณภาพได้ด้วยเครื่องมือทดสอบประจำคลังทดสอบประจำคลังพัสดุ คลังพัสดุ/หน่วยงานผู้ซื้อ ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ เช่น ชนิด จำนวน เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารของผู้ขาย เช่น ใบกำกับสินค้า ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และรายงานคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยทันที

- ๖.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุและสรุปผลการตรวจรับแล้ว ให้คลังพัสดุ/หน่วยงานผู้ซื้อ ดำเนินการรับพัสดุในระบบฯ ด้วย T-Code MIGO การรับสินค้า MVT ๑๐๑ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรับของด้วย T-Code MB๙๐ และให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

- ๖.๒ หากพัสดุหรืออะไหล่ต่าง ๆ มีคุณภาพไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ให้คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผู้ขายเพื่อรับพัสดุไปแก้ไข

๗. กรณีผู้ขายจัดส่งของเกินกำหนดเวลาในสัญญา ให้คณะกรรมการ /คลังพัสดุ /หน่วยงานผู้ซื้อ แจ้งหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจจ่ายเงินเพื่อคิดคำนวณค่าปรับก่อนการตั้งหนี้จ่ายเงิน

การรับพัสดุจากการโอน

๘. การรับพัสดุจากการโอน

- ๘.๑ การรับพัสดุจากการโอน ให้คลังพัสดุผู้รับโอน ตรวจสอบรายละเอียดในการโอนรวมถึงรวมถึงบัญชีพัสดุดระหว่างโอน (Stock Transport Order) หากถูกต้องให้บันทึกการรับพัสดุ ในระบบ SAP ด้วย T-Code MIGO MVT ๑๐๑ อ้างอิงใบสั่งโอน

๘.๒ กรณีพัสดุประเภทมิเตอร์ หม้อแปลง ซีที.วีที. และพัสดุที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในระบบสายส่งสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และระบบผลิต พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุตรวจสอบ ความถูกต้องของพัสดุกับหมายเลข PEA โดยละเอียด หากไม่ถูกต้อง แจ้งคลังพัสดุ ผู้โอนดำเนินการแก้ไขในทันที ระหว่างดำเนินการแก้ไขห้ามดำเนินการ ใดๆ กับพัสดุดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หากแก้ไขถูกต้องแล้วให้ บันทึกรับพัสดุในระบบ SAP ด้วย T-Code MIGO MVT ๑๐๑

๘.๓ กรณีคลังพัสดุ ที่ใช้เครื่องอ่าน Barcode หรือ RFID ทุกประเภทให้ดำเนินการผ่าน กระบวนการในระบบ RFID ดังนี้

๘.๓.๑ หลังตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ ให้บันทึกรับพัสดุ ผ่านเครื่องอ่าน RFID หรือ Web Service อ้างอิงเอกสารใบส่งของ และทำการยืนยัน ข้อมูลผ่าน Web Service ไปยังระบบ SAP ต่อไป

๘.๓.๒ หากมีความจำเป็นที่ไม่อาจบันทึกข้อมูลผ่านระบบ RFID หรือ Barcode ได้ ให้รายงานหัวหน้าแผนกคลังพัสดุ เพื่อทราบทุกครั้งก่อนดำเนินการ เป็นคราวๆ ไป

๘.๔ กรณีพัสดุไม่ถูกต้อง เช่น สภาพ รหัสพัสดุ ปริมาณ ฯลฯ ให้ประสานงานกับผู้โอน จากนั้นให้บันทึกรับเต็มจำนวนในระบบ และโอนพัสดุกลับไปยังคลังพัสดุด้านทางหรือ ผู้โอน หรือให้ผู้โอนดำเนินการโอนพัสดุเพิ่มหรือลดลง หรือขออนุมัติยกเลิกการโอน ตามแต่กรณี

๙. การรับคืนพัสดุก่อนการก่อสร้างที่เหลือ จากการใช้งานจากงานก่อสร้าง เมื่อคลังพัสดุเร่งรัดติดตาม การส่งมอบพัสดุจนครบถ้วนแล้วพบว่ายังคงมีพัสดุที่อยู่สถานะงานโครงการ Real Project Stock คงค้าง ทั้ง จากกรณีโอนเข้าหรือพัสดुकงเหลือจากการใช้งาน เพราะประมาณการไว้เกินหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อันเป็น เหตุให้งานก่อสร้างนั้น ๆ ไม่สามารถปิดงานทางเทคนิค (Teco) ได้ ให้คลังพัสดุนั้น ๆ โอนพัสดุไปยัง Dummy Project Stock (X หรือ Y หรือ Z) ตามงบโครงการของ Real Project Stock ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนด ระบุสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ของคลังพัสดุที่รับคืนดังนี้

๙.๑ กรณี พง.ส่งคืนพัสดุ ให้ พง.ส่งแบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘/ใบส่งคืนพัสดุ อ้างอิงเลขที่ เอกสารการเบิกของ (Mat. Doc.) โดยคลังพัสดุให้รับพัสดुकินด้วย T-Code MIGO การ ส่งคืน MVT ๒๘๒Q ระบุโรงงานตนเองและสถานที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ “พัสดुकงเหลือจากการใช้งาน”

๙.๒ กรณีของเหลือจากประมาณการก่อสร้างเกินจำนวน และไม่มีการเบิกออกไปใช้งาน (พัสดुकงค้างภายในสถานที่จัดเก็บ ๐๐๐๒ “รอจ่ายใช้งาน”) ให้คลังพัสดุโอนพัสดुकงด้วย T-Code MIGO ผ่านรายการโอน MVT ๓๑๑Q ไปยังสถานที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ “พัสดुकงเหลือจากการใช้งาน”

๙.๓ คลังพัสดุโอนพัสดुकงคลังพัสดुकงจากการส่งคืน/เหลือจากการใช้งาน/พง.ไม่เบิกฯ ภายในที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ ไปยัง Dummy Project Stock (X หรือ Y หรือ Z) ตามงบโครงการของ Real Project Stock ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนด ตามแต่กรณีด้วย MVT ๔๑๕ Q จากนั้นให้โอนพัสดुकงไปยังสถานที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๑

๙.๔ ให้คลังพัสดุตรวจสอบยอดคงเหลือภายใต้สถานที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ “พัสดุเหลือจากการใช้งาน” เมื่อดำเนินการตามข้อ ๙.๑.๑-๙.๑.๓ เรียบร้อยแล้ว ต้องไม่มีพัสดुकงคลังค้างอยู่ หากพบว่ามีพัสดुकงคลังค้างอยู่ต้องตรวจสอบยอดการเคลื่อนไหวในการทำรายการนั้นๆ และแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

๑๐. การรับคืนพัสดุรื้อถอน จากงานก่อสร้าง /ซ่อมบำรุง/งานบริการ

๑๐.๑ กรณี พง.ส่งคืนพัสดุรื้อถอนใช้งานได้ ให้ พง.ส่งแบบฟอร์ม ZPSRo๑๘/ใบส่งคืนพัสดุ ระบุราคาพัสดุรื้อถอนที่กพท.กำหนด โดยคลังพัสดุให้รับพัสดुकินด้วย T-Code MIGO การรับสินค้า MVT ๕๐๑ หากเป็นงานก่อสร้างให้ระบุหมายเลขโครงข่าย ในช่อง Doc.Head Text และระบุโรงงานตนเอง/สถานที่จัดเก็บ Storage Location ๖๐๐๑ “Plant Stock” แบบซ์ที่รับคืนเป็นแบบซ์ “R”

๑๐.๒ กรณี พง.ส่งคืนพัสดุรื้อถอนใช้งานไม่ได้ ให้ พง.ส่งแบบฟอร์ม ZPSRo๑๘/ใบส่งคืนพัสดุ

๑๐.๒.๑ พัสดุรื้อถอนใช้งานไม่ได้ ที่มีรหัสพัสดุในระบบ คลังพัสดูรับพัสดुकินด้วย T-Code MIGO การรับสินค้า MVT ๕๐๑ หากเป็นงานก่อสร้างให้ระบุหมายเลขโครงข่าย ในช่อง Doc.Head Text และระบุโรงงานตนเอง/สถานที่จัดเก็บ Storage Location ๔๐๐๒ “เสียไม่ซ่อม” และบันทึกราคาเศษพัสดูชำระตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๐.๒.๒ พัสดุรื้อถอนใช้งานไม่ได้ ที่ไม่มีรหัสพัสดุในระบบ คลังพัสดูรับพัสดुकินพัสดुकิน และออกเลขที่ทะเบียนคุมเลขที่เอกสาร และควบคุมแยกประเภทพัสดูในทะเบียนการควบคุม

๑๑. การรับคืนพัสดูจากงานก่อสร้างที่ พง.ไม่มาเบิก

๑๑.๑ คลังพัสดูโอนพัสดูเข้างานก่อสร้างแล้ว พง.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาเบิกพัสดูแล้ว แต่ พง.ยังไม่ดำเนินการเบิกพัสดูในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่โอนพัสดูเข้างาน โดยสามารถดูจากรายงานพัสดูไม่เคลื่อนไหว Zmmr๐๒๘ ให้คลังพัสดูโอนพัสดูไปยังสถานที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ “พัสดุเหลือจากการใช้งาน” ด้วย T-Code MIGO MVT ๓๑๑Q แจ้ง ผจก.และ ผพ.ที่ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทราบต่อไป

๑๑.๒ คลังพัสดูโอนพัสดुकงคลังจากการส่งคืน/เหลือจากการใช้งาน/พง.ไม่เบิกฯ ภายใต้ที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๓ ไปยัง Dummy Project Stock (X หรือ Y หรือ Z ตามงบโครงการของ Real Project Stock ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนดตามแต่กรณีด้วย ที่จัดเก็บ Storage Location ๐๐๐๑ MVT ๔๑๕Q

การส่งคืนพัสดุกรณีต่างๆ

ที่	กรณี	จากระบบ	รหัสพัสดุ	MVT	รหัสบัญชี	ตัวรับต้นทุน	แบบ
1	รับคืนพัสดุที่เหลือจากการใช้งาน	PS	10XXXXXXXXXX	282Q	53051020	โคจรข่าย	N
2	รับคืนเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน	PS	15XXXXXXXXXX	501	49059990	ศูนย์ต้นทุน แผนกที่ส่งคืน	-
3	รับคืนพัสดุจากการรื้อถอน	PS	10XXXXXXXXXX	501	49041010	ศูนย์ต้นทุน (เจ้าของทรัพย์สิน)	R
4	รับคืนพัสดุนอกบัญชี (ไม่ได้เบิกใน SAP)	PS	10XXXXXXXXXX	501	49059000	ศูนย์ต้นทุน แผนกที่ส่งคืน	N
5	รับคืนพัสดุที่เหลือจากการใช้งาน	PM / WM	10XXXXXXXXXX	262	53051010	ใบส่งซ่อม , ใบงานบริการ	N
6	รับคืนเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน	PM / WM	15XXXXXXXXXX	501	49059990	ศูนย์ต้นทุน แผนกที่ส่งคืน	-
7	รับคืนพัสดุจากงานรื้อถอน (งบท่าการ)	PM / WM	10XXXXXXXXXX	501	49059990	ศูนย์ต้นทุน (เจ้าของทรัพย์สิน)	R

หมายเหตุ


1. รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

- 49041010 กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
- 49059000 ปรับปรุงพัสดुरับคืนจากงานก่อสร้าง
- 53051010 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา
- 53051020 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง
- 49059990 รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

2. กองบัญชีได้แก่รหัสบัญชีรายการที่ 2 , 6 , 7 จากเดิม 49041010 เป็น 49059990

การรับพัสดุ/ทรัพย์สิน/ค่าใช้จ่าย เข้าคลังจากการสั่งซื้อแบบมี
ใบสั่งซื้อ (PO)




การรับพัสดุเข้าคลังจากการสั่งซื้อแบบมีใบสั่งซื้อ (PO)

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ส่งมอบพัสดุ ทรัพย์สิน อะไหล่	๑	ผู้ขาย	ผู้ขายส่งมอบพัสดุ ทรัพย์สิน อะไหล่ พร้อมใบส่ง สินค้า/ใบกำกับสินค้า/ ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี ให้คลังพัสดุ/หน่วยงานจัดซื้อ	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับ สินค้า/ ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี
ตรวจสอบใบส่งสินค้า/ ใบกำกับสินค้า/ ใบแจ้ง หนี้/ ใบกำกับภาษี กับ ใบสั่งซื้อ/จ้างเกี่ยวกับ รายการ-จำนวนพัสดุที่ สั่งซื้อ/จ้าง ตามเอกสาร ใบสั่งซื้อ	๒	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	ตรวจสอบใบส่งสินค้า/ใบกำกับสินค้า/ ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี กับใบสั่งซื้อ/จ้าง เกี่ยวกับรายการ พัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง กำหนดส่งมอบ และจำนวนพัสดุ ที่มีการส่งมอบและสภาพของพัสดุตามเอกสาร ใบสั่งซื้อ	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับ สินค้า/ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี
ไม่รับฯ ให้ผู้ขายนำ กลับไปแก้ไข	๒.๑		กรณีพัสดุ ทรัพย์สิน อะไหล่ ไม่ถูกต้อง	
พัสดุที่รับ มีรหัสพัสดุ หรือ ไม่มีรหัสพัสดุ	๒.๒		กรณีไม่มีรหัสพัสดุ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ กรณีมีรหัสพัสดุ แยกจัดเก็บ/ห้ามจ่าย รอการ ตรวจรับ	
ตรวจสอบพัสดุเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานตรวจ รับ	๒.๓		กรณีไม่มีรหัสพัสดุ (ทรัพย์สิน อะไหล่) ตรวจสอบภาพ และคุณภาพ และทดสอบการใช้งาน โดยเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานตรวจรับดำเนินการตรวจรับ ต่อไป	
เก็บพัสดุและระบุป้าย “ห้ามจ่าย”	๓	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	เก็บพัสดุเข้าคลังและระบุป้าย “ห้ามจ่าย” รอรับ การตรวจรับ	
บันทึกการรับฝากพัสดุ โดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง	๔	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	บันทึกการรับฝากพัสดุโดยการอ้างอิงเลขที่ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	
พิมพ์ใบรับฝากพัสดุ ลง นามผู้รับ/ผู้ขายและส่ง มอบสำเนาให้ผู้ขาย	๕	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	พิมพ์ใบรับฝากพัสดุ ลงนามผู้รับ/ผู้ขายและส่ง มอบสำเนาให้ผู้ขาย และทำบันทึกแจ้ง คณะกรรมการตรวจรับ	ใบรับฝาก
ตรวจรับ จัดทำรายงานผล การตรวจรับ และลงนาม การตรวจรับ	๖	คณะกรรมการ ตรวจรับ	ตรวจรับ จัดทำรายงานผลการตรวจรับ และ ลงนามการตรวจรับ	รายงานการตรวจรับ

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการตรวจรับ	๗	คณะกรรมการ ตรวจรับ	พิจารณาการตรวจรับ	
ผู้ขายแก้ไข	๗.๑	ผู้ขาย	กรณีพัสดุไม่ผ่านการตรวจรับ	
รับพัสดุเข้าคลังตาม จำนวนในใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้	๗.๒	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	รับพัสดุเข้าคลังตามจำนวนในใบกำกับภาษี/ใบส่ง สินค้า/ใบแจ้งหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อ ประเภทเอกสาร WE ๕๐XXXXXXX <u>กรณีเป็น Project Stock</u> Dr. ๑๒๑๐xxxx พัสดusารองคลัง+ WBS Cr.๒๑๐๑๒xxx เจ้าหนี้ตั้งพัก GR/IR <u>กรณีเป็น Plant Stock</u> Dr. ๑๒๑๐xxxx พัสดusารองคลัง+ BA Cr.๒๑๐๑๒xxx เจ้าหนี้ตั้งพัก GR/IR	รายงานผลการตรวจ รับ
พิจารณาการส่งมอบ ถูกต้องสมบูรณ์ตาม เงื่อนไข / สัญญา ในการ สั่งซื้อ	๗.๓	คณะกรรมการ	ตรวจสอบการส่งมอบพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขใน ใบสั่งซื้อ/สัญญาหรือไม่	
	๗.๔	คณะกรรมการ	มีการคิดค่าปรับจากการส่งมอบ	
ตรวจสอบสัญญา เพื่อคิดค่าปรับ	๗.๕	กกม./ผกกม. กฟข.	กรณีคิดค่าปรับให้แจ้งหน่วยงานกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาเพื่อคิดค่าปรับแล้วแจ้งหน่วยงาน ตรวจจ่าย	
พิมพ์ใบรับของและลงนาม ผู้รับ	๘	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	พิมพ์ใบรับของและลงนามผู้รับ	
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	๙	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ หน่วยงานจัดซื้อ	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สำเนาประกอบใบสำคัญ จ่าย ขออนุมัติจ่าย ตามสายงานแล้วรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ระบบงานเจ้าหนี้ขอ อนุมัติจ่ายเงินต่อไป	

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งหนี้อ้างอิงใบสั่งซื้อ	๑๐.๑	ผบป.กฟฟ.,ผบช. กบญ.,กตจ. สนญ.	ตั้งหนี้อ้างอิงใบสั่งซื้อ Dr. ๒๑๐๑๒xxxx เจ้าหนี้ตั้งพัก GR/IR Cr.เจ้าหนี้การค้า	
ลดหนี้ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	๑๐.๒	ผบป.กฟฟ.,ผบช. กบญ.,กตจ. สนญ.	บันทึกลดหนี้เจ้าหนี้ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ตามที่ หน่วยงานกฎหมายคำนวณให้ <u>กรณีเป็น Project Stock</u> Dr. ๒๑๐๑๒xxxx เจ้าหนี้ตั้งพัก GR/IR Cr.๑๒๐๑xxx พัสดุสำรองคลัง+ WBS <u>กรณีเป็น Plant Stock</u> Dr. ๒๑๐๑๒xxxx เจ้าหนี้ตั้งพัก GR/IR Cr.๑๒๐๑xxx พัสดุสำรองคลัง+ BA	
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย	๑๑	ผบป.กฟฟ.,ผบช. กบญ.,กตจ. สนญ.	จ่ายเงินให้กับผู้ขาย Dr.เจ้าหนี้การค้า Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร	

การรับคืนพัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง
(รับคืนพัสดุใหม่เหลือจากการใช้งาน)




การรับคืนพัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง (รับคืนพัสดุใหม่ เหลือจากการใช้งาน)

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ส่งคืนพัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้าง หรือพัสดุที่เหลือจากงานซ่อมบำรุง	๑	พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน	ส่งคืนพัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้าง หรือพัสดุที่เหลือจากงานซ่อมบำรุง คืนคลังพัสดุ	ใบส่งคืนพัสดุ
ตรวจสอบสภาพและปริมาณของพัสดุที่จะรับคืน	๒	คลังพัสดุ	ตรวจสอบสภาพและปริมาณของพัสดุที่จะรับคืน	ใบส่งคืนพัสดุ
	๓	คลังพัสดุ	พัสดุที่ส่งคืนมีสภาพ และปริมาณถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	ใบส่งคืนพัสดุ
ผู้ควบคุมงานแก้ไข	๓.๑	พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน	สภาพพัสดุที่ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง ผู้ควบคุมงานแก้ไขพัสดุ และรายการพัสดุให้ถูกต้อง ตามพัสดุที่ส่งคืน	ใบส่งคืนพัสดุ
รับพัสดุเข้าคลังโดย - <u>กรณีเป็นงานก่อสร้าง</u> - ระบุโครงข่าย หรือ Network Doc. Header Txt. - <u>กรณีเป็นงานซ่อมบำรุง</u> - ระบุหมายเลข ใบสั่งงานที่ Doc. Header Txt.	๓.๒	คลังพัสดุ	รับพัสดุเข้าคลัง ประเภทเอกสาร WA ๔๙xxxxxxx <u>กรณีเป็นงานก่อสร้าง</u> เลือกการรับพัสดุ Dr. ๑๒๑๐xxxx พัสดูลำรองคลัง + WBS Cr. ๕๓๐๕๑๐๒๐ คำวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง + โครงข่าย กิจกรรม <u>กรณีเป็นงานซ่อมบำรุง</u> เลือกการเบิกจ่ายพัสดุ อ้างอิงใบสั่งซ่อม Dr. ๑๒๑๐xxxx พัสดูลำรองคลัง + BA Cr. ๕๓๐๕๑๐๑๐ คำวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา + ใบสั่ง หรือ Cr. ๕๓๐๕๑๐๒๐ คำวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง + ใบสั่ง (ในระบบกำหนดค่าไว้แล้วว่าพัสดุแต่ละประเภทจะลงบัญชีใด)	ใบส่งคืนพัสดุ
โอนพัสดุที่เหลือจากงานโครงการไปยังโครงการที่โอนมา	๔	คลังพัสดุ	โอนพัสดุที่เหลือจากงานโครงการออกจากพัสดุโครงการคืนกลับไปยังโครงการที่โอนมา WA ๔๙xxxxxxx Dr. ๑๒๑๐xxxx พัสดูลำรองคลัง + WBS Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสดูลำรองคลัง + WBS	ใบส่งคืนพัสดุ
พิมพ์ใบรับของ	๕	คลังพัสดุ	พิมพ์ใบรับของ	ใบรับคืน

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ลงนามในใบรับของ	๖	คลังพัสดุ	ผู้รับและผู้ส่งคืนพัสดูลงนามในใบรับของ	ใบรับคืน / ใบส่งคืนพัสดุ
จัดเก็บเอกสารและ จัดเก็บพัสดุ	๗	คลังพัสดุ	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และจัดเก็บพัสดุเข้าคลัง	ใบรับคืน / ใบส่งคืนพัสดุ
สำเนาใบส่งคืนให้ผู้ ส่งคืน	๘	พนักงานช่างผู้ ควบคุมงาน	รับสำเนาใบส่งคืนพัสดุ	ใบรับคืน / ใบส่งคืนพัสดุ

การรับคืนพัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนใช้งานได้/ชำรุด



การรับคืนพัสดุจากงานรื้อถอน

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ส่งคืนพัสดุที่รื้อถอน จากงานก่อสร้าง	๑	พนักงานช่างผู้ ผู้ควบคุมงาน	ส่งคืนพัสดุที่รื้อถอนจากงานก่อสร้างเข้าคลัง	ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘
ตรวจสอบสภาพและ ปริมาณของพัสดุที่รื้อ ถอน	๒	คลังพัสดุ	ตรวจสอบสภาพและปริมาณของพัสดุที่รื้อถอน	ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘
แยกพัสดุ ดี/ชำรุด	๓	พนักงานช่าง ผู้ควบคุมงาน/ คลังพัสดุ	พัสดุที่ส่งคืนอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ หรือ มี สภาพชำรุด	ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘
ใบส่งคืนพัสดุรื้อถอนดี สามารถใช้งานได้	๔	พนักงานช่าง ผู้ควบคุมงาน	จัดทำใบส่งคืนพัสดุรื้อถอนดี สามารถใช้งานได้ อ้างอิง งานก่อสร้าง / ซ่อมบำรุง ระบุราคา รื้อถอน ประจำปี ที่ กพท.กำหนด	ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘
รับพัสดุรื้อถอนสภาพ ดีเข้าคลัง โดยระบุ โครงข่าย กรณีที่เป็น งานก่อสร้างฯ	๕	คลังพัสดุ	รับพัสดุรื้อถอนดี กรณีเป็นงานก่อสร้างที่มี WBS ระบุหมายเลขโครงข่าย ที่ช่อง Doc.Head text ต้องรับคืนเป็นแบบทซ์ R เท่านั้น จำนวนเงินภายนอกให้ระบุราคา รื้อถอนประจำปี ที่ กพท.กำหนด (เป็นจำนวนเงินผลรวม) ยกเว้น มิเตอร์ ซีที. วีที. หม้อแปลง รีโคลสเซอร์ ไม่ต้องระบุจำนวนเงินภายนอก ประเภทเอกสาร WA ๔๙XXXXXXXXX DR. ๑๒๑๐๓๐๑๐ วัสดุจากการรื้อถอน + BA Cr. ๔๙๐๔๑๐๑๐ กำไร(ขาดทุน) จากการตัด จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร + ศูนย์ต้นทุน	ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘
พิมพ์ใบรับคืน	๖	คลังพัสดุ	พิมพ์ใบรับคืน	ใบรับคืน
ลงนามในใบรับคืน	๗	คลังพัสดุ	ลงนามในใบรับคืน	ใบรับคืน / ใบส่งคืนพัสดุ/ แบบฟอร์ม ZPSR๐๑๘

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
คัดแยกประเภทพัสดุ และจัดเก็บ	๘	คลังพัสดุ	จัดเก็บพัสดุ แยก เป็นพัสดุรื้อถอน และ พสดุชำรุด	
จัดเก็บเอกสารเข้า แฟ้ม	๙	คลังพัสดุ	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	
สำเนาใบรับคืนให้ผู้ ส่งคืน	๑๐	คลังพัสดุ	ให้สำเนาใบรับคืน กับผู้ควบคุมงาน	
ทำใบส่งคืนพัสดุชำรุด	๑๑	พนักงานช่าง ผู้ควบคุมงาน	จัดทำใบส่งคืนพัสดุรื้อถอนชำรุด อ้างอิงงาน ก่อสร้าง / ซ่อมบำรุง	ใบส่งคืนพัสดุ
ส่งคืนพัสดุรื้อถอน สภาพชำรุดเข้าคลัง โดยระบุโครงข่าย กรณีที่เป็นงาน ก่อสร้างฯ	๑๒	พนักงานช่าง ผู้ควบคุมงาน	<u>พัสดุชำรุดที่มีรหัสพัสดุชำรุดควบคุม</u> รับคืนด้วยรหัส พัสดุชำรุด กรณีเป็นงานก่อสร้างที่มี WBS ระบุ หมายเลขโครงข่าย ที่ช่อง Doc.Head text จำนวน เงินภายนอกให้ระบุราคาพัสดุชำรุดประจำปี ที่ กพท.กำหนด (เป็นจำนวนเงินผลรวม) ประเภทเอกสาร WA ๔๙XXXXXXXX Dr. ๑๒๑๐๓๐๒๐ เศษวัสดุ Cr. ๔๙๐๔๑๐๑๐ กำไร(ขาดทุน)จากการตัด จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร + ศูนย์ต้นทุน <u>พัสดุชำรุดที่ไม่มีรหัสพัสดุชำรุด</u> รับคืนโดยออก เลขที่ในทะเบียนควบคุมพัสดุชำรุด	ใบส่งคืนพัสดุ
	๑๓	คลังพัสดุ	พัสดุชำรุดที่มีรหัสพัสดุ พิมพ์ใบรับคืนพัสดุชำรุดที่ไม่ มีรหัสพัสดุ ออกเลขที่เอกสารรับคืนในทะเบียนพัสดุ	ใบรับคืน / ทะเบียนควบคุมฯ

ภาคผนวก ข.

วิธีปฏิบัติในการเบิก-จ่ายพัสดุ

๑. การเบิกพัสดุที่คลังพัสดุ

- ๑.๑ กรณีเบิกพัสดุเพื่องานก่อสร้าง ให้ พง.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบข้อมูลของงานตนเองด้วย T-Code MBBS ตรวจสอบพัสดุ และปริมาณตามประมาณการ หากได้ครบถ้วนหรือต้องการเบิกตามปริมาณที่คลังพัสดุจัดสรรให้บางส่วน ให้จัดทำใบเบิกพัสดุด้วย T-Code ZPMF๐๐๙ โดยให้ พง.ลงนามในเอกสารใบเบิกและแนบเอกสารจาก T-Code MBBS โดยให้ หม.หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติ
- ๑.๒ กรณี พง.ควบคุมงานก่อสร้างยังรับพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้ประมาณการไว้ ให้ พง.จัดพิมพ์รายงาน ZPSR๐๑๘ (พง.ตรวจสอบรายการพัสดุที่ยังไม่ได้รับจากรายงาน ZPSR๐๑๘) แจ้งคลังพัสดุด่วนส่งกัก เร่งรัดจัดสรรพัสดุให้โดยเร็ว ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องปรับปรุงสถานะผู้ใช้เป็น C๑-C๓ เท่านั้น
- ๑.๓ กรณีเบิกพัสดุเพื่องานบำรุงรักษา/งานบริการ และพัสดุดังกล่าวไม่มีสำรองคลังย่อย ให้ พง.ผู้ควบคุมงาน จัดทำใบเบิกพัสดุด้วย T-Code ZPMF๐๑๙ ลงนามในเอกสารใบเบิกให้คลังพัสดุด่วนส่งกัก

๒. การเบิกจ่ายพัสดุที่มี หมายเลข PEA หมายเลขเสา หรือหมายเลข Reel เลขที่ ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน แยกประเภทได้ และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม หรือระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ดังนี้

- ๒.๑ การจ่ายพัสดุประเภทคอนกรีต ให้ระบุหมายเลขเสาที่ช่องข้อความและระบุจุดกองหมอนที่จ่ายพัสดุที่ช่อง Doc.txt ทุกครั้ง
- ๒.๒ การจ่ายพัสดุประเภทสายไฟ ให้ระบุสัญญา และ หมายเลข Reel สายไฟที่ช่องข้อความทุกครั้ง
- ๒.๓ การจ่ายพัสดุประเภทหม้อแปลง ซีที. วีที. และพัสดุที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในสายส่ง สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่าย ให้ระบุหมายเลข PEA.NO ที่ช่องข้อความทุกครั้งและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
- ๒.๔ การจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าทุกประเภท ให้ระบุเลขที่ใบเสร็จเป็นช่วงที่ช่องข้อความทุกครั้ง บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฯ ตามระเบียบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓. กรณีเบิกพัสดุที่คลังย่อย

- ๓.๑ กรณีเบิกพัสดุประเภทหม้อแปลง ซีที. วีที. และอุปกรณ์ประกอบ ให้ พง.ผู้ควบคุมงานตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO อ้างอิงใบงานหรือ WMS Order พิมพ์เอกสารใบส่งของและลงนามในเอกสาร ก่อนนำไปติดตั้งทุกครั้ง
- ๓.๒ กรณีเบิกพัสดุในงานบำรุงรักษาให้ พง.ผู้ควบคุมงาน ตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO อ้างอิงใบงานหรือ PM Order พิมพ์เอกสารใบส่งของและลงนามในเอกสาร


๔. เมื่อคลังพัสดุจ่ายพัสดุ แล้วให้ดำเนินการดังนี้

- ๔.๑ พิมพ์เอกสารใบส่งของด้วย T-Code MB๙๐ จำนวน ๓ ฉบับ และลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน (คลังพัสดุจัดเก็บ ๑ ฉบับ ผู้เบิก ๒ ฉบับ) ทั้งนี้ให้เก็บหลักฐานไว้ตามมาตรฐานที่กองบัญชี ฝ่ายบัญชี กำหนด

๔.๒ พิมพ์เอกสารใบสรุปจ่ายด้วย T-Code ZMMRo๒๒ จำนวน ๒ ฉบับ ส่งให้ พพด.ผู้จ่าย
ของ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ ผู้เบิกส่งให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจสอบก่อนออก
จากคลัง

การเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ

- จ่ายพัสดุจากการขอโอน
- จ่ายพัสดุโดยการขาย
- จ่ายพัสดุตามใบจอง/ใบสั่งซ่อม
- จ่ายพัสดุจากหน่วยงานผู้ขอเบิก



กระบวนการเบิกจ่ายให้ผู้ขอเบิกพัสดุ

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเอกสารการขอเบิก	๑	ผู้ขอเบิกพัสดุ	ส่งเอกสารการขอเบิกพัสดุ	
	๑.๑	คลังพัสดุผู้ขอ โอน	ส่งใบสั่งโอนให้คลังผู้โอน	ใบสั่งโอน
	๑.๒	ผู้ซื้อ	ส่งใบเสร็จรับเงินให้คลังพัสดุ/คลังพัสดุย่อย	ใบเบิกของ
	๑.๓	พนักงานช่าง ควบคุมงาน	ส่งใบจองหรือใบเบิกของให้คลังพัสดุ/คลังพัสดุย่อย	ใบจอง /ใบสั่งงาน
	๑.๔	หน่วยงานที่ขอ เบิก	ส่งใบเบิกของให้คลังพัสดุ/คลังพัสดุย่อย	ใบเบิกของ
ตรวจสอบยอดคงคลัง พัสดุ	๒	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	จำนวนที่ขอเบิก กับ ยอดคลังพัสดุมีเพียงพอหรือไม่	ใบเบิกของ
จ่ายพัสดุตามจำนวนที่ขอ เบิก	๓	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	จ่ายพัสดุตามจำนวนที่ทำจ่าย ประเภทเอกสาร WA ๔๙XXXXXXXX <u>กรณีโอนพัสดุ</u> Dr. ๑๒๑๐xxxx พสดุสำรองคลัง + WBS Cr. ๑๒๑๐xxxx พสดุสำรองคลัง + WBS Dr. ๑๒๑๐xxxx พสดุสำรองคลัง + BA Cr. ๑๒๑๐xxxx พสดุสำรองคลัง + BA <u>กรณีขาย</u> Dr. ๕๑๐๒๐๐๑๐ ต้นทุนการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า + PCA Cr. ๑๒๑๐xxxx พสดุสำรองคลัง + B <u>กรณีเบิกพัสดุเข้างานก่อสร้างโดยอ้างอิงใบจองนั้น</u> Dr. ๕๓๐๕๑๐๒๐ ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยน แทนและก่อสร้าง + โคร่งข่าย กิจกรรม	ใบเบิกของ /ใบสั่งโอน / ใบจอง/ใบสั่งงาน / ใบส่งของ

กิจกรรม	ชั้น ตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
			Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสารองคลัง + WBS <u>กรณีเบิกพัสตุเข้างานซ่อมบำรุง โดยอ้างอิงใบสั่งซ่อม</u> Dr. ๕๓๐๕๑๐๑๐ ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษา + ใบสั่ง หรือ Dr. ๕๓๐๕๑๐๒๐ ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยน แทนและก่อสร้าง + ใบสั่ง (ในระบบกำหนดค่าไว้แล้ว ว่าพัสตุแต่ละประเภทจะลงบัญชีใด) Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสารองคลัง + BA <u>กรณีเบิกไปเป็นค่าใช้จ่าย</u> Dr. ๕xxxxxx ค่าใช้จ่าย + ศูนย์ต้นทุน Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสารองคลัง <u>กรณีเบิกมิเตอร์ติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.</u> Dr. ๕๓๐๕๑๐๒๐ ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยน แทนและก่อสร้าง + ศูนย์ต้นทุน WMS๙๙๐๐๐๐๑ Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสารองคลัง	
พิมพ์ใบส่งของ	๔	คลังพัสตุ/คลัง พัสตุย่อย	พิมพ์ใบส่งของ	ใบส่งของ
ผู้จ่ายพัสตุ และ ผู้รับพัสตุ ลงนามในใบส่งของ	๕	คลังพัสตุ/คลัง พัสตุย่อย	ผู้จ่ายพัสตุ , หัวหน้าแผนกคลังพัสตุฯ และ ผู้รับพัสตุ ลงนามในใบส่งของ	ใบส่งของ
ส่งมอบพัสตุ /สำเนาใบ จ่ายพัสตุ ให้ผู้ขอเบิก	๖	คลังพัสตุ/คลัง พัสตุย่อย	ส่งมอบพัสตุให้ผู้ขอเบิก	ใบส่งของ
ตกลงกับคลังพัสตุ เกี่ยวกับจำนวนที่ไม่พอ	๒.๑	คลังพัสตุ/คลัง พัสตุย่อย	พิจารณาจำนวนพัสตุในยอดคงคลัง ที่สามารถจ่าย ให้ได้	ใบเบิกของ /ใบสั่งโอน
	๒.๒	คลังพัสตุ/คลัง พัสตุย่อย/ผู้ขอ เบิก	ผู้ขอเบิก จะต้องการพัสตุตามจำนวน ที่คลังพัสตุผู้ จ่ายสามารถจ่ายให้ได้	ใบเบิกของ /ใบสั่งโอน

กิจกรรม	ชั้น ตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงจำนวนที่ขอเบิก พัสดุ	๓.๑	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ผู้ขอ เบิก	ให้ผู้ขอเบิกแก้ไขจำนวนที่ขอเบิก ตามที่พัสดุนำมาให้ได้ แล้วไปจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง (ข้อ ๓)	ใบเบิกของ /ใบสั่งโอน
ไม่ขอเบิกในครั้งนี้	๗	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย/ผู้ขอ เบิก	ขอเบิกใหม่ภายหลัง / ยกเลิกใบขอโอน-ขอเบิกพัสดุ	ใบเบิกของ /ใบสั่งโอน

ภาคผนวก ค.

วิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุ

๑. การโอนพัสดุจากศูนย์กระจายพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. และระหว่างคลังพัสดุ กฟฟ.

๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน ด้วยวิธีการวางแผนตามความต้องการ (Material Requirement Planning : MRP)

๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานในสำนักงานใหญ่เป็นผู้จัดหาตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี และจัดหานอกแผนงาน และควบคุมงบประมาณในระบบด้วย Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS โครงการ (X) งบลงทุน (Y) และงบผู้ใช้ไฟ (Z) ตามโครงสร้างที่ กปง. กำหนด ให้ศูนย์กระจายพัสดุนำพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ตามแผนจัดสรรพัสดุของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือรายงานจากระบบงานที่ กฟผ.กำหนด ให้โอนพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ดังนี้

๑.๑.๑.๑ โอนพัสดุ Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS “X Y Z” ไปยังหมายเลขงาน “P I C”

๑.๑.๑.๒ กรณีคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างยังไม่สามารถระบุหมายเลขงานได้ตามข้อ ๑.๑.๑.๑ ให้โอนพัสดุด้วย Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS “X Y Z” ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนด ไปยัง คลังพัสดุ กฟฟ. ที่ระบุไว้ตามแผนจัดสรรของคณะทำงานฯ

๑.๑.๑.๓ กรณีมีพัสดุเกินความต้องการและคลังพัสดุ ต่าง กฟผ. แจ้งขอโอนพัสดุไปใช้งานให้ กบญ. กฟผ. ผู้โอนพิจารณา นำเสนอขออนุมัติตามระเบียบ และแจ้งไปยัง ศูนย์กระจายพัสดุ ดำเนินการต่อไป

๑.๑.๒ กรณีหน่วยงานสังกัด กฟผ. เป็นผู้จัดหาตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี และจัดหานอกแผนงาน และควบคุมงบประมาณในระบบด้วย Real Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS โครงการ (P) งบลงทุน (I) และงบผู้ใช้ไฟ (C) ตามโครงสร้างที่ กปง. กำหนด ให้คลังพัสดุ กฟฟ. ที่ได้รับพัสดุจากการจัดซื้อตามแผนงานและนอกแผนงาน จัดส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ตามแผนจัดสรรพัสดุของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือรายงานจากระบบงานที่กำหนด ให้โอนพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ดังนี้

๑.๑.๒.๑ โอนพัสดุ Real Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS “P I C” ไปยังหมายเลขงาน “P I C”

๑.๑.๒.๒ กรณีคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างยังไม่สามารถระบุหมายเลขงานได้ตามข้อ ๑.๑.๒.๑ ให้โอนพัสดุด้วย Real Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS “P I C” ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนด ไปยัง คลังพัสดุ กฟฟ. ที่ระบุไว้ตามแผนจัดสรรของคณะทำงานฯ

- ๑.๑.๒.๓ กรณีมีพัสดุเกินความต้องการและคลังพัสดุ ต่าง กฟข.
แจ้งขอโอนพัสดุไปใช้งานให้ กบญ. กฟข.ผู้โอนพิจารณา
นำเสนอขออนุมัติตามระเบียบ และแจ้งไปยัง คลังพัสดุ
กฟฟ.ผู้โอน ดำเนินการต่อไป

๑.๒ การจัดสรรพัสดุแบบเต็มเต็ม ควบคุมในระบบด้วย Plant Stock (งบทำการ งบลงทุน
ประเภทมีเตอร์ ซีที. วีที.) ที่ใช้กับงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/งานบริการ ให้ศูนย์กระจาย
พัสดุ หรือคลังพัสดุ จัดส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ./คลังพัสดุย่อย ตามแผนจัดสรร
พัสดุของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือ รายงานจากระบบงานที่
กฟพ.กำหนด โดยการวางแผนตามวิธีเต็มเต็ม (Consumption Base Planning)
อ้างอิงปริมาณสำรอง ตามบันทึกอนุมัติพัสดุสำรองคลังพัสดุ/คลังพัสดุย่อยของงาน
ซ่อมแซมบำรุงรักษา และงานบริการที่ กฟข.ได้อนุมัติไว้ (ตามแนวทางบันทึก ผชช.
๑๒(อ) ๘๙/๒๕๕๒ ลว. ๒ เม.ย.๒๕๕๒)

๒. การดำเนินการในระบบ

๒.๑ โอนจากศูนย์กระจายพัสดุให้คลังพัสดุ กฟฟ.

- ๒.๑.๑ แผนวางแผนและกระจายพัสดุ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔
สร้างเอกสารใบสั่งโอน (วางแผน) ด้วย T-Code ME๒๑N อ้างอิงปริมาณ
ตามรายงานข้อ ๑.๑
- ๒.๑.๒ พิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งโอน (วางแผน) ด้วย T-Code ME๙F ส่งให้แผนก
คลังพัสดุ
- ๒.๑.๓ แผนกคลังพัสดุดำเนินการตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO MVT ๓๕๑
- ๒.๑.๔ พิมพ์แบบฟอร์มใบส่งของ ด้วย T-Code MB๙๐ และส่งพัสดุให้คลังพัสดุ
ผู้รับโอน

๒.๒ โอนระหว่างคลังพัสดุ กฟฟ.

- ๒.๒.๑ เมื่อได้รับบันทึกอนุมัติให้โอนพัสดุ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชี การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต สร้างเอกสารใบสั่งโอน (วางแผน) ด้วย T-Code ME๒๑N
อ้างอิงปริมาณตามบันทึกอนุมัติของผู้มีอำนาจ
- ๒.๒.๒ พิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งโอน (วางแผน) ด้วย T-Code ME๙F ส่งให้แผนก
คลังพัสดุผู้โอน พร้อมแนบสำเนาบันทึกอนุมัติ
- ๒.๒.๓ แผนกคลังพัสดุผู้โอนดำเนินการตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO MVT ๓๕๑
- ๒.๒.๔ พิมพ์แบบฟอร์มใบส่งของ ด้วย T-Code MB๙๐ และส่งพัสดุให้คลังพัสดุ
ผู้รับโอน

๒.๓ คลังพัสดุ กฟฟ. ตรวจสอบความถูกต้องของสภาพ ปริมาณ หมายเลขเสา หมายเลข
Reel หมายเลข PEA และ Batch No. หากถูกต้องให้บันทึกที่รับพัสดุในระบบ SAP
ด้วย T-Code MIGO MVT ๑๐๑

๒.๔ หากพัสดุที่โอนมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง เช่น รหัสพัสดุ ปริมาณ น้ำหนัก สภาพ
หมายเลขเสา หมายเลข Reel หมายเลข PEA หมายเลข Batch ฯลฯ ให้คลังพัสดุ
/คลังพัสดุย่อย ผู้รับโอนประสานงานกับผู้โอนให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากผู้โอน
ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ขออนุมัติผู้มีอำนาจของคลังพัสดุ/คลังพัสดุย่อย ผู้โอน
ยกเลิกการโอนโดยทันที

๒.๕ การโอนพัสดุระหว่าง งบโครงการ Project Stock

๒.๕.๑ กรณีพัสดุของแต่ละงบโครงการนั้น ๆ มิใช่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายพัสดุไม่ตรงกับงบโครงการตามหมายเลขงานที่ขอเบิก ให้พิจารณาโอนยืมพัสดุของงบโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่เร่งรัดหรือชลอการก่อสร้างได้ โดยให้คลังพัสดุโอนยืมพัสดุระหว่าง Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS “X Y Z” (กรณีจัดซื้อในสำนักงานใหญ่) หรือระหว่าง Real Project Stock WBS “P I C” (กรณีจัดซื้อในส่วนภูมิภาค) ตามโครงสร้าง WBS ที่ กปง. กำหนด ตามแต่กรณีโดยใช้ประเภทการเคลื่อนไหว MVT ๔๑๕ แล้วจึงโอนเข้า WBS หมายเลขงานก่อสร้าง

๒.๕.๒ ให้ ผบพ.กบญ. รวบรวมข้อมูลการโอนระหว่างงบโครงการเป็นรายเดือน ส่งให้คณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต เพื่อพิจารณาเร่งรัดโอนคืน หรือจัดซื้อคืนให้ทันต่อความต้องการใช้งาน

๒.๖ การโอนพัสดุสำรองคลัง (Plant Stock) เพื่อไปใช้ในงานก่อสร้าง

๒.๖.๑ กรณีพัสดุโครงการมีปริมาณไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้างแต่มีพัสดุ (พัสดุใหม่) ที่เหลืออยู่ใน Plant Stock มากพอ ให้คลังพัสดุทุกคลังสามารถโอนยืมพัสดุนั้น ๆ เข้างานก่อสร้างได้เท่าที่จำเป็นโดยไม่ให้กระทบกับพัสดุนับสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืองานบริการ โดยใช้ประเภทการเคลื่อนไหว MVT ๔๑๒ หากเป็นพัสดุสภาพดีจากงานรื้อถอน (Batch R) ให้สามารถโอนพัสดุดังกล่าวเข้างานงบโครงการหรืองบลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ให้พิจารณาโอนพัสดุให้มีปริมาณเต็มตามจำนวนในประมาณการของงานก่อสร้างที่มีความจำเป็น โดยต้องตัดจ่ายพัสดุเข้าหมายเลขงานก่อสร้างทันที

๒.๖.๒ ให้ ผบพ.กบญ. รวบรวมข้อมูลการโอนยืมพัสดุสำรองคลัง (Plant Stock) ไปใช้งานงบโครงการเป็นรายเดือน ส่งให้คณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต เพื่อพิจารณาเร่งรัดโอนคืน หรือจัดซื้อคืนให้ทันต่อความต้องการใช้งาน

๒.๗ การโอนพัสดุประเภทน้ำมันหม้อแปลง และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่องานบำรุงรักษาหม้อแปลง

ให้ ผบ.บ. กฟภ. ผกบ.กฟส. หรือแผนกที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลง พิจารณา พาสุด ปริมาณพัสดุ นำเสนอ ผู้อำนวยการกอง,ผู้จัดการ อนุมัติให้สำรองคลังย่อยได้ตามแต่กรณี

๒.๗.๑ คลังพัสดุโอนพัสดุไปยังสถานที่จัดเก็บ ไม่ให้เกินปริมาณที่ได้รับอนุมัติ กรณีที่เกินอนุมัติ ให้สามารถโอนได้ โดยใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขของบรรจุภัณฑ์ กรณี พวง.ผู้ควบคุมงาน นำพัสดุดังกล่าวออกไปใช้งาน ให้จัดทำ PM Order, WMS Order ตามแต่กรณี และจัดทำใบเบิกอย่างช้าวันทำการถัดไป และเพื่อดำเนินการตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO และจัดพิมพ์ใบส่งของ ด้วย T-Code MB๔๐ โดยให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

๒.๗.๒ กรณีพัสดุไม่เพียงพอ และ พงช.ยังไม่ตัดจ่ายพัสดุที่คลังย่อยทำให้ไม่สามารถสำรองคลังได้ แต่มีความต้องการใช้พัสดุเร่งด่วนเพื่องานบำรุงรักษาหรืองานบริการตามแต่กรณี ให้ พงช.จัดทำ PM Order,WMS Order และจัดทำใบเบิกพัสดุอ้างอิง Order เบิกพัสดุที่คลังพัสดุตามปริมาณที่ขอเบิก ทั้งนี้ใบเบิกดังกล่าวต้องให้ หัวหน้าแผนกต้นสังกัดเป็นผู้ลงนามเบิกเท่านั้น

๒.๘ กรณีโอนพัสดุประเภทมิเตอร์ และ ซีที วีที

๒.๘.๑ การโอนมิเตอร์หรือ ซีที วีที จาก คลังพัสดุภายใน กฟช.หรือ ต่าง กฟช. ให้ใช้วิธีการโอนพัสดุแบบวางแผน (UB๑) T-Code ME๒๑N รายละเอียดหมายเลข PEA ระบุใน TAB Text ในแต่ละรายการพัสดุ แล้วตัดจ่ายพัสดุด้วย T-Code MIGO อ้างอิงเลขที่ใบส่งโอนข้างต้น MVT ๓๕๑ ช่องข้อความ ให้ระบุหมายเลข PEA เป็นช่วง

๒.๘.๒ การโอนมิเตอร์หรือ ซีที วีที จากคลังพัสดุไปยัง ผมต.กฟภ. หรือ ผบต.กฟส. และห้ามโอนพัสดุดังกล่าวในเอกสารฉบับเดียวกันกับอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เช่น น็อต,สลักเกลียว,ตุ้มเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ห้ามโอนพัสดุดังกล่าวให้กับ กฟย.ในสังกัด ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๘.๒.๑ ให้คลังพัสดุ ใช้ T-Code MIGO (ย้ายที่เก็บ)ด้วย MVT ๓๑๓ ระบุหมายเลข PEA ที่ช่องข้อความทุกครั้ง แล้วพิมพ์เอกสารการใบส่งของด้วย T-Code MB๙๐ และให้มีการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

๒.๘.๒.๒ ให้ คลังพัสดุ สร้างแฟ้มข้อมูล Text Files ตามรูปแบบที่กำหนด

๒.๘.๒.๓ คลังพัสดุย่อยผู้รับบันทึกที่รับให้ ผมต.กฟภ. หรือ ผบต.กฟส. ด้วย T-Code MIGO (วางในที่เก็บ) MVT ๓๑๕ เพื่อดำเนินการ Serialize พิมพ์ใบส่งของ T-Code MB๙๐ ใบส่งของฉบับนี้จะแสดงหมายเลข PEA จากการ Serialize

๒.๙ โอนจากคลังพัสดุ กฟฟ. ไปยังคลังพัสดุย่อย


๒.๙.๑ คลังพัสดุ กฟฟ. โอนพัสดุให้คลังพัสดุย่อย ด้วย T-Code MIGO ผ่านรายการโอน MVT ๓๑๑

๒.๙.๒ พิมพ์เอกสารใบส่งของด้วย T-Code MB ๙๐ และใบสรุปจ่าย ZMMR ๐๒๒

๒.๙.๓ กรณีที่ต้องสำรองพัสดุเกินกว่าที่มีอนุมัติไว้ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุนั้น อนุมัติเพิ่มเติมได้ในกรณีมีความจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้งาน เช่น มีวันหยุดงานต่อเนื่องหลายวัน

๒.๑๐ พักพัสดุประเภทมิเตอร์ หม้อแปลง ซีที. วีที. และพัสดุที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมในระบบสายส่งสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายและระบบผลิต พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ระบุหมายเลข PEA ที่ช่องข้อความทุกครั้ง หรือบันทึกข้อมูลในระบบงานที่กำหนด

การรับพัสดุจากการโอน



การรับพัสดุเข้าคลังจากการโอน

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ส่งมอบพัสดุ ใบส่งของ และใบสั่งโอนพัสดุ ให้ คลังผู้รับโอน	๑	คลังพัสดุผู้โอน/ รถขนส่งฯ	ส่งมอบพัสดุ ใบส่งของและใบสั่งโอนพัสดุให้คลัง ผู้รับโอน	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
ตรวจสอบสภาพพัสดุ รหัสพัสดุและปริมาณที่ ได้รับกับใบสั่งโอน	๒	คลังพัสดุผู้รับโอน	ตรวจสอบสภาพพัสดุ รหัสพัสดุและปริมาณที่ ได้รับกับใบสั่งโอนว่าตรงกันหรือไม่	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
ตรวจสอบพัสดุที่จะรับ โอน	๓	คลังพัสดุผู้รับโอน	ตรวจสอบพัสดุที่จะรับโอน มีสภาพดี ปริมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามใบสั่งโอน/ใบส่งของ	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
	๓.๑	คลังพัสดุผู้รับโอน	พัสดุตามใบสั่งโอน /ใบส่งของ แต่สามารถใช้งานที่ คลังพัสดุผู้รับโอนได้	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
คลังผู้โอนแก้ไขใบสั่งโอน	๓.๒	คลังพัสดุผู้รับโอน	แก้ไขใบสั่งโอนให้ถูกต้องตรงตามพัสดุที่จัดส่ง	
ผู้รับ รับพัสดุอ้างอิง ใบสั่งโอน	๔	คลังพัสดุผู้รับโอน	ผู้รับ รับพัสดุอ้างอิงใบสั่งโอน เพื่อบันทึกปริมาณ ในระบบ <u>หมายเหตุ</u> เกิดเอกสารพัสดุเท่านั้น	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
พิมพ์ใบรับของ	๕	คลังพัสดุผู้รับโอน	พิมพ์ใบรับพัสดุ	ใบรับของ
ผู้รับลงนามในใบส่งของ	๖	คลังพัสดุผู้รับโอน	ผู้รับลงนามในใบส่งของ เพื่อเป็นหลักฐานการรับ ของ	ใบรับของ
จัดเก็บ เอกสาร/พัสดุ	๗	คลังพัสดุผู้รับโอน	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม /จัดเก็บพัสดุเข้าคลัง	ใบรับของ/ ใบส่งของ
สำเนาใบรับของให้คลัง ผู้จ่ายโอน	๘	คลังพัสดุผู้รับโอน	สำเนาใบรับของ ให้คลังผู้จ่ายโอน /รถขนส่ง	ใบรับของ
ผู้รับ รับพัสดุอ้างอิง ใบสั่งโอน	๙	คลังพัสดุผู้รับโอน	หากพัสดุมีสภาพไม่ดี หรือ รหัสพัสดุไม่ถูกต้อง ให้ ผู้รับรับพัสดุอ้างอิงใบสั่งโอน (หมายเหตุ : สาเหตุที่ ไม่สามารถรับพัสดุได้)	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ
บันทึกจำนวนที่ไม่ผ่าน ให้มีสถานะ “ห้ามจ่าย”	๑๐	คลังพัสดุผู้รับโอน	สำหรับพัสดุที่สภาพไม่ดี และรหัสพัสดุไม่ถูกต้อง ให้บันทึกจำนวนที่ไม่ผ่านการรับ ให้มีสถานะ “ห้ามจ่าย” แยกจัดเก็บและติดป้าย “ห้ามจ่ายรอ คืนพัสดุ” (ดำเนินการต่อที่ขั้นตอนการพิมพ์ใบ รับพัสดุ ข้อ.๔)	ใบสั่งโอน /ใบส่งของ

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติส่งคืน พัสดุ	๑๑	ผจก./อก./ อช.	ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของคลังพัสดุผู้รับ โอนเพื่อส่งคืนพัสดุ	ใบส่งโอน
คืนพัสดุให้คลังผู้จ่าย โอน	๑๒	คลังพัสดุผู้รับโอน	สร้างใบส่งโอน เพื่อโอนคืนพัสดุที่ไม่ถูกต้อง คืน กลับให้คลังผู้จ่ายโอน	ใบส่งโอน /ใบส่งของ

ภาคผนวก ง.

วิธีปฏิบัติในการตรวจนับพัสดุ

๑. การตรวจนับพัสดุประจำวัน

๑.๑ ให้หน่วยงานที่มีคลังพัสดุและ คลังพัสดุย่อย ดำเนินการดังนี้

๑.๑.๑ ให้หน่วยงานที่มีคลังพัสดุและ คลังพัสดุย่อย สรุปรายยอดการเคลื่อนไหวพัสดุ

ประจำวัน ด้วย T-Code MB๕๑ เลือกรายการเคลื่อนไหว MVT ๑๐๑ ๕๐๑ (การรับ) MVT ๒XX (การจ่ายพัสดุ) MVT ๓๑๑ , ๓๐๑, ๓๕๑ (การโอนพัสดุ) ตรวจสอบเฉพาะที่มีการรับ-จ่าย-โอนออกจาก ที่จัดเก็บของ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔ / คลังพัสดุ เพื่อประกอบการตรวจนับพัสดุ กับ Stock Card MB๕B ทุกวัน ก่อนทำการปิดคลัง ส่วนพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่จุดกองหมอน ให้ดำเนินการตรวจนับตามข้อ ๒ โดยให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ควบคุม (MB๕B = สต็อกที่มีการผ่านรายการ จะแสดงเท่ากับ MB๕๑ รายงานนี้จะแสดงสต็อกพิเศษ ๑ รายงาน และรายงาน Plant Stock อีก ๑ รายงาน)

๑.๑.๒ คลังพัสดุย่อย สรุปรายยอดการเคลื่อนไหวพัสดุประจำวัน ด้วย T-Code MB๕๑ เลือกรายการเคลื่อนไหว MVT ๑๐๑,๕๐๑ (การรับ) MVT ๒XX (การจ่ายพัสดุ) MVT ๓๑๑ , ๓๐๑ (การโอนพัสดุ) ตรวจสอบเฉพาะที่มีการรับ-จ่าย-โอนออกจาก ที่จัดเก็บของตนเอง เพื่อประกอบการตรวจนับพัสดุ กับ Stock Card MB๕B ทุกวัน ก่อนทำการปิดคลัง

๑.๒ ให้หัวหน้าแผนก เป็นผู้ควบคุมให้มีการตรวจนับพัสดุประจำวัน ทุกรายการที่มีการเคลื่อนไหวในวันนั้น ๆ

๑.๓ กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับ ให้ผู้ควบคุมพัสดุดำเนินการหาสาเหตุ พิจารณาหาสาเหตุ-เกินบัญชีภายใน ๓ วันทำการ หากยังไม่สามารถหาสาเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยงาน

๒. การตรวจนับพัสดุประจำเดือน

๒.๑ ให้หน่วยงานที่มีคลังพัสดุและ คลังพัสดุย่อย ตรวจนับพัสดุทุกรายการที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ โดยมอบหมายให้พนักงานผู้ควบคุมพัสดุประจำหมวดคลังพัสดุ ที่ทำการรับ-จ่ายพัสดุ เป็นผู้ตรวจนับพัสดุ และรายงานให้หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ เป็นผู้รับรองผลการตรวจนับ

๒.๒ ให้หน่วยงานที่มีคลังพัสดุและ คลังพัสดุย่อย สรุปรายยอดคงเหลือพัสดุประจำเดือน ด้วย T-Code MB๕๒ ในระบบ SAP เพื่อตรวจนับกับพัสดุจริง

๒.๓ ให้ผู้ควบคุมพัสดุจัดทำรายงานการตรวจนับพัสดุพร้อมลงนามรับรองการตรวจนับ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน

๒.๔ กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับให้ผู้ควบคุมพัสดุดำเนินการหาสาเหตุ พิจารณาหาสาเหตุ - เกินบัญชีภายใน ๓ วัน หากยังไม่สามารถหาสาเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยงาน

๓. การตรวจนับพัสดุประจำปีไตรมาส

การตรวจนับรายไตรมาส ให้คณะกรรมการตรวจนับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่มีคลังพัสดุและคลังพัสดุย่อยในสำนักงานใหญ่ , กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ทำการตรวจนับพัสดুর่วมกับพนักงานผู้ควบคุมพัสดุประจำแผนกคลังพัสดุ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลพัสดุ จำนวน ๓ คน

๓.๑ ให้หน่วยงานที่มีคลังพัสดุและ คลังพัสดุย่อย สรุปยอดคงเหลือพัสดุ ด้วย-T-Code MB๕๒ ในระบบ SAP เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจนับกับพัสดุจริง

๓.๒ ให้ผู้ควบคุมพัสดุจัดทำรายงานการตรวจนับพัสดุ โดยให้ผู้ควบคุมพัสดุและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามรับรองการตรวจนับ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน

๓.๓ กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับให้ผู้ควบคุมพัสดุดำเนินหาสาเหตุ พัดุดขาด-เกินบัญชี ภายใน ๓ วัน หากยังไม่สามารถหาสาเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยงาน

๔. การตรวจนับพัสดุประจำปี

การตรวจนับพัสดุประจำปีตามอนุมัติผู้ว่าการ กำหนดให้ผู้ที่มีพัสดุสำรองในสถานที่จัดเก็บของตนเอง ต้องทำการตรวจนับพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพัสดุได้ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณพัสดุที่มีอยู่จริงกับพัสดุในบัญชีให้ตรงกันอยู่เสมอและยังเป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏในการเงินประจำปีการตรวจนับพัสดุประจำปีต้องหยุดการเคลื่อนไหวรายการในบัญชีพัสดุทุกรายการ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนไหวพัสดุภายหลังการสร้างเอกสารการตรวจนับ ให้บันทึกไว้ในกระดานทำการเพื่อกระหนดยอดการรับ-จ่ายพัสดุที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในระบบ (Back Log) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบผลหลังทำการตรวจนับ และนำไปบันทึกรายการเคลื่อนไหว หลังจากเปิดคลังพัสดุแล้ว ให้กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑-๔ คลังพัสดุ และคลังพัสดุย่อยทุกแห่ง ตรวจสอบรายการพัสดุก่อนการตรวจนับพัสดุประจำปีดังนี้

๔.๑ ตรวจสอบการโอนพัสดุระหว่างทางคงค้างรับเข้าในระบบ STO (Stock Transport Order) ด้วย T-Code MB๕T หรือ T-Code MB๕๒ Column สติอกระหว่างโอนกรณียังไม่ได้รับพัสดุ/ได้รับไม่ครบถ้วน หรือ รายการใน STO ไม่ตรงกับพัสดุที่ได้รับ ให้คลังพัสดุปลายทางหรือ คลังผู้รับประสานงานไปยังคลังผู้ให้โอน เร่งรัดดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและบันทึกกับพัสดุ ก่อนทำการสร้างเอกสารการตรวจนับพัสดุ

๔.๒ ตรวจสอบพัสดุสำรองงานโครงการที่โอนมาจากเขตอื่น/และพัสดุที่โอนเข้างานรอตัดจ่าย และให้เร่งรัดคลังพัสดุในสังกัดจ่ายเข้างานก่อสร้าง หากไม่ต้องการใช้งาน ให้โอนพัสดุดังกล่าวไปยังหมายเลขงาน Dummy Stock ของคลังพัสดุหลัก ตามงบ/โครงการ นั้น

๔.๓ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้สร้างเอกสารการตรวจนับพัสดุ ในช่วงเวลาที่อนุมัติไว้ ดังนี้

๔.๔ สร้างข้อมูลตรวจนับพัสดุ Plant Stock T-Code M1๓๑

๔.๔.๑ สร้างข้อมูลตรวจนับพัสดุ Project Stock T-Code MIQ๑

๔.๔.๒ พิมพ์เอกสารตรวจนับ T-Code ZMME๐๑๒


๔.๔.๓ บันทึกข้อมูลการตรวจนับ T-Code ZMME๐๑๓

๔.๔.๔ กบข.(สำนักงานใหญ่) กบญ.กฟข. (ส่วนภูมิภาค) ผ่านรายการตรวจนับ

๕. ผลต่างจากการตรวจนับพัสดุ

- ๕.๑ กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับพัสดุ ตามข้อ ๑-๔ และเจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถค้นหาสาเหตุพัสดุขาด-เกิน บัญชี ได้ภายในกำหนดให้หัวหน้าแผนกที่ดูแลคลังพัสดุ ขออนุมัติตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot Cout) ตามระเบียบต่อไป
- ๕.๒ กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับพัสดุ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้หัวหน้าแผนกที่ดูแลคลังพัสดุ ขออนุมัติตรวจนับพัสดุเฉพาะเหตุการณ์ (Spot Cout) และแนบรายงานผลการสอบสวนเบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินตามระเบียบต่อไป

การตรวจนับพัสดุ (Spot Count)



การตรวจนับพัสดุ Spot Count

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดรายการพัสดุที่ต้องตรวจสอบนับ	๑	คณะกรรมการตรวจนับ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ	กำหนดรายการพัสดุที่ต้องตรวจนับ	บันทึกขออนุมัติตรวจนับ Spot Count
ขออนุมัติตรวจนับ Spot count	๒	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ทำบันทึกขออนุมัติไปยังผู้มีอำนาจ พร้อมสาเหตุ และบันทึกของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ หน่วยงานตั้งขึ้น	
สร้างเอกสารการ ตรวจนับพัสดุสำรอง คลัง/สำรองโครงการ	๓	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	สร้างเอกสารการตรวจนับพัสดุสำรองคลัง/สำรอง โครงการ	
พิมพ์เอกสารการ ตรวจนับพัสดุ	๔	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	พิมพ์เอกสารการตรวจนับพัสดุ	เอกสารการตรวจนับ
ตรวจนับ บันทึก ปริมาณที่ตรวจนับได้ จริงในเอกสารการ ตรวจนับ พร้อมลง นาม	๕	คณะกรรมการ ตรวจนับพัสดุ	ตรวจนับ บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้จริงในเอกสาร การตรวจนับ พร้อมลงนาม	
บันทึกผลการตรวจ นับ	๖	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	บันทึกผลการตรวจนับ	
บันทึกการรายการผลต่าง จากการตรวจนับ	๗	ผบพ. กบุญ กพข. กบช. สนญ.	บันทึกการรายการผลต่างจากการตรวจนับประเภท เอกสาร WI ๔๙XXXXXXX <u>กรณีนับได้มากกว่าในระบบ</u> Dr.๑๒๑๐xxxx พัสตุสำรองคลัง Cr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ วัสดุรอการปรับปรุง <u>กรณีนับได้น้อยกว่าในระบบ</u> Dr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ วัสดุรอการปรับปรุง Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสำรองคลัง	
บันทึกการรายการผลต่าง จากการตรวจนับ	๘	ผบพ.กบุญ. กพข. กบช. สนญ.	ผลการตรวจนับ มียอดขาด-เกินบัญชีหรือไม่	

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าทำงาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	๙	ผบพ.กบญ. กฟข.กบช.สนญ.	จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	เอกสารตรวจนับ/ บันทึกที่เกี่ยวข้อง
ขอตรวจนับใหม่	๑๐	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	ขอตรวจนับใหม่ เนื่องจากมีผลการตรวจนับไม่ ถูกต้อง / หรือสงสัยผลการตรวจนับ ไปดำเนินการในกระบวนการ ตามขั้นตอน ข้อ ๓ – ข้อ ๘	
ผลการตรวจนับเป็นที่ ยอมรับแล้ว	๑๑	คณะกรรมการ ตรวจนับ	การตรวจนับมีผลต่างเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจ นับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	บัน ทึ ก ข อ แ ต่ ง ต้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
รายงานสาเหตุ ยอด ขาดเกินบัญชี	๑๒	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	รายงาน สาเหตุยอดขาด-เกินบัญชี ไปยัง กบญ. กฟข./กบช.สนญ.	บันทึกรายงานสาเหตุ ยอดขาด-เกินบัญชี
ปรับปรุงผลต่างทาง บัญชี	๑๓	ผบพ.กบญ. / กบช.สนญ.	บันทึกรายการทางบัญชี <u>กรณีนับได้มากกว่าในระบบ</u> Dr.๑๒๑๐xxxx วัสดุรอการปรับปรุง Cr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ พัสตุสำรองคลัง <u>กรณีนับได้น้อยกว่าในระบบ</u> Dr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ พัสตุสำรองคลัง Cr. ๑๒๑๐xxxx วัสดุรอการปรับปรุง	

การตรวจนับพัสดุประจำปี
Physical Inventory Count

กระบวนการตรวจนับพัสดุประจำปี Physical Inventory Count

กิจกรรม	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
ฝพด.นำเสนอ แผนการตรวจนับ พัสดุประจำปี	๑	ฝพด.	ขออนุมัติการตรวจนับพัสดุประจำปี	บันทึก อนุมัติ หลักการ ให้มีการ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
เปิดสิทธิการเข้า ทำงานกระบวนการ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี	๒	กบข.สนญ./ กสส.	กำหนดเวลาในการใช้สิทธิการเข้าทำงาน ในกระบวนการ ตรวจนับพัสดุประจำปี	
ตรวจสอบ ใบสั่งซื้อ (PO) , สต็อกระหว่าง ทาง (STO) และ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามเวลา ก่อน การสร้างเอกสารการ ตรวจนับ	๓	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	ตรวจสอบใบสั่งซื้อ(PO), สต็อกระหว่างทาง (STO) ต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ ฝพด. กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจนับพัสดุประจำปี	
สร้างเอกสารการ ตรวจนับพัสดุสำรอง คลัง/สำรองโครงการ	๔	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	สร้างเอกสารการตรวจนับพัสดุสำรองคลัง/สำรองโครงการ	เอกสารการตรวจนับ
พิมพ์เอกสารการ ตรวจนับพัสดุ	๕	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	พิมพ์เอกสารการตรวจนับพัสดุ	
ตรวจนับ บันทึก ปริมาณที่ตรวจนับได้ จริงในเอกสารการ ตรวจนับพร้อมลงนาม	๖	คณะกรรมการ ตรวจนับฯ พัสดุ	ตรวจนับ บันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้จริงในเอกสารการ ตรวจนับ พร้อมลงนาม	
บันทึกผลการตรวจ นับ	๗	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	บันทึกผลการตรวจนับ	

กิจกรรม	ชั้น ตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกผลการผลต่าง จากการตรวจนับ	๘	ผบพ. กบญ. กฟข.กบช. สนญ.	บันทึกผลการผลต่างจากการตรวจนับประเภทเอกสาร WI ๔๙XXXXXXXXX <u>กรณีนับได้มากกว่าในระบบ</u> Dr.๑๒๑๐xxxx พัสตุสารรองคลัง Cr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ วัสดุรอกการปรับปรุง <u>กรณีนับได้น้อยกว่าในระบบ</u> Dr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ วัสดุรอกการปรับปรุง Cr. ๑๒๑๐xxxx พัสตุสารรองคลัง	
บันทึกผลการผลต่าง จากการตรวจนับ	๙	ผบพ. กบญ. กฟข.กบช. สนญ.	ผลการตรวจนับ มียอดขาด-เกินบัญชีหรือไม่	เอกสารการตรวจนับ
จัดเก็บเอกสารเข้า แฟ้ม	๑๐	ผบพ. กบญ. กฟข.กบช. สนญ.	ตรวจนับไม่มีผลต่างทางบัญชีฯ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	
ขอตรวจนับใหม่	๑๑	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	ขอตรวจนับใหม่ เนื่องจากมีผลการตรวจนับไม่ถูกต้อง / หรือสงสัยผลการตรวจนับ (ไปดำเนินการในกระบวนการ ตามขั้นตอน ข้อ ๔ – ข้อ ๘)	ตามข้อ ๔ - ๘
ผลการตรวจนับเป็นที่ ยอมรับแล้ว	๑๒	คณะกรรมการ ตรวจนับ	การตรวจนับมีผลต่างเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจนับตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	บันทึกขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงฯ
รายงานสาเหตุ ยอด ขาดเกินบัญชี	๑๓	คลังพัสดุ/คลัง พัสดุย่อย	รายงาน สาเหตุยอดขาด-เกินบัญชี ไปยัง กบญ. กฟข./ กบช.สนญ.	บันทึกรายงาน สาเหตุยอดขาด-เกิน บัญชี
ปรับปรุงผลต่างทาง บัญชี	๑๔	ผบพ.กบญ. / กบช.สนญ.	บันทึกการทางบัญชี <u>กรณีนับได้มากกว่าในระบบ</u> Dr.๑๒๑๐xxxx วัสดุรอกการปรับปรุง Cr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ พัสตุสารรองคลัง	

กิจกรรม	ชั้น ตอน	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ	หน้าที่งาน	เอกสาร/บันทึก ที่เกี่ยวข้อง
			<u>กรณีนับได้น้อยกว่าในระบบ</u> Dr. ๑๒๑๐๔๐๑๐ พัสดุสารองคลัง Cr. ๑๒๑๐xxxx วัสดุรอกการปรับปรุง	

ภาคผนวก จ.

[illegible]

ผังการควบคุม ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

(เปรียบเทียบกับทะเบียนคุม) ต่อจากหน้า

[illegible]

[illegible]

ตัวอย่าง การกำหนดแผนผังการรายเสา กรณีผู้ควบคุมงานขอเบิกจ่ายเข้างานทันที


รหัสพัสดุ..... 1-00-001-0002 ชื่อพัสดุ..... เสา คอร. 9 เมตร.....

รหัสพัสดุ..... 1-00-001-0006 ชื่อพัสดุ..... เสา คอร. 14 เมตร.....

สถานที่การรายเสาบริเวณ.....XXXXXXXXXXXX.....ถนน.....XXXXXXXXXXXX.....แยก.....XXXX.....

หมู่.....XX.....ตำบล.....XXXXXXXXXXXX.....

หมายเลขงานก่อสร้าง.....P-PDR07.0-I-DOTD0.0004.....สถานีฯ DOT.....ชื่อผู้ควบคุมงาน.....นาย XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.....



พิธีอุปการณต่างๆ จัดเก็บคลังในร่ม (คลังทึบ)

ที่	พิธีอุปการณต่างๆ	บรรจุกระสอบ	บรรจุกล่อง/ลัง	บรรจุกล่อง/มัด/ท่อ	วางบนพื้น
๑	ลวดอุณิเณม	๑. สลักเกลียว, สลักหัว-แหวน,	๑. หอโหล่นแคลัมปี	๑. หลอดต่อสาย	๑. ท่อ พีวีซี.
๒	หลอดต่อสาย, ทางปลา	๒. คอนเนคเตอร์ต่างๆ	๒. เบสแคลัมปี	๒. ทางปลา	ลักษณะวิธีการจัดวาง
๓	ฟิวส์แรงต่ำ	๓. คอนเนคเตอร์ต่างๆ	๓. ปริฟอร์ม ทุกประเภท/ทุกขนาด	๓. คอนเนคเตอร์ที่	๑. วางบนพื้นราบ
๔	กระบอกฟิวส์ และฟิวส์ลิงค์	๔. แคลัมปีต่างๆ	๔. ไวเบรชันแคมเบอร์	๔. ชุดต่อปลายสายเคเบิล	๒. จัดเป็นมัดๆ ละ ๕ อัน
๕	เทป พีวีซี.	๕. ข้อต่อสำหรับลูก	๕. เทป พีวีซี.	อากาศ	วางเป็นชั้น
๖	ชุดต่อหัวเคเบิล		๖. หลอดต่อสาย, ทางปลา	๕. ชุดต่อสายเคเบิลไดโตน	ชั้นต่อมาวางสลับแนวทางกัน
๗	ชุดต่อสายเคเบิล		๗. ล้อฟ้าแรงสูง	๖. อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบ	๓. ชั้นต่อมาวางสลับแนวทางกัน
๘	มิเตอร์ทุกขนาด	ลักษณะวิธีการจัดวางบนพลาเลข	๘. ฟิวส์แรงต่ำ	พิมพ์	๔. วางสูงไม่เกิน ๒๐ ชั้น
๙	ตะกั่วติดรามิเตอร์, ลวดร้อยตะกั่ว	๑. วางแนวนบนพลาเลข	๙. กระบอกฟิวส์	๗. แบบฟอร์มต่างๆ	
๑๐	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง	๒. วางสลับแนวทางกันทุกชั้น	๑๐. ฟิวส์ลิงค์	๘. เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	
๑๑	แบบฟอร์มแบบพิมพ์ต่างๆ	๓. วางชั้นละ ๗ กระสอบ	๑๑. ลูกถ้วยแบบโพลีที่ใช้ใน SUB	๙. อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร	
๑๒	อุปกรณ์เครื่องมือเขียนแบบพิมพ์	๔. วางพลาเลขละไม่เกิน ๘ ชั้น	๑๒. มิเตอร์ทุกประเภท/ขนาด	ลักษณะวิธีการจัดวาง	
๑๓	เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ		๑๓. ชุดโคมไฟต่างๆ	๑. จัดวางเรียงเก็บไว้บนชั้น	
๑๔	อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร			เหล็ก	
๑๕	ข้อต่อสำหรับลูกถ้วยแนวแบบต่างๆ				
๑๖	ลูกถ้วยแบบโพลีที่ใช้ใน SUB				
๑๗	ชุดโคมไฟต่างๆ				
๑๘					

พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดเก็บคลังในร่ม (คลังทึบ)

ที่	รายการพัสดุอุปกรณ์	พัสดุที่บรรจุกระสอบ	พัสดุที่บรรจุกล่อง/ลัง	พัสดุที่บรรจุกล่อง/ห่อ
๑๙	สลักเกลียว,สลักหัว,แหวน,อายันท์	วิธีการจัดวาง ๑ วางชั้นละ ๗ กระสอบ ๒ วางสลับแนวกันทุกชั้น ๓ วางพาเลทละไม่เกิน ๘ ชั้น	วิธีการจัดวาง ๑. วางบนพาเลท ๒. วางสลับแนวกันทุกชั้น	วิธีการจัดวาง ๑. จัดวางเรียงเก็บไว้บนชั้นเหล็ก
๒๐	คอนเนคเตอร์,คอนเนคเตอร์ที			
๒๑	ข้อโกล์และเบลแคลมป์			
๒๒	ปรีฟอร์มไมล์นัการ์ค,ปรีฟอร์มอาร์มเมอร์รอด			
๒๓	ปรีฟอร์มแยกสาย,ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย			
๒๔	ไวเบรชั่นแคมเปอร์			
๒๕	แคลมป์เข้าปลายสาย,สเตรนแคลมป์			
๒๖	ล่อฟ้าแรงสูง แรงต่ำ			

หมายเหตุ รายการที่ ๑,๓-๕,๙-๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ สามารถจัดเก็บในคลังโปร่งได้
 รายการที่ ๑๙ สามารถจัดเก็บในคลังโปร่งและลานพัสดุกลางแจ้ง

พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บในคลังโปร่ง

ที่	รายการพัสดุอุปกรณ์	พัสดุที่บรรจุกล่อง/ลัง	พัสดุที่บรรจุกระสอบ	พัสดุที่บรรจุเป็นมัด
๑	ล่อฟ้าแรงสูง แรงต่ำ	๑. ล่อฟ้าแรงสูง แรงต่ำ		
๒	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	๒. ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	๑. สลักเกลียว, สลักหัว, แหวน, ยูแคลมป์, อายนัท	๑. ห่อ พีวีซี.
๓	ดิสคอนเนคติ่งสวิตช์	๓. ดิสคอนเนคติ่งสวิตช์		
๔	SF -๖ GAS SWITCH	๔. SF -๖ GAS SWITCH		
๕	AIR BREAK SWITCH	๕. AIR BREAK SWITCH		
๖	LOAD BREAK SWITCH	๖. LOAD BREAK SWITCH		
๗	RECLOSER	๗. RECLOSER		
๘	CT.VT.	๘. CT.VT.		
๙	มิเตอร์	๙. มิเตอร์		
๑๐	ปริฟอร์มต่างๆ	๑๐. ปริฟอร์มต่างๆ		
๑๑	สลักเกลียว, สลักหัว, แหวน, อายนัท		วิธีการจัดวาง ๑ วางชั้นละ ๗ กระสอบ ๒ วางสลับแนวกันทุกชั้น ๓ วางพาเลทละไม่เกิน ๘ ชั้น	วิธีกรจัดวาง ๑ วางเรียงชั้นละ ๑๕ มัดๆละ ๒๕ อัน ๒ วางเรียงสลับแนวทุกชั้น ๓ วางสูงไม่เกิน ๒๐ ชั้น
๑๒	ห่อ พีวีซี.	วิธีกรจัดวาง ๑. วางบนพื้นราบเรียบ		

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บในลานกลางแจ้ง

ที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	วัสดุที่บรรจุเป็นريل/ม้วน	วัสดุที่บรรจุถัง	วัสดุที่บรรจุเป็นมัด
๑	สายไฟ	๑ สายไฟ	๑ ลูกถ้วย และแบริค	๑ ท่อ พีวีซี.
๒	ลูกถ้วย	๒ ลวดเหล็กตีเกลียว	๒ หม้อแปลง	๒ กราวด์รีด
๓	หม้อแปลง		๓ ดิสคอนแนคตติ้งสวิตช์	๓ ก้านสมอบก
๔	ลวดเหล็กตีเกลียว		๔ SF -๖ GAS SWITCH	๔ สดับโบลท์
๕	ดิสคอนแนคตติ้งสวิตช์		๕ AIR BREAK SWITCH	๕ เหล็กกรางน้ำและเหล็กฉาก
๖	SF -๖ GAS SWITCH		๖ LOAD BREAK SWITCH	๖ เหล็กประกบกับไม้คอน
๗	AIR BREAK SWITCH		๗ CT. VT.	๗ ที่แขวนรีโคลสเซอร์
๘	LOAD BREAK SWITCH		๘ เคเบิลสเปเซอร์	๘ แผ่นเหล็กย่น ๒ ปลาย
๙	RECLOSER		๙ RECLOSER	๙ แผ่นเหล็กแยกสาย AL ๔๐๐ มม.
๑๐	CT.VT.			๑๐ เหล็กคอนสายเคเบิลอากาศทางตรง
๑๑	เคเบิลสเปเซอร์			๑๑ เหล็กคอนสายเคเบิลอากาศทางโค้ง
๑๒	ท่อ พีวีซี.			๑๒ กราวด์ไวร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉาก
๑๓	กราวด์รีด			๑๓ กราวด์ไวร์แคลมป์สำหรับเสาคอนกรีต
๑๔	ก้านสมอบก			
๑๕	สดับโบลท์			
๑๖	เหล็กกรางน้ำและเหล็กฉาก			
๑๗	เหล็กประกบกับไม้คอน			
๑๘	ที่แขวนรีโคลสเซอร์			
๑๙	แร็คขนาดต่างๆ ,ที่จับลูกรอก			

พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บในลานกลางแจ้ง

ที่	รายการพัสดุอุปกรณ์	พัสดุที่บรรจุเป็นปริมาณ	พัสดุที่บรรจุลง	พัสดุที่บรรจุเป็นมัด
๒๐	แผ่นเหล็กอื่น ๒ ปลาย	วิธีการจัดวาง ๑. วางเรียงซ้อนกันเป็นรูปพีระมิด ๒. วางเรียงซ้อนกันเป็นหมอน ไม่ล้ม ๓. ชั้นล่างต้องมีไม้หมอน ไม่ล้ม ดอกยึดทุกลอดแนวทั้งสองด้าน	วิธีการจัดวาง รายการที่ ๑ - ๘ สามารถวางเรียงซ้อนกันได้ตามความเหมาะสมของน้ำหนัก และสภาพความแข็งแรงของสิ่งบรรจุ รายการที่ ๙ ห้ามวางซ้อน	วิธีการจัดวาง รายการที่ ๑ ๑ วางเรียงชั้นละ ๑๕ มัดๆละ ๒๕ อัน ๒ วางเรียงสลับแนวทุกชั้น ๓ วางสูงไม่เกิน ๒๐ ชั้น วิธีการจัดวาง รายการที่ ๒ ๑ วางเรียงสลับแนวชั้นละ ๒๕ X ๑๐ ชั้น = ๑ มัด ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๔ ชั้น วิธีการจัดวาง รายการที่ ๓ ๑ วางเรียงสลับแนวชั้นละ ๑๐๐ X ๕ ชั้น = ๑ มัด ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๔ ชั้น วิธีการจัดวาง รายการที่ ๔ ๑ วางเรียงสลับแนวชั้น = ๒๕๐ อัน (๑มัด) ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๒ มัด วิธีการจัดวาง รายการที่ ๕ ๑ วางเรียงสลับแนวชั้นละ ๒๐ X ๕ ชั้น = ๑ มัด ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๕ มัด วิธีการจัดวาง รายการที่ ๖ ๑ วางเรียงสลับแนวชั้นละ ๒๐๐ X ๑๐ ชั้น = ๑ มัด ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๔ มัด วิธีการจัดวาง รายการที่ ๗ มัดละ ๑ ชุด วางบนพาเลท
๒๑	แผ่นเหล็กแยกสาย AL ๔๐๐ ต.มม.			
๒๒	เหล็กคอนสายเคเบิลอากาศทางตรง			
๒๓	เหล็กคอนสายเคเบิลอากาศทางโค้ง			
๒๔	กราวด์ไวร์แควล์บัสสำหรับเหล็กฉาก			
๒๕	กราวด์ไวร์แควล์บัสสำหรับเสาคอนกรีต			

พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บในลานกลางแจ้ง

ที่	รายการพัสดุอุปกรณ์	พัสดุที่บรรจุเป็นรื้อ/วัน	พัสดุที่บรรจุถัง	พัสดุที่บรรจุเป็นมัด
				วิธีการจัดวาง รายการที่ ๕ และ ๙ ๑ มัดละ ๕ อัน วางบนพาเลททุก ๕๐๐ อัน ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๔ พาเลท วิธีการจัดวาง รายการที่ ๑๐ และ ๑๑ ๑ มัดละ ๑๐๐ อัน ๒ วางซ้อนได้ไม่เกิน ๒ มัด วิธีการจัดวาง รายการที่ ๑๒ และ ๑๓ วางบนพาเลททุก ๑๐๐ มัดๆ ละ ๕ อัน = ๕๐๐ อัน

ลักษณะวิธีการเก็บและจัดวางเศษสายไฟชำรุด

๑. ขดเป็นม้วนผูกมัดให้แน่น
๒. นำแต่ละม้วนซ้อนเรียงกัน มัดรวมกันให้แน่น
๓. มัดรวมกันเป็นลักษณะกระเช้า เพื่อให้รถสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก

การติดป้ายแสดงสถานะพัสดุ

ติดป้ายสีแดง ดังนี้

๑. พสดุที่บริษัทฯ กำลังส่งของ หรือส่งของยังไม่ครบ
๒. พสดุรอการตรวจรับ

ติดป้ายสีเขียว ดังนี้

๑. พสดุจ่ายได้
๒. พสดุตรวจรับแล้วรอการจ่าย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง



เลขที่เอกสาร
รหัสคลังผู้รับฝาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
รหัสผู้ขาย
หมายเหตุ

วันที่รับฝาก
ชื่อคลังผู้รับฝาก
เลขที่ใบส่งของผู้ขาย
ชื่อผู้ขาย

[illegible]

ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบก่อนที่จะมีการตรวจรับของผู้ซื้อ

ลงนามผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

...../...../.....

ลงนามผู้รับของ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

...../...../.....

ที่
เรียน
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง
...../...../.....

- ☐ ส่งผู้ขาย
- ☐ ส่งหน่วยงานจัดหา
- ☐ ส่งผู้ใช้พัสดุ กอง/เขต
- ☐ ส่งประธานกรรมการตรวจรับ
- ☐ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ☐ ส่งแผนกบริหารงานทั่วไป



เลขที่เอกสาร
รหัสคลัง
รหัสสถานที่เก็บ

วันที่เอกสาร
ชื่อคลัง
ชื่อสถานที่เก็บ

ประเภทการรับ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/โอน

รหัสผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย

เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน

หมายเหตุ

[illegible]

รวมมูลค่าทั้งสิ้น

ลงนามผู้รับของ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....//.....//.....

ลงนามผู้ควบคุม

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....//.....//.....



วันที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร

รหัสคลัง

รหัสสถานที่เก็บ

เลขที่เอกสารใบขอเบิก

หมายเลขงาน/โครงการ

หมายเหตุ

วันที่เอกสาร

ช็อคคิ่ง

ข้อสแกนที่เก็บ

หมายเลขงานย่อย / ใบสั่ง

ลงนามผู้จ่ายของ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

.....//.....//.....

ลงนามผู้รับของ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

...../...../.....

ลงนามผู้รับทราบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง


.....//.....//.....

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY ใบเบิกของ เลขที่			ฉบับที่ ส่งให้	
			กอง/เขต	
			แผนก.....	
			การไฟฟ้า.....	
เลขที่			ใบส่งของเลขที่.....ลงวันที่.....	
โดยให้ส่งไปที่กอง/คลังพัสดุ			สำหรับใช้ในงาน	
รหัสพัสดุ	จำนวน	หน่วย	รายการ	หมายเหตุ
..... (.....) ผู้เบิก/...../.....				
..... ผู้ตรวจ/...../..... หัวหน้าคลังพัสดุ/...../..... อนุมัติ (.....)/...../.....				
คพ.1 - ป. 35				



ใบส่งของ

.....//.....//.....



ใบส่งของเลขที่
ใบเบิกของเลขที่
ใช้งาน

[illegible]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบส่งคืนพัสดุ

คลังพัสดุ.....

ส่งพัสดุตามรายการข้างล่างนี้คืนคลังพัสดุ แล้ว

จากงาน

.....

.....

ใบส่งคืนพัสดุ

เลขที่

บัญชี

รหัสพัสดุ	จำนวน/ หน่วย	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	หน้า บ/ช

วันที่ส่งคืน

ผู้ส่งคืน

หัวหน้าคลังพัสดุผู้รับคืน

ผู้ลงบัญชี..... รายวันหน้า



ไบโโอนของ

วันที่เอกสาร
ชื่อคลังต้นทาง
ชื่อสถานที่เก็บต้นทาง
ชื่อคลังปลายทาง
ชื่อสถานที่เก็บปลายทาง
ชื่อ WBS ต้นทาง

[illegible]

ลงนามผู้รับทราบ

(ลงชื่อ)

$$(\dots\dots\dots)$$

ตำแหน่ง

.....//.....//.....



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หมด.

ถึง ผจก. / กบข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบสภาพและจำนวนเสาคลองลิ่งประจำเดือน

อ้างถึง

เรียน ผจก. / ทบข.

แผนกพัสดุ/หมวดพัสดุ กพฟ. ขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพและจำนวน
เสาคลองลิ่งเพียงสิ้นเดือน ดังต่อไปนี้ คือ

(๑) ลำดับ ที่	(๒) ชนิด,ขนาดของเสา (เมตร)	(๓) ยอดคงเหลือ ตามบินการ์ด ทุกบัญชี (ต้น)	(๔) ตรวจนับได้ (ต้น)	(๕) - ขาด + เกิน	(๖) จำนวนจุดที่ กองหมอน (แห่ง)	(๗) จำนวนจุด ที่รายเสา (แห่ง)

สำหรับเสาที่ขาด/เกิน เนื่องจาก

.....

ได้แก้ไขดังนี้

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

(.....)

หมด.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง หพด.

เลขที่ วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสภาพและจำนวนเสาungskคล้ง

อ้างถึง

เรียน หพด.

ตามคำสั่งที่ ลว.

ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปตรวจสอบสภาพและจำนวนเสาungskคล้ง นั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเมื่อวันที่

..... เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังรายละเอียด คือ

(๑) ลำดับ ที่	(๒) สถานที่และสภาพการกอมหมอน /รายเสา		(๓) ชนิด ขนาด ของเสา (เมตร)	(๔) ทะเบียนคุม (ต้น)	(๕) ตรวจนับได้		(๖) แตกต่าง	
	สถานที่	สภาพ			(ต้น)	หมายเลขเสา	(ต้น)	หมายเลข เสา

สำหรับเสาที่ ชำรุด/ขาด/เกิน เนื่องจาก

.....

ได้แก้ไขดังนี้

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

คำอธิบาย (ตบ. ๑๙ ร-๓๒)

๑. แบบฟอร์มนี้ พพด. ผู้ตรวจสอบ เป็นผู้จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าแผนก / หมวดพัสดุ
๒. สภาพ ตามช่อง (๒) หมายถึง สภาพการกองหมอน /รายเสา ตามระเบียบหลักเกณฑ์
การกองเสาไฟฟ้าคอนกรีต อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๒๕
๓. ชนิด ขนาด ของเสา ตามช่อง (๓) หมายถึง ให้ระบุชนิดและขนาดของเสา
๔. หมายเลขเสาที่นับได้ ในช่องที่ (๕) ถ้ามีเป็นจำนวนมาก ให้จัดทำรายละเอียดประกอบแนบ
๕. ถ้ามีเสาแตกต่าง , เกิน , ขาดหาย หรือชำรุด ให้ลงจำนวนและระบุหมายเลขเสา ในช่อง (๖)
หากมีเป็นจำนวนมาก ให้จัดทำรายละเอียดประกอบแนบ

บันทึกที่เกี่ยวข้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 658
วันที่ 3 2559
เวลา 11.04 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานจังหวัด
เลขที่ 323
วันที่ 2 2559

สรก.(อ)
เลขที่ 255
วันที่ 2 ก.พ. 2559

จาก ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
งานด้านพัสดุของ กฟผ.

ถึง รผก.(อ)

เลขที่ ฝพด. ๓๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙

เรียน รผก.(อ) ผ่าน ผชก.(อ)

ตามบันทึก ฝพด. ๔๐๒/๒๕๕๘ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาการปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุของ กฟผ. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการนำไปใช้งาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ นั้น

ตามบัญชา รผก.(อ) ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอให้ทบทวนหน้าที่การจัดสรรพัสดุของคณะทำงาน พิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต และบทบาทหน้าที่ของคลังพัสดุภาค นั้น คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย อ.พด. ประธานฯ, ร.พด. กรรมการฯ และ อ.ก.พ.๓ กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ใน วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม รผก.(อ) โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็น คณะทำงานพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต และกระบวนการจัดสรรพัสดุของคลังพัสดุภาค (กคพ.๑ - ๔)

คณะกรรมการฯ ได้นำความเห็นในที่ประชุมมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อความในระเบียบเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การนำระเบียบออกใช้มีความเหมาะสม จึงเห็นควร ขออนุมัติใช้ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ผวก. ลงนามในระเบียบ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติและลงนามในระเบียบต่อไป

(นายสุชัย มานะนิติธรรม)

อ.พด.

ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ

อนุพันธ์ - ดงนามแล้ว

TLK

(นายเสริมศักดิ์ คล้ายแก้ว)

ฝ่ายพัสดุ

ผวก.

โทร.๕๒๑๐

15 ก.พ. 2559

เรียน ผวก.

เมื่อโปรดอนุมัติและลงนามในระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อไปด้วย.

Signature

(นายอำนวยการฯ สุวรรณสุนทร)

รผก.(อ)

17 ก.พ. 2559

การปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของ รพท.(๑)

หมวด	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
นิยาม หน้า ๒	“คณะทำงานพิจารณาพัสดุภายในเขต” หมายความว่า ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และหรือการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคชั้น ๑-๓ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโครงการหรือแผนงานต่างๆ ผู้ ควบคุมดูแลงานงบบุคลากร ผู้ควบคุมดูแลงานงบบำ การ ผู้แทนกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ โดยได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากผู้อำนาจการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต เพื่อพิจารณาการพัสดุ พัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในสังกัด ตามลำดับความเร่งด่วนและความเหมาะสมของ การดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างและ บำรุงรักษา	“คณะทำงานพิจารณาพัสดุภายในเขต” หมายความว่า ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และหรือการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคชั้น ๑-๓ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนาจการ โครงการหรือแผนงานต่างๆ ผู้ควบคุมดูแลงานงบบุ ใช้ไฟ ผู้ควบคุมดูแลงานงบบำการ โดยได้รับอนุมัติ แต่งตั้งจากผู้อำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต เพื่อพิจารณาการพัสดุพัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อใน สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคภายในสังกัด ตามลำดับความเร่งด่วนและ ความเหมาะสมของการดำเนินงานตามแผนงาน ก่อสร้างและบำรุงรักษา	● กองบริหารและจัดการพัสดุ ๑ - ๔ กฟภ. ได้กำหนดภาระหน้าที่ในการจัดสรรพัสดุไว้ ใน Job Description จึงไม่ต้องรับอนุมัติ แต่งตั้งให้ดำเนินการ ● แก้ไขคำว่า “ส่วนกลาง” เป็น “สำนักงาน ใหญ่” เพื่อให้คำที่เหมือนกันในระเบียบ
หมวด ๔ การ จัดสรรและ การโอนพัสดุ หน้า ๕	๑๑.๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน ให้ศูนย์กระจายพัสดุหรือคลังพัสดุการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับพัสดุจากการจัดซื้อตามแผน จัดหาพัสดุประจำปี หรือจัดหาเพิ่มเติมระหว่างปี ดำเนินการโอนพัสดุตามแผนจัดสรรพัสดุของ คณะทำงานพิจารณาพัสดุภายในเขต	๑๑.๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน ให้ศูนย์กระจายพัสดุหรือคลังพัสดุการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ที่รับพัสดุจากการจัดซื้อตามแผนจัดหา พัสดุประจำปี หรือจัดหาเพิ่มเติมระหว่างปี ดำเนินการโอนพัสดุตามแผนจัดสรรพัสดุของ คณะทำงานพิจารณาพัสดุพัสดุภายในเขต หรือ พิจารณาสถานะพัสดุจากระบบงานที่ กฟภ. กำหนด	● เพิ่มช่องทางการพิจารณาโอนพัสดุ โดยให้ ศูนย์กระจายพัสดุ (กคพ.๑ - ๔) สามารถ ดำเนินการตามแผนจัดสรรของคณะทำงาน ๆ หรือพิจารณาสถานะพัสดุจากระบบงาน ที่ กฟภ.กำหนด

การปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของ รพท.(๑)

หมวด	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
ภาคผนวก ก. หน้า ๔๗	๑. การโอนพัสดุจากศูนย์กระจายพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. และระหว่างคลังพัสดุ กฟฟ. ๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน ด้วยวิธีการวางแผนตามความต้องการ การ (Material Requirement Planning : MRP) ๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ เป็นผู้จัดหาตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี และจัดหาออกแผนงาน และควบคุมงบประมาณในระบบด้วยระบบด้วย Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS โครงการ (X) งบลงทุน (Y) และงบผู้ใช้ไฟ (Z) ตามโครงสร้างที่ กฟฟ. กำหนด ให้ศูนย์กระจายพัสดุจัดส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. กำหนด ให้ศูนย์จัดสรรพัสดุของพัสดุจัดส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ตามแผนจัดสรรพัสดุของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือภายนอกเขต หรือรายงานจากระบบงานที่ กำหนด	๑. การโอนพัสดุจากศูนย์กระจายพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. และระหว่างคลังพัสดุ กฟฟ. ๑.๑ การจัดสรรพัสดุตามแผนงาน ด้วยวิธีการวางแผนตามความต้องการ การ (Material Requirement Planning : MRP) ๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ เป็นผู้จัดหาตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี และจัดหาออกแผนงาน และควบคุมงบประมาณในระบบด้วย Dummy Project Stock ที่ใช้จัดซื้อ WBS โครงการ (X) งบลงทุน (Y) และงบผู้ใช้ไฟ (Z) ตามโครงสร้างที่ กฟฟ. กำหนด ให้ศูนย์กระจายพัสดุจัดส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ. ตามแผนจัดสรรพัสดุของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพัสดุภายในเขต หรือภายนอกเขต หรือรายงานจากระบบงานที่ กฟฟ.กำหนด	• เพิ่มคำว่า “ กฟฟ. ” เพื่อให้ใช้คำที่เหมือนกันในระเบียบ

การปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการผลิต ปี ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของ รผก.(อ)

หมวด	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
ภาคผนวก ค. หน้า ๔๘	การจัดสรรผลิตแบบเพิ่มเติม ควบคุมในระบบด้วย Plant Stock (งบทำการ งบลงทุนประเภทมิเตอร์ ซีที. วีที.) ที่ใช้กับงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/งานบริการ ให้ศูนย์กระจายผลิต หรือคลังผลิต จัดส่งผลิตไปยังคลังผลิต กฟฟ./คลังผลิตย่อย ตามแผนจัดสรรผลิต ของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรผลิตภายในเขต หรือ รายงานจากระบบงานที่ กฟภ.กำหนด โดยการวางแผนตามวิธีเพิ่มเติม (Consumption Base Planning) อ้างอิงปริมาณสำรอง ตามบันทึกอนุมัติ ผลิตสำรองคลังผลิต/คลังผลิตย่อยของงานซ่อมแซม บำรุงรักษา และงานบริการที่ กฟช.ได้อนุมัติไว้ (ตาม แนวทางบันทึก ผชช.๑๒(อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลว. ๒ เม.ย.๒๕๕๒)	การจัดสรรผลิตแบบเพิ่มเติม ควบคุมในระบบด้วย Plant Stock (งบทำการ งบลงทุนประเภทมิเตอร์ ซี ที. วีที.) ที่ใช้กับงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/งานบริการ ให้ศูนย์กระจายผลิต หรือคลังผลิต จัดส่งผลิตไปยัง คลังผลิต กฟฟ./คลังผลิตย่อย ตามแผนจัดสรรผลิต ของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรผลิตภายในเขต หรือ รายงานจากระบบงานที่ กฟภ.กำหนด โดยการวางแผนตามวิธีเพิ่มเติม (Consumption Base Planning) อ้างอิงปริมาณสำรอง ตามบันทึกอนุมัติ ผลิตสำรองคลังผลิต/คลังผลิตย่อยของงานซ่อมแซม บำรุงรักษา และงานบริการที่ กฟช.ได้อนุมัติไว้ (ตาม แนวทางบันทึก ผชช.๑๒(อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลว. ๒ เม.ย.๒๕๕๒)	ตัดคำว่า “อ้างอิงข้อมูลของคณะทำงานฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการโอนที่ระบุไว้ในระเบียบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

กองบริหารและ จัดการคลังพัสดุ ๓
เลขที่.....๓๔๕๖
วันที่.....๖ มี.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....๑๕.๐๐

สรก.(๕)
เลขที่.....๓๔๕๖
วันที่.....๖ มี.ค. ๒๕๕๙

จาก คณะกรรมการฯ ถึง ผวก.
เลขที่ ฝพด. ๔๐๒ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติใช้ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผวก. ผ่าน รผก.(อ)

๑ เรื่องเดิม

ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ก) ๗๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงสร้างขององค์กร โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ลดความเสี่ยงทางด้านงานพัสดุ ช่วยให้การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แยกระเบียบฯ และวิธีปฏิบัติงานออกจากกัน โดยกำหนดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของงานพัสดุไว้ในระเบียบฯ และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ไว้ในภาคผนวกแนบท้ายระเบียบฯ

๒.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุให้สอดคล้องกับระบบงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิกานำมาใช้ และกำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๓ แก้ไขเพิ่มเติมชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร

๒.๔ จัดทำคำอธิบายและรวบรวมเอกสารอ้างอิงต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คณะกรรมการฯ ได้นำร่างระเบียบฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขขึ้นบน Intranet เพื่อให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้ “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องตามสายงานให้ ฝพด. พิจารณาให้ความเห็นหรือนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป

๔. ข้อเสนอ

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอขออนุมัติ ดังนี้

๔.๑ ยกเลิก “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓”

๔.๒ ให้ใช้ “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๔.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ถือปฏิบัติตามข้อ ๔.๒

๔.๔ ให้ กพม.จัดพิมพ์ “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยใช้งบทำการของ กพม. และให้ ฝพด. พิจารณาจัดสรรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามข้อเสนอ ๔.๑-๔.๔ และลงนามใน “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙” ตามที่แนบต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุชัย มานะนิติธรรม) อฝ.พด.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรศักดิ์ จุฑากาญจน์) ผจก.กฟฟ.รสต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ปิยสุนทร) รฝ.พด.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.อนุสรฯ สอาดศรี) อก.วผ.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกนกพร สุภาไชยกิจ) รฝ.บช.รช.แทน
อก.บช.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอารยา อนุฤทธิ์) อก.ปร.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.อรุณวรรณ สิงห์ทองวรรณ) อก.พก.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรชัย ประสิทธิ์พรชัย) อก.ทส.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนรรักษ์ ชูบดินทร์) อก.ทค.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทัศนฯ บุญยะกาญจน์) อก.บุญ.(ก.๒).

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ นกฉลาด) ขจก.(บ) กฟจ.สส.

ลงชื่อ ว่าที่ พ.ต. กรรมการและ
เลขานุการฯ
(ชวลิต เขตตลาด) อก.คพ ๓

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางจินตนา ฉิมเจริญ) ทผ.ปร.กปร.

อฝ.พด. - ขอให้ยกย่องหน้ากการรักสรวสสของคณะทํานาน
พิจารณารักสรวสสภายในเขตและบททํานานที่
ของคตังพัสดุภาค.

.....
(นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร)
รพก.(อ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 1044
วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เวลา 10.12 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักผู้อำนวยการ
วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เลขที่ 393

บันทึก

สรก.(อ)
เลขที่ ๔๔๗
วันที่ 16 มิ.ย. 2558

จาก ฝพด. ถึง สรก.(อ)
เลขที่ ฝพด. ๕๖ / ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุของ กฟภ.
เรียน รผก.(อ) ผ่าน ผชก.(อ) ๕๗ ก.พ. ๒๕๕๘

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ก) ๑๔๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุของ กฟภ. เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ และนำเสนอผู้ว่าการลงนาม แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ท) ๑๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๗ เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หน่วยงานระดับกองขึ้นไป) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของ PEA ใหม่ ซึ่งมีผลให้โครงสร้างหลักและสายงานบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ปัจจุบัน งานบริหารคลังพัสดุของ กฟภ. อ้างอิงตาม ข้อบังคับ,ระเบียบ,คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๓) ดังนี้

๒.๒.๑ ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓

๒.๒.๓ ประมวลแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุลหลัก

และคลังพัสดุบริการ (ตามอนุมัติ ผวก.ลว.๑๔ ก.ค.๒๕๕๒ (บันทึกเลขที่ ผชช.๑๒(อ) ๑๖๓/๒๕๕๒ ลว.๑๐ ก.ค.๒๕๕๒)

๒.๒.๔ แนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของ กฟภ.ออกจากบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้ กฟภ. มีการปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุให้ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. รวมทั้งปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ยกเลิกคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ก) ๑๔๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๖

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ของ กฟภ.

ชุดใหม่ ประกอบด้วย

๓.๒.๑	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ	เป็นประธานกรรมการ
๓.๒.๒	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ	เป็นกรรมการ
๓.๒.๓	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ (นายสมศักดิ์ ปิยสุนทร)	เป็นกรรมการ
๓.๒.๔	ผู้อำนวยการกองวางแผนพัสดุ	เป็นกรรมการ
๓.๒.๕	ผู้อำนวยการกองบัญชี	เป็นกรรมการ
๓.๒.๖	ผู้อำนวยการกองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ	เป็นกรรมการ
๓.๒.๗	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศ	เป็นกรรมการ
	ด้านการจัดการองค์กร	
๓.๒.๘	ผู้อำนวยการกองบัญชีทรัพย์สิน	เป็นกรรมการ
๓.๒.๙	ผู้อำนวยการกองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย	เป็นกรรมการ
๓.๒.๑๐	ผู้อำนวยการกองบัญชี การไฟฟ้าเขต ๒ (ชลบุรี)	เป็นกรรมการ
	ภาค ๓	
๓.๒.๑๑	ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม	เป็นกรรมการ
	(บริหาร) (นายสมเกียรติ นกฉลาด)	
๓.๒.๑๒	ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓	เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๑๓	หัวหน้าแผนกปรับปรุงระเบียบ	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ	

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับงานพัสดุ โดยสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ ในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ และให้ประธานกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการในการรวบรวมจัดทำข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไข นำเสนอผู้ว่าการลงนาม และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพื่อดำเนินการปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผวก.อนุมัติ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสุชัย มานะนิติธรรม)
อ.ผ.พด.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในส่วนแบ่ง
คณะกรรมการฯ ตามที่ ผวก. ๑๑. ๑๑.๑๐ ไปด้วย.


อนุมัติ - ลงนามแล้ว



(นายสำจิต รุ่งจิรชนนธ์)
รพก.(ส) รักษาการแทน ผวก.

- 9 มี.ค. ๒๕๕๘

ฝ่ายพัสดุ
โทร...๕๒๑๐




เรียน เลขาธิการฯ (อ.ท.๖)

- 11 มี.ค. ๒๕๕๘
1๐ มี.ค. ๒๕๕๘

(นายสุชัย มานะนิติธรรม)
อ.ผ.พด.

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘



(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)
รพก.(อ)

- ๕ มี.ค. ๒๕๕๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ พ (ก) ๑๗๖ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับงานพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและทันสมัยสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานในระบบงานบริหารพัสดุ
ตามโครงการ รชช. จึงให้ยกเลิกคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ก) ๑๔๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ (นายสมศักดิ์ ปิยสุนทร) | เป็นกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองวางแผนพัสดุ | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบัญชี | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ | เป็นกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศ | เป็นกรรมการ |
| ด้านการจัดการองค์กร | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองบัญชีทรัพย์สิน | เป็นกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองบัญชี การไฟฟ้าเขต ๒ (ชลบุรี) | เป็นกรรมการ |
| ภาค ๓ | |
| ๑๑. ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม | เป็นกรรมการ |
| (บริหาร) (นายสมเกียรติ นกฉลาด) | |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้าแผนกปรับปรุงระเบียบ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ | |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับงาน
พัสดุ โดยสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ ในปัญหาที่
เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ และให้ประธานกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานฯ
เพื่อดำเนินการในการรวบรวมจัดทำข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไข นำเสนอผู้ว่าการลงนาม และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทราบ เพื่อดำเนินการปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ - 9 มิ.ค. 2558

(นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์)

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ผู้ว่าการ



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผวก.	ถึง	ทุกเขต และ ทุก กฟฟ.
เลขที่	กคจ. 163 / 2553	วันที่	14 ก.ย. 2553
เรื่อง	เวียนข้การส่งคืนพัสดุคงเหลือจากการใช้งานก่อสร้าง และงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย		
อ้างถึง	บันทึก คบ.1458 ลว. 26 มี.ย.2553		

เรียน อบ. , อส. , อก. , ผจก. ทุก กฟฟ.

ด้วยปัจจุบันมีงานก่อสร้างและงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดทำรายงานปิดงานก่อสร้าง (กส.) และรายงานรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว (ZPSR 018) แต่ยังปรากฏว่า มีพนักงานผู้ควบคุมงานบางคน ก่อนปิดงานก่อสร้าง (กส.) และรายงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ไม่ได้ส่งคืนพัสดุที่เหลือจากการใช้งานก่อสร้าง และงานรื้อถอนมาให้เรียบร้อย ก่อนการปิดงาน ซึ่งอาจเกิดจากการหลงลืม หรือเจตนาละเลยไม่ยอมส่งคืนพัสดุ และคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนการจ่ายไฟ ก็ไม่ได้ทำการตรวจสอบจำนวนพัสดุที่ก่อสร้าง รื้อถอนจริง อันเป็นเหตุให้มีการนำเอาพัสดุเหล่านั้นไปหาประโยชน์ให้กับตนเองอยู่เสมอ

ดังนั้นจึงขอเตือนข้ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน กำชับและเข้มงวดกวค้พนักงานผู้ควบคุมงาน ให้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานของตนเองไว้ ณ ที่นี้ว่าเมื่อมีพัสดุคงเหลือจากงานก่อสร้าง และพัสดุงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ก่อนที่จะทำการรายงานปิดงานก่อสร้าง (กส.) และรายงานรื้อถอน (ZPSR 018) จะต้องนำส่งคืนพัสดุให้เรียบร้อยก่อนทุกงาน (ถ้ามี) และกำชับคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างให้ตระหนักเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวนพัสดุที่ก่อสร้าง รื้อถอนจริง หากผู้รับผิดชอบ ทั้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง และผู้บังคับบัญชา ละเลย ไม่ปฏิบัติตามทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังให้ถือว่าบกพร่องค้หน้าที่ จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายณรงค์ศักดิ์ ก้านเกศ)

ผู้ว่าการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก บวก. _____ ถึง ทดลก., เขต, กฟฟ.จกรวมนงาน และ นกต.
เลขที่ กบ. 1458 วันที่ _____
เรื่อง บำบัดการบังคับใช้กฎหมายหรือการไต่สวนคดีอาญา และงานหรือคดีอาญา
อ้างถึง _____

เรียน ทดลก., เขต, บวก.กฟฟ.จกรวมนงาน และ บวก.นกต.

ด้วยปรากฏว่า มีพนักงานผู้ควบคุมงานบางคน ก่อนปี กศ.3 และรายงานหรือตอนเรียนรอบแรก
ไม่ได้นำหลักฐานที่เกี่ยวกับการไต่สวนคดีอาญา และงานหรือคดีอาญาในเรียนรอบ
จึงหาเหตุจากเอกสารหลักฐาน หรือใบคดีอาญาไม่ยอมส่งคืนให้กลับ อันเป็นเหตุให้
มีการนำเอาหลักฐานเหล่านั้นไปหาประโยชน์ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้พนักงานผู้ควบคุมงาน ถ้าพนักงานผู้ควบคุม
งานก่อสร้างหรือคดีอาญาในเรียนรอบแรกให้กระทำตาม กศ.3 และ
ความรับผิดชอบในผลงานของตนเองไว้ ณ ที่นี้ว่า เมื่อมีหลักฐานหรือคดีอาญา
หรือคดีอาญาจะส่งคืนให้พนักงานผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) หากผู้รับผิดชอบ
ถึงผู้ควบคุมงานและพนักงานผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาหรือคดีอาญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป.




(นายวิเศษ นันทชาติ)

ผู้ตรวจ

๒๐ มี.ย. ๒๕๖๖

เรียน กศ. 3



19 ก.ก. 2533

กศ.



บันทึก

สรก.(อ)
เลขที่ 1114
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผวก.
เลขที่ 2244
วันที่ 21 มิ.ย. 52 ก. 81

จาก ผชช.12 (อ) ผู้จัดการระบบบริหารพัสดุ (MM) ถึง สรก.(อ)

เลขที่ ผชช.12 (อ) 93 /2552

วันที่ - 8 มิ.ย. 2552

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับพัสดุจากงานรื้อถอนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและประเภทโลหะ (Hardware) เข้าบัญชีให้ถูกต้อง

เรียน รผก.(อ)

1. เรื่องเดิม

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่คลังพัสดุ กฟฟ. ต่างๆ พบว่า การส่งคืนพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและประเภทโลหะจากงานรื้อถอน โดยรวมแล้วจะจัดส่งคืนเป็นพัสดุชำรุด ทั้งๆ ที่ตามสภาพความเป็นจริงแล้วพัสดุดังกล่าวยังสามารถนำกลับมาใช้งานในระบบจำหน่ายได้อีก

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ในระบบงานพัสดุ ได้มีการจำแนกพัสดুরื้อถอนออกเป็น 2 ประเภท คือ


2.1.1 พัทสรื้อถอนสภาพดี (ยังใช้งานได้) กำหนดให้รับกลับเข้าบัญชี "Batch R" เพื่อนำกลับไปใช้งานใหม่ โดยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจราคาเพื่อรับเข้าบัญชีเป็นพัสดุ Batch R

2.1.2 พัทสรื้อถอนชำรุด (ใช้งานไม่ได้) กำหนดให้รับเข้าบัญชีเศษวัสดุ ซึ่ง ผพด. ได้กำหนดรหัสพัสดุประเภทเศษวัสดุไว้แล้ว และจะอนุมัติกำหนดราคาสำหรับเป็นราคารับเข้าบัญชีตามรหัสพัสดุที่กำหนดไว้ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 28 เม.ย. 2551 (บันทึก บพ.(ปก) 808/2551 ลว. 11 เม.ย. 2551)

2.2 จากการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทีมงานก่อสร้างของ กฟฟ. ต่างๆ มีการส่งคืนพัสดুরื้อถอนโดยระบุว่าเป็นพัสดุชำรุดเป็นส่วนใหญ่ พบว่ามีสาเหตุหลัก 2 ประการดังนี้

2.2.1 กฟผ. ยังไม่ได้กำหนด "นิยาม" ที่ชัดเจนเพื่อจำแนกพัสดুরื้อถอนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและประเภทโลหะ ระหว่างของที่ชำรุดกับของที่ใช้งานได้ ว่ามีลักษณะใดบ้าง ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้ดุลยพินิจเอง จึงไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้

2.2.2 การรับพัสดুরื้อถอนสภาพดี ต้องมีการตั้งกรรมการตรวจราคารับเข้าบัญชีพัสดุ (Batch R) จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจึงมักจะמהให้เป็นพัสดุชำรุดที่ดำเนินการง่ายกว่า เพราะมีราคารับเข้าบัญชีตามข้อ 2.1.2 อยู่แล้ว


เลขา

3. ข้อเสนอแนะ

ทีมงานพัสดุร่วมกับ กผก. และ กบข. ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้สามารถรับพัสดุหรือดอนสภาพดีกลับมาใช้งานได้มากขึ้น สมควรแก้ปัญหาคาแพงสาเหตุที่วิเคราะห์ตามข้อ 2.2 โดยกำหนดคณิยามลักษณะของอุปกรณ์หรือดอนชำรุดของผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอุปกรณ์ Hardware เพื่อให้ กฟฟ. ต่างๆ สามารถจำแนกแยกกลุ่มความสภาพก่อนส่งคืนคลังพัสดุ รวมทั้งจัดทำราคากลางพัสดุหรือดอนสภาพดีสำหรับรับเข้าบัญชีพัสดุเป็นประจำทุกปี ในลักษณะเดียวกับที่จัดทำให้พัสดุหรือดอนชำรุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ลักษณะอุปกรณ์หรือดอนชำรุด ที่จะส่งคืนคลังเป็นเศษวัสดุตามข้อ 2.1.2

3.1.1 เศษวัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต รหัสพัสดุ 1500060004 และ 1500060005 ต้องมีลักษณะตามบันทึก กผก. ลว. 7 เม.ย. 2552 สรุปได้ดังนี้

3.1.1.1 ชำรุด หมายถึง เสาค้ำ หรือมีความขรุขระน้อยกว่าที่ระบุที่คันเสา

3.1.1.2 ล้าสมัย หมายถึง เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือเสาที่ใช้งานเกิน 30 ปี

3.1.1.3 หมดสภาพการใช้งาน หมายถึง เสาที่มีรอยแตกร้าวตามเส้นลวดหรือเสาที่ปักในพื้นที่ที่มีมลภาวะไม่ปกติ เช่น ชายทะเล เนื้อคอนกรีตโคนเสาผุกร่อน ไม่มีความมั่นคงที่จะนำมาใช้ในระบบจำหน่าย

3.1.2 เศษวัสดุประเภทโลหะ รหัสพัสดุ 1500020001 ต้องมีลักษณะ บิด, งอ, เป็นสนิม หรือเกลียวรูด เท่านั้น

3.2 ลักษณะอุปกรณ์หรือดอน ที่จะต้องส่งคืนคลังเป็นพัสดุหรือดอนสภาพดี (Batch R) ตามข้อ 2.1.1 ได้แก่ พัสดุหรือดอนที่มีลักษณะนอกเหนือลักษณะตามข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ซึ่งจะต้องมีการตีราคารับเข้าเป็นบัญชีพัสดุ

ทั้งนี้ในการนำเสาหรือดอนไปใช้งาน ควรคำนึงถึงพื้นที่สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยก่อนนำไปใช้งาน ไม่ควรนำไปใช้ในบริเวณที่เป็นย่านชุมชนหรือบริเวณที่มีปริมาณการใช้ไฟสูง หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น (ตามบันทึก กผก. ลว. 7 เม.ย. 2552)

3.3 การตีราคาพัสดุหรือดอนสภาพดีตามข้อ 3.2 เพื่อรับเข้าบัญชีพัสดุนั้น กบข. ได้ให้ความเห็นว่าควรใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์กำหนดราคา จึงสมควรให้ กฟฟ. เป็นผู้กำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นราคารับพัสดุหรือดอนสภาพดี Batch R เข้าบัญชี เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับการกำหนดราคากลางพัสดุหรือดอนชำรุด ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการปฏิบัติ เพราะ กฟฟ. ทุกแห่งสามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องจำแนกระหว่างพัสดุหรือดอนสภาพดี กับพัสดุหรือดอนชำรุดมากขึ้น เพราะมีขบวนการทำงานเช่นเดียวกัน

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้วัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอุปกรณ์โลหะ (Hardware) ที่ได้รับจากงานหรือดอนสามารถถูกจำแนก เพื่อรับกลับเข้าบัญชีได้อย่างถูกต้องตามลักษณะสภาพของตัวพัสดุ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการรับพัสดุหรือดอนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอุปกรณ์โลหะ (Hardware) ดังนี้

เลว.

4.1 กำหนดนิยามของพัสดุรื้อถอนที่จำแนกเป็น พัสดุรื้อถอนชำรุดที่จะส่งคืนคลังเป็นเศษวัสดุ ตามรายละเอียดข้อ 3.1

4.2 กำหนดให้รับพัสดุรื้อถอนที่ไม่มีลักษณะตามข้อ 4.1 เป็นพัสดุรื้อถอนสภาพดีที่จะต้องส่งคืน คลังเป็นพัสดุเก่าสภาพดี (Batch R)

4.3 ให้ ผพค. อนุมัติกำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นราคารับเข้าบัญชีของพัสดุรื้อถอนสภาพดี (Batch R) ตามข้อ 4.2 เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งคืน ตามรายละเอียดข้อ 3.3

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณานำเสนอ ผวก. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายเสรี ประจวบกุล)

ผชช.12(อ)

- 8 มี.ย. 2552

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ผชช.12(อ) 1520-6 ไม่ตรวจ

(นายพิสิทธิ์ ภัสราพงษ์)

รณก.(อ)

10 มี.ย. 2552

(นายอดิสร เกียรติโค้ววิวัฒน์)

ผวก.

23 มี.ย. 2552

เรียน ขช.ทุกเขต..., ผ.พค., ผก.บข., ผก.ผก.

เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ที่ ผวก. ได้อนุมัติไว้
ต่อไป

(นายเสรี ประจวบกุล)

ผชช.12(ก)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ฝ่าย. _____ ถึง กฟบ. ทุกเขต
เลขที่ บข.(รข) 1850 12550 วันที่ 22 ส.ค. 2550
เรื่อง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคืนพัสดุสภาพที่เสื่อมจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
อ้างถึง บันทึก พค.(ผ) 218/2550 ถว.4 มี.ย.2550

เรียน อบ. ทุกเขต

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ ฝ่าย. สรุปแนวทางการปรับปรุงบัญชี เรื่องที่ 4 การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหรือระบบสายส่ง 115 เควี ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารพัสดุ (MM) รวมอยู่ด้วย ฝ่าย. ได้หารือกับ ผพค. แล้ว จึงขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดังนี้-

1. กรณีจ้างเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างแล้วเสร็จและได้โอนพัสดุที่เสื่อมจากงานจ้างเหมา ไปใช้กับงานก่อสร้างอื่นที่ กฟบ. ดำเนินการเอง โดยไม่รับเข้าคลังพัสดุ แบ่งเป็น

1.1 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ปิดงานทางบัญชี (Closed F2) ให้โอนลดต้นทุนงานจ้างเหมาและเพิ่มต้นทุนงานก่อสร้างอื่นๆ

- ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ขอใช้พัสดุ ทำบันทึกขออนุมัติถึงผู้ควบคุมงานจ้างเหมา เพื่อนำพัสดุไปใช้งาน โดยระบุรายการพัสดุ จำนวนที่ต้องการพร้อมแจ้ง WBS / โครงการฯ กิจกรรม ของงานก่อสร้างอื่นๆ และงานจ้างเหมาเดิม

- เมื่อได้รับอนุมัติให้ พช. ผู้ควบคุมงานจ้างเหมาเดิมแจ้งราคาพัสดุ (ราคาตามสัญญาจ้างเหมาฯ) ให้ ผบต. กบง. เพื่อแนบเพิ่มงานและปรับปรุงบัญชี

- ผบต. กบง. ปรับปรุงลดต้นทุนงานจ้างเหมาเดิมและเพิ่มต้นทุนงานก่อสร้างอื่นๆ บันทึกบัญชีดังนี้-

เดบิตบัญชี 53030020 ค่าวัสดุงานด้านช่าง (WBS / โครงการฯ กิจกรรม) - งานก่อสร้างอื่นๆ

เครดิตบัญชี 53052020 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง - Turnkey (WBS / โครงการฯ กิจกรรม) - งานจ้างเหมาเดิม

ข้อจำกัด

ZPSR018 จะไม่สามารถแสดงรายการพัสดุที่โอนไปใช้ ดังนั้น ต้องแนบบัญชีรายการ จำนวน และราคาพัสดุที่โอนพัสดุจากงานจ้างเหมาจ้างงานก่อสร้าง แนบเพิ่มงานทั้งสองเพิ่มงานด้วย

1.2 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่ปิดงานทางบัญชีและรับเป็นทรัพย์สินแล้ว ให้ปรับปรุงลดมูลค่าทรัพย์สิน

- ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ขอใช้พัสดุ ทำบันทึกขออนุมัติถึงผู้ควบคุมงานจ้างเหมา เพื่อนำพัสดุไปใช้งาน โดยระบุรายการพัสดุ จำนวนที่ต้องการพร้อมแจ้ง WBS / โครงการฯ กิจกรรม ของงานก่อสร้างอื่นๆ และงานจ้างเหมาเดิม

- เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ พทง. ผู้ควบคุมงานจ้างเหมาเดิมซึ่งปิดเป็นทรัพย์สินแล้ว แจ้งราคาพัสดุ (ราคาค่าตามสัญญาจ้างเหมาฯ) ให้ ผบส. กบง. เพื่อแนบแฟ้มงานและปรับปรุงบัญชี
- ผบส. กบง. ปรับปรุงสมุดค่าทรัพย์สินงานจ้างเหมาและเพิ่มต้นทุนงานก่อสร้างอื่นๆ โดยใช้ คำสั่งงาน F-90 บันทึกบัญชีดังนี้.-

เดบิตบัญชี 53030020 ค่าวัสดุงานด้านช่าง (WBS / โครงข่าย กิจกรรม) - งานก่อสร้างอื่นๆ
เครดิตบัญชี 15xxxxxx ทรัพย์สิน.....(เลขที่ทรัพย์สิน)

- ระบบจะปรับปรุงค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ

ข้อจำกัด

ZPSR018 จะไม่สามารถแสดงรายการพัสดุที่โอนไปใช้ ดังนั้น ต้องแนบอนุมัติราชการ จำนวน และราคาพัสดุที่โอนพัสดุจากงานจ้างเหมาจ้างงานก่อสร้าง แนบแฟ้มงานทั้งสองแฟ้มงานด้วย

2. กรณีจ้างหมาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ พสดุที่เหลือจากงานจ้างหมาก่อสร้าง ซึ่งมีรหัสพัสดุและ รับเข้าคลังพัสดุ แบ่งเป็น

2.1 งานจ้างหมาก่อสร้างที่ยังไม่ปิดงานทางบัญชี

- ให้ พทง. ผู้ควบคุมงานจ้างเหมาจัดทำใบส่งคืนพัสดุ เพื่อแจ้งจำนวนพัสดุสภาพดีที่เหลือจากงาน ก่อสร้างและราคาค่าหน่วยตามสัญญาจ้างเหมาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับเข้าคลังพัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุรับพัสดุสภาพดีเข้าคลังด้วย MVT 501 แบบทซ์ N จะเกิดรายการทางบัญชีดังนี้.-

เดบิตบัญชี 1210xxxx พสดุ.....(โรงงาน)

เครดิตบัญชี 49041010 ค่าไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ศูนย์ต้นทุน)

- เจ้าหน้าที่คลังพัสดุดังส่งตามใบส่งคืนพัสดุและแจ้งเลขที่เอกสารจากการทำ MVT 501 ให้ ผบส. กบง. เพื่อแนบแฟ้มงานและปรับปรุงบัญชี 49041010 ทั้งจำนวนลดต้นทุนงานจ้างเหมา บันทึกบัญชีดังนี้.-

เดบิตบัญชี 49041010 ค่าไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ศูนย์ต้นทุน)

เครดิตบัญชี 53052020 ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turnkey

(WBS / โครงข่าย กิจกรรม) - งานจ้างเหมาเดิม

2.2 งานจ้างหมาก่อสร้างที่ปิดงานทางบัญชีและรับเป็นทรัพย์สินแล้ว

- ให้ พทง. ผู้ควบคุมงานจ้างเหมาจัดทำใบส่งคืนพัสดุ เพื่อแจ้งจำนวนพัสดุสภาพดีที่เหลือจาก งานก่อสร้าง และราคาค่าหน่วยตามสัญญาจ้างเหมาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับเข้าคลังพัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุรับพัสดุสภาพดีเข้าคลังด้วย MVT 501 แบบทซ์ N จะเกิดรายการทางบัญชีดังนี้.-

เดบิตบัญชี 1210xxxx พสดุ.....(โรงงาน)

เครดิตบัญชี 49041010 ค่าไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ศูนย์ต้นทุน)

- เจ้าหน้าที่คลังพัสดุดังส่งตามใบส่งคืนพัสดุและแจ้งเลขที่เอกสารจากการทำ MVT 501 ให้ ผบส. กบง. เพื่อแนบแฟ้มงานและปรับปรุงบัญชี 49041010 ทั้งจำนวนลดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้คำสั่งงาน F-90 บันทึกบัญชีดังนี้.-

เดบิตบัญชี 49041010 ค่าไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ศูนย์ต้นทุน)

เครดิตบัญชี 15xxxxxx ทรัพย์สิน.....(เลขที่ทรัพย์สิน)

- ระบบจะปรับปรุงค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ

3. กรณีจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับได้ส่งมอบพัสดุสภาพดี
ที่เหลือจากงานก่อสร้าง ซึ่งพัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุที่ไม่มีรหัสพัสดุควบคุมหรือเป็นพัสดุที่ใช้สำหรับงานอื่นๆ (Spare Part)
โดยเฉพาะไม่ต้องบันทึกรับพัสดุดังกล่าวเข้าคลังพัสดุ เนื่องจากได้บันทึกไว้ในบัญชีทรัพย์สินแล้ว แต่ให้ควบคุม
จำนวนด้วยบันทึกราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุรสิทธิ์ เลียงศรี)

รฝ.บข. รักษาการแทน อฝ.บข.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	กคก.	ถึง	รพท.(ว)-ผ่าน ผ.ว.
เลขที่	คก.(ก) 876/2544	วันที่	24 พ.ค. 2544
เรื่อง	รายงานการประชุมกำหนดแนวทางในการนำอุปกรณ์ที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งานใหม่		
อ้างถึง			

เรียน รพท.(ว) ผ่าน ผ.ว. 24 พ.ค. 2544

1. เรื่องเดิม

ตามบัญชา ผวก. ลว.3 เม.ย. 2544 ให้ ช.ผ.ว. เป็นเจ้าของเรื่องดูแลและกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ 2.1 ในการรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบ โดยให้เขตแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ นำกลับมาใช้งานใหม่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้า ลดการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2544 ให้หยุดหรือชะลอการนำเข้าสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างประเทศ และระงับยกเลิกหรือชะลอการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ดังนั้น การพิจารณาที่จะนำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รื้อถอนนำมาใช้งานหรือนำกลับมาแปลงสภาพจากที่ชำรุดเป็นบางส่วนให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ก็จะช่วยลด กฟผ. ประหยัดค่าใช้จ่ายและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

2.2 ตามมติคณะกรรมการบริหาร กฟผ. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2544 ให้ กฟผ. ไปดำเนินการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สินค้าต่างประเทศรวมทั้งให้นำข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ เช่น พยายามนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไปซ่อมแซมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. ข้อพิจารณา

ช.ผ.ว. รช.อก.คก. ได้เชิญกองที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กวจ., กจฟ., กมด., กมล., กบร., กบพ., กกร.1, กกร.2, กกฟ.1, กกฟ.2, กฟก.1, กฟก.2 และ กฟก.3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2544 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการนำอุปกรณ์ที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งานใหม่ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

3.1 กำหนดวัสดุอุปกรณ์หลัก ให้พิจารณานำอุปกรณ์ที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งานใหม่ จำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย

1. หม้อแปลง
2. มิเตอร์
3. ลูกถ้วย
4. สายไฟ
5. ครอปเอาต์ฟิวส์ลัทเอท์
6. ล้อฟ้า
7. คาปาซิเตอร์
8. รีโคลสเซอร์
9. สวิตช์/สวิตช์เกียร์

เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้ง 9 รายการ เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง และบางส่วน มีการจัดซื้อจากต่างประเทศ

3.2 กำหนดแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งานใหม่ ดังนี้

1) ให้ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้า

2) หากอุปกรณ์ที่รื้อถอนยังอยู่ในสภาพดีให้นำกลับไปใช้งานใหม่

3) หากอุปกรณ์ที่รื้อถอนอยู่ในสภาพชำรุดให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1) ให้ดำเนินการ/จ้าง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีแล้ว นำกลับมาใช้งานใหม่

3.2) หากการดำเนินการซ่อมไม่คุ้มกับการลงทุนให้อนุมัติจำหน่ายอุปกรณ์ชำรุดออกจากบัญชี

4) ให้คลังพัสดุจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนที่มีสภาพดีให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดในภายหลัง

โดยมีรายละเอียดกำหนดแนวทางมาตรการในการนำอุปกรณ์ที่รื้อถอน นำกลับมาใช้งานใหม่ ตามรายละเอียดแนบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

3.3 ให้ทุก กฟข. แต่งตั้งคณะทำงาน ตามที่ ผวก. ได้มีบัญชาให้ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 2544 เป็นผู้ควบคุมและติดตามการพิจารณาดำเนินการนำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รื้อถอน ดังกล่าว นำกลับมาใช้งานใหม่ ตามมาตรการในข้อ 3.2 (คพ.บันทึก กปง. ลว. 3 เมษ. 2544)

3.4 เนื่องจากการนำลูกถ้วยที่รื้อถอนจากระบบสายส่งและระบบจำหน่าย กลับมาใช้งานใหม่ กฟข. และกองผู้ดำเนินการไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าลูกถ้วยดังกล่าวสามารถนำกลับไปใช้งานได้หรือไม่ จำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบลูกถ้วย (HIGH FREQUENCY) ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศมาทำการทดสอบก่อนนำกลับไปใช้งานใหม่ โดยปัจจุบัน กฟข. จะต้องประสานกับ กวจ. เพื่อนำเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งมีอยู่เครื่องเดียวไปดำเนินการทดสอบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทันความต้องการของ กฟฟ. ทั่วประเทศได้ ดังนั้น เพื่อให้ กฟข. สามารถทดสอบลูกถ้วยที่รื้อถอนจากระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทันความต้องการ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

3.4.1) ขออนุมัติในหลักการให้ กวจ. พิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เครื่องทดสอบลูกถ้วย (HIGH FREQUENCY) ให้ กฟข. ต่าง ๆ เขตละ 1 เครื่อง รวม 12 เครื่อง

3.4.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเครื่องทดสอบลูกถ้วยตาม ข้อ 1 เห็นควรให้เบิกจ่ายจากเงินบาทสมทบตามโครงการ คชฟ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ผวก. เพื่ออนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายนำชัย หล่อวัฒนระกูล)
ชฟ.รรมแทนผู้อำนวยการกองโครงการ

พิน ผวก.

คือโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ ผวก. เสนอ

ป.ร. ๒๕๔๔

25 พ.ค. 2544 นก. (๑)

ผวก. (๑) - ๑๐๖๔๗

๑๐๖๔ (๑)
พ.๖๖. (๑)

๑๐๖๔

1 พ.ค. 2544

- อนุมัติโดย รณ
- อนุมัติโดย ผวก. (๑)
- อนุมัติโดย ผวก. (๑)
- อนุมัติโดย ผวก. (๑)
- อนุมัติโดย ผวก. (๑)

๑๐๖๔
๑๐๖๔

๑๐๖๔ (๑)

๑ 1 พ.ค. ๒๕๔๔

สรุปรายละเอียด
มาตรการและวิธีปฏิบัติในการนำวัสดุอุปกรณ์หลักที่รีดถอนนำกลับมาใช้งานใหม่

ที่	วัสดุอุปกรณ์	มาตรการและวิธีปฏิบัติ
1.	หม้อแปลง	1. ให้ กฟช. และ กมป.ตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงที่รีดถอน หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับมาใช้งานใหม่ 2. หากหม้อแปลงที่รีดถอนเกิดการชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ 2.1 ให้ กฟช.ร่วมกับ กมป.ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ 2.2 หากชำรุดมากดำเนินการซ่อมไม่คุ้มกับการลงทุน ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีต่อไป 3. ให้ กฟช.และ กมป.ดำเนินการตามบัญชีฯ ผวก.(ที่ พค.(ฝ)604/2543 ลว.12 ค.ค. 2543 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า และมีเตอร์รีดถอนได้ ดังนี้ 3.1) อนุมัติ รทก.รช. แทน ผวก. ลว.14 ม.ค. 2543 (บันทึก กมป. ที่ มป.4215 ลว.17 ธ.ค. 2542) เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดของ กฟช. 3.2) คำสั่ง กฟช. ที่ พ(ม)7/2543 ลว.21 มี.ค. 2543 เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด 3.3) อนุมัติ ผวก. ลว.26 พ.ค. 2543 (บันทึก ฝพค. ที่ พค.(ฝ)427/2543 ลว.22 พ.ค. 2543) เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางในการลดจำนวนหม้อแปลงชำรุดคงคลัง 4. ให้คลังพัสดุจัดเก็บหม้อแปลงให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
2.	มิเตอร์	1. ให้ กฟช. และ กมด.ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ที่รีดถอน หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับมาใช้งานใหม่ 2. หากมิเตอร์ที่รีดถอนเกิดการชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ 2.1) ให้ กฟช.จัดส่งให้ กมด. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วนำกลับไปยังงานใหม่ 2.2) หากชำรุดมากหรือดำเนินการซ่อมไม่คุ้มกับการลงทุน ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีต่อไป

ที่	วัสดุอุปกรณ์	มาตรการและวิธีปฏิบัติ
2.	มิเตอร์	2.3) ให้ กฟข. และ กมด.พิจารณาคำเนินการในการนำมิเตอร์พร้อมซีท ที่รื้อถอนไปใช้งานใหม่ โดยดำเนินการตามบัญชา ผวก. ลว.12 ค.ค. 2543 (ตามบันทึก ผพด. ที่ พด(ผ) 604/2543 ลว.12 ค.ค. 2543 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์รื้อถอน 3. ให้คลังพัสดุจัดเก็บมิเตอร์ให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
3.	ลูกถ้วย	1. ให้ กฟข.พิจารณาตรวจสอบลูกถ้วยที่รื้อถอน หากเห็นว่าสภาพภายนอกอยู่ในสภาพดีให้นำกลับไปใช้งานใหม่ 2. หาก กฟข.ไม่สามารถตรวจสอบจากสภาพภายนอกของลูกถ้วยได้ ให้ประสานงานกับ กวจ.นำเครื่องทดสอบลูกถ้วย (HIGH FREQUENCY) ไปทดสอบลูกถ้วยให้ และพิจารณาคำเนินการดังนี้ 2.1 หากลูกถ้วยผ่านการทดสอบให้นำกลับไปใช้งานใหม่ 2.2 หากลูกถ้วยไม่ผ่านการทดสอบหรือชำรุด ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบต่อไป 3. ให้คลังพัสดุ จัดเก็บลูกถ้วยที่รื้อถอนที่มีสภาพดี ให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
4.	สายไฟและอลูมิเนียมอินกอท	1. ให้ กฟข. พิจารณาคำเนินการนำสายไฟเดิมที่รื้อถอนกลับมาใช้งานใหม่ โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.1) เมื่อต้องรื้อถอนสายเดิมให้นำสายเดิมเก็บไว้ในรูลสายให้เรียบร้อย โดยการปลด Tie Wire ก่อน ห้ามมิให้มีการตัดสายเป็นช่วง ๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนดไว้ 1.2) ในกรณีที่ เป็นสายช่วงสั้น ๆ ให้พิจารณานำเศษสายดังกล่าวไปใช้งานในการพาดสายช่วยข้ามถนน, เป็นสายระบบจำหน่ายลงหม้อแปลงหรือเป็นการพาดสายช่วงสั้น ๆ 1.3) ในการย้ายแนวระบบจำหน่ายเดิมกรณีไม่เปลี่ยนขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น ให้ใช้สายเดิมมาพาดใช้งานใหม่

ที่	วัสดุอุปกรณ์	มาตรการและวิธีปฏิบัติ
4.	สายไฟ	1.4) ในกรณีมีเศษสายจำนวนมากให้ ฝพด.ประสานงานในการจ้างบริษัทหลอมสายแล้วนำไปจ้างรีดใหม่ 2. ให้คลังพัสดุดำเนินการจัดเก็บรีลสายไฟให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันรีลสายชำรุดเสียหาย
5.	คอปเปอร์ ฟิวส์คัทเอาท์ และล่อฟ้า	1. ให้ กฟช.ตรวจสอบสภาพของคอปเปอร์ฟิวส์คัทเอาท์ที่รื้อถอน หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับมาใช้งานใหม่ 2. หากสภาพของคอปเปอร์ฟิวส์คัทเอาท์ที่รื้อถอนอยู่ในสภาพชำรุดให้พิจารณาคำเนินการ ดังนี้ 2.1 กรณีชำรุดเล็กน้อย ให้ กฟช.พิจารณานำมาซ่อมแซมสับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ 2.2 กรณีชำรุดเนื่องจากกระเบิดสาเหตุจากการ fault หรือชำรุดมาก ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบต่อไป 3. ให้คลังพัสดุพิจารณาจัดเก็บคอปเปอร์ ฟิวส์คัทเอาท์ให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
6.	ล่อฟ้า NGR 10kA 500mm 3,486๗.	1. ให้ กฟช.ตรวจสอบสภาพของล่อฟ้า หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับมาใช้งานใหม่ 2. หากสภาพของล่อฟ้าที่รื้อถอนอยู่ในสภาพชำรุดให้ พิจารณาคำเนินการ ดังนี้ 2.1 กรณีชำรุดเล็กน้อยให้ กฟช.พิจารณานำมาซ่อมแซมสับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปใช้งานใหม่ 2.2 กรณีชำรุดเนื่องจากกระเบิด สาเหตุจากการ Ground หรือ fault หรือชำรุดมาก ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบต่อไป 3. ให้คลังพัสดุพิจารณาจัดเก็บล่อฟ้าให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
7.	คาลาซิเตอร์	1. ให้ กฟช.ตรวจสอบสภาพของคาลาซิเตอร์ที่รื้อถอน หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับมาใช้งานต่อไป 2. หากสภาพของคาลาซิเตอร์ ที่รื้อถอนอยู่ในสภาพชำรุด ให้พิจารณาคำเนินการ ดังนี้ 2.1 กรณีชำรุดเล็กน้อย เช่น การบิ่น, ร้าว หรือมีน้ำมันรั่วไหล ให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม สับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปใช้งานใหม่

ที่	วัสดุอุปกรณ์	มาตรการและวิธีปฏิบัติ
		2.2 กรณีชำรุดเนื่องจากกระเบิดสาเหตุจากการ fault หรือชำรุดมาก ให้ขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบต่อไป 3. ให้คลังพัสดุพิจารณาจัดเก็บ Capacitor ให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
8.	รีโกลสเซอร์	1. ให้ กฟผ.ตรวจสอบสภาพของรีโกลสเซอร์ที่รื้อถอน หากอยู่ในสภาพดีให้นำกลับไปใช้งานต่อไป 2. ในการรื้อถอนรีโกลสเซอร์ที่ชำรุดออกจากระบบให้ กฟผ.พิจารณาดำเนินการแจ้งให้ กบร.ทราบ และจัดส่งรีโกลสเซอร์ที่ชำรุดให้ กฟผ.1 ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ต่อไป 3. ให้ กฟผ.พิจารณานำไฮดรอลิกรีโกลสเซอร์ ที่รื้อถอนไปติดตั้งใช้งานเป็น Load Break Switch ในระบบจำหน่าย ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยให้ปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลว.14 ก.ย. 2537 และ 21 พ.ย. 2540
9.	สวิทช์ และ สวิทช์เกียร์ 9.1 สวิทช์	สวิทช์ตัดตอนในระบบจำหน่าย เช่น โหลดเบรกสวิทช์ และแอร์เบรกสวิทช์, สวิทช์ SF6 เมื่อจำเป็นต้องรื้อถอนออกจากระบบจำหน่ายเดิมและนำกลับไปใช้งานใหม่ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 1. ให้ กฟผ.พิจารณาตรวจสอบ หากสามารถใช้งานได้ให้นำกลับไปใช้งานใหม่ 2. หากสภาพของสวิทช์ที่รื้อถอนอยู่ในสภาพชำรุดให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายเมื่อรื้อถอนแล้ว ให้ กฟผ.พิจารณาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม โดยสับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ 2.2 กรณีชำรุดเนื่องจากการกระเบิดสาเหตุจากการ fault หรือชำรุดเสียหายมากให้พิจารณาจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบต่อไป 3. ให้คลังพัสดุจัดเก็บสวิทช์ ให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

ที่	วัสดุอุปกรณ์	มาตรการและวิธีปฏิบัติ
	9.1 สวิตช์	4. ให้ กฟข.พิจารณานำไฮดรอลิกรีโคลสเซอร์ที่รื้อถอนไปติดตั้งใช้งานเป็น Load Break Switch ในระบบจำหน่ายซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยให้ปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลว.14 ก.ย. 2537 และ 21 พ.ย. 2540 ต่อไป
	9.2 สวิตช์เกียร์	1. ให้ กฟข., กกฟ.1 และ กกฟ.2 ตรวจสอบสภาพของสวิตช์เกียร์ที่รื้อถอน หากอยู่ในสภาพดี ให้นำกลับมาใช้งานต่อไป 2. หากสวิตช์เกียร์เกิดการชำรุดให้ กกฟ.1 และ กกฟ.2 พิจารณาดำเนินการซ่อมหรือจ้างซ่อม ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ต่อไป 3. ให้คณะทำงาน ตามอนุมัติ ผวก. ลว.22 มี.ค. 2544 (บันทึก ผกฟ. ที่ กฟ.(ฝ)112/2544 ลว.22 มี.ค. 2544) ในการพิจารณาอุปกรณ์รื้อถอนของสถานีไฟฟ้าแรงรัดในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้กองและ กฟข.ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินงาน ภายใน 90 วัน ตามที่กำหนดนับจากวันที่อนุมัติ (ครบกำหนด 20 มี.ย. 2544)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

สรก.(อ)
เลขที่ 1040
วันที่ 31 ม.ย. 62

ผวก.
เลขรับที่ 2105
วันที่ 30 เม.ย. 62 เวลา 09.22

จาก ผชช.12 (อ)

ถึง สรก.(อ)

เลขที่ ผชช.12 (อ) 89 /2552

วันที่ - 2 มี.ย. 2552

เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจำหน่าย

เรียน รผก.(อ)

1. เรื่องเดิม

ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี 2533 หมวดที่ 3 ข้อ 3.5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกพัสดุที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่าย โดยแยกประเภทการสำรองพัสดุไว้พอสรุปได้เป็น 2 กรณี

1.1 ให้ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฯ โดยให้หัวหน้าแผนก/หมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เบิกอุปกรณ์ที่มักจำเป็นจะต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบจำหน่าย เช่น พิวต์ลิงค์, พิวต์ไฮดรอลิค, พิวต์แรงต่ำ, แอลที, สวิตช์แรงต่ำ, หลอดต่อสาย เป็นต้น สำรองไว้ที่หน่วยแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องให้พอเพียง และให้จัดทำใบคุมพัสดุควบคุมการรับ - จ่าย และคงเหลือไว้ด้วย ในกรณีจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากที่เบิกสำรองไว้ เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้สามารถเบิกจากคลังไปใช้งานได้ก่อน ทั้งนี้ ให้ผู้เบิกรีบเขียนใบเบิกให้ถูกต้องโดยเร็วในวันทำการถัดไป

1.2 ให้ลงบัญชีพนักงานผู้เบิกเป็นลูกหนี้ พัสดุอุปกรณ์สำรองแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับ กฟฟ. จุฬารามงาน, นกธ. และ นรฟ. ที่ไม่มีคลังพัสดุต้องการเบิกพัสดุนอกเหนือจากที่เบิกสำรองได้ตามข้อ

1.1 ให้จัดทำรายละเอียดขออนุมัติ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต พิจารณาให้สำรองพัสดุตามความจำเป็น ความรับผิดชอบ และสถานที่เก็บตามความเหมาะสม โดยยังไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบจำหน่ายจนกว่าจะนำไปใช้งาน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบันการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบบริหารงานบำรุงรักษา (PM) ระบบ SAP เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้กับ กฟภ., กฟส. และ กฟย. สามารถเบิกจ่ายจากพัสดุดำรงคลัง (Plant Stock) ได้ 2 วิธีคือ


2.1.1 การเบิกจ่ายพัสดุดังกล่าว (Plant) โดยตรง

2.1.2 การเบิกจ่ายพัสดุตามสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ที่มีการจัดวางพัสดุดำรงคลังไว้ตามแผนกต่าง ๆ ได้แก่ ผบ.บ.กฟภ. และ ผก.บ.กฟส.

เรียน อว.ทุกเขต...,อฝ.พค., อก.บช.

ผจก.ระบบงาน PM (อฝ.บผ.)

เพื่อโปรดทราบอนุมัติ ผวก. ลว.27 เม.ย.2552
(บันทึก ผชช.12(อ)89/2552 ลว. 2 เม.ย.2552) อนุมัติ
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงาน
บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจำหน่าย และโปรดแจ้ง
ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามอนุมัติต่อไป



(นายเสรี ประษ์กุล)

ผชช.12 (อ)

27 เม.ย. 2552

2.2 จากการออกแบบระบบบัญชี (FI) ไม่มีกระบวนการลงบัญชีพนักงานผู้เบิกเป็นลูกหนี้นับตั้งแต่ กฟผ.ได้นำระบบ SAP ออกใช้งาน ตั้งแต่ปี 2549 และยังไม่มีแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนระบบ บัญชี และระบบบริหารพัสดุ ทั้งในส่วนของการจัดวางพัสดุ ปริมาณ วิธีการจัดหาพัสดุประเภทดังกล่าวมาใช้งาน รวมถึงการควบคุมการนำพัสดุไปใช้งาน ประกอบกับมีบางหน่วยงานได้นำพัสดุที่เหลือจากการใช้งาน หรือยืม จากงานอื่น ๆ มาใช้งานทำให้ไม่สามารถปิดใบงานในระบบงานบำรุงรักษา (PM Order) ได้

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้กระบวนการจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ จำหน่าย สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี 2533 และสอดคล้องกับกระบวนการในระบบ SAP ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมพัสดุกองคลังสำหรับงานฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้นียอดคงเหลือพัสดุ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ย่อยต่อการตรวจสอบ และวางแผนการจัดหา จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้ กฟผ.ดำเนินการ ดังนี้

3.1 การพิจารณาขอพัสดุกองคลังพัสดุกฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3.1.1 ให้ กบง.ผอ.ก. และ กวบ.ผบ.ก. ร่วมกันพิจารณากำหนดปริมาณพัสดุที่จำเป็นต้องสำรอง ไว้ใช้งานฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องจำแนกตามสถานที่จัดเก็บของ กฟผ., กฟส. และ กฟย. รวมถึง กฟภ.ที่ไม่มีคลังพัสดุ โดยใช้ข้อมูลสถิติการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานบำรุงรักษา (PM) ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บพัสดุดังกล่าว โดยให้มีพัสดุเพื่อรองรับการใช้งานประมาณ 7 วัน ส่วนผก. - ผคบ.ให้มีพัสดุดำรองคลังเป็น Safety Stock ไว้ใช้งาน ไม่เกิน 1 เดือน

3.1.2 ให้ กบง. นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.1.1 ขออนุมัติ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตเพื่อพิจารณา อนุมัติกำหนดรหัสพัสดุและปริมาณพัสดุที่จำเป็นต้องสำรองไว้ใช้งานฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แยกตามสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ของหน่วยงาน กฟผ., กฟส. และ กฟย. ในสังกัด กฟผ. โดยถือเสมือน เป็น Safety Stock ของพัสดุดำรองคลัง (Plant Stock) และสำเนาแจ้ง ผผด. เพื่อทราบปริมาณและมูลค่าพัสดุที่ จำเป็นต้องสำรองคลังไว้

3.1.3 กรณีมีพัสดุกงเหลือนอกบัญชี ให้ พงช.จัดทำรายละเอียดการส่งคืนพัสดุประกอบด้วย รหัสพัสดุ ปริมาณที่ส่งคืน คลังพัสดुरับเข้าบัญชี โดยใช้ T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนย้าย MVT501 ระบุ บัญชี 49059990 เพื่อป้องกันการนำพัสดุนอกบัญชีไปใช้งาน ทำให้ปิดใบสั่งงาน (PM) ไม่ได้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552

3.1.4 กรณี กฟผ., กฟส., กฟย. หรือหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นต้องเพิ่มพัสดุดำรองคลังและ ปริมาณพัสดุเป็นกรณีเร่งด่วน ให้หน่วยงานดังกล่าวจัดทำบันทึกขออนุมัติมายัง กบง. เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ นำเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.2 ในการตั้งยอดพัสดุฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ครั้งแรก)

3.2.1 ให้ ผคบ.โอนพัสดุไปยังสถานที่จัดเก็บ กฟภ.,กฟส. และ กฟย. ในสังกัดของตนเอง โดยใช้ T-Code MIGO ระบุประเภทการเคลื่อนย้าย 311 ทั้งนี้ไม่ให้เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.1.2

3.2.2 กรณีมีพัสดुकงคลังสำรองฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ ผคบ. ไม่เพียงพอ ให้แจ้ง ผคส. ด่วนสังกัด พิจารณาโอนพัสดุไปยัง ผคบ.ในส่วนที่ไม่เพียงพอ โดยสร้างใบสั่งโอน STO และ ใช้ T-Code MIGO ผ่านรายการโอน ระบุประเภทการเคลื่อนย้าย MVT351 เพื่อเบิกจ่ายพัสดุ ให้พิจารณาจากปริมาณพัสดुकงคลังของ ผคบ.ในสังกัดและสามารถส่งโอนพัสดุภายใน ผคส. - ผคบ.ทั้งนี้การโอนพัสดุในระบบให้ปฏิบัติตามบันทึก ผชช.12(อ.) 25/2552 ลว. 30 ม.ค.2552

3.3 การจัดหาพัสดुकงคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3.3.1 ให้ ผคส. และ ผคบ. ทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวนพัสดุกงคลังของในสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ทุกแห่งในสังกัด (รวมทั้ง กฟภ., กฟส. และ กฟย.) โดยพิจารณาปริมาณพัสดุกงคลังตามสถานที่จัดเก็บ มิให้เกินอนุมัติที่ผู้อำนวยการเขตได้พิจารณาอนุมัติไว้

3.3.2 การจัดหาพัสดุให้ ผคส. และ ผคบ. ทำหน้าที่จัดหาเพิ่มเติมพัสดุกงคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใต้สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ทุกแห่งในสังกัดให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยให้พิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

- 1) กรณีที่สามารถโอนพัสดุระหว่างผคส. - ผคบ. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการโอนพัสดุกงคลังตามบันทึก ผชช.12 (อ.) 25/2552 ลว. 30 ม.ค.2552
- 2) กรณีที่ไม่สามารถขอโอนพัสดุกงคลังตาม 1) ได้ ให้ ผคส. และ ผคบ. ดำเนินการจัดซื้อด้วยงบประมาณของหน่วยงานตนเอง

3.3.3 การจัดซื้อพัสดุกงคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปริมาณพัสดุที่จัดซื้ออาจมีปริมาณไม่มาก หาก ผคบ. ร้องขอให้ ผคส. ทำหน้าที่จัดซื้อพัสดุให้กับตนเอง ให้ปฏิบัติในระบบ ดังนี้

- 1) ผคบ. ตรวจสอบปริมาณพัสดุ ที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ และจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) แจ้งไปยัง ผคส. ด่วนสังกัด
- 2) ผคส. ดำเนินการจัดซื้อ และเพื่อให้สามารถจ่ายแก่ผู้ใช้จ่ายต่อรายการไปจัดงบประมาณของแต่ละ กฟพ. ให้แยกบรรทัดรายการหรือ Line Item /คลังพัสดุหรือข้อมูลโรงงานเป็นแต่ละคลัง ระบุศูนย์ต้นทุนของ ผคบ. นำเสนอ ผจก. กฟพ.ที่ตั้ง ผคส. ลงนามอนุมัติ ตามระเบียบต่อไป
- 3) เมื่อพัสดุกงคลังผ่านคณะกรรมการตรวจรับแล้ว ให้ ผคส. ทำบันทึกรับในระบบ และโอนพัสดุไปยัง ผคบ.ในสังกัดตามปริมาณที่ขออนุมัติจัดซื้อในข้อ 1)
- 4) ให้ ผบพ.กบง. ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อพัสดุกงคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ใช้งบประมาณของ ผคส. และ ผคบ. หากไม่ถูกต้องให้นำเสนอ อ.ก.บง.เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางบัญชีทันที

3.4 การเบิก - จ่ายพัสดุ

3.4.1 การเบิกพัสดุตามข้อ 2.1 ถือว่าเป็นการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุในกรณีปกติ ให้คลังพัสดุดันตังค์เป็นผู้บันทึกการตัดจ่ายในระบบ และให้ผู้เบิกจัดทำใบเบิกพัสดุผ่านระบบบริหารงานบำรุงรักษา (PM) ด้วย T-Code ZPMF019 ก่อนทำการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุทุกครั้ง

3.4.2 การเบิกจ่ายพัสดุตามข้อ 2.2 ถือว่าเป็นการเบิกพัสดูลำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใต้สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ไปใช้งาน ให้ผู้เบิกจัดทำรายการอุปกรณ์ที่นำไปใช้งานผ่านใบสั่งงาน (PM Order) พร้อมจัดทำใบเบิกพัสดุเสนอผู้มีอำนาจลงนามอย่างช้าวันทำการถัดไป ให้ ผบ.ภ.ภ., ผก.ภ., ภ.ภ.ส. และ ภ.ภ.ย. รวบรวมส่งให้คลังพัสดุดันตังค์ ภายในเวลา 3 วันทำการ เพื่อทำการตัดจ่ายตาม Storage Location นั้นๆ

3.4.3 กรณีที่ ผบ.ภ.ภ. และ ผก.ภ.ภ.ส. หรือ ภ.ภ.ย. ที่มีความต้องการตัดจ่ายพัสดูลำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใต้สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ได้เอง เพื่อให้พัสดุดังกล่าวมีสถานะ Real Time ให้แจ้งไปยัง ผบ.ภ.ภ. เพื่อนำเสนอผู้จัดการระบบบริหารพัสดุ (พช.12 (อ)) ปรับปรุงสิทธิ (Authorization) ในระบบ SAP โดยให้ผู้เบิกจัดทำรายการอุปกรณ์ที่นำไปใช้งาน ผ่านใบสั่งงาน (PM Order) พร้อมจัดทำใบเบิกพัสดุ ให้หัวหน้าเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องลงนาม และทำการตัดจ่ายเองอย่างช้าวันทำการถัดไป ทั้งนี้ให้ นพ.ค.ค. และ ผค.บ. แนะนำการบันทึกข้อมูลการจ่ายพัสดุในระบบ SAP ให้กับ ผบ.ภ.ภ. และ ผก.ภ.ภ.ส. หรือ ภ.ภ.ย. ที่มี User ใช้งานในระบบ SAP ด้วย

3.4.4 กรณีจำเป็นต้องนำพัสดุ และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากพัสดุที่ได้รับอนุมัติจากข้อ 3.1.2 จากคลังพัสดุ ให้ผู้เบิกจัดทำรายการอุปกรณ์ที่นำไปใช้งาน ผ่านใบสั่งงาน (PM Order) พร้อมจัดทำใบเบิกพัสดุเสนอผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายโดยตรงที่คลังพัสดุ หากไม่สามารถจัดทำใบเบิกผ่านใบสั่งงาน (PM Order) ได้ทัน ให้เขียนแบบฟอร์มขี้นพัสดุดูออกจากคลัง แสดงเหตุผลและความจำเป็นไว้ พร้อมลงนามกำกับทุกครั้งและให้จัดทำใบเบิกพัสดุผ่านใบสั่งงาน (PM Order) เสนอผู้มีอำนาจลงนามจัดส่งคลังพัสดุอย่างช้าวันทำการถัดไป หากผู้เบิกไม่จัดทำใบเบิกพัสดุดังกล่าว ให้ ผ.ค.ค., ผ.ค.บ. จัดทำบันทึกรายงาน ผจก. เพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุดต่อไป

3.5 การควบคุมพัสดุดังคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3.5.1 ให้ ผจก.ภ.ภ.ย., ผบ.ภ.ภ., ผก.ภ.ภ.ส. หรือแผนกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.1.2 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา และตรวจสอบความพร้อมของพัสดุดังคลังสำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3.5.2 เมื่อมีการนำพัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้งานฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 3.5.1 ดำเนินการเบิกพัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนของเดิมที่นำไปใช้งาน และ ผค.ค., ผค.บ. ต้องทำการตรวจสอบปริมาณการเบิกพัสดุแต่ละครั้ง เมื่อโอนไปยังสถานที่จัดเก็บต้องไม่เกินอนุมัติ ตามข้อ 3.1.2

3.5.3 ให้ ผจก.กฟย.,ผผ.ปป.กฟภ.,ผผ.กป.กฟส. หรือหัวหน้าแผนกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.1.2 ตามแต่กรณี ตรวจสอบพัสดุคงคลังถูกเงินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานมายัง ผคส. หรือ ผคบ.ต้นสังกัด

3.5.4 เนื่องจากพัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เบิกไปสำรองไว้ ยังไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบจำหน่ายจนกว่าจะมีการนำไปใช้งาน และตัดจ่ายผ่านใบสั่งงาน (PM Order) แต่จะเป็นค่าใช้จ่ายบทำการเมื่อมีการจัดซื้อพัสดุ ดังนั้นในการควบคุมให้ ผบพ. กบง. ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยส่วนตรวจการจัดซื้อ และการนำพัสดุไปใช้งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าจัดซื้อของทุกสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไม่ให้มีการโอนพัสดุดังกล่าวไปยังพัสดุสำรองงานโครงการ (Project Stock)


3.5.5 เมื่อ ผจก.กฟย.,ผผ.ปป.กฟภ.,ผผ.กป.กฟส. หรือหัวหน้าแผนกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.1.2 ตามแต่กรณี มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ต้องทำการส่งมอบและรับมอบพัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าคงคลังถูกเงินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ หากผู้รับมอบตรวจสอบแล้วจำนวนพัสดุไม่ถูกต้อง และผู้ส่งมอบไม่สามารถชี้แจงได้ ให้หน่วยงานนั้น ๆ บันทึกแจ้ง ผบพ.กบง.ขออนุมัติผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต Spot Count ตรวจสอบหาสาเหตุพัสดุขาด/เกินบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบของ กฟภ. ต่อไป

3.5.6 ให้ ผบพ.กบง. ตรวจสอบการนำพัสดุสำรองคลังถูกเงินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าจัดซื้อไปใช้งานให้ถูกต้องตามงบประมาณที่จัดซื้อ หากพบว่ามี การนำพัสดุดังกล่าวไปใช้งานผิดประเภทให้รายงาน อ.ผ.อ.ก.เพื่อดำเนินการต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุ และในระบบงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจำหน่ายของ กฟภ.ในระบบงาน SAP MODULE "MM" และ "PM" มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจุดควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอ ผวก. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจำหน่าย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายเสรี ประยูกุล)

ผชช.12 (อ.)

๒๒ เม.ย. 2552

รับ ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ดำเนินการต่อไป

ผชช. 12 (อ.) ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒

อ.ค.

(นายพิสิษฐ์ ภัสราพณ์)

รณก.(อ)

๒๙ เม.ย. 2552




(นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์)

ผวก.
๒๗ เม.ย. 2552

กรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานเขต พ.ศ. 2533

(พิมพ์ครั้งที่ 2/2536)



สำนักงานเขต

กองการช่าง

กรุงเทพฯ

- 2.2.1 จัดให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบปลอดภัยและตรวจนับได้ง่าย
- 2.2.2 จัดให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยสามารถรับก่อนจ่ายก่อนได้
- 2.2.3 จัดพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
- ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บในร่มได้ ก็ให้พิจารณาจัดเก็บตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย

หมวด 3

ข้อ 3. การจัดทำใบเบิกพัสดุและเขียนใบเบิก

ผู้เบิกจะต้องเขียนร้องขอ หรือโครงการให้ชัดเจน ผู้มีหน้าที่ผ่านใบเบิกจะต้องตรวจข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อย ดังนี้

3.1 การเขียนใบเบิกของ

3.1.1 ให้ชี้แจงหน้าและหลังตัวเลขแสดงจำนวนทุกรายการในใบเบิก เช่น โครงการ เบิกอุปกรณ์ 2 ชิ้น ให้เขียน -2- ลงในช่องจำนวนอุปกรณ์

3.1.2 เมื่อมีการเขียนผิดห้ามชดเชย ให้ชี้แจงแก้ไขจำนวน และลงชื่อผู้แก้ไขกำกับไว้ พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับด้วย

3.1.3 ให้ชี้แจงรายการสุดท้ายในใบเบิกทุกครั้ง หากมีการเพิ่มเติมก็ให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับด้วย

3.1.4 ให้ใส่รหัสกำกับพัสดุทุกครั้ง

3.1.5 ให้ใส่ชื่อของ โครงการ และหมายเลขงาน ถ้ามี เช่น

พัสดุโครงการ

พัสดุของโครงการต่าง ๆ แยกเป็นแต่ละโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย

พัสดุบหมักการ

พัสดุเพื่อสำรวจจ่ายไว้ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

พัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

พัสดุเพื่องานที่คิดราคากับผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มจำนวน

พัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

พัสดุเพื่องานก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายไปยังอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่าง ๆ ในส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกค่าใช้จ่ายลงทุน และมีได้กำหนดไว้เป็นโครงการ และที่คิดราคากับผู้ใช้ไฟฟ้าออกเงินหรือพัสดุสมทบบางส่วน

3.4.2 ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เมื่อนำเศษสายมาใช้งานแล้วจำเป็นต้องใช้หลอดท่อสายและคอนเนคเตอร์เพิ่มขึ้น และเกินกว่าจำนวนในรายการประมาณการ ให้ถือว่ามูลค่าของพัสดุทั้งกล่าวที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในวงเงินประมาณการ ทั้งนี้ เพราะปกติเศษสายจะมีมูลค่าต่ำกว่าราคาสายความประมาณการ ยกเว้นในกรณีเศษสายใหม่ที่มีเหลือค้างอยู่ในโรลสาย หรือ ล้อมวนสาย ให้ใช้วงเงินเผื่อขาดสำหรับมูลค่าของหลอดท่อสาย และคอนเนคเตอร์ที่ใช้เพิ่มขึ้น

3.4.3 สำหรับหลอดท่อสายและคอนเนคเตอร์ที่เบิกเกิน หรือเพิ่มจากประมาณการ เฉพาะกรณีดังกล่าวนี้ ความข้อ 3.4.2 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในประมาณการ และให้เบิกจ่ายได้โดยที่ผู้เบิกไม่คงขออนุมัติเพิ่มเติมจากผู้มีอำนาจอนุมัติประมาณการอีก

3.4.4 ห้ามใช้เศษสายมาก่อเพิ่มความยาวสำหรับงานก่อสร้างที่ทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

3.5 หลักเกณฑ์การ เบิกพัสดุที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่าย

3.5.1 การ เบิก-จ่ายพัสดุในกรณีปกติ ผู้เบิกจะต้องเขียนใบเบิกพัสดุก่อนทุกครั้ง หากมีการฝ่าฝืนเบิก-จ่ายพัสดุโดยไม่มีการเขียนใบเบิก จะถือว่าทั้งผู้เบิกและผู้จ่ายบกพร่องท่อนหน้าที่อย่างร้ายแรง และจะได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก

3.5.2 ให้หัวหน้าแผนก/หมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าจังหวัด นก. , นรพ. และ พกพ. ทุกแห่ง เบิกอุปกรณ์ที่มักจำเป็นจะต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบจำหน่าย อาทิเช่น พิวสลิ่งค์, พิวสไฮสเคอร์, พิวสแรงก้า, แอลที. สวิตช์แรงก้า, หลอดท่อสาย เป็นต้น สารองไว้ที่หน่วยแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องให้พอเพียงที่จะนำไปใช้แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตามภาวะปกติในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ โดยให้ลงบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบจำหน่าย แก่หัวหน้าแผนก/หมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบของ กฟจ. , นก. , นรพ. และ พกพ. จะต้องจัดทำใบคุมพัสดุ (บับการค์) ควบคุมการรับ-จ่าย และคงเหลือไว้ด้วย

3.5.3 ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากที่เบิกสารองไว้ เพื่อนำไปซ่อมแซมระบบจำหน่ายกรณีเร่งด่วน หากสามารถเขียนใบเบิกได้ก็ให้เขียนใบเบิกก่อน แต่หากไม่สามารถเขียนใบเบิกก่อนได้ ให้ผู้เบิกจัดทำรายการอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานไว้ก่อน พร้อมทั้งแสดง เหตุผลและความจำเป็นไว้โดยแจ้งชัด และลงชื่อกำกับไว้ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ออกจากคลังไปใช้งาน ทั้งนี้ผู้หน้าที่ดังกล่าวจะต้องรีบเขียนใบเบิกให้ถูกต้องโดยเร็วในวันทำการถัดไป ไม่ว่าอุปกรณ์ที่นำไปใช้นั้นอยู่ในคลังหรือนอกคลังพัสดุก็ตาม

3.5.4 การไฟฟ้าจุลจวงมวณา หน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลัก และหน่วยบริการผู้ใช้ไฟที่
ที่ไม่มีคลังพัสดุ ประสงค์จะเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมระบบจำหน่าย
และแก่กระแสไฟฟ้าชั้ของ นอกเหนือจากรายการตามข้อ 3.5.2 ให้ปฏิบัติดังนี้

3.5.4.1 ให้หัวหน้าแผนก/หมวดปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบ, ผู้จัดการ
หน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลัก, หัวหน้าหน่วยบริการผู้ใช้ไฟ หรือพนักงานบริการผู้ใช้ไฟ ตามกรณีทำ
รายละเอียดขออนุมัติเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เพื่อซ่อมแซมและแก่กระแสไฟฟ้า
ชั้ของไปความล่าช้าขึ้น จนถึงผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต

3.5.4.2 ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความ
จำเป็น ความรับผิดชอบ และสถานที่เก็บตามความเหมาะสมเป็นแห่ง ๆ ไป

3.5.4.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เบิกไว้สำรองจ่ายในกรณีนี้จะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมระบบจำหน่าย จนกว่าจะนำไปใช้งาน ฉะนั้นทางกานบัญชีจะลงบัญชีให้พนักงาน
ผู้เบิกเป็นลูกหนี้ไว้ก่อน ผู้เบิกจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในที่ปลอดภัย และ
สะดวกในการที่จะนำไปใช้งานด้วย และเมื่อมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ จะต้องส่ง
มอบและรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบ แล้วแจ้งกองบริหารเขต เปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้ที่รับผิดชอบต่อไป

3.5.4.4 เมื่อมีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้แก่กระแสไฟฟ้าชั้ของ พนักงาน
ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาจะต้องรับค่าเป็นการ เบิกอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจากคลังพัสดุ เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ใช้ไฟ ให้มีจำนวนเท่าอนุมัติเก็บ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองจ่ายในกรณีนี้ให้นำไปใช้เฉพาะ
ซ่อมแซมระบบจำหน่าย หรือแก่กระแสไฟฟ้าชั้ของฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

3.6 การเบิกยางรถยนต์และแบบเคอร์

3.6.1 ให้ทุกกอง ทุกเขต ทุกการไฟฟ้า ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุประเภท
ยางและแบบเคอร์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้ใช้แบบฟอร์ม ยพ.7 - ป.25 สำหรับสำนักงานกลาง
และ ยพ.7/1 ร.25 สำหรับส่วนภูมิภาค ดังนี้

3.6.1.1 ให้ผู้ขอเบิกกรอกรายละเอียดที่กองการลงในใบเบิกของตาม
ความจำเป็น ถ้าเป็นการเบิกยาง ให้แยกรายการออกเป็นยางนอกหรือยางใน หากยางในของ
เก่ายังใช้งานไ้ได้อยู่ ก็ให้เบิกเฉพาะยางนอก หรือถ้ายางนอกของเก่ายังใช้งานไ้ได้อยู่ ก็ให้
เบิกเฉพาะยางใน

3.6.1.2 ให้ผู้ขอเบิกกรอกแบบฟอร์ม ยพ.7 - ป.25 หรือ ยพ.7/1 ร.25
2 ฉบับ (คือต้นฉบับ 1 และสำเนา 1) แนบใบเบิกของมาด้วยทุกครั้ง ถ้ามีการเบิกยาง และ
แบบเคอร์ สำหรับรถหลายคันในใบเบิกของฉบับเดียวกัน ให้ผู้ขอเบิกแยกกรอกแบบฟอร์ม
ยพ.7 - ป.25 หรือ ยพ.7/1 ร.25 เป็นของรถแต่ละคัน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด่วนมาก บันทึก

292
30 ม.ค. 52

สรก.(อ)
เลขที่ 316
วันที่ 29 ม.ค. 2552

จาก ผชช.12 (สรก.(อ)) ถึง รผก.(อ)
เลขที่ ผชช.12 (อ) 25 /2552 วันที่ 30 ส.ค. 2552
เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ และอำนาจการอนุมัติ
อ้างอิง

สรก.
เลขที่ 810
วันที่ 30 ส.ค. 2552

เรียน รผก.(อ)

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึก พด.(ผ)147/2550 ลว. 5 เม.ย.2550 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการโอนอิมพัสดุดระหว่างโครงการ เพื่อให้การโอนอิมพัสดุดระหว่างโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการโอนคินอย่างถูกต้อง โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารคลังพัสดุ ณ ขณะนั้น ซึ่งยังไม่มีการปรับโครงสร้างคลังพัสดุ เป็นคลังพัสดุดหลักและคลังพัสดุดบริการ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบัน กฟผ. ทุกเขตได้บริหารคลังพัสดุดตามโครงสร้างใหม่ โดยแยกโครงสร้างเป็นคลังพัสดุดหลักและคลังพัสดุดบริการ ตามคำสั่ง กฟผ.ที่ พ.(ท) 9/2551 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับแผนก และคำสั่ง กฟผ.ที่ พ.(ท) 10/2551 เรื่อง กำหนดชื่อ กฟผ.ที่มีแผนกคลังพัสดุดหลัก และคลังพัสดุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2552 เป็นต้นมา

2.2 ทีมงานระบบ MM ได้ร่วมกับที่ปรึกษา SPIES ปรับปรุงโปรแกรมการโอนพัสดุดสำรองโครงการจากคลังพัสดุดหลักไปยังหมายเลขงาน หรือ WBS Real Project ของคลังพัสดุดบริการ โดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระการโอนพัสดุดในระบบของคลังพัสดุดบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับโครงสร้างคลังพัสดุด ตามข้อ 2.1

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารพัสดุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโอนอิมพัสดุดระหว่างโครงการ โอนอิมพัสดุดระหว่างคลังพัสดุดได้อย่างคล่องตัว และสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคลังพัสดุด ตามโครงสร้างคลังพัสดุดหลัก คลังพัสดุดบริการ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการโอน - การขอโอน และอำนาจการอนุมัติ ดังนี้

Handwritten signature

3.1 ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการโอนยืมพัสดุระหว่างโครงการ ตามบันทึก ผพต.ที่ พต.(ผ.) 147/2550 ลว. 5 เม.ย.2550

3.2 ขอความเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติในการโอนยืมพัสดุ ดังนี้

3.2.1 การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุ

1) การโอนพัสดุจากคลังพัสดุหลักไปให้คลังพัสดุบริการในสังกัด

พัสดุงานโครงการ (Project Stock) คลังพัสดุบริการจะได้รับจัดสรรจากคลังพัสดุหลัก เข้าหมายเลขงาน ตามข้อมูลใบจอง (MB25) ที่สร้างมาจากระบบบริหารงานโครงการ (PS) โดยคลังพัสดุหลักเป็นผู้สั่งโอนพัสดุเข้าหมายเลขงาน (WBS Real Project) ตามงบ/โครงการที่ระบุในใบจอง เช่น พสดุโครงการ X โอนให้ งาน P, พستงบลงทุน Y โอนให้ งาน I และ พستงบผู้ใช้ไฟ Z โอนให้งาน C โดยใช้ โปรแกรมการโอนพัสดุอัตโนมัติ (T-Code ZMME015)

2) การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุบริการที่อยู่ภายในสังกัดของคลังพัสดุหลักเดียวกัน

กรณีคลังพัสดุบริการมีความต้องการพัสดุเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) ให้โทรสารแจ้งความต้องการเร่งด่วนไปยังคลังพัสดุหลักต้นสังกัดเพื่อขอจัดสรรพัสดุเพิ่มเติม โดยแจ้งรายละเอียดพัสดุ จำนวนของพัสดุ วันที่ต้องการใช้งาน WBS Real Project เมื่อคลังพัสดุหลักได้รับโทรสารแล้ว ให้พิจารณาจัดสรรพัสดุจากคลังพัสดุดตนเอง ให้ตรงตามงบ/โครงการ หากมีพัสดุไม่เพียงพอให้พิจารณาโอนพัสดุจากคลังพัสดุบริการในสังกัด โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติ ผก.กพฟ.ที่คลังพัสดุหลัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ จากนั้นให้ทำการโอนพัสดุ MVT 415 ระบุ WBS Real Project ที่ได้รับแจ้งตามโทรสาร จัดทำใบสั่งโอนวางแผน (STO UB1) และทำการโอนพัสดุด้วย MVT 351 ระบุคลังพัสดุบริการต้นทาง - คลังพัสดุบริการปลายทาง ตามลำดับ

3) การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุที่อยู่คนละสังกัดคลังพัสดุหลักภายในเขตเดียวกัน

กรณีมีความต้องการเร่งด่วนและคลังพัสดุดหลักรวมถึงคลังพัสดุบริการในสังกัด มีพัสดุไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่มีพัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุดสำรองโครงการ (X,Y,Z) ที่คลังพัสดุดหลักหรือคลังพัสดุบริการต่างสังกัดคลังพัสดุดหลัก (ภายในเขต) ให้คลังพัสดุดหลักที่มีความต้องการพัสดุด แจ้งโทรสารไปยังแผนกบริหารพัสดุด กองบัญชีและการเงิน เมื่อได้รับโทรสารให้แผนกบริหารพัสดุด ตรวจสอบพัสดุดคงคลังของคลังพัสดุดในสังกัด กพข.หากมีพัสดุดในสังกัดเพียงพอกับการใช้งาน ให้ประสานงานกับคลังพัสดุดหลักผู้ให้โอน และจัดทำบันทึกขออนุมัติ ผ.อ.ก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ จากนั้น แจ้งให้ คลังพัสดุดหลักต้นสังกัดของผู้ให้โอน และผู้รับโอน ดำเนินการ ดังนี้

- คลังพัสดุดหลักต้นสังกัดของผู้ให้โอน ทำการโอนพัสดุด MVT 415 ระบุ WBS Real Project ที่ได้รับแจ้งตามโทรสาร จัดทำใบสั่งโอนวางแผน (STO UB1) ระบุ โรงงานผู้จัดหา คลังพัสดุดหลักหรือคลังพัสดุดบริการผู้ให้โอน โรงงานผู้รับ คลังพัสดุดหลักต้นสังกัดผู้รับโอน จากนั้น แจ้งเลขที่ใบสั่งโอนไปยังคลังพัสดุดบริการผู้ให้โอน ทำการโอนพัสดุดด้วย MVT 351 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งโอน และแจ้งไปยังคลังพัสดุดหลักต้นสังกัดผู้รับโอนเพื่อมารับพัสดุด

- คลังพัสดุหลักต้นสังกัดของผู้รับโอน รับโอนพัสดุด้วย MVT101 กรณีเป็นหมายเลขงานของคลังพัสดุหลัก สามารถตัดจ่ายเข้างานได้ทันที หากเป็นหมายเลขงานของคลังพัสดุบริการ ให้คลังพัสดุหลักต้นสังกัดจัดทำใบสั่งโอนวางแผน (STO UB1) ระบุโรงงานผู้จัดหา คลังพัสดุดตนเอง โรงงานผู้รับ คลังพัสดุบริการผู้รับโอน ทำการโอนพัสดุด้วย MVT 351 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งโอน จากนั้น แจ้งเลขที่เอกสารไปยังคลังพัสดุบริการผู้รับโอน และแจ้งไปยังคลังพัสดุบริการผู้รับโอนเพื่อมารับของ และรับโอนพัสดุด้วย MVT101

4) การโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุที่อยู่ต่าง กฟข.

- กรณีมีพัสดุภายในเขตไม่เพียงพอกับความต้องการ ให้แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชี และการเงิน ทำโทรสารแจ้งไปยังกองคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุ เมื่อได้รับโทรสารแล้วให้ทำการตรวจสอบพัสดุในคลังตนเอง หากมีพัสดุเพียงพอให้ อก.คพ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติโอนพัสดุ จากนั้นให้ทำการโอนพัสดุ MVT 415 ระบุ WBS Real Project (กรณีงานเร่งด่วน) ที่ได้รับแจ้งตามโทรสาร จัดทำใบสั่งโอนวางแผน (STO UB1) ทำการโอนพัสดุด้วย MVT 351 ระบุคลังต้นทาง (คลังพัสดุดตนเอง) – คลังปลายทาง (คลังพัสดุหลักต้นสังกัดของผู้รับโอน) เพื่อดำเนินการโอนพัสดุดตามขั้นตอนปกติต่อไป
- กรณีมีพัสดุที่ กองคลังพัสดุ ไม่เพียงพอ ให้แจ้งไปยังกองบริหารพัสดุ เพื่อตรวจสอบพัสดุของคลังพัสดุภายใน กฟข.ใกล้เคียงกับคลังพัสดุที่มีความต้องการ หากมีพัสดุเพียงพอให้ได้ กองบริหารพัสดุ จัดทำบันทึกไปยัง กองบัญชีและการเงิน ขออนุมัติโอนพัสดุเสนอผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ต้นสังกัดของคลังพัสดุผู้ให้โอน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตามคำสั่ง กฟผ.ที่ พ.(ม) 15/2551 สังก. วันที่ 28 ต.ค.2551) จากนั้นแจ้งไปยังคลังพัสดุหลักต้นสังกัดของผู้ให้โอน และคลังพัสดุหลักต้นสังกัดของผู้รับโอน ทำการโอนพัสดุในระบบเช่นเดียวกับการโอนพัสดุดระหว่างคลังพัสดุหลักภายในเขตเดียวกัน อ้างอิงอนุมัติ อข. เนื่องจากการโอนระหว่าง กฟข.

3.2.2 การโอนพัสดุดระหว่างโครงการ

กรณีที่คลังพัสดุหลักแต่ละแห่งมีพัสดุดงานโครงการ (Project Stock) คงเหลืออยู่ แต่ไม่ตรงงบงานตามหมายเลขงานจริง (WBS Real Project) และพัสดุดดังกล่าวยังไม่มีแผนการใช้งานภายในระยะเวลาอันใกล้ (สามารถตรวจสอบ วันที่ที่ต้องการใช้งานได้จากใบจองพัสดุด (MB25) ของงบ/โครงการ นั้น) สามารถโอนพัสดุดคงเหลือดังกล่าว ไปใช้งานตามงบ/โครงการ ตามหมายเลขงานจริงได้ โดยให้คลังพัสดุดหลักเป็นผู้ดำเนินการโอนระหว่างโครงการ ตามแนวทางในตัวอย่าง ดังนี้



ตัวอย่างวิธีการโอนระหว่างบ/โครงการ ที่คลังพัสดุหลัก

พัสดุบ/โครงการที่มีคงคลัง	หมายเลขงานบ/โครงการที่ต้องการ	วิธีการโอนด้วย MVT415 เข้า WBS Real Project
X-PSR07.1	งาน P-TSD08.1 หรือ งาน I หรือ งาน C	1. โอน X-PSR07.1 ไป เข้า X-TSD08.1 หรือ Y หรือ Z ตามแต่กรณี
		2. โอน X-TSD08.1 ไป เข้า งาน P-TSD08.1 หรือ โอน Y ไป เข้างาน I หรือ โอน Z ไป เข้างาน C ตามแต่กรณี

หมายเหตุ 1.) เมื่อคลังบริการได้รับพัสดุตามที่คลังพัสดุหลักโอนให้ด้วย MVT 415 ข้างต้นแล้ว จะไม่สามารถโอนพัสดุไปให้หมายเลขงานอื่นได้อีก หากมีงานเร่งด่วนอื่นที่ต้องการใช้พัสดุ ให้พนักงานช่างผู้ควบคุมงานเปลี่ยนแปลงสถานะงาน (User Status) และกำหนดวันที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างจริง ในระบบบริหารงานโครงการ (PS) ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรมโอนพัสดุอัตโนมัติ (ZMME015) เมื่อคลังพัสดุหลักตรวจสอบจากโปรแกรมดังกล่าว จะทราบถึงสถานะงาน และความเร่งด่วนของงานตามวันที่ที่ต้องการใช้พัสดุจากระบบ

2.) การโอนข้ามพัสดุโครงการข้างต้นสามารถโอนระหว่างคลังบริการ ภายในสังกัดคลังพัสดุหลักเดียวกัน และระหว่างคลังพัสดุที่อยู่คนละสังกัดคลังพัสดุหลักภายในเขตเดียวกันได้โดยให้คลังพัสดุหลักที่เป็นเจ้าของพัสดุเป็นผู้โอนระหว่าง Dummy Stock (X, Y, Z) แล้วดำเนินการตามข้อ 3.2.1 2.) และ 3.) ตามแต่กรณี

3.2.3 การโอนพัสดุเข้าถัง Safety Stock

การโอนพัสดุดังกล่าวเข้าถัง Safety Stock เพื่อสร้างระบบ Safety Stock โดยไม่ต้องจัดซื้อพัสดุ หากจำเป็นต้องมีการโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุ หรือระหว่างบ/โครงการ อนุโลมให้ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2


3.2.4 การรวบรวมข้อมูลในการโอนยืมพัสดุระหว่างบ/โครงการ

แผนกบริหารพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความเพียงพอของพัสดุในภาพรวมของ กฟผ.ทั้งด้าน Demand คือ ความต้องการพัสดุ และด้าน Supply คือปริมาณพัสดุที่มีคงคลัง, พัสดุนระหว่างโอน, พัสดุนระหว่างจัดซื้อ รวมทั้งประสานงานในการโอนพัสดุจาก กคพ.และ กฟผ.ใกล้เคียง และรวบรวมข้อมูลการโอน การโอนยืมระหว่างบ/โครงการ ตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.3 รายงานให้ผู้บริหารภายใน กฟผ. ทราบเป็นรายเดือน

3.3 ให้ สรท.(อ) เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินการข้างต้น โดยหากมีความจำเป็นต้องแจ้งวิธีการดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ รพท.(อ) เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาใน
ความเห็นชอบ//และทบทวนบัญชี
ตามที่เสนอต่อไปนี้


(นายเสริ ปรัชญกุล)

พช.12(อ)

30 ส.ค. 2552

- อนุมัติ ข้อ 3.1


- เห็นชอบตามข้อ 3.2-3.3



(นายอดิศร เกียรติใจสุวรรณ)

ผวก.

- 4 ก.พ. 2552


(นายพิสิษฐ์ ภัทรพงษ์)
รพท.(อ)
- 2 ส.ค. 2552



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผชช.12 (อ) ผู้จัดการระบบบริหารพัสดุ(MM) ถึง สรท. (อ)

เลขที่ ผชช.12(อ) 106 /2552

วันที่ - 4 พ.ค. 2552

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการขายเสาไฟฟ้า คอ. จากการรื้อถอนสภาพดี (Batch R)

เรียน รพท.(อ)

1. เรื่องเดิม

กฟภ. ได้มีระเบียบกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขายเสาไฟฟ้า คอ. จากการรื้อถอน แยกเป็น 2 ลักษณะ

1.1 เสาไฟฟ้า คอ. รื้อถอนสภาพดีใช้งานได้ถือปฏิบัติตามบันทึกอนุมัติ ผวก. ลว.19 ก.ค.2543 เลขที่ พค.(ผ) 495/2543 ลว.19 มิ.ย.2543 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การขายเสาไฟฟ้าคอรื้อถอน(บัญชี 312) เพิ่มเติม

1.2 เสาไฟฟ้า คอ. รื้อถอนที่ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2533 ข้อที่ 5.4

2. ข้อเท็จจริง

แนวทางและวิธีปฏิบัติในการขายเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพดี ตามข้อ 1.1 ได้กำหนดไว้เป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้บัญชี 312 ไปแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการ และราคาขายตามอนุมัติดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

2.1 การขายเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพดี ตามข้อ 1.1 ได้กำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับขายเสา 6-9 เมตร คันละ 100 บาท เสา 12-14.30 เมตร คันละ 200 บาท และเสา 16-22 เมตร คันละ 500 บาท ในขณะที่เสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพชำรุด ผวก. มีอนุมัติ ลว.28 เม.ย.2551 (บันทึก บพ.(ปก) 808/2551 ลว.11 เม.ย.2551) ให้ ฝพค. เป็นผู้กำหนดราคารับเข้าบัญชีเป็นประจำทุกปี ซึ่งราคาดังกล่าวจะใช้เป็นราคาขั้นต่ำสำหรับขายเสาชำรุดด้วย โดยในปี 2551 และ 2552 ฝพค.ได้กำหนดราคารับเข้าบัญชี เสา 8-9 เมตร คันละ 100 บาท เสา 12 เมตรขึ้นไป คันละ 150 บาท ตามรายละเอียดแนบ จึงสรุปได้ว่าราคาค่าขั้นต่ำขายเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพดี และเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพชำรุด ขนาด 6-14.30 เมตร มีราคาเท่าและใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะนอกจากจะทำให้ กฟภ. เสียประโยชน์จากราคาขายเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพดีที่ต่ำเกินไปแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารื้อซื้อเสาไฟฟ้ารื้อถอนสภาพดี ในราคาต่ำ แล้วนำมาแข่งขันกับ กฟภ. ในงานขยายระบบไฟฟ้าให้ผู้บริโภคใช้ไฟอีกทางหนึ่งด้วย

2.2 ปัจจุบันการดำเนินการด้านพัสดุ จะดำเนินการบนระบบ SAP การบันทึกการขายการการขายเสาไฟฟ้ารื้อถอน จึงสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติในระบบ SAP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.3 ตามอนุมัติ ผวก.ลว.27 เม.ย.2552 (บันทึก ผชช.12(อ) 93/2552 ลว.8 เม.ย.2552) เรื่องขออนุมัติ กำหนดแนวทางในการรับพัสดุจากงานรื้อถอนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต และประเภทโลหะ(Hardware) เข้าบัญชีให้ถูกต้อง โดยให้แยกรับเข้าบัญชีตามสภาพของพัสดุแยกเป็นพัสดुरื้อถอนสภาพดี(Batch R) หรือเป็นพัสดुरื้อถอนชำรุด โดยในส่วนของพัสดुरื้อถอนสภาพดี (Batch R) อนุมัติให้ ผพด. เป็นผู้อนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับเข้าบัญชีของพัสดुरื้อถอนสภาพดีเป็นประจำทุกปี ซึ่งราคาดังกล่าวจะใช้เป็นราคาขั้นต่ำสำหรับขายเสารื้อถอนสภาพดีด้วย

3. ข้อพิจารณา

ทีมงานพัสดุพิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรื้อถอน(Batch R) ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2543 ซึ่งจะทำการขายฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กฟภ. ไม่เสียประโยชน์ และมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรื้อถอนสภาพดี(Batch R) ดังนี้

3.1 การขาย

3.1.1 การขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรื้อถอนสภาพดี(Batch R) ให้กับผู้ใช้ไฟหรือเอกชน สำหรับนำไปติดตั้งใช้งานให้คิดราคาขายขั้นต่ำตามราคาที่รับเข้าบัญชีพัสดุที่ ผพด. กำหนด เป็นประจำทุกปี ตามอนุมัติ ผวก.ลว.23 เม.ย.2552 และก่อนพิจารณาขายเสาไฟฟ้าแต่ละขนาดให้ตรวจสอบจำนวนเสารื้อถอนสภาพดีคงคลังให้มีคงเหลือหลังการขายเพียงพอต่อการใช้งานในกิจการของ กฟภ.

3.1.2 ราคาขายตามข้อ 3.1.1 ไม่รวมค่าขนส่ง

3.1.3 การขายแต่ละครั้งให้ผู้ซื้อชี้แจงแสดงความจำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ซื้อจะนำไปใช้งานประเภทอะไร และที่ใด

3.1.4 การแจ้งราคาขายแก่ผู้ซื้อจะต้องมีข้อความ

(1) ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(2) ผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายเอง

3.2 การปฏิบัติในระบบงาน MM

3.2.1 เมื่อได้รับอนุมัติขายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ซื้อนำใบเสร็จรับเงินมารับของและให้คลังพัสดุนั้นๆ ลงรายละเอียดข้อมูลว่าเป็นเสาที่จัดซื้อตามสัญญาต่างๆ จากผู้ขายหรือเป็นเสาที่ กฟภ. ผลิตเอง ในใบส่งของด้วย ดังนี้

(1) จัดซื้อตามสัญญาเลขที่เท่าใด เครื่องหมายการค้าที่ใช้ประทับตราในเสาแต่ละต้น ส่วนเสา คอร. ที่ กฟภ. ผลิตเองให้ลงชื่ออักษรย่อของ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ทำการผลิต เช่น ชม. (เชียงใหม่) หรือ มค.(มหาสารคาม) เป็นต้น

(2) ขนาดเสา คอร. และวัน เดือน ปี ที่ทำการผลิตเสา

(3) หมายเลขโรงงานที่ผลิต และหมายเลขจำนวนคันที่เท่าใดของสัญญา

ทั้งนี้ ให้คลังพัสดุดำเนินการตรวจสอบและเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกการขายในระบบ

15

- ใช้ T-Code MIGO ระบุประเภทการเคลื่อนไหว MVT902
- ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ซื้อ ในช่อง Doc. Header Text
- ระบุประเภทธุรกิจ ศูนย์กำไรของ กฟผ. นั้นๆ
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 51020010 ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
(ในกรณีขายเครื่องถอนชำระหนี้บัญชี 49040010 ค่าไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ)

3.3 การส่งมอบพัสดุ

ให้คณะกรรมการส่งมอบพัสดุดำเนินการดังนี้

3.3.1 ควบคุม ตรวจสอบจำนวนพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ขาย ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้

3.3.2 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากผู้ซื้อพร้อมเงื่อนไขให้ถูกต้อง

3.3.3 เมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนแล้ว ให้ทำรายงานพร้อมด้วยหลักฐานเสนอผู้สั่งขายผ่านผู้มีหน้าที่ขาย เพื่อทราบผลการส่งมอบและแจ้งให้ ผบพ.กบง.กฟผ.ทราบ

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุเกี่ยวกับเรื่องการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรีดถอนสภาพดี(Batch R) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันมิให้ กฟผ. ต้องเสียประโยชน์อันพึงจะได้ โดยมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2543 จึงเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

4.1 ขกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์การขายสารรีดถอน(บัญชี 312) เพิ่มเติม ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 19 ก.ค.2543

4.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรีดถอนสภาพดี(Batch R) ตามรายละเอียดข้อ 3.1-3.3

4.3 การขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรีดถอนสภาพชำรุด(รหัสพัสดุ 1500600004 และ 5) ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2533 ข้อ 5.4 และมีวิธีการขายสอดคล้องกับข้อพิจารณา 3.1 อยู่แล้ว ให้ปฏิบัติในระบบงาน MM และการส่งมอบพัสดุ ตามรายละเอียดข้อ 3.2 และ 3.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ผวก. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

เสนอ ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

๑๐/๑๐/๕๕

(นายพิสิษฐ์ ภัสราพงษ์)
รณก.(อ)

ผู้จัดการระบบบริหารพัสดุ(MM)

- 4 พ.ค. 2552

อนุมัติตามเสนอ

(นายอติสร เกียรติโชควิวัฒน์)

ผวก.

12 พ.ค. 2552



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ใบพัด
เลขที่ 1278
วันที่ 1.1 พ.ย. 2551

สรก.(อ)
เลขที่ 127
วันที่ 18 พ.ย. 2551

จาก กบพ.

ถึง ผพด.

เลขที่ บพ.(ปก) 808 /2551

วันที่ 11 พ.ย. 2551

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการจำหน่ายพัสดุสามัญ และพัสดุไม่เคลื่อนไหวกจากบัญชี
โดยการขาย, แปรสภาพ, ทำลายพัสดุ

อ้างถึง

ผวก.
เลขที่ 8899
วันที่ 18 พ.ย. 2551

เรียน ผ.พด. ผ่าน ช.พ.ค.(อ)

11 ม.ย. 51

8. พ.ย. 2551
1500 น.

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึก น.1/บง.3683/2550 ลว.13 ธ.ค.2550 ขอรื้อวิธีแก้ปัญหาการไม่สามารถตัดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว ออกจากระบบบัญชีพัสดุ (SAP) ได้ โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นเศษวัสดุ เพื่อให้สามารถตัดมูลค่าพัสดุดออกจากบัญชีทันทีที่มีการอนุมัติให้จำหน่าย

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ระบบงานเดิม เมื่อมีการอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุทุกประเภทออกจากบัญชีตามข้อบังคับ กพก.ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2543 โดยการขาย, แปรสภาพ, ทำลายพัสดุ ระบบบัญชีพัสดุจะดำเนินการตัดบัญชีพัสดुरายการนั้น ๆ ออกจากบัญชี และนำไปบันทึกไว้ในสมุดทะเบียนคุมเป็นลักษณะเศษวัสดุ (คุมมือกระบบบัญชี) เมื่อสามารถขายได้จะตัดจ่ายจากสมุดทะเบียนคุม และระบบบัญชีบันทึกเป็นรายได้ของ กพก. ส่วนกรณีจำหน่ายพัสดุโดยการทำลาย ไม่มีการควบคุม

2.2 ระบบงานบริหารพัสดุ (SAP-MM) ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงการบันทึกบัญชีไว้ในการบันทึกการขายรับ จ่าย ขาย และโอนพัสดุ โดยอัตโนมัติ การบันทึกการขายจำหน่ายพัสดุทุกชนิด จึงถือเป็นรายการขายพัสดุ เมื่อยังไม่มีขายได้จากการขาย จึงไม่สามารถตัดจำหน่ายมูลค่าพัสดุดออกจากบัญชีได้ การปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชี คลังพัสดุจะโอนย้ายสถานที่จัดเก็บ (Location) ของพัสดุดรายการนั้น ๆ ในระบบ SAP ไปไว้ที่ 5001 (พัสดุดสามัญ) ซึ่งยังมีมูลค่ารวมอยู่ในรายการพัสดุนั้น ๆ

2.3 ตามอนุมัติ ผชก.(อ) รักษาการแทน รผก.(อ) ลว.4 ก.พ.2551 ให้กำหนดรหัสพัสดุดจากการรื้อถอนประเภทเศษโลหะ เศษวัสดุที่นำไปขายได้ รวม 14 รายการ สำหรับใช้บันทึกบัญชีพัสดุด (ตามบันทึก บพ.(บด.) 192/2551 ลว.30 ม.ค.2551) ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมปริมาณเศษโลหะ และเศษวัสดุที่จัดเก็บไว้ในคลังพัสดุด จากเดิมใช้สมุดทะเบียนคุม มาเป็นการบันทึกในระบบ SAP

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

จากข้อมูลข้างต้น พัสตุล้าสมัย และพัสตุไม่เคลื่อนไหวที่มีการจำหน่ายออกจากบัญชี โดยการขาย และแปรสภาพ มีพัสตุที่สามารถนำไปขายได้เช่นเดียวกับเศษโลหะ และเศษวัสดุ การควบคุมการโอนไปไว้ในรหัสพัสตุที่กำหนดขึ้นตามข้อ 2.3 จะทำให้มูลค่าทางบัญชีในรหัสพัสตุเดิมลดลงตามอนุมัติจำหน่ายพัสตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหาดังที่ กฟผ.1 หรือเห็นสมควรขออนุมัติกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการขายพัสตุล้าสมัย และไม่เคลื่อนไหวออกจากบัญชี ในระบบ SAP ตามขั้นตอน ดังนี้

3.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายพัสตุล้าสมัย และพัสตุไม่เคลื่อนไหวออกจากบัญชี ทั้งกรณีจำหน่ายพัสตุ โดยการขาย แปรสภาพ หรือ ทำลายพัสตุ ให้คลังพัสตุบันทึกการขายในระบบ SAP คัดจ่ายพัสตุตามรายการที่ได้รับอนุมัติฯ โดยไม่ต้องโอนย้ายสถานที่จัดเก็บ (Location) ดังนี้

- ใช้ T-Code MIGO ระบุประเภทการเคลื่อนไหว MVT911
- ระบุเลขที่บันทึกอนุมัติฯ ในช่อง Doc. Header Text
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 49040030 กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ
- ระบุศูนย์ต้นทุนของ แผนกคลังพัสตุ กฟผ.

3.2 คลังพัสตุบันทึกรับพัสตุจากการจำหน่ายออกจากบัญชี (โดยการขาย หรือแปรสภาพ) เพื่อควบคุมปริมาณตามหน่วยนับในรูปของเศษวัสดุตามรหัสพัสตุ ที่กำหนดขึ้นตามข้อ 2.3 และที่จะกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

- ใช้ T-Code MIGO ระบุประเภทการเคลื่อนไหว MVT501
- ระบุเลขที่บันทึกอนุมัติฯ ในช่อง Doc. Header Text
- ระบุจำนวนเงินภายนอก ใช้อัตราที่ กฟผ. กำหนด ตามข้อ 3.3
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 49040030 กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ
- ระบุศูนย์ต้นทุนของ แผนกคลังพัสตุ กฟผ.

3.3 ให้ ผพด. อนุมัติกำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นราคารับเข้าบัญชีของเศษวัสดุ ตามรหัสพัสตุมาตรฐาน ที่ได้รับอนุมัติไว้โดยกำหนดเป็นรายปี

3.4 เมื่อได้รับอนุมัติขายเศษโลหะและเศษวัสดุดังกล่าว ให้คลังพัสตุตรวจสอบและเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกการขายในระบบ

- ใช้ T-Code MIGO ระบุประเภทการเคลื่อนไหว MVT902
- ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ซื้อ ในช่อง Doc. Header Text
- ไม่ระบุจำนวนเงินภายนอก
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 49040010 กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ
- ระบุประเภทธุรกิจ ศูนย์กำไรของ กฟผ. นั้น ๆ

3.5 ให้คณะกรรมการระบบงานบริหารพัสดุ (MM) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีของระบบงานบริหารพัสดุให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการจำหน่ายพัสดุด้านสมัย และพัสดุไม่เคลื่อนไหวออกจากบัญชี โดยการขาย, แปรสภาพ, ทำลายพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดขออนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ 3.1-3.5 ต่อไป
ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายฉัตรชัย ทวีโลก)

อก.บพ.

เรียน รสท (อ. ฝ.น. ๘๖๖.๑๒ (๐) ๑๑.๖.๕๕๖

เพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา
หากอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ 3.1-3.5
ต่อไปด้วย ลังขอพระคุณยิ่ง

นายวุฒิชัย นามอาจ
อ.บพ.
๑๑.๖.๕๕๖

เรียน รสท.

เพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณาข้อ 3.1-3.5
ตาม กบพ. ๘๖๖.๑๒ (๐) ๑๑.๖.๕๕๖
ต่อไปด้วย

(นายทิสสิทธิ์ ภักฐาพงษ์)
รพท.(๐)
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖

ประจำกอง
โทร.๓๖๖๐

- ด่วนให้ดำเนินการตามข้อ ๓.๕

(นายอดิศร เกียรติโรจน์วัฒน์)

รพท.
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖

๑๖.๖.๕๕๖
๑๖.๖.๕๕๖

- ๘ พ.ค. ๒๕๕๖

๑. ประจักษ์ - รพท.
๑๖.๖.๕๕๖

๒. ๑๖.๖.๕๕๖ - รพท.
๑๖.๖.๕๕๖

๓. ๑๖.๖.๕๕๖ - รพท.
๑๖.๖.๕๕๖

๔. ๑๖.๖.๕๕๖ - รพท.
๑๖.๖.๕๕๖

- ๗ พ.ค. ๒๕๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด่วนมาก บันทึก

เลขที่ 415
วันที่ 5 ก.พ. 2551

ด้วยเหตุ
เลขที่ 401
วันที่ 30 ก.พ. 2551

จาก กบพ. ถึง ผพด.
เลขที่ บพ.(บล.) 192/2551 วันที่ 30 ก.พ. 2551
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรหัสพัสดุจากการรื้อถอนประเภทเศษโลหะ เศษวัสดุที่นำไปขายได้
เพื่อบันทึกบัญชีพัสดุ

เรียน ผ.พด. ผ่าน ข.พ.ด. (อ) 31

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลว.26 ก.ย. 2548 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างรหัสพัสดุมาตรฐาน กพท. 10 หลัก เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานใหม่ตามโครงการ รรช. โดยตามข้อ 3.2.1 กำหนดให้ กบพ. มีหน้าที่ออกรหัสพัสดุสำหรับกลุ่มพัสดุ 5 ประเภทพัสดุ 150 เศษสาย เศษวัสดุ

1.2 ตามมติที่ประชุมเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการรับ - คืนพัสดุ การคำนวณราคาและรูปแบบเอกสารการส่งคืนเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2550 ให้ กบพ. พิจารณากำหนดรหัสพัสดุเพื่อควบคุมพัสดุที่เป็นเศษเหล็ก เศษวัสดุที่นำไปขายได้ในระบบ SAP

2. ข้อเท็จจริง

2.1 เศษโลหะและเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่สามารถขายได้ ประกอบด้วยพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ลวดลวดมียืน, ปรี่ฟอร์ม, หม้อแปลงชำรุด, ซีที.วี.ชำรุด, มิเตอร์ชำรุด และเสาคอนกรีตชำรุด สำหรับเศษสายไฟ ได้มีการกำหนดรหัสพัสดุมาตรฐานไว้แล้ว

2.2 นอกเหนือจากเศษโลหะและเศษวัสดุจากการรื้อถอนแล้ว กพท. ต่างๆ ยังมีการรวบรวม ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ที่ชำรุดจากการใช้งาน นำไปขายให้กับร้านค้าภายในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มรายได้แก่ กพท. อีกด้วย

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

กบพ. พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแล้ว เห็นควรขออนุมัติกำหนดรหัสพัสดุ เพื่อควบคุมพัสดุที่เป็นเศษโลหะ เศษวัสดุที่นำไปขายได้ ในระบบ SAP ดังนี้

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	ประเภทพัสดุเก่าชำรุด
1	1500020001	เศษเหล็กและเศษวัสดุ	กก.	- ลูกถ้วยชนิดต่างๆ ดรอพเอาท์ขนาดต่างๆ ล่อฟ้าขนาดต่างๆ คาปาซิเตอร์ขนาดต่างๆ สวิตช์ชนิดต่างๆ ท่อพีวีซีขนาดต่างๆ เป็นต้น - พลาสติกชำรุดที่เป็นเหล็ก เช่น เหล็กวางน้ำ เหล็กจาก ลวดเหล็กดีเกลียว สลักหัวง สลักเกลียว เป็นต้น - แคลมป์ชนิดต่างๆ พี.วี.คอนเนคเตอร์ชนิดต่างๆ - คอนเนคเตอร์ชนิดต่างๆ เบลแคลมป์ชนิดต่างๆ - ขอทไลน์แคลมป์ชนิดต่างๆ หลอดต่อสายชนิดต่างๆ หางปลาขนาดต่างๆ ก้านลูกถ้วยชนิดต่างๆ เป็นต้น

รหัสนี้	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	ประเภทพัสดุเก่าชำรุด
2	1500020002	เศษอลูมิเนียม	กก.	- ลวดอลูมิเนียมชนิดต่างๆ ปรีฟอร์มชนิดต่างๆ เป็นต้น
3	1500030001	หม้อแปลงชำรุด	กก.	
4	1500030002	หม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ	เครื่อง	
5	1500030003	หม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ ไม่มีขดลวด	เครื่อง	
6	1500040001	มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ ไม่ครบเครื่อง	กก.	
7	1500040002	มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ	เครื่อง	
8	1500050004	ยางรถยนต์ชำรุด ตั้งแต่ขนาด 8.25-20 ขึ้นไป	เส้น	
9	1500050005	ยางรถยนต์ชำรุด ตั้งแต่ขนาด 7.50-15 และ 7.50-16	เส้น	
10	1500050006	ยางรถยนต์ชำรุด ตั้งแต่ขนาด 7.50-14 ลงมา	เส้น	
11	1500050007	แบตเตอรี่ชำรุดขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 120 A ขึ้นไป	ลูก	
12	1500050008	แบตเตอรี่ชำรุดขนาดกลาง ตั้งแต่ 100-110 A	ลูก	
13	1500050009	แบตเตอรี่ชำรุดขนาดเล็ก ตั้งแต่ 30-80 A	ลูก	
14	1500030004	ซีที, วีที, ชำรุดขนาดต่างๆ	เครื่อง	
15	1500060004	เสาคอนกรีตชำรุดขนาด 8-9 เมตร	ต้น	
16	1500060005	เสาคอนกรีตชำรุดขนาด 12 เมตร ขึ้นไป	ต้น	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน เพื่อขออนุมัติกำหนดรหัสพัสดุตามข้อ 3
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ร.ร.
(นายจักรชัย ทวีโภค)
อก.บพ.

เรียน ร.บค. (อ) ผ่าน ผอ.ร.ร. 12 (ด้านอำนาจ
เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุมัติ กำหนด
รหัส จากกรณีขอทราบประเภทเศษโลหะ 125.
ที่ส่งไปรษณีย์ เพื่อขออนุมัติ กำหนดรหัสพัสดุ ตาม
ระเบียบ ก.บพ. รหัส 00003 ต่อไป

- ขออนุมัติ กบพ. ผท.
และ ผช. 11 (อ) เค.น.ค.

(นายสมชัย จรุงธนะกิจ)
ผช. (อ) รักษาการแทน ร.บค. (อ)

7 ก.พ. 2551

นางวรัญฉลิณี นามราชกุล
อ.ผ.ค.

๒๕ ก.พ. 2551

ก.บพ.

พ.พ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ส่งวันที่ 4168
วันที่ 22 ส.ค. 2549

ผวก.
เลขที่ 897
วันที่ 15/8/49

จาก กบพ. ถึง ผพด.
เลขที่ บพ.(ปก.) 2316/1549 วันที่ 20 ส.ค. 2549
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเศษสายไฟชำรุด เพื่อกำหนดเป็นราคารับคืนที่จะนำไป
อ้างถึง แลกเปลี่ยนกับสายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และกำหนดเป็นราคาที่ใช้งบบัญชีรับคืนเศษสายไฟ

เรียน ผพด.ผ่าน ขพ.พด.
1. เรื่องเดิม 20/8/2549

- 1.1 ตามอนุมัติ ผวก.ลว.10 เม.ย.2516 อนุมัติกำหนดราคารับคืนเศษสายทองแดง และเศษสายอลูมิเนียมชำรุดที่ใช้งบบัญชี จำนวน 7 รายการ (ตามเอกสารแนบ 1)
- 1.2 ตามอนุมัติ ผวก.ลว.28 ต.ค.2546 อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเศษสายไฟชำรุด จำนวน 6 รายการ เพื่อกำหนดเป็นราคารับคืนของเศษสายไฟชำรุดที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับสายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า (ตามเอกสารแนบ 2)
2. ข้อเท็จจริง
 - 2.1 ปัจจุบันการรับคืนเศษสายไฟชำรุด ถูกกำหนดให้ดำเนินการในระบบ SAP เพื่อควบคุมเป็นพัสดุสำรองคงคลัง โดยการดำเนินการในระบบ SAP ดังกล่าว จะต้องกำหนดรหัสพัสดุเป็น 10 หลัก แยกตามประเภทสายไฟชนิดต่าง ๆ รวม 14 รายการ
 - 2.2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคาตามข้อ 1.2 ใช้สัดส่วนน้ำหนักของโลหะที่ใช้ทำตัวนำไฟฟ้าของสายแต่ละชนิด และราคาโลหะในตลาดโลกเป็นหลักในการคิดคำนวณ จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ได้จัดทำไว้เพียง 6 รายการ จึงสมควรนำหลักในการคิดคำนวณดังกล่าวมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ใช้กับเศษสายไฟชำรุดที่เหลืออีก 8 รายการ เพื่อให้สามารถคิดคำนวณราคาเศษสายไฟชำรุดได้ครบทั้ง 14 รายการ
 - 2.3 ผพด.ได้ขอข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักทองแดงในเศษสายไฟ รวม 7 ชนิด ซึ่ง กวท.ให้ข้อมูลตามบันทึก เลขที่ กท.(ทส)1885/2549 ลว.11 ต.ค.2549 และ กบพ.ขอทราบข้อมูลเศษสายไฟชำรุด รวม 4 รายการ จาก กคพ.ว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน ตามบันทึกตอบของ กคพ. ลว.27 พ.ย.2549 (ตามเอกสารแนบ 3)
 - 2.4 จากข้อมูลที่ได้รับ ตามข้อ 2.3 กบพ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเศษสายไฟชำรุดเพิ่มเติมอีก 8 รายการ โดยในส่วนของเศษสายทองแดง อ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักทองแดง และคำนวณลดลง 10 % ของราคาทองแดงในตลาดโลก (ตามเอกสารแนบ 4)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

2.5 จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเศษสายไฟชำรุด ตามข้อ 2.4 ประกอบกับราคาอูมิเนียม
อินกอทตลาดโลก และราคาทองแดงตลาดโลก ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2549 กบพ.ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา
รับคืนเศษสายไฟชำรุด ตามอนุมัติ ผวก.ลว.10 เม.ย.2516 กับราคาตามหลักเกณฑ์ที่เสนอใหม่ (ตามเอกสารแนบ 5)

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

จากข้อมูลดังกล่าว กบพ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเศษสายไฟชำรุดเพื่อ
ใช้กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำของเศษสายไฟชำรุดที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับสายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าครบตาม
ประเภทเศษสายไฟทั้ง 14 รายการ ในระบบ SAP และให้การลงบัญชีรับคืนเศษสายไฟชำรุดที่ปัจจุบันยังคงลงกับ
ด้วยราคาตามอนุมัติ ผวก. ลว. 10 เม.ย. 2516 สะท้อนกับความเป็นจริงและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึง
เห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ยกเลิกหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเศษสายไฟชำรุด เพื่อใช้กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำ
ของเศษสายไฟชำรุดที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับสายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 28 ต.ค.2546

3.2 กำหนดหลักเกณฑ์ราคาขั้นต่ำของเศษสายไฟชำรุดชนิดต่าง ๆ ที่บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
เสนอแลกเปลี่ยนมา จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของเศษสายไฟชำรุด ดังนี้

3.2.1 รหัสพัสดุ 1-50-001-0001 เศษสายอูมิเนียมเปลือยชำรุด คิดราคาเป็น 90%
ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.2 รหัสพัสดุ 1-50-001-0002 เศษสายอูมิเนียมหุ้ม พีวีซี สีดำชำรุด คิดราคาเป็น
59% ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.3 รหัสพัสดุ 1-50-001-0003 เศษสายอูมิเนียมหุ้ม พีวีซี สีฟ้าชำรุด คิดราคาเป็น
29% ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.4 รหัสพัสดุ 1-50-001-0004 เศษสายอูมิเนียมแกนเหล็กชำรุด คิดราคาเป็น
59% ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.5 รหัสพัสดุ 1-50-001-0005 เศษสายอูมิเนียมหุ้มไม่เต็มพิกัดชำรุด คิดราคาเป็น
58% ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.6 รหัสพัสดุ 1-50-001-0006 เศษสายเคเบิลอากาศชำรุด คิดราคาเป็น 39%
ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.7 รหัสพัสดุ 1-50-001-0007 เศษสายอูมิเนียมอัลลอยชำรุด คิดราคาเป็น 90%
ของราคาอูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.2.8 รหัสพัสดุ 1-50-001-0008 เศษสายทองแดงเปลือยชำรุด คิดราคาเป็น 90%
ของราคาทองแดงในตลาดโลก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

3.2.9 รหัสพัสดุ 1-50-001-0009 เศษสายทองแดงหุ้ม พิววีซี. ขำรุค คิดราคาเป็น 57% ของราคาทองแดงในตลาดโลก

3.2.10 รหัสพัสดุ 1-50-001-0010 เศษลวดทองแดงขำรุคไม่รวมสิ่งห่อหุ้มและน้ำมัน คิดราคาเป็น 90% ของราคาทองแดงในตลาดโลก

3.2.11 รหัสพัสดุ 1-50-001-0011 เศษลวดทองแดงขำรุครวมสิ่งห่อหุ้มและน้ำมัน คิดราคาเป็น 90% ของราคาทองแดงในตลาดโลก

3.2.12 รหัสพัสดุ 1-50-001-0012 เศษสายเคเบิลใต้ดินทองแดงขำรุค คิดราคาเป็น 57% ของราคาทองแดงในตลาดโลก

3.2.13 รหัสพัสดุ 1-50-001-0013 เศษสายคอนโทรลทองแดงขำรุค คิดราคาเป็น 48% ของราคาทองแดงในตลาดโลก

3.2.14 รหัสพัสดุ 1-50-001-0014 เศษสายอลูมิเนียมหุ้ม พิววีซี. สีขาวขำรุค คิดราคาเป็น 59% ของราคาอลูมิเนียมอินกอทในตลาดโลก

3.3. ถูกเลิกการกำหนดราคารับคืนเศษสายทองแดง และสายอลูมิเนียมขำรุคที่ไร้ลงบัญชี ตามอนุมัติ ผวก.ลง 10 เม.ย. 2516

3.4 ไร้ราคารับคืนเศษสายไฟขำรุคลงรับเข้าบัญชีด้วยราคาตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.14

3.5 ให้ อ.ผ.ค.เป็นผู้อนุมัติกำหนดราคารับคืนเศษสายไฟขำรุคของแต่ละไตรมาส โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 3.4 จากราคาอลูมิเนียมอินกอท และราคาทองแดงในตลาดโลก ณ วันที่ 15 ของเดือน

ก่อนไตรมาส นั้น ๆ และให้ กบพ.แจ้งราคาให้ กฟช.ต่าง ๆ ทราบพร้อมก่อนเริ่มไตรมาส

ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับไตรมาสที่ 1/2550 (ม.ค. - มี.ค. 2550) ให้ กบพ.แจ้งราคาที่คำนวณได้ ตามเอกสารแนบ 5 เป็นราคาที่ไร้ลงบัญชีรับคืน โดยไม่ต้องให้ อ.ผ.ค.อนุมัติกำหนดราคาอีกครั้ง

(นายอติสร เกียรติโชควิวัฒน์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ผวก. เพื่ออนุมัติ ตามข้อ 3.1 - 3.5

รหม.(อ)
- 4 ส.ค. 2550 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

① แทน ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติสามารถจะเว้น
ข้อ 3.1-3.5 ที่ กบพ. และ ผวก. เสนอ
ต่อไปได้จน.

กบพ.

(นายอติสร เกียรติโชควิวัฒน์)

รหม.(อ)

5 ส.ค. 2550 ระจังก่อ 2.8 S.A. 2549

โทร. 3645

① แทน รหม.(อ)

เพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ ผวก. อนุมัติ
เกณฑ์ ค่าคำนวณเศษสายไฟขำรุคจำหน่าย 12 ราย
เพื่อคำนวณราคาขำรุค ที่นำไปตลาดเปลี่ยน
สายไฟใหม่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และใช้กำหนด
ราคาที่จะขายคืน สิ้นสุดสายไฟ และให้ อ.ผ.ค.
ผู้อนุมัติ กำหนด ราคารับคืนเศษสายไฟ
ในแต่ละไตรมาส ตามระเบียบข้อ กบพ. 1
ข้อ 3.1-3.5 ต่อไป.

(นายจักรชัย พัวโกล)

③

อก.บพ.

ตามระเบียบข้อ 3.1-3.5

นายประเจิด สุขแก้ว

(นายประเจิด สุขแก้ว)

นายเสรี ปรัชญกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
21 S.A. 2549

3-21-2550



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

เรียน ๐๘.๗๓

จาก กฟ.๒ ถึง ผจก.
เลขที่ กฟ.๒- 2752 วันที่ 11 พ.ย. 2539
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟ. (TURNKEY)
อ้างถึง

① เรียน ๐๘.๗๓.

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รทก.๑) ทำการแทน ผวท. ลว. 13 กย.2539 กำหนดหลักเกณฑ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟ. (TURNKEY) ข้อ 3.5 การคำนวณราคายาให้คิดราคาค่าขนย้ายรวมกับค่าใช้จ่าย 35%

ข้อมูลเพิ่มเติม


ตามอนุมัติ ผวท. ลว.14 ตค.2539 กฟ. ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการคำนวณเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ สำหรับรายได้ทั่วไปจากการขายและการให้บริการ ที่มีธุรกิจหลักหรือมีได้ต่อเนื่องกับธุรกิจหลัก ให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของราคายาหรือราคาค่าบริการจากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ตามบันทึก กง.0097 ลว.15 ตค.2539 โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มค.2540 เป็นต้นไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

1. การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอัตราวัสดุ 35% คำนวณโดยคิดค่าขนส่ง 7.5% ของค่าวัสดุ บวกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 24.7% ของผลรวมค่าวัสดุกับค่าขนส่ง ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว $(0.075 \times 100 + 0.247(100+7.5) = 34.0525\%)$

2. การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟ. (TURNKEY) ถือเป็นการขายปลีก ที่มีธุรกิจหลักหรือมีได้ต่อเนื่องกับธุรกิจหลัก กฟ.๒ จึงพิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคายาสอดคล้องกับหลักการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายได้ทั่วไป และไม่เป็นภาระเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน จึงใคร่ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคายาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ผู้รับเหมา โดยให้คิดราคายาจากราคาค่าขนย้ายรวมกับค่าใช้จ่าย 27% คำนวณโดยคิดค่าขนส่ง 7.5% ของค่าวัสดุบวกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 17.7% $(24.7 - 7)$ ของผลรวมค่าวัสดุกับค่าขนส่ง $(0.075 \times 100 + 0.177(100+7.5) = 26.5275\%)$ โดยให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มค.2540 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



- 2 -

3. การแจ้งราคายานแก่ผู้ซื้อ จะต้องมีความว่า "ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" ทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดขออนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายผดักดิ์ ไชยพิพัฒน์ผล)

บก.คท.2.

ค.คท.2- 2954

Post. 12/5/41

เรียน รบก., ยธก., ฝ่าย, สำนัก, เขต, กอง

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ


ต่อไปด้วย จักขอทูลเชิญ

(นายผดักดิ์ ไชยพิพัฒน์ผล)

บก.คท.2

21 พ.ค. 2539

แผนกบัญชีพัสดุ



① เรือง อ.ก.น.
เพื่อโปรดปรานการให้คะแนนเงิน ในการ
กำหนดหลักเกณฑ์การขอเงินไฟฟ้าให้กับ
ผู้รับเหมางาน กฟล. (TURNKEY) ว่าสอดคล้อง
กับบันทึกเลขที่ ก. 0097 ลง 15 ต.ค. 2539
หรือไม่ และโปรดแจ้งให้ อ.ย. จ.ว. ทราบด้วย
จึงเป็นพรคุณด้วย.

(นายบุญเลิศ ขวเจริญพร)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการระบบ

8 พ.ย. 2539

เรือง อ.ก.น.
โปรดแจ้งด้วย.

11 พ.ย. 2539

เรือง อ.ย.ก.
ก.ย. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การขอเงิน
การจ่ายค่าไฟฟ้าให้ผู้รับเหมางาน
กฟล. (TURNKEY) แล้ว สอดคล้อง
สอดคล้องกับ อ.ย. จ.ว. ตามบันทึก เลขที่
ก. 0097 ลง 15 ต.ค. 2539.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายเกษมศักดิ์ อุตการณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงิน

13 พ.ย. 2539

เรือง ร.ย.ก. (๑)

เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การขอเงิน
ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟล. (TURNKEY)
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติตามบันทึก เลขที่ ก. 0097
ลง 15 ต.ค. 2539 ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอ
อ.ย.ก. เพื่ออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอ
เงินไฟฟ้าดังกล่าว ตาม ก.ย. 1 เสนอต่อ
อ.ย.ก.

ทั้งนี้ ก.ย. ได้พิจารณาตามบันทึก
ลง 13 พ.ย. 2539 ว่าหลักเกณฑ์ที่ขอปรับปรุง
ใหม่นั้น สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติหรือไม่.

(นายบุญเลิศ ขวเจริญพร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการระบบ

14 พ.ย. 2539

เรือง ร.ย.ก.

เพื่อโปรดอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์
การขอเงินไฟฟ้าดังกล่าว ตามบันทึก
เลขที่ ก.ย. 1 ลง 13 พ.ย. 2539.

(นายบุญเลิศ ขวเจริญพร)

รองผู้อำนวยการ

15 พ.ย. 2539

อนึ่งได้ทราบแล้ว

เรือง ร.ย.ก. ๒

นายบุญเลิศ ขวเจริญพร

18 พ.ย. 2539

21 พ.ย. 2539



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด่วนมาก บันทึก

ฝ่ายจัดหาและขนส่ง
รับวันที่ 3 ก.ค. 2539
เลขรับที่ 52 เวลา 15.40

จาก คณะกรรมการพิจารณาแผน- ถึง รทก.(อ) ผ่าน ผจจ.
เลขที่ ราคามาตรฐาน วันที่ 4 ก.ค. 2539
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กทท. (TURNKEY)
อ้างถึง

เรียน รทก.(อ) ผ่าน ผจจ. บ้าน อก.ท.2

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ รทก.(ก) ทว่าการแทน ผจจ. ลว.16 กค.2539 แต่งตั้ง
ผู้แทนกองความรายนามข้างท้ายนี้ ให้เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และราคาราคาของอุปกรณ์
มาตรฐานที่มีจำนวนลดลง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้รับเหมางานของ กทท. (TURNKEY) โดยให้
กทท.2 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการขาย

ข้อมูล

1. ตามบันทึก บพ.2202 ลว.28 พค.2525 แจ้งอนุมัติ ผจจ.ลว.25 พค.2525
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟหรือเอกชนไปดำเนินการเอง ข้อ 4.1.1 ให้
ปรับปรุงการคิดราคาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟหรือเอกชนไปติดตั้งโรงงานซึ่งอยู่ในเขตจำหน่าย
ของ กทท. ให้คิดราคารวมกับค่าใช้จ่าย 31% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคำนวณจากราคา
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามราคาราคามาตรฐานรวมค่าขนส่ง 7.5% ของราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า และรวมค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการอีก 21% ของค่าขนส่งกับค่าอุปกรณ์รวมกัน หลักเกณฑ์นี้ได้ถูกยกเลิกตามอนุมัติ
ผจจ.ลว.9 สค.2533 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2533 แทน
2. ตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2533 ข้อ 5.3 ในกรณีที่จ่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์กลองกริดให้กับผู้ใช้ไฟหรือเอกชนไปดำเนินการเอง ให้ดำเนินการดังนี้
5.3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์กลองกริดที่ผู้ใช้ไฟหรือเอกชน นำไปติดตั้ง
โรงงานอยู่ในเขตระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คิดราคา
มาตรฐานแก่ผู้ใช้ไฟ รวมกับค่าใช้จ่าย 31%
ราคาขายที่คำนวณได้จะสูงกว่าราคาทุนของ กทท. 50.65% (รายละเอียดที่ 1 แนบ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

1. เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 21% ของค่าขนส่งกับค่าอุปกรณ์รวมกันตามข้อที่ 1 นั้น รวมภาษีการค้าไว้ด้วย 3.3% แต่มีจรรยาบรรณการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟผ. ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฉะนั้นควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 21% โดยการหักภาษีการค้าออก 3.3% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่ากับ 24.7% ($21.0 - 3.3 + 7.0$) และเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการขายหลังจากที่ได้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว จะเท่ากับประมาณ 35% (รายละเอียดที่ 2 แนบ)
2. การกำหนดราคาขายโดยคำนวณจากราคามาตรฐานเดิมผู้จำหน่ายตามข้อที่ 2 นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่วัสดุมีราคาสูงขึ้น แต่จะไม่จูงใจบุคคลภายนอกซื้อ เพราะราคาขายจะสูงกว่าท้องตลาด ฉะนั้น การกำหนดราคาขายอุปกรณ์ควรมำให้ กฟผ. ควบคุม และจูงใจผู้รับจ้างซื้อ นำจะคำนวณจากราคาเดิมผู้จำหน่ายรวมกับค่าใช้จ่าย 35% ซึ่งวิธีนี้ราคาขายจะต่ำกว่าราคาขายตามข้อที่ 2 15.65% (รายละเอียดที่ 3 แนบ)
3. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การขายอุปกรณ์ให้ผู้รับเหมางาน กฟผ. (TURNKEY) ดังนี้
 - 3.1 ผู้ซื้อต้องเป็นผู้จัดหาจ้างเหมา TURNKEY กับ กฟผ.
 - 3.2 อุปกรณ์ที่ซื้อจะต้องนำบัญชีเฉพาะงานจ้างเหมา TURNKEY ของ กฟผ. เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการควบคุมการจ้างเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนที่ซื้อ
 - 3.3 อุปกรณ์ที่จะขายต้องเป็นรายการที่มีคลังมากเกินกว่าความต้องการ และขายแล้วไม่ทำห้ กฟผ. เสียหาย โดยให้ กฟผ. 2 เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
 - 3.4 ประเภทวัสดุที่ขายตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่
 - HARDWARE
 - STEEL WIRE
 - INSULATOR
 - CONDUCTOR ACCESSORIES
 - PROTECTIVE EQUIPMENT
 - 3.5 การคำนวณราคาขาย ให้คิดราคาตามบัญชีรวมกับค่าใช้จ่าย 35%
 - 3.6 วิธีดำเนินการขาย ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายวัสดุ พ.ศ. 2533 ข้อ 23 โดยผู้ซื้อต้องแจ้งตัวว่าจะนำผลิตภัณฑ์ความถี่จำหน่าย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ในกรณีนี้ขอแจ้งความจำนงค์ขอทราบโดยให้ กพท.หักจากเงินค่าจ้างเหมาที่สามารถกระทำได้ โดยให้ กตจ.ตรวจสอบการหักเงินตามสัญญาจ้างเหมาว่าคุ้มค่าอุปกรณ์หรือไม่

3.7 ให้ กตท.2 เป็นหัวหน้าการจ่าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดขออนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมเกียรติ รุ่งโรจน์ารักษ์) ผู้แทน กตท. (นายสุรเกียรติ วิเศษสินธุ์) ผู้แทน กพท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชาติ วิมลจริยาบุลย์) ผู้แทน กพท. (นางอานันต์ สหวิฑิตกร) ผู้แทน กตท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมเกียรติ รัชสรสิทธิ์) ผู้แทน กตท. 39-8-39 (นายสมภท หรรีธนา) ผู้แทน กตท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประมุต คำอาจ) ผู้แทน กวท. (นายอุทิศ สืบสวัสดิ์) ผู้แทน กตท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ภิญโญอินทร์) ผู้แทน กตท. (นายศักดิ์ บริยวาทิ) ผู้แทน กตท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัตน เสงี่ยมวงศ์) ผู้แทน กตท. (นายมานัส จารวรรต) ผู้แทน กวท.

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโพธิ์ เทรรวิโรจน์) ผู้แทน กตท. (น.ส.ศิริพร พงษ์สวัสดิ์) ผู้แทน กตท. 1

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอานันท์ เกษมอินทร์) เลขานุการ (นายวิริยะ ศรีรัตนรัตน์) ผู้แทน กตท. 2

025 00 11

บัญชีการไฟฟ้า

① เริ่ม ณ รพ. (๐)

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

เครื่องใช้สำนักงานใน ๔๐-๕๐๐

ในชั้นผู้รับเหมางาน ก.ก. (TURNKEY) ๑.๐๐๐ บาท

ตามแผนการกำหนดราคาตามฐาน ๖๐๐

๑-๓ ๑๐/๒๐/๓๐

วันที่ ๑๐/๒๐/๓๐ ให้ผู้รับเหมาได้นำไปใช้ (๑๐/๒๐/๓๐)

ตามราคาตามชั้นให้ดูใน ๒๐๐ ๒๐๐๐

มีผู้รับเหมา ๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐

ที่เก็บค่าจ้างตาม ๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐

วันที่ ๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐

(นายบุญเลิศ ราชกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและขนส่ง

๑๐/๒๐/๓๐

② เริ่ม ณ รพ. (๐)

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

การจะจ้างทำสิ่งของหรือบริการ, ๑๐/๒๐/๓๐, ๑๐/๒๐/๓๐

(นายบุญเลิศ ราชกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและขนส่ง

๑๐/๒๐/๓๐

③ อนันตตามเสนา

๑๐/๒๐/๓๐

(นายบุญเลิศ ราชกิจ)

๑๐/๒๐/๓๐

④ ๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐

๑๐/๒๐/๓๐ ๑๐/๒๐/๓๐

๑๐/๒๐/๓๐

๑๐/๒๐/๓๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดที่ 1 การกำหนดราคาขายตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการจัด พ.ศ. 2533

ข้อ 5.3 ในกรณีที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผู้จำหน่ายหรือเอกชน
จัดทำขึ้นเอง ให้ดำเนินการดังนี้

5.3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผู้จำหน่ายหรือเอกชน นำมาติดตั้ง
ใช้งานอยู่ ณ เขตระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คิดราคามาตรฐานแก่ผู้ซื้อ รวม
กับค่าใช้จ่าย 31%

การคำนวณราคาขาย

ให้ราคาต้นทุน	=	100
ราคามูลค่าเพิ่ม	=	100 + 15 = 115
ราคาขาย	=	115 + (.31x115)
	=	150.65

ราคาขายสูงกว่าราคาทุน	=	150.65 - 100
	=	50.65

ราคาขายหลังหัก VAT 7%	=	150.65 ÷ 1.07
	=	140.79

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดที่ 2 การคำนวณค่าใช้จ่ายในการขายหลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ตามอนุมัติ ผวก.ถว.25 พค.2525 ข้อ 4.1.1 ให้ปรับปรุงการคิดราคาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผู้จำหน่ายหรือเอกชน นำมาคิดตั้งโรงงานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ กทพ. ให้คิดราคาตามมาตรฐานร่วมกับค่าใช้จ่าย 31%

ที่มาของค่าใช้จ่าย 31%

$$\begin{aligned}
 &= \text{ค่าขนส่ง} + \text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ} \\
 &= 7.5\% \text{ ของค่าวัสดุ} + 21\% \text{ ของผลรวมค่าวัสดุกับค่าขนส่ง} \\
 &= 0.075 \times 100 + 0.21 (100 + 7.5) \\
 &= 30.075 \text{ บัดเป็น } 31\%
 \end{aligned}$$

เนื่องจากมีปัจจุบันการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า กทพ.ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 21% ใหม่ โดยหักภาษีการค้าออก 3.3% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งจะเท่ากับ 24.7% (21-3.3+7)

ค่าใช้จ่ายตามแนวคิดใหม่

$$\begin{aligned}
 &= 0.075 \times 100 + 0.247 (100 + 7.5) \\
 &= 34.0525 \text{ บัดเป็น } 35\%
 \end{aligned}$$

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดที่ 3 การกำหนดราคาขายตามหลักเกณฑ์ใหม่

การกำหนดราคาขาย ให้คิดราคาตามบัญชีรวมกับค่าร้อยละ 35%

$$\begin{aligned}\text{ราคาขาย} &= \text{ราคาตามบัญชี} + \text{ค่าร้อยละ 35\%} \\ &= 100 + 0.35 \times 100 \\ &= 135\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ราคาขายหลังหัก VAT 7\%} &= 135 \div 1.07 \\ &= 126.17\end{aligned}$$

สรุป ราคาขายตามหลักเกณฑ์ใหม่จะต่ำกว่าราคาขายตามข้อที่ 2 15.65%
(150.65 - 135.00)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก กคพ.2 ถึง รพท.,ผชท.,ฝ่าย,สำนัก,เขต,กอง
เลขที่ คพ.2- 2466 วันที่ 26 ก.ย. 2539
เรื่อง หลักเกณฑ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟภ.(TURNKEY)
อ้างถึง

เรียน รพท.,ผชท.,ฝ่าย,สำนัก,เขต,กอง

ตามอนุมัติ รพท.(อ) ทำการแทน ผวท. ลว. 13 กย.2539 กำหนดหลักเกณฑ์
การขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมางาน กฟภ. (TURNKEY) โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียด
ข้อ 3 นั้น เพื่อให้การดำเนินการขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติ กคพ.2 จึงใคร่ขอแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ผู้รับเหมางาน กฟภ.
(TURNKEY) และกำหนดแบบของหนังสือขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการงานจ้างเหมา ของ กฟภ.
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายนำศักดิ์ โชคพิพัฒน์ผล)

อก.คพ.2

แผนกบัญชีพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ผู้รับเหมางาน TURNKEY

1. เมื่อผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กฟผ. ให้หน่วยงานที่รับเรื่องตรวจสอบให้มีรายละเอียดดังนี้
 - ใช้ข้อความสัญญาจ้างเหมาใด (แนบสำเนาสัญญาจ้างเหมา)
 - รายการและจำนวนที่ขอซื้อ
 - ต้องการรับอุปกรณ์ที่ขอซื้อ ณ กฟผ. ใด
 - กรณีชำระค่าอุปกรณ์เป็นเงินสด จะชำระเงิน ณ ที่ใด
 - กรณีชำระค่าอุปกรณ์โดยหักจากค่าจ้างเหมา ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ณ ที่ใด

- แจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจรับมอบอุปกรณ์จาก กฟผ.

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอหักค่าอุปกรณ์จากค่าจ้างเหมา ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามแบบฟอร์มของ กฟผ. ในวงเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างรับไป และจะคืนหลักประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ กฟผ. ได้หักค่าอุปกรณ์จากค่าจ้างเหมาแล้ว หรือจัดทำประกันวินาศภัย (โจรกรรม, อัคคีภัย, อุบัติเหตุและอื่น ๆ เป็นต้น) ในวงเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าของอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างรับไป โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และ กฟผ. เป็นผู้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งนำต้นฉบับกรมธรรม์มามอบให้ กฟผ. ยึดถือไว้

หากมีรายละเอียดถูกต้อง ให้ส่งเรื่องขอซื้อมายัง กคพ.2
2. เมื่อ กคพ.2 ได้รับหนังสือขอซื้ออุปกรณ์ตามข้อ 1 แล้ว จะพิจารณาความเหมาะสมในการขาย หากไม่สามารถขายได้ จะแจ้งปฏิเสธการขายให้ผู้รับจ้างทราบ หากสามารถขายได้ กคพ.2 จะแจ้งประธานกรรมการควบคุมการจ้าง พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนที่ขอซื้อ
3. ประธานกรรมการควบคุมการจ้าง ตรวจสอบความต้องการอุปกรณ์ตามสัญญาจ้าง และแจ้ง กคพ.2 ทราบปริมาณงานจ้างที่ยังคงค้างอยู่ มีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างขอซื้อเป็นจำนวนเท่าใด หากจำนวนที่ขอซื้อสูงกว่าความต้องการที่ประธานฯ ได้แจ้งไว้ กคพ.2 จะแจ้งผู้รับจ้างทราบเพื่อพิจารณาจำนวนที่ขอซื้อใหม่
4. กรณีผู้รับจ้างต้องการชำระเงินค่าอุปกรณ์ โดยให้ กฟผ. หักจากค่าจ้างเหมา กคพ.2 จะแจ้ง กคจ. หรือ กฟผ. หน่วยงาน ตรวจสอบค่าจ้างเหมาและภาระผูกพันที่ผู้รับจ้างมีกับ กฟผ. ก่อน
5. เมื่อได้ตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว กคพ.2 จะดำเนินการขออนุมัติขายอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดย กคพ.2 เป็นผู้คำนวณราคาขาย

6. เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายอุปกรณ์ กคพ.2 จะแจ้งอนุมัติการขายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- ประธานกรรมการควบคุมงานจ้าง
- ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- การไฟฟ้าเขค
- คลังพัสดุที่ต้องส่งมอบอุปกรณ์
- กฟฟ.หน้างาน
- ผู้รับจ้าง
- กคจ.(กรณีหักจากค่าจ้างเหมา).กคก.(กรณีชำระเงินสด)

7. ในกรณีชำระค่าอุปกรณ์เป็นเงินสด ผู้รับจ้างจะชำระเงินที่ กคก. หรือ กฟฟ.หน้างาน และจะได้รับคั่นฉบับใบเสร็จรับเงินจาก กฟก. เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับอุปกรณ์

8. ในกรณีหักค่าอุปกรณ์จากค่าจ้างเหมา ก่อนรับมอบอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หรือคั่นฉบับกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ระบุให้ กฟก.เป็นผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุในหนังสือขอซื้ออุปกรณ์ มามอบให้แก่ กคก. หรือ กฟข. หรือ กฟฟ.หน้างาน แล้วแต่กรณี

9. คลังพัสดุที่ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้าง จะตรวจสอบหลักฐานและปฏิบัติดังนี้

- กรณีชำระค่าอุปกรณ์เป็นเงินสด ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- กรณีชำระค่าอุปกรณ์โดยหักจากค่าจ้างเหมา ให้ตรวจสอบอนุมัติการขาย และต้องตรวจสอบว่าได้มีการวางหลักประกันเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบหลักฐานผู้มีอำนาจรับมอบอุปกรณ์ และ/หรือหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท
- จัดทำใบส่งของให้ผู้รับมอบลงนามรับของ

10. รายการอุปกรณ์ที่ กฟก. สามารถขายได้ในขณะนี้ ได้แก่

- ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย
- ก้านสมอบก
- หลอดต่อสาย
- ท่อ พีวีซี.
- ฟิจิ.คอนเนคเตอร์
- สลักเกลียว
- เคเบิลสเปเซอร์
- แหวนรองสี่เหลี่ยม
- คอมแปด
- แร็ค
- ลวดเหล็ก
- ถูกันขีดยึดโยง

อนึ่ง รายการอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากเป็นอุปกรณ์ที่ กคพ.2 พิจารณาแล้ว มีจำนวนคงคลังมากเกินไปเกินความต้องการ และขายแล้วไม่ทำให้ กฟก.เสียหาย

11. ราคาขายจะเท่ากับราคาราคาบัญชีรวมกับค่าใช้จ่ายอีก 35 % (ราคาราคาบัญชีจะใกล้เคียงกับราคาราคาตามมาตรฐานพัสดุตามงบลงทุน)

หนังสือขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจ้างเหมาของ กฟผ.

วันที่.....

เรื่อง ขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

เรียน

ตามที่ บริษัท/ห้าง.....ได้รับจ้างเหมา
งานก่อสร้างระบบจำหน่าย กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัด.....ตามสัญญา
จ้างหมายเลขที่.....ลงวันที่.....นั้น ขณะนี้ทางบริษัท/ห้าง มีความประสงค์
ขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาจ้าง
เหมาข้างต้น โดยขอรับอุปกรณ์ที่..... ดังนี้

รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวนที่ขอซื้อ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางบริษัท/ห้าง มีความประสงค์ขอชำระค่าอุปกรณ์ ดังนี้

- ☐ ชำระเป็นเงินสด โดยขอชำระเงินที่.....
- ☐ ชำระโดยวิธีหักจากค่าจ้างเหมาที่พึงได้ตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัท/ห้าง
ได้เบิกจ่ายค่าจ้างที่.....

การรับมอบอุปกรณ์

ในกรณีการชำระค่าอุปกรณ์โดยวิธีหักจากค่าจ้างเหมาฯ บริษัท/ห้าง จะได้นำหลักประกันซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าของอุปกรณ์ที่ได้รับไป มาวางเป็นประกันให้แก่การไฟฟ้าฯ ดังนี้

☐ เงินสด

☐ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามแบบฟอร์มที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

☐ กรมธรรม์ประกันวินาศภัย (โจรสรรคม, อัคคีภัย, อุบัติเหตุและอื่น ๆ) โดยบริษัท/ห้าง
เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผลประโยชน์

พร้อมนี้ทางบริษัท/ห้าง ได้แนบรายชื่อผู้มีอำนาจรับมอบอุปกรณ์จากการไฟฟ้าฯ และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการขอยอุปกรณ์ให้แก่บริษัท/ห้าง ต่อไปด้วย

จึงขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

.....
(.....)

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ผู้รับเหมางาน TURNKEY





คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ พ.ม) ๒๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการอำนาจการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน จึงมอบอำนาจให้รองผู้ว่าการอำนาจการ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติหลักการขายพัสดุ ตามข้อ ๑๐ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒. เป็นผู้สั่งขาย ตามข้อ ๑๗(๒) ก.(๕) กรณีการสั่งขายพัสดุนั้นครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าการทราบ เป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)
ผู้ว่าการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



จาก กนต. ถึง สกม.
เลขที่ กษ๓.(กก) 1521/2557 วันที่ 15 ส.ค. 2557
เรื่อง ยกเลิกและลงนามในคำสั่งมอบอำนาจ
อ้างอิง บันทึก กบพ. เลขที่ กบพ.(บล) ๔๒๒/๒๕๕๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

เรียน อส.กม. ผ่าน รฝ.กม.(พ)

ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

- ข้อ ๑๐ กำหนดว่า "การขายพัสดุ ตามข้อ ๙(๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้กำหนดราคาขายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายก่อน"

- ข้อ ๑๗(๒) ก.(๕) ระบุว่า "การสั่งขายพัสดุนั้นต้องมีราคาไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้ผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติ"

จึง ผวก. ได้มอบอำนาจให้ รผก.(อ) เป็นผู้สั่งขาย ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุฯ ข้อ ๑๗(๒) ก.(๕) กรณีการสั่งขายพัสดุนั้นต้องมีราคาไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ม)๑๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗ แต่ยังไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ รผก.(อ) มีอำนาจอนุมัติหลักการขายพัสดุ ดังนั้น กบพ. จึงได้มีบันทึกที่อ้างถึง นำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขายเศษสายไฟชำรุด โดยวิธีประกวดราคา จำนวน ๔ รายการ กำหนดราคาขั้นต่ำเป็นเงิน ๑๔,๘๐๓,๖๒๕.-บาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กนต. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่ได้มีการมอบอำนาจไว้แล้ว มีความคล่องตัว รวดเร็ว และครบถ้วน กนต. จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ม)๑๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗ โดยนำเสนอ ผวก. เพื่อมอบอำนาจให้ รผก.(อ) มีอำนาจอนุมัติหลักการขายพัสดุ ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุฯ ข้อ ๑๐ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ด้วย รายละเอียดปรากฏตามแนบ

จากข้อเท็จจริงข้างต้น กนต. จึงเห็นควรนำเสนอ ผวก. เพื่อ

๑. อนุมัติมอบอำนาจให้ รผก.(อ) หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติหลักการขายพัสดุ ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. อนุมัติยกเลิกคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ม)๑๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗

๓. ลงนามในคำสั่ง กฟภ. ฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามแนบ

๔. เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจในข้อ ๑ แล้วให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผวก. ทราบเป็นรายไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติข้อ ๑ , ๒ ลงนามข้อ ๓ และสั่งการข้อ ๔ ตามข้อเสนอต่อไปด้วย



(นางสัญญาลักษณ์ สุขเกษม)
ผู้อำนวยการกองนิติการ

ที่ กษด. (นค) 1521/2557

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา ทราบเห็นชอบ
ขอได้โปรดอนุมัติ ตามข้อ ๑, ๒ ลงนาม
ตามข้อ ๓. และสั่งการตามข้อ ๔
ตามที่ กษด. เสนอ ต่อไปด้วย



(นางคำมวน พยัคฆเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๑5 ส.ค. 2557

- หม่อมเจ้าทศพรเสนา

- สอภม.แล้ว

แผนกนิติกร
โทร. ๕๒๕๕
สำนักงาน กษด. นค. ๑๖




(นายนำชัย นร่อวัลลภระกูล)

ผวก.

ที่ ๑ 2557

กษด.



(นางรุ่งรัตน์ วิจิตร)
ผวก. กษด. นค. ๑๖
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗



คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ พ.(ม) ๕๒ /๒๕๕๖

เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการทุกสายงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน จึงมอบอำนาจให้รองผู้ว่าการทุกสายงาน หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ในเรื่องนั้นๆ ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติให้พนักงานตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ลาป่วยในกรณีที่การเจ็บป่วยไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานที่ลาครบ ๖๐ วันทำการ แล้วยังมีอาจปฏิบัติงานได้ ให้ลาต่อได้อีก ๖๐ วันทำการ โดยได้รับเงินเดือน

๒. อนุมัติให้พนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือที่เทียบเท่าลงมา เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีส่วนตัว)

๓. อนุมัติให้พนักงานที่ลาศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานได้

๔. อนุมัติให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสายงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

๕. อนุมัติและลงนามในคำสั่งการปรับวุฒิของพนักงานตำแหน่งบังคับบัญชาในสายงานทุกระดับ

๖. อนุมัติค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือเช่าซื้ออาคารชุด สำหรับพนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่

๗. อนุมัติให้ยืมเงินทุกประเภทของรองผู้ว่าการ และพนักงานในสายงาน

๘. อนุมัติหลักการเพื่อขอใช้งบสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงานในสายงาน รวมทั้งสำนักรองผู้ว่าการครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๙. อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา กรณีมีอนุมัติให้แก้ไขเงื่อนไขสเปกหรือรายละเอียดการประกวดราคาอื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับการประกวดราคาที่ขายแบบไปแล้ว แต่ยังไม่เปิดซอง

๑๐. อนุมัติยกเลิกประกวดราคาในวงเงินอำนาจผู้ว่าการ กรณีไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

๑๑. อนุมัติรับบริภัณฑ์/งานจ้าง กรณี ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งบริภัณฑ์/งานจ้าง ก่อนกำหนด ส่งมอบตามสัญญาในกรณีที่มีเหตุความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๒. อนุมัติรับมอบ/รับโอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เข้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๑๓. มอบอำนาจตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้

๑๓.๑ อนุมัติหลักการ และอนุมัติขายพัสดุซึ่งผู้ซื้อนำไปเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าตามข้อ ๙(๑) ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๓.๒ อนุมัติขายพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว และเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ชำรุดซึ่งอยู่นอกบัญชีตามข้อ ๙ (๒) และเป็นกรณีขายต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดตามข้อ ๒๕ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๓.๓ อนุมัติแลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลายพัสดุตามข้อ ๔๓ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๓.๔ รับทราบรายงานของผู้มีหน้าที่แลกเปลี่ยนพัสดุเมื่อได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนพัสดุแล้วเสร็จตามข้อ ๔๗ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติแลกเปลี่ยนตามข้อ ๑๓.๓

เมื่อดำเนินการแล้วให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าการทราบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖





(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ผู้ว่าการ



46-50

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กนต. ถึง สกม.
เลขที่ กนต. (นก) 388/2556 วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจฉบับเดิม ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่
อ้างถึง

เรียน อ.ผ.กม.

๑. เรื่องเดิม

ผวก. ได้มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ มีอำนาจดำเนินการตามคำสั่ง กฟภ. ดังนี้

- ๑.๑ ที่ พ.(ต) ๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๒ ที่ พ.(ต) ๓/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๓ ที่ พ.(ต) ๔/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๔ ที่ พ.(ต) ๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๕ ที่ พ.(ต) ๖/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๖ ที่ พ.(ม) ๓๑/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๗ ที่ พ.(ม) ๑๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๘ ที่ พ.(ม) ๒๗/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๙ ที่ พ.(ม) ๓๗/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๑๐ ที่ พ.(ม) ๓๘/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๑๑ ที่ พ.(ม) ๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๕๕
- ๑.๑๒ ที่ พ.(ม) ๑๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓ ก.ค.๒๕๕๕
- ๑.๑๓ ที่ พ.(ม) ๔๔/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๓
- ๑.๑๔ ที่ พ.(ม) ๑๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๕๕
- ๑.๑๕ ที่ พ.(ม) ๑๖/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๑๖ ที่ พ.(ม) ๔๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๑๗ ที่ พ.(ม) ๙/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๑๘ ที่ พ.(ม) ๑๓/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๕๔
- ๑.๑๙ ที่ พ.(ม) ๑๗/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๒๐ ที่ พ.(ม) ๙๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๕๓
- ๑.๒๑ ที่ พ.(ม) ๙๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๓
- ๑.๒๒ ที่ พ.(ม) ๑๙/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓
- ๑.๒๓ ที่ พ.(ม) ๓๓/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๓

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ กฟภ.๓๒๓๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๕ แต่งตั้ง
นายนำชัย หล่อวัฒนตรกูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๕๕
เป็นต้นไป

๓. ข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กนต. จึงได้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจ และเห็นควรนำเสนอ ผวก. เพื่อ

๓.๑ อนุมัติยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจฉบับเดิม ตามข้อ ๑

๓.๒ ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ รวม ๑๕ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามแนบ

๓.๓ เมื่อดำเนินการตามคำสั่งมอบอำนาจตามข้อ ๓.๒ แล้วให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผวก. ทราบเป็นรายไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติข้อ ๓.๑
ลงนามข้อ ๓.๒ และสั่งการข้อ ๓.๓ ตามข้อเสนอต่อไปด้วย



(นางพิบูลรัตน์ วงศ์สมาย)

อก.นต.

กมต. (นต) ๓๘๘/๒๕๕๖

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนเสนอ

ขอได้โปรดอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ ความ

ตามข้อ ๓.๒ และสั่งการตามข้อ ๓.๓

ต่อไปด้วย

แผนกนิติกรรม

โทร.๕๒๗๕ ๔๗

Aya/c/ นต.๕๐/บันทึกเปลี่ยน มอบอำนาจ(๓)


อนุมัติ - ลงนามแล้ว



(นายนำชัย ห่อวัฒนตระกูล)

ผวก.

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖



(นางคำมวน พยัคฆเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖

กมต. (นต) 388/56

กนต.



(นางคำมวน พยัคฆเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

- ๑ มี.ก. ๒๕๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(อ)
เลขที่ ๗๑๕๔
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักชื้อซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
วันที่ 27 ต.ค. 2558
เลขที่ 2856

บันทึก

จาก ผพด. ถึง สรก.(อ)
เลขที่ ผพด. ๓๓๐ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟภ.
เรียน รพภ.(อ) ผ่าน ผชก.(อ) ๘๖
๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการ
เลขรับที่ 5269
วันที่ 27 ต.ค. 2558
เวลา 10:39 a

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๕๒ (บันทึก ผชช.๑๒(อ) ๒๔/๒๕๕๒ ลว. ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๒) ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการโอนยืมพัสดุระหว่างโครงการ ตามบันทึก ผพด.ที่ พด.(ผ) ๑๔๓/๒๕๕๐ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๐ และเห็นชอบแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ และอำนาจการอนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุดำเนินการ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒ (บันทึก ผชช.๑๒(อ) ๑๖๓/๒๕๕๒ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๒) ให้จัดทำสรุปประมวลแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุดำเนินการ ข้อ ๔.๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำงานเล็กน้อยเป็นบางจุด โดยไม่มีผลกระทบต่อหลักการของสรุปประมวลแนวปฏิบัติฯ และหลักการของอนุมัติ/ความเห็นชอบของ ผวก. และ รพภ.(อ) ที่อนุมัติไว้เดิม ให้ผู้จัดการระบบบริหารพัสดุ (MM) เป็นผู้แจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ท) ๑๕/๒๕๕๗ ตั้ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หน่วยงานระดับกองขึ้นไป) ข้อ ๔.๓.๒ ฝ่ายพัสดุ มีหน่วยงานระดับกอง รวม ๔ กอง ประกอบด้วย กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ (กคพ.๑ - ๔) และโอนย้าย กองบริหารพัสดุ (กบพ.) สังกัดฝ่ายพัสดุ ไปเป็นกองวางแผนพัสดุ (กวม.) สังกัดฝ่ายจัดหา (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๑ การโอนพัสดุระหว่างกองคลังพัสดุ (รังสิต), คลังพัสดุหลักและคลังพัสดุดำเนินการที่อยู่ภายใน กฟช.เดียวกัน หรือที่อยู่ต่าง กฟช. กำหนดวิธีการโอนพัสดุให้คลังพัสดุหลักแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางในการรับโอนพัสดุ และโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุภายในสังกัดกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) เดียวกัน, ต่างกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) ภายใน กฟช. เดียวกัน หรือต่าง กฟช. เพื่อทำหน้าที่วางแผนการกระจายพัสดุให้คลังพัสดุดำเนินการในสังกัด และควบคุมปริมาณพัสดุนำส่งในกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) ให้มีเพียงพอกับการใช้งานของกลุ่ม

๒.๒ ตามแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุดำเนินการ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๒ กำหนดให้คลังพัสดุหลัก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center) ทำหน้าที่รวบรวมความต้องการและโอนพัสดุให้คลังพัสดุดำเนินการในสังกัด ส่วนคลังพัสดุดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยส่งมอบสินค้า (Delivery Unit) มีหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการพัสดุที่ได้รับโอนจากคลังพัสดุหลัก เพื่อส่งมอบให้งานก่อสร้างตามหมายเลขงานที่คลังพัสดุหลักจัดสรรพัสดุนำส่งด้วยโปรแกรมการโอนพัสดุดัดใหม่ ZMME๐๑๕ โดยปรับปรุงชื่อ และเพิ่มสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ภายใต้คลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุดำเนินการ และกำหนดวิธีการโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุหลักและคลังพัสดุดำเนินการในระบบบริหารพัสดุ (SAP-MM) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ และอำนาจการอนุมัติ ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒.๑

๒.๓ ตามอนุมัติ รพภ.(ส) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ (บันทึก ผพด.๑๖/๒๕๕๘ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘) กำหนดแนวทางการจัดการพัสดุดังกล่าว ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ (กคพ.๑ - ๔) (เอกสารแนบ ๔) การโอนพัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อระหว่าง กคพ.๑ - ๔ ให้ใช้หมายเลข WBS แต่ละงบ/โครงการ ตามที่ กปง. กำหนด เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการ เมื่อแผนจัดสรรพัสดุดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของกอง จึงโอนพัสดุเข้าถึง X และ ถึง T เพื่อโอนพัสดุดังกล่าวให้คลังพัสดุที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ

กคพ.๑ - ๔ ตามแผนจัดสรรพัสดุ โดยให้ดำเนินการตามสรุปประมวลแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลักและคลังพัสดุบริการ (บันทึก ผชช.๑๒(อ) ๑๖๓/๒๕๕๒ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๒) ไปก่อนจนกว่าจะมีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ปรับเปลี่ยน

๒.๓ ตามบันทึกหัวหน้าคณะทำงานระบบบริหารพัสดุ เลขที่ ผพด. ๓๐๑/๒๕๕๔ ลว. ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ขอให้ ผพท. ปรับปรุงโปรแกรมและเปิดสิทธิการใช้งานระบบงานบริหารพัสดุ (SAP-MM) โดยให้ ผพท. ประสานงานกิจการค้าร่วม SPIES ปรับปรุง T-Code ZMME๐๑๕ ให้ใช้ได้เฉพาะการ Simulate เพื่อแสดงผลเท่านั้น และเพิ่มสิทธิให้แก่คลังพัสดุบริการสามารถใช้ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๔๑๕ และการกลับรายการ และการใช้งาน T-Code ZMME๐๑๕ เพื่อให้รองรับการทำงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟภ. ซึ่ง รพภ.(อ) ได้ให้นโยบายไว้ในการสัมมนาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๕)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟภ. ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๓ กำหนดให้ กคพ.๑ - ๔ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) มีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการโอนพัสดุและลดต้นทุนที่เกี่ยวกับการขนส่ง จากเดิมผู้ขายส่งพัสดุให้ กคพ. เมื่อพัสดุผ่านการตรวจรับจึงกระจายพัสดุจาก กคพ. ไปยังคลังพัสดุหลัก เปลี่ยนเป็นผู้ขายส่งพัสดุดirectไปยัง กคพ.๑ - ๔ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังพัสดุภาค และกระจายพัสดุจากคลังพัสดุภาคไปยังคลังพัสดุหลักและคลังพัสดุบริการ แบบส่งตรง (Direct) และแบบส่งหลายจุด (Milk Run) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการระบบ Logistics ของ กฟภ. มีภาระหน้าที่ในการโอนพัสดุให้ กฟข.ต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน	รหัสคลัง	การโอนพัสดุที่สำนักงานใหญ่จัดหา
กคพ.๑ (พิษณุโลก)	Z003	โอนพัสดุให้คลังพัสดุทุกแห่งในสังกัด กฟน.๑ และ กฟน.๒
กคพ.๒ (นครราชสีมา)	Z002	โอนพัสดุให้คลังพัสดุทุกแห่งในสังกัด กฟฉ.๑, กฟฉ.๒ และ กฟฉ.๓
กคพ.๓ (รังสิต)	Z001	โอนพัสดุให้คลังพัสดุทุกแห่งในสังกัด กฟน.๓, กฟภ.๑, กฟภ.๒, กฟภ.๓, กฟต.๑ (ยกเว้น กฟจ.ระนอง ที่เป็นระบบ ๓๓ เครวี)
กคพ.๔ (นครศรีธรรมราช)	Z004	โอนพัสดุให้คลังพัสดุทุกแห่งในสังกัด กฟต.๒, กฟต.๓ และ กฟจ.ระนอง

๓.๒ จากการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๑ ทำให้คลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการทุก กฟข. ได้รับโอนพัสดุที่รับจากการจัดซื้อที่สำนักงานใหญ่ จาก กคพ.๑ - ๔ ซึ่งทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) โดยตรง คลังพัสดุหลักจึงไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และมีการทำงานลักษณะเดียวกับคลังพัสดุบริการ เห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุระหว่างคลัง และปรับปรุงโปรแกรมการทำงานในระบบ SAP-MM ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

๓.๓ จากการประชุมหารือระหว่างผู้แทน ผพด., กคพ.๒, กคพ.๓, กฟภ., กสส. และกิจการค้าร่วม SPIES เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม T-Code ZMME๐๑๕ และเปิดสิทธิการใช้งานระบบงานบริหารพัสดุ (SAP-MM) สรุปให้มีการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถส่งโอนพัสดุจาก Dummy Stock ไปยัง Real Project Stock ได้ โดยปิดการทำงานการโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุ Movement Type ๓๐๑ เพื่อให้คลังพัสดุทุกแห่งได้ใช้งาน และเปิดสิทธิการใช้งาน T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๔๑๕ และการกลับรายการ ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้คลังพัสดุหลักไม่สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวในการโอนพัสดุเข้างานของคลังบริการในสังกัดได้ จึงเห็นควรกำหนดวิธีปฏิบัติและปรับปรุงชื่อสถานที่จัดเก็บ (Location) ของคลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโปรแกรมและสิทธิการใช้งานระบบงานบริหารพัสดุ (SAP-MM) ดังนี้

๓.๓.๑ ปรับปรุงชื่อ และระงับการใช้สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ภายใต้คลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการ ดังนี้

คลังพัสดุหลัก			คลังพัสดุบริการ		
รหัสสถานที่จัดเก็บ	คำอธิบายเดิม	คำอธิบายใหม่	รหัสสถานที่จัดเก็บ	คำอธิบายเดิม	คำอธิบายใหม่
๐๐๐๑	ใช้ชื่อคลังพัสดุหลัก เช่น นครราชสีมา (Fo๑๐)	เช่นเดิม	๐๐๐๑	รับโอนจาก ผคล.	ใช้ชื่อคลังพัสดุบริการ เช่น ปากช่อง (Fo๖๐)
๐๐๐๒	ร่อยจ่ายเข้างาน	เช่นเดิม	๐๐๐๒	ร่อยจ่ายเข้างาน	เช่นเดิม
๐๐๐๓	พัสดุเหลือจากงานก่อสร้าง	เช่นเดิม	๐๐๐๓	พัสดุเหลือจากงานก่อสร้าง	เช่นเดิม
๐๐๐๔ เป็นต้นไป	ใช้ชื่อคลังพัสดุบริการในสังกัด เช่น ปากช่อง (Fo๖๐)	ระงับการใช้งาน	๐๐๐๔ เป็นต้นไป	ไม่กำหนด	ระงับการใช้งาน

๓.๓.๒ ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน T-Code ZMME๐๑๕ ดังนี้

๓.๓.๒.๑ ให้สามารถสั่งโอนพัสดุจาก Dummy Stock X หรือ T ไปยัง Real Project Stock ได้ (เงื่อนไขการทำงานเดิม) ภายในคลังพัสดุ (Plant) เดียวกัน

๓.๓.๒.๒ ปิดการทำงานของโปรแกรมในการโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุด้วยประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๓๐๑ ผ่าน T-Code ดังกล่าว

๓.๓.๒.๓ ปรับปรุงตาราง Z-Table ผูกความสัมพันธ์ของคลังพัสดุผู้โอน และผู้รับโอนเป็นคลังเดียวกัน

๓.๓.๓ เปิดสิทธิการใช้ T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๔๑๕ และการกลับรายการ และ T-Code ZMME๐๑๕ ให้ผู้ใช้งานของคลังพัสดุบริการทุกแห่ง

๓.๔ ยกเลิกหน้าที่ และปรับปรุงแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ คลังพัสดุหลักและคลังพัสดุบริการ

๓.๔.๑ ยกเลิกหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของคลังพัสดุหลักและให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยส่งมอบสินค้า (Delivery Unit) เช่นเดียวกับคลังพัสดุบริการ

๓.๔.๒ ยกเลิกการทำงานแบบกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) ที่กำหนดให้คลังพัสดุหลักแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางในการรับโอนพัสดุ และโอนพัสดุระหว่างคลังพัสดุบริการภายในสังกัดกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) เดียวกัน, ต่างกลุ่มคลังพัสดุ (Cluster) ภายใน กฟช. เดียวกัน หรือต่าง กฟช.

๓.๔.๓ การโอนพัสดุระหว่าง คลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการ ให้ดำเนินการสั่งโอนโดยใช้ใบสั่งโอน (STO) T-Code ME๒๑N และจ่ายโอนพัสดุด้วย T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๓๕๑

๓.๔.๔ การรับพัสดุดจากการโอนตามข้อ ๓.๔.๓ ให้รับพัสดุด้วย T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๑๐๑

๓.๔.๕ ให้คลังพัสดุหลักโอนพัสดุในระบบภายใต้สถานที่จัดเก็บตามชื่อคลังพัสดุบริการในสังกัดตามแต่กรณี ไปยังคลังพัสดุบริการสถานที่จัดเก็บ ๐๐๐๑ โดยใช้ Dummy Stock (เดิม) ด้วย T-Code MIGO ประเภทการเคลื่อนไหว (Movement Type) ๓๐๑ ให้แล้วเสร็จก่อนการระงับใช้งานสถานที่จัดเก็บ สำหรับตัวพัสดุให้คลังพัสดุหลักรับผิดชอบและทยอยขนส่งไปยังคลังพัสดุบริการให้ครบถ้วนโดยเร็ว

๓.๕ การดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุดตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ตามข้อพิจารณาข้อ ๓.๓ จำเป็นต้องออกแบบการปรับปรุงโปรแกรม ทดสอบการใช้งาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการชี้แจงวิธีปฏิบัติทั้งในและนอกระบบให้กับพนักงานคลังพัสดุทุกแห่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบงานให้รองรับกับโครงการ รชธ. ระยะที่ ๒ จึงเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นจากงบทำการ โครงการ รชธ. (รหัสศูนย์ต้นทุน Z๖๐๑๐๓๔๐๐๐) ดังนี้

๓.๕.๑ ให้คณะทำงานระบบบริหารพัสดุ, กฟช. เข้าร่วมออกแบบการปรับปรุงโปรแกรม ทดสอบการใช้งาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๓.๕.๒ ให้ กฟช. จัดประชุมชี้แจงพนักงานที่รับผิดชอบของคลังพัสดุในสังกัด ในระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๕๘ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการโอนพัสดุดตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟผ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ Logistics ของ กฟผ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อหลักการของสรุปประมวลแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒ จึงเห็นควรขออนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ปรับปรุงชื่อ และระงับการใช้สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ภายใต้คลังพัสดุหลัก และคลังพัสดุบริการ ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๓.๑

๔.๒ ให้ ผพท. แจ้งไปยังกิจการค้าร่วม SPIES ปรับปรุงโปรแกรม T-Code ZMME๐๑๕ และเปิดสิทธิการใช้ระบบงานบริหารพัสดุ (SAP-MM) ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๓.๒ - ๓.๓.๓

๔.๓ ยกเลิกหน้าที่ และปรับปรุงแนวปฏิบัติในการโอน การขอโอนพัสดุ คลังพัสดุหลักและคลังพัสดุบริการ

๔.๔ ให้คณะทำงานระบบบริหารพัสดุ, กฟผ. ปรับปรุงโปรแกรม ทดสอบการใช้งาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และร่วมกับ กฟข. จัดประชุมชี้แจงพนักงานที่รับผิดชอบของคลังพัสดุในสังกัด ในระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยใช้ห้องประชุม กฟข. ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๕ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบทำการ โครงการ รชธ. (รหัสศูนย์ต้นทุน Z๖๐๑๐๓๔๐๐๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายสุชัย มานะนิธิธรรม)

อ.ผ.พด.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติไม่เปลี่ยนแปลงชื่อคลังพัสดุในกรณีโอนพัสดุตามโครงการจ้าง การนำพัสดุจากคลังพัสดุ กฟผ. ตามทศ.๖๖๕๕๐๐ ๕.๑ - ๕.๔ ที่ ผพท. เสนอต่อไปด้วย.



(นายจำนวยชัย สุวรรณสุนทร)

ร.ผ.ก.(๑)

26 ก.ค. 2558

อนุมัติตามเสนอ.



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.

2 พ.ย. 2558

- ร.ผ.พด. (ส)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ด่วนมาก

เลขที่ ๗๕๗
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานเขต ๗
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๘
เลขที่ ๑๑๒

ผู้ว่าการ
เลขที่ ๓๓๑
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๔๓

จาก ผ.ท. ถึง สรท.(อ)
เลขที่ ผ.ท. ๑๖ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดการพัสดุคงคลัง ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ (กคพ.๑ - ๔)

เรียน รทท.(อ) ผ่าน ผชท.(อ)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ท) ๑๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หน่วยงานระดับกองขึ้นไป) ข้อ ๔.๓.๖ ฝ่ายพัสดุ มีหน่วยงานระดับกอง รวม ๔ กอง ประกอบด้วย กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ (กคพ.๑ - ๔) และโอนย้าย กองบริหารพัสดุ (กบพ.) สังกัดฝ่ายพัสดุ ไปเป็นกองวางแผนพัสดุ (กวม.) สังกัดฝ่ายจัดหา (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘) (เอกสารแนบ ๒) กำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ กระบวนการภายใน (Internal) ให้ กฟภ. เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ Balance Scorecard กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ กำหนดให้สายงานอำนวยการรับผิดชอบ ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับ ๓		
			๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐
๒ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ	อัตราหมุนเวียนพัสดุ	เท่า	๑.๖๕	๑.๖๕	๑.๖๕
	ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของทุกแผนงานตามแผนพัฒนา	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐
	ระบบโลจิสติกส์ PEA				

๒.๒ ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗ (บันทึก สชท.(อ) ๑๑๖/๒๕๕๗ ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗) จัดตั้งสำนักงานโครงการศูนย์กระจายพัสดุภาค ๔ แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ (พิษณุโลก), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา), ภาคกลาง (กคพ.), ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ Logistics ของสายอำนวยการ ตามข้อเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ กฟภ. ได้ว่าจ้างมาให้คำปรึกษา โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายในสำนักงานโครงการฯ และใช้พื้นที่คลังพัสดุ กฟภ.พิษณุโลก, กฟภ.นครราชสีมา และ กฟภ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้รหัสคลังพัสดุ (Plant) และรหัสสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) สำหรับการรับ - จ่าย โอน และตรวจนับพัสดุของสำนักงานโครงการฯ ในระบบ SAP-MM และระบบ RFID (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒.๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดทำแผนความต้องการพัสดุประจำปี, กระบวนการจัดซื้อ, กระบวนการด้าน Logistics, การเปิดงานก่อสร้างของ กฟภ.ต่าง ๆ และการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง จึงมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับค่าเกณฑ์วัดอัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover Ratio), ต้นทุนด้าน Logistics รวมทั้งต้นทุนเงินลงทุนในพัสดุคงคลังที่มีผลกับการคำนวณกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

๓.๒ กคพ.๑ - ๔ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) มีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการโอนพัสดุและลดต้นทุนที่เกี่ยวกับการขนส่ง จากเดิมผู้ขายส่งพัสดุให้ กคพ. เมื่อพัสดุผ่านการตรวจรับจึงกระจายพัสดุจาก กคพ. ไปยังคลังพัสดุหลัก เปลี่ยนเป็นผู้ขายส่งพัสดุดังตรงไปยัง กคพ.๑ - ๔ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังพัสดุภาค และกระจายพัสดุจากคลังพัสดุภาคไปยังคลังพัสดุหลักและคลังพัสดุดำเนินการ แบบส่งตรง (Direct) และแบบส่งหลายจุด (Milk Run) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการระบบ Logistics ของ กคพ. ซึ่งจากการประสานงานกับ ผจท., กปท., กบข., กคพ.๓ และ กคพ. (กสส.เคม) เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางในการจัดการพัสดุดังกล่าว ดังนี้

๓.๒.๑ พักพัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อ ปี ๒๕๕๘

- ๑) ให้ผู้ขายยังคงส่งพัสดุที่ กคพ. สั่งซื้อที่ กคพ.๓ และให้ กคพ.๓ เป็นผู้โอนพัสดุให้ตามแผนจัดสรรในใบขอเสนอซื้อ (PR)
- ๒) การจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) ,ใบสั่งซื้อ (PO) และใบสั่งโอนพัสดุ (STO) ในระบบ SAP-MM ให้ระบุจุดจัดส่งพัสดุเป็น กคพ.๑ - ๔ ตามโครงสร้างใหม่ของ ผจท. (ยกเว้นสายไฟฟ้าตามสัญญาจ้างรัด ให้ระบุจุดจัดส่งพัสดุเป็น กคพ.๓ เท่านั้น) และใช้หมายเลข WBS แต่ละงบ/โครงการ ตามที่ กปท. กำหนด
- ๓) การบันทึกการรับฝากพัสดุ และรับพัสดุเข้าบัญชี ให้ กคพ. ๑, ๒, ๔ ดำเนินการตามจำนวนพัสดุที่ กคพ.๓ ได้รับฝากจากผู้ขายในแต่ละงวด และที่ผ่านกระบวนการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ ประจำสำนักงานใหญ่
- ๔) กคพ.๑, ๒ และ ๔ ประสานงานกับ กคพ.๓ ในการรับและจัดส่งพัสดุที่ กคพ.๓ ได้รับเข้าบัญชีแล้ว

๓.๒.๒ พักพัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ให้ ผจท. บันทึกข้อมูลแผนจัดสรรพัสดุในใบขอเสนอซื้อ (PR) , ใบสั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามแผนความต้องการใช้พัสดุแต่ละงบ/โครงการ และจัดทำหนังสือสัญญาสั่งซื้อพัสดุ ระบุให้ผู้ขายจัดส่งพัสดุที่ กคพ.๑ - ๔ เพื่อให้ กคพ.๑ - ๔, กจน., กจต. ดำเนินการตามกระบวนการรับฝาก , ตรวจรับ, รับพัสดุเข้าบัญชี, การเบิกจ่าย โอน และตรวจนับพัสดุ ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และตามกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบ RFID

๓.๒.๓ พักพัสดุที่ได้รับจากการจัดซื้อและการโอนระหว่าง กคพ.๑ - ๔ ให้ใช้หมายเลข WBS แต่ละงบ/โครงการ ตามที่ กปท. กำหนด เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการ เมื่อแผนจัดสรรพัสดุแต่ละงวดจะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของกอง จึงโอนพัสดุเข้าถึง X และ ถึง T เพื่อโอนพัสดุดังกล่าวให้คลังพัสดุที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑ - ๔ ตามแผนจัดสรรพัสดุ โดยให้ดำเนินการตามสรุปประมวลแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุตามโครงสร้างการบริหารแบบคลังพัสดุหลักและคลังพัสดุดำเนินการ (บันทึก ผษ.๑๒(อ) ๑๖๗/๒๕๕๖ ถว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖) (เอกสารแนบ ๔) ไปก่อนจนกว่าจะมีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่

๓.๓ เพื่อให้การจัดการพัสดุดังกล่าว กคพ.๑ - ๔ หน่วยงานในสังกัด ผจท. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ กคพ. และการบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับพัสดุดังกล่าวของหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ จึงเห็นควรกำหนดโครงสร้างข้อมูลหลักคลังพัสดุที่จำเป็นในระบบ SAP-MM ได้แก่ รหัสคลังพัสดุ (Plant) และ สถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ดังนี้

๓.๓.๑ กำหนดรหัสคลังพัสดุ (Plant) ของ กคพ.๑ - ๔

หน่วยงาน	รหัสคลังพัสดุ	คำอธิบาย	หมายเหตุ
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑	Z003	กคพ.๑	จัดตั้งใหม่
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๒	Z002	กคพ.๒	จัดตั้งใหม่
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓	Z000, Z001	กคพ.๓	เปลี่ยนชื่อจาก กคพ.
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๔	Z004	กคพ.๔	จัดตั้งใหม่

๓.๓.๒ กำหนดรหัสสถานที่จัดเก็บ (Storage Location) ให้ กคพ.๑, ๒ และ ๔ (กคพ.๓ ใช้รหัสสถานที่จัดเก็บเดิม)

หน่วยงาน	รหัสสถานที่จัดเก็บ	คำอธิบาย
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๑	5001	ลำสมัย-จำหน่าย
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๒	5002	ลำสมัย-เครือข่าย
กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๔	5003	พด.ไม่เคลื่อนไหว
	6005	สำรอง ๑๑๔ เควี.
	9001	มิเตอร์ ซีที.วีที.
	9002	หม้อแปลง
	9003	คลังพัสดุอื่น
	9004	สำรอง Safety

๔. ข้อเสนอ

เพื่อให้ กคพ.๑ - ๔ มีแนวทางการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. และตามแผนงานด้าน Logistic และ Supply Chain โดยมีการจัดการพัสดุลงคลังตามแผนความต้องการพัสดุของงบ/โครงการต่าง ๆ และสนับสนุนตัวชี้วัดอัตราหมุนเวียนพัสดุ จึงเห็นควรขออนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ กำหนดแนวทางการจัดการพัสดุลงคลัง และโครงสร้างข้อมูลหลักคลังพัสดุที่จำเป็นในระบบ SAP-MM ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. ของ กคพ. ๑ - ๔ ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๒ - ๓.๓

๔.๒ ให้ กคพ. ๑, ๒, ๔ สร้างข้อมูลหลักคลังพัสดุที่จำเป็น ในระบบ SAP-MM สำหรับ กคพ.๑ - ๔ ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓.๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลการจัดการพัสดุลงคลังและนำข้อมูลไปใช้บริหารงานและการรายงานค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยสามารถเรียกตัวพนักงานที่มีความชำนาญในระบบ SAP-MM ของ กฟผ. เข้ามาช่วยดำเนินการตามความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายเบี่ยง-ที่หัก ค่าพาหนะให้เบิกจากงบทำการโครงการ รชธ. (รหัสศูนย์ต้นทุน Z๖๐๑๐๓๔๐๐๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดขออนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสุชัย มานะนิติธรรม)
อ.พ.ด.

เรียน ผอ.ก.

เพื่อโปรดอนุมัติกำหนดแนวทาง
พัสดุลงคลัง และโครงสร้างข้อมูลหลักคลังพัสดุ
ในระบบ SAP-MM ตามข้อพิจารณาข้อ ๔.๑-
๔.๒. แล้วต่อไปต่อไป.

อนุมัติโดย ผอ.ก.

(นายสาธิต ชูจิระนันท์)
รพท.(๕) รักษาการแทน ผอ.ก.

(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)
รพท.(๑) รักษาการแทน รพท.(๑)

๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘

30 ส.ค. 2558

ฝ่ายพัสดุ
โทร.๕๒๑๐

ขั้นตอนการดำเนินการด้านประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สิน

การประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สิน เป็นการจัดทำประกันวินาศภัยให้แก่อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถานีไฟฟ้า, อาคารคลังพัสดุ, อาคารที่ กฟผ. เช่าจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้เป็นสำนักงานและอาคารหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งที่ยังไม่มีการจัดทำประกันภัยมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นภาระแก่ กฟผ. หากอาคารได้รับความเสียหายและเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ภายในอาคารดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายขึ้น

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สินที่ได้ดำเนินการจัดทำไว้เป็นความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) กล่าวคือ เป็นความคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดอันมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น

- อัคคีภัย ไฟผ่า ภัยระเบิด
- ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยน้ำท่วม
- ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและมีเจตนาร้าย
- ภัยจากควั่น ภัยจากการระอุ ภัยจากแผ่นดินไหว
- ภัยจากการโจรกรรมแบบมีร่องรอย

รวมทั้งอุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกและไม่เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์และขยายความคุ้มครองรวมถึง ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อกระจกและวินาศภัยเครื่องจักรในวงเงิน 3,000,000.-บาท ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก ดังนี้

1. 3,000.- บาทแรก สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกระจก โจรกรรมและอุบัติเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกเท่านั้น

2. 10,000.-บาทแรก สำหรับความเสียหายที่เกิดจากวินาศภัยเครื่องจักรเท่านั้น

ภัยอื่นๆ ที่มีได้ระบุ เช่น อัคคีภัย ไฟผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและมีเจตนาร้าย ภัยจากควั่น ภัยจากการระอุ ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากการโจรกรรมแบบมีร่องรอย ฯลฯ หรือ ภัยอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่ต้องรับผิดชอบเองส่วนแรก

อนึ่ง หากหน่วยงานมีความประสงค์จะขอจัดทำประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สินสามารถกระทำได้ ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอจัดทำประกันภัย ได้แก่

1.1 อนุมัติในหลักการ ผวก. ให้จัดทำประกันวินาศภัย (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549) หรือเวียนย้าแนวทางในการจัดทำประกันวินาศภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของ กฟผ. (ปัจจุบันใช้ นก.(ปก.) 1076/2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ซึ่ง กนก. จะมีการเวียนย้าทุกๆ 6 เดือน) เพื่อใช้อ้างอิงในการขอจัดทำประกันวินาศภัย

1.2 ทวนประกันภัยของของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร หมายถึงมูลค่าของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารที่รับเข้าบัญชี โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา หรือมูลค่าการได้มาของทรัพย์สิน เช่น มูลค่าการก่อสร้างตามสัญญาระหว่าง กฟผ. กับผู้รับเหมา

1.2.1 อาคาร ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทั้งหมด (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม บ้านพักพนักงาน ทางเชื่อมระหว่างอาคาร สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สโมสร ถนนคอนกรีต ชั้นใต้ดิน รั้ว ประตู เสาธง ป้ายสำนักงาน ป้ายสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ รางระบายน้ำแบบเปิดและปิด ท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงคลังพัสดุ โรงจอดรถ ป้อมยาม สวนหย่อม ภูมิสถาปัตยกรรม

โดยรอบ ..

โดยรอบรวมทั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญาณสื่อสารดาวเทียม ระบบลิฟท์ ตู้น้ำดื่ม และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

1.2.2 ทรัพย์สินภายในอาคาร ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ครัวตรา วัสดุและอุปกรณ์สำนักงานครุภัณฑ์ประจำอาคาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ CCTV ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่าย รวมทั้งสิ่งของภายในอื่น ๆ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายหรือนำออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ได้ เช่น เครื่องมือช่างต่างๆ ไม่สามารถจัดทำประกันภัยได้)

ทั้งนี้ มูลค่าอาคารและทรัพย์สินสามารถจัดพิมพ์ได้จากระบบ ZAP โดยเรียกตามรหัสบัญชีทรัพย์สิน เช่น เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน รหัสบัญชี Z5100, อุปกรณ์สำนักงาน รหัสบัญชี Z5200 เป็นต้น

อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถหามูลค่าของอาคารจากบัญชีทรัพย์สินได้ ให้ประเมินราคาอาคารจากราคาค่าก่อสร้างมาตรฐานซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 10,000.- บาท/ตารางเมตร โดยวิธีการประเมินให้คำนวณจากความกว้างและยาวของอาคารคูณด้วยอัตราค่าก่อสร้างมาตรฐานเช่น อาคารกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ดังนั้น มูลค่าของอาคารหลังนี้จะเท่ากับ $5 \times 10 \times 10,000 = 500,000.-$ บาท เป็นต้น

1.3 สถานที่ตั้งทรัพย์สิน หมายถึง บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ของอาคารต่างๆ ซึ่งบางหน่วยงานอาคารบ้านพักพนักงาน, อาคารคลังพัสดุ หรืออาคารอื่นๆ มีการขอบ้านเลขที่เพิ่มเติม เช่น อาคารสำนักงานบ้านเลขที่ 77 แต่บ้านพักพนักงานบ้านเลขที่ 77/1, 77/2 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีอาคารหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไม่ได้อยู่ในสถานที่ตั้งที่ได้แจ้งไว้

1.4 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารได้ โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขดาวเทียม และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.5 แผนผังสถานที่ตั้ง หมายถึง แผนผังที่แสดงสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของอาคารต่างๆ ที่ได้ขอจัดทำประกันวินาศภัย

1.6 ภาพถ่ายทรัพย์สิน หมายถึง ภาพถ่ายของอาคารต่างๆ ที่ได้ขอจัดทำประกันวินาศภัย โดยภาพถ่ายสามารถมองเห็นตัวอาคารด้านหน้าได้อย่างชัดเจน

1.7 แบบฟอร์มรายละเอียดทรัพย์สินและทุนประกันภัยของแผนกประกันภัย


2. กรอกรายละเอียดของแบบฟอร์มในข้อ 1.7 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.2 – 1.4 นำมากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของทุนประกันภัยและรายละเอียดอื่นๆ อีกครั้ง

3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดทำประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สิน โดยแนบข้อมูลประกอบการจัดทำประกันวินาศภัยตามข้อ 2., ข้อ 1.5 และ ข้อ 1.6 แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบในการจัดทำประกันวินาศภัยแล้วจึงส่งเรื่องให้ กนก. นำเสนอ รมก.(อ) เพื่ออนุมัติทุนประกันภัยและรายละเอียดการประกันภัยต่อไป

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ในสายงานจำหน่ายและบริการให้หัวหน้าหน่วยงานที่ประสงค์จะขอจัดทำประกันวินาศภัยนำเสนอขอความเห็นชอบในการจัดทำประกันวินาศภัยจาก ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต สำหรับสายงานปฏิบัติการและเครือข่ายให้หัวหน้าหน่วยงานที่ประสงค์จะขอจัดทำประกันวินาศภัยนำเสนอขอความเห็นชอบในการจัดทำประกันวินาศภัยจาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายของแต่ละสายงาน

แผนผังขั้นตอนการจัดทำประกันวินาศภัยอาคารและทรัพย์สิน




วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1. เมื่อทรัพย์สินของ กฟผ. ได้รับความเสียหายให้ดำเนินการแจ้ง กนก. โดยด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 5135 ติดต่อ คุณเศกสรรค์ ปิตุรัตน์ นบท.5 แผนกประกันภัย กองอำนวยการ เพื่อที่ กนก. จะได้แจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยเข้าไปดำเนินการตรวจสอบความเสียหายต่อไป

2. หากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เร่งด่วนหรือเกิดความเสียหายไม่มากหรือไม่สามารถรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับประกันภัยได้ ให้ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3. จัดทำบันทึกแจ้ง กนก. โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สิน ได้แก่ วันที่เกิดเหตุ สาเหตุของการเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย การดำเนินการในเบื้องต้น ฯลฯ พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

แผนผังขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน





PEA Standard

ทุกระบบมีมาตรฐาน

ทุกงานมีประสิทธิภาพ

พิมพ์ที่ : กองการพิมพ์ ฝ่ายธุรการ