




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กบญ.ต.(3)

ถึง ผบพ.(ต.3)

เลขที่ ต.3-กบญ.(จช.)-

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 ของ กฟต.3 ครั้งที่ 2/2559

เรียน อผ.บพ.(ต.3) ผ่าน รผ.บพ.(ต.3)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือเลขที่ ต.3-กบญ.(จช.)-552/2559 ลว. 25 ก.พ.2559 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 กฟต.3 (ยะลา) ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 จำนวน 113 รายการ 6 ประเภทอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 91,825,660.- บาท

1.2 ตามหนังสือ ต.3-กบญ.(จช.)3061/2559 ลว.19 ก.ย.2559 เรื่องขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 ของ กฟต.3 ครั้งที่ 1/2559 เป็นจำนวนเงิน 9,870,868.-บาท

1.3 ในระหว่างปี กฟต.3 (ยะลา) ได้รับวงเงินเพิ่มสำหรับการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 ตามอนุมัติ รผก.(กบ) ลว.26 ส.ค.2559 (หนังสือเลขที่ กจค.(บก.1)843/2559 ลว.31 ส.ค.2559) เรื่องให้จัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับงานงบลงทุนปี 2559 เพิ่มเติม "งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ" วงเงินรวมทั้งสิ้น 688,702 ล้านบาท กฟต.3 (ยะลา) เป็นจำนวนเงิน 10,338,101.24 บาท

1.4 แผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 จำนวนเงิน 2,804,738.- บาท ที่ยกเลิกสาเหตุจากการเสนอขายสูงกว่าราคากลางและไม่มีผู้เสนอราคา

2. ข้อเท็จจริง

วงเงินแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 ของ กฟต.3 (ยะลา) ที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ได้รับเพิ่มระหว่างปี และปรับแผนการจัดซื้อครั้งที่ 1/2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 112,995,987.24 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 7,068,400.- บาท ยังคงเหลือ จำนวนเงิน 105,927,587.24 บาท ซึ่ง กฟต.3 (ยะลา) ได้มีคำสั่งที่ ต.3-078/2559 ลว. 19 ต.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อพัสดุ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง โดยใช้ข้อมูลยอดคงคลังพัสดุ ณ วันที่พิจารณา และอัตราการใช้พัสดุย้อนหลัง 10 เดือน (1 มกราคม-31 ตุลาคม 2559) ได้ข้อสรุป ดังนี้

จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 จำนวน 76 รายการ	จำนวนเงิน	74,268,477.10 บาท
ชะลอการจัดซื้อ	จำนวน 72 รายการ	จำนวนเงิน 31,659,110.14 บาท
รวมเป็นเงิน		105,927,587.24 บาท

3.2 แผนการชะลอการจัดซื้อพัสดुरองปี 2559 จำนวน 72 รายการ จำนวนเงิน 31,659,110.14.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท		
ลำดับ ที่	ชื่อ งบ/โครงการ	จำนวนเงิน
1	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย (กบพ.)	9,796,080.-
2	ขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง (ผอส.)	1,868,720.-
3	โครงการ คพม	322,140.-
4	โครงการ คพก	309,320.-
5	โครงการ คพจ.1	4,747,410.-
6	โครงการ คพพ.1(สะเดา)	505,850.-
7	งบผู้ใช้ไฟปี 59	5,347,610.-
8	งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกิจทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)	321,200.-
9	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ	3,016,959.14
10	งบบงานจัดหาพัสดุทดแทนส่วนที่งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติเบิกไปใช้งาน	18,800.-
11	งบบงานจัดหาพัสดุทดแทนส่วนที่การก่อสร้างงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่ายของ PEA เบิกไปใช้งาน	4,309,180.-
12	รายการพัสดुरอง(ยกเลิก)ปี 2558นำมาจัดซื้อใหม่ปี 2559	1,095,841.-
	รวม	31,659,110.14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อช.ค.3 อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางฝนทอง คงฤทธิ์)
อก.บญ.(ค.๓) ๑๕ ม.ค.๖๐

เรียน อช.ค.3

หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสุจิตรา นาคเสวี)

อ.บ.พ.ค.3

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ที่ ค.3 - กบญ.(จช.) ๒๓๐/๖๐

อ.บ.พ.(ค.3)

อนุมัติ/ดำเนินการต่อไป

อก.บญ.

ดำเนินการต่อไปด้วย.

(นายไพฑูย์ ร่องวิระบุตย์)

อช.ค.๓

ชก.นท.
ฝนทอง

อ.ก.นท.
(นางฝนทอง คงฤทธิ์)

(นางสุจิตรา นาคเสวี)
อ.บ.พ.ค.3

16 ม.ค. 2560