

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(บทพจนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
(Corrective Maintenance) ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
บนส่วนประกอบหลักตาม FMECA ที่ลดลง
3.5 ร้อยละความล่าช้าของการมีฐานข้อมูลในการวางแผน
การจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว
3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
3.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย
2.23 ครั้ง/ราย/ปี
53.52 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5.40
ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

มีฐานข้อมูล Switching
Device 100%
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

7. เป้าหมาย
รอลค่าเป้าหมาย
รอลค่าเป้าหมาย
รอลค่าเป้าหมาย
รอลค่าเป้าหมาย
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
แผนงานหลักที่ 7 โครงการจัดทำแผนและติดตาม การแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของ สถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดับทั้งสถานีฯ	1.สำรวจ และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟ(N-1 ของสถานีไฟฟ้า) กฟต.3 = 35 สถานี	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00	กปบ.	
	2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟต.3 = 35 สถานี	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00	กปบ.	
	3. วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง กรณีทราบสาเหตุและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เป้าหมาย 100 % ของเหตุการณ์ทั้งหมด กฟต.3 = 100%	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	กปบ.	
	4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขวงจรที่มีไฟฟ้าดับบ่อย เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี กฟต.3 = 10 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		10.00		10.00		10.00		10.00	กปบ.	
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีไฟฟ้าดับบ่อย เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี กฟต.3 = 10 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.00		6.00		10.00	กปบ./กบข กฟฟ.1-3	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า																											
	สถานีไฟฟ้าตามวาระจำนวน.....สถานี																											
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)(ใบสั่งงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.
	กฟต.336..... สถานี	กฟต.3	สถานี	-		-		18.00		18.00		18.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		
แผนงานหลักที่ 9 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม APSA																											
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA)																											
	01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)																											
	01.1 ระบบสายส่ง 115 KV (วงจร-กม.) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																											
	เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง)			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผดบ.)
	กฟต.3672..... วงจร-กม./ไตรมาส	กฟต.3	วงจร-กม.	224.00		448.00		672.00		896.00		1,120.00		1,344.00		1,568.00		1,792.00		2,016.00		2,240.00		2,464.00		2,688.00		กฟฟ.1-3
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	3. ปิดดำนี		ปิดดำนี	92.00		92.00		92.00		184.00		184.00		184.00		276.00		276.00		276.00		368.00		368.00		368.00		
	กฟข.เปิดดำนี		วงจร-กม.	92.00	89.00	92.00	89.00	92.00	90.00	184.00	183.00	184.00	89.00	184.00	92.00	276.00	91.50	276.00	92.00	276.00		368.00		368.00		368.00		ผบป.
	01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																											
	เป้าหมาย 100% /ไตรมาส			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผดบ.)
	กฟต.3 ...17,570..... วงจร-กม./ปี	กฟต.3	วงจร-กม./ปี	5,856.67		11,713.33		17,570.00		23,426.67		29,283.33		35,140.00		40,996.67		46,853.33		52,710.00		58,566.67		64,423.33		70,280.00		กฟฟ.1-3
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	กฟส.หนองจิก		วงจร-กม./ปี	126.00	120.00	266.09	541.70	405.09	541.70	545.99	541.70	684.99	541.70	822.99	812.60	963.89	812.60	1,104.79	950.50	1,245.69	1,050.00	1,383.69		1,523.19		1,662.19		ผกป.
	01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)																											
	กฟต.3 = ...17,656.. เครื่อง																											
	เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผดบ.)
	กฟต.3 ...5,936..... เครื่อง/ปี	กฟต.3	เครื่อง/ปี	494.67		989.33		1,484.00		1,978.67		2,473.33		2,968.00		3,462.67		3,957.33		4,452.00		4,946.67		5,441.33		5,936.00		กฟฟ.1-3
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	กฟส.หนองจิก		เครื่อง/ปี	23	5	53	15	83	18	113	20	143	24	173	46	203	50	233	54	263	54	293		323		353		ผกป.
	01.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ใบสั่งงาน (ZPM4))																											
	เป้าหมาย 100% /ครั้ง			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส., กบข.
	กฟต.3 ...2,254.82.....กม./ครั้ง	กฟต.3	กม./ ครั้ง	306.82		613.63		920.45		1,503.01		1,878.77		2,254.52		2,469.42		2,822.20		3,174.97		3,757.53		4,133.29		4509.04		กฟฟ.1-3
	01.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ																											
	กฟต.3 ...44.50.....กม./ครั้ง	กฟต.3	กม./ ครั้ง	14.83		29.67		44.50		59.33		74.17		89.00		103.83		118.67		133.50		148.33		163.17		178.00		กบข.
	02 สรุปรายงานสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์																											
	Circuit Breaker & Recloser (Trip Reclose & Lockout)																											
	เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV																											
	(เปรียบเทียบสถิติฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS																											
	กฟต.3 ลดลง.....ครั้ง (10% จากปี 2564)	กฟต.3	ร้อยละ	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		กบป. กบข.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	04.3 ระบบจำหน่ายแรงที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือโหนดสำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM4)) เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง กฟต.3 ...58..... วงจร																										กบช. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	วงจร	5.00		10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		35.00		40.00		45.00		48.33		53.17		58.00		
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	3. ปิดดำนี	ปิดดำนี	วงจร	-		-		-		2.00	2.00	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		5.00		5.00		7.00		7.00		
		กฟจ.ปิดดำนี	วงจร																									คปบ.
			วงจร																									
	05 แก้จุดร้อน 100% ตามผลการส่งกล้อง 05.1 สถานีไฟฟ้า (ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.3 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช.	
		กฟต.3	วงจร	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
			วงจร	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			วงจร																									
	05.2 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.3 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช.	
		กฟต.3	วงจร	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
			วงจร	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			วงจร																									
	05.3 ระบบจำหน่ายแรงที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือโหนดสำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.3 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		แยกสาย กฟฟ.		ปิดดำนี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			กฟจ.ปิดดำนี	ร้อยละ						100		100		100														คปบ.
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส 06.1 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.3 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
			ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		แยกสาย กฟฟ.		ปิดดำนี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			กฟจ.ปิดดำนี	ร้อยละ				100		100		100		100														คปบ.
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง 06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ 06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา 06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																											
	06.2 ระบบจำหน่าย 22.33 kV(ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.3 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช.(คปบ.) กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
			ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		แยกสาย กฟฟ.		ปิดดำนี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			กฟจ.ปิดดำนี	ร้อยละ	-			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.
	07 ติดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง 07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ใบสั่งงาน (ZPM2)) กฟต.335..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2																										กบช.(คปบ.)	
		กฟต.3	สถานี	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
			สถานี	-		-		17.00		17.00		35.00		35.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		35.00		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
																												กบจ.(ممم.)
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน(ZPM4)) เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม Opss ข้อ 01																											
	กฟต.3 = ...100% ภายในไตรมาส2	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	(192 เครื่อง)		เครื่อง	-		-		64.00		128.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		
		แยกสาย กฟฟ.																										
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-		-		33.33	33.00	66.67	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		ผกป.
			เครื่อง	-		-		1	2	3	3	4	4.00	4	4.00	4	4.00	4	4.00	4	4.00	4		4		4		
	04 นำผลจากการวัดโหลดหม้อแปลง มาจัดทำแผนปรับปรุง																											
	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																											
	กฟต.3 = 100% ภายในไตรมาส 3	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		
		แยกสาย กฟฟ.																										
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		ผกป.
	5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด) (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																											กบจ.(มบฟ.)
	01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)																											
	กฟต.3 =36..... เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	-		-		18		18		18		36		36		36		36		36		36		36		
	02 ระบบจำหน่าย																											
	02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																											กบจ.(ممم.)
	กฟต.3 = ...11,362..... เครื่อง																											กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด																											
	กฟต.3 = ...3,409..... เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	165		330		494		949		1,403		1,858		2,199		2,540		2,881		3,057		3,233		3,409		(รวมหม้อแปลง 3 เฟส)
		แยกสาย กฟฟ.																										
		กฟส.อ.หนองจิก	เครื่อง	3	-	6	19	9	40	15	65	21	65	27	65	32	65	36	65	41	65	42		44		45		ผกป.
	02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																											กบจ.(ممم.)
	กฟต.3 =8,763..... เครื่อง																											กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด																											
	กฟต.3 =4,382..... เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	165		330		494		1,079		1,663		2,247		2,685		3,124		3,562		3,835		4,109		4,382		
		แยกสาย กฟฟ.																										
		กฟส.หนองจิก	เครื่อง	4	-	7	5	11	12	18	40	25	40	33	40	38	40	44	40	49	40	51		53		55		ผกป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
แผนงานหลักที่ 10 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร	1. งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารตามวาระ																											
	01 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส.
	กฟต.3227.... ชุด	กฟต.3	ชุด	-		-		56		75		94		113		132		151		170		189		208		227		
	02 อุปกรณ์สื่อสารในสำนักงาน 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส.
	กฟต.336.... ชุด (IP=15 ชุด, กฟส. = 21 ชุด)	กฟต.3	ชุด	-		-		9.00		12.00		15.00		18.00		21.00		24.00		27.00		30.00		33.00		36.00		
	03 อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส.
	กฟต.3264.... ชุด (SDH/FOM = 136, DWDM = 18 ,JP Access =110)	กฟต.3	ชุด	-		-		70.00		93.33		116.67		140.00		163.33		186.67		210.00		220.00		242.00		264.00		
แผนงานหลักที่ 11 โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ	1. สำรวจ และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กาว(ผวร)
	กฟต.3 = 4 วงจร (SLC05, YLC04, PUA10, SLA12)	กฟต.3	วงจร	-		-		1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00		4.00		4.00		4.00		กบป.
	2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กกค
	กฟต.3 = 4 วงจร (YLC03, DDA03, NJA01, QBA09)	กฟต.3	ครั้ง	-		-		1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		กบป.
แผนงานหลักที่ 12 โครงการการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM) 01 FRTU (ในสำนักงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบช.
	กฟต.3 = 860 ชุด	กฟต.3	ชุด	-		-		215		287		358		430		502		573		645		717		788		860		
	02 อุปกรณ์ RCS (ในสำนักงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบช.
	กฟต.3 = 557 ชุด	กฟต.3	ชุด	-		-		140		185		231		277		324		371		417		464		511		557		
	03 Mar Master (ในสำนักงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส.
	กฟต.3 = 52 ชุด	กฟต.3	ชุด	-		-		13		17		22		26		30		35		39		43		48		52		
	04 Mar Remote (ในสำนักงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กรส.
	กฟต.3 = 798 ชุด	กฟต.3	ชุด	-		-		199		265		332		398		465		532		598		665		732		798		
	2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งใหม่เดิม			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบช.
	ให้มีค่าความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน			กฟต.3 = 83 ชุด				-		-		-		40		65		74		83		83		83		83		กรส.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													
แผนงานหลักที่ 13 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical / Non-Technical) ตามที่ กอฟ.กำหนด	1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses																										กปบ.	
	1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน																											
	1.1.1 ชั่วคราว																											
	กฟต.3 = สถานี	กฟต.3	สถานี	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	กปบ.(ผวว.)	
	1.1.2 ถาวร																										กปบ.(ผวว.)	
	(ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)																											
	กฟต.3 = สถานี	กฟต.3	สถานี	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	1.2 การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เควี																										กปบ.(ผวว.)	
	กฟต.3 = 4 วงจร (YLC03, DDA03, NJA01, QBA09)	กฟต.3	วงจร	-		-		-		-		-	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		3.00		4.00		4.00	
	1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เควี																										กคค.(ผจร.)	
	กฟต.3 = 20 วงจร-กม.	กฟต.3	วงจร-กม.	-		-		2.00		4.00		6.00		8.00		10.00		12.00		14.00		16.00		18.00		20.00		
	แยกสาย กฟฟ.																											
		กฟส.หนองจิก	วงจร-กม.	-		-		0.096	-	0.202	1.500	0.308	2.500	0.415	2.500	0.523	3.500	0.629	4.600	0.735	5.600	0.841		0.948		1.056	ผกป.	
	1.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าในระบบ 22/33 เควี Unbalance เกินกว่า 10%																										กปบ.(ผวว.)	
	1.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)																										กฟฟ. 1-3	
	กฟต.3 = 12 วงจร	กฟต.3	วงจร	1.00		2.00																						
	1.4.2 วงจรที่มี VSPP																										กปบ.(ผวว.)	
	กฟต.3 = 4 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-																					กฟฟ. 1-3	
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย																										กปบ.	
	เพิ่มเติม(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร																										กฟฟ. 1-3	
	1.5.1 แบบ Fixed																											
	กฟต.3 = 0 kvar	กฟต.3	kvar	-		-																						
	1.5.2 แบบ Switching																											
	กฟต.3 = 0 kvar	กฟต.3	kvar	-		-																						
งานบำรุงรักษาใช้งบค่าเดียวกับงบจากงานบำรุงรักษา	1.6 อื่นๆ																										กบข.(ผตบ.)	
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย																										กฟฟ. 1-3	
	- สถานีไฟฟ้า																											
	- สายส่ง																											
	- ระบบจำหน่าย																											
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า																										กบข.(ผตบ.)	
	กฟต.3 = 36 สถานี	กฟต.3	สถานี	-		-		18.00		18.00		18.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	1.6.1.2 สายส่ง กฟต.3 = 672 วงจร-กม.	กฟต.3	วงจร-กม.	112.00		224.00		336.00		448.00		560.00		672.00		672.00		672.00		672.00		672.00		672.00		672.00		กบช.(ผบช.)
	1.6.1.3 ระบบจำหน่าย กฟต.3 = 58 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		กบช.(ผบช.) กฟฟ.1-3
	แยกgray กฟฟ. 3. ปิดดำนั	กฟจ.ปัตตานี	วงจร	-		-				2.00		3.00		3.00		3.00		3.00		5.00		5.00		7.00		7.00		
	1.6.2.1 การแก้ไขค่าป้าซิเตอร์ 22/33 เครี่ ที่หลุดจากระบบให้ สามารถใช้งานได้ กฟต.3 = 100%(.....ชุด)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กบช.(ผบช.)
	1.6.2.2 การแก้ไขค่าป้าซิเตอร์ 22/33 เครี่ ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้ สามารถใช้งานได้ กฟต.3 = 100%(.....สถานี)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กบช.
	1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้ง ตามบันทึกเลขที่ กงฟ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง กฟต.3 = 37 สถานี	กฟต.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		กปน.(ผวว.)
	1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต) กฟต.3 = 4 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		กปน.(ผวว.)
	1.9 หม้อแปลงจำหน่าย 1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80) (100% จากการใช้ Ldcad) กฟต.3 = เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กวร.(ผปร.) กฟฟ.1-3
				รอค่าเป้าหมายจาก กวร.																								
	1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ Ldcad) กฟต.3 = เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กวร.(ผปร.) กฟฟ.1-3
				รอค่าเป้าหมายจาก กวร.																								
	แยกgray กฟฟ. 3. ปิดดำนั		ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
	เป้า	ผล			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
	สะสม ม.ค.				สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
1.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง) กฟต.3 = เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กวาง.(สปร.) กฟฟ.1-3			
			รอลค่าเป้าหมายจาก กวว.																										
			แยกสาย กฟฟ.	กฟส.หนองจิก	เครื่อง	8.00	3	17.00	5	26.00	8	30.00	10.00	34.00	12	38.00	14	37.00	17	19	21							ผลกป.	
1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.) กฟต.3 = วงจร-กม.	กฟต.3	ร้อยละ วงจร-กม.		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กวาง.(สปร.) กฟฟ.1-3			
			แยกสาย กฟฟ.	กฟส.หนองจิก	วงจร-กม.	0.08	0	0.19	0	0.30	0.1	0.74	0.55	1.24	0.75	1.68	0.95	1.68	1.65	2.35	2.75							ผลกป.	
1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร) กฟต.3 = 131 วงจร	กฟต.3	ร้อยละ วงจร-กม.		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กวาง.(สปร.) กฟฟ.1-3			
			แยกสาย กฟฟ.	3. ปิดตานี้	กฟจ.ปัตตานี	วงจร-กม.	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
				กฟจ.ปัตตานี	วงจร-กม.	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	-	1.00	1	1.00	1	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย กฟต.3 = วงจร-กม.	กฟต.3	ร้อยละ วงจร-กม.		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กวาง.(สปร.) กฟฟ.1-3			
			แยกสาย กฟฟ.	กฟส.หนองจิก	วงจร-กม.	0.04	0	0.10	0	0.16	0.2	0.27	0.23	0.38	0.31	0.49	0.39	0.50	0.49	0.51	0.54	0.75							ผลกป.
2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการด้าน non-Technical Losses 2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์ 2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย 2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาหาคัดปลัดตามใบสั่งงาน U_Cube เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด กฟต.334.....กฟฟ.	กฟต.3	กฟฟ. คะแนน		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กบส.กชช. กฟฟ.1-3			
			แยกสาย กฟฟ.	ปัตตานี	คะแนน	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	4.93	2.50	4.93	2.50	4.93	2.50		2.50		2.50		ผลต.	
2.1.1.2 สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย เป้าหมาย 100% กฟต.334.....กฟฟ.	กฟต.3	กฟฟ. ร้อยละ		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.											กบส. กฟฟ.1-3			
			แยกสาย กฟฟ.	ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		ผลต.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													
	2.3.3 มีเตอร์ประสิทธิภาพที่แรกตั้งเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง กฟต.32,472.....เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	-	-	-	494	824	1,154	1,483	1,730	1,978	2,225	2,307	2,390	2,472											กบส. กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.	ปัตตานี																										
	กฟส.อ.หนองจิก	เครื่อง		-	22	-	37	12	41	20	43	28	51	37	67	43	84	49	99	55	105	57		59		61	ผบต.	
	2.3.4 มีเตอร์แรงต่ำเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง กฟต.3399,721.....เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	26,648	53,296	79,944	133,240	186,536	239,833	279,805	319,777	359,749	373,073	386,397	399,721												กบส. กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.	ปัตตานี																										
	กฟส.อ.หนองจิก	เครื่อง		375	415	750	893	1,124	1,271	1,874	1,746	2,623	2,587	3,373	3,461	3,935	4,048	4,497	4,528	5,060	4,915	5,247		5,434		5,622	ผบต.	
	หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระสามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงานในการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระได้															0												
	2.4 การตรวจสอบมีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน 2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมีเตอร์ กรณีละเมิดฯและสถานการณ์ดำเนินการด้านคดีในโปรแกรม U_Cube เป้าหมาย กฟต.3 100% ทุกสาย	กฟต.3	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100	กบส. กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.	ปัตตานี																										
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100	ผบต.	
	2.4.2 มีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดเป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20	40	50	60	70	80	90	93	95	100												กบส. กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.	ปัตตานี																										
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ		-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	93		95		100	ผบต.	
	2.4.3 มีเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯเป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100	กบส. กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.	ปัตตานี																										
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ		-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100	ผบต.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	2.5 การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง กรณีติดตั้งมิเตอร์และเนมาจ่าย																											กบส. กชช. กฟฟ.1-3
	2.5.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเนมาจ่ายไฟสาธารณะ และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน																											
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100% กฟต.3จุด (100%)	กฟต.3	ครั้ง	-	-	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
			ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
	แยกสาย กฟฟ.	ปิดตานี		สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	30	-	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผบต.
	2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																											กบส. กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100% กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		100		
	แยกสาย กฟฟ.	ปิดตานี		สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	93		95		100		ผบต.
	2.6 การตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเนมาจ่าย																											กบส. กชช. กฟฟ.1-3
	2.6.1 สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เนมาจ่าย)																											
	เป้าหมาย 100% กฟต.3100 % (อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		
	แยกสาย กฟฟ.	ปิดตานี		สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	5.00	-	15.00	20	73.24	40	83.10	50	92.96	60	95.77	70	100	80	100	90	100	93		95		100		ผบต.
	2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																											กบส. กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		
	แยกสาย กฟฟ.	ปิดตานี		สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	93		95		100		ผบต.
	2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																											กฟต.1-3 คณะทำงาน ลดหน่วยสูญเสีย
	2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า																											
	กฟต.3 = 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าบวรวิศาล)	กฟต.3	สถานี	-	-	1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		4		
	2.7.2 สำรวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วีที. จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟข.																											กบส. กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
	2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดนเป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม กพต.3เครื่อง(100%)	กพต.3	ร้อยละ																								กบ.ล. กพพ.1-3	
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
	2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินการกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียในวงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูงเป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม กพต.31..... วงจร	กพต.3	วงจร																							กบ.ล., กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1												
	2.8 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที, แร่งค่า และมิเตอร์ประกอบซีที. วิธีที่แรงสูงในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกสายเป้าหมาย ภายใน 30 วันส่งจ่ายไฟฟ้า กพต.3100%.....เครื่อง	กพต.3	ร้อยละ																							กบ.ล. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
	2.9 การสืบเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ 2.9.1 มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปีเป้าหมาย กพต.3เครื่อง	กพต.3	เครื่อง																							กบ.ล. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	2.9.2 มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปีเป้าหมาย กพต.3เครื่อง	กพต.3	เครื่อง																							กบ.ล. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	หมายเหตุ: สืบเปลี่ยนมิเตอร์ตามจำนวนมิเตอร์ที่จัดซื้อตามแผนการจัดหาสำหรับสืบเปลี่ยนตามวาระ โดยสอดคล้องกับแผนการสืบเปลี่ยนมิเตอร์ในระบบ IS-U DM ตาม T-Code ZDME303 ของแต่ละปี และให้รายงานผลตาม T-Code ZDMR122																											
	2.10 การอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ 2.10.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วยเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง																							กบ.ล. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
-	-			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1													
	2.10.2 การอบรม พช.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อยเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง																							กชช. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	2.10.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วยเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง																							กบญ. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	2.10.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯเป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กพต.34.....ครั้ง	กพต.3	ครั้ง																							กบค. กพพ.1-3		
	สะสม ม.ค.			สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	-			-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													
แผนงานหลักที่ 14 ติดตาม Data Cleaning ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลเดิมในระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.3 = 99 %																										กวว.(ผวร) กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		
	แยกราย กฟฟ. 3. ปิดดาณี																											
	ปิดดาณี	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99			
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	99.96	-	99.95	99	99.86	99	99.94	99	99.93	99	99.83	99	99.97	99	99.51	99	99.83	99		99		99		99	ผบต.
	2. การปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบจำหน่ายแรงดันในระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 95 กฟต.3 = 98 %																										กวว.(ผวร) กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		
	แยกราย กฟฟ. 3. ปิดดาณี																											
	ปิดดาณี	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98			
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	99	-	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98		98		98	ผกป.
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลใหม่แปลงในระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 กฟต.3 = 99 %																										กวว.(ผวร) กฟบ. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		
	แยกราย กฟฟ. 3. ปิดดาณี																											
	ปิดดาณี	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99	
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	99.44	-	99.44	99	100.00	99	100	99	99.44	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99		99		99	ผกป.
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.3 = 99 %																										กวว.(ผวร) กฟบ. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		
	แยกราย กฟฟ. 3. ปิดดาณี																											
	ปิดดาณี	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99	
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	100	-	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99		99		99	ผกป.
	5. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจุดหน่วย เป้าหมาย ทุก กฟฟ.(1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กฟต.3 = 90 %																										กวว.(ผวร) กฟบ. กฟฟ.1-3	
		กฟต.3	ร้อยละ	-		-		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		
	แยกราย กฟฟ. 3. ปิดดาณี																											
	ปิดดาณี	ร้อยละ	-		-		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90	
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	99.73	-	99.81	90	99.89	90	99.87	90	99.80	90	99.61	90	99.59	90	98.20	90	99.76	90		90		90		90	ผบต.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(ทบทวนครั้งที่ 1)
1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
Operation Management Process
SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน Internal Process

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.9 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวล
คำดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
3.10 แรงดันไฟฟ้าในระดับที่กำหนด
4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวล
คำดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
7. เป้าหมาย
รอดำเนินการ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
แผนงานหลักที่ 15 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รณก.(ป)																											
แผนงานหลักที่ 16 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รณก.(ป)																											
แผนงานหลักที่ 17 แผนปิดงานก่อสร้าง (OM4)	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่คงค้าง (Asset under Construction : AUC) ทุกขย ทุกไตรมาส (P, I รวม MS2000, C) ดังนี้ 1. งานก่อนปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)	กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กณญ.(นส.) กคค.(ต3)
	แยกสาย กฟฟ.	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	100.00	71.11	100.00	80.00	100.00	83.33		91.67		100.00		หลักป.
2. งานปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กณญ.(นส.) กคค.(ต3)
	แยกสาย กฟฟ.	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	16.67	92.45	33.33	57.14	50.00	71.43	46.67	85.71	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	100.00	71.11	100.00	80.00	100.00	83.33		91.67		100.00		หลักป.
3. งานปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กณญ.(นส.) กคค.(ต3)
	แยกสาย กฟฟ.	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	10.00	84.12	20.00	67.09	30.00	75.95	33.33	72.22	41.67	78.48	50.00	82.01	54.44	86.08	62.22	92.41	70.00	94.94	66.67		73.33		80.00		หลักป.
4. งานปี 2565 ปิดได้ร้อยละ 60 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)		กฟต.3	ร้อยละ	สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กณญ.(นส.) กคค.(ต3)
	แยกสาย กฟฟ.	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	6.67	-	13.33	20.00	20.00	56.52	26.67	39.54	33.33	62.32	40.00	50.52	38.89	62.81	44.44	69.17	50.00	81.82	50.00		55.00		60.00		หลักป.