

แบบปฏิบัติการสายงานภาคกลางและใต้ ประจำปี 2567
มุมมอง : Internal Process

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตาม)																		12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องตามข้อมูล	13. งบประมาณ (ล้านบาท)						
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				พ.ย.		ธ.ค.		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล					
แผนงานที่ 1 ควบคุมต้นทุนจำนวนครั้งที่เพิ่มประสิทธิภาพ (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่เพิ่มประสิทธิภาพ (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำสายงานภาคกลางและใต้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI แนวค่า 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แนวค่าเป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2567 ภาค.1 SAIFI = 0.663, SAIDI = 60.460 ภาค.2 SAIFI = 0.652, SAIDI = 53.001 ภาค.3 SAIFI = 0.822, SAIDI = 48.233 ภาค.1 SAIFI = 0.948, SAIDI = 84.049 ภาค.2 SAIFI = 0.746, SAIDI = 73.371 ภาค.3 SAIFI = 0.638, SAIDI = 40.217	ภาค.3	ครั้ง	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		ภาค.1-2-3 ภาค.1-2-3	สวท(ภาค.3)			
		8.ภาค.3.ปัดทอน	ปัดทอน	SAIFI = 0.05 SAIDI = 2.85	0.054 2.85	SAIFI = 0.108 SAIDI = 5.70	0.067 3.146	SAIFI = 0.16 SAIDI = 8.55	0.21 3.88	SAIFI = 0.23 SAIDI = 12.14	0.22 4.5	SAIFI = 0.30 SAIDI = 15.7	0.155 8.4	SAIFI = 0.369 SAIDI = 19.38	N N	SAIFI = 0.42 SAIDI = 22.4	0.286 15.11	SAIFI = 0.48 SAIDI = 25.5	N N	SAIFI = 0.54 SAIDI = 28.6	0.348 17.824	SAIFI = 0.614 SAIDI = 32.25	SAIFI = 0.683 SAIDI = 35.87	SAIFI = 0.752 SAIDI = 39.51	สวท.					
		9.ภาค.3.ไดคัท	ไดคัท	SAIFI = 0.05 SAIDI = 3.10	0.022 1.431	SAIFI = 0.108 SAIDI = 6.20	0.041 2.162	SAIFI = 0.16 SAIDI = 9.29	0.062 3.255	SAIFI = 0.23 SAIDI = 13.2	0.083 4.645	SAIFI = 0.30 SAIDI = 17.12	0.137 8.426	SAIFI = 0.370 SAIDI = 21.07	0.206 13.458	SAIFI = 0.429 SAIDI = 24.41	SAIFI = 0.487 SAIDI = 27.75	SAIFI = 0.546 SAIDI = 31.09	SAIFI = 0.615 SAIDI = 35.04	SAIFI = 0.685 SAIDI = 38.99	SAIFI = 0.754 SAIDI = 42.95	สวท.								
		10.ภาค.3.หน่วยจ่าย	หน่วยจ่าย	SAIFI = 0.03 SAIDI = 1.11	0.028 0.606	SAIFI = 0.07 SAIDI = 2.22	0.031 0.692	SAIFI = 0.104 SAIDI = 3.33	0.031 0.692	SAIFI = 0.15 SAIDI = 4.78	0.031 1.355	SAIFI = 0.19 SAIDI = 6.14	0.079 2.45	SAIFI = 0.240 SAIDI = 7.55	0.126 4.178	SAIFI = 0.27 SAIDI = 8.77	0.158 5.618	SAIFI = 0.31 SAIDI = 9.9	0.218 8.159	SAIFI = 0.35 SAIDI = 11.1	0.252 9.772	SAIFI = 0.39 SAIDI = 12.3	0.252 9.772	SAIFI = 0.44 SAIDI = 13.5	0.352 13.805	SAIFI = 0.48 SAIDI = 15.1	0.352 13.805	สวท.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																								12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูล	13. ขอบประมาณ (ถ้า)	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.					
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAFI&SAIDI แร่งท่า ฉะเชิงเทรา ภายใต้ไตรมาสที่ 2/2567	ท่าต.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		พท.1-2-3 พท.1-2-3	วพ.พท.บ(ต.3)		
				8.พทง.ปิตดาณีน	ปิตดาณีน	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =					
				9.พทง.โตกโพธิ์	โตกโพธิ์	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =				
				10.พทง.หนองจิก	หนองจิก	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =	SAFI = SAIDI =				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริบทหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																								12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูล	13. ขอบประมาณ (ถ้า	
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)ลงทุน	(2)จัดการ
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																				12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง	13. งบประมาณ (ล้านบาท)					
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.				ธ.ค.					
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล				
	1.2 ดำเนินการตรวจสอบระบบเพื่อให้ระบบจำหน่ายเสร็จ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดพลาดพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานใน MIM เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - กฟผ. จัดทำแผนงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	กฟผ.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		กฟผ.1-2-3 กฟผ.1-2-3	สว.ร.กฟผ.(ก.3)		
	34 กฟผ. 8.กฟผ.ปิตดาภิ 9.กฟผ.โตกโพธิ์ 10.กฟผ.หนองจิก	ปิตดาภิ โตกโพธิ์ หนองจิก	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สว.ร. สว.ร. สว.ร.			
	34 กฟผ. 8.กฟผ.ปิตดาภิ 9.กฟผ.โตกโพธิ์ 10.กฟผ.หนองจิก	ปิตดาภิ โตกโพธิ์ หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100.000%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	สว.ร. สว.ร. สว.ร.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																		12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูล	13. งบประมาณ (ล้านบาท)					
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล
	1.3 พิจารณาคัดค้านแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กฟผ.3	ครั้ง	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
	1.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.3.1.1 จัดทำแผนภายใน เดือนก.พ. 2567			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากสื่อ	กฟผ.3	ครั้ง	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	4	-		
	1.3.2.1 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการทุจริตตาม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.3.3 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (MS3000)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	34 กฟผ.	ปิตดาบ	ครั้ง	-	-	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	8.กฟผ.ปิตดาบ			-	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	9.กฟผ.โตกโพธิ์			-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	10.กฟผ.หนองจิก	หนองจิก	ครั้ง	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	1	1			
	1.3.4 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ MS3000 จากสื่อ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.3.4.1 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการทุจริตตาม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	34 กฟผ.	ปิตดาบ	ครั้ง	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	4	-		
	8.กฟผ.ปิตดาบ			-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	4	-		
	9.กฟผ.โตกโพธิ์			-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	4	-		
	10.กฟผ.หนองจิก	หนองจิก	ครั้ง	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Step)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																								12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูล	13. งบประมาณ (ล้านบาท)			
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล						
	1.4 งานตรวจสอบใบแจ้งรายการหนี้แปลง พลก. ตามวาระ 1.4.1 หนี้แปลง 3 ๗๙ (ร้อยละ 33.33 ของหนี้แปลงเดิม) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส พลก.1 จำนวน 8,772 เครื่อง พลก.2 จำนวน 7,240 เครื่อง พลก.3 จำนวน 6,261 เครื่อง พลค.1 จำนวน 4,124 เครื่อง พลค.2 จำนวน 5,426 เครื่อง พลค.3 จำนวน 2,970 เครื่อง 34 พลฟ. 8.พลค.บิตดาบี 9.พลค.โตกโพธิ์ 10.พลค.หนองจิก	พลค.3	เครื่อง	296		494		742		247		493		742		246		493		743		248		496		743		พลก.1-2-3 พลก.1-2-3 พลฟ.หน่วยงานลงข้อมูล	สมร.ภาค(๓.3)				
			เครื่อง	14	4	28	8	41	12	13	3	26	2	39	0	13	0	26	21	39	141	13	12	26	0	39	0	พลฟ.หน่วยงานลงข้อมูล	สมร.ภาค(๓.3)				
	เครื่อง	4	-	8	0	12	0	4	7	8	2	12		3		6	0	9	8	3	0	6	3	9	0								
	เครื่อง	3	-	6	-	9	1	3	2	6	2	9	8	3	8	6	8	9	9	9	3	44	6	8	10	0							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																								12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่รายงานข้อมูล	13. งบประมาณ (ล้านบาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1.4.2 ฝึกอบรม 1 ชุด (ร้อยละ 33.33 ของฝึกอบรมที่ตั้ง)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ไตรมาส)																				12. หน่วยงานที่ดำเนินการ	13. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง	13. งบประมาณ (ล้านบาท)					
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.				ธ.ค.					
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล				
	1.5 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และระบบให้ทันเร่งค่า ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare - รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare	กฟผ.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		2		2		2	2.00	3		3		3		4		กฟผ.1-2-3	แผนส.กบธ.(ค3) แผนว.กรรว.(ค3)		
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ			-		-		-		0		0																			
	ร้อยละ			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ																														
	ร้อยละ																														
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข / บิดาณได้ ร้อยละ 100 (ตามที่เกิขยขึ้น)	กฟผ.3	ครั้ง																									แผนบ. แผนป. แผนป.	แผนว.กรรว.(ค3)			
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															
ร้อยละ																															

ลำดับ
ชื่อ

מכרז	(מחיר/מט)

ลำดับ

ลำดับ

(חברת)
מנכ"ל

ลำดับ

מכרז	מ/מ/מ)

ลำดับ

--