

แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic Plan	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตัว)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. ผลประมาณ (ถ้ามี)				
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.								
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
แผนงานที่ 1 ความสูญหาย (Loss) ของพลังงานภาค	1.1 จัดทำเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 1.1.1 จัดทำเป้าหมายหน่วยสูญเสียเชิงรวม ภายในเดือน ม.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> ค่า 1 = 3.57 ค่า 2 = 3.27 ค่า 3 = 5.48 ค่า 1 = 7.18 ค่า 2 = 6.32 ค่า 3 = 6.39 หมายเหตุ : จัดทำเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในส่วนเป้าหมาย ปี 2567 จากหลายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กกต.กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2567	ภาค 3	ครั้ง	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		ภาค 1-2-3	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	(1)ลดสูญ	(2)จำกัด	รวม		
	ภาค 3	ครั้ง	-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1						ภาค 1-2-3 ภาค 1-2-3	
	1.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการ ของ กกต. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และควบคุมการรวม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ตามเป้าหมายตามไตรมาส) มาตรการที่ 1 การจ่ายไฟฟ้าดีเลิศ 1.1 การจ่ายไฟฟ้าดีเลิศเชิงรวม (สถานีไฟฟ้าบางตัว) 1.2 การจ่ายไฟฟ้าดีเลิศเชิงรวม (ตามแนวทางสายส่ง, ตามแนวทางสถานี, ตามแนวทางอุปกรณ์) มาตรการที่ 2 การติดตั้งหม้อแปลง 22/33 เควี มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนสายเคเบิลในระบบ 22/33 เควี มาตรการที่ 4 การบำรุงรักษาและตรวจสอบ 22/33 เควี ตามแผนงาน แผนงาน 10% แผนงานตรวจสอบ มาตรการที่ 5 การติดตั้ง Capacitor 22/33 เควี แบบ Fixed แบบ Switching มาตรการที่ 6 อื่นๆ 6.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22/33 เควี 6.1.1 สถานีไฟฟ้า 6.1.2 สายส่ง 6.1.3 ระบบจำหน่าย 6.2 การแก้ไขอุปกรณ์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้	ภาค 3	ร้อยละ	-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ภาค 1-2-3 ภาค 1-2-3	สฟฟ.กบ.บ(ส.3) สฟฟ.กบ.					

แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณงาน) (Activities / Action Step)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละเดือน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
มาตรการที่ 7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้สูงสุด)	7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน																															
	7.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV	กฟล.3	วงจร	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	7.1.2 หม้อแปลงกำลัง	กฟล.3	หม้อแปลง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	7.1.3 ระบบ 22/33 เควี	กฟล.3	วงจร	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	7.1.4 หม้อแปลงระบบจำหน่าย	กฟล.3	หม้อแปลง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	7.1.5 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กฟล.3	วงจร	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	7.2 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/SPP ที่รับมาจากระบบ	กฟล.3	โรง	-		-		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	มาตรการที่ 8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข	กฟล.3	ทีมสาย	-		-		1		1		1		2		2		3		3		3		3		4		กรฟ.กบ.บ.(ก.3)				
	มาตรการที่ 9 หม้อแปลงระบบจำหน่าย																															
	9.1 การแก้ไขหม้อแปลงที่จ่ายไม่พอกับความต้องการ 100% หรือ	กฟล.3	หม้อแปลง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		สอ.บ.บ.บ.(ก.3)				
	หม้อแปลงที่มีแรงดันต่ำกว่า 200 V (100% ที่เกิดปัญหา ข้อมูลขึ้นเดือน ธ.ค. 2566)																															
	36 กฟล.																															
	8 กฟล.ปีละมี	ปีละมี	หม้อแปลง	-		-	0		0		0		0		0		0		0		8		8		2							
	9 กฟล.ปีละมี	ปีละมี	หม้อแปลง	-		-	0		0		0		0		0		0		0		2		2		2							
	10 กฟล.หม้อแปลง	หม้อแปลง	หม้อแปลง	-		-	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือปีงบประมาณ) (Activities / Action Steps)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตัว)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. ผลประโยชน์ (ด้านบวก)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)ลดจุด	(2)หักการ	รวม
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
	9.2 การแก้ไขหนี้แปลงที่จ่ายไม่หมด 80 - 100% ของขนาดหนี้แปลง	กคค.3	เครื่อง	ไม่ใช้แผนดำเนินการในปี 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9.3 การแก้ไขหนี้แปลงไฟฟ้า Unbalance ย้นกว่า 50% และการจ่ายไม่หมดมากกว่า 50%	กคค.3	เครื่อง	ไม่ใช้แผนดำเนินการในปี 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9.4 การแก้ไขหนี้แปลงที่จ่ายไม่หมดน้อยกว่า 30% ของขนาดหนี้แปลง	กคค.3	เครื่อง	ไม่ใช้แผนดำเนินการในปี 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	มาตรการที่ 10 ระบบจ่ายหน่วยราคา	กคค.3	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	5.85	-	5.85	-	5.85	-	11.75	-	11.75	-	11.75	-	11.75	-	11.75	-	11.75	-	-	-	-	-	-	
	10.1 การเปลี่ยนสายขนาดให้สูงขึ้น	34 กคคค.	ปัดดาบิ	วงจร-คณ.	-	-	-	1	-	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	-	
		8.กคคค.ปัดดาบิ	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-
		9.กคคค.โคกโพธิ์	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	-	0.15	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.2	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-	
		10.กคคค.หนองจิก	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10.2 การตัดจ่ายไฟไหม้	กคค.3	วงจร	-	-	-	-	-	23.50	-	23.50	-	23.50	-	47.00	-	47.00	-	47.00	-	47.00	-	47.00	-	47.00	-	47.00	-	-	-	-	-
		34 กคคค.	ปัดดาบิ	วงจร-คณ.	-	-	-	1	-	1.00	0	1.00	0	1.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	2.5	2.00	2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.8	-
		8.กคคค.ปัดดาบิ	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	2.5	1.00	2.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
		9.กคคค.โคกโพธิ์	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	0.5	0.50	0.5	0.50	1	0.50	2	1.00	2	1.00	2.5	1.00	2.5	1.00	2.5	1.00	2.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.8	-
		10.กคคค.หนองจิก	วงจร-คณ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic i	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบปริมาณหรือปริมาณงาน) (Activities / Action Step)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(เฉลี่ย)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปปริมาณ (ถ้ามีบาท)				
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.								
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
10.3 การปรับปรุงระบบ 1 ชุด 2 สาย เป็นระบบ 1 ชุด 3 สาย	34 กฟล.	กฟล.3	วงจร กม.	-		-		-		5.40		5.40		5.40		11.75		11.75		11.75		11.75		11.75		11.75								
	8.กฟล.บิดตานี	บิตตานี	วงจร-กม.	-	-	-	-	-	-	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0	0.50		0.50								
	9.กฟล.โดกโพธิ์	โดกโพธิ์	วงจร-กม.	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25		0.25								
	10.กฟล.หนองจิก	หนองจิก	วงจร-กม.	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1	0.10	0.1	0.10	0.15	0.25	0.2	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.4							
	1.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการของ กฟล.	เป้าหมาย	กฟล.3	ร้อยละ	-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100							
					1.3.1 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้ารั่ว	1.3.1.1 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้ารั่วโดยเฉลี่ย ตามเกณฑ์วิธีวัด NL.1	เป้าหมาย NL.1 : 5.000000 ทุก กฟล. ไม่เกิน กฟล.3	กฟล.3	คะแนน	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5						
										68 กฟล.	กฟล. บิดตานี	คะแนน	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
												18.กฟล.อระหัง	คะแนน	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	1.3.1 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้ารั่ว	1.3.1.1 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้ารั่วโดยเฉลี่ย ตามเกณฑ์วิธีวัด NL.1	เป้าหมาย NL.1 : 5.000000 ทุก กฟล. ไม่เกิน กฟล.3	กฟล.3	คะแนน	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
						19.กฟล.อระหัง	คะแนน	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
						20.กฟล.โดกโพธิ์	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
						21.กฟล.หนองจิก	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
						22.กฟล.หนองจิก	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
						23.กฟล.หนองจิก	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategies หรือ Strategic i	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่ต่อเนื่องหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่ หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตัว)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)			
			ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม	
			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล								
			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล								
เป้าหมาย NL2 : 5.แผนงาน ทุก กฟผ.โมลิซัด กฟผ.3	1.3.1.2 การตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมจากภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ NL2	ปทุมธานี	ประจวบคีรีขันธ์ 10																								กฟผ.หน่วยงานหลัก	แผนก.ก.บ. (ค3)				
	68 กฟผ.	กฟผ.3	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5							
	17.กฟผ.ปัทตานี	คณะมน	5	5.00	5	5.000	5	4.996	5	4.997	5	4.994	5	4.992	5	4.993	5	4.929	5	4.992	5	4.992	5	4.992	5	4.992						
	18.กฟผ.ระยอง	คณะมน	5	4.992	5	4.988	5	4.992	5	4.993	5	4.995	5	4.989	5	4.996	5	4.989	5	4.996	5	4.989	5	4.989	5	4.989						
	19.กฟผ.ระยอง	คณะมน	5	4.89	5	4.895	5	4.938	5	4.954	5	4.959	5	4.953	5	4.953	5	4.911	5	4.952	5	4.947	5	4.947	5	4.947						
	20.กฟผ.โกลนไธ	คณะมน	5	4.96	5	4.774	5	4.774	5	4.996	5	4.89	5	4.9	5	5	5	5	5	5	4.932	5	4.911	5	4.998							
	21.กฟผ.แม่ลาว	คณะมน	5	4.92	5	4.954	5	4.967	5	4.967	5	4.87	5	4.922	5	4.772	5	4.772	5	4.877	5	4.972	5	5	5	5						
	22.กฟผ.พนมจันท	คณะมน	5	4.993	5	4.969	5	4.979	5	4.984	5	4.984	5	4.984	5	4.99	5	4.99	5	4.99	5	4.99	5	4.99	5	4.99						

แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategies หรือ Strategic I)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่พร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละเดือน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)				
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.								
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล			
	1.3.1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบไมเตอร์ (Patrol Meter 05) (ตรวจระบบ ปรับปรุง และ ปิดโมดูล Patrol Meter 05 จากตัวแม่จนจนหน่วยให้ครบ 100% ของทุกเดือน) 68 กฟผ.	กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กฟผ.ปทุมธานี 3	กฟผ.ปทุมธานี 3	(1)ระบุ	(2)จำนวน	รวม
	17.กฟผ.ปทุมธานี	กฟผ.ปทุมธานี	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กฟผ.		
	18.กฟผ.ระยอง	กฟผ.ระยอง	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		กฟผ.		
	19.กฟผ.สระบุรี	กฟผ.สระบุรี	ร้อยละ	100	100	100		100	100	0		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	0	100		100	100	100		กฟผ.		
	20.กฟผ.โตกโพธิ์	กฟผ.โตกโพธิ์	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		กฟผ.		
	21.กฟผ.แม่ลาว	กฟผ.แม่ลาว	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		กฟผ.		
	22.กฟผ.หนองจิก	กฟผ.หนองจิก	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		กฟผ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่พร้อมปริมาณหรือปริมาณงาน) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละส่วน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. ผลประมาณ (ถ้ามีบาท)			
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล		
1.3.2 มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต 1.3.2.1 การตรวจสอบและเฝ้าระวัง AMR ตามใบสั่งจ่ายจากระบบ AMR Monitoring System เป้าหมาย KPI (AMR) 5.ลดต้นทุน ก่อผลขึ้น 1-3 , ก่อผล. เป้าหมาย ปริมาณเงินรวม 100 ล. 8.ก่ผล บิลลดค่าใช้จ่าย 9.ก่ผล โดเมน 10.ก่ผล หน่วยงาน 1.3.2.2 การตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตการใช้จ่ายเงิน เช่น จด มากกว่า 25% (งบวัน AMR) (รวมตามใบสั่งจ่ายเงิน ก่อผล) 34 ก่อผล 8.ก่ผล บิลลดค่าใช้จ่าย 9.ก่ผล โดเมน 10.ก่ผล หน่วยงาน	1.3.2 มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต	ก.ค.3	คะแนน	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5					
	8.ก่ผล บิลลดค่าใช้จ่าย	บิลลดค่าใช้จ่าย	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.71	5	4.71	5	4.71	5	4.71	5	4.71	5	4.71					
	9.ก่ผล โดเมน	โดเมน	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
	10.ก่ผล หน่วยงาน	หน่วยงาน	คะแนน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
	1.3.2.2 การตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตการใช้จ่ายเงิน เช่น จด มากกว่า 25% (งบวัน AMR) (รวมตามใบสั่งจ่ายเงิน ก่อผล)																																
	34 ก่อผล	ก.ค.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
	8.ก่ผล บิลลดค่าใช้จ่าย	บิลลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	9.ก่ผล โดเมน	โดเมน	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	10.ก่ผล หน่วยงาน	หน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic i	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละกลุ่ม)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)			
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล								
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล						
เป้าหมาย 100% กรณีคือสิ่งใหม่	1.3.2.3 ตรวจสอบแผนลดผลกระทบต่อชุมชน ซีที, ทีที, กรณีคดีสิ่งใหม่ (ภายใน 30 วันหลังการตัดสิน)	กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		สมค.กบต(ค3)	สมค.กบต(ค3)				
	กบต.(ค3)	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		สมค.กบต(ค3)	สมค.กบต(ค3)			
	1.3.3 มาตรการตรวจสอบเมื่อมีทรัพย์สินที่สาธารณะ ไร้ทางตรวจสอบ และอุปการะเมื่อการต่าง ๆ																																
	สื่อสารต่างๆ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคัดค้านโดยดำเนินการเพิ่ม โดยจะมีการเพิ่ม																																
	เนื้อหา ในการคัดกรองข้อมูลเพื่อเปิดรับใช้งานโดยระบบ U_CUBE																																
	เป้าหมาย ตรวจสอบใบสั่งงานจาก U_CUBE และปิดใบสั่งงาน 100% ของผลคะแนน	กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			กฟผ.หน่วยงาน	สมค.กบต(ค3)			
	68 กฟผ.																																
	17.กฟผ. ปัตตานี	กฟผ.ปัตตานี	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				
	18.กฟผ. ยะลา	กฟผ.ยะลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				
	19.กฟผ. ยะลา	กฟผ.ยะลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				
	20.กฟผ. ไทรบุรี	กฟผ.ไทรบุรี	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				
	21.กฟผ. แม่ฮ่องสอน	กฟผ.แม่ฮ่องสอน	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				
	22.กฟผ.หนองจิก	กฟผ.หนองจิก	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สมค.				

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategies หรือ Strategic I)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักที่ดำเนินการหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละแผน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
เป้าหมาย : ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน U-CUBE 100.00 บาท	1.3.4.2 กิจกรรมสนับสนุนการตรวจประเมินผล การประเมินผลการใช้ไฟฟ้า ในระบบ U-CUBE	ภาค 3	ร้อยละ	100				100				100				100				100				100				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic i	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ร้อยละ)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. ผลประมาณ (ถ้ามีบาท)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
	1.3.4.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย 100% (ข้อมูลจากระบบ U-CUBE แผนฯ 2.7) กฟผ.3 ...87...เครื่อง (100%)	กฟผ.3	เครื่อง	0		0		87		87		87		87		87		87		87		87		87		87		กฟผ.หน่วยงานละ 3	สมค.กฟผ.(ค3)			
	68 กฟผ.																															
	17.กฟผ.ปิตุสถาน	กฟผ.ปิตุสถาน	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	18.กฟผ.ระพีลัง	กฟผ.ระพีลัง	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	19.กฟผ.ระวีรัง	กฟผ.ระวีรัง	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	20.กฟผ.โคกโพธิ์	กฟผ.โคกโพธิ์	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	21.กฟผ.แม่ลาว	กฟผ.แม่ลาว	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	22.กฟผ.หนองจิก	กฟผ.หนองจิก	เครื่อง	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		สมค.			
	1.3.5 นำมาตรการลดค่าหน่วยผลิตของโรงการจ่ายไฟฟ้าตามเกณฑ์ N.3 ตามเกณฑ์ N.3 โดยคัดเลือก Feeder ที่มีค่าหน่วยผลิตสูงเข้าร่วมโครงการอย่างถาวร จำนวน 2 Feeder ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหน่วยเชื้อ และหน่วยจำหน่ายให้ถูกต้อง เป้าหมาย N.3 5ตามกิจกรรม กฟผ.3 ...2...โรง																															
	1.3.6 นำมาตรการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมีเชื้อเพลิงผิดปกติ รายย่อย และรวมใหญ่ ดำเนินการบันทึกผลการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมีเชื้อเพลิงผิดปกติเข้าสู่ ในระบบ U_CUBE ทุกเครื่อง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นใน U_CUBE เป้าหมาย 100% กฟผ.3 100%	กฟผ.3	โรง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		2		กฟผ.หน่วยงาน	สมค.กฟผ.(ค3)			
		กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กฟผ.หน่วยงาน	กฟผ.กฟผ.(ค3)			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic i	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ร้อยละ)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปปริมาณ (ด้านบวก)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)ข้อมูล	(2)ทำการ	รวม
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
1.3.7 มาตรการตรวจสอบจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง (โครงการมีเดย์มีม) (โครงการมีเดย์มีม) เป้าหมาย 100% กพค.3 100% (แผน.กบย.(ค3) ติดตามการดำเนินงาน	68 กพค.	กพค.3	ร้อยละ	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		100		100		กพค.หน่วยงาน	แผน.กบย.(ค3)			
	17.กพค.ปิตดาณิ	กพค.ปิตดาณิ	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100%	0		0	74.60%	0	100.00%	0	100	0	100	0	100	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	18.กพค.ระหวัง	กพค.ระหวัง	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100%	0		0	100.00%	0	100.00%	0	100	0	100	0	100	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	19.กพค.ระหวัง	กพค.ระหวัง	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100%	0		0	2.86%	0	2.86%	0	100	0	100	0	100	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	20.กพค.โคกโพธิ์	กพค.โคกโพธิ์	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100%	0	100%	0	100.00%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	21.กพค.แม่ลาว	กพค.แม่ลาว	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100%	0	100%	0	100.00%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	22.กพค.หนองจิก	กพค.หนองจิก	เหนือ	0		0		0		0		0		0	100	0	0%	0	100.00%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	แผน.	แผน.กบย.(ค3)			
	1.3.8 มาตรการอบรมการตรวจแผนมีเตอร์ และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ป้องกันการฉ้อโกงการใช้ไฟฟ้า (อย่างน้อย ปีละ 1) เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การอบรมพนักงานตรวจแผนมีเตอร์/ตรวจสอบหน่วย	กพค.31.....ครั้ง	กพค.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		แผน.กบย.(ค3)	แผน.กบย.(ค3)		
- รายงานผลการดำเนินงาน Non Technical loss ทุกไตรมาส		กพค.3	ครั้ง	0		0		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		แผน.กบย.(ค3)	แผน.กบย.(ค3)			
- วิเคราะห์และพบความผิดปกติ (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)		กพค.3	ครั้ง	0		0		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		แผน.กบย.(ค3)	แผน.กบย.(ค3)			

แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบปริมาณหรือปริมาณงาน) (Activities / Action Steps)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ร้อยละ)																				12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)								
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.				พ.ย.		ธ.ค.		(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล							
รวมผลการวิเคราะห์จาก CPS จำนวนครั้งที่หม้อแปลงไฟฟ้า และ/หรือ Loading มากกว่า หนึ่งเท่าที่แผนแก้ไขในปี 256	1.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางการใช้การไม่สามารดำเนินการแก้ไข/โครงการได้ ครบถ้วน ร้อยละ 100 งบ.(ธ) รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส งบ.(ธ) วิเคราะห์และเสนอแนวทางการใช้การไม่สามารแก้ไขในงบ.(ธ)ปีงบประมาณได้ 100% ทรัพย์สินรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง	ปกติ.3	ร้อยละ	-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				ปกติ.3-2-3 ปกติ.1-2-3						
		ปกติ.3	ครึ่ง	0		0		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4				งบ.ก.บ.(ธ.3) งบ.ก.บ.(ธ.3) งบ.ก.บ.(ธ.3)	งบ.ก.บ.(ธ.3) งบ.ก.บ.(ธ.3) งบ.ก.บ.(ธ.3)			
		ปกติ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								
	1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าประจำ ตามผลการวิเคราะห์โปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566) 1.5.1 ตรวจสอบ, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายและจัดทำ ความสำคัญขอแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายและจัดทำงบประมาณเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา แรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100%																																	
	เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ซ่อมแก้ไข ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ซ่อมแก้ไข ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ซ่อมแก้ไข	ปกติ.3	ร้อยละ	10		20		30		40		60		80		90		95		100		100		100		100						งบ.ก.บ.(ธ.3) งบ.ก.บ.(ธ.3)		
	34 กฟล. 8.กฟล.บึงสามพัน 9.กฟล.โคกโพธิ์ 10.กฟล.หนองจิก	ร้อยละ	10	-	20	-	30	30	40	40	60	100	80	100	90	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100					ปกติ.3-2-3 ปกติ.1-2-3			
		ร้อยละ	10	-	20	-	30	-	40	-	60	-	80	-	90	-	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
		ร้อยละ	10	67	20	67	30	100	40	100	60	100	80	100	90	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือระยะเวลา) (Activities / Action Step)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายข้อ (ย่อย)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. หน่วยงาน (อื่นๆ)		รวม
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ธ.		ธ.ค.		พ.ย.		ธ.พ.								
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล							
1.2 ผลดำเนินงานสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายรถเช่า เพื่อเป็นวิทยุภาคย์และเพิ่มขีดความสามารถสินค้า และ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4)	ไตรมาส 1 ยอดเช่า 10 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ก.ค.3	ร้อยละ	3		7		10		20		35		50		60		70		80		90		100		100						
	ไตรมาส 2 ยอดเช่า 50 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ	3	-	7	-	10	10	20	20	35	100	50	100	60	80	70	80	80	80	100	100	100	100	100						
	ไตรมาส 3 ยอดเช่า 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ	3	-	7	-	10	-	20	-	35	-	50	-	60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-					
	ค.ค. - พ.ย. 2567 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ	3	-	7	-	10	20	20	40	35	60	50	70	60	75	70	80	80	80	90	90	100	100	100	100					
	34 กฟภ.	ก.ค.3	ครั้ง	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12						
	8 กฟช. บิดานัน			ร้อยละ	1	-	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12						
	9 กฟช. โคราช			ร้อยละ	1	-	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12						
	10 กฟช. นครราชสีมา			ร้อยละ	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	12					
	1.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายรถเช่า ตามข้อ 1.2 ในระบบ PSIM 0 (สถานะ D1) เป้าหมาย รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ไตรมาส 1 ยอดเช่า 10 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ก.ค.3	ร้อยละ	3		7		10		20		35		50		60		70		80		90		100		100					
		ไตรมาส 2 ยอดเช่า 50 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ	3	-	7	-	10	10	20	20	35	100	50	100	60	80	70	80	80	80	100	100	100	100	100					
ไตรมาส 3 ยอดเช่า 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ		3	-	7	-	10	-	20	-	35	-	50	-	60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-					
ค.ค. - พ.ย. 2567 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ร้อยละ		3	-	7	-	10	20	20	40	35	60	50	70	60	75	70	80	80	80	90	90	100	100	100	100					

แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตศม)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)			
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล						
แผนงานที่ 2 การบูรณาการ (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ ดำเนินการ, ผลลัพธ์ การบูรณาการ ของสาขา	1.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายและตัวช่วย OP&A on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2567 เพื่อให้มีข้อมูลและแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัวช่วย 2568 ต่อไป เป้าหมาย: วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง	กทล.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	อวท.กทล.3(ธ.3)				
	2.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ที่เกินมาตรฐาน 2.1.1 จัดทำเป้าหมายชี้วัดการ ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ที่เกินมาตรฐาน ภายในเดือน ม.ค. 2567 เป้าหมาย กทล.1 SAIFI = 0.479, SAIDI = 13.377 กทล.2 SAIFI = 0.552, SAIDI = 8.614 กทล.3 SAIFI = 0.670, SAIDI = 8.469 กทล.1 SAIFI = 0.285, SAIDI = 8.531 กทล.2 ไม่มีพื้นที่เกินมาตรฐาน กทล.3 SAIFI = 0.160, SAIDI = 30.546	กทล.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กทล.1-2-3 กทล.1,3	อวท.กทล.3(ธ.3)				
	หมายเหตุ : จัดทำเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงแผนเป้าหมาย ปี 2567 ดัชนีการบูรณาการ ดัชนีการบูรณาการ กลุ่ม A มีสถานะที่พิจารณาในทิศทาง สายส่ง Closed Loop) SAIFI = 1.372 ,SAIDI = 23.204 ดัชนีการบูรณาการ ดัชนีการบูรณาการ กลุ่ม B มีสถานะที่พิจารณาในทิศทาง สายส่งไม่เปิด Closed Loop) SAIFI = 1.408 ,SAIDI = 24.716 ดัชนีการบูรณาการ ดัชนีการบูรณาการ กลุ่ม C มีสถานะที่พิจารณาในทิศทาง สายส่งเปิด Closed Loop) SAIFI =1.444 ,SAIDI =26.228			SAIFI = 0.012 SAIDI = 2.205		SAIFI = 0.023 SAIDI = 4.407		SAIFI = 0.035 SAIDI = 6.611		SAIFI = 0.046 SAIDI = 9.409		SAIFI = 0.056 SAIDI = 12.196		SAIFI = 0.079 SAIDI = 14.988		SAIFI = 0.099 SAIDI = 17.363		SAIFI = 0.109 SAIDI = 19.737		SAIFI = 0.109 SAIDI = 19.737		SAIFI = 0.131 SAIDI = 24.923		SAIFI = 0.146 SAIDI = 27.735		SAIFI = 0.166 SAIDI = 30.546							
	ต้องจัดทำเป้าหมายของดัชนีการบูรณาการกับดัชนีการบูรณาการหรือไม่																																
	2.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยข้อมูลปี 2567 ตามที่ กทล.กำหนด เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2567	กทล.3	ครั้ง	-		-		-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	อวท.กทล.3(ธ.3)				
2.2 ตรวจสอบสถานะในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้า (การระบ เวลาที่มีผล Maintenance Policy กำหนด) โดยที่เกินมาตรฐานด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MIM) - ระบบสายส่ง ทูรตรวจ ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทูรตรวจ 6 เดือน/ครั้ง 2.2.1 ตรวจสอบสถานะในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MIM) (1) ระบบสายส่ง (2) ระบบจำหน่าย 22/33 เควี - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแบบงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กทล.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	อวท.กทล.3(ธ.3)					
	34 กทล.																																
	8 กทล. ปีละ 1 ปี	ปีละ 1 ปี	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	สมบ.						
	9 กทล. โดยเฉลี่ย	โดยเฉลี่ย	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	สมบ.						
	10 กทล. หน่วยงาน	หน่วยงาน	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	สมบ.					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Step)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ต่อเล่ม)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. จปรายงาน (เดือน/ปี)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
	2.4 ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นคุณลักษณะ เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	มท.3	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		มท.3	กพ.3			
	2.5 สืบรวจระบบไฟฟ้าในระบบสาธิต, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุง ระบบจำหน่ายที่เน้นคุณลักษณะ 2.5.1 สืบรวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงาน/จัดทำและปรับปรุงระบบสาธิต, ระบบจำหน่าย เป้าหมาย จัดทำแผนงานและรายงานผลการไป เดือน มี.ค. 2567	มท.3	ครั้ง	-	-	-	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		กท.3	กพ.3			
	2.5.2 รายงานผลการจัดทำและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.5.1 เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	มท.3	ครั้ง	-	-	-	-	1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		กท.3	กพ.3			
	2.6 รายงานผลการจัด SAFI&SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแผนงานแก้ไข การแก้ไขที่ยั่งยืน เพื่อเน้นคุณลักษณะที่ระบุเป้าหมาย/งาน/ตามแผนงาน/แก้ไข เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแผนงานแก้ไข (กรณี SAFI&SAIDI ไม่ได้ค่าเป้าหมาย ตามไตรมาส)	มท.3	ครั้ง	-	-	-	-	1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		กท.3	กพ.3			
	2.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันกำลังการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ ไฟฟ้าที่เน้นคุณลักษณะ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	มท.3	ครั้ง	-	-	-	-	1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		มท.3	กพ.3			
	2.8 จำนวนคุณลักษณะ Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าภายในคุณลักษณะ A = มีสถานีไฟฟ้าในโหมด สายส่ง Closed Loop B = มีสถานีไฟฟ้าในโหมด สายส่งไม่เปิด Closed Loop C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในโหมด สายส่ง Closed Loop D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในโหมด สายส่งไม่เปิด Closed Loop เป้าหมาย จำนวนคุณลักษณะ ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567	มท.3	ครั้ง	-	-	-	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		กท.3	กพ.3			

แผนงาน / โครงการ / งาน g Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย) (Activities / Action Step)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละต้น)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
	2.9 สรุปเปรียบเทียบผลค่าดัชนี SAFI&SAIDI กับเป้าหมายของนิตยสารวิศวกรรม ทั้ง 4 ประเภท A : SAIFI = 1,372, SAIDI = 23,204, B : SAIFI = 1,408, SAIDI = 24,716, C : SAIFI = 1,444, SAIDI = 26,228, D : SAIFI =1,480, SAIDI = 27,740 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดหวัง) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขข้อหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กทล.3	ครึ่ง	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00													กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	วทฟ.ก/บ.บ.(ก.3)			
	2.10 จัดทำแผนงานระยะสั้น Criteria (A-D) ของนิตยสารวิศวกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานแผนงานระยะสั้นฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กทล.3	ครึ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00												กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	วทฟ.ก/บ.บ.(ก.3)				
	2.11 จัดทำข้อมูลของอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งประเมิน ค่าดัชนี SAFI & SAIDI ของปี 2566 2.11.1 จัดทำข้อมูลของอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กทล.3	ครึ่ง	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00												กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	วทฟ.ก/บ.บ.(ก.3)				
	2.11.2 ประเมินค่าดัชนี SAFI & SAIDI ของของอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ของปี 2566 เพื่อนำมาปรับค่าเป้าหมาย <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กทล.3	ครึ่ง	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00												กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	วทฟ.ก/บ.บ.(ก.3)				
	2.11.3 ประมวลค่าดัชนี SAFI & SAIDI เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้ง วิเคราะห์นำเสนอแนวทางการแก้ไข (กรณีไม่ได้ตามเป้าหมาย) <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดหวัง) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขข้อหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กทล.3	ครึ่ง	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00												กทล.1-2-3 กทล.1-2-3	วทฟ.ก/บ.บ.(ก.3)				
	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภาพลักษณ์ที่ ของลูกค้าในกลุ่มนิตยสารวิศวกรรม <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะกรรมการ ภายในเดือน ก.พ. 2567	สายงาน กค	ครึ่ง																									ส่งก.(กค)				
3.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลของลูกค้าในกลุ่มนิตยสารวิศวกรรม <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 2567	สายงาน กค	ครึ่ง																									ส่งก.(กค)					
3.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	สายงาน กค	ครึ่ง																									ส่งก.(กค)					

แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategies หรือ Strategic I)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(แต่ละคน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปปริมาณ (ถ้ามีบาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
แผนงานที่ 4. ควบคุมสัดส่วนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2.0 - กทล. จัดทำแผนงานภายในเดือน ก.พ. 67 - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	4.1 จัดทำแผนงาน และดำเนินการเพื่อควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2.0	กทล.3	อัตราส่วน	ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.0		ไม่น้อยกว่า 2.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือปีงบประมาณ) (Activities / Action Steps)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ละตัว)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		พ.ย.		ก.ค.		ต.ค.		พ.ธ.		ธ.ค.		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4.2 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ส่วน.) ของ กลส.ระดับ L/M/S, กลส.ชั้น 1-3 และ กลส.ทุบแ่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22/33 kv จำนวน 10 กลส.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือปริมาณงาน) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ร้อยละ)																				12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. ผลประเมิน (ด้านบวก)						
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.				พ.ย.		ธ.ค.		(1)ข้อมูล	(2)ทำการ	รวม
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล					
	4.4 คัดแปลงข้อมูลในระบบงานให้ใช้ได้ตามแผนงานของ กฟช. (ตามระยะทางดังนี้ ที่ศึกษาการสำรวจ) เป้าหมาย: - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟช.3	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		กฟช.1-2-3 กฟช.1-2-3	สมร.กบช.(ก.3)			
	34 กฟช. 8. กฟช. บึงสามพัน 9. กฟช. โคราช 10. กฟช. นครราชสีมา	บึงสามพัน โคราช นครราชสีมา	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	100.00	100	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	สมร. สมร. สมร.	สมร.กบช.(ก.3)			
				-	-	-	-	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					
				-	-	-	-	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					
				-	-	-	-	100.00	96%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					
	4.5 ตรวจสอบข้อมูลในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) - ระบบสายส่งสุราษฎร์ ไทมาละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกครั้ง 6 เดือน/ครั้ง - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟช.3	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		กฟช.1-2-3 กฟช.1-2-3	สมร.กบช.(ก.3)			
	34 กฟช. 8. กฟช. บึงสามพัน 9. กฟช. โคราช 10. กฟช. นครราชสีมา	บึงสามพัน โคราช นครราชสีมา	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	100.00	100	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	สมร. สมร. สมร.	สมร.กบช.(ก.3)			
				-	-	-	-	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					
				-	-	-	-	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					
				-	-	-	-	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือปีงบประมาณ) (Activities / Action Steps)	10. สถานะ	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(แต่ละคน)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)			
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.				(1)สรุป	(2)ทำการ	รวม	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล								
4.6 ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่มีชื่อ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทุกไตรมาส	กคค.3	ครึ่ง	-		-		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		กคค.1-2-3 กคค.1-2-3	สปร.กบข(ค.3)					
	34 กคค. 8.กคค.ปิตาณ 9.กคค.โคกโพธิ์ 10.กคค.หนองจิก	ปิตาณ โคกโพธิ์ หนองจิก	ครึ่ง	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	สปร. สปร. สปร.	กคค.1-2-3	-	-	-		
			ครึ่ง	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4								
			ครึ่ง	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4								
			ครึ่ง	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4								
	4.7 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ถนนคนเดินบริเวณพิกุลทอง 4.7.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กคค.1 จำนวน 0.00 วงจร - กม. (ไม่มีแผนงาน) กคค.2 จำนวน 137,506 วงจร - กม. (เฉพาะงานจัดซื้ออุปกรณ์) กคค.3 จำนวน 0.00 วงจร - กม. (ไม่มีแผนงาน)	กคค.3	ครึ่ง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กคค.1-2-3	-	-	-	-	-		
	4.7.2 จัดทำอุปกรณ์ติดตั้งและระบบควบคุมเชิงการระดม <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กคค.1 จำนวน RCS 49 ชุด (แผนงานติดตั้ง) กคค.2 ไม่มีแผนงาน กคค.3 จำนวน RCS 160 ชุด และ FRTU 160 ชุด (แผนงานติดตั้ง)	กคค.3	ครึ่ง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กคค.1,3	-	-	-	-	-		

แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategies หรือ Strategic I)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายเดือน(ระยะสั้น)																								12. หน่วยงานที่ ดำเนินการ	13. หน่วยงาน หลักที่รายงาน ข้อมูล	13. สรุปประมาณ (ล้านบาท)		
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.						
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
	4.7.3 แผนงานเพื่อขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กทล.1 จำนวน 4,260 kVA (แผนงานติดตั้ง) จำนวน 3,440 kVA (แผนงานติดตั้ง) กทล.2 ไม่มีแผนงาน กทล.3 จำนวน 1,900 kVA	กทล.3	kVA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กทล.1,3				
	4.7.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายซึ่งครอบคลุมโครงข่าย UG,TAC ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กทล.1 จำนวน 0.64 วงจร - กม. กทล.2 จำนวน 2.22 วงจร - กม. (เฉพาะงานติดตั้ง) กทล.3 จำนวน 1.70 วงจร - กม.	กทล.3	วงจร - กม.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กทล.1-2-3				
	4.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (สาย ที่บึงหรือรับโครงการ Lampang, พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ให้มีประสิทธิภาพ																											กทล.1-2-3				
	4.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กทล.3	ครั้ง	-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กทล.1-2-3				
	4.8.2 สำรอง จัดทำแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กทล.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กทล.1-2-3				
	4.8.3 จัดทำขอยกข้อยกเว้นงบประมาณสำหรับดำเนินการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กทล.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		กทล.1-2-3				
	5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของ ส่วนเกี่ยวข้อง (ทุกกลุ่มองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)ต่อการดำเนินงานของ กทล. ของสาขาภาคกลางและใต้ เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2567	กทล.3	ครั้ง	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กทล.1-2-3				
5.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันจากการสำรวจ เพื่อจัดทำแผนงานแก้ไข เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. 2567	กทล.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กทล.1-2-3					
5.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กทล.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		กทล.1-2-3					