



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(ต.๓)

ถึง กฟต.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๔
ของ กฟจ.นราธิวาส , กฟส.เทพา ให้ กฟส.มายอ

เรียน อช.ต.๓ ผ่าน อฝ.วบ.(ต.๓) ผ่าน รฝ.วบ.(ต.๓)

21 เม.ย. 63

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ ต.๓ กวว.(ปร.) ๒๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟต.๓ ได้อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๔ ให้ กฟฟ. ต่างๆ ในสังกัด
(ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อมูล

๒.๑ ตามหนังสือที่ มายอ (กป.)-๔๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ กฟส.มายอ
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ จำนวน ๔ งาน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
๑,๒๕๖,๑๐๙ บาท ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๔๙๔,๙๘๘ บาท (๑๐๐%) เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรร ตามข้อ ๑
ไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถเปิดงานได้

๒.๒ กวว.(ต.๓) ได้ตรวจสอบสถานะงบคงเหลือ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายฯ
(คพจ.๑) แผนงานที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จากระบบ SAP ของ กฟส.มายอ แล้วพบว่ามีงบประมาณคงเหลือ
๗,๙๑๕.๖๗ บาท ที่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้

๒.๓ กวว.(ต.๓) ได้ตรวจสอบสถานการณ์จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน คพจ.๑
แผนงานที่ ๔ ในระบบ SAP ของ กฟจ.นราธิวาส , กฟส.เทพา มีรายละเอียดดังนี้

กฟฟ.	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	คชจ.จัดสรรเข้างาน (บาท)	คชจ. คงเหลือ (บาท)
กฟจ.นราธิวาส	๒,๗๐๔,๘๐๐.๕๒	๒,๕๓๖,๑๓๒.๓๖	๑๖๘,๖๖๘.๑๖
กฟส.เทพา	๖๙๗,๗๓๙.๗๗	๕๒๑,๓๗๔.๘๗	๑๗๖,๓๖๔.๙๐

๓. ข้อพิจารณาดำเนินการ

กวว.(ต.๓) พิจารณาแล้วจากข้อมูลตามข้อ ๒.๑ งานลำดับที่ ๑,๔ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ซึ่งทั้ง ๒ งานมีค่าใช้จ่ายหน้างานรวมเป็นเงิน ๒๐๔,๕๔๔ บาท (๘๐%) และ
จากข้อมูลตามข้อ ๒.๒ ปัจจุบัน กฟส.มายอ คงเหลืองบประมาณที่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้เพียง ๗,๙๑๕.๖๗ บาท
ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเปิดงาน จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟส.มายอ เพิ่มเติมเป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (๒๐๔,๕๔๔ - ๗,๙๑๕.๖๗ = ๑๙๖,๖๒๘.๓๓ บาท) โดยให้ กชข. โอนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายหน้างานโครงการ คพจ.๑ แผนงานที่ ๔ ของ กฟจ.นราธิวาส เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
กฟส.เทพา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ กฟส.มายอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับ
สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟต่อไป
ทั้งนี้สำหรับค่าอุปกรณ์ให้เบิกจากคลังพัสดุที่ได้จัดซื้อไว้แล้ว

แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า


๙...

GA

สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ(ลำดับที่ ๒,๓) วงเงินค่าใช้จ่ายหน้างาน ๒๓๙,๓๐๘ บาท
เห็นควรให้รอดำเนินการด้วยงบโครงการ คพจ.๒ หรืองบส่วนเพิ่มเติมที่ กวว.(ต.๓) จะจัดสรรให้ภายหลังต่อไป
ทั้งนี้ขอให้ กฟส.มายอ เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป และภายหลังการ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณครั้งนี้แล้ว กฟจ.นราธิวาส, กฟส.เทพา จะยังคงเหลืองบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานดังนี้

กฟฟ.	โอนงบประมาณให้ กฟส.มายอ	คชจ. คงเหลือ
กฟจ.นราธิวาส	๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖๘,๖๖๘.๑๖ บาท
กฟส.เทพา	๑๐๐,๐๐๐ บาท	๗๖,๓๖๔.๙๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายฮามดี หะยีแฮะสาและ)

อก.วว.(ต.๓) 21/04/2563

ผวบ.(ต.๓),ผบพ.(ต.๓)

ที่ ต.๓ กวว.(ปร.) ๕๖๕/๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟจ.นราธิวาส, กฟส.เทพา, กฟส.มายอ
อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายไพบูลย์ สุขเจริญศิริ)

อผ.วบ.(ต.๓) ปฏิบัติงานแทน

อช.ต.๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.มายอ

ถึง กวว.(ต.๓)

เลขที่ มายอ (กป.)- ๔๙๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๔

เรียน อ.ก.ว.(ต.๓)

๑. ข้อมูล


ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.มายอ ให้ กฟส.มายอ ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย งานปรับปรุง
เสริมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๔ งาน ดังนี้

ที่	ชื่องาน	ปริมาณงาน			วงเงิน (บาท)		
		แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (KVA)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายหน้า งาน (๑๐๐%)	รวม
๑.	ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านแบรอ ม.๓ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	๐.๒๐๐	๓๐	๐.๐๐๐	๑๕๘,๔๑๐	๗๑,๖๐๒	๒๓๐,๐๑๒
๒.	ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านสวน หมาก ม.๒ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี	๐.๐๐๐	๓๐	๐.๕๐๐	๗๓,๐๖๗	๒๔,๕๓๒	๙๗,๕๙๙
๓.	ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านปุตะ ม.๖ ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี	๐.๕๐๓	๑๖๐	๐.๑๗๘	๖๕๗,๑๕๖	๒๐๔,๗๗๖	๘๖๑,๙๓๒
๔.	ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านบูทะ ก.ม.๗ ต.คูโบะยี่ไร อ.มายอ จ.ปัตตานี	๐.๖๐๖	๓๐	๐.๐๑๕	๓๖๗,๔๗๖	๓๘๔,๐๗๘	๗๕๑,๕๕๔
รวม		๑.๓๐๙	๒๕๐	๐.๘๙๓	๑,๒๕๖,๑๐๙	๕๐๕,๑๘๘	๑,๗๖๑,๒๙๗

๒. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กฟส.มายอ จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง ผบร.กวว.(ต.๓) ดำเนินการต่อไป


(นายพรชัย ตราชู)
ผจก.กฟส.มายอ