



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/จช.-8439/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัคชโลภ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
060 6	งบจัดหามือถือ วีที ซีที	SECURITY SEALS, O/D	186,564	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	17 มค.61	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	/		N2.EB(จช.)-06/2561
			อื่น		e-Bidding	15 สค.61	9 พค.61					ราคาสูงกว่าราคากลางและงบประมาณ
060 7	งบจัดหามือถือ วีที ซีที	คู่มือระเบียบขั้นตอนการ สำหรับมือ 3 เฟส และ TOU	2,863	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	17 มค.61	31 พค.61	28 มี.ค.61	1,671,992	-	/		ขงมเพิ่ม ดำเนินการจัดซื้อใหม่เป็น N2.EB.(จช.)-25/2561
			ซื้อ		e-Bidding							
		งานปรับปรุง	500	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	17 มค.61	31 พค.61	28 มี.ค.61	0,292	-	/		
			ซื้อ		e-Bidding							
		งานจัดหามือถือ	327	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	17 มค.61	31 พค.61	28 มี.ค.61	0,190,968	-	/		
			ซื้อ		e-Bidding							

***หมายเหตุ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 มี 2 แผน คือ แผนแรกสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ก่อนวันที่ 23

สค.60 แผนที่ 2 ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60

ดังนั้น แบบรายงานผลการปฏิบัติ จึงมีชุดเดียว เนื่องจาก ปรับปรุงเพียงวิธีการดำเนินการจัดซื้อ และเปลี่ยนเลขที่บิตใหม่เท่านั้น

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสกล ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภาคราชการไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไปใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
010 2	งานย้ายแนว(กบร.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	5,798	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	20 มี.ค.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	/	N2.EB(จช.)-01/2561
			เมตร	e-Bidding		25 เม.ย.61					ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกเนื่องจาก
	งานขยายเขต(ฟรฝ.)		6,525	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	12 มี.ย.61	7 ธ.ค.61	-	-	-	/	แบบสเปกไม่ครบถ้วนในเอกสารประกวดราคา
			เมตร	e-Bidding							จัดซื้อใหม่เป็น
	กพจ.1(แผน4)		469	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		7 ธ.ค.61	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-01/2561(ครั้งที่2)
			เมตร	e-Bidding							รอส่งของ
	กขก.2		1,920	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		7 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			เมตร	e-Bidding							
	ทำการ		1,285	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		7 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			เมตร	e-Bidding							
010 3	ผู้ใช้ไฟ		28,338	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		7 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			เมตร	e-Bidding							
	งานปรับปรุง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	100	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		3 ธ.ค.61	-	-	-	/	รอส่งของ
			เมตร	e-Bidding							
	งานย้ายแนว(กบร.)		17,151	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		3 ธ.ค.61	-	-	-	/	
		เมตร	e-Bidding								
งานขยายเขต(ฟรฝ.)		6,872	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		3 ธ.ค.61	-	-	-	/		
		เมตร	e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภาควงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุครั้งที่ไปใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
001 10	กพจ.1(แผน3)		10,000	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	8 มีค.61	0.42	-	/	น2.ป/ช.(จช.)-01-61	
			ชุด									
	กพจ.1(แผน4)		802	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	8 มีค.61	0.033684	-	/		
			ชุด									
	กขก.2		40	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	8 มีค.61	0.00168	-	/		
			ชุด									
	ทำการ		876	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	8 มีค.61	0.036792	-	/		
			ชุด									
ผู้ใช้ไฟ		6,204	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	8 มีค.61	0.260568	-	/			
		ชุด										
002 1	งบจัดหามีเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,328	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	7 กพ.61	0.499328	-	/	น2.ป/ช.(จช.)-02-61	
			ชุด									
	งานย้ายแนว(กบร.)		209	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	7 กพ.61	0.078584	-	/		
			ชุด									
	งานขยายเขต(ฟรีฟ.)		421	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	7 กพ.61	0.158296	-	/		
			ชุด									
กพจ.1(แผน3)		1,210	ประกวดราคา	18 สค.60	30 มค.61	7 กพ.61	0.45496	-	/			
		ชุด										

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภาควงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
010 12	กพท.1(แผน3)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,187	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	20 มี.ค.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	N2.EB(จช.)-01/2561
			ก่อน	ชวนทั่วไป		25 เม.ย.61						ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกเนื่องจาก
					e-Bidding							แบบสเปคไม่ครบถ้วนในเอกสารประกวดราคาฯ
	กพท.1(แผน4)		421	ประกาศเชิญ	12 มี.ย.61	30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	จัดซื้อใหม่เป็น
			ก่อน	ชวนทั่วไป								N2.EB(จช.)-01/2561(ครั้งที่2)
					e-Bidding							รอผลทดสอบ
	กขท.2		370	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			ก่อน	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
	ท่าถาวร		500	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			ก่อน	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
ผู้ใช้ไฟ		9,065	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/		
		ก่อน	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
010 13	งบจัดหมัเตอร์ วีที ซีที	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	8,789	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			ก่อน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
010 14	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	58	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			ก่อน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
010 15	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x2,000 มม. มอก.216	58	ประกาศเชิญ		30 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	-	-	-	/	
			ก่อน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
020 1	งานขั้วแนว(ถบร.)	เหล็กปูรองน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	32	ประกาศเชิญ	-	-	-	-	-	-	/	N2.EB(จช.)-02/2561
			อัน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองมัญญ์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
020 1	งานขยายเขต(เฟรฟ.)	เหล็กปรุงรสน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	/	N2.EB(จช.)-02/2561 กรรมการขยายเขตเวลาในการพิจารณา จึงไม่ให้อำนาจ
			6	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.011934	-			
	ทำการ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	-	
			12	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.023868	-			
020 2	งานย้ายแนว(ถบร.)	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	/	
			15	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.003435	-			
	ทำการ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	-	
			6	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.001374	-			
020 3	งานย้ายแนว(ถบร.)	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	/	
			11	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	16 ส.ค.61	16 ส.ค.61	0.000275	-			
	ทำการ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	/	
			21	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	16 ส.ค.61	16 ส.ค.61	0.000525	-			
020 4	ทำการ	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร สำหรับติดตั้งเสาไฟชนิดสวิดซ์	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	-	-	
			3	ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	10 ก.ค.61	-	-	-			
				ประกาศเชิญ ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิกสัญญา จัดซื้อจำนวนน้อย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองบุญชัย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด นินญูล็อก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน โครงการ	รายการ (พัสดุคงที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
020 5	งานขยายเขต(เฟรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	116	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.0014964	-	-	-	N2.EBC(จช.)-02/2561 กรรมการของขยเขตสในการพิจารณา จึงทำไปล่าช้า
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	คชท.1(แผน4)		8	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.0001032	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	คชท.2		40	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.000516	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	ทำถาร		2	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.0000258	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	ผู้ใช้ไฟ		17	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.0002193	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
020 6	งานย้ายแนว(ถบร.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.	22	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.00033	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	งานขยายเขต(เฟรฟ.)		59	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.000885	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	ทำถาร		4	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.00006	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
020 7	งานย้ายแนว(ถบร.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	263	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค. 61	19 ต.ค.61	0.00357154	-	-	-	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ากรูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุองค์ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
020 7	งานขยายเขต(เฟรม.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	3,520	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0478016	-	-	/ N2.EB(ชช.)-02 2561	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							กรรมการของเขตชลในการพิจารณา
	คพจ.1(แผน3)		9,407	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.12774706	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	คพจ.1(แผน4)		308	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.00418264	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	คชก.2		660	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0089628	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	ท่ากร		920	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0124936	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
ตู้ใช้ไฟ		9,503	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.12905074	-	-	/		
		ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding								
020 8	งานปรับปรุง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	500	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.003675	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	งานย้ายแนว(ถาวร.)		1,215	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.00893025	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	งานขยายเขต(เฟรม.)		10,440	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.076734	-	-	/	
ชุด			ชวนทั่วไป	e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุคงที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
020 8	กพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	7,571	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.05564685	-	-	/ N2.EB(จช.)-02/2561 กรรมการของขบวนการในการพิจารณา จึงทำให้อำนาจ	
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	กพจ.1(แผน4)	2,221	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 สค.61	0.01632435	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	คชก.2	2,710	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0199185	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	ทำการ	1,797	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.01320795	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
ผู้ใช้ไฟ	47,692	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 สค.61	0.3501918	-	-				
		ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding								
020 9	งานปรับปรุง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.010788	-	-		
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	งานเข้าแนวถนนร.)	450	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 สค.61	0.008091	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	10,000	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.1798	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							
	กพจ.1(แผน3)	5,392	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.09694816	-	-			
			ซุด	ชวนทั่วไป	e-Bidding							

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองทั่วไปพัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)										
020 12	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	50	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.001345	-	-	/	N2.EB(จช.)-02-2561 กรรมการขอขมเวลาในการพิจารณา จึงทำให้ล่าช้า	
			ชุด	ชวนทั่วไป									
					e-Bidding								
	ทำถาวร			357	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0096033	-	-		/
				ชุด	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
ผู้ใช้ไฟ			2,422	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค. 61	19 ตค.61	0.0651518	-	-	/		
			ชุด	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding									
020 13	งานปรับปรุง	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	500	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.0145	-	-	/		
			ชุด	ชวนทั่วไป									
					e-Bidding								
	งานย้ายแนว(ถาวร.)			1,318	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.038222	-	-	/	
				ชุด	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
	งานขยายเขต(เฟรฟ.)			524	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.015196	-	-	/	
				ชุด	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
	คทจ.1(แผน3)			4,062	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.117798	-	-	/	
				ชุด	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
คทจ.1(แผน4)			319	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.009251	-	-	/		
			ชุด	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding									
คชก.2			450	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	21 สค.61	19 ตค.61	0.01305	-	-	/		
			ชุด	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding									

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
020 18	งานขยายเขต(ฟรีส.)	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.000264	-	-	/ N2.EB(จท.)-02/2561	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
020 19	งานย้ายแนว(ถาวร.)	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.0002748	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	คทจ.1(แบบ4)		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00032784	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	ผู้ใช้ไฟ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.01975236	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
020 20	งานย้ายแนว(ถาวร.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.000394	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	งานขยายเขต(ฟรีส.)		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.0078012	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	คทจ.1(แบบ4)		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.000394	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	ทำการ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.0032702	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	ผู้ใช้ไฟ		จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.0002364	-	-	/	
				ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								

รวมการขอขยายเวลาในการพิจารณาเจ้า thầuไปทั้งสิ้น

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูมิพล กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน โครงการ	รายการ (พัสดุคงที่ไปใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
020	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	3,134	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	22 ส.ค.61	8 ต.ค.61	0.1654752	-	-	/	N2.EB(จช.)-02/2561
23			ชุด	e-Bidding								
020	งานย้ายแนว(ถาวร.)	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	127	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.009271	-	-	/	
24			ชุด	e-Bidding								
	ทำการ		39	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.002847	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
	ผู้ใช้ไฟ		110	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00803	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
020	งานย้ายแนว(ถาวร.)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	66	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00264	-	-	/	
25			ชุด	e-Bidding								
	งานขยายเขต(ฟรีฝ.)		6	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00024	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
	คทง.1(แบบ4)		16	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00064	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
	คทง.2		20	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.0008	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
	ทำการ		50	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.002	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								

กรรมการของขบวนการในการพิจารณาเงินที่ไปจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (รหัสโครงการไม่ใช้รหัสชุดหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
020 32	งานย้ายแนว(กบร.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	10,781	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.0388116	-	-	/	N2.EB(จช.)-02/2561
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							จึงทำให้ล่าช้า
	งานขยายเขต(ฝรฝ.)		5,710	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.020556	-	-	/	
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
	กทจ.1(แผน3)		59,691	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.2148876	-	-	/	
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
	กทจ.1(แผน4)		8,006	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.0288216	-	-	/	
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
กชก.2		10,120	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.036432	-	-	/		
		อื่น	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
ท้ำการ		6,447	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.0232092	-	-	/		
		อื่น	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
ผู้ใช้ไฟ		169,863	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	24 ส.ค.61	14 ก.ย.61	0.6115068	-	-	/		
		อื่น	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
020 33	งานย้ายแนว(กบร.)	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	119	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.00081158	-	-	/	
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
	งานขยายเขต(ฝรฝ.)		2,353	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	23 ส.ค.61	19 ต.ค.61	0.01604746	-	-	/	
อื่น			ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองบุญชู) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณชี้ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน โครงการ	รายการ (พัสดุหรือที่ไปใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)										
020 35	งานขยายเขต(ฟรีฝ.)	แพนวงรอบแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	21	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค.61	19 ตค.61	0.00010185	-	/	/	N2.EB(จช.)-02/2561	
			อื่น	ชวนทั่วไป								กรรมการขอขยายเวลาในการพิจารณา	
	ทำกร		63	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	23 สค.61	19 ตค.61	0.00030555	-	-	/	จึงทำใบล่าช้า	
			อื่น	ชวนทั่วไป									
020 36	งานอัดแนว(ถบร.)	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	833	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									รอส่งของ
				e-Bidding									
	งานขยายเขต(ฟรีฝ.)		1,958	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
	คพจ.1(แผน3)		12,490	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
	คพจ.1(แผน4)		435	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
	คชก.2		1,380	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
	ทำกร		1,137	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
	ผู้ใช้ไฟ		18,630	ประกาศเชิญ	5 มีค.61	20 สค.61	-	-	-	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป									
					e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ทั่วประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
030 9	ทำการ	ภายในปี 2561 3 ตัว	63	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	อนุมัติยกเลิก	19 ต.ค.61	-	-	-	/	N2.EB(จช.)-03/2561 ยกเลิก ระบุสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง คณะกรรมการฯ ข้อ 53 ตัดสินการจัดซื้อใหม่ต่อไป
			ชุด	ชวนทั่วไป			27 มี.ค.61					
	ผู้ใช้ไฟ		484	ประกาศเชิญ	25 พ.ค.61	ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	จัดซื้อใหม่เป็น
			ชุด	ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61					N2.EB(จช.)-03/2561(ครั้งที่2)
				e-Bidding								
030 10	งานย้ายแนว(ถาวร.)	ห้วยเขนงเคมิลสเปเซอร์	2	ประกาศเชิญ		ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
			ชุด	ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61					
				e-Bidding								
	คพจ.1(แผน3)		4,505	ประกาศเชิญ		ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61					
	คพจ.1(แผน4)		13	ประกาศเชิญ		ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61					
	ทำการ		25	ประกาศเชิญ		ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61					
	ผู้ใช้ไฟ		294	ประกาศเชิญ		ใบสั่งซื้อ	19 ต.ค.61	-	-	-	/	
ชุด			ชวนทั่วไป			12 ต.ค.61						
				e-Bidding								
030 11	งานย้ายแนว(ถาวร.)	เหล็กลอนคานีอาคารทางโค้ง	698	ประกาศเชิญ			30 ต.ค.61	-	-	-	/	รอส่งของ
			ชุด	ชวนทั่วไป								
	งานขยายเขต(ฟรีฝ.)		392	ประกาศเชิญ				-	-	-	/	
			ชุด	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
030 11	กพจ.1(แผน3)	เหล็กคอนกรีตอาคารทางโค้ง	2,002	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	5 มีค.61	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	N2.EB(จช.)-03/2561 ยกเลิก ระบุสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง จนระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 53 ดำเนินการจัดซื้อใหม่ต่อไป
			ชุด	e-Bidding		27 มีค.61						
	กพจ.1(แผน4)		150	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	25 พค.61	30 ตค.61	-	-	-	-	/	จัดซื้อใหม่เป็น N2.EB(จช.)-03/2561(ครั้งที่2)
			ชุด	e-Bidding								
	ลชก.2		220	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		30 ตค.61	-	-	-	-	/	รอส่งของ
			ชุด	e-Bidding								
	ทำกร		430	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		30 ตค.61	-	-	-	-	/	
			อื่น	e-Bidding								
	ผู้ใช้ไฟ		1,350	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป		30 ตค.61	-	-	-	-	/	
			ชุด	e-Bidding								
	040 1	งานย้ายแนว(กบร.)	ทิมเบิลลอส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,960	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	23 มค.61	9 เมย.61	20 เมย.61	0.0569576	-	/	N2.EB(จช.)-04/2561
ชุด				e-Bidding								
กพจ.1(แผน4)			205	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	23 มค.61	9 เมย.61	20 เมย.61	0.0059573	-	/		
			ชุด	e-Bidding								
ลชก.2			280	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	23 มค.61	9 เมย.61	20 เมย.61	0.0081368	-	/		
			ชุด	e-Bidding								
ทำกร			290	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	23 มค.61	9 เมย.61	20 เมย.61	0.0084274	-	/		
	ชุด		e-Bidding									

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
030 2	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกาศเชิญ	5 มี.ค.61	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	-	N2.EB(จช.)-03/2561	
				ชวนทั่วไป		27 มี.ค.61							
					e-Bidding								
					ประกาศเชิญ	25 พ.ค.61	31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น	
					ชวนทั่วไป							N2 EB(จช.)-03/2561(ครั้งที่2)	
					e-Bidding							รอผลทดสอบ	
					ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-		
					ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
					ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-		
030 3	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-	-	รอผลทดสอบ	
				ชวนทั่วไป									
					e-Bidding								
					ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-		
					ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
					ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-		
					ชวนทั่วไป								
					e-Bidding								
					ประกาศเชิญ		31 ต.ค.61	8 ก.พ.62	-	-	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
003 11	คพจ.1(แผน4)	หลอดด้อยสายชนิดบีบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	75	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.00065625	-	-	/	น2.ปช.(จช.)-03/61 ไม่ขึ้นไปตามแผนเนื่องจาก มีการนำ ของกลับไปได้	
			อื่น										
	คพจ.2		60	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.000525	-	-			
			อื่น										
	ท่าการ			2,541	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.02223375	-			-
				อื่น									
ผู้ใช้ไฟ			556	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.004865	-	-			
			อื่น										
003 12	งานย้ายแนว(ถาวร.)	หลอดด้อยสายชนิดบีบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	61	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.00244	-	-			
			อื่น										
	งานขยายเขต(ฟรีฝ.)			294	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.01176	-	-		
				อื่น									
	คพจ.1(แผน3)			1,501	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.06004	-	-		
				อื่น									
ท่าการ			789	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.03156	-	-			
			อื่น										
ผู้ใช้ไฟ			77	ประกวดราคา	18 สค.61	22 มค.61	26 กพ.61	0.00308	-	-			
			อื่น										

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภาควิชาการตรวจมาตรฐานการไฟฟ้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา มีลักษณะ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
004 2	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองรับใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.004368	-	/	น2.ปช.(จช.)-04/61		
				คพจ.1(แผน4)	21	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.004368		-	
				ชุด									
				คพจ.2	20	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.00416		-	/
				ชุด									
				ทำการ	521	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.108368		-	/
004 3	งานย้ายแนว(ถาวร.)	เสาไฟฟ้าเหล็ก AL 70-185 ค.ม.ม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.004368	-	/	น2.ปช.(จช.)-04/61		
				ชุด									
				ผู้ใช้ไฟ	1,573	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.327184		-	/
				ชุด									
				งานย้ายแนว(ถาวร.)	28	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.003024		-	/
				ชุด									
004 3	คพจ.1(แผน3)	เสาไฟฟ้าเหล็ก AL 25-50 ค.ม.ม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.01296	-	/	น2.ปช.(จช.)-04/61		
				ชุด									
				คพจ.1(แผน4)	129	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.013932		-	/
				ชุด									
				คพจ.1(แผน4)	129	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.013932		-	/
				ชุด									
004 3	คพจ.1(แผน4)	เสาไฟฟ้าเหล็ก AL 25-50 ค.ม.ม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.01404	-	/	น2.ปช.(จช.)-04/61		
				ชุด									
				คพจ.1(แผน4)	130	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.01404		-	/
				ชุด									
				คพจ.1(แผน4)	130	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.01404		-	/
				ชุด									
004 3	ทำการ	เสาไฟฟ้าเหล็ก AL 25-50 ค.ม.ม.	จำนวน (หน่วยนับ)	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.07992	-	/	น2.ปช.(จช.)-04/61		
				ชุด									
				ทำการ	740	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.07992		-	/
				ชุด									
				ทำการ	740	ประกวดราคา	18 ส.ค.60	29 ม.ค.61	9 มี.ค.61	0.07992		-	/
				ชุด									

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรงวมภาคไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (รหัสโครงการที่ไปใช้รหัสชุดปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
006	ทำการ	ทิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	2,208	ประกวดราคา	18 สค.60	25 มค.61	26 มค.61	0.759552	-	/	น2.ปช.จช.1-06/61	
			ชุด									
	ผู้ใช้ไฟ		2,852	ประกวดราคา	18 สค.60	25 มค.61	26 มค.61	0.981088	-	/		
			ชุด									
050	คชภ.2	Dropout Fuse Cutout Barrier	100	ประกาศเชิญ	-	-	-	-	-	-	/ N2.EB(จช.)-05/2561 ตามบันทึก กคณ.(วค.3)215/2561 ให้ กจน.จัดซื้อโดยขอโอนคืนงบประมาณกลับ	
			ชุด	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	ทำการ		4,565	ประกาศเชิญ	-	-	-	-	-	/		
				ชุด	ชวนทั่วไป							
				e-Bidding								
060	งานปรับปรุง	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,000	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 กย.61	0.022	-	-	/ N2.EB(จช.)-06/2561 ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก บริษัทขอต่ออายุ ใบขอสำรอง	
			อัน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	งานจัดหมินเตอร์		1,349	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 กย.61	0.029678	-	/		
				อัน	ชวนทั่วไป							
				e-Bidding								
060	คชภ.2		1,640	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 กย.61	0.03608	-	-	/	
			อัน	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
	งานจัดหมินเตอร์ วิธี ซิท	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	12,451	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 กย.61	0.734609	-	-		
อัน			ชวนทั่วไป									
			e-Bidding									

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) (ปรับปรุงแผน)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและหลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินนูล็อก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานโครงการ	รายการ (รหัสตรงที่มิใช่รหัสหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
060 2	งานปรับปรุง	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1,500	ประกาศเชิญ ใช้วิธี	17 มค.61	12 มีย.61	27 ตย.61	0.0885	-	-	/	N2.EB(๐๗.)-06/2561
			อื่น	ชวนทั่วไป								ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็น
					e-Bidding							ใบการส่งของ
	งานจัดหามีเตอร์		1,675	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 ตย.61	0.098825	-	-	/	
			อื่น	ชวนทั่วไป								
	กชค.2		820	ประกาศเชิญ	17 มค.61	12 มีย.61	27 ตย.61	0.04838	-	-	/	
		อื่น	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
060 3	งบจัดหามีเตอร์ วิที ซีที	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	37,153	ประกาศเชิญ	17 มค.61	1 มีย.61	27 มีย.61	4.644125	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป								
					e-Bidding							
	งานปรับปรุง		2,000	ประกาศเชิญ	17 มค.61	1 มีย.61	27 มีย.61	0.25	-	/		
			อื่น	ชวนทั่วไป								
	งานจัดหามีเตอร์		674	ประกาศเชิญ	17 มค.61	1 มีย.61	27 มีย.61	0.08425	-	/		
		อื่น	ชวนทั่วไป									
				e-Bidding								
060 4	งานจัดหามีเตอร์	ตู้สัหรับมีเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ	674	ประกาศเชิญ	17 มค.61	31 ตค.61	28 มีย.61	0.603904	-	/		
			ตู้	ชวนทั่วไป								
				e-Bidding								
060 5	งบจัดหามีเตอร์ วิที ซีที	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5X15.100 มม.	135,562	ประกาศเชิญ	17 มค.61	ใบสั่งซื้อ	9 กค.61	0.05693604	-	/		
			แผ่น	ชวนทั่วไป			16 ตค.61					
				e-Bidding								
	งานปรับปรุง		2,000	ประกาศเชิญ	17 มค.61	ใบสั่งซื้อ	9 กค.61	0.00083966	-	/		
			แผ่น	ชวนทั่วไป			16 ตค.61					
				e-Bidding								