



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.- 1348/2560

วันที่ 13 ม.ค. 2560

เรื่อง แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวน ๒๖ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติ
ตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะ ๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๒๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน์ ผาติรงค์วิวัฒน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน จัด ซื้อ ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
									มี (/)	ไม่มี (/)							
001	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	160 อัน			/		/		/	พย.59	ม.ค.60	มี.ค.60	0.128		น2.สช.(จช.)-01/60	
		คชก.2	140 อัน			/		/		/				0.112			
		ผู้ใช้ไฟ	710 อัน			/		/		/				0.568			
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	คชก.2	80 อัน			/		/		/				0.0416			
		ผู้ใช้ไฟ	900 อัน			/		/		/				0.468			
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	20 อัน			/		/		/				0.0118			
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	20 อัน			/		/		/				0.0226			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	กราวด์วอร์คลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	210 ชุด			/		/		/		พย.59	มค.60	มีค.60	0.03255		น2.สช.(จช.)-01/60
		คชก.2	50 ชุด			/		/		/					0.00775		
		ผู้ใช้ไฟ	1,410 ชุด			/		/		/					0.21855		
	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดัดเส้นยาว 35 ซม.	ผู้ใช้ไฟ	20 ชุด			/		/		/					0.0013		
	กราวด์วอร์คลัมป์ แบบ เจ 1152	คชก.2	100 ชุด			/		/		/					0.0015		
		ผู้ใช้ไฟ	1,440 ชุด			/		/		/				0.0216			
002	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	คชก.2	190 กก			/				/		ธค.59	เมษ.60	มิย.60	0.00855		น2.Auc(จช.)-01/60

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	คชก.2	10,950 เมตร			/				/		รค.59	เมย.60	มิย.60	0.16425		น2.Auc(จช.)-01/60
		ผู้ใช้ไฟ	76,000 เมตร			/				/					1.14		
	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	งานขยายเขต ระบบสาย	600 เมตร			/				/					0.018		
		งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	16,900 เมตร			/				/					0.507		
		คชก.2	39,480 เมตร			/				/					1.1844		
		ผู้ใช้ไฟ	328,000 เมตร			/				/					9.84		
	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	งานขยายเขต ระบบสาย	1,000 เมตร			/				/					0.055		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	540 เมตร			/				/		ธค.59	เมษ.60	มิย.60	0.0297		น2.Auc(จช.)-01/60	
		คชก.2	3,190 เมตร			/				/					0.17545		
		ผู้ใช้ไฟ	34,000 เมตร			/				/					1.87		
003	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	30 ชุด			/			/	/		ธค.59	มีค.60	พค.60	0.0045		น2.ปช.(จช.)-01/60
		คชก.2	1,940 ชุด			/			/	/					0.291		
		ผู้ใช้ไฟ	9,500 ชุด			/			/	/					1.425		
	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	คชก.2	50 ชุด			/			/	/					0.015		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																		
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
	สลักหัวง แบบธรรมดาผิว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	30 ชุด			/			/	/		รค.59	มีค.60	พค.60	0.0012		น2.ปช.(จช.)-01/60	
		คชก.2	490 ชุด			/			/	/						0.0196		
		ผู้ใช้ไฟ	1,840 ชุด			/			/	/						0.0736		
	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	คชก.2	1,540 อัน			/			/	/						0.0385		
		ผู้ใช้ไฟ	5,600 อัน			/			/	/						0.14		
	กัทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	120 อัน			/			/	/						0.0012		
		คชก.2	2,160 อัน			/			/	/						0.0216		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ	10,550 อัน			/			/	/		รค.59	มีค.60	พค.60	0.1055		น2.ปช.(จช.)-01/60
ยูคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	คชก.2	1,650 ชุด			/			/	/					0.0165		
			12,840 ชุด			/			/	/			0.1284				
		ผู้ใช้ไฟ	62,200 ชุด			/			/	/					0.622		
ยูคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	งานขยายเขต ระบบสาย		110 ชุด			/			/	/					0.00385		
			120 ชุด			/			/	/			0.0042				
		คชก.2	930 ชุด			/			/	/				0.03255			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
004		ผู้ใช้ไฟ	8,180 ชุด			/			/	/		ธค.59	มีค.60	พค.60	0.2863		น2.ปช.(จช.)-01/60
	กราวด์รื้อ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	งานขยายเขต ระบบสาย	80 ชุด			/			/	/		มค.60	เมย.60	มิย.60	0.0308		น2.ปช.(จช.)-02/60
		งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	30 ชุด			/			/	/					0.01155		
		คชก.2	640 ชุด			/			/	/					0.2464		
		ผู้ใช้ไฟ	6,780 ชุด			/			/	/					2.6103		
005	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม.ก.216	งานขยายเขต ระบบสาย	70 ท่อน			/				/		พย.59	มค.60	กพ.60	0.0021		น2.ตช.(จช.)-01/60
		งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	30 ท่อน			/				/					0.0009		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คชก.2	560 ท่อน			/				/		พข.59	มค.60	กพ.60	0.0168		น2.คช.(จช.)-01/60
		ผู้ใช้ไฟ	9,490 ท่อน			/				/					0.2847		
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	ผู้ใช้ไฟ	620 ท่อน			/				/					0.0372		
006	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	260 ชุด			/				/		ธค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0039		น2.Auc(จช.)-02/60
		คชก.2	1,400 ชุด			/				/					0.021		
		ผู้ใช้ไฟ	12,000 ชุด			/				/					0.18		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	350 ชุด			/				/					0.007		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจนุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	120 ชุด			/				/		รค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0024		น2.Auc(จช.)-02/60
		คชก.2	7,060 ชุด			/				/					0.1412		
		ผู้ใช้ไฟ	55,000 ชุด			/				/					1.1		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	30 ชุด			/				/					0.0006		
		คชก.2	3,160 ชุด			/				/					0.0632		
		ผู้ใช้ไฟ	18,000 ชุด			/				/					0.36		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	งบลงทุน จัดหามีเคอร์	17,000 ชุด			/				/					0.4216		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	รา คา	ประ กวด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		งานขยายเขต ระบบสาย	40 ชุด			/				/		รท.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.001		น2.Auc(จช.)-02/60
		ลขก.2	3,890 ชุด			/				/					0.09725		
		ผู้ใช้ไฟ	42,000 ชุด			/				/					1.05		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	งบลงทุน จัดหามีเตอร์	82,900 ชุด			/				/					2.44555		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	120 ชุด			/				/					0.0036		
		ลขก.2	70 ชุด			/				/					0.0021		
		ผู้ใช้ไฟ	2,500 ชุด			/				/					0.075		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินอโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กวด	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	420 ชุด			/				/		รค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0147		น2.Auc(จช.)-02/60
		คชก.2	230 ชุด			/				/					0.00805		
		ผู้ซื้อไฟ	3,400 ชุด			/				/					0.119		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	คชก.2	20 ชุด			/				/					0.0008		
		ผู้ซื้อไฟ	600 ชุด			/				/					0.024		
	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	ผู้ซื้อไฟ	1,100 ชุด			/				/					0.0605		
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	คชก.2	1,000 ชุด			/				/					0.05		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		ผู้ซื้อไฟ	8,000 ชุด			/				/		ธค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.4		น2.Auc(จช.)-02/60
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	คชก.2	250 ชุด			/				/					0.01375		
		ผู้ซื้อไฟ	4,500 ชุด			/				/					0.2475		
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	ผู้ซื้อไฟ	100 ชุด			/				/					0.007		
	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	คชก.2	120 ชุด			/				/					0.0042		
		ผู้ซื้อไฟ	400 ชุด			/				/					0.014		
	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	40 ชุด			/				/					0.0018		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	คยท.2	30 ชุด			/				/		ธค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.00465		น2.Auc(จช.)-02/60
		ผู้ใช้ไฟ	300 ชุด			/				/					0.0465		
	สลับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ผู้ใช้ไฟ	1,400 ชุด			/				/					0.259		
	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ลิน 582	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	120 อัน			/				/					0.0036		
		คยท.2	580 อัน			/				/					0.0174		
		ผู้ใช้ไฟ	5,700 อัน			/				/					0.171		
	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	งบลงทุน จัดหามาเตอร์	371,800 อัน			/				/					1.442584		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		งานขยายเขต ระบบสาย	1,000 อัน			/				/		รค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.005		น2.Auc(จช.)-02/60
		งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	2,990 อัน			/				/					0.01495		
		คชว.2	20,090 อัน			/				/					0.10045		
	แหวนสี่เหลี่ยม โค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	คชก.2	1,260 อัน			/				/					0.0063		
	เหล็กประกับไม้กลอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	120 อัน			/				/					0.0054		
		คชก.2	2,510 อัน			/				/					0.11295		
		ผู้ใช้ไฟ	21,00 อัน			/				/					0.945		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	160 อัน			/				/		ธค.59	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0128		น2.Auc(จช.)-02/60
	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	ผู้ใช้ไฟ	500 อัน			/				/					0.1625		
	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง	คขก.2	30 อัน			/				/					0.0075		
	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	คขก.2	60 อัน			/				/					0.063		
		ผู้ใช้ไฟ	1,400 อัน			/				/					1.47		
	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	งบลงทุน จัดหาหม้อแปลง	304 ชุด			/				/					0.01216		
		คขก.2	120 ชุด			/				/					0.0042		
		ผู้ใช้ไฟ	440 ชุด			/				/					0.0154		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาด ว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
007	แท่งไฟฟ้า พิวซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	132,600 ม้วน			/		/		/		พ.ย. 59	ม.ค. 60	มี.ค. 60	0.7293		น2.สช.(จช.)02/60
		คชภ.2	2,160 ม้วน			/		/		/					0.0216		
		ผู้ใช้ไฟ	36,000 ม้วน			/		/		/					0.36		
	แท่งพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	คชภ.2	90 ม้วน			/		/		/					0.0045		
		ผู้ใช้ไฟ	8,000 ม้วน			/		/		/					0.4		
008	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	1,600 กก.			/		/		/		ธ.ค.59	ก.พ.60	เม.ย. 60	0.2656		น2.สช.(จช.)-03/60
		คชภ.2	230 กก.			/		/		/					0.04025		
		ผู้ใช้ไฟ	2,000 กก.			/		/		/					0.35		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)						
	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	คชก.2	650 กก.			/		/		/		ร.ค.59	ก.พ.60	เม.ย. 60	0.0975		น2.สช.(จช.)-03/60
		ผู้ใช้ไฟ	6,000 กก.			/		/		/					0.9		
009	ปริฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เกวี่ 50	คชก.2	130 ชุด			/		/		/		ร.ค.59	ก.พ. 60	เม.ย. 60	0.00845		น2.สช.(จช.)-04/60
		ผู้ใช้ไฟ	10,000 ชุด			/		/		/					0.65		
	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เกวี่ 185 ค.มม.	ผู้ใช้ไฟ	2,000 ชุด			/		/		/					0.2		
010	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	คชก.2	850 ชุด			/			/	/		ม.ค. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.01275		น2.ปช.(จช.)-03/60
		ผู้ใช้ไฟ	12,000 ชุด			/			/	/					0.18		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินธุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	ผู้ใช้ไฟ	1,700 ชุด			/			/	/		ม.ค. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.085		น2.ปช.(จช.)-03/60
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	ผู้ใช้ไฟ	9,100 ชุด			/			/	/					0.1365		
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	คชก.2	5,700 ชุด			/			/	/					0.114		
		ผู้ใช้ไฟ	45,000 ชุด			/			/	/					0.9		
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	ผู้ใช้ไฟ	6,100 ชุด			/			/	/					0.2135		
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ค.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ค.มม.	ผู้ใช้ไฟ	12,000 ชุด			/			/	/					0.06		
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ค.มม.	งบลงทุน จัดหามีเตอร์	126,400 ชุด			/			/	/					0.61936		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดหมู่ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ	7,700 ชุด			/			/	/		ม.ก. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0385		น2.ปช.(จช.)-03/60
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ด.มม.	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	124,600 ชุด			/			/	/					0.873446		
		คชภ.2	2,950 ชุด			/			/	/					0.0295		
		ผู้ใช้ไฟ	25,000 ชุด			/			/	/					0.25		
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ด.มม. แยก CU 16-35 ด.มม.	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	14900 ชุด			/			/	/					0.097764		
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ด.มม. แยก CU 6-10 ด.มม.	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	6100 ชุด			/			/	/					0.030805		
	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ด.มม.	ผู้ใช้ไฟ	300 อัน			/			/	/					0.0135		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา กา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	คชก.2	180 อัน			/			/	/		ม.ก. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.0018		น2.ปช.(จช.)-03/60
		ผู้ซื้อไฟ	2,000 อัน			/			/	/					0.02		
	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	ผู้ซื้อไฟ	500 อัน			/			/	/					0.01		
	หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	งบลงทุน จัดหาหม้อแปลง	48 ชุด			/			/	/					0.00048		
		คชก.2	520 ชุด			/			/	/					0.0052		
		ผู้ซื้อไฟ	4,300 ชุด			/			/	/					0.043		
	หางปลาเจาะรู AL 95 ค.มม.	งบลงทุน จัดหาหม้อแปลง	102 ชุด			/			/	/					0.00204		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กวด	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คชก.2	100 ชุด			/			/	/		ม.ก. 60	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	0.002		น2.ปช.(จช.)-03/60
		ผู้ใช้ไฟ	5,800 ชุด			/			/	/					0.116		
	หางปลาเจาะรู AL 185 ต.มม.	ผู้ใช้ไฟ	1,700 ชุด			/			/	/					0.0425		
	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	งานขยายเขต ระบบสาย	300 ชุด			/			/	/					0.0075		
		คชก.2	480 ชุด			/			/	/					0.012		
		ผู้ใช้ไฟ	8,600 ชุด			/			/	/					0.215		
011	เบสแกสลับป้อนทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	คชก.2	210 ชุด			/		/		/		ม.ก. 60	มี.ก. 60	พ.ก. 60	0.02625		น2.สช.(จช.)-05/60

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		ผู้ใช้ไฟ	3,500 ชุด			/		/		/		ม.ก. 60	มี.ก. 60	พ.ก. 60	0.4375		น2.สช.(จช.)-05/60
	เบสเคสสับป้อนไฟ AL 70-185 ต.มม.	คชก.2	30 ชุด			/		/		/					0.00555		
		ผู้ใช้ไฟ	1,900 ชุด			/		/		/					0.3515		
	สอทไลน์เคสสับป AL 25-50 ต.มม.	คชก.2	200 ชุด			/		/		/					0.017		
		ผู้ใช้ไฟ	3,900 ชุด			/		/		/					0.3315		
	สอทไลน์เคสสับป AL 50-120 ต.มม.	ผู้ใช้ไฟ	1,300 ชุด			/		/		/					0.169		
012	สเตรนเคสสับปแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	คชก.2	1,250 ชุด			/				/		ธ.ก. 59	ก.พ. 60	มี.ก. 60	0.10625		น2.สช.(จช.)-02/60

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		ผู้ใช้ไฟ	3,800 ชุด			/				/		ร.ค. 59	ก.พ. 60	มี.ค. 60	0.323		น2.คช.(จช.)-02/60
013	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	คชก.2	3,500 ก้าน			/			/	/		ก.พ. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.315		น2.ปช.(จช.)-04/60
		ผู้ใช้ไฟ	16,000 ก้าน			/			/	/					1.44		
	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	คชก.2	840 ก้าน			/			/	/					0.1218		
		ผู้ใช้ไฟ	2,000 ก้าน			/			/	/					0.29		
	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	คชก.2	660 ก้าน			/			/	/					0.1287		
ผู้ใช้ไฟ		12,000 ก้าน			/			/	/					2.34			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	คชก.2	140 อัน			/			/	/		ก.พ. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.0056		น2.ปช.(จช.)-04/60
		ผู้ใช้ไฟ	19,000 อัน			/			/	/					0.76		
014	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	คชก.2	190 ชุด			/			/	/		ก.พ. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	0.1197		น2.ปช.(จช.)-05/60
		ผู้ใช้ไฟ	2,800 ชุด			/			/	/					1.764		
015	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	งบลงทุน จัดหามิเตอร์	81,800 อัน			/			/	/		มี.ค. 60	มี.ย. 60	ส.ค. 60	2.27404		น2.ปช.(จช.)-06/60
	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	งบลงทุน จัดหามิเตอร์	70,000 อัน			/			/	/					5.838		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
016	คู่อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส และ TOU	งบลงทุน จัดหาหม้อแปลง	3,660 คู่			/			/	/		เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	5.0691		น2.ปช.(จช.)-07/60

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายพัฒน์ ผาติรงค์วิวัฒน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.-

9534/2560

วันที่ 19 เม.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวน ๒๙ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะ ๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๒๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาพิทย)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อผ วันที่

รผ วันที่

อก.,รท.,.....วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๐

หัวหน้าแผนก วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐

พิมพ์/ทาน วันที่ 18 เม.ย. ๖๐

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
001	เหล็กกรงปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	คพจ.1/59	210 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.1848	-	น2.ปช.(จช.)-13/60	
		คพพ.1/59	60 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0528	-		
		คพจ.1/60	30 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.024	-		
		คพพ.1/60	730 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.584	-		
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	คพจ.1/59	1,100 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.638	-		
		คพพ.1/59	270 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.1566	-		
		คพจ.1/60	30 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0156	-		
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	คพพ.1/60	100 อัน			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.059	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี มี (/)	ไม่มี (/)							
	กราวด์วอร์คแอสัมปี สำหรับเสาตอมกริด	คพจ.1/59	150 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0225	-	น2.ปช.(จช.)-13/60	
		คพพ.1/59	10 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0015	-		
		คพจ.1/60	2,200 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.341	-		
		คพพ.1/60	2,230 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.34565	-		
	แอสัมปี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	คพพ.1/60	230 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.01495	-		
	กราวด์วอร์คแอสัมปี แบบ เจ 1152	คพจ.1/59	1,290 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.01935	-		
		คพพ.1/59	320 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0048	-		
		คพจ.1/60	100 ชุด			/			/	/		กพ.60	มิย.60	สค.60	0.0015	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุล้างปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กวด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
002	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	คพจ.1/59	5,650 กก.			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.25425	-	น2.Auc.(จช.)-03/60
		คพพ.1/59	1,310 กก.			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.05895	-	
		คพจ.1/60	5,000 กก.			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.225	-	
	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	คพจ.1/59	57,620 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.80668	-	
		คพพ.1/59	13,690 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.19166	-	
		คพจ.1/60	500 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0075	-	
	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	คพจ.1/59	25,730 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.69471	-	
		คพพ.1/59	1,620 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.04374	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
		คพจ.1/60	305,000 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	9.15	-	น2.Auc.(จช.)-03/60	
		คพพ.1/60	114,500 เมตร			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	3.435	-		
	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	คพจ.1/59	9,760 เมตร			/				/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.50752	-	
		คพพ.1/59	480 เมตร			/				/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.02496	-	
		คพจ.1/60	27,000 เมตร			/				/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	1.485	-	
		คพพ.1/60	14,600 เมตร			/				/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.803	-	
	003	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	คพจ.1/59	760 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.1292	-	น2.ปช.(จช.)-14/60
			คพพ.1/59	40 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.0068	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพจ.1/60	1,800 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.27	-	น2.ปช.(จช.)-14/60
		คพพ.1/60	860 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.129	-	
	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	คพจ.1/59	520 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.02184	-	
		คพพ.1/59	40 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.00168	-	
		คพจ.1/60	1,600 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.064	-	
		คพพ.1/60	860 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.0344	-	
	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	คพจ.1/59	110 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.00253	-	
		คพจ.1/60	200 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.005	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินูลูก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	คพจ.1/59	980 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.00588	-	น2.ปช.(จช.)-14/60
		คพพ.1/59	80 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.00048	-	
		คพจ.1/60	3,800 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.038	-	
		คพพ.1/60	2,190 อัน			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.0219	-	
	ชูแล้มบี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวร โรปี คลัฟ)	คพจ.1/59	15,590 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.09354	-	
		คพพ.1/59	1,190 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.00714	-	
		คพจ.1/60	48,000 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.48	-	
		คพพ.1/60	13,240 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กข.60	0.1324	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	ชุดแลมป์ปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	คพจ.1/59	2,500 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.0875	-	น2.ปช.(จช.)-14/60
		คพพ.1/59	130 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.00455	-	
		คพจ.1/60	6,800 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.238	-	
		คพพ.1/60	2,920 ชุด			/			/	/		มีค.60	กค.60	กย.60	0.1022	-	
004	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	คพจ.1/59	1,290 ชุด			/		/		/		มีค.60	พค.60	กค.60	0.5676	-	น2.สช.(จช.)-14/60
		คพพ.1/59	70 ชุด			/		/		/		มีค.60	พค.60	กค.60	0.0308	-	
		คพจ.1/60	1,600 ชุด			/		/		/		มีค.60	พค.60	กค.60	0.616	-	
		คพพ.1/60	1,050 ชุด			/		/		/		มีค.60	พค.60	กค.60	0.40425	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
005	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	คพจ.1/59	1,280 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.02944	-	น2.ตช.(จช.)-11/60
		คพท.1/59	80 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.00184	-	
		คพจ.1/60	1,600 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.048	-	
		คพท.1/60	350 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0105	-	
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	คพจ.1/59	70 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.00413	-	
		คพท.1/60	60 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0036	-	
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	คพท.1/60	220 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0044	-	
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	คพท.1/60	220 ท่อน			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0022	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา กา	ประ กวด รา กา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
006	เหล็กรูปรางน้ำ 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม.	คพพ.1/60	80 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.2016	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
	เหล็กฉาก 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	คพพ.1/60	40 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0092	-	
	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	คพพ.1/60	370 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0074	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	คพจ.1/59	470 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00517	-	
		คพพ.1/59	100 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0011	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	คพจ.1/59	8,380 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1257	-	
คพพ.1/59		690 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01035	-		
		คพจ.1/60	10,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.15	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरองปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพพ.1/60	1,560 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0234	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	คพจ.1/59	1,910 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.03629	-	
		คพพ.1/59	130 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00247	-	
		คพจ.1/60	10,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.2	-	
		คพพ.1/60	3,190 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0638	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	คพจ.1/59	2,650 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.05565	-	
		คพพ.1/59	340 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00714	-	
		คพจ.1/60	6,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.12	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประมาณราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	คพจ.1/59	3,960 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.099	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
		คพพ.1/59	710 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01775	-	
		คพจ.1/60	3,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.075	-	
		คพพ.1/60	480 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.012	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	คพจ.1/59	7,160 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.2148	-	
		คพพ.1/59	410 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0123	-	
		คพจ.1/60	5,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.15	-	
		คพพ.1/60	3,200 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.096	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	คพจ.1/59	3,020 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.10268	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
		คพพ.1/59	10 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00034	-	
		คพจ.1/60	200 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.006	-	
		คพพ.1/60	3,350 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1005	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	คพจ.1/59	1,640 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.06068	-	
		คพพ.1/59	70 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00259	-	
		คพจ.1/60	4,400 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.154	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	คพจ.1/59	100 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.004	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	คพพ.1/60	4,330 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1732	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	คพพ.1/60	530 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0265	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	คพพ.1/60	30 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0018	-	
	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	คพจ.1/59	830 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.04814	-	
		คพพ.1/59	10 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00058	-	
		คพจ.1/60	3,000 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.15	-	
		คพพ.1/60	220 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.011	-	
	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	คพจ.1/59	290 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01827	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพพ.1/59	80 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.005040	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
		คพจ.1/60	800 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.044	-	
		คพพ.1/60	2,380 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1309	-	
	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	คพจ.1/59	50 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0038	-	
		คพพ.1/60	350 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0245	-	
	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	คพจ.1/59	110 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00407	-	
		คพพ.1/59	30 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00111	-	
		คพพ.1/60	40 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0014	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลักหัววง โอแวล เอ็ม 16x150 มม.	คพพ.1/60	370 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01665	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
	สลักหัววง โอแวล เอ็ม 20x350 มม.	คพพ.1/60	90 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0108	-	
	สลักหัววง โอแวล เอ็ม 20x450 มม.	คพพ.1/60	70 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01015	-	
	สตัป โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	คพจ.1/59	680 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1224	-	
	นัทรูปหัววง เอ็ม 16 ดิน 582	คพจ.1/59	1,660 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.05146	-	
		คพพ.1/59	130 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00403	-	
		คพจ.1/60	3,300 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.099	-	
		คพพ.1/60	2,540 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0762	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	คพจ.1/59	57,260 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.22904	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
		คพพ.1/59	3,760 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.01504	-	
		คพจ.1/60	68,000 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.34	-	
		คพพ.1/60	30,630 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.15315	-	
	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	คพพ.1/60	170 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00085	-	
	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	คพจ.1/59	4,320 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.216	-	
		คพพ.1/59	760 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.038	-	
		คพจ.1/60	1,300 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.585	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คพพ.1/60	910 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.04095	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
	สายเคเบิลบัส 3 ตัว	คพจ.1/59	1,600 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.1088	-	
		คพพ.1/59	50 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0034	-	
		คพจ.1/60	4,600 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.276	-	
		คพพ.1/60	1,290 ชุด			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0774	-	
	เหล็กคอนกรีตเสาอากาศทางตรง	คพพ.1/60	1,190 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.2975	-	
	เหล็กคอนกรีตเสาอากาศทางโค้ง	คพจ.1/59	1,950 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	2.262	-	
		คพพ.1/59	60 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.0696	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพจ.1/60	2,200 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	2.31	-	น2.Auc.(จช.)-04/60
		คพพ.1/60	1,950 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	2.0475	-	
	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี	คพจ.1/59	760 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.02432	-	
		คพจ.1/60	100 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.003	-	
	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	คพจ.1/59	60 อัน			/			/	/		มค.60	มิย.60	กย.60	0.00246	-	
007 คช.2559	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	คพจ.1/59	2,660 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.01596	-	น2.สช.(จช.)-15/60
		คพพ.1/59	80 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.00048	-	
		คพจ.1/60	3,500 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.035	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินธุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กว	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คพพ.1/60	2,260 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.0226	-	น2.สช.(จช.)-15/60
	เทพื้นเคเบิ้ลอาภาตแสงสูง ขนาด 3/4"x30'	คพพ.1/59	4,240 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.1908	-	
		คพพ.1/59	10 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.00045	-	
		คพพ.1/60	6,800 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.34	-	
		คพพ.1/60	6,110 ม้วน			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.3055	-	
008	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	คพพ.1/59	260 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.0442	-	น2.สช.(จช.)-16/60
		คพพ.1/59	20 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.0034	-	
		คพพ.1/60	400 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.07	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพพ.1/60	410 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.07175	-	น2.สช.(จช.)-16/60
	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	คพจ.1/59	180 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.027	-	
		คพพ.1/59	10 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.0015	-	
		คพจ.1/60	300 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.045	-	
		คพพ.1/60	1,520 กก.			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.228	-	
	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	คพจ.1/59	85,170 เมตร			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.68136	-	
		คพพ.1/59	4,560 เมตร			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.03648	-	
		คพจ.1/60	27,000 เมตร			/		/		/		เมย.60	มิย.60	สค.60	0.27	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																		
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
009	ปรีฟอรัมเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ค.ม.ม.	คพจ.1/59	130 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00819	-	น2.สข.(จช.)-17/60	
		คพจ.1/60	100 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0065	-		
	ปรีฟอรัมเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.ม.ม.	คพจ.1/59	3,340 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.334	-		
		คพพ.1/59	190 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.019	-		
		คพจ.1/60	4,900 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.49	-		
		คพพ.1/60	3,760 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.376	-		
	010	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.ม.	คพจ.1/59	930 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.01488	-	น2.สข.(จช.)-18/60
			คพพ.1/59	20 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00032	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพจ.1/60	1,000 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.015	-	น2.สช.(จช.)-18/60
	ฟิจิ. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	คพจ.1/59	50 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0023	-	
		คพพ.1/59	20 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00092	-	
		คพจ.1/60	6,600 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.33	-	
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	คพจ.1/60	200 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.003	-	
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	คพจ.1/59	370 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00629	-	
		คพพ.1/59	1,700 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.034	-	
		คพพ.1/60	890 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0178	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	คพจ.1/59	70 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00252	-	น2.สข.(จข.)-18/60
		คพจ.1/60	700 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0245	-	
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	คพจ.1/60	100 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0005	-	
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	คพจ.1/60	100 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.0005	-	
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	คพจ.1/59	460 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00322	-	
		คพจ.1/60	1,000 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.01	-	
	หลอดค่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	คพจ.1/59	40 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.00036	-	
	หลอดค่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	คพจ.1/59	540 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กย.60	0.02322	-	

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพจ.1/60	1,500 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0675	-	น2.สข.(จช.)-18/60
		คพพ.1/60	260 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0117	-	
	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	คพจ.1/60	10 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0001	-	
	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	คพจ.1/59	570 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.01026	-	
		คพจ.1/60	100 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.002	-	
		คพพ.1/60	1,820 อัน			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0364	-	
	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	คพจ.1/59	50 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0004	-	
		คพจ.1/60	200 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.002	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	หางปลาเจาะรู AL 95 ต.มม.	คพจ.1/59	690 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.01173	-	น2.สช.(จช.)-18/60
		คพจ.1/60	600 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.012	-	
	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	คพจ.1/60	300 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0075	-	
	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	คพจ.1/59	800 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0184	-	
		คพจ.1/60	1,100 ชุด			/		/		/		พค.60	กค.60	กข.60	0.0275	-	
011	เบลล์เคสรับข้อต่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	คพจ.1/59	230 ชุด			/				/		เมข.60	มีย.60	กค.60	0.0276	-	น2.คช.(จช.)-12/60
		คพจ.1/60	100 ชุด			/				/		เมข.60	มีย.60	กค.60	0.0125	-	
	เบลล์เคสรับข้อต่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	คพจ.1/59	240 ชุด			/				/		เมข.60	มีย.60	กค.60	0.0456	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพพ.1/59	20 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0038	-	น2.คช.(จช.)-12/60
		คพจ.1/60	400 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.074	-	
		คพพ.1/60	130 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.02405	-	
	ฮอตไลน์เคสลับปี AL 25-50 ค.มม.	คพจ.1/59	310 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.02728	-	
		คพพ.1/59	30 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.00264	-	
		คพจ.1/60	200 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.017	-	
	ฮอตไลน์เคสลับปี AL 50-120 ค.มม.	คพจ.1/59	40 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0052	-	
		คพจ.1/60	100 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.013	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คพพ.1/60	140 ชุด			/				/		เมย.60	มิย.60	กค.60	0.0182	-	น2.ตช.(จช.)-12/60
012	สเตรนเคสลับปีแบบตรงAL 35-70 ค.มม.ACSR 35-50 ค.มม.	คพจ.1/59	140 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.01176	-	น2.สช.(จช.)-19/60
		คพจ.1/60	200 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.017	-	
	สเตรนเคสลับปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ค.มม.	คพจ.1/59	50 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.0065	-	
		คพพ.1/59	20 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.0026	-	
		คพจ.1/60	100 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.0135	-	
		คพพ.1/60	3,940 ชุด			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.5319	-	
013	สเตรนเคสลับปีแบบตรงอลูมิเนียม 2x200 มม.(2x8")	คพจ.1/60	300 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	คค.60	0.027	-	น2.สช.(จช.)-20/60

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	แบริก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	คพจ.1/59	50 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.0085	-	น2.สช.(จช.)-20/60
		คพจ.1/60	100 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.0145	-	
	แบริก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	คพจ.1/59	460 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.1058	-	
		คพจ.1/60	900 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.1755	-	
		คพจ.1/60	860 ก้าน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.1677	-	
	ทพบสุกรออก สำหรับสุกรออกแรงดาแบบ ข(แบบ 53-2)มอก. วว	คพจ.1/59	700 อัน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.0308	-	
		คพจ.1/60	700 อัน			/		/		/		มิย.60	สค.60	ตค.60	0.028	-	
	014	ฟิวส์ลวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	คพจ.1/60	200 ชุด			/				/		พค.60	กค.60	สค.60	0.126	-

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะ2)																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ กวด	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										เฉพาะแล้ว							
										มี	ไม่มี						
015	ที่แขวนเคเบิ้ลเตอร์ 13-33 kv 1x6 ชุด	คพจ.1/59	42 ชุด			/				/		พค.60	กค.60	สค.60	0.08526	-	น2.ตช.(จช.)-14/60
		คพพ.1/59	3 ชุด			/				/		พค.60	กค.60	สค.60	0.00609	-	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสิริพร ตั้งใจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก