

วางแผนปฏิบัติการ ของ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ	มุมมอง/มิติ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/งาน	ยกเลิก กิจกรรม
1	ด้านเป้าหมาย	9	24	
2	ด้านลูกค้า	13	57	
3	ด้านกระบวนการภายใน	6	52	
4	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	6	16	
5	แผนงาน CSR กฟน.2	11	12	
รวมด้านที่ 1-4		34	149	0
รวมด้านที่ 1-5		45	161	
รวม หักยกเลิก				

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่วิชาและได้ข้อมูลได้ เฉพาะของที่โศกคณิศรเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กมด.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค														
1	1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) 1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 ตามเกณฑ์ กฟช. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟช. ระดับ 5 น.2 ระดับ 5 (ทุกไตรมาส) ระดับ 5 ไม่เกิน 765.964 ล้านบาท คำเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินประจำปี 2565 ตามความเห็นชอบของ ผวก. เลขที่ กงป.(งท) 102/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565	แผนงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ร้อยละ 96.37 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	96.37%	49.44% 194.073 95.954	96.37%		96.37%		96.37%		ข้อมูล ม.ค. - ก.พ.2565	
1	2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค) 2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการ ผวก. ลว. 14 มี.ค. 65 แนบท้ายบันทึก กงป. 102/2565 น.2 ร้อยละ 96.37 (ทุกไตรมาส) ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 96.37 ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 97.58 ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 98.79 ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 100.00 ระดับ 1 ไม่เกินร้อยละ 101.21 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท 1. ค่าส่วนเวลา 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พิพาทหามะ 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมสัมมนา 4. ค่าประชาสัมพันธ์ 5. ค่าวัสดุใช้ไป 6. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 7. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	แผนงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ร้อยละ 96.37 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	96.37%	42.52% 57.416 24.412	96.37%		96.37%		96.37%		ข้อมูล ม.ค. - ก.พ.2565	
1	3.1 อบรมความรู้พื้นฐานงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค) 3.1 อบรมความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ของ กฟช. เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ครั้ง 1			1						ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565 ลว.	
1	3.2 OJT ให้ความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง การจ่ายแบบกระจายจ่ายของ กฟช. และชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถ ยกเว้นออกได้ ทั้งรายการและวิธีการ เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)		ครั้ง 1			1						ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565 ลว.	
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1														
1	4.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบริหารแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รผก.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนงบประมาณ (ผงป.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100 เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		ยังตั้งข้อมูลไม่ได้จนกว่าจะหลัง 15 เม.ย.	
1	4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนบริหารแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รผก.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนงบประมาณ (ผงป.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100 เป้าหมาย (ล้านบาท) เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	ยังตั้งข้อมูลไม่ได้จนกว่าจะหลัง 15 เม.ย. งบประมาณ 35 ล้านบาท สายงาน ก1 (งบสำรองฯ อำนาจ อช.) - งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง - งบที่ได้รับจัดสรรอำนาจ รผก.(ก1)	

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้และใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผพร.กมล.(น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
5	ร้อยละค่าไฟฟ้า เอกชนรายย่อย และ เอกชนรายใหญ่ค่าชำระลดลง เปรียบเทียบปี 2564	แผนกบริหารหนี้ (มบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กซข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ -15 เป้าหมาย (ล้านบาท) ลดลงจริง (ล้านบาท)											
	5.1 เปรียบเทียบปี 2564 และคิดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าชำระของ ผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ ของปี 2565 เปรียบเทียบปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย มูลค่าหนี้ฯ ลดลง ร้อยละ 15 ของมูลค่าหนี้ฯ สิ้นปี 2564 น.2 น.2 มูลค่าหนี้ฯ ลดลง ร้อยละ 15 สูตร ร้อยละการลดลงหนี้ฯ เปรียบเทียบปี 2564 = (มูลค่าหนี้ฯ ปีเป้าหมาย - มูลค่าหนี้ฯ ปีเป้าหมาย ปี 2564) / มูลค่าหนี้ฯ ปีเป้าหมาย ปี 2564													
6	งบบริหารสินทรัพย์													
	6. งานเร่งรัดการเปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่นับรวม กรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้านที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.0) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟฟ้า (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) ร้อยละความคืบหน้า = มูลค่างานที่เปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน / มูลค่างานทั้งหมด *100													
1	6.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุกไตรมาส น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	ครั้ง 4	1	1	1						0		รวม C และ I น้ำหนักงาน 8 ได้จากการรวมงานย่อย น้ำหนัก 2 จำนวน 4 งาน งบ P เป็นงานโครงการระยะยาว จึงให้น้ำหนักงาน ที่น้อยกว่า 4 ได้จากการรวมงานย่อยน้ำหนัก 1 จำนวน 4 งาน ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่
1	6.2 งบบุคลากร (C) (น้ำหนัก 8) 6.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 100	100.00%	100.00%							100.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65
1	6.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 100	10.00%	98.90%	30.00%			70.00%		100.00%	-	100.00%	ข้อมูลเดือน ก.พ. 65
1	6.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 80	5.00%	25.77%	20.00%			40.00%		80.00%			ข้อมูลเดือน ก.พ. 65
1	6.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 60% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 60			10.00%			20.00%		60.00%			ข้อมูลเดือน ก.พ. 65
1	6.3 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 6.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 100	100.00%	100.00%							100.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65
1	6.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เปรียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (มกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (มบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 ร้อยละ 100	10.00%	9.60%	30.00%			60.00%		100.00%			ข้อมูลเดือน ก.พ. 65

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในค่าใช้จ่ายและได้ข้อมูลได้ เฉพาะของที่ใช้โดยคณิศรฯเท่านั้น หากต้องการค่าใช้จ่ายข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กมด. (น.2) โทร 10221															
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
1	6.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 80	10.00%	11.65%	20.00%		40.00%		80.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
1	6.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 50% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 50			5.00%		20.00%		50.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
1	6.4 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 6.4.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%						100.00%	ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
1	6.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	10.00%	26.10%	20.00%		50.00%		100.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
1	6.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 80	5.00%	11.60%	10.00%		40.00%		80.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
1	6.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 50% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 50			5.00%		20.00%		50.00%		ข้อมูลเดือน ก.พ. 65		
6. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า															
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์															
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟน.															
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระหนี้ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟน.															
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องดำเนินคดี															
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อุตสาหการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น															
1	6.1 เสร็จและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้า	แผนกบริหารหนี้ (ผบน.)		ร้อยละ									ข้อมูลเดือน		
เอกสารรายชื่อหนี้ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย		กองซื้อขายไฟฟ้า (กษข.)													
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟน. ระดับ 5			กฟน.2	70	70.00%	77.68%	70.00%		70.00%		70.00%				
กวด.(จอ) 796/2564 ลว. 23 ธ.ค. 64			กฟฟ.ทล.	70	70.00%	91.34%	70.00%		70.00%		70.00%				
น.2 ติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 70 % ของรายได้			กฟฟ.สท.	70	70.00%	82.37%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.คก.	70	70.00%	69.46%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.กพ.	70	70.00%	69.71%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.พจ.	70	70.00%	81.82%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.อช.	70	70.00%	62.17%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.พร.	70	70.00%	76.34%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.บม.	70	70.00%	77.69%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.มสท.	70	70.00%	86.56%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.ชท.	70	70.00%	66.62%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.สว.	70	70.00%	70.75%	70.00%		70.00%		70.00%				
			กฟฟ.ชน.	70	70.00%	63.24%	70.00%		70.00%		70.00%				



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง การใช้จ่ายงบปีงบประมาณ 2 (งบอุดหนุน) จ. สิ่งปลูกสร้าง

ที่ ๒ ๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ สืบสวน เปรียบเทียบ ฐานข้อมูลและสถิติค่าใช้จ่ายรายประเภทงบประมาณอุดหนุนอื่นๆ

เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายงบอุดหนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ

๑. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๒. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๓. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๔. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๕. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๖. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔) ๗. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔)

โดยให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบอุดหนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ

๒. ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบอุดหนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ

๓. ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบอุดหนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของเงินงบประมาณ

ให้ดำเนินการที่ ๑ ชุดภายใน ๒๕๖๔

ที่ น. ๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ที่ น. ๒๐๖๓.๒.๒๓๓.๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้และใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผพร.กมล.(น.2) โทร 10221



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
NATIONAL ELECTION ACT

คำสั่ง การทำให้การขึ้นบัญชีภาคเขต (ภาคเหนือ) ถึงจังหวัดสุโขทัย
ที่ นว.กณ.(ท.) - ๑๑ /๒๕๖๔
เรื่อง การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขต ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๔ เรื่องการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๔ เรื่องการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ตามนี้มาด้วย แยก ได้ขอทราบผลการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

จึงมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑.	นายวิรัตน์ ฤทธิชัย	๗๕.๖๖(๒)	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นายสุชาติ แสนคำพิทักษ์	๗๕.๖๖(๒)	รองประธานคณะกรรมการ
๓.	นายพิษณุ ธรรมะ	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๔.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๕.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๖.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๗.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๘.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๙.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๑๐.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๑๑.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ
๑๒.	นายสุวิทย์ ธิราชวงศ์	๗๕.๖๖(๒)	คณะกรรมการ

บันทึกผลการขึ้นทะเบียนหาญราษฎร

๑. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๒. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๓. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๔. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๕. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๖. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๗. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๘. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๙. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๑๐. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๑๑. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๑๒. การขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนหาญราษฎรในเขตภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

ทำขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒ ๕ ๒๒. ๒๕๖๔



(นายสุชาติ แสนคำพิทักษ์) รองกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการการเลือกตั้งภาคเหนือ เขต ๒ (นายสุชาติ แสนคำพิทักษ์)

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (หมวดครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดค่าใช้จ่ายและได้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ใช้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผพร.กมล.(น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	ค่าชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
			กฟจ.พจ.	95	95.00%	78.08%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟจ.อต.	95	95.00%	93.10%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟจ.พร.	95	95.00%	95.95%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟจ.นน.	95	95.00%	73.53%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.มสค.	95	95.00%	72.73%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.ตท.	95	95.00%	75.61%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.สวส.	95	95.00%	69.23%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.ชน.	95	95.00%	86.54%	95.00%		95.00%		95.00%			

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่ใจและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กมล.น.2 โทร 10221

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (บทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ มจร.กมล.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1			กฟจ.ตก. กฟจ.ภพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชนน.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
	2.5 จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) - กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า - ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการเสียงของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ : นัยสำคัญเร่งด่วน หมายถึง ลูกค้ามีความประสงค์ให้ดำเนินการเร่งด่วน เช่น ไฟตก/ไฟดับ เป็นต้น	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กมล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ตก. กฟจ.ภพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชนน.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%						
	2.6 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบสารสนเทศ ภายใน 7 วัน หลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus , PEA-VOC System) เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กำหนด น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ : VOC (Voice Of Customer) เป็นระบบรับฟังเสียงลูกค้า ในการรับฟังบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียน หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น การบันทึกข้อมูลการเยี่ยม/สัมภาษณ์/การเข้าพบประสานงาน ติดต่อกับลูกค้ารายสำคัญ	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กมล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ตก. กฟจ.ภพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชนน.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%						
	2.7 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปการจัดการเสียงของลูกค้า จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004), (VOC-60-001) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กมล.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ตก. กฟจ.ภพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชนน.	ครึ่ง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	2.8 สรุปรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจโดยหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้า	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กมล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล.	ครึ่ง 1 1					1 1					ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565 ลว.

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในภาษีและค่าใช้จ่ายได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ พมร.กมด.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	รายสำคัญ ภายใน ก.ค. 2564 (CRM-KAM-005) น.2 1 ครั้ง		กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชณ.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	รอเป้าหมายและหลักเกณฑ์จาก ผลด.					1								
	2.9 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง รอเป้าหมายและหลักเกณฑ์จาก ผลด. น.2 1 ครั้ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)		ครั้ง 1							1			
1	2.10 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงใน โปรแกรม CRM Plus 2.10.1 ลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย น.2 652 ราย (668 ลบ 33 = 652)	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟช. กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชณ.	แห่ง 668 12 104 48 36 60 36 48 108 48 24 60 48 36	167 3 26 12 9 15 9 24 8 12 6 17 15 12 9	129 0 9 12 6 24 12 20 27 12 6 3 7 24	167 3 26 12 9 15 9 12 27 12 6 6 15 12 9		167 3 26 12 9 15 9 12 27 12 6 6 15 12 9		167 3 26 12 9 15 9 12 27 12 6 6 15 12 9	129 0 9 12 6 24 12 20 8 6 17 8 6 7	กฟช. ไตรมาสละ 3 ราย ชั้น 1 ไตรมาสละ 8 ราย ชั้น 2-3 ไตรมาสละ 6 ราย กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย กฟย. พิจารณาตามความพร้อม ปรับตามบันทึก กสพ.(สช) 767/2564 ลว. 27 ธ.ค. 64	
	2.10.2 ลูกค้า High Value (กลุ่ม H) เป้าหมาย น.2 33 ราย	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชณ.	แห่ง 33 19 1 3 2 3 5	12 5 1 1 0 3 2 3	15 5 1 3 0 3 3	8 5 1 1 0 3 1		7 5 1 1 1 1 1		5 4 1 3 0 3 3	15 5 1 3 0 3 3	** ปรับตาม กศพ. (กองเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า) ทบทวนสิ้นปี 64	
1	2.11 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus เป้าหมาย ผชก.(น2) 12 ราย ผจก.กฟฟ 1-3/ ผู้บริหาร ไตรมาสละ 6 ราย	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	ผชก.(น2) กฟน.2 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชณ.	ราย 12 296 32 24 24 24 24 24 24 24 24	0 74 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 153 9 12 6 24 12 20 8 6	4 74 8 6 6 6 6 6 6 6 6		4 74 8 6 6 6 6 6 6 6 6		4 74 8 6 6 6 6 6 6 6 6	0 153 9 12 6 24 12 20 8 6		

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในใบภาษีและข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผบ.รณ.น.2 โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
			กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชตบ.	24 24 24 24	6 6 6 6	17 8 7 24	6 6 6 6		6 6 6 6		6 6 6 6	17 8 7 24		
1	2.12 การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เป้าหมาย (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีรายได้เกิน 100 ลบ./เดือน) น.2 5 แห่ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มรส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟง.พล. กฟง.กท. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟอ.มสค.	แห่ง 5 1 1 1 1 1							5 1		งบประมาณแห่งละ 100,000 บาท	
3	แผนงานนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า													
1	3.1 ขยายผลการใช้งานระบบ Digital CRM ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย รว มสค. กำนต น.2 รว มสค. กำนต	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มรส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)												วัดผลการดำเนินงานที่ไตรมาส 4
ตอนแผนปฏิบัติการ กฟน. ปี 2565 (SCM3.2)														
4	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความต้องการความคาดหวังของ กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ													
1	4.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของ กลุ่มลูกค้ารายสำคัญในเชิงลึก เป้าหมาย รว มสค. กำนต น.2 รว มสค. กำนต	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มรส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)												วัดผลการดำเนินงานที่ไตรมาส 2
1	4.2 ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ เป้าหมาย รว มสค. กำนต น.2 รว มสค. กำนต	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มรส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)												วัดผลการดำเนินงานที่ไตรมาส 4
ตอนเกณฑ์ Enablers ของสายงานฯ ประจำปี 2565														
5	แผนงานพัฒนามาตรฐานการบริการ													
1	5.1 การขอใช้ไฟใหม่ในเขตชุมชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาด มิเตอร์ไม่เกิน 30A 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้ง มิเตอร์ใน 1 วันทำการ เป้าหมาย 80% น.2 80%	แผนกบริการและงานธุรกิจ (มบร.) กองบริการลูกค้า (กบล.) (มบร. ติดตามและรายงานผล)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชตบ.	ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%	91.87% 95.45% 84.52% 97.87% 94.59% 100.00% 98.28% 80.19% 79.49% 80.00% 92.78% 90.74% 89.55% 95.29%	80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%		80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%		http://cmd.pea.co.th/dashboard ติดตามผลและรายงานผลผ่าน Dashboard ข้อมูลเดือน 65			
1	5.2 การขอใช้ไฟใหม่ในเขตชุมชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาด มิเตอร์ไม่เกิน 30A 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้ง มิเตอร์ใน 3 วันทำการ เป้าหมาย 80% น.2 80%	แผนกบริการและงานธุรกิจ (มบร.) กองบริการลูกค้า (กบล.) (มบร. ติดตามและรายงานผล)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชตบ.	ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%	98.60% 99.58% 100.00% 98.14% 99.41% 99.50% 99.08% 97.33% 96.61% 98.79%	80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%		80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%	0.00%	http://cmd.pea.co.th/dashboard ติดตามผลและรายงานผลผ่าน Dashboard ข้อมูลเดือน 65			

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในภาษีและได้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ พมร.กบค.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1			กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชน.	80 80 80	80.00% 80.00% 80.00%	95.74% 98.14% 99.71%	80.00% 80.00% 80.00%		80.00% 80.00% 80.00%		80.00% 80.00% 80.00%			
	5.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานโครงการ GECC ศูนย์ราชการสะดวก เป้าหมาย 70% ของจำนวน กฟฟ. ที่ผ่านใบสมัคร น.2 70% ของจำนวน กฟฟ. ที่ผ่านใบสมัคร กฟน.2 สมัครทั้งหมด 14 แห่ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส.	ร้อยละ 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100							70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		หมายเหตุ จาก 14 แห่ง ต้องผ่านอย่างน้อย 10 แห่ง กฟส.วัดโบสถ์, กฟส.พรหมพิราม กฟง.กท. กฟง.พจ., กฟส.วชิรบุรี กฟส.น้ำป่าด กฟส.ร้องกวาง, กฟส.สอง, กฟส.สูงเม่น กฟส.ปัว กฟอ.มสส. กฟอ.ตท., กฟส.บางมูลนาก กฟส.ทุ่งเสลี่ยม *กฟฟ.ที่ผ่านการสมัคร / ผ่านการประเมิน GECC ทุกแห่ง รวม แห่ง	
1	6.1 กำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 31 มี.ค. 65) น.2 1 ครั้ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	ครั้ง 1	1	1								ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่
1	6.2 รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม VOC-60-002 ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565) น.2 3 ครั้ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	ครั้ง 3			1		1		1			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่
1	6.3 นำข้อมูลเสียงของลูกค้าทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการ ทบทวนปรับปรุง กระบวนการทำงาน/แผนปฏิบัติการสายงานปี 2566 เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน ก.ย. 65) น.2 1 ครั้ง (คณะทำงานของสายงาน ปีละ 1 ครั้ง)	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) แผนกแผนธุรกิจ (พมร.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	ครั้ง 1					1					ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่
1	7.1 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนด SLA แยกตามประเภทข้อร้องเรียน และโดยรวมของข้อร้องเรียนทั่วไป ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน เป้าหมาย 100% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) น.2 100%	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%			VOC PEA		
1	7.2 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วัน เป้าหมาย 90% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) น.2 90%	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสส.	ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%	96.46% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 80.00% 100.00% 90.00% 90.00%	90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%			ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 ปิดได้ตามกำหนด 172 เรื่องจาก 192 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 38 เรื่องจาก 45 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 5 เรื่องจาก 5 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 5 เรื่องจาก 5 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 10 เรื่องจาก 10 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 16 เรื่องจาก 17 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 24 เรื่องจาก 28 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 9 เรื่องจาก 10 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 31 เรื่องจาก 35 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 17 เรื่องจาก 19 เรื่อง		

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (บทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในเงินและให้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผบ.กมล. (น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	ค่าชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1			กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชธม.	90 90 90	90.00% 90.00% 90.00%	100.00% 100.00% 100.00%	90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00%			ปิดได้ตามกำหนด 7 เรื่องจาก 8 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 8 เรื่องจาก 8 เรื่อง ปิดได้ตามกำหนด 2 เรื่องจาก 2 เรื่อง
	7.3 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนแยกประเภท (ด้านบริการ)	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)		ร้อยละ										ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 ด้านคุณภาพ 88, การบริการ 48, จดหมาย 6, จัดจ่ายไฟ 2, พฤติกรรม 19, ชิ้นฯ 22 จากทั้งหมด 192 ด้านคุณภาพ 18, การบริการ 12, จดหมาย 1, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 4, ชิ้นฯ 6 จากทั้งหมด 45 ด้านคุณภาพ 3, การบริการ 1, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 0, ชิ้นฯ 1 จากทั้งหมด 5 ด้านคุณภาพ 2, การบริการ 1, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 2, ชิ้นฯ 0 จากทั้งหมด 5 ด้านคุณภาพ 3, การบริการ 2, จดหมาย 2, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 0 จากทั้งหมด 10 ด้านคุณภาพ 10, การบริการ 3, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 2, ชิ้นฯ 2 จากทั้งหมด 17 ด้านคุณภาพ 14, การบริการ 9, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 3, ชิ้นฯ 2 จากทั้งหมด 28 ด้านคุณภาพ 3, การบริการ 2, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 3, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 0 จากทั้งหมด 10 ด้านคุณภาพ 19, การบริการ 6, จดหมาย 1, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 6 จากทั้งหมด 35 ด้านคุณภาพ 7, การบริการ 6, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 2, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 1 จากทั้งหมด 19 ด้านคุณภาพ 4, การบริการ 3, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 0 จากทั้งหมด 8 ด้านคุณภาพ 5, การบริการ 1, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 1, ชิ้นฯ 1 จากทั้งหมด 8 ด้านคุณภาพ 0, การบริการ 2, จดหมาย 0, จัดจ่ายไฟ 0, พฤติกรรม 0, ชิ้นฯ 0 จากทั้งหมด 2
	- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน		กฟน.2	95	95.00%	97.92%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน		กฟง.พล.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านการจ่ายค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน		กฟง.สท.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านการจ่ายค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน		กฟง.ตท.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านการจ่ายค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน		กฟง.กท.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านการจ่ายค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน		กฟง.พจ.	95	95.00%	90.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	- ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน		กฟง.อศ.	95	95.00%	90.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	เป้าหมาย 95% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)		กฟง.พร.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
	น.2 95%		กฟง.นน.	95	95.00%	95.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.มสส.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.ตท.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.สวส.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
			กฟอ.ชธม.	95	95.00%	100.00%	95.00%		95.00%		95.00%			
1	7.4 การจัดทำแผนแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน รวมถึงมีการถ่ายทอดแผนงาน/แนวทางการดังกล่าว ไปสู่ระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	1	1	1								
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 31 มี.ค. 65)		กฟง.พล.	1	1	1								
	น.2 1 ครั้ง		กฟง.สท.	1	1	1								
			กฟง.ตท.	1	1	1								
			กฟง.กท.	1	1	1								
			กฟง.พจ.	1	1	1								
			กฟง.อศ.	1	1	1								
			กฟง.พร.	1	1	1								
			กฟง.นน.	1	1	1								
			กฟอ.มสส.	1	1	1								
			กฟอ.ตท.	1	1	1								
			กฟอ.สวส.	1	1	1								
			กฟอ.ชธม.	1	1	1								
1	7.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	1							1			
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน พ.ย. 65)		กฟง.พล.	1							1			
	น.2 1 ครั้ง		กฟง.สท.	1							1			
			กฟง.ตท.	1							1			
			กฟง.กท.	1							1			
			กฟง.พจ.	1							1			
			กฟง.อศ.	1							1			
			กฟง.พร.	1							1			
			กฟง.นน.	1							1			
			กฟอ.มสส.	1							1			
			กฟอ.ตท.	1							1			
			กฟอ.สวส.	1							1			
			กฟอ.ชธม.	1							1			
1	7.6 การจัดการและรวบรวมความรู้ จากการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ในระบบ KMS	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	เรื่อง 1					1					ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..จว. เมื่อวันที่
	เป้าหมาย 1 เรื่อง (ภายใน 30 ก.ย. 65) น.2 1 เรื่อง													
1	7.7 จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2 กฟง.พล.	ร้อยละ ลดลง 10% ลดลง 10%			-10.00% -10.00%		-10.00% -10.00%		-10.00% -10.00%			

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (บททวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ มผช.กบส.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	ไตรมาส 2-4 น.2 ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน		กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กฟ. กฟง.พจ. กฟจ.อศ. กฟง.พร. กฟง.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชนน.	ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10%			-10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%		-10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%					
	7.8 จำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ไตรมาส 2-4 น.2 ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2 กฟง.พส. กฟง.สท. กฟจ.ตท. กฟง.กฟ. กฟง.พจ. กฟจ.อศ. กฟง.พร. กฟง.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชนน.	ร้อยละ ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50%			-50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00%		-50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00%					
1	7.9 จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ไตรมาส 2-4 น.2 ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2 กฟง.พส. กฟง.สท. กฟจ.ตท. กฟง.กฟ. กฟง.พจ. กฟจ.อศ. กฟง.พร. กฟง.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชนน.	ร้อยละ ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50%			-50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00%		-50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00% -50.00%					
ตามแผนงาน VOC ของสายงานฯ กำหนดให้ดำเนินการ														
1	8. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการสายงานฯ													
	8.1 จัดอบรมจิตวิทยาการให้บริการให้กับพนักงาน Front ของ กฟส/กฟย. เป้าหมาย น.2 1 หลักสูตร	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟฟ. ชั้น 1-3	หลักสูตร 1							1			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ลว. เมื่อวันที่ หมายเหตุ : ให้เพิ่มแผนกฝึกอบรมและเบิกจ่ายจากงบฝึกอบรม กฟน.2
1	8.2 จัดอบรมจิตวิทยาการบริการ/การสื่อสาร พนักงานไฟฟ้าชั้นสอง กฟฟ/กฟอ/กฟส/กฟย. เป้าหมาย น.2 1 หลักสูตร	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (มส.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟฟ. ชั้น 1-3	หลักสูตร 1							1			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ลว. เมื่อวันที่
1	8.3 จัดอบรมจิตวิทยาการบริการ/การสื่อสาร พนักงานด้านเบ็ดเสร็จ กฟง/กฟอ/กฟส/กฟย. เป้าหมาย	แผนกเบ็ดเสร็จและหน่วยแปลง (มมม.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.)	กฟฟ. ชั้น 1-3	หลักสูตร 1							1			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ลว. เมื่อวันที่

การไฟฟ้า
PROVINCIAL
จาก ก
เลขที่ :
เรื่อง ข
เรียน ข

การลดจ

เดียวกัน

ข้อร้องเร
ร้องเรียน

เป้าหมาย
สามารถ

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์เขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผบส.กบค.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	น.2 1 หลักสูตร	กองอำนวยการ (กอก.)												
	8.4 จัดประชุม สุ่มค่า/ผู้รับจ้างงานบริการด้านมิเตอร์/ จดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการกับลูกค้า	แผนกติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน (มตป.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟน.2	12		1	12						11 ก.พ. 2565	
	เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-2-3		กฟง.พล.	1		1								
	น.2 12 แห่ง		กฟง.สท.	1		1								
	หมายเหตุ : ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 65 เพื่อให้ทันกำหนดการรายงานผลในเดือน ส.ค. 65		กฟง.ตก.	1		1								
1	8.5 การขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตรพร้อม เครื่องแรงต่ำขนาด ไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ เฉพาะพื้นที่เขตชุมชน (เขต กอปรบริการลูกค้า (กบล.)	แผนกบริการธุรกิจ (ผบธ.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2	ร้อยละ										
			กฟง.พล.	1										
			กฟง.สท.	1										
			กฟง.ตก.	1										
1	8.6 ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ผ่าน PEA Smart Plus กำหนดให้ติดต่อกลับภายใน 2 ชม. (ใน 1 ครั้ง) ทำการ/ นอกเวลา ติดต่อกลับภายใน 9.30 วันถัดไป) กับติดตั้ง มิเตอร์ตามมาตรฐาน SLA		กฟน.2	ร้อยละ										
			กฟง.พล.	1										
			กฟง.สท.	1										
			กฟง.ตก.	1										
1	8.7 กฟฟ. ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสถานที่ตั้งของสำนักงานในอินเทอร์เน็ต ความถูกต้อง		กฟน.2	12										
			กฟง.พล.	1										
			กฟง.สท.	1										
			กฟง.ตก.	1										
1	เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.		กฟง.กพ.	1										
			กฟง.พจ.	1										
			กฟง.อต.	1										
			กฟง.พร.	1										
1	กฟน.2 87 แห่ง		กฟง.นน.	1										
			กฟอ.มสค.	1										
			กฟอ.ตท.	1										
			กฟอ.สวล.	1										
1			กฟอ.ชณ.	1										

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้และใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ใส่โลโก้สีขาวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผพร.กมล.(น.2) โทร 10221

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในค่าใช้จ่ายและได้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ พมร.กมด.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชธม.	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	8.11 เข้าร่วมโครงการจัดอบรม 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ของ กฟภ. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แผนงาน ฝสส.) เป้าหมาย ตามแผนงาน ฝสส. กฟน.2 1 จังหวัด	โครง	กฟภ.พจ.	ครั้ง 1										
1	8.12 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดตั้ง RCD ในเว็บไซต์ (Internet) ของ กฟช. เป้าหมาย เขตละ 1 เว็บไซต์ กฟน.2 1 เว็บไซต์	โครง	กฟน.2	เว็บไซต์ 1										
1	8.13 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและนำการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในเว็บไซต์ (Internet) ของ กฟช. เป้าหมาย เขตละ 1 เว็บไซต์ กฟน.2 1 เว็บไซต์	โครง	กฟน.2	เว็บไซต์ 1										
1	9. แผนงานแจ้งแผนการดับไฟ 9.1 ประกาศแผนดับไฟผ่าน PEA Website 100% เปรียบเทียบกับข้อมูลจากศูนย์จ่ายไฟทุกจุดรวมงาน เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 100% น.2 100%	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟภ.พล. กฟภ.สท. กฟภ.ตท. กฟภ.กพ. กฟภ.พจ. กฟภ.อศ. กฟภ.พร. กฟภ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชธม.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%					100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%			
1	9.2 แจ้งแผนดับไฟผ่าน PEA Smart Plus App. โดยพนักงาน EO บันทึกข้อมูลลงในระบบ OMS เป้าหมาย 100% น.2 100%	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟภ.พล. กฟภ.สท. กฟภ.ตท. กฟภ.กพ. กฟภ.พจ. กฟภ.อศ. กฟภ.พร. กฟภ.นน. กฟอ.มสส. กฟอ.ตท. กฟอ.สวส. กฟอ.ชธม.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%					100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%			
1	9.3 แจ้งแผนดับไฟผ่าน Line Group การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องของแต่ละ กฟฟ. โดย Line Notify เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. น.2 42 แห่ง วัสดุ ไตรมาส 4 (แจ้งให้ได้ 100%)	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟภ.พล. กฟภ.สท. กฟภ.ตท. กฟภ.กพ. กฟภ.พจ.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%					100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		ไตรมาส 1 กฟน.1 จัดทำ Line Notify และทดลองแจ้งในกลุ่ม line ทดสอบ ไตรมาส 2 ขยายผลการใช้งาน กฟฟ. ในพื้นที่ กฟน.1, นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้คณะทำงานแผน ไตรมาส 3 คณะทำงานแผนปฏิบัติการ กฟน.2, กฟน.3 นำเสนอและขยายผลการแจ้งแผนดับไฟผ่าน Line No ไตรมาส 4 คณะทำงานแผนปฏิบัติการ ด้านลูกค้า สายงาน ก1 จัดทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการใช้	

แผนปฏิบัติการ กพ.น.2 ประจำปี 2565 (บทพจนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้หน่วยงานและได้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผบ.กม.ค.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กพ.ฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
			กพ.จ.อศ. กพ.จ.พร. กพ.จ.น.น. กพ.อ.มสค. กพ.อ.ตท. กพ.อ.สวส. กพ.อ.ชณ. จำนวน 42 แห่ง	100 100 100 100 100 100 100 42 แห่ง	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%					100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%				
1	9.4 ซ่อมเครื่องเรียนการไฟฟ้าไม่แจ้งแผนดับไฟสว่างหน้าลดลง 30% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป้าหมาย มีซ่อมเครื่องเรียนไม่เกิน 4 เรื่อง น.2 มีซ่อมเครื่องเรียนไม่เกิน 4 เรื่อง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กพ.น.2 กพ.จ.พล. กพ.จ.สท. กพ.จ.ตท. กพ.จ.กท. กพ.จ.พจ. กพ.จ.อศ. กพ.จ.พร. กพ.จ.น.น. กพ.อ.มสค. กพ.อ.ตท. กพ.อ.สวส. กพ.อ.ชณ.	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				VOC PEA ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 *ซ่อมเครื่องวิทยุขอไม่แจ้งแผน แต่ขอเท็จจริงคือมีการแจ้งแต่ลูกค้าไม่อยู่และต้องการให้การดับไฟเสร็จ	
10	ประสานงานศูนย์ AMR													
1	10.1 ประสานงานศูนย์ AMR และลูกค้าการติดต่อข้อมูลจาก AMR ไม่ได้ เป้าหมาย น.2 ร้อยละ 100	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (หมม.) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กพ.น.2 กพ.จ.พล. กพ.จ.สท. กพ.จ.ตท. กพ.จ.กท. กพ.จ.พจ. กพ.จ.อศ. กพ.จ.พร. กพ.จ.น.น. กพ.อ.มสค. กพ.อ.ตท. กพ.อ.สวส. กพ.อ.ชณ.	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%			http://service.amr.pea.co.th/cmmn/page/common_login_form.aspx ไม่มีซ่อมเครื่องเรียนการติดต่อข้อมูล AMR ไม่ได้		
11	แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)													
1	11.1 ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานแจ้งระยะ WOM 11.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วน การสำรวจ เป้าหมาย ไม่บ่อยกว่าร้อยละ 50 น.2 ร้อยละ 50 (ค่าสะสม)	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสบ.) กองระบบสารสนเทศ (กทว.)	กพ.น.2 กพ.จ.พล. กพ.จ.สท. กพ.จ.ตท. กพ.จ.กท. กพ.จ.พจ. กพ.จ.อศ. กพ.จ.พร. กพ.จ.น.น. กพ.อ.มสค. กพ.อ.ตท. กพ.อ.สวส. กพ.อ.ชณ.	ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	ร้อยละ 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%	21.53% 7.49% 43.03% 27.60% 38.54% 17.75% 21.02% 43.74% 2.56% 2.72% 29.31% 36.01% 42.34%	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%		35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%		50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	21.53% 7.49% 43.03% 27.60% 38.54% 17.75% 21.02% 43.74% 2.56% 2.72% 29.31% 36.01% 42.34%	http://csm.pea.co.th/WOM	
	หมายเหตุ : WOM (Work Order Management) คือระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน													
1	11.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วน การติดตั้ง	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสบ.)	กพ.น.2 กพ.จ.พล. กพ.จ.สท. กพ.จ.ตท. กพ.จ.กท. กพ.จ.พจ. กพ.จ.อศ. กพ.จ.พร. กพ.จ.น.น. กพ.อ.มสค. กพ.อ.ตท. กพ.อ.สวส. กพ.อ.ชณ.	ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	ร้อยละ 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%	42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34%	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%		35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%		50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34% 29.31% 36.01% 42.34%		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตรับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
1	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 น.2 ร้อยละ 50 (ค่าสะสม)	กองระบบสารสนเทศ (กรท.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผอ.) กองอำนวยความสะดวก (อกอ.)	กฟน.2	50	15%	19.08%	25%	35%	50%	19.08%					
	กฟง.พล.		50	15%	13.13%	25%	35%	50%	13.13%						
	กฟง.สท.		50	15%	73.24%	25%	35%	50%	73.24%						
	กฟจ.ตค.		50	15%	23.80%	25%	35%	50%	23.80%						
	กฟง.กพ.		50	15%	4.61%	25%	35%	50%	4.61%						
	กฟจ.พจ.		50	15%	0%	25%	35%	50%	0%						
	กฟจ.อด.		50	15%	4.91%	25%	35%	50%	4.91%						
	กฟจ.พร.		50	15%	81.06%	25%	35%	50%	81.06%						
	กฟจ.นน.		50	15%	0%	25%	35%	50%	0%						
	กฟอ.มสด.		50	15%	18.68%	25%	35%	50%	18.68%						
	กฟอ.ตห.		50	15%	9.89	25%	35%	50%	9.89						
	กฟอ.สวส.		50	15%	8.56	25%	35%	50%	8.56						
	กฟอ.ชน.		50	15%	37.01	25%	35%	50%	37.01						
	11.2 เป็นการรับชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระเงินอื่นๆ นอกเหนือจากช่องทางสำนักงาน PEA Shop PEA Mobile Shop และตัวแทนรับชำระเงิน	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสม.) กองระบบสารสนเทศ (กรท.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผอ.)	ร้อยละ	70	20.00%	71.55%	30.00%	45.00%	70.00%	ข้อมูลการรายงานผล https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoYzNINzRlZWUIMDZlYy00MjRhLTk5ZjYTI5NzUwN2					
	เป้าหมาย มีผู้ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 70 ของจำนวนรายการทั้งหมด	กองอำนวยความสะดวก (อกอ.)	กฟน.2	70	20.00%	70.20%	30.00%	45.00%	70.00%						
	น.2 70% ของจำนวนรายการทั้งหมด	กฟง.พล.	70	20.00%	64.32%	30.00%	45.00%	70.00%							
		กฟง.สท.	70	20.00%	70.91%	30.00%	45.00%	70.00%							
		กฟจ.ตค.	70	20.00%	70.30%	30.00%	45.00%	70.00%							
		กฟง.กพ.	70	20.00%	67.47%	30.00%	45.00%	70.00%							
กฟจ.พจ.		70	20.00%	76.90%	30.00%	45.00%	70.00%								
กฟจ.อด.		70	20.00%	73.53%	30.00%	45.00%	70.00%								
กฟจ.พร.	70	20.00%	77.54%	30.00%	45.00%	70.00%									
กฟจ.นน.	70	20.00%	76.68%	30.00%	45.00%	70.00%									
กฟอ.มสด.	70	20.00%	64.83%	30.00%	45.00%	70.00%									
กฟอ.ตห.	70	20.00%	69.79%	30.00%	45.00%	70.00%									
กฟอ.สวส.	70	20.00%	71.09%	30.00%	45.00%	70.00%									
ตามแผนงานแบบฉบับบริการลูกค้า ปี 2564-2568															
1	12. โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้บริการ (SCS)	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสม.) (รายงานติดตาม) กองระบบสารสนเทศ (กรท.) ผบป., ผบง. กฟฟ.ชั้น 1-3 (ดำเนินการ)	ร้อยละ	85	85.00%	94.22%	85.00%	85.00%	85.00%	0.00%	หมายเหตุ : ไม่เพิ่มแผนการฝึกอบรมและเบิกจ่ายจากงบฝึกอบรม กฟน.2				
	12.1 รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ผ่านระบบ SCS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบติดตามสถานะงาน ได้โดยรวดเร็วส่วนคำร้องในระบบ SCS เทียบกับ SAP		กฟน.2	85	85.00%	98.36%	85.00%	85.00%	85.00%						
	เป้าหมาย		กฟง.พล.	85	85.00%	82.95%	85.00%	85.00%	85.00%						
	น.2 ร้อยละ 85		กฟง.สท.	85	85.00%	95.46%	85.00%	85.00%	85.00%						
	หมายเหตุ : ไม่สามารถรับคำร้องในระบบ SCS ทุกกรณีได้ทั้งหมด เช่น ไฟสาธารณะ เป็นต้น		กฟจ.ตค.	85	85.00%	94.91%	85.00%	85.00%	85.00%						
			กฟง.กพ.	85	85.00%	95.81%	85.00%	85.00%	85.00%						
			กฟจ.พจ.	85	85.00%	97.49%	85.00%	85.00%	85.00%						
			กฟจ.อด.	85	85.00%	81.95%	85.00%	85.00%	85.00%						
			กฟจ.พร.	85	85.00%	91.55%	85.00%	85.00%	85.00%						
			กฟจ.นน.	85	85.00%	97.78%	85.00%	85.00%	85.00%						
	กฟอ.มสด.		85	85.00%	95.62%	85.00%	85.00%	85.00%							
	กฟอ.ตห.		85	85.00%	96.71%	85.00%	85.00%	85.00%							
	กฟอ.สวส.		85	85.00%	97.35%	85.00%	85.00%	85.00%							
	กฟอ.ชน.	85	85.00%												
	13. โครงการใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt)														
	ปรับเป็นร้อยละ 50 ของลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล	13.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รายใหม่ทุกสาย สมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า (e-Tax Invoice/ e-Receipt)	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผสส.) (รายงานติดตาม) กองบริการลูกค้า (กบล.) ผบค. กฟฟ.ชั้น 1-3 (ดำเนินการ)	ร้อยละ	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
		เป้าหมาย 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่	กฟน.2	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
		น.2 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่	กฟง.พล.	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
			กฟง.สท.	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
กฟจ.ตค.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟง.กพ.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟจ.พจ.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟจ.อด.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟจ.พร.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟจ.นน.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟอ.มสด.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟอ.ตห.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟอ.สวส.			100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
กฟอ.ชน.	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านลูกค้า (Customer) 13 แผนงาน 43 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้พนักงานและไอทีข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่โยกได้สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผบส.กบส.(น.2) โทร 10221															
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
1			กฟอ.มสค.	100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				
			กฟอ.ตท.	100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				
			กฟอ.สวล.	100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				
			กฟอ.ชณ.	100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				
		13.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ที่ได้รับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2565	แผนกบริหารการขาย (ผบช) (รายงาน/ติดตาม)	ร้อยละ										อ้างอิง e-form http://172.23.1.35/reform030/SignIn.aspx หมายเหตุ ปรับลดเป้าหมายจาก 100% เป็น 70%	
		เป้าหมาย 70% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่	ผบป., ผบง. กฟฟ.ชั้น 1-3 (ดำเนินการ)	กฟฟ.ชั้น 1-3	100	70.00%	88.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
		น.2 70% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่		กฟง.พล.	100	70.00%	96.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.สท.	100	70.00%	74.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.ตก.	100	70.00%	100.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.กพ.	100	70.00%	100.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.พจ.	100	70.00%	94.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.อด.	100	70.00%	66.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.พร.	100	70.00%	80.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟง.นน.	100	70.00%	93.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟอ.มสค.	100	70.00%	78.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟอ.ตท.	100	70.00%	54.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟอ.สวล.	100	70.00%	78.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				กฟอ.ชณ.	100	70.00%	100.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
				รายงานโดยไม่อ้างอิง e-form	100	70.00%	100.00%	70.00%		70.00%		70.00%			

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในภายในและใช้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไม่ได้ขีดเขียนเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.ร.กค. (น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI กฟฟ.จุฬารามงาน, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่														
1	1. OM1.1 แผนงานพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) 1.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) เป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมตามสายงาน (ป) แจ่ง โดยสายงาน (ป.) จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 น.2 ร้อยละ 100	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า (ผว.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)		ร้อยละ 100			100.00%		100.00%		100.00%			1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคนิคกระบวนการ การวางแผน วิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการ และบำรุง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบจำหน่ายแต่ละตัวของ กฟฟ. 2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายด้านเทคนิค
1	1.2 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI ใน 12 กฟฟ. จุฬารามงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2564 เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 16 ครั้ง หมายเหตุ : รายงาน กฟฟ.ทุกเดือน และรายงาน ท1 ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) ข้อมูลอ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 17 พ.ย. 64	กฟน.2 กฟฟ.พจ. กฟฟ.อด. กฟฟ.น.น. กฟฟ.มสด.	12 4 4 4 4	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1	4 1 1 1 1			*ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ..น.2 กปบ.(วว.).1455./2565..ลว. เมื่อวัน *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่	
1	1.3 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 52 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2 กฟฟ. กฟฟ.พล. กฟฟ.สท. กฟฟ.ตค. กฟฟ.กฟ. กฟฟ.พจ. กฟฟ.อด. กฟฟ.พร. กฟฟ.น.น. กฟฟ.มสด. กฟฟ.ตท. กฟฟ.สวล. กฟฟ.ชณ. รวม กฟฟ.	52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0			*ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่	
1	1.4 การควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด 1.4.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 12 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟฟ.พล	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	*ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ..น.2 กปบ.(วว.).1455./2565.....ลว. เมื่อวัน *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่
	1.4.2 จัดทำแผน Preventive Maintenance และดำเนินการแก้ไข ทุกเดือนเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 12 ครั้ง	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟฟ.พล	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	*ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ..น.2 กปบ.(วว.)549/2565..ลว. เมื่อวันที่ ..2 ก.พ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่
1	1.5 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง น.2 1 ครั้ง	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		1							1			* จัดประชุมกับหน่วยงานภายนอก คือ *ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่
1	1.6 ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤต หลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ เป้าหมาย น.2 1 ครั้ง	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		1					1					ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในภาษีและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไม่ได้ขีดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กม.ค. (น.2) โทร 10221														กิจกรรม	
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ	1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเท
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
1	1.7 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.)		กม.											
	เป้าหมาย ระยะทางรวม	กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	34,350.25	14,351.72	15,716.75	6,695.51		11,694.37		1,808.65	0.00	15,716.75		อนุมัติแผนตามบันทึกที่
	น.2 34,250 กิโลเมตร		กฟง.พล.	6,800.00	2,525.00	3,442.00	1,275.00		2,875.00		125.00		3,442.00		กฟย.คม.ตัดได้ 150.48 จากแผน 200 วงจร.กม. กฟจ.สท ตัด 350จากแผน340
			กฟจ.สท.	2,200.00	930.00	930.00	970.00		170.00		130.00		930.00		
			กฟจ.ตก.	1,800.25	1,326.72	1,326.72	210.51		159.37		103.65		1,326.72		
			กฟจ.กพ.	3,700.00	1,025.00	1,925.90	1,125.00		1,325.00		225.00		1,925.90		
			กฟจ.พจ.	1,900.00	825.00	908.81	125.00		825.00		125.00		908.81		
			กฟจ.อด.	2,980.00	1,205.00	1,205.00	535.00		1,115.00		125.00		1,205.00		
			กฟจ.พร.	3,400.00	1,520.00	1,570.00	350.00		1,380.00		150.00		1,570.00		
			กฟจ.นน.	3,500.00	1,525.00	1,525.00	425.00		1,425.00		125.00		1,525.00		
			กฟอ.มสส.	1,600.00	675.00	675.00	275.00		525.00		125.00		675.00		
			กฟอ.ตท.	2,610.00	1,105.00	1,111.34	375.00		1,005.00		125.00		1,111.34		
			กฟอ.สวล.	1,900.00	825.00	692.19	425.00		525.00		125.00		692.19		
			กฟอ.ชณ.	1,960.00	865.00	404.79	605.00		365.00		125.00		404.79		
1	1.8 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สบง. กฟฟ. ชั้น 1-3	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.)		แฟง											หมายเหตุ : ให้ กฟฟ. ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางที่จะดูแลในพื้นที่ตนเอง
	เป้าหมาย (จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.)	กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	12			12						0		
	น.2 12 กิโลเมตร		กฟง.พล.	1			1						0		
			กฟจ.สท.	1			1						0		
			กฟจ.ตก.	1			1						0		
			กฟจ.กพ.	1			1						0		
			กฟจ.พจ.	1			1						0		
			กฟจ.อด.	1			1						0		
			กฟจ.พร.	1			1						0		
			กฟจ.นน.	1			1						0		
			กฟอ.มสส.	1			1						0		
			กฟอ.ตท.	1			1						0		
			กฟอ.สวล.	1			1						0		
			กฟอ.ชณ.	1			1						0		
1	1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหรือแปลง Drop กับดักเสร็จจลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีโวลเวอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.)		ชิ้น											
	เป้าหมาย	กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	1,008	504	1920	504						1920		
	น.2 1,008 ชิ้น		กฟง.พล.	84	42	91	42						91		
	(ติดตั้งทดแทนของเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือชำรุด)		กฟจ.สท.	84	42	578	42						578		
			กฟจ.ตก.	84	42	78	42						78		
			กฟจ.กพ.	84	42	126	42						126		
			กฟจ.พจ.	84	42	50	42						50		
			กฟจ.อด.	84	42	42	42						42		
			กฟจ.พร.	84	42	42	42						42		
			กฟจ.นน.	84	42	42	42						42		
			กฟอ.มสส.	84	42	715	42						715		
			กฟอ.ตท.	84	42	75	42						75		
			กฟอ.สวล.	84	42	63	42						63		
			กฟอ.ชณ.	84	42	18	42						18		
1	1.10 ติดตั้ง Snake Guard	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.)		ชิ้น											"Q1 ใช้ผลการติดตั้ง Animal Barrier แทน"
	เป้าหมาย	กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	1,500	650	2831	850						2831		
	น.2 1,500 ชิ้น		กฟง.พล.	320	0	0	320						0		
			กฟจ.สท.	100	50	400	50						400		
			กฟจ.ตก.	60	30	76	30						76		
			กฟจ.กพ.	195	195	1106	0						1106		
			กฟจ.พจ.	80	40	294	40						294		
			กฟจ.อด.	145	70	70	75						70		
			กฟจ.พร.	110	55	55	55						55		
			กฟจ.นน.	170	85	85	85						85		





แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่วิทยและไอซีข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไม่ได้ติดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.ร.กค. (น.2) โทร 10221															กิจกรรม	
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ	1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้าน	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน				
1	แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol) (ตอนเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3) 1.20 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคไตรมาส น.2 100 % หมายเหตุ : ดำเนินการตรวจสอบระบบให้ได้ 100% ทุกไตรมาส ฉบับที่แก้ไขที่ กพร.(น.น.) 2059/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564 แจ้งเวียนให้นำไปโปรแกรม MJM และ MFO มาใช้งานแทนโปรแกรม APSA ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ย. 2565 เป็นต้นไป	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.) (รายงานผล) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)	กฟฟ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		https://172.18.3.216/patrol (เข้าโดยไอซีระบบ Intranet) http://scan2.myvnc.com/patrol (เข้าโดยไอซี internet ภายนอก ผ่าน Smart d น.2 กบษ.(คณ.)-1233/2565 ลว. 12 เม.ย. 2565 ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่			
1	1.21 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคไตรมาส น.2 100 % (428 วงจร) ก.1 100 % (311 วงจร) หมายเหตุ : การดำเนินการ Patrol ระบบ จำนวน 2 รอบ โดยวัดผลเป็น 100% ที่ไตรมาส 2 และ 4 ฉบับที่แก้ไขที่ กพร.(น.น.) 2059/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564 แจ้งเวียนให้นำไปโปรแกรม MJM และ MFO มาใช้งานแทนโปรแกรม APSA ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ย. 2565 เป็นต้นไป	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.) (รายงานผล) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)	กฟฟ.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟฟ.พล. กฟฟ.สท. กฟฟ.ตท. กฟฟ.กท. กฟฟ.พจ. กฟฟ.อศ. กฟฟ.พร. กฟฟ.น.น. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 100 แผนงาน (วงจร)	99.04% 100.00% 98.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.35% 98.04% 97.14% 100% 97.37% 100% 100%	00% ที่ (311 วงจร) 100.00% 00% ที่ (428 วงจร) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%				100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 308 วงจร โดยเป้าหมายที่ 311 วงจร น.2 กบษ.(คณ.)-1233/2565 ลว. 12 เม.ย. 2565 หมายเหตุ: ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่					
1	1.22 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 KV (เปรียบเทียบกับสถิติฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) โดยใช้ข้อมูลจาก ระบบ OMS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคไตรมาส น.2 ลดลง 10% ขึ้นไป เปรียบเทียบแบบตัวนำหนัก 3 ปีย้อนหลัง หมายเหตุ เกณฑ์ประเมิน Trip reclose & Trip lock out ปี 65 เกณฑ์ที่ 1 +10% เปรียบเทียบแบบตัวนำหนัก เกณฑ์ที่ 2 +5% เปรียบเทียบแบบตัวนำหนัก 3 ปีย้อนหลัง เกณฑ์ที่ 3 เท่ากับตัวนำหนัก 3 ปีย้อนหลัง เกณฑ์ที่ 4 -5% เปรียบเทียบแบบตัวนำหนัก 3 ปีย้อนหลัง เกณฑ์ที่ 5 -10% เปรียบเทียบแบบตัวนำหนัก 3 ปีย้อนหลัง	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟฟ.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟฟ.พล. กฟฟ.สท. กฟฟ.ตท. กฟฟ.กท. กฟฟ.พจ. กฟฟ.อศ. กฟฟ.พร. กฟฟ.น.น. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 10% ร้อยละ 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10% ลดลง 10%	-10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%	43.41% 44.21% 37.50% 30.77% 8.33% -20.00% 76.36% 186.21% 81.36% 56.60% 42.22% 40.32% -18.60%	-10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%				-10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%	น.2 กบษ.(คณ.)-1233/2565 ลว. 12 เม.ย. 2565 ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่				
	1.23 การติดตามผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า และสายส่งระบบ 115 KV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close-Open loop circuit ระบบ 115 KV เป้าหมาย คัดตามผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการ Strong grid ปีละ 2 ครั้ง น.2 1 แผนงาน หมายเหตุ : รายงานผลปีละ 2 ครั้ง	แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.) (รายงานผล) แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผพร.) กองปฏิบัติการ (กปน.)	กฟฟ.2	การติดตาม 3 ความคืบหน้างานที่ติดตาม 100%			ครั้งที่ 1 100%		ครั้งที่ 2 100%		ครั้งที่ 3 100%		ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..ลว. เมื่อวันที่			
	1.24 รายงานเหตุการณ์การไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง และจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุ	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปน.)	กฟฟ.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		รายงานผ่านแอปพลิเคชัน กฟฟ.2			

[illegible]

•

กิจกรรม
1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้าน

☰ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ All □ □ □

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในทรัพย์สินและข้อมูลได้ เฉพาะช่องทางใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กมล (น.2) โทร 10221															กิจกรรม
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ	1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
			กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชฉ.	100% 100% 100%											
1	1.26 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินงานใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5 น.2 = 100% รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ไตรมาส 2 และ 4 แผนงาน พวก. ลว. 4 ก.พ. 65 กปร.(บน.) 85 ลว. 24 ม.ค. 65	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผบ.) กองบำรุงรักษา (กษข.)	กฟท.2 กฟจ.พล. กฟจ.สต. กฟจ.ตก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชฉ.	ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%											
OC1.6 โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 (แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน (แผน กฟท.))															
1	1.26 ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟท. ในสังกัด ภาค 1 เป้าหมาย ตามนโยบาย พวก. ปี 2564 น.2 122 เส้นทาง หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard	แผนธุรกิจโทรคมนาคม (ผธ.) (รายงาน) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟท.2 กฟจ.พล. กฟจ.สต. กฟจ.ตก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชฉ.	เส้นทาง 122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opstdashboard/index.html#/a795076? ข้อมูล ม.ค.- 2565	
1	1.27 ดำเนินการลงฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS ของ ภาค 1 เป้าหมาย ตามโครงการ CSR Inprocess น.2 122 เส้นทาง หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard	แผนธุรกิจโทรคมนาคม (ผธ.) (รายงาน) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟท.2 กฟจ.พล. กฟจ.สต. กฟจ.ตก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชฉ.	เส้นทาง 122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opstdashboard/index.html#/a795076? ข้อมูล ม.ค.- 2565	
1	1.28 โครงการการสำรวจ สายดึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปกติด้วย) เป้าหมาย น.2 12 เส้นทาง หมายเหตุ : แต่ละ กฟฟ. คัดเลือกเส้นทางที่จะดำเนินการจำนวน 1 เส้นทาง โดยพิจารณาเลือกจาก เส้นทางสำคัญที่ส่งจ่ายรอบ เส้นทางหลัก	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผบ.) กองบำรุงรักษา (กษข.)	กฟท.2 กฟจ.พล. กฟจ.สต. กฟจ.ตก. กฟจ.กพ.	เส้นทาง 12 1 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%				

แผนปฏิบัติการ กพ.น.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในภาษีและให้ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไม่ได้ติดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กบด.(น.2) โทร 10221															กิจกรรม	
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ	1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเท	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน				
	เกิดข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น และดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดเส้นทาง ทั้งปี รวบรวมและเฝ้าสังเกตดำเนินการจาก กบข.		กฟฟ.พจ. กฟฟ.อต. กฟฟ.พร. กฟฟ.นบ. กฟอ.มสค. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชอน	1 1 1 1 1 1 1 1	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%			
	BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)															
1	2. OM1.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) 2.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	คณะทำงาน Loss แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) (รายงาน) กองปฏิบัติการ (กบข.)		ครั้ง 4	1	1	1		1		1			1	รายงานจะออกหลังสิ้นไตรมาสประมาณ 1 เดือน (เป็นข้อตกลงกับ กฟฟ.) ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่	
1	2.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss 8 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง เดิม 10 มาตรการ	คณะทำงาน Loss แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) (รายงาน) กองปฏิบัติการ (กบข.)		ครั้ง 4	1	1	1		1		1			1	ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่	
	BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI นิคมอุตสาหกรรม / ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ															
1	3. OM1.5 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน) เป้าหมาย รายงานผล 12 ครั้ง น.2 12 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) กองปฏิบัติการ (กบข.)		ครั้ง 12	3		3		3		3			3	ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ รอความชัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างไร และประชุมชี้แจง กฟฟ. ไตรมาสถัดไป	
1	3.2 รายงานวิเคราะห์สาเหตุการไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน การแก้ไข การจ่ายไฟฟ้ากลับคืน และมีการระบุสาเหตุ เป้าหมาย ทุกครั้งที่เกิดปัญหา 100 % ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กบข.)		ครั้ง 4	1		1		1		1			1	ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ รอความชัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างไร และประชุมชี้แจง กฟฟ. ไตรมาสถัดไป	
1	3.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันที่งานนิคมอุตสาหกรรมเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และการจ่ายไฟฟ้ากลับคืน และมีการระบุสาเหตุ เป้าหมาย ทุกครั้งที่เกิดปัญหา 100 % ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) กองปฏิบัติการ (กบข.)		ครั้ง 4	1		1		1		1			1	ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ รอความชัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างไร และประชุมชี้แจง กฟฟ. ไตรมาสถัดไป	
	3.4 รายงานวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รอคำนเป้าหมายจากสายงาน ป. น.2 ไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้า 115 kV	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) กองปฏิบัติการ (กบข.)														
	3.5 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ 115 kV ที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รอคำนเป้าหมายจากสายงาน ป. น.2 ไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้า 115 kV	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (พวว.) กองปฏิบัติการ (กบข.)														
	แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol) (ตอนเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3)														https://172.18.3.216/patrol (เข้าโดยใช้ระบบ Intranet) http://scadan2.mvnc.com/patrol (เข้าโดยใช้ internet ภายนอก ผ่าน Smart d	

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในทรัพย์สินและข้อมูลได้เฉพาะช่องที่ได้ติดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กบด.(น.2) โทร 10221														กิจกรรม
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
1	จัดซื้อระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รายงานผลเดือนและ 1 ครั้ง รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 100% หมายเหตุ : เพื่อใช้ผลค่าดัชนี SAIFI, SAIDI ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2565 เป็น Baseline เป้าหมายปี 2566 ต่อไป	กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2	100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่	
	กฟฟ.พล.		100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
1	4.3 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ทำงาน/ สาเหตุ/การแก้ไข เป้าหมาย รายงานผลเดือนและ 1 ครั้ง รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 100%	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	รอความชัดเจนว่าไฟดำเนินการอย่างไร และเตรียมจัดประชุมชี้แจง กฟฟ. หน่วยงานดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่		
1	4.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟท. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาค ไตรมาส 4 น.2 33% ขึ้นไป	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผด.) กองบำรุงรักษา (กบข.) (รายงานผล)	กฟน.2	ร้อยละ 33.00%		11.59%		0.00%		0.00%		0.00%	ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ สว. น.2 กบข.(คบ.)-1233/2565 สว. 12 เม.ย. 2565 วัดผลจากจำนวนหม้อแปลง 8,359 เครื่อง คิดเป็น 33% ของหม้อแปลงทั้งหมดในพื้นที่ กฟน.2	
	เครื่อง													
1	4.5 สัรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งโลน (MS3000) เป้าหมาย สัรวจ จัดสรวบ และดำเนินการแก้ไขป้ดงาน 100% รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 100% ของจุดรวมงาน หมายเหตุ 10% = เป็ดงานแล้ว สถานะ: A0-A5 20-80% = สถานะ: C1 90% = สถานะ: D2 100% = สถานะ: F4	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผด.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	งาน 12							12		ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ สว. ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานะงาน A0 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ความคืบหน้าสถานะงาน													
1	GIS Data Cleansing วิเคราะห์ค้นหาจุดแรงดันทั่วประเทศ โดยใช้ Data Analytics	แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ผปร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กвр.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	เครื่อง 1,068									ข้อมูล ม.ค.- 2565	
	เครื่อง													

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม														กิจกรรม	
หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในแก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ได้ติดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กบด.(น.2) โทร 10221														คำ	
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำ	1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงาน
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
1	น.2 1,068 เครื่อง		กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	148 77 20 112 192 104 0 39 98 163 58 52											
	4.7 แก้ไขข้อมูล GIS, วัดโหลด, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย ตามแผน พว. ปี 2565 ร้อยละ 95 ภายใน พ.ย. 65 น.2 ร้อยละ 95 ภายใน พ.ย.	แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ผปร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตก. กฟง.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	-	-	95.00%	-	95.00%	-	95.00%	-	95.00%	ข้อมูล ม.ค.- 2565	
5. OM2.2	แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพญา														
	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ ในระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 99 (เกณฑ์ กฟก. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 99 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลมิเตอร์ ระหว่างระบบงาน GIS กับระบบ ISU โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลมิเตอร์ ที่มีค่า Installation ID, PEA No., รหัส กฟฟ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟส ตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส)	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 99	99.00%	99.92%	99.00%		99.00%		99.00%			ข้อมูล ม.ค.- มิ.ค.2565	
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 98 (เกณฑ์ กฟก. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 98 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำในพื้นที่ ซึ่งไม่มี % Error ของหม้อแปลง วัดผลสิ้นเดือน ธ.ค. 2565 ได้แก่ 1) ข้อมูลที่เป็นรูป 2) ความต่อเนื่องของเฟสแรงต่ำไม่ถูกต้อง หรือเฟสสายไฟไม่สอดคล้อง 3) เฟสสายแรงต่ำ ไม่สัมพันธ์กับมิเตอร์ 4) จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 98	98.00%	99.93%	98.00%		98.00%		98.00%			ข้อมูล ม.ค.- มิ.ค.2565	
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 96 (เกณฑ์ กฟก. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 96	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 96	96.00%	99.68%	96.00%		96.00%		96.00%			ข้อมูล ม.ค.- มิ.ค.2565	

☰ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ All □ □ □

กิจกรรม
1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้าน

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิในแก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไม่ได้ติดสีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.กบ.ล (น.2) โทร 10221													
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1	6.2 ปรับปรุงความต้องการของข้อมูลหรือแปลงไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 กฟน.2 = ร้อยละ 96	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชณ.	96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96									
1	6.3 ปรับปรุงความต้องการของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 กฟน.2 = ร้อยละ 99	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟง.พล. กฟง.สท. กฟง.ตท. กฟง.กท. กฟง.พจ. กฟง.อด. กฟง.พร. กฟง.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ตท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชณ.	ร้อยละ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99									

46

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ
- 1.1 การสนับสนุนคือ: วิสัยทัศน์ กฟก.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือดี
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S5 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพ ในระดับชั้นนำของภูมิภาค
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:
- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานวางแผนระบบไฟฟ้า (ว), สายงานวิศวกรรม (วท), สายงานการไฟฟ้าภาค-ภาค4 (ก1-ก4)
- 2.3 *Responsible Person: นายโสมศักดิ์ นิลน้อย*

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้นักเรียนและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผส.กมล.(น.2) โทร 10221

[illegible]

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) 6 แผนงาน 16 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่โบลด์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผส.กบส.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนภายในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
เกณฑ์ Core Business Enablers														
1	3. แผนงาน Core Business Enablers 8 ด้าน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 3.1 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565.จว. เมื่อวันที่	
1	3.2 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) 3.2.1 จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ แผนปฏิบัติการฯ, เกณฑ์ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป้าหมาย ปีละ 3 ครั้ง น.2 คะแนนระดับ 5 จำนวน 3 ครั้ง รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2 กฟน.2	ร้อยละ 100 3 ครั้ง	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			
1	3.3 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
1	3.4 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
1	3.5 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
1	3.6 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์ ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟน.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
Action Plan แผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565 และ Enablers ปี 2564														
	3.7 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ภาค 1 3.7.1 ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาจัดการความรู้ KM เพื่อรองรับพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ (HCM1.5) เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5 รณแผนงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ กฟน.2 แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		คณะทำงานจัดการความรู้ ๑. รฟ.ปบ.(น.๒)(นายสมเจตน์) ป ๒. รก.ชุกทอง ฝ่าย(น.๒), ฝ่าย(น.๒) ร ๓. รก.ชุกทอง ฝ่าย(น.๒), กอ.(น.๒) ร ๔. รก.อ.(น.๒)(นางเชษฐา) คน ๕. นักจัดการความรู้ Facilitator ประจำกอง คน ๖. นวช., ผชน. ประจำกอง น ๗. ผสจ.กพร.ฝ่าย(น.๒) ฝู ๘. ผผอ.กอก.(น.๒) เล ๙. นายพลวัฒน์ ทองบ้าน ฝู	
	3.7.2 ดำเนินการตามแผนงานในการส่งเสริมการจัดการความรู้การสร้างนวัตกรรม (HCM1.6) เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) น.2 คะแนนระดับ 5	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ กฟน.2 แผนกแผนธุรกิจ (ผผธ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			

แผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565 (บทวนครั้งที่ 1) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) 6 แผนงาน 16 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่มือและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีเขียวเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผอ.ร.กบ.ล.(น.2) โทร 10221														
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
	ขอบข่ายงาน Core Business Enablers ปี 2565													
1	3.7 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟท.) น.2 คะแนนระดับ 5 ขอบข่ายงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงานจัดการความรู้ประจำ กฟท.2 แผนกแผนธุรกิจ (ผอ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟท.2	ร้อยละ 100	100.00%									
1	3.8 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 8 การตรวจสอบภายใน ของ ภาค 1 เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟท.) น.2 คะแนนระดับ 5 ขอบข่ายงาน Core Business Enablers ปี 2565	คณะทำงาน Enablers กฟท.1-3ฯ แผนกแผนธุรกิจ (ผอ.) (รายงาน) กองบริหารลูกค้า (กบส.)	กฟท.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			
Action Plan แผนปฏิบัติการ กฟท. ปี 2565														
	6. แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน													ตัดออก 8/4/65
	6.1 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย รวค่าเป้าหมายจาก ผสส. (รายการคัดเลือกโครงการจาก ผสส.) น.2 รวค่าเป้าหมาย	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)												
งานตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง รทท.(ก1)														
4.แผนงานความสำเร็จในการสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) ได้ตามแผนงาน														
	4.1 การสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) ได้ตามแผนงาน เป้าหมาย ดำเนินการครบทุกกิจกรรม 100% น.2 คะแนนระดับ 5 ร้อยละ 100	ติดต่อใคร?	กฟท.2	ร้อยละ 100	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%			ดำเนินการตามหนังสือเลขที่/2565..สว. เมื่อวันที่
กิจกรรม 1. คัดเลือกผลงานเข้างานประกวดงานนวัตกรรม กฟท. ประจำปี 2565 (PEA Innovation Contest 2022) ดังนี้ 1.1 Software/Application 1.2 Product Innovation 1.3 Process Innovation ร้อยละ 30 2. จัดอบรมและ/หรือส่งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้มีความรู้ด้าน การพัฒนานวัตกรรมหรือธุรกิจ อย่างน้อย 2 หลักสูตร ร้อยละ 30 3. ผลักดันให้บุคลากรหรือทีมภายในเขต ที่ ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะบุคลากร กฟช.* เข้าร่วมนำเสนอไอเดียธุรกิจกับ PEA Innovation Hub ร้อยละ 20 4. รายงานผลความคืบหน้าของการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของ ศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรรมประจำ กฟช. รายไตรมาส ร้อยละ 20														

แบบบัญชี 2 ประจำปี 2565 (แบบบัญชีที่ 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility) 11 แผนงาน 12 กิจกรรม

หมายเหตุ : ส่วนของสีส้มในใบแบบบัญชีนี้ แสดงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กสทช. (ตาม พ.ร.บ. 10221)

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย
						เป้าหมาย	ผลจริง	เป้าหมาย	ผลจริง	เป้าหมาย	ผลจริง	เป้าหมาย	ผลจริง		
1	รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มผู้ให้บริการ 12 ค.ศ.		กลุ่มผู้ให้บริการ	ร้อยละ 100	1										
	รับฟังเสียงจากผู้ให้บริการ 5.9 13 ค.ศ.				1					1		1			
12	รับฟังเสียงจากผู้ให้บริการ 23 ค.ศ.		กลุ่มผู้ให้บริการ	ร้อยละ 100	1										
	รับฟังเสียงจากผู้ให้บริการ 5.2 5 ค.ศ.				1										
	11.2 กิจกรรมโครงการ PEA ผู้ให้บริการ 19 บริษัท ปี 2565	แผนปฏิบัติการสังคมและสิ่งแวดล้อม (สสส.)	กลุ่มผู้ให้บริการ (สสส.)	ร้อยละ 100	42										
	12 กิจกรรมโครงการ และ 30 ค.ศ. (รวมแผนงานจาก สสส.)				42										

วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี

ผู้ประสานงาน ติดตาม รวบรวมรายงานผลแผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2565

หน่วยงาน/กฟฟ.	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	Tel.
กอก.น.2	น.ส. ลัดดาวัลย์ สุทิน	หฟ.	กฟน.2 กอก. ผสส.	10973
	น.ส. ลัดดาวัลย์ ศักดิ์พัฒนา	นวน.5	กฟน.2 กอก. ผพอ.	10965
กบล.น.2	นาย ธีรัช แก้วศรีทัศน์	วศก.6	กฟน.2 ฝวบ. กบล.	10221
กาว.น.2	นาย ปริญญา คันทร	วศก.6	กฟน.2 ฝวบ. กาว. ผพร.	10114
กกค.น.2	นาย ณัฐเสธ เลือสิงห์	วศก.6	กฟน.2 ฝวบ. กกค.ผกร.	10165
กบญ.น.2	นาง จารุณี เทียงภักดี	นบช.9	กฟน.2 ฝบพ. กบญ.	10303
กชช.น.2	นาย บริพัฒน์ มงคลสวัสดิ์	ศรูก.9	กฟน.2 ฝบพ. กชช.	10406
กรท.น.2	นาย ชินวัฒน์ ระวังวงศ์	นรค.4	กฟน.2 ฝบพ.กรท.ผสบ.	10362
กปบ.น.2	นาย ดรินทร์ภ ยอดเพชร	วศก.6	กฟน.2 ฝปบ. กปบ. ผคฟ.	10515
กบษ.น.2	นาย ดิเรก ชาญณรงค์	ผชน.8	กฟน.2 ฝปบ. กบษ.	10609
	น.ส. อัญชรีพร เชอสินธุ์	วศก.7	กฟน.2 ฝปบ. กบษ.	10624
กรส.น.2	นาง สุวิมล คงคา	วศก.8	กฟน.2 ฝปบ. กรส.	10554
กฟจ.พิษณุโลก	น.ส. สุภัทธีญา มาดี	วศก.5	กฟจ.พล. ผวด.	14041
กฟจ.สุโขทัย	นาย ชัยยศ พุกประเสริฐ	พชง.6	กฟจ.สท. ผบค.	14636
กฟจ.ตาก	นาย ธนะชัย วัชรการ	พชง.7	กฟจ.ตก. ผบค.	14335
กฟจ.กำแพงเพชร	นาย คมกริช เสนานูช	วศก.7	กฟจ.กพ. ฝปบ.	14156
กฟจ.พิจิตร	นาย เฉลิมชัย พฤกษ์วัน	ชผ.บค.	กฟจ.พจ. ผบค.	14736
กฟจ.อุตรดิตถ์	นาย ปิยะวัฒน์ มณีเพชร	วศก.4	กฟจ.อด. ผกส.	14251
กฟจ.แพร่	นาย มนตรี หัวสัว	วศก. 4	กฟจ.พร. ฝปบ.	14856
กฟจ.น่าน	นาย นิวัฒน์ จงประสาธน์สุข	วศก. 6	กฟจ.นน. ผบค.	14536
กฟอ.แม่สอด	นาย ธนพรรณณ์ สุวรรณจันทร์	ชผ.บค.	กฟอ.มสด. ผบค.	14437
กฟอ.ตะพานหิน	น.ส. พิจิตรา โล้วชากรติกุล	นกต. 6	กฟอ.ตห. ผบค.	14967
กฟอ.สวรรคโลก	นาย พงศธร เกิดอ่วม	ชผ.บค.	กฟอ.สวล. ผบค.	15067
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	นาย จตุพัชร คระออม	วศก.6	กฟอ.ขณ. ผบค.	15136

0874889900

0895683332

นาย ธีรัช แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วยเลขานุการ แผนปฏิบัติฯ 65 Ext. 10221, E-mail : bsp.pean2@gmail.com, ID Line : 53210620

FTP://172.30.7.211/006-N2/001-แผนกแผนธุรกิจ/แผนปฏิบัติ ปี 2565