



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.(น1) ถึง ผวบ.(น1)
เลขที่ น.1 กกค.(กร.) /2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)
ครั้งที่ 3/2562
เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) กำหนดเป้าหมายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับเกษตรกร จำนวน 40,600 ราย ในพื้นที่ 74 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการปี 2559 - 2563 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,030 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ในประเทศ 1,522 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟผ. 508 ล้านบาท

1.2 กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ตาม คชก.2 จำนวน 6 ครั้ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 63,900,000.-บาท (หกสิบสามล้านบาทถ้วน) ดังนี้

ที่	อนุมัติงบ/ลงวันที่	งบประมาณ
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน + ค่าวัสดุเชิงงาน (บาท)
1	กกค.(น) 812/2559 ลง.18 ส.ค.2559	15,900,000.00
2	กกค.(น) 1305/2560 ลง.6 พ.ย.2560	8,000,000.00
3	กกค.(น) 202/2561 ลง.15 ก.พ.2561	10,000,000.00
4	กกค.(น) 1025/2561 ลง.10 ส.ค.2561	10,000,000.00
5	กกค.(น) 1430/2561 ลง.8 พ.ย.2561	10,000,000.00
6	กกค.(น) 39/2562 ลง.18 มี.ค.2562	10,000,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,900,000.00

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟน.1 ได้จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) แล้ว ในปี 2559-2562 ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

2.1.1 ปี 2559-2560 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 12 ครั้ง 136 หมายเลขงาน จำนวนเกษตรกร 2,361 ราย พื้นที่การเกษตร 13,076.00 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 19,131,438.77 บาท

2.1.2 ปี 2561 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 12 ครั้ง 160 หมายเลขงาน จำนวนเกษตรกร 3,010 ราย พื้นที่การเกษตร 13,528.91 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 34,150,881.09 บาท

2.1.3 ปี 2562 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 2 ครั้ง 12 หมายเลขงาน จำนวนเกษตรกร 117 ราย พื้นที่การเกษตร 266.92 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 1,337,237.51 บาท

2.2 ตามหนังสือที่ กคก.(น) 861/2559 ลงวันที่ 26 ส.ค.2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) สารสำคัญกำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ตามกฎหมาย โดยต้องมีเอกสารสิทธิในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ยกเว้น ก.บ.ท.5) หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถใช้สิทธิในการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการได้ เฉลี่ยรายละไม่เกิน 50,000 บาท

2.3 กฟจ.พะเยา, กฟอ.สันป่าตอง, กฟอ.เกาะคา, กฟส.อ.ป่าซาง, กฟส.อ.แจ้ห่ม, กฟส.อ.พร้าว, กฟส.อ.แม่แตง, กฟส.อ.เถิน และ กฟส.อ.ฮอด ได้ทำบันทึกขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) โดย กคก.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ดังนี้

ที่	กาไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวนงาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	หัตถ์เข้างาน	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟส.อ.ป่าซาง	1	13	50.60	304,541.60	23,426.28	3,845.42	114,768.00	118,613.42
2	กฟส.อ.แจ้ห่ม	3	48	218.00	2,075,260.22	43,234.59	154.20	542,545.60	642,699.80
3	กฟจ.พะเยา	1	36	105.00	1,429,794.86	39,716.52	26,604.85	330,476.00	357,080.85
4	กฟอ.สันป่าตอง	4	70	163.00	2,152,576.35	30,751.09	31,321.93	510,138.40	641,460.33
5	กฟอ.พร้าว	1	22	101.81	1,009,516.32	45,886.83	2,159.19	263,276.00	265,435.19
6	กฟส.อ.แม่แตง	1	34	155.15	1,022,374.70	30,059.84	3,732.53	281,983.20	285,715.75
7	กฟอ.เกาะคา	16	33	134.88	920,521.85	27,894.60	26,643.72	316,444.00	343,087.78
8	กฟส.อ.เถิน	2	71	255.61	1,920,630.44	27,051.13	28,306.66	500,905.40	532,213.06
9	กฟส.อ.ฮอด	1	98	675.97	3,822,296.55	39,003.03	158.87	919,902.40	920,061.27
รวมทั้งสิ้น		30	425	1,880.60	14,457,507.00	34,488.25	122,427.43	3,983,440.00	4,105,867.43

3. ข้อพิจารณา

กคก.(น1) พิจารณาแล้ว เพื่อเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายและแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 30 งาน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 425 ราย วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,105,867.45 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดชื่องาน ปริมาณงาน และงบประมาณตามแบบฟอร์ม คชก.01 (เอกสารแนบ 2) และสรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ. (เอกสารแนบ3)

3.2 ให้ ผงป.กชช.(น1) บันทึกงบประมาณตามข้อ 3.1 ให้ กฟฟ.แต่ละแห่ง

3.3 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) แจ้ง ผงป.กชช.(น1) และพิจารณาดำเนินการตามแผนโดยต้องเร่งขยายเขตให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2/2562

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปรายงานข้อมูลรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ น.1 กคก.(กร) 793/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561 (เอกสารแนบ 4)


3.5 เพื่อให้ผล...

3.5 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ. เห็นควรให้ กฟผ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้ามา (เอกสารแนบ 5) และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เร่งรัดเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายหน้างานโดยเร่งด่วน

3.6 ให้ กบญ.(น1) ติดตาม และเร่งรัดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงิน 2,846,333.98 ตามเอกสารแนบ 5 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.7 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ กฟผ. และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน อช.น.1 พิจารณามติต่อไป


(นายโสภณ จามซาย)
อ.กค.(น1)
19 มี.ค. 2562

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนิรพงศ์ กิธีวัฒน์)
รฟ.ว.น.๑ ปฏิบัติงานแทน อช.ว.น.๑
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ที่ น.1 กคค.(กร) - 4๖6 /2562
เรียน อ.กค.(น1), อ.ก.ช.(น1), อ.ก.บญ.(น1)
ผจก.กฟผ.ลำพูน, ลำปาง, พะเยา,
กฟอ.สันป่าตอง, สันทราย, แม่ริม,
เกาะคา, ขอมทอง
ผจก.กฟส.อ.ป่าซาง, แจ่ม, พริ้ว,
แม่แตง, เติบ, ฮอต, พน.กร.(น1)

อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
เร่งรัดดำเนินการต่อไป


(นายนิรพงศ์ กิธีวัฒน์)
รฟ.ว.น.๑ รักษาการแทน อช.น.๑
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ผ.ร.กคค.ส่วน(น.1)
โทรศัพท์ 053-241018 ต่อ 10164, 10165
โทรสาร 053-246810

สรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ.

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวนงาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)	วงเงินตามประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟส.อ.ป่าซาง	1	13	60.60	304,541.60	23,426.28	3,845.42	114,768.00	118,613.42
2	กฟส.อ.แจ้ห่ม	3	48	218.00	2,075,260.22	43,234.59	154.20	642,545.60	642,699.80
3	กฟอ.พะเยา	1	36	105.00	1,429,794.86	39,716.52	26,604.85	330,476.00	357,080.85
4	กฟอ.สันป่าตอง	4	70	163.00	2,152,576.35	30,751.09	31,321.93	610,138.40	641,460.33
5	กฟส.อ.พร้าว	1	22	101.61	1,009,510.32	45,886.83	2,159.19	263,276.00	265,435.19
6	กฟส.อ.แม่แตง	1	34	165.15	1,022,374.70	30,069.84	3,232.55	281,983.20	285,215.75
7	กฟอ.เกาะคา	16	33	134.68	920,521.86	27,894.60	26,643.78	316,444.00	343,087.78
8	กฟส.อ.เถิน	2	71	256.61	1,920,630.44	27,051.13	28,306.66	503,906.40	532,213.06
9	กฟส.อ.ฮอด	1	98	675.97	3,822,296.65	39,003.03	158.87	919,902.40	920,061.27
รวมทั้งสิ้น		30	425	1,880.60	14,657,507.00	34,488.25	122,427.45	3,983,440.00	4,105,867.45