



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา

เรื่อง ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา จึงได้จัดทำผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายภูติท รักษาราชวร)

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน เทศบาลตำบลรัชฎา
กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ผู้เกิด (ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)
กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน	เทศบาลตำบลรัชฎา	กรม/จังหวัด	ภูเก็ต	กระทรวงมหาดไทย	(ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน)
----------	-----------------	-------------	--------	----------------	--

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางจันทิพย์ ยิ่งดำเนิน) ✓

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลรัชฎา

รายละเอียดแนบท้ายของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๓ ชุด (สำนักปลัด)
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ
๒. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนเทพประทาน (หอนาฬิกา) หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๓. โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแม่ก๊วนเชื่อมต่อ ซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัชฎา
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. โครงการขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลรัชฎา
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกโครงการ