

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๔	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแขว	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักงานคลัง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักงานคลัง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภกมลจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๔๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงศักดิ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๔๙๗๘	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยกเลิก เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งราคาที่เสนอสูงกว่า วงเงินที่จะจ้างเกินร้อยละสิบ
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๖	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๗	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๒๘	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๓๐	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๒	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๓	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๔	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๕๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักงานช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งสถานีฯ (พุน้ำจืดข่อยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๓๘	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการกำจัดวัชพืชน้ำ และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๙	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง ๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๑	สำนักงานช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๓	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้เข้ายื่น เอกสารประกาศประกวดราคา
๔๒	สำนักงานช่าง	P๖๕๐๕๐๐๐๑๑๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ยกเลิก เนื่องจาก มีผู้ยื่นเอกสาร เพียงรายเดียว แต่เอกสาร ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชานิธิ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๗	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๕๕๖๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๙๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและปล่อยสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๙	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๕๐	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๕๑	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๕๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖	แผงกั้นสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๕๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๕๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เปิดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๗ คงเหลือ งวดที่ ๑๘ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๓ คงเหลือ งวดที่ ๑๔ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๙ และงวดที่ ๓๑,๓๒ คงเหลือ งวดที่ ๓๐ และงวดสุดท้าย
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เบิกต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๕ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เบิกต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงที่ ๑ - ๙ คงเหลือ วงที่ ๑๐ - วงสุดท้าย
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาธิปไตย ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เบิกต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดุที่ ๑ - ๗ คงเหลือ วงดุที่ ๘ - วงดุสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดุที่ ๑-๒ และวงดุที่ ๔,๕ คงเหลือ วงดุที่ ๓ - วงดุสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดุที่ ๑-๓ และวงดุที่ ๖, ๘ คงเหลือ วงดุที่ ๔ - วงดุสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดุที่ ๑-๒ คงเหลือ วงดุที่ ๓ - วงดุสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เปิดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิริยะ (ซอยแจ้งวิริยะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดาครชอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย