

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๖ รายการ	๗๗๖,๗๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๑๒	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	คอมไพแอลิตี้ จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	ปั๊วะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๑	รถชุดตีนตะขา จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๙	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๘	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๖	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคิวกา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๕๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๕๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๔๗	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๔๒	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๔๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๘	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๔๒๔๔๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลีย้งเมืองปากเกร็ด-คลองแวะ	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิมานะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิมานะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding			เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภกมลจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๔๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงศักดิ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๔๙๗๘	โครงการก่อสร้างโปะทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยกเลิก เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งราคาที่เสนอสูงกว่า วงเงินที่จะจ้างเกินร้อยละสิบ
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ วงดที่ ๓ - วงดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ วงดที่ ๔ - วงดสุดท้าย
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ วงดที่ ๓ - วงดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย จวดที่ ๑ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ซอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ (พุน้ำจืดขั้วลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดน้ำล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง -๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๓	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้เข้ายื่น เอกสารประกาศประกวดราคา
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๐๕๐๐๐๐๑๑๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ยกเลิก เนื่องจาก มีผู้ยื่นเอกสาร เพียงรายเดียว แต่เอกสาร ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๗	กองสาธารณสุข	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๔๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๙	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๕๐	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๕๑	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๕๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖	แผงกั้นสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๓	สำนักช่าง	P๖๔๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๕๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ฌ๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๕๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๘ คงเหลือ งวดที่ ๑๙ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๓ คงเหลือ งวดที่ ๑๔ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๙ และงวดที่ ๓๑,๓๒ คงเหลือ งวดที่ ๓๐ และงวดสุดท้าย
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๐๓๔๒	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๕ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๒	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๑๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ และงวดที่ ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๓ และงวดที่ ๖ , ๗, ๘ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำได้วิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๖ รายการ	๗๗๖,๗๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดท่อน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถชุดดินตะขाप จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๘	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๖	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๔	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในชั้นคอน
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๙๗	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๙๒	โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๘๒	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๓๘	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๔๒๔๐๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๙๙๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแขว	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวซคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิริยะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิริยะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding			เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงยูเอชบริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงศักดิ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๕ คงเหลือ งวดที่ ๖ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาวิเศษ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๕๗	จัดหาพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ (ทึบจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดดีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง -๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๔๔๘๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาธิปไตย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๕๕๖๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๒๕๔๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๓๔๗๗๐	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๒๖๑๕๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๖๖	แผงกั้นสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ งวดสุดท้าย
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุข	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๙ คงเหลือ งวดที่ ๒๐ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักการช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๓ คงเหลือ งวดที่ ๑๔ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักการช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักการช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักการช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๕ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	เวียนด์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ และงวดที่ ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๓ และงวดที่ ๖ , ๗, ๘ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๕๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๖ รายการ	๗๗๖,๗๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	กองสาธารณสุข	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๔	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	คอมไพแอลฮีตี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	ปั๊มหีล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถชุดดินตะขाप จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๘	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๖	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนโค่น ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะโกลแอชั่น จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๗	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๘๒	โครงการก่อสร้างปะทะทำเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง
๓๓	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๔๙๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๓๕	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๔๒	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๓๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๓๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักงาน	P๖๕๑๒๐๐๑๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๔๑	สำนักงาน	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงที่ ๑ - ๔ คงเหลือ วงที่ ๕ - วงสุดท้าย
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะซอยแมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding			เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในชั้นค่อน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในชั้นคอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาโนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๙๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ซอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง -๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๔๔๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ งวดที่ ๒-งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๘๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๔๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับงวดที่ ๑-๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ งวดที่ ๓-งวดสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)"	แผงกั้นสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับงวดที่ ๑-งวดสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขา	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๒๑ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๔๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๔๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลส. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คลส.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักการช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ , งวดที่ ๗ และงวดที่ ๙-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ และงวดที่ ๖ , ๗, ๘ คงเหลือ งวดที่ ๙ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๔๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๔๗๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๐๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๑๓๔๙๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕'๐๓๗๓๐๑๓๑๕)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิริยะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิริยะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding			เบิกจ่าย วงคที่ ๑ - ๕ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอุโมงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันดก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาวิเศษ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๘๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๕๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (พุนจิกข่อยลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง -๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ขอยประชาชนดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงคที่ ๑ - ๒ คงเหลือ วงคที่ ๓-วงคสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๕๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อบำบัดน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๙ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย วงคที่ ๑ - ๓ คงเหลือ วงคที่ ๔-วงคสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๔๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)"	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๑ คงเหลือ งวดที่ ๒๒ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๔๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๔๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเม่น)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเม่น	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คลส.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ , งวดที่ ๗ และงวดที่ ๙-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๖,๘,๑๒ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลส. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๕ และงวดที่ ๖ , ๗, ๘ คงเหลือ งวดที่ ๙ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลส. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเม่น หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเม่น (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ยืมเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบปรับอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๘	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขาบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๘	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๖	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๘	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๔๒๔๐๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๒ "(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๘ "(๖๖๐๑๗๔๔๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๑๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภมณีนิจกรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ "(๖๖๐๑๗๐๖๘๗๖๑)"	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๑๗๐๗๐๕๗๖)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๓๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๔๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ "(๖๖๐๑๗๔๑๕๙๐๗)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคิวกา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๒ "(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๔๔	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๔ (๖๖๐๑๗๔๕๒๐๖๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๕	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๕๐๐.๐๐		e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ขอเชิญเสนอราคางานจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุข	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบประมาณ ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๓ คงเหลือ งวดที่ ๒๔ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักการช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักการช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักการช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักการช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๙ และงวดที่ ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๐,๑๑ และงวดที่ ๑๓-งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๖๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๙๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวซคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างคาคคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๔๖๑)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงค์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๔๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาโนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๙๔)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ (พุน้ำจืดขอลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการกำจัดวัชพื และวัชพืชขลายนํ้า บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาชนดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓-งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๕๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔-งวดสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)"	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๕๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดพ่นน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	โปะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขำบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาชนดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๑๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๖	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๕๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๐๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุมณิจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ "(๖๖๐๑๗๐๖๘๗๖๑)"	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ .(๖๖๐๑๗๐๗๐๕๗๖)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๗ .(๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ .(๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๐ "(๖๖๐๑๗๔๑๕๙๐๗)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๔๒ "(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างคาคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๕๘ .(๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๘	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ .(๖๖๐๑๗๔๕๒๐๖๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๓๗๙๓๓	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐		e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๑	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๓๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๓๒๓๑๔๘๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๔๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๓ (๖๖๐๒๓๑๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๔๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๓๑๔๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๔๖	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คลส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสุวงศ์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๓ คงเหลือ งวดที่ ๒๔ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๕๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๙ และงวดที่ ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๐,๑๑ และงวดที่ ๑๓-งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๕๘๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๗๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๐๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๑๓๙๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสหธารมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างคาคคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๙๖๑)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๙๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓-งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๕๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔-งวดสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๕๖ "๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)"	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยนอกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดพ่นน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๒๗๐๓๕๖๔)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๖	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๔๒๔๐๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๒๔๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ "(๖๖๐๑๗๐๖๘๗๖๑)"	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนไชน ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๑๗๐๗๐๕๗๖)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๗๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไหล่แอนด์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ "(๖๖๐๑๗๔๑๕๙๐๗)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๒ "(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างควดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ .(๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๘	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ .(๖๖๐๑๗๔๕๒๐๖๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐		e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๑	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๗๑๔๕๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศรางวัล
๔๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๔๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๔๖	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๔๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙ (๖๖๐๓๗๑๖๒๕๕๘)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๕๑	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๕๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๕๗๙๘)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๓๗๑๖๓๗๐๐)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๕๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๕๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๓๘๘๐ (๖๖๐๓๗๔๓๘๘๖๙)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๔ คงเหลือ งวดที่ ๒๕ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๔๔๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๓๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๓๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๔๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๖๘)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๙ และงวดที่ ๑๑-๑๔ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ และงวดสุดท้าย
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒ "(๖๔๐๖๗๕๔๔๑๑๓)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๕๗)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ และงวดที่ ๑๕,๑๖ และ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๓,๑๔,๑๗,๑๘,๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๑๓๙๙๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวฬุคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสูงศักดิ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๘๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๕๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (พุนจิกชอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการทำจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองส่วย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดน้ำใต้ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕-งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๙๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔-งวดสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)"	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			
๖	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๙๖๗	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๗	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	โປ้ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขำ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโปะทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๐๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๐๕๙๗๙๐)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๗ .(๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ .(๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไหล่แอนด์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๒ "(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๔๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๒	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๔	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๗๑๔๘๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๔๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙ (๖๖๐๓๗๑๖๒๕๕๘)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๔๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๔๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๔ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๔๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๒๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๕๗๙๘)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๒๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๓๗๐๐)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๒๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๘๙๐ (๖๖๐๓๗๔๓๘๙๖๙)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบปรับอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๗	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๙๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๙	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๙๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๐๖๔๐	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕๔,๑๒๔,๔๔๙.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา
๕๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๔๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุข	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๕ คงเหลือ งวดที่ ๒๖ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาธิปไตย ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในชั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๖๘)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๒ "(๖๔๐๖๗๕๔๔๑๑๓)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกษัตริย์นครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๕๗)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชน ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๓ และงวดที่ ๑๕,๑๖ และ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๔,๑๗,๑๘,๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๑๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๑๐ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสีไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักงาน	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๙๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ซอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการทำจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๓๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๓๖ "(๖๕๐๕๓๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๘๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๘๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	คอมพิวเตอร์ดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๑	รถชุดดินตะขาบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาธิปไตย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโปะทำเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๐๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๒๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไหล่แอนด์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๘	สำนักช่าง	P๒๕๑๐๐๐๔๒๔๙๒ .(๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		สัญญาจ้าง
๒๙	สำนักช่าง	P๒๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ .(๖๖๐๑๗๔๔๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๐	กองการศึกษา	P๒๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๑	สำนักช่าง	P๒๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ .(๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๒	สำนักช่าง	P๒๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ .(๖๖๐๒๗๒๗๑๔๘๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๔๔ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๖	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๙ (๖๖๐๓๗๑๖๒๕๕๘)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๕๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๐	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๕๗๙๘)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๓๗๑๖๓๗๐๐)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๔	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๘ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๙๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๖	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			
๔๗	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๙๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๙	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๖๔๐	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕,๑๒๔,๔๔๙.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๕๐	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์
๕๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๒	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗ (๖๖๐๕๙๑๓๘๗๕๗)	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในชั้นคอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๑๖๖)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๙๔๗)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๑๐ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คลส. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๔ คงเหลือ งวดที่ ๕ - งวดสุดท้าย
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ และงวดที่ ๙ - ๑๑ คงเหลือ งวดที่ ๘ และงวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดากร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาโนveisน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ *(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ *(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ *(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๙๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ซอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและสร้างสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาธิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ และงวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๔๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาชนดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๒ คงเหลือ งวดที่ ๑๓ - งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๕๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๕)"	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๖ คงเหลือ งวดที่ ๒๗ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาธิปไตย ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๖๘)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒ "(๖๔๐๖๗๕๔๔๑๑๓)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๕๐๙๕๗)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ และงวดที่ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๗,๑๘,๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุภมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขำบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๑๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๐๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๔๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๘ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๒ (๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๗	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๗๑๔๘๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๙	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๔๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๕๗๙๘)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๓๗๑๖๓๗๐๐)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๘	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสิวกา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๙	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๙๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๑	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๔๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐ (๖๖๐๕๕๒๘๓๖๐๑)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๓	กองสาธารณสุขุฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗ (๖๖๐๕๕๑๓๘๗๕๓)	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๔๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๙	สำนักช่าง	P๖๖๐๕๐๐๓๐๐๐๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเมน และซอยเชื่อม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๕๑	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๖๔๐	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕๔,๑๒๔,๔๔๙.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง เชิญเสนอราคา
๕๒	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดท่อน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถชุดดินตะขาบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาชนดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๕	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๖	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๐๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๖๒ (๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างคาคคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๗	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๑๔๘๕)	รณังไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรณังไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๙	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสุวงศ์ชัย (ซอยควานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๔๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙ (๖๖๐๓๗๑๖๕๗๙๘)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗ (๖๖๐๓๗๑๖๓๗๐๐)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชน ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๘	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๙	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๙๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๑	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๙๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๘๐ (๖๖๐๕๕๒๘๓๖๐๑)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๓	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗ (๖๖๐๕๕๑๓๘๗๕๗)	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			
๔๖	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๘ (๖๖๐๗๙๕๐๘๔๐๕)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๐๖๔๐ (๖๖๐๖๙๓๖๔๔๐๑)	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕๕,๑๒๔,๕๔๙.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๕๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง
๕๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๕๐๐๓๐๐๐๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเม่น และซอยเชื่อม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โชน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๑๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๓๒๓๑๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเชื่อม คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสหธารมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างคาคคอนกรีต บริเวณลำรางแวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลียงเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๑๐ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๙๐๐)	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๔ คงเหลือ และงวดที่ ๑๕ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาโนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)"	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๘๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๘๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ซอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๘๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งถังน้ำ (พุน้ำจืดขอลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการทำจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ และงวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาธิปไตย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๔ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๙๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔.)	แผงกันสแลนเลสแบบยืดหดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๘ คงเหลือ งวดที่ ๒๙ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยแมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๖๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๖๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๖๘)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒ "(๖๔๐๖๗๕๔๑๑๓)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๕๗)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ และงวดที่ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๗,๑๘,๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำได้วิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๒๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๘,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๘ คงเหลือ งวดที่ ๒๙ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๒๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๒๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๒๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๒๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่างจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๑๔๐๔๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน)	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๙๐๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเกร็ดมณี	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๘๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๑๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๔๐๖๐๐๐๐๖๓๗	รถยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๐๑๗๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากประชาชนในชุมชน ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย
๑๕	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๕๑๑๐๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑, ๑๔/๑, ๑๕/๑, ๑๖/๑	๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๓๑๐๐๕๑๐๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๙ คงเหลือ งวดที่ ๑๐ - งวดสุดท้าย
๑๘	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๗๐ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๖๘)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๒๐๐๑๕๕๘๒ "(๖๔๐๖๗๕๔๔๑๑๓)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๔)	๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดาณครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๕๗)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๖ และงวดที่ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๗,๑๘,๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๖๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๙๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแขว	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)"	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๘๗๔	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๔๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๔๖๑)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๑๐ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๔๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๔๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๔ คงเหลือ และงวดที่ ๑๕ - งวดสุดท้าย
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๕ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕'๐๓๗๒๙๙๙๘๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการทำจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดผิกล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ และงวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาธิปไตย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุข	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๔ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๙๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อบำบัดน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)	แผงกั้นสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINARE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มีตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๘๓๔๕	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดท่อน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			สัญญาจ้าง
๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๔๗๖๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	โป๊ะเหล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขাপ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาธิปไตย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุฎี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๒๐๐๑๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๑๐๐๒๔๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๙๒ (๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๗	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๗๑๔๘๕)	รณังไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรณังไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๙	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔ (๖๖๐๒๗๑๙๓๒๗๖)	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๑๐๒๔๐ (๖๖๐๒๗๑๙๔๓๒๙)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๔๕๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๔ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวภา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๗	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๓๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๔๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๙	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๔๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำได้วิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐ (๖๖๐๕๕๒๘๓๖๐๑)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗ (๖๖๐๕๕๑๓๘๗๕๗)	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๘ (๖๖๐๗๕๕๐๘๔๐๕)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๔๓	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๖๔๐ (๖๖๐๖๕๓๖๔๔๐๑)	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕๔,๑๒๔,๔๔๙.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๔	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔ "(๖๖๐๘๙๒๘๗๐๗๘)	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๔๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๙	กองสวัสดิการสังคม	P๖๖๐๘๐๐๐๖๒๕๐ "(๖๖๐๘๙๑๔๗๗๑๗)"	จ้างทำป้ายชื่อชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๙	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๕๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๗	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๕๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๕๐๐๓๐๐๐๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทอระบ บริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเมน และซอยเชื่อม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน
๕๓	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๙ " (๖๖๐๘๙๓๖๗๒๓๘)	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ
๕๔	สำนักช่าง	P๖๖๐๘๐๐๒๘๖๔๔ " (๖๖๐๘๙๓๓๓๐๗๓)	โครงการซ่อมแซมเชื่อมกันน้ำเขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสนามเหนือ	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก		✓	ยังไม่ได้รับเรื่อง จากหน่วยงาน

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบผูกพัน ๕ ปี	๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒๘ คงเหลือ งวดที่ ๒๙ - งวดสุดท้าย
๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน)	๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒)	๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักงานช่าง	P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ)	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักงานช่าง	P๖๔๐๑๐๐๑๓๕๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑	๒๒,๑๑๓,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๖๙๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๒๕๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙, ๒๑ และ ๒๓	๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักงานช่าง	P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๔ "(๖๔๐๖๗๕๔๐๙๕๗)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๘ และงวดที่ ๒๐ คงเหลือ งวดที่ ๑๙ และงวดสุดท้าย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๔ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๑๐๖)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านผลพัฒนา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย
๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๒ "(๖๕๐๑๗๒๓๑๙๔๗)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖	๑๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด-คลองแวง	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม ๑	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			
๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๖ "(๖๕๐๓๗๓๐๑๓๑๕)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองตาล ส่วนที่เหลือจากถนนติวานนท์ถึงอยู่ยงค์บริการ ทั้งสองฝั่ง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๒) จากถนนติวานนท์ถึงหมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ทั้งสองฝั่ง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางแฉะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๐๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๕	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๘๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๖	สำนักคลัง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๘๗๙	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๙๗๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๕ "(๖๔๑๑๗๒๓๓๙๖๑)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ และ ๑๐ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ - งวดสุดท้าย
๒๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๖๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน ๑๕ กล้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสุวงศ์ชัยวิลล่า	๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding			
๒๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๘ "(๖๕๐๒๗๑๖๑๑๐๐)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข,๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘ (ช่วงที่ ๑)	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๓๙ "(๖๕๐๒๗๑๖๕๒๐๕)"	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน (ช่วงที่ ๒)	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ช่วงที่ ๒	๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๖	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖/๑	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดาคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประจักษ์เวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๓๖)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๒๔๘,๐๐๐.๐๐)	๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๔ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๑๘๒)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๖)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๖ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๖๖๐)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑๙)	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๙๑ "(๖๕๐๓๗๒๙๙๙๙๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด (ขอยงบประมาณ ๒๑)	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕	ซื้อรวม ทั้งเทศบาลฯ	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ	๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักช่าง	P๖๕๐๔๐๐๐๕๒๔๗	จัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE)	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๓	โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (โครงการขุดลอกคูคลองและลำน้ำสาธารณะ โดยการทำจัดบัวหลวง และวัชพืชลอยน้ำ บริเวณคลองสวย)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)	๔/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๘	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๒ "(๖๕๐๕๗๐๑๑๘๐๒)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓, หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย, ซอยประเสริฐอิสลาม, หมู่บ้านลานทอง, ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (๑๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐)	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๗๖ "(๖๕๐๕๗๔๑๑๓๔๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๑๑ คงเหลือ และงวดที่ ๑๒ - งวดสุดท้าย
๔๐	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๑	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร จำนวน ๒๘ ชุด	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๓	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๓๘ ชุด	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๒	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๔๐๐๔๔	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๓	สำนักช่าง	P๖๔๑๐๐๐๓๙๙๘๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding			
๔๔	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๐๖๐๐๐๕๕๖๖ "(๖๕๐๖๗๑๘๘๘๒๕)"	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๐๖๐๐๐๒๕๙๗	จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ด จำนวน ๔ แห่ง	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๓๘๗๗๐ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๐๘๔)"	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗	กองการศึกษา	P๖๔๑๐๐๐๒๖๑๕๖ "(๖๕๐๖๗๑๖๔๒๗๙)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๘	กองการศึกษา	P๖๕๐๖๐๐๒๔๐๓๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๕๑๐,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๔๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๖๖ "(๖๕๐๗๗๒๓๐๑๔๔)	แผงกันสแตนเลสแบบยึดติดพับได้ จำนวน ๘๕ ชุด	๗๒๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๓๙๙๙๗	โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๑ ชุด (โครงการโคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB-IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB-IoT TECHNOLOGY) (โคมไฟถนน LED)	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๗๓	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ-๒๗๑๒	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๐๗๐๐๐๕๗๖๙	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๕๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓	สำนักช่าง	P๖๕๐๘๐๐๑๕๖๘๖	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-๙๘๐๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๕	คัดเลือก	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๒	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	๑,๙๒๘,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๓	ซื้อรวม ทั้งเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๐๔ (๖๖๐๑๗๔๘๘๔๔๕)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ	๙๖๓,๕๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๓๔๕ (๖๕๐๘๗๓๘๖๒๐)	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยนอกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๕	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๑๒	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหิวน้ำสำหรับใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง จำนวน ๑ คัน	๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๖	กองทะเบียนราษฎรฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๑๒	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (ชุด)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๗	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๗๗๘๐	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding			
๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๑๖ "(๖๕๑๑๗๐๐๑๖๗๙)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๙	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๔	ปั๊มหีล็กลอยน้ำ จำนวน ๒ ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๘๑	รถขุดดินตะขาบ จำนวน ๒ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๑๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๗๙ "(๖๖๐๒๗๒๔๖๓๙๒)"	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๖๖ "(๖๖๐๒๗๐๑๒๖๘๗)"	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๑๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๖๕๙ "(๖๕๑๒๗๐๓๔๐๓๑)"	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ และงวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย
๑๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๔๒๕๓๒ "(๖๕๑๑๗๐๐๓๕๖๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๑๗	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding			
๑๘	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๘๒ "(๖๕๑๑๗๐๔๐๘๕๕)"	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือโดยสาร บริเวณวัดสนามเหนือ	๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙	สำนักงาน	P๖๕๑๑๐๐๒๙๙๒๖ "(๖๕๑๑๗๓๗๐๐๓๔)"	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	สำนักงาน	P๖๕๑๒๐๐๑๑๑๐๙ (๖๕๑๒๗๐๓๕๙๖๔)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๑	สำนักงาน	P๖๕๑๑๐๐๒๕๕๑๕ "(๖๕๑๒๗๒๕๙๗๙๐)"	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณซอยปากเกร็ดร่วมใจ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ "(๔๒๘,๓๓๑.๔๒)"	๑๒/๒๕๖๕	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒	สำนักงาน	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๙๗ (๖๖๐๑๗๕๖๒๑๒๕)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๖๙ (๖๖๐๑๗๐๗๑๒๒๑)	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๒๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๙๒ (๖๖๐๑๗๔๔๓๔๑๓)	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางวะ (ช่วงที่ ๑) จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเลียบเมืองปากเกร็ด	๓๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖		✓		สัญญาจ้าง
๒๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๕๘ (๖๖๐๑๗๔๙๐๘๑๓)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒	๓๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๖	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๓๗๙๓๗	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๔๑๔,๔๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๒๗	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๗ (๖๖๐๒๗๒๘๓๗๘๖)	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๔๒ ชุด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๔๐๗๖ (๖๖๐๒๗๒๗๑๔๘๕)	รถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถนั่งไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๒๙	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๘๗๑๗ (๖๖๐๒๗๔๐๘๓๓๓)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	๑,๐๖๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
๓๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๔๕ (๖๖๐๒๗๑๙๑๑๗๔)	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๓๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๗๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง)	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๒๐๐๑๐๒๔๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๔)	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๓	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding			
๓๔	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๒๔๕๑๕ (๖๖๐๓๗๑๕๒๙๔๓)	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (โครงการลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๓๕	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๑๓๒๔๙ (๖๖๐๓๗๒๖๘๑๙๓)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๙ ชุด	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๖๐ (๖๖๐๓๗๔๐๑๗๘๔)	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านคิวกา	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๓๗	กองการศึกษา	P๖๖๐๑๐๐๒๓๗๑๙ (๖๖๐๓๗๕๕๓๖๖๕)	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๘	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๖ (๖๖๐๔๙๒๒๖๐๔๘)	อุปกรณ์จราจร จำนวน ๕๒ ชุด	๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๙	กองยุทธศาสตร์ฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๒๔๐๗ (๖๖๐๔๙๒๗๙๔๐๖)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๐	สำนักปลัดเทศบาล	P๖๕๑๐๐๐๔๗๘๙๐ (๖๖๐๕๕๒๘๓๖๐๑)	รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยพร้อมระบบอัดอากาศฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๑	กองสาธารณสุขฯ	P๖๕๑๐๐๐๔๗๙๖๗ (๖๖๐๕๕๑๓๘๗๕๗)	เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๒	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๘๙ (๖๖๐๗๙๕๐๘๔๐๕)	โครงการก่อสร้างปรับปรุง บริเวณใต้ทางด่วนอุดรรัถยา (ประตู ๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๓	สำนักช่าง	P๖๖๐๔๐๐๐๐๖๔๐ (๖๖๐๖๙๓๖๔๔๐๑)	โครงการจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และบานประตูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๕๔,๑๒๔,๔๔๙.๐๐	๖/๒๕๖๖	e-bidding	✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๒ คงเหลือ งวดสุดท้าย
๔๔	สำนักช่าง	P๖๖๐๑๐๐๓๑๒๖๔ (๖๖๐๘๙๒๘๗๐๗๘)	ป้ายจราจร จำนวน ๘๔ ชุด	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๔๕	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๖๙๓	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาซื้อขาย
๔๖	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding			
๔๗	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๗๓๒๑	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน จำนวน ๖๑ ชุด	๔,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๘	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๗๑๐	โคมไฟแอลอีดี จำนวน ๗๐ ชุด	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก		✓	ยกเลิกโครงการ
๔๙	กองสวัสดิการสังคม	P๖๖๐๘๐๐๐๖๒๕๐ "(๖๖๐๘๙๑๔๗๗๑๗)"	จ้างทำป้ายชื่อชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	อยู่ในขั้นตอน
๕๐	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๗ " (๖๖๐๘๗๒๔๖๒๕๕)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาด	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๕๑	สำนักช่าง	P๖๕๑๐๐๐๔๒๕๓๗ " (๖๖๐๘๗๒๔๕๘๖๕)	โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding		✓	ยกเลิกโครงการ
๕๒	สำนักช่าง	P๖๖๐๕๐๐๓๐๐๐๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบาย บริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเม่น และซอยเชื่อม	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding			
๕๓	กองการศึกษา	P๖๕๑๐๐๐๔๒๓๗๕ " (๖๖๐๘๗๓๖๗๒๓๘)	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	e-bidding	✓		สัญญาจ้าง
๕๔	สำนักช่าง	P๖๖๐๘๐๐๒๘๖๔๔ " (๖๖๐๘๗๓๓๐๗๓)	โครงการซ่อมแซมเชื่อมกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสนามเหนือ	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๖	วิธีคัดเลือก	✓		อยู่ระหว่าง เชิญเสนอราคา