



สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์  
จำนวน ๑ ระบบ

สัญญาเลขที่ ส.คช. ๔๑ / ๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ-  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๒๗๒  
หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสวัสดิ์ ดวงรัตน์ตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก  
(ระดับ ๙) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือ  
มอบอำนาจ ที่ ทส ๑๔๐๐/๘๔๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะฉัตรก่อสร้าง โดย นายสุธี วัฒนวิเชียร อายุ ๖๑ ปี ผู้รับมอบอำนาจ ตาม  
หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามหนังสือรับรอง  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๒๗๑๖ ลงวันที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘/๙๙-๑๐๐ ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ  
ต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำ  
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ แบบปรับราคาได้ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)  
เลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็น  
ไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทุกประการ

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด  
เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้


ลงชื่อ .....  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์ตรี)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายสุธี วัฒนวิเชียร)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๕๙ แผ่น

๒.๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม (๑๓๔ แผ่น)

๒.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างและประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้าง จำนวน ๓๖ แผ่น

๒.๔ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

๒.๕ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (แบบ บก. ๐๐๘) ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๖ หนังสือสรุปผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๒ แผ่น

๒.๘ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๙ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๑๐ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๑๑ หนังสือรับรองของวิศวกรหรือสถาปนิกประจำโครงการพร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๕ แผ่น


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนมิตรไทย ลำปาง เลขที่ ๕๙-๔๒-๗๔๘๕-๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หริ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๗๙,๔๓๙.๒๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการสำรวจทำทาง และปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานที่ที่ ๑ และสถานที่ที่ ๒

- ดำเนินงานวางผัง ทำค่าระดับ สถานที่ที่ ๑ และสถานที่ที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ดำเนินการเทพื้น ค.ส.ล. ถึงเก็บน้ำขนาด ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร และถึงเก็บน้ำขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานขุดดินวางท่อจากโรงสูบน้ำมายังสถานที่ที่ ๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการขุดดินวางท่อจากสถานที่ที่ ๑ ไปสถานที่ที่ ๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตถึงเก็บน้ำขนาด ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ดำเนินการงานตอกเสาเข็มอาคารโรงสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ดำเนินการขุดดินวางท่อจากสถานที่ที่ ๒ ไปยังโรงข้างต้นพร้อมวางท่อแยก


ความยาว ๑,๓๕๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ .....

(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หรีดี)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ .....



(นายสุธี วัฒนวิเชียร)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๓ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการวางท่อจากสถานีที่ ๒ ไปยังหมู่บ้านโฮมสเตย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการวางท่อบริเวณเลี้ยงช้างงา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กถึงเก็บน้ำขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการขุดดินวางท่อจากสถานีที่ ๒ ไปยังอาคารกัลยาณิวัฒนาพร้อมวางท่อ  
แยกความยาว ๑,๙๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการเดินท่อจากสถานีที่ ๑ ไปยังลานกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเดินท่อจากสถานีที่ ๑ ไปยังหมู่บ้านควาญช้างและบริเวณโดยรอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการวางท่อไปยังลานแสดงช้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารควบคุมระบบสปริงเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

✓ งวดที่ ๕ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางถังตกตะกอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโรงสูบน้ำพร้อมสะพานทางเดิน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการงานพาดสายไฟจากอาคารควบคุมไฟมายังสถานีสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานเดินเสาพาดสายจากห้องควบคุมไฟมายังสถานีที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานเดินเสาพาดสายจากสถานีที่ ๑ มายังสถานีที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรัญ)



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)

✓ งวดที่ ๗ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการงานถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานอาคารสำหรับเก็บสารเคมีและห้องปั๊มสถานีที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการงานติดตั้งปั๊มน้ำ Submersible ที่โรงสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งที่ สถานีที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานติดตั้งปั๊มหอยโข่งสำหรับงานสปริงเกอร์ที่สถานีที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

✓ งวดที่ ๙ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการงานติดตั้งถังเหล็กตกตะกอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานติดตั้งถังกรองทรายพร้อมงานประสานท่อภายในระบบกรอง  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานติดตั้งหัวสปริงเกอร์ตามตำแหน่งที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ดำเนินการงานติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายสารเคมีภายในห้องโรงกรองแล้วเสร็จ
- ตามแบบรูปและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานระบบควบคุมการจ่ายน้ำสถานีต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ดำเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอร์
- ดำเนินการงานทดสอบหารอยรั่วของท่อ
- ดำเนินการงานทาสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานรื้อลวดหนามพร้อมประตูเข้าสถานี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานปูหินคลุกภายในสถานีที่ ๑ และสถานีที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานเก็บรายละเอียดการประสานท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานหัวจ่ายน้ำตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
- ดำเนินการงานติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมวาล์วเปิด- ปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานไฟฟ้าและแสงสว่างภายในแต่ละสถานี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรดี) (นายสุธี วัฒนวิเชียร)

- ดำเนินการงานทดสอบระบบการจ่าย

และปฏิบัติงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญาข้อ ๑๙ และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินตามข้อนี้ ให้กับผู้รับจ้าง โดยจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้รับจ้าง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารณมิตรก่อสร้าง ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๕๐๓-๑-๖๑๘๑๖-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาอันสมควร ไม่ว่าเนื่องจากการอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญานี้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หิรดี)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



จากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำกร  
นั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได  
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ  
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง  
ต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น  
ทุกประการ

#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและ  
ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง  
เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้  
ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้อง  
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ  
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้  
รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอัน  
เนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ  
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่  
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง  
สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖  
เท่านั้น

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรติ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

#### ข้อ ๑๓. การควบคุมโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หรีด)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน และรายงานการปิดโครงการ เมื่อทำงานแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

#### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา คิดเป็นเงินวันละ ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้กับผู้ว่าจ้างอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๗๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หริดี)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



## ข้อ ๑๖. การใช้เรือไทย

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นจะต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

๑๖.๑ แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

๑๖.๒ จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ให้บรรทุกสิ่งของนี้โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

๑๖.๓ ในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม (๑๖.๑) หรือ (๑๖.๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

## ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรดี)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๒.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ - คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ ๒.๗

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตั้งกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรติ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



ข้อ ๒๒. การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับสภาวิศวกร อย่างน้อย ๑ คน และวิศวกรหรือสถาปนิกประจำโครงการอีก ๑ คน รวมเป็น ๒ คน

๒๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำป้ายโครงการนี้ตามรายละเอียดข้อกำหนดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ข้อ ๒๓. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๔ ข้อกำหนดอื่นๆ

๒๔.๑ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา และไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำประปาและไฟฟ้างกล่าวของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒๔.๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาจ้างกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรติ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุธี วัฒนวิเชียร)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ว่าจ้าง  
ถือต้นฉบับ ๑ ฉบับ และคู่ฉบับอีก ๑ ฉบับ ผู้รับจ้างถือคู่ฉบับ ๑ ฉบับ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรดี)  
ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นางผดึก วัฒนพงศ์พร)  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นายธีระชัย ทิศนภักดี)  
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)  
ราชการในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสุมาพร สิงห์ไชย)  
(หัวหน้างาน (ระดับ ๖))  
ส่วนอำนวยการ

หมายเหตุ : ปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ โดยค่าจ้างทุก ๑,๐๐๐.- บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ ๑.- บาท เศษของ  
ค่าจ้าง ไม่ถึง ๑,๐๐๐.- บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ ๑.- บาท และปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆ ละ ๕.- บาท