



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ติมีค่า (ไม้พะยุง)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาจ้างเลขที่ ออป.กลาง ๔/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๗๖ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๙) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ทส ๑๔๐๐/๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง โดย ว่าที่ ร.ท. มณฑล อุดมโชค ร.น. อายุ ๓๕ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ดร. ๐๐๐๕๙๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ติมีค่า (ไม้พะยุง) ณ สวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมตะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด แบบปรับราคาได้ โดยให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ติมีค่า (ไม้พะยุง) รายการประกอบแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

๑.๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้ไม้ติมีค่า (ไม้พะยุง) ขนาด ๑๓.๕๐ x ๑๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

๑.๒ ถนนภายในศูนย์การเรียนรู้ไม้ติมีค่า (ไม้พะยุง) ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร พร้อมป้ายจราจร ๔ จุด จำนวน ๑ หน่วย

๑.๓ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และกรวยทางลาดป่า กว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พร้อมป้ายสื่อความหมาย จำนวน ๑ หน่วย

๑.๔ เส้นทางปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ ระยะทางยาว ๘,๕๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร พร้อมป้ายสื่อความหมาย จำนวน ๑ หน่วย

๑.๕ เส้นทางเดินตรวจการณ์ภายในแปลงปลูกไม้พะยุง ระยะทางยาว ๖,๐๐๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หน่วย

๑.๖ เส้นทางรถยนต์ตรวจการณ์ล้อมรอบแปลงปลูกไม้พะยุง ระยะทางยาว ๑๕,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร จำนวน ๑ หน่วย



ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๙)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

๑.๗ ระบบประปาภายในศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยุง) จำนวน ๑ หน่วย
๑.๘ บ่อบาดาล และหอดักน้ำสูง ๗ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
๑.๙ ระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยุง) จำนวน ๑ หน่วย
ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สัมภาระ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีมาใช้ในการทำงานที่จ้าง ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ
 - ๒.๒ รายการประกอบแบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ
 - ๒.๓ รายการประมาณราคาก่อสร้าง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยุง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ แผ่น
 - ๒.๔ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๒.๕ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (แบบ บก.๐๐๘) ของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๒.๖ สูตรการปรับราคา (K) จำนวน ๔ แผ่น
 - ๒.๗ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง จำนวน ๑๔ แผ่น
 - ๒.๘ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน (ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๒.๙ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑ แผ่น
 - ๒.๑๐ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ เรื่อง การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน จำนวน ๒ แผ่น
- ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย สาขา ทรายทอง เลขที่ ๕๙-๔๒-๘๕๓๓-๖ ฉบับลงวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดวงเงินค้ำประกันไว้ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง คิดเป็นเงิน ๒๗๘,๔๕๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่จ้างตามสัญญาข้อ ๖

ลงชื่อ


.....
(ตำแหน่งวิศวกร)
(ตำแหน่งหัวหน้าทีม)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕,๕๖๙,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๘ งวด โดยจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบัญชี หจก. พี.นิมิตรก่อสร้าง ธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาด ประเภทบัญชีเงิน ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๐๐๕๑๑-๖ ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๕๕๖,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

- ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว (ป้ายไวเนล)
- ดำเนินการปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการขุดหลุมทำฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก และตอม่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตั้งไม้แบบคาน พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตั้งไม้แบบเสา พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการถมดินงานพื้น ทราयरองพื้น พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด

งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลและหอดึงน้ำสูง ๗ เมตร

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาล และทำการขุดเจาะ
- ดำเนินการปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการขุดหลุมทำฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก และตอม่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตั้งไม้แบบคานคอดิน พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๕๕๖,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

- ดำเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานผนังก่อ ฉาบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานตกแต่งภายนอก ภายใน (กระเบื้องพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์ ฯลฯ) แล้วเสร็จทั้งหมด

งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลและหอดึงน้ำสูง ๗ เมตร

- ตั้งไม้แบบคานชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตั้งไม้แบบคานชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานพื้นหอดึงเก็บน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ

(นางทอง สอนอรรถกุลกุล)

ผู้แทนนายจ้าง (รับเงิน ๙)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๓ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๕% ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๘๓๕,๓๕๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบประปาอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลและหอดึงน้ำสูง ๗ เมตร

- ดำเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงกระเบื้อง และบันไดเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์
- ดำเนินการงานระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

งานก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์การเรียนรู้

- ดำเนินการงานขุดดินวางท่อน้ำ และทรายรองท่อน้ำ
- ดำเนินการเดินท่อน้ำ และติดตั้งประตุน้ำ มาตรวัดน้ำ วาล์ว ก๊อก ขึ้นส่วนอื่น ๆ
- ดำเนินการปักเสา ค.ส.ล.
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๖๖๘,๒๘๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางรถยนต์ตรวจการณ์รอบแปลงปลูกไม้พะยุง

- ดำเนินการปรับเกลี่ยดินตัดขึ้นรูปคันทาง และพื้นทางเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

งานปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ

- ดำเนินการปรับเกลี่ยดินตัดขึ้นรูปคันทาง และพื้นทางเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งป้ายไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....


(นายเบญจ วัฒนศิริ)
(นายเบญจ วัฒนศิริ (หัวหน้า ก)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๒๗๘,๔๕๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ปรับปรุงเส้นทางเดินตรวจการณ์ภายในแปลงปลูกไม้พะยุง

- ดำเนินการเปิดเส้นทางเดินตรวจการณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการติดตั้งป้ายไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

งานก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และกรุยทางทางป่า ยาว

๘๐๐.๐๐ เมตร

- ดำเนินการกรุยทางทางป่า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการปรับเกลี่ยดินตัดขึ้นรูปคันทาง และพื้นที่ทางเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น และทำทางหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๑๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร

- ดำเนินการปรับพื้นที่ทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตั้งไม้แบบงานถนน ค.ส.ล.
- ดำเนินการงานทรายรองพื้นปรับระดับ
- ดำเนินการเทคอนกรีตพื้นทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๙๔๖,๗๓๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร

- ตั้งไม้แบบงานถนน ค.ส.ล.
- ดำเนินการงานทรายรองพื้นปรับระดับ
- ดำเนินการเทคอนกรีตพื้นทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือ

งวดที่ ๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๖๑๒,๕๙๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นายรอง ผอ.ชลประทาน)
(ผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ ๑))

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

- ดำเนินการระบบไฟฟ้า ปักเสา พาดสายไฟ และโคมไฟถนน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) (ป้ายโครงการก่อสร้าง)
- ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดอื่นๆ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

และส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่จ้าง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา และจะต้องทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานที่จ้างของ ผู้รับจ้าง ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานที่จ้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานที่จ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานที่จ้างทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่จ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่จ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่า เป็นคำสั่ง

ลงชื่อ

(นายจอน แสงสุกสุต)

(ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑))

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

การจ้างงานของผู้รับจ้างให้เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก ในกรณีที่สามารถใช้แรงงานแทนเครื่องจักรกลได้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่จ้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่จ้างครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖. เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานที่จ้าง โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานที่จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานที่จ้างของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุรนต์ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานที่จ้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานที่จ้างเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน และรายงานการปิดโครงการ เมื่อทำงานที่จ้างแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๕,๕๖๙.- บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๑๕๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานที่จ้างขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. การใช้เรือไทย

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายรอง มงคลสุตฤกษ์)
ผู้อำนวยการบริษัท (๒๕๖๓)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

รับทราบ
วันที่.....
ผู้รับจ้าง

และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

๑๖.๑ แจกการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

๑๖.๒ จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

๑๖.๓ ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม ๑๖.๑ หรือ ๑๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานที่จ้างนั่นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานที่จ้างนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานที่จ้างนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานที่จ้างของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่จ้างตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานที่จ้างเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๒.๖ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นายทอง แสงดลสุทัศน์)

(ตำแหน่งการกำกับ (ระดับ ๑)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับในข้อ ๒.๖

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคนำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานที่จ้าง และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้ง บุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวันเริ่ม ทำงานที่จ้างตามสัญญา โดยแผนงานที่เสนอต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานที่จ้าง กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการ ทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอให้ผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

๒๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรโครงการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่า ประเภทสามัญวิศวกร จำนวน ๑ คน

(๒) ช่างประจำโครงการวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ปวส. สาขาโยธาก่อสร้างจำนวน ๑ คน

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน ๑ คน

ข้อ ๒๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ข้อ ๒๔. อื่น ๆ

๒๔.๑ ผู้ว่าจ้างจะจัดสถานที่สำหรับผู้ควบคุมงานไว้ โดยให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่

(๑) จัดให้มีอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับผู้ควบคุมงาน (ตามความเห็นชอบของ ผู้ควบคุมงาน)

(๒) จัดทำแผ่นป้ายแสดงแผนงานและความก้าวหน้าของงานที่จ้างขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายประจักษ์ วัฒนกุล)

(ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(๓) จัดทำป้ายโครงการนี้ตามรายละเอียดข้อกำหนดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

๒๔.๒ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา และไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าดังกล่าวของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒๔.๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ✓


ข้อ ๒๕. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานที่จ้างออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานที่จ้างออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานโดยผู้ว่าจ้างถือต้นฉบับ ๑ ฉบับ และคู่ฉบับอีก ๑ ฉบับ ผู้รับจ้างถือ คู่ฉบับ ๑ ฉบับ ไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายจอง มงคลสุภฤทธิ)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(ว่าที่เรือโท มณฑา กอวิเศษ)

ลงชื่อ พยาน
(นายสุรัตน์ นวลทอง)
(ผู้จัดการ (ระดับ ๖) ส่วนงานช่าง)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ลงชื่อ พยาน
(นางสมจิต บัวทอง)
(หัวหน้างาน (ระดับ ๑) งานช่างไม้)
วิทยาการในด้านการช่างไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง