



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๔ และข้อ ๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิพนธ์ สมจันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด. 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 65,000.00 บาท	33	ตกลงราคา	-	-	30 มี.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 5 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 180,000.00 บาท	34	ตกลงราคา	-	-	30 มี.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 180,000.00 บาท	35	ตกลงราคา	-	-	30 มี.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 140,000.00 บาท	36	ตกลงราคา	-	-	30 มี.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด. 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 180,000.00 บาท	37	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	60	30 ก.ย. 2560	-
6	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 70,000.00 บาท	38	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	60	30 ก.ย. 2560	-
7	โครงการจ้างเหมาลงทุนการ ภายในตำบลสีกาย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 264,000.00 บาท	39	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-
8	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 39,000.00 บาท	40	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด. 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงนิคมคอนกรีต	45	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	-
	เสริมเหล็ก หมู่ 6								
	จำนวน 1 โครงการ								
	งบประมาณ 180,000.00 บาท								
14	โครงการก่อสร้างห้องนำและติดตั้ง	61	ตกลงราคา	-	-	30 มิ.ย. 2560	30	30 ก.ย. 2560	
	ถึงพักนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
	จำนวน 1 โครงการ								
	งบประมาณ 200,000.00 บาท								

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพรเพียร นิลเกตุ)

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสิทธิชัย ชัยสาลี)

(ลงชื่อ)

(ดร.พสุศิริ โคตรขมฤ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(นางสาวดวงใจ พิศกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ สมจันทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย