

กฟส.อ.ดอนเจดีย์  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567) ประจำปีไตรมาสที่ 1-3/2567  
ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติการ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                        | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                             | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก<br>การดำเนินงาน                        | 1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม<br>สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2<br><u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ และงานที่<br>ดำเนินการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey))<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม ข้อ E เจอนโซที่ 1.3) | รายได้งานก่อสร้าง C02.2 จำนวน 3,306,046.36 บาท (สถานะ ส.ค.<br>ต้นทุนงาน จำนวน 2,281,492.48 บาท<br>กำไร(ขาดทุน) จำนวน 1,024,553.88 บาท<br>คิดเป็นอัตรากำไร 30.99%<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)1544/2567 ลว. 17 ก.ย. 2567 | รายได้งานก่อสร้าง C02.2 จำนวน 3,306,046.36 บาท (สถานะ ส.ค.<br>ต้นทุนงาน จำนวน 2,281,492.48 บาท<br>กำไร(ขาดทุน) จำนวน 1,024,553.88 บาท<br>คิดเป็นอัตรากำไร 30.99%<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)554/2567 ลว. 19 เม.ย. 2567<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)1190/2567 ลว. 18 ก.ค. 2567<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)1544/2567 ลว. 17 ก.ย. 2567 | กฟป.กฟส.อ.คจ.<br>กฟต.กฟส.อ.คจ.<br>กฟง.กฟส.อ.คจ.  |
|                                                                             | 1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา<br><u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95                                                                                                                                                                                                   | จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 14 ใบ (สถานะ ก.ค. 2567)<br>ปิดงานได้ 14 ใบ<br>คิดเป็นร้อยละ 91.67<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปจ)1414/2567 ลว. 28 ส.ค. 2567                                                                          | จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 63 ใบ (สถานะ ก.ค. 2567)<br>ปิดงานได้ 62 ใบ<br>คิดเป็นร้อยละ 98.41<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปจ)448/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปจ)1222/2567 ลว. 30 ก.ค. 2567<br>หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปจ)1414/2567 ลว. 28 ส.ค. 2567                                                                          | กฟป.กฟส.อ.คจ.<br>กฟต.กฟส.อ.คจ.<br>49.00<br>48.00 |
|                                                                             | 1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ<br>ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล<br>กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล                                                                                                                                                                                | รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2566 จำนวน 711,575.90 บาท<br>รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2567 จำนวน 692,017.65 บาท<br><b>ลดลง จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.03</b>                                                                           | รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2566 จำนวน 711,575.90 บาท<br>รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2567 จำนวน 692,017.65 บาท<br><b>ลดลง จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.03</b>                                                                                                                                                                                         | กฟป.กฟส.อ.คจ.<br>กฟต.กฟส.อ.คจ.<br>กฟง.กฟส.อ.คจ.  |
|                                                                             | กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม)<br><u>เป้าหมาย</u> รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4<br>ของรายได้ปี 2566                                                                                                                                            | รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2566 จำนวน 3,890,484.55 บาท<br>รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2567 จำนวน 5,399,078.50 บาท<br><b>เพิ่มขึ้น จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 38.78</b>                                                                 | รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2566 จำนวน 3,890,484.55 บาท<br>รายได้สะสมเดือน ส.ค. 2567 จำนวน 5,399,078.50 บาท<br><b>เพิ่มขึ้น จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 38.78</b>                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                                                             | 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                             | 1.4.1 ตรวจสอบใบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS<br>ให้ครบถ้วน<br><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567                                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กฟป.กฟส.อ.คจ.                                    |
|                                                                             | 1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายเก่า)<br><u>เป้าหมาย</u> แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลง 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567                                                                                                                                                                                                      | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ดำเนินการแจ้งหนี้, ชำระเงินของปี 2567 ครบถ้วน                                                                                                                                                           | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ดำเนินการแจ้งหนี้, ชำระเงินของปี 2567 ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                         | กบค.(ก3)<br>กฟป.กฟส.อ.คจ.                        |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                         | หน่วยงาน                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                         |                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                     | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                |                                |
| <b>แผนงานที่ 1</b> การเพิ่มรายได้และกำไรจาก<br>การดำเนินงาน<br>(ต่อ)        | 1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร<br>(รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง)<br><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567<br>1. บจก.ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค, 2. บมจ.ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์<br>3. บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น, 4. บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น<br>5. บจก.ยูไนต์ดี อินฟอร์เมชั่น ไอเวย์, 6. บมจ.อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนแผนการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร จำนวน 30 เส้นทาง                                                                                                    | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนแผนการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร จำนวน 30 เส้นทาง                                                                                               | กบส.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.คจ.      |
|                                                                             | 1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3<br><u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เส้นทางที่ดำเนินการตรวจสอบ (สถานะสะสม ก.ค.-ก.ย. 67)<br>จำนวน 10 เส้นทาง<br>ตรวจพบละเมิด - เส้นทาง, ไม่พบการละเมิด 10 เส้นทาง<br>คงเหลือเส้นทางที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 8 เส้นทาง | เส้นทางที่ดำเนินการตรวจสอบ (สถานะสะสม ก.ย. 67)<br>จำนวน 30 เส้นทาง<br>ตรวจพบละเมิด 8 เส้นทาง, ไม่พบการละเมิด 14 เส้นทาง<br>คงเหลือเส้นทางที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 8 เส้นทาง | กบส.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.คจ.      |
|                                                                             | 1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก<br>กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง<br>แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน<br>เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย<br><u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567                                        | จำนวนเส้นทางที่ตรวจพบการละเมิด 8 เส้นทาง<br>ดำเนินการสร้างใบสั่งขายแล้ว 5 เส้นทาง<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างใบสั่งขาย จำนวน 3 เส้นทาง                                      | จำนวนเส้นทางที่ตรวจพบการละเมิด 8 เส้นทาง<br>ดำเนินการสร้างใบสั่งขายแล้ว 5 เส้นทาง<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างใบสั่งขาย จำนวน 3 เส้นทาง                                 | กบส.(ก3)<br>กฟส.อ.คจ.          |
|                                                                             | 1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน<br>และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาเหตุและเร่งดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์<br>ประกอบมิเตอร์<br>กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป                                                                                                                                                                 | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่เฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน<br>ตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป                                                                                          | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่เฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน<br>ตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป                                                                                     | ผบต.กฟส.อ.คจ.<br>ผบง.กฟส.อ.คจ. |
|                                                                             | กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์)<br><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป                                                                                                                                                                                                                            | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ไม่มีผู้ใช้ไฟรายย่อยที่เฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน<br>ตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป                                                                                          | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ไม่มีผู้ใช้ไฟรายย่อยที่เฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน<br>ตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป                                                                                     |                                |
|                                                                             | 1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มี<br>หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์)<br><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป                                                                                                                                                                                           | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง<br>ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จำนวน 181 ราย                                                                             | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง<br>ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จำนวน 661 ราย                                                                        | ผบต.กฟส.อ.คจ.<br>ผบง.กฟส.อ.คจ. |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                  | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                       | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>แผนงานที่ 1</b> การเพิ่มรายได้และกำไรจาก<br>การดำเนินงาน<br>(ต่อ)        | 1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบ<br>มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสับเปลี่ยนและพิจารณา<br>ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ)<br><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป             | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวง<br>กรณีศูนย์หน่วย จำนวน 15 ราย<br>ก.ค. 2567 จำนวน 8 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)1323/2567 ส<br>ส.ค. 2567 จำนวน 7 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)1524/2567 ส | กฟส.อ.ดอนเจดีย์ มีจำนวนมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวง<br>กรณีศูนย์หน่วย จำนวน 61 ราย<br>ม.ค. 2567 จำนวน 8 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)216/2567 ลว. 14 ก.พ. 2567<br>ก.พ. 2567 จำนวน 9 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)365/2567 ลว. 15 มี.ค. 2567<br>มี.ค. 2567 จำนวน 10 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)520/2567 ลว. 11 เม.ย. 2567<br>เม.ย. 2567 จำนวน 8 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)749/2567 ลว. 15 พ.ค. 2567<br>พ.ค. 2567 จำนวน 5 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)979/2567 ลว. 20 มิ.ย. 2567<br>มิ.ย. 2567 จำนวน 8 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)1155/2567 ลว. 19 ก.ค. 2567<br>ก.ค. 2567 จำนวน 8 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)1323/2567 ลว. 15 ส.ค. 2567<br>ส.ค. 2567 จำนวน 7 ราย ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(ขฟ)1524/2567 ลว. 18 ก.ย. 2567 | มต.กฟส.อ.ดจ.<br>มบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                             | 1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และ<br>ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวม<br>จากมากไปหาน้อย)<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล)<br><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส | แผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM)<br>- Portion A รายได้ค่าไฟฟ้า 14,709,768.25 บาท<br>- Portion B รายได้ค่าไฟฟ้า 9,410,215.46 บาท<br>(สถานะข้อมูล 8 ก.ย. 2567)                                                          | แผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM)<br>- Portion A รายได้ค่าไฟฟ้า 14,709,768.25 บาท<br>- Portion B รายได้ค่าไฟฟ้า 9,410,215.46 บาท<br>(สถานะข้อมูล 8 ก.ย. 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มบง.กฟส.อ.ดจ.                 |
| <b>แผนงานที่ 2</b> การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                          | 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)<br>2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง<br><u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4                                                                                         | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                                                                                                                               | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ฝง.ก(กต)                      |
|                                                                             | 2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค<br><u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4<br>ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี<br>ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                      | เป้าหมาย 2,586,422.00 บาท<br>การเบิกจ่ายสะสม 2,507,336.34 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 96.94<br>(สถานะข้อมูล ส.ค. 2567)                                                                                                   | เป้าหมาย 8,201,238.42 บาท<br>การเบิกจ่ายสะสม 7,461,646.37 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 90.98<br>(สถานะข้อมูล ส.ค. 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กฟส.อ.ดจ.                     |
|                                                                             | 2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ)<br><u>เป้าหมาย</u> ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                                                                   | เป้าหมาย 481,133.30 บาท<br>การเบิกจ่ายสะสม 431,780.01 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 89.74                                                                                                                                  | เป้าหมาย 1,924,533.18 บาท<br>การเบิกจ่ายสะสม 1,449,391.37 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 75.31<br>(สถานะข้อมูล ส.ค. 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กฟส.อ.ดจ.                     |
|                                                                             | 2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ<br><u>เป้าหมาย</u> จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25<br>ของเดือนถัดไป, กฟส.อ.ดจ. ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive                                                                | กฟส.อ.ดจ. ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive<br>สถานะสะสม ส.ค. 2567                                                                                                                                  | กฟส.อ.ดจ. ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive<br>สถานะสะสม ส.ค. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กบฟ.(ก3)<br>มบง.กฟส.อ.ดจ.     |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                          | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                      | หน่วยงาน                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                        | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                      |                                                                      |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                             | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                             |                                                                      |
| แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน      | 2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567<br><u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ภายในเดือน ม.ค. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                     | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                     | ฝงภ.(กต)                                                             |
|                                                                             | 2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567<br><u>เป้าหมาย</u> จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด สายงาน กต ภายในเดือน ก.พ. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                     | สายงาน กต ดำเนินการ                                                                                     | ฝงภ.(กต)                                                             |
|                                                                             | 3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย<br>1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาดพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (กฟภ.1)<br>2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (กฟภ.1-2-3)<br>3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ทดสอบมิเตอร์ (กฟภ.1-2-3, กฟต.1-2-3)<br>4. งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (กฟต.1)<br>5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง <u>เสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (กฟต.1)</u><br>6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2)<br>7. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก ผชก. (19.2000, .19.A000)<br>8. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก รผก.(กต) (19.1000)<br>9. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับจัดสรรจาก สนย. (19.3000, .19.AA00, .19.B000)<br><br>*** ข้อมูลจาก CAPEX<br>เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (รอกำเป้าหมาย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ ข้อ A) | สายงาน กต ดำเนินการ<br><br><br><br><br><br>กฟจ.สค.<br>และ กฟฟ.โนสึงักัด<br>กฟจ.นฐ.<br>และ กฟฟ.โนสึงักัด | สายงาน กต ดำเนินการ<br><br><br><br><br><br>กฟจ.สค.<br>และ กฟฟ.โนสึงักัด<br>กฟจ.นฐ.<br>และ กฟฟ.โนสึงักัด | ฝงภ.(กต)<br>กบฟ.(ก3)<br>กรย.(ก3)<br>กบข.(ก3)<br>กบล.(ก3)<br>กvw.(ก3) |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)            | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <b>แผนงานที่ 3</b> การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน<br>(ต่อ) | 3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เข้าพัสดุหรือใช้ทรัพย์สินพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม<br>ก่อนปี 2567 ที่ยังค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100<br>เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100<br>เงื่อนไขเพิ่มเติม<br>1. กรณีไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ต้องรวบรวมเอกสารส่งให้ ผกม.กสข. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกราย)<br>2. กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระ ถือว่ามีการดำเนินการติดตามแล้ว | กฟส.อ.ดจ. ไม่มีลูกหนี้จากการให้เข้าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม<br>ค้างชำระก่อนปี 2567                                                                                                                                                                                                                                                                 | กฟส.อ.ดจ. ไม่มีลูกหนี้จากการให้เข้าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม<br>ค้างชำระก่อนปี 2567                                                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                                        | 3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย                                                                                                                                                               | กฟส.อ.ดจ. มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายใหญ่ ค้างชำระจำนวน 13 ราย (บจก.คิงเบล โปรติวเซอร์, บจก.กาญจน โพลทรี ฟาร์ม, บจก.แกรนด์ เรายผาด วงษ์คำเสาร์, น.ส.ประชิด วงแพทย์, นายมงคล อยู่วงษ์อิน, นางสาวสุกัลยา สุขชื่น, น.ส.ชินนันท์ อินสว่าง, นางสาวโรจน์ พุ่มนาค, น.ส.จุติกรณ์ ปรีชาสุชาติ, นางเพ็ญภา บุญศรีสุวรรณ, น.ส.บงอร สีน้าเงิน, นางฉัตรทอง พุ่มปรม | กฟส.อ.ดจ. มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายใหญ่ ค้างชำระจำนวน 13 ราย (บจก.คิงเบล โปรติวเซอร์, บจก.กาญจน โพลทรี ฟาร์ม, บจก.แกรนด์ เรายผาด วงษ์คำเสาร์, น.ส.ประชิด วงแพทย์, นายมงคล อยู่วงษ์อิน, นางสาวสุกัลยา สุขชื่น, น.ส.ชินนันท์ อินสว่าง, นางสาวโรจน์ พุ่มนาค, น.ส.จุติกรณ์ ปรีชาสุชาติ, นางเพ็ญภา บุญศรีสุวรรณ, น.ส.บงอร สีน้าเงิน, นางฉัตรทอง พุ่มปรม | กบฟ.(ก3)<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ.                  |
|                                                                                        | 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้)<br>เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (นโยบายกระทรวงมหาดไทย)                                                                                  | ลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 18 ราย อยู่ในสถานะงดจ่ายไฟ<br>ลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 14 ราย ยังไม่ดำเนินการ (สถานะ ส.ค. 2567)                                                                                                                                                                                           | ลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 18 ราย อยู่ในสถานะงดจ่ายไฟ<br>ลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 14 ราย ยังไม่ดำเนินการ (สถานะ ส.ค. 2567)                                                                                                                                                                                           | กบฟ.(ก3)<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ.                  |
|                                                                                        | 3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟข. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้)<br>เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป                                                                                                                                                                                              | ลูกหนี้ราชการที่ กฟข. รับผิดชอบ อายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป จำนวน - รายการ<br><br>ลูกหนี้ราชการที่ กฟส.อ.ดอนเจดีย์ รับผิดชอบ<br>- สำนักงานที่ดินอำเภอดอนเจดีย์<br>- ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ (กองร้อยรักษาดินแดน)                                                                                                                                   | ลูกหนี้ราชการที่ กฟข. รับผิดชอบ อายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป จำนวน 15 รายการ<br>- สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล (ปัจจุบันค้างชำระ 2 เดือน ส.ค.-ก.ย. 2567)<br><br>ลูกหนี้ราชการที่ กฟส.อ.ดอนเจดีย์ รับผิดชอบ<br>- สำนักงานที่ดินอำเภอดอนเจดีย์<br>- ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ (กองร้อยรักษาดินแดน)                                                        | กบฟ.(ก3)<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ.                  |
|                                                                                        | 3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                                                        | 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ก่อนปีปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2<br>เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มูลค่างานตั้งต้น 10,183,969.52 บาท<br>ปิดงาน 10,183,969.52 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>ระดับคะแนน 5                                                                                                                                                                                                                                           | มูลค่างานตั้งต้น 10,183,969.52 บาท<br>ปิดงาน 10,183,969.52 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>ระดับคะแนน 5                                                                                                                                                                                                                                           | ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ.             |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)     | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                               | หน่วยงาน                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                               |                                            |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                      | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                      |                                            |
| แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน<br>(ต่อ) | 3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)<br>เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน                                                                         | งบลงทุน (I) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 3,586,527.25 บาท<br>ปิดงาน 3,586,527.25 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>ระดับคะแนน 5                   | งบลงทุน (I) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 3,586,527.25 บาท<br>ปิดงาน 3,586,527.25 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>ระดับคะแนน 5                   | กบฟ.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                | งบโครงการ (P) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 18,356,177.73 บาท<br>ปิดงาน 15,044,844.30 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 81.96<br>ระดับคะแนน 5                | งบโครงการ (P) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 18,356,177.73 บาท<br>ปิดงาน 15,044,844.30 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 81.96<br>ระดับคะแนน 5                |                                            |
|                                                                                 | 3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2)<br>3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2<br>เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน | งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 5,280,421.86 บาท<br>ปิดงาน 5,018,719.84 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 95.04<br>ระดับคะแนน 5 | งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 5,280,421.86 บาท<br>ปิดงาน 5,018,719.84 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 95.04<br>ระดับคะแนน 5 | กบฟ.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                | งบลงทุน (I) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 6,189,226.97 บาท<br>ปิดงาน 961,080.09 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 15.52<br>ระดับคะแนน 3.32                   | งบลงทุน (I) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 6,189,226.97 บาท<br>ปิดงาน 961,080.09 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 15.52<br>ระดับคะแนน 3.32                   |                                            |
|                                                                                 | 3.5.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)<br>เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน                                                                           | งบโครงการ (P) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 3,916,051.31 บาท<br>ปิดงาน 1,671,816.93 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 42.69<br>ระดับคะแนน 5                  | งบโครงการ (P) (สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)<br>มูลค่างานตั้งต้น 3,916,051.31 บาท<br>ปิดงาน 1,671,816.93 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 42.69<br>ระดับคะแนน 5                  | กบฟ.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)            | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงาน                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                        | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>แผนงานที่ 3</b> การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน<br>(ต่อ) | 3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2)<br>3.5.3 งานก่อสร้างงบบุคลากร ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)<br>เป้าหมาย เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้เช่าไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน | จำนวนงานก่อสร้างค่าง 13 งาน<br>ดำเนินการปิดงาน 13 งาน<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>(สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)                                                                                                                                        | จำนวนงานก่อสร้างค่าง 13 งาน<br>ดำเนินการปิดงาน 13 งาน<br>คิดเป็นร้อยละ 100.00<br>(สถานะข้อมูล 23 ก.ย. 2567)                                                                                                                                        | กบฟ.(ก3)<br>ผกป.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |
|                                                                                        | 3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ<br>3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567<br>เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567                                             | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0021<br>เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส                                                                                                                             | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ<br>3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567<br>เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567                                          | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0025<br>เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส                                                                                                                             | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P)<br>เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567                                                                                                            | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3) ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)                                   |
|                                                                                        | 4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่<br>ให้ครบถ้วนทุกราย<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า)<br>เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100                                                                      | สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 162 ราย<br>ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 162 ราย<br>(สถานะข้อมูล 9 ก.ย. 2567)                                                                                                                                 | สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 162 ราย<br>ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 162 ราย<br>(สถานะข้อมูล 9 ก.ย. 2567)                                                                                                                                 | กบฟ.(ก3)<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ.                  |
|                                                                                        | 4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่<br>(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน)<br>เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100                                                                                                | หลักประกันการใช้ไฟ ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 162 ราย<br>ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) 120 ราย<br>ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่เงินสด) 18 ราย<br>อยู่ระหว่างการเรียกต่ออายุหลักประกัน 23 ราย<br>ชำระ/ หักล้างบางส่วนแล้ว 1 ราย<br>(สถานะข้อมูล 9 ก.ย. 2567) | หลักประกันการใช้ไฟ ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 162 ราย<br>ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) 120 ราย<br>ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่เงินสด) 18 ราย<br>อยู่ระหว่างการเรียกต่ออายุหลักประกัน 23 ราย<br>ชำระ/ หักล้างบางส่วนแล้ว 1 ราย<br>(สถานะข้อมูล 9 ก.ย. 2567) | กบฟ.(ก3)                                   |

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน              | ผลการดำเนินงานสะสม          | หน่วยงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไตรมาสที่ 3/2567            | ไตรมาสที่ 1-3/2567          |          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567 | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567 |          |
| แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน                   | 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร<br>5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กต และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน<br>เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567                                                                                                                                             | สายงาน กต ดำเนินการ         | สายงาน กต ดำเนินการ         | ฝงภ.(กต) |
|                                                                             | 5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้<br>(1) ลูกหนี้<br>(2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2)<br>(3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท)<br>(4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ<br>(5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน<br>(6) การจัดหน่วยและการประมวลผลบิล<br>(7) ธุรกิจเสริม<br>(8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป้าหมาย สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567 | กตส.(ก3) ดำเนินการ          | กตส.(ก3) ดำเนินการ          | กตส.(ก3) |


กฟส.อ.ดอนเจดีย์  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567) ประจำปีไตรมาสที่ 1-3/2567  
ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

| แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงาน                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไตรมาสที่ 3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไตรมาสที่ 1-3/2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| แผนงานเพิ่มเติม Goal (FSE)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก<br>การดำเนินงาน<br>ความสะดวกแก่ลูกค้า  | 1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) ของแต่ละการไฟฟ้า โดยเน้นให้ลูกค้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ และ PEA NEXT เป้าหมาย ระดับ 5<br>ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) ของปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 ของ กฟฟ. ตนเอง<br>ระดับ 5 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง ตั้งแต่ 4% ขึ้นไป<br>ระดับ 4 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง ตั้งแต่ 3% - 4%<br>ระดับ 3 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง ตั้งแต่ 2% - 3%<br>ระดับ 2 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง ตั้งแต่ 1% - 2%<br>ระดับ 1 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง ไม่เกิน 1%<br><br>* ข้อมูล กฟผ.3 ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ย. 2566 สัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) คิดเป็น 26% จากช่องทางรับเงินทั้งหมด | ปี 2566 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 36,868 ราย<br>ดำเนินการชำระผ่าน BPM 13,970 ราย<br>คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 37.89%<br><br>ปี 2567 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 38,631 ราย<br>ดำเนินการชำระผ่าน BPM 13,349 ราย<br>คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 34.56%<br><br>การชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน BPM ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 3.34<br><br>สถานะข้อมูล ส.ค. 2567 | ปี 2566 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 148,259 ราย<br>ดำเนินการชำระผ่าน BPM 63,896 ราย<br>คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 43.10%<br><br>ปี 2567 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 152,162 ราย<br>ดำเนินการชำระผ่าน BPM 53,042 ราย<br>คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 34.86%<br><br>การชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน BPM ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 8.24<br><br>สถานะข้อมูล ส.ค. 2567 | ผบค.กฟส.อ.ดจ.<br>ผบง.กฟส.อ.ดจ. |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการสะสม                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการสะสม                                                                                                                                                      |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไตรมาส3/2567                                                                                                                                                                                                     | ไตรมาส1-3/2567                                                                                                                                                          |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567                                                                                                                                                                                        | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567                                                                                                                                               |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
| แผนงานที่ 1 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ                                  | 1.1 มาตรฐานด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและยกระดับการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เขตชุมชน 1วัน จำนวน 24ราย ติดตั้งทัน 20 ราย คิดเป็น 83.33%<br><br>นอกเขตชุมชน 3วัน จำนวน 93รายติดตั้งทัน 88 ราย คิดเป็น 95.65%<br><br>เขตชุมชน 10วัน ไม่มีงานดำเนินการ<br><br><a href="#">Microsoft Power BI</a> | เขตชุมชน 1วัน จำนวน 89ราย ติดตั้งทัน 77 ราย คิดเป็น 95.06%<br><br>นอกเขตชุมชน 3วัน จำนวน 335รายติดตั้งทัน315 ราย คิดเป็น 98.75%<br><br>เขตชุมชน 10วัน ไม่มีงานดำเนินการ |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
|                                                                                  | <table><tr><th>มาตรฐานด้านการให้บริการ</th><th>พื้นที่</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td rowspan="2">กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม</td><td>เขตชุมชน (เทศบาล)</td><td>1 วันทำการ</td></tr><tr><td>นอกเขตชุมชน</td><td>3 วันทำการ</td></tr><tr><td>กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร</td><td>เขตชุมชน</td><td>10 วันทำการ</td></tr></table> <p>เป้าหมาย</p> <p>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S(โครงสร้างใหม่) และ กฟส. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p> <p>- กบล.(ก3) สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผงภ.(กต) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส</p> <p>1.2 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)</p> <p>1.2.1 การรักษามาตรฐาน สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check จาก สปน. และตามแผนงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit)</p> <p>- กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน GECC</p> <p>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครรับรองเพื่อต่ออายุ</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- กบล.(ก3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ GECC ภายใน ก.พ. 2567</p> <p>- ดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 34 แห่ง ภายใน เม.ย. - 16 ก.ย. 2567</p> <p>กฟฟ.ชั้น 2-3 จำนวน 4 แห่ง (บปจ., กจ., ดบ. และ พทท.)</p> <p>กฟส. ขนาด L/S/XS (โครงสร้างใหม่) จำนวน 5 แห่ง (สค., อมน., บนจ., คตล. และ กล.)</p> <p>กฟส. จำนวน 15 แห่ง (บปม., ศปจ., สช., ทมจ., พทน., ทยค., ทภ., ดช., ทร., ลข., ดตม., นญช., สพน., ลญ. และ ดมช.)</p> <p>กฟย. จำนวน 10 แห่ง (มชล., ตสร., หกจ., สขบ., ศว., ทรน., สตง., ทคก., หปร. และ บลง.)</p> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | มาตรฐานด้านการให้บริการ | พื้นที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม | เขตชุมชน (เทศบาล) | 1 วันทำการ | นอกเขตชุมชน | 3 วันทำการ |
| มาตรฐานด้านการให้บริการ                                                          | พื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
| กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม                         | เขตชุมชน (เทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 วันทำการ                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
|                                                                                  | นอกเขตชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 วันทำการ                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |
| กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร     | เขตชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 วันทำการ                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                         |         |                   |                                                          |                   |            |             |            |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                              |                                                                                           | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                              |                                                                                           | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
|                                                                              | - คณะทำงานฯ (Internal Audit) รายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใน ต.ค. 2567                      |                           |                           |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
| <b>แผนงานที่ 1</b> การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ<br>(ต่อ)              | <b>1.2 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)</b><br>1.2.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)<br><u>เป้าหมาย</u><br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรองฯ จะต้องสมัครและผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ภายในปี 2565-2567<br><b>กฟส. จำนวน 1 แห่ง (กฟส.ตจ.)</b><br>หมายเหตุ : สำหรับ กฟส., กฟย. ให้ กฟข. พิจารณาความพร้อมของกฟฟ.ในสังกัดตามความเหมาะสม เช่น อาคารเช่า อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นต้น<br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2567 <b>จำนวน 12 แห่ง ดังนี้</b><br>กฟฟ.ชั้น 2-3 จำนวน 9 แห่ง (นฐ., สฟ., สพร., นช., อทง., กฟส., บล., บพล. และ ทมก.)<br>กฟส. ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) จำนวน 3 แห่ง (สค2, คกข. และ กทบ.)<br>- กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุ ในปี 2567 <u>จะต้องผ่านการคัดกรองใบสมัครร้อยละ 100 และได้รับการรับรองจาก สปน. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</u><br>กฟฟ.ชั้น 2-3 จำนวน 9 แห่ง (นฐ., สฟ., สพร., นช., อทง., กฟส., บล., บพล. และ ทมก.)<br>กฟส. ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) จำนวน 3 แห่ง (สค2, คกข. และ กทบ.)<br>กฟส. จำนวน 1 แห่ง (กฟส.ตจ.) |                           |                           |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                                                                                                                                                                       | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
| <p><b>แผนงานที่ 2</b> การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)</p>  | <p>2.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและวิธีปฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง (PEA VOC System) ดังนี้</p> <p>2.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่ก่ดประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 (ที่ก่ดประเมิน 1, 2)</li> </ul> <p>โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. นำผลวิเคราะห์การประเมินฯของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</li> <li>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ และแจ้งให้ กบล.(ก3) ทราบ ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส</li> </ul> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัดส่วนการก่ดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟฟ.ชั้น 2-3 , กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนคิวทั้งหมด</u></li> <li>- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ<u>ไม่ต่ำกว่า 4.4859</u></li> <li>- กบล.(ก3) ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯในภาพรวมของ กฟฟ.3</li> </ul> <p><u>ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กตส.(ก3) รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ <u>ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส</u></li> </ul> <p>หมายเหตุ : Front Manager กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินงาน และบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback</p> <p>2.1.2 การรวบรวมเสียงของลูกค้าจากช่องทาง 4 กลุ่ม (กลุ่มดิจิทัล กลุ่มกายภาพ กลุ่มการสำรวจและกลุ่มอื่นๆ)</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>กฟฟ.ชั้น 2-3, ขนาด L/M/S, กฟส.</u> บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ หรือจัดการไม่ได้ ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง, กฟส.อ.ดจ.</li> <li>- <u>กบล.(ก3)</u> รวบรวมเสียงของลูกค้า จากระบบ PEA VOC System และจัดส่งให้ ผงภ.(กต)</li> </ul> <p>ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส</p> |                           |                           |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                                                          | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567                    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567         |
| <b>แผนงานที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ</b><br><b>เกี่ยวเนื่อง</b> | <b>2.2 จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรม ทั้งของรัฐและเอกชน โดยดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ทั้งของรัฐและเอกชน มีการกำหนดแผน และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายงานเพื่อรองรับความต้องการให้กับลูกค้า</b><br><b>เป้าหมาย</b> กฟภ.3 จำนวน 2 สถานี<br>- สถานีสินสาคร (นิคมสินสาคร) กฟส.คกข., สถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 (นิคมสมุทรสาคร) กฟส.สค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>3.1 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</b><br><b>3.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย</b><br><b>เป้าหมาย</b> กบล.(ก3) จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ภายใน ม.ค. - ก.พ. 2567<br>- ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง<br><b>กฟส.อ.จ. 2 ราย ; 1. บจก.ที เอ็น เอ อินเตอร์โธซ์, 2. บจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียแม็ง</b><br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1ets/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1">https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1ets/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มีผลดำเนินการ          | เป้าหมาย 2 ราย ดำเนินการได้ 2 ราย |
|                                                                                                                                                           | <b>3.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา</b><br><b>เป้าหมาย</b> กบล.(ก3) จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ภายใน ม.ค. - ก.พ. 2567<br>- ฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา ปี 2565-2566<br>(บำรุงรักษาแบบครบวงจร Service Package, บำรุงรักษาหม้อแปลง, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)<br><b>กฟส.อ.จ. 1 ราย ; บจก.ไทยฟู้ดส์โพลีเทรียฟาร์ม</b><br>- ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA<br>- (เพิ่มเติม) ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2566 (2 ครั้งต่อปี)<br><b>กฟส.อ.จ. ไม่มีลูกค้าใช้บริการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2566 (2 ครั้งต่อปี)</b><br>- (เพิ่มเติม) ฐานข้อมูลลูกค้าปี 2566 ที่มีค่าปรับ PF. เนื่องจากการใช้ kvar เกินร้อยละ 61.97 ของกำลังไฟฟ้าจริงสูงสุด มากกว่า 10,000 บาท/เดือน<br><b>กฟส.อ.จ. 2 ราย ; 1. บจก. ที เอ็น เอ อินเตอร์โธซ์, 2. บจก.กาญจน โพลเทรี ฟาร์ม</b><br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1dU0PHbxXD8g/htmlview#">https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/18pWrO5NvxW7-iGu8l5f4zwedKOtw5Ln1dU0PHbxXD8g/htmlview#</a> | ไม่มีผลดำเนินการ          | เป้าหมาย 1 ราย ดำเนินการได้ 1 ราย |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มีผลดำเนินการ          | ไม่มีผลดำเนินการ                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มีผลดำเนินการ          | เป้าหมาย 2 ราย ดำเนินการได้ 2 ราย |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการสะสม               | ผลการดำเนินการสะสม               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไตรมาส3/2567                     | ไตรมาส1-3/2567                   |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567        | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567        |
| แผนงานที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่อง<br>(ต่อ) | 3.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง<br>3.2.1 การดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย<br>โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value<br>เป้าหมาย<br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, ขนาด L/M/S จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง<br>- กบส.(ก3) ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน <b>ทุกไตรมาส</b><br>หมายเหตุ : ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 3.1.1<br>กฟส.อ.ดจ. 2 ราย ; 1. บจก.ที เอ็น เอ อินเตอร์โรรซ์, 2. บจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่มีผลดำเนินการ                 | ผลดำเนินการ 2ราย                 |
|                                                                                                                                                      | 3.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นลูกค้า 4 กลุ่ม ดังนี้<br>(1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา) ทุกราย<br>(บำรุงรักษาแบบครบวงจร Service Package, บำรุงรักษาหม้อแปลง, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)<br>กฟส.อ.ดจ. 1 ราย ; บจก.ไทยฟู้ดส์โพลทรีฟาร์ม<br>(2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกัน<br>เกิน 250 kVA) ร้อยละ 20<br>กฟส.อ.ดจ. 54 ราย โดยมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ/ เอกชน ที่มีหน่วยการใช้ไฟต่อเดือนมากกว่า 2,000 หน่วย ขึ้นไป<br>รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย 11 ราย<br>(3) (เพิ่มเติม) ลูกค้าที่ใช้บริการแก๊สแรงเสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2566 (2 ครั้งต่อปี) ทุกราย<br>กฟส.อ.ดจ. ไม่มีลูกค้าใช้บริการแก๊สแรงเสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2566 (2 ครั้งต่อปี)<br>(4) (เพิ่มเติม) ลูกค้าที่มีค่าปรับ PF. เนื่องจากการใช้ kvar เกินร้อยละ 61.97<br>ของกำลังไฟฟ้าจริงสูงสุด มากกว่า 10,000 บาท/เดือน ทุกราย<br>กฟส.อ.ดจ. 2 ราย ; 1. บจก. ที เอ็น เอ อินเตอร์โรรซ์, 2. บจก.กาญจน โพลทรี ฟาร์ม<br>เป้าหมาย<br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, ขนาด L/M/S จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง<br>- กบส.(ก3) ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน <b>ทุกไตรมาส</b><br>หมายเหตุ :<br>- ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 3.1.2<br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. สามารถดำเนินการปรับแผนการเข้าพบลูกค้าได้<br>ตามความเหมาะสม | เป้าหมาย 1 ราย ดำเนินการได้ 1ราย | เป้าหมาย 1 ราย ดำเนินการได้ 1ราย |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เป้าหมาย 14ราย ดำเนินการได้21ราย | ผลดำเนินการ 51ราย                |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มีผลดำเนินการ                 |                                  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มีผลดำเนินการ                 | ผลดำเนินการ 2ราย                 |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
| แผนงานที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่อง<br>(ต่อ) | 3.3 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และ<br>ข้อร้องเรียนมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน<br>เป้าหมาย<br>-กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S และ กฟส. จัดทำแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรายงานผลการ<br>ตอบสนองเสียงของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน ตามช่องทางที่กำหนดจากระบบ PEA-VOC System<br>ให้ กบล.(ก3) ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส<br>-กบล.(ก3) ติดตาม และรายงานสรุปผล ในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| แผนงานที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่อง<br>(ต่อ) | 3.4 จัดทำแผนการนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การซื้อต่อยอด (Up selling)<br>และการซื้อต่อเนื่อง (Cross selling) แก่ลูกค้ารายสำคัญจากการดำเนินการ<br>ตามกระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ<br>เป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ (1)-(5)<br>(1) กบล.(ก3) จัดทำแผนการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญกลุ่มหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40<br>ของจำนวนลูกค้ารายสำคัญกลุ่มหลักหรือไม่น้อยกว่า 120 รายต่อ กฟข.ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาสที่ 1<br><br>(2) กบล.(ก3) นำเสนองานธุรกิจเสริมต่างๆ ของ กฟก. ผ่านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หรือการเยี่ยมเยียน<br>ประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่<br>(3) กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) เข้าพบลูกค้ารายสำคัญกลุ่มหลักตามเป้าหมายที่ กบล.(ก3)<br>กำหนด และลูกค้าใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้ารายสำคัญ<br>หมายเหตุ : ลูกค้ารายสำคัญกลุ่มหลัก (Strategic, Star, status) ที่ใช้บริการธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่องที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมการให้ใช้เสาไฟฟ้าและการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง<br>กลุ่มลูกค้า Status กฟส.อ.ดจ. 2 ราย ;<br>1. บจก.ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์, 2. บจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียมั่ง<br>กลุ่มลูกค้า Streamline กฟส.อ.ดจ. 5 ราย ;<br>1. บจก.ที เอ็น เอ อินเตอร์ไรซ์ (2), 2. บจก.มิตรนำชัยไรซ์, 3. หจก.ทองวิไล, 4. บจก.ชิดไต้เมธิตพันธุ์<br>(4) กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) รายงานผลการขายงานธุรกิจ<br>เกี่ยวเนื่องฯ ตามแบบฟอร์ม CRM-SEL-001 จัดส่ง กบล. ภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส<br>(5) กบล.(ก3) สรุปภาพรวมรายงานผลการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องฯ<br>ตามแบบฟอร์ม CRM-SEL-002 จัดส่ง กสร.ผลพ. ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส |                           |                           |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
| <b>แผนงานที่ 4</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ<br>ข้อร้องเรียน                  | <b>4.1 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b><br><b>เพื่อยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. ลดความไม่พึงพอใจและเพิ่มความ</b><br><b>4.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้</b><br>(1) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) โดยรวม<br>- ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100)<br>- ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100)<br>- ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)<br>- ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100)<br>(2) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มบริการทั่วไป (คุณภาพไฟฟ้า+การให้บริการ+อื่นๆ)<br>- การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 20 วัน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95)<br>(3) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดแก้ไข<br>(พฤติกรรมพนักงาน+การจัดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า+การถูกงดจ่ายไฟฟ้า)<br>- การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 10 วัน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)<br>(4) ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข<br>- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100)<br><u>เป้าหมาย - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตาม</u><br><u>ค่าเป้าหมาย และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกไตรมาส</u><br>- ข้อ (1) - (4) ให้บันทึกผลการดำเนินการลงในระบบ PEA-VOC System<br>หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ |                           |                           |
|                                                                                  | <b>4.1.2 การเพิ่มประสิทธิผลการวางแผนเชิงป้องกันข้อร้องเรียน ดังนี้</b><br>(1) จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน<br>(2) จำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ให้รักษาระดับจำนวนข้อร้องเรียน<br>ไม่ให้เกินผลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566<br>(3) จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/<br>ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565<br><u>เป้าหมาย - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตาม</u><br><u>ค่าเป้าหมาย และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกไตรมาส</u><br>- บันทึกผลการดำเนินการลงในระบบ PEA-VOC System ทุกเรื่อง<br>หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการสะสม        | ผลการดำเนินการสะสม        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาส3/2567              | ไตรมาส1-3/2567            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย..2567 | สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย..2567 |
| แผนงานที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ<br>ข้อร้องเรียน<br><br>(ต่อ)            | 4.2 การจัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า<br>เป้าหมาย<br>- กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.ขนาด L/M/S (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน<br>เชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้าและสรุปรายงานผล <u>จัดส่งให้ กบล.(ก3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส</u><br>- <u>กบล.(ก3)</u> วิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน<br>ข้อร้องเรียนของลูกค้า และ <u>จัดส่ง ผลพ.ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส</u> |                           |                           |

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

มุมมอง : Internal Process

**1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

**2. กลยุทธ์ระดับองค์กร**

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

**5. กลยุทธ์ระดับสายงาน**

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)    | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานที่ 1</b> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้ | <b>1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)</b><br>1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2567<br><u>เป้าหมาย</u><br>กฟภ.3 = 5.48<br><br>หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า<br><br>1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟภ.กำหนด<br><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2567 |                                                                 |                                                                   |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                        | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567                                 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 1</b> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้</p> <p>(ต่อ)</p> | <p><b>1.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Loss</b><br/>จำนวน 10 มาตรการ ของ กฟภ.</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                       | <p><b>1.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss</b><br/>จำนวน 8 มาตรการ ของ กฟภ.</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)</li> </ul> <p><b>1.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses</b></p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ปิดงานได้ ครบถ้วน ร้อยละ 100</li> </ul> <p><b>1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566)</b></p> <p>1.5.1 ตรวจสอบ, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100%</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ไตรมาส 1 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (123 เครื่อง)</p> <p>ไตรมาส 2 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (326 เครื่อง)</p> <p>ไตรมาส 3 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (407 เครื่อง)</p> <p>(รายละเอียด ตามเอกสารแนบ หม้อแปลงที่ต้องแก้ไข กรณี แรงดันตก/Load &gt; 100%)</p> | <p>จัดทำแผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง ครบ 100 %</p> <p>ก.๓ กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> | <p>NL1 ค่าเกณฑ์ 5</p> <p>NL2 ค่าเกณฑ์ 4.89</p> <p><a href="http://ucube.pea.co.th/ucube/main.php">http://ucube.pea.co.th/ucube/main.php</a></p> <p>จัดทำแผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง ครบ 100 %</p> <p>ก.๓ กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 1</b> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้</p> <p>(ต่อ)</p>                                                                              | <p>1.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100%</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4)</p> <p>ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</p> <p>ไตรมาส 2 ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</p> <p>ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</p> <p>ค.ค. - พ.ย. 2567 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</p><br><p>1.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 1.5.2 ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1)</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM</p><br><p>1.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSS on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2567 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2568 ต่อไป</p> <p><b>เป้าหมาย</b> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง</p> | <p>แผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เครื่อง</p> <p>คิดเป็น 100 %</p> <p>ก.ค กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p>                                                                                                                                   | <p>แผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เครื่อง</p> <p>คิดเป็น 100 %</p> <p>ก.ค กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>มีการรายงานทุกเดือนตามสถานะงาน</p> <p>ใบสั่ง 3 งาน สถานะ CLSD</p> <p>WBS 4 งาน</p> <p>แล้วเสร็จ 4 งาน</p> <p>คิดเป็น 100%</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.ค กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> | <p>มีการรายงานทุกเดือนตามสถานะงาน</p> <p>ใบสั่ง 3 งาน สถานะ CLSD</p> <p>WBS 4 งาน</p> <p>แล้วเสร็จ 4 งาน</p> <p>คิดเป็น 100%</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.ค กวว.(ปร) ๒๐๐๗/๒๕๖๗</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> <p style="text-align: center;"><b>รายงานผลในไตรมาส 4</b></p> |
| <p><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและได้</p> | <p>2.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI &amp; SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</p> <p>2.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&amp;SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2567</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>กฟภ.3 SAIFI = 0.670, SAIDI = 8.469</p> <p>หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                  | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้</p> <p>(ต่อ)</p> | <p>2.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&amp;SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามที่ กฟผ.กำหนด</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ภายในไตรมาสที่ 2/2567</p> <p>2.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสายส่ง ทุกวงจร 2 เดือน ครั้ง</li> <li>- ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>2.2.1 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM)</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> </ul> | <p>รอผล</p> <p>รอผล</p>                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                 | <p>2.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด)</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>รอผล</p>                                                     |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                 | <p>2.3 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟผ. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> </ul> <p>กฟผ.3 จำนวน 33.38 วงจร-กม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิคมฯสมุทรสาคร จำนวน 20.27 วงจร-กม.</li> <li>- นิคมฯสินสาคร จำนวน 13.11 วงจร-กม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>รอผล</p>                                                     | <p>ดำเนินการครบถ้วน 100%</p> <p>ก.3 กบข(บร)1717/2567 ลว.5 ก.ค.67</p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                               | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><u>แผนงานที่ 2</u> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นีคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้<br/>(ต่อ)</p> | <p><b>2.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</b><br/><u>เป้าหมาย</u><br/>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด<br/>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส<br/>กฟภ.3 จำนวน 4 สถานี<br/>( สถานีฯท่าทราย1, สถานีฯสมุทรสาคร 16(ชค), สถานีฯท่าทราย2(ชค), สถานีฯสินสาคร )</p> <p><b>2.5 สำรองระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</b><br/>2.5.1 สำรองระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง, ระบบจำหน่าย<br/><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567</p> <p>2.5.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.5.1<br/><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> <p><b>2.6 รายงานผลค่าดัชนี SAIFI&amp;SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญห</b><br/><u>เป้าหมาย</u><br/>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส<br/>- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญห (กรณีค่า SAIFI&amp;SAIDI ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)</p> <p><b>2.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</b><br/><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> |                                                                 |                                                                   |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                           | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)</p> | <p><b>2.8</b> จำแนกนิคมอุตสาหกรรม Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม</p> <p>A = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop<br/>B = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop<br/>C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop<br/>D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop</p> <p><b>เป้าหมาย</b> จำแนกนิคมอุตสาหกรรม ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567</p><br><p><b>2.9</b> สรุปเปรียบเทียบผลคำดัชนี SAIFI&amp;SAIDI กับเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 4 ประเภท</p> <p>A : SAIFI = 1.372, SAIDI = 23.204, B : SAIFI = 1.408, SAIDI = 24.716,<br/>C : SAIFI = 1.444, SAIDI = 26.228, D : SAIFI = 1.480, SAIDI = 27.740</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&amp;SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)</li> </ul><br><p><b>2.10</b> จัดทำแผนงานยกระดับ Critetia (A-D) ของนิคมอุตสาหกรรม</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานแผนงานยกระดับฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567</p><br><p><b>2.11</b> จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินคำดัชนี SAIFI &amp; SAIDI ของปี 2566</p> <p>2.11.1 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567</p> |                                                                 |                                                                   |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                  | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567                                                                                                                              | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้</p> <p>(ต่อ)</p> | <p>2.11.2 ประเมินค่าดัชนี SAIFI &amp; SAIDI ของเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นค่าเป้าหมาย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567</p><br><p>2.11.3 ประมวลค่าดัชนี SAIFI &amp; SAIDI เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มเสนอแนวทางแก้ไข (กรณียังไม่ได้ค่าตามเป้าหมาย)</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&amp;SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>แผนงานที่ 3</b> สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม</p>                                                                             | <p>3.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม</p> <p><b>เป้าหมาย</b> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. 2567</p><br><p>3.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ภายในเดือน มี.ค. 2567</p><br><p>3.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p>                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>แผนงานที่ 4</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า</p>                            | <p>4.1 จัดทำแผนงาน และดำเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 2.0</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                               | <p>ไตรมาสที่ 3/67 จำนวน 38 แผนงาน<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 แผนงาน</p> <p><a href="#">แผนสภักดีสูง</a></p> <p><a href="#">แผนบำรุงรักษาวงจรดีที่สด</a></p> <p><a href="#">ค่าสัดส่วน</a></p> | <p>ไตรมาสที่ 1-3 จำนวน 111 แผนงาน<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ 111 แผนงาน</p> <p><a href="#">แผนสภักดีสูง</a></p> <p><a href="#">แผนบำรุงรักษาวงจรดีที่สด</a></p> <p><a href="#">ค่าสัดส่วน</a></p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                             | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567                                                                                                                     | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า</p> <p>(ต่อ)</p> | <p>4.2 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ฝปบ.) ของ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22/33 เครือข่ายย่อย กฟฟ. ละ 1 ฟีดเดอร์</p> <p>4.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงาน ของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ฝปบ.)</p> <p><b>เป้าหมาย</b> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567</p> <p><a href="#">(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_วงจร SAIFI สูง)</a></p> | <p>จัดทำแผนงานงานแล้วเสร็จ</p> <p>ภายใน ก.พ.67</p> <p><a href="#">eets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ubldsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ublTm</a></p>                 | <p>จัดทำแผนงานงานแล้วเสร็จ</p> <p>ภายใน ก.พ.67</p> <p><a href="#">dsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ubldsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ublTm</a></p>             |
|                                                                                                                                                                            | <p>4.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.2.1</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงาน ของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงร้อยละ 50</li> </ul> <p>วงจร DOA07</p> <p>SAIFI =5.55 SAIDI=16.64 ปี 66 TR1=10 TR2=2 T/L =2 รวม 14 ครั้ง</p>                                                                                                                                                                        | <p>ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>ไตรมาส 3/67 ครบ 100 %</p> <p><a href="#">eets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ubldsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ublTm</a></p>       | <p>ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>ไตรมาส 1-3/67 ครบ 100 %</p> <p><a href="#">dsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ubldsheets/d/1j1pdvlyNRBXtGUWJE7RiaL_LKuGHZs-ublTm</a></p> |
|                                                                                                                                                                            | <p>ไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker/Recloser หรือ วงจรที่ ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง</p> <p>4.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker/Recloser หรือวงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L,M,S ,กฟฟ.1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์</p> <p><b>เป้าหมาย</b> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567</p> <p><a href="#">(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_วงจรดีที่สุด)</a></p>                                                                                 | <p>ปี66 DOA 2R-01 นองตลอด อ่อนแอ</p> <p>T/L= 2 T/R=7</p> <p>ปี66 DOA 03 มั่นคง</p> <p>T/R=2</p> <p>ปี67 DOA 07 อ่อนแอ</p> <p>T/R=1</p> <p>ปี67 LWA04 มั่นคง</p> <p>T/L= 1 T/R=7</p> | <p>อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขค่าแผน BI ไม่ตรง</p> <p>DOA2R-01 เป็นค่าเกณฑ์ของปี 66</p>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            | <p>4.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.3.1</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>- ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงาน ของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงหรือเท่ากับ 0</li> </ul> <p>มี 2 วงจร LWA04,DOA03</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>ไตรมาส 1-3/67 ครบ 100 %</p> <p><a href="#">eets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wg9ps5GT-0dsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wg9ps5GT-OK5</a></p>       | <p>ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>ไตรมาส 1-3/67 ครบ 100 %</p> <p><a href="#">dsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wg9ps5GT-OK5</a></p>                                               |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                             | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 4</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p> | <p><b>4.4</b> ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟผ. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ)</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> </ul> <p>กฟผ.3 จำนวน 18,309.00 วงจร-กม.<br/>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานติดตั้งไม้)</p> <p><b>4.5</b> ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เครือและระบบจำหน่าย 22 เครือ (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสายส่ง ทุกวงจร 2 เดือน ครั้ง</li> <li>- ระบบจำหน่าย 22 เครือ ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</li> </ul> <p><b>4.6</b> ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด)</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส</p> <p><b>4.7</b> ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ชนแดนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>4.7.1</b> แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>กฟผ.3 จำนวน 0.31 วงจร - กม.<br/>มีจำนวน 2 งานดังนี้ (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 7 เมย 66 ก.3 กว(ก) 2641/2566)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณท้ายซอยโรงแก้ว ระยะ 0.04 วงจร-กม.</li> <li>2) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดนครชื่นชุม ระยะ 0.27 วงจร-กม.</li> </ol> <p><b>4.7.2</b> จัดหาอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>กฟผ.3 จำนวน RCS 160 ชุด และ FRTU 160 ชุด (แผนงานติดตั้ง)</p> <p>ไตรมาส 1 จำนวน 60 ชุด<br/>ไตรมาส 2 จำนวน 100 ชุด</p> | <p>ดำเนินการครบ 100 %<br/>รายครึ่ง 162.39 วงจร -กม.<br/>รายปี 196.07 วงจร-กม.</p> <p>ก.3กบษ.(นร)2278/2567<br/>ลว. 5 ก.ย.67<br/>1 วงจร ดำเนินการได้ 100 %</p> <p>ระบบสายส่ง ดำเนินการได้ตามแผน ไตรมาส 3/67</p> | <p>ดำเนินการครบ 100 %<br/>รายครึ่ง 162.39 วงจร -กม.<br/>รายปี 196.07 วงจร-กม.</p> <p><a href="https://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm">https://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm</a></p> <p>ดำเนินการได้ตามแผน ไตรมาส 1-3/67<br/>ดำเนินการไม่ได้ตามแผน ไตรมาส 1-3/67</p> <p>ระบบสายส่ง ดำเนินการได้ตามแผน ไตรมาส 1-3/67<br/>ระบบแรงสูง ดำเนินการได้ตามแผน ไตรมาส 1-3/67</p> <p><a href="https://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm">https://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm</a></p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                             | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><u>แผนงานที่ 4</u> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p> | <p>4.7.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ<br/><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส<br/>กฟภ.3 จำนวน 1,900 kVA<br/><a href="#">(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานจ่ายไฟในระบบแรงต่ำ)</a></p> <p>4.7.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG,TAC<br/><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส<br/>กฟภ.3 จำนวน 1.70 วงจร - กม.<br/><a href="#">(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานปรับปรุง UG,TAC)</a></p> <p>4.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (อาทิ พื้นที่รองรับโครงการ Landbridge) ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ<br/><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 1/2567<br/>กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน</p> <p>4.8.2 สํารวจ จัดทำแผนงาน/โครงการ<br/><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567<br/>กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน</p> <p>4.8.3 จัดทำขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการ<br/><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567<br/>กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน</p> |                                                                 |                                                                   |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย. 2567 | ผลการดำเนินการสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3<br>สถานะเดือน ม.ค.- ก.ย. 2567 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><u>แผนงานที่ 5</u> สร้างความสัมพันธ์กับผู้มี<br/>ส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มลูกค้า<br/>และกลุ่มพนักงาน) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ<br/>และความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br/>ต่อการดำเนินงานของ กฟผ.</p> | <p>5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของ<br/>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ของสายงานภาคกลาง<br/>และได้<br/><u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค. 2567</p> <p>5.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันจากการสำรวจฯ<br/>เพื่อจัดทำแผนงานแก้ไข<br/><u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 2567</p> <p>5.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ<br/><u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> |                                                                 |                                                                   |

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

มุมมอง : Internal Process

## 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO3 เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับ

การเปลี่ยนแปลงความท้าทายของประเทศ

เพื่อความยั่งยืน

## 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS

## 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                            | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ค.)                                                                                                                       | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-3<br>(ม.ค.-กย.)                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 1</b> ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้</p> | <p>1.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI &amp; SAIDI แรงต่ำ</p> <p>1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&amp;SAIDI แรงต่ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค. 2567</p> <p>กพก.3 SAIFI = 0.822, SAIDI = 48.233</p> <p>1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&amp;SAIDI แรงต่ำ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2567</p> <p>1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กพก.กำหนด</p> <p>เนิการแก้ไขจุดผิดปกติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> <p>กพก.3 จำนวน ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง</p> | <p>SAIFI</p> <p>0.543 ครั้ง/ราย/8 เดือน</p> <p>SAIDI</p> <p>16.9 นาที/ราย/8 เดือน</p> <p><a href="https://relia.pea.co.th/">https://relia.pea.co.th/</a></p> | <p>SAIFI</p> <p>0.543 ครั้ง/ราย/8 เดือน</p> <p>SAIDI</p> <p>16.9 นาที/ราย/8 เดือน</p> <p><a href="https://relia.pea.co.th/">https://relia.pea.co.th/</a></p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                    | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ค)                                                                                                           | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-3<br>(ม.ค.-กย.)                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ) | 1.3 พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>1.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ. 2567<br>กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ S กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ XS กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน | ส่งแผนครบถ้วน 2 งาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน                                                                                                  | ส่งแผนครบถ้วน 2 งาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | 1.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากข้อ 1.3.1<br><u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส                                                                                                                                                                                                                                             | ส่งแผนครบถ้วน 2 งาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน                                                                                                  | ส่งแผนครบถ้วน 2 งาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | 1.4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ<br>1.4.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง)<br><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 6,261 เครื่อง                                                                                                                                                                          | 59 เครื่อง<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %<br>ไตรมาส 3/67<br><a href="http://o.th/nav/transformer/maintenance">o.th/nav/transformer/maintenance</a> | 59 เครื่อง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ไตรมาส 3/67<br><a href="http://a.co.th/nav/transformer/maintenance">a.co.th/nav/transformer/maintenance</a>  |
|                                                                                                                                                   | 1.4.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง)<br><u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 3,713 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                          | 204 เครื่อง<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %<br>ไตรมาส 3/67<br><a href="http://th/nav/transformer/maintenance">th/nav/transformer/maintenance</a>    | 204 เครื่อง<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %<br>ไตรมาส 3/67<br><a href="http://co.th/nav/transformer/maintenance">co.th/nav/transformer/maintenance</a> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                               | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค-ก.ค) | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-3<br>(ม.ค.-กย.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้<br/>(ต่อ)</p> | <p>1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare ทุกไตรมาส</li> <li>- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข / ปิดงานได้ครบถ้วน ร้อยละ 100</li> </ul> | ไม่มีข้อร้องเรียน                    | ไม่มีข้อร้องเรียน                          |

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (แผนงานเพิ่มเติม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม  
มุมมอง : Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริม  
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริม  
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                         | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มี.ย.)                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br>แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียใน<br>ระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาค<br>กลางและใต้ | 1.1 ความครบถ้วนของข้อมูล งานก่อสร้างระบบจำหน่ายในระบบ GIS(FAC-LP)<br>เทียบกับระบบ SAP(PS) ดังนี้<br>1.1.1 งานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)<br><br>1.1.2 งานก่อสร้าง งบลงทุน (งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>ปี 2567)<br><br>1.1.3 งานก่อสร้าง (งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่<br>ที่ปริมาณชลชนแดน กฟน.ระยะที่ 2 ปี 2567)<br><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 90, รายงานทุกไตรมาส<br>1.1.1 สถานะ SAP F4<br>1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟผ.กำหนด | ดำเนินการครบถ้วน 100 %<br><br><a href="http://gisc3.pea.co.th/PEABacklog/Page">http://gisc3.pea.co.th/PEABacklog/Page</a><br><br>ก.๓ กวว.(ผร.) 2242/67<br>ลว.18 ก.ย.67<br>C=F4/HK=D1/HA=D1 ชนแดน<br><br>จันทร์ 3 ของเดือน ค่าเกณฑ์ออก | ดำเนินการครบถ้วน 100 %<br><br><a href="http://gisc3.pea.co.th/PEABacklog/Page">http://gisc3.pea.co.th/PEABacklog/Page</a><br><br>ก.๓ กวว.(ผร.) 2242/67<br>ลว.18 ก.ย.67 |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br>แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียใน<br>ระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาค<br>กลางและใต้ | 1.2 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่ม<br>ตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPISA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 % และ<br>แรงดันต่ำกว่า 170V<br>1.2.1 กวว.(ก3) จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPISA ผิดปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไม่พบการรันข้อมูลผิดปกติของ<br>การรัน OPISA<br><a href="http://gisc3.pea.co.th/opsaongis/dash">http://gisc3.pea.co.th/opsaongis/dash</a>                                                                                              | ไม่พบการรันข้อมูลผิดปกติของ<br>การรัน OPISA<br><a href="http://gisc3.pea.co.th/opsaongis/dash">http://gisc3.pea.co.th/opsaongis/dash</a>                               |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                                                                            | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มี.ย.)                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ต่อ)                                                                          | <p>โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2567</p> <p>1.2.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสำรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPISA ผิดปกติ</p> <p>โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566</p> <p>1.2.3 ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPISA ผิดปกติ</p> <p>โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V</p> <p><u>เป้าหมาย</u> กฟจ.สค.กฟส.ระดับ L,M,S,กฟฟ.2-3,กฟส. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบ GIS กรณีสำรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันไม่ตรงกับระบบGIS ภายใน 1 เดือน ภายหลังจากได้รับรายงานผลความผิดปกติ</p> <p>1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPISA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566)</p> <p>1.3.1 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%</p> <p>1.3.1.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567</p> <p>ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 354 เครื่อง) วัสดุจากการรายงาน</p> <p>หม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีงาน PS)</p> <p><u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนงานหม้อแปลง Loading 80-100%)</u></p> | <p>จัดทำแผนครบ 100 %</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa6">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa6</a></p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> | <p>จัดทำแผนครบ 100 %</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                      | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มี.ย.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 1</b> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้<br>(ต่อ)                                                                      | <p>1.3.1.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข<br/>ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 106 เครื่อง)<br/>ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 212 เครื่อง)<br/>ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 354 เครื่อง)</p> <p>1.3.2 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance &gt; 50 % และ Load &gt; 50%</p> <p>1.3.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance &gt; 50 % และ Load &gt; 50%</p> <p><b>เป้าหมาย</b> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567<br/>ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 970 เครื่อง) วัสดุจากการรายงาน</p> <p>หม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีงาน PS)</p> <p>1.3.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข<br/>ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance &gt; 50 % และ Load &gt; 50%</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 291 เครื่อง)<br/>ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 582 เครื่อง)<br/>ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 907 เครื่อง)</p> <p><a href="#">(รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนงานหม้อแปลง Unbalance &gt; 50 % และ Load &gt; 50%)</a></p> | <p>แผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เครื่อง</p> <p>คิดเป็น 100 %</p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> <p>จัดทำแผนงานครบถ้วน 100 %<br/>จำนวน 24 เครื่อง</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เครื่อง</p> <p>คิดเป็น 100 %</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> | <p>แผนงานทั้งหมด 7 เครื่อง<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เครื่อง</p> <p>คิดเป็น 100 %</p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> <p>จัดทำแผนงานครบถ้วน 100 %<br/>จำนวน 24 เครื่อง</p> <p><a href="http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67">http://c3.psim.pea.co.th/#/opsa67</a></p> <p>ก.3 กวว.(ปร) 2007/2567</p> <p>ลว.29 ส.ค.67</p> |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า | <p>2.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIIFI &amp; SAIDI กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กฟพ. กำหนด</p> <p><b>เป้าหมาย</b> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective                                       | <p>2.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIIFI &amp; SAIDI 4 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟพ. กำหนด</p> <p>2.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIIFI &amp; SAIDI 4 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.) | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มี.ย.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า<br>(ต่อ)                                 | <p><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>2.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.2.1</p> <p><u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p> <p>กฟภ.3 กฟจ.สุพรรณบุรี, กฟภ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย,<br/>กฟอ.เดิมบางนางบวช</p> <p>2.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI &amp; SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่<br/>ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟพ. กำหนด</p> <p>2.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี<br/>SAIFI &amp; SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p> |                                        |                                              |
|                                                                                | <p>2.4 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ตาม คพจ.2.3</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>จำนวน 128.822 วงจร-กม.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แล้วเสร็จ 100 %                        | แล้วเสร็จ 100 %                              |
|                                                                                | <p>ไตรมาส 1 จำนวน 18.545 วงจร-กม.</p> <p>ไตรมาส 2 จำนวน 59.519 วงจร-กม.</p> <p>ไตรมาส 3 จำนวน 45.792 วงจร-กม.</p> <p>ไตรมาส 4 จำนวน 4.966 วงจร-กม.</p> <p>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนงานก่อสร้างแรงสูง)</p> <p>P-TDD02.3-I-DOJNA.0004 ปป.ช่วงสฟฟ.ดอนเจดีย์ ถึงคลองชลประทาน/C1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                              |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                         | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                                                | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มิ.ย.)                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย<br>ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข<br>(Preventive Maintenance / Corrective<br>Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า<br>(ต่อ) | <b>2.5 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ตาม คพจ.2.3</b><br><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส<br>จำนวน 164.071 วงจร-กม.<br>ไตรมาส 1 จำนวน 62.708 วงจร-กม. P-TDD02.3-I-DOJIA.0005 ป.ป.ช่วงบ้านสะพาน ตังR.บ้านโคกหม้อ ช่วงที่ 1 /F4<br>ไตรมาส 2 จำนวน 25.518 วงจร-กม. P-TDD02.3-I-DOJIA.0006 ป.ป.ช่วงบ้านสะพาน ตังR.บ้านโคกหม้อ ช่วงที่ 2 /F4<br>ไตรมาส 3 จำนวน 24.495 วงจร-กม.<br>ไตรมาส 4 จำนวน 51.350 วงจร-กม.<br><u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานปรับปรุงแรงสูง)</u><br><b>2.6 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว</b><br>- สถานีท่าทราย1 (ชั่วคราว)<br>- สถานีนาครปฐม 4 (ชั่วคราว)<br>- สถานีอ้อมน้อย 1 (ชั่วคราว)<br>ไตรมาส 1 จำนวน 1 สถานีฯ<br>ไตรมาส 3 จำนวน 2 สถานีฯ<br><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส<br><b>2.7 สํารวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่าย</b><br>2.7.1 สํารวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง<br>,ระบบจำหน่าย<br><b>เป้าหมาย</b> จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567<br>กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 3 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ S, กฟส. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน<br>กฟส. ระดับ XS, กฟฟ. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน<br>2.7.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 4.7.1<br><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส | ดำเนินการได้ตามแผน 100 %<br>ทั้งหมด 4 แผนงาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จปิดงาน 4 งาน                                                         | ดำเนินการได้ตามแผน 100 %<br>ทั้งหมด 4 แผนงาน<br>ก่อสร้างแล้วเสร็จปิดงาน 3 งาน                                                         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ส่งแผน 3 แผนครบถ้วน<br>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน<br>ขาดสาย 50 SAC<br>ส่งแผน 3 แผนครบถ้วน<br>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน<br>ขาดสาย 50 SAC        | ส่งแผน 3 แผนครบถ้วน<br>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน<br>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน                                                                 |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย<br>ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข<br>(Preventive Maintenance / Corrective                                                   | <b>2.8 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ</b><br><b>2.8.1 หม้อแปลง 3 เฟส</b><br><b>เป้าหมาย</b> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 7,810 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 เฟส 59 เครื่อง<br>แผนแล้วเสร็จ 3/67<br><a href="http://a.co.th/nav/transformer/maintenance">a.co.th/nav/transformer/maintenance</a> | 3 เฟส 59 เครื่อง<br>แผนแล้วเสร็จ 3/67<br><a href="http://a.co.th/nav/transformer/maintenance">a.co.th/nav/transformer/maintenance</a> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                         | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                                                 | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มี.ย.)                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า<br>(ต่อ)                                                                                                                                                         | ไตรมาส 1 คิดเป็น 10% จำนวน 781 เครื่อง<br>ไตรมาส 2 คิดเป็น 20% จำนวน 1,562 เครื่อง<br>ไตรมาส 3 คิดเป็น 50% จำนวน 3,905 เครื่อง<br>ไตรมาส 4 คิดเป็น 20% จำนวน 1,562 เครื่อง<br><u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง)</u>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>2.8.2 หม้อแปลง 1 เฟส</b><br><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 4,615 เครื่อง<br>ไตรมาส 1 คิดเป็น 10% จำนวน 461 เครื่อง<br>ไตรมาส 2 คิดเป็น 20% จำนวน 923 เครื่อง<br>ไตรมาส 3 คิดเป็น 50% จำนวน 2,308 เครื่อง<br>ไตรมาส 4 คิดเป็น 20% จำนวน 923 เครื่อง<br><u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง)</u>                                                                                   | 1 เฟส 204 เครื่อง<br>แผนแล้วเสร็จ 3/67<br><a href="http://a.co.th/nav/transformer/maintenance">a.co.th/nav/transformer/maintenance</a> | 1 เฟส 204 เครื่อง<br>แผนแล้วเสร็จ 3/67<br><a href="http://a.co.th/nav/transformer/maintenance">a.co.th/nav/transformer/maintenance</a> |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>2.9 การบริหารงบประมาณเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ</b><br><b>เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า</b><br>2.9.1 ปีงบประมาณ MS.2000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567<br><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 14 งาน                                                                                                                                                                                       | ไม่มีงาน MS 2000 คงค้าง                                                                                                                | ไม่มีงาน MS 2000 คงค้าง                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | 2.9.2 ปีงบประมาณ MS.3000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567<br><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 4 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มีงาน MS 3000 คงค้าง                                                                                                                | ไม่มีงาน MS 3000 คงค้าง                                                                                                                |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br><b>แผนงานที่ 2</b> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย<br>ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข<br>(Preventive Maintenance / Corrective<br>Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า<br>(ต่อ) | 2.9.3 ปีงบประมาณ MS.2000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มี.ย. 2567<br><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส<br>กฟภ.3 จำนวน 106 งาน<br>- กฟจ.กาญจนบุรี, กฟน.นครปฐม, กฟฉ.สุพรรณบุรี, กฟส.โคกขาม<br>- กฟส.ไทรโยค, กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง<br>- กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.สองพี่น้อง<br>- กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว), กฟส.สามชุก, กฟส.หนองหญ้าไซ<br>- กฟส.อ้อมน้อย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.กำแพงแสน | ไม่มีงาน MS 2000 คงค้าง                                                                                                                | ไม่มีงาน MS 2000 คงค้าง                                                                                                                |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3<br>(ก.ค.-ก.ย.)                                                                       | ผลการดำเนินการสะสมไตรมาส 1-2<br>(ม.ค. มิ.ย.)                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>- กฟอ.ท่ามะกา, กฟอ.นครชัยศรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.บางเลน</p> <p>- กฟอ.บ้านโป่ง, กฟอ.พุทธมณฑล, กฟอ.สามพราน, กฟอ.อู่ทอง</p> <p>2.9.4 ปีงบประมาณ MS.3000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มิ.ย. 2567</p> <p><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p> <p>กฟก.3 จำนวน 20 งาน</p> <p>- กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง, กฟส.ด่านมะขามเตี้ย</p> <p>- กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.หนองหญ้าไซ</p> <p>- กฟส.สองพี่น้อง, กฟส.สามชุก, กฟอ.กำแพงแสน, กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)</p> <p>- กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.พุทธมณฑล</p> <p>2.9.5 ปีงบประมาณ HB.2000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567</p> <p><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p> <p>ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>2.9.6 ปีงบประมาณ HB.3000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567</p> <p><b>เป้าหมาย</b> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส</p> <p>ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ</p> | <p>ไม่มีงาน MS 3000 คงค้าง</p> <p>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน<br/>ขาดสาย 50 SAC</p> <p>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน</p> | <p>ไม่มีงาน MS 3000 คงค้าง</p> <p>ระหว่างก่อสร้าง 3 งาน<br/>ขาดสาย 50 SAC</p> <p>ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 งาน</p> |

กฟส.อ.ดอนเจดีย์  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2567  
ด้าน Learning and Growth

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567                               | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาบุคลากรใน<br>ความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน         | 1.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ ของกฟภ.3 เข้าร่วมรับฟัง<br>การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของ กฟภ.<br>1.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้<br>เป้าหมาย ทุกกอง , กฟฟ ชั้น 2- 3 . กฟจ. CEO กฟส.(M และ L)<br><br>1.1.2 รับฟังการประชุมชี้แจง จาก กฟค.<br>เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 1/2567 | แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการ<br>ความรู้ตามคำสั่ง กฟส.อ.ดจ.<br>ที่ ดจ. 022/2567 ลว. 17 ม.ค. 2567 | แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการ<br>ความรู้ตามคำสั่ง กฟส.อ.ดจ.<br>ที่ ดจ. 022/2567 ลว. 17 ม.ค. 2567 |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives  | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567                                                                                 | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาบุคลากรในความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน (ต่อ)</p> | <p>1.2 คัดเลือกคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ที่ระบุใน Knowledge Landscape และวิเคราะห์จุดที่ต้องควบคุมระดับหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปี 2567<br/>เป้าหมาย ทุกกอง , กฟฟ ชั้น 2- 3 . กฟจ. CEO กฟส.(M และ L)<br/>อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 1/2567</p> <p>1.3 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมระดับหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกคัดเลือก<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2567</p> <p>1.4 Upload องค์ความรู้ตามข้อ 1.3 ที่จัดทำขึ้น ใน ระบบ KM-Si<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2567</p> <p>1.5 สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมระดับหรือจุดสำคัญ / วิฤต (Critical Step) ตามข้อ 1.3 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น AAR, Story Telling, Mentor, On-the-job Training เป็นต้น<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 3/2567</p> | <p>กฟส.อ.ตจ.จัดทำองค์ความรู้เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก</p> <p>กฟส.อ.ตจ. ดำเนินการ Upload องค์ความรู้ขึ้นระบบ KM-Si เลขที่ ID:5583</p> | <p>กฟส.อ.ตจ.จัดทำองค์ความรู้เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก</p> <p>กฟส.อ.ตจ. ดำเนินการ Upload องค์ความรู้ขึ้นระบบ KM-Si เลขที่ ID:5583</p> |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                          | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567 | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานที่ 1</b> แผนงานพัฒนาบุคลากรในความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน (ต่อ)</p>                                  | <p>1.6 นำคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่มีการปรับปรุงองค์ความรู้ ตามข้อ 1.3 มาใช้ปฏิบัติงานพร้อมประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากดำเนินงานรวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจากหน่วยงานที่มีรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียง raining เป็นต้น<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3/2567</p> <p>1.7 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “การจัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมระยะวั่งหรือ จุดสำคัญ/วิกฤต (Critical Step)” Download แบบฟอร์มในระบบ KM-Si ส่วนของจากใจทีมงาน<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3/2567</p> <p>1.8 วิเคราะห์ผลการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ถูกเลือกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการนั้นๆ เช่น การเพิ่มพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น<br/>เป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปผล ภายในไตรมาสที่ 4/2567</p> |                                                                |                                                                   |
| <p><b>แผนงานหลักที่ 2</b> แผนงานพัฒนาบุคลากรงานด้านนวัตกรรมเพื่อไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> | <p>2.1 คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของ กฟผ.3 ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ประจำปี 2567 และกำหนดกิจกรรมส่งเสริม</p> <p>2.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น จัดประกวด, จัดอบรม, แลกเปลี่ยนความคิด เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการงานนวัตกรรม<br/>เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2567</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                   |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                                                | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567 | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานหลักที่ 2</b> แผนงานพัฒนาบุคลากร<br/>งานด้านนวัตกรรมเพื่อไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา<br/>กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน<br/>(ต่อ)</p> | <p>2.1.2 ถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน ตามข้อ 1.1 และแผนการปลูกฝังค่านิยม<br/>และการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ กฟภ. ให้พนักงานในสังกัดทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสาร<br/>ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ กฟภ., Facebook, Line Office Account, Youtube เป็นต้น<br/>เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 2/2567</p> <p>2.2 ประเมินผลความสำเร็จของแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมประจำปี 2567<br/>เป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปผล ภายในไตรมาสที่ 4/2567</p> <p>2.3 กนว. หรือ คณะทำงานฯ คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน<br/>TRL3 ขยายผลไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน<br/>เป้าหมาย ขยายผล อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2567</p> |                                                                |                                                                   |

กฟส.อ.ดอนเจดีย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2567

ด้าน Learning and Growth

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives                                  | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567 | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567 |                    |          |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br>แผนงานที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้าน<br>ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน<br>/ระดับสากล | 1. ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐาน<br>ความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7<br>เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน กฟข. ,กฟฟ.ทุกแห่งดำเนินการดำเนินการ<br>ตามมาตรฐานที่ 1-7 ครบ 90%<br>- กวว.(ก3) และ กฟฟ.ทุกแห่ง รายงานผ่านระบบ PEA SMS Monitoring<br>link :http://pea-sms.pea.co.th/<br><table><tr><th colspan="4">ร้อยละการลงข้อมูล</th></tr><tr><th>ไตรมาส 1</th><th>ไตรมาส 2</th><th>ไตรมาส 3</th><th>ไตรมาส 4</th></tr><tr><td>22.5</td><td>45</td><td>67.5</td><td>90</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละการลงข้อมูล                                              |                                                                   |                    |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | 22.5     | 45       | 67.5 | 90       | 50 ข้อ<br>คิดเป็น 83.33% | 88 ข้อ<br>คิดเป็น 83.33% |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ร้อยละการลงข้อมูล                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                   |                    |          |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ไตรมาส 1                                                                                                      | ไตรมาส 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไตรมาส 3                                                       | ไตรมาส 4                                                          |                    |          |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.5                                                                                                          | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67.5                                                           | 90                                                                |                    |          |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (แผนงานเพิ่มเติม)<br>แผนงานที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้าน<br>ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน<br>/ระดับสากล | 2. ฝึกซ้อมทบทวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือนำเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิด<br>ขึ้นมาซ้อม<br>เป้าหมาย กบล.(ก3),กรย(ก3),กบข.(ก3),กสฟ.(ก3),กตส.(ก3),กฟฟ.ทุกแห่งดำเนินการ<br>อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รายงานผ่าน Google Drive ของ กปภ.<br><br>3. ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe<br>เป้าหมาย กบล.(ก3),กรย(ก3),กบข.(ก3),กสฟ.(ก3),กตส.(ก3), กฟฟ.ทุกแห่ง<br>ดำเนินการตามเป้าหมาย<br>หมายเหตุ ใช้ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 10% ก่อนจนกว่า จะมีค่าเป้าหมายจาก สนง.ใหญ่<br><table><tr><th rowspan="2">ที่</th><th rowspan="2">กฟฟ.</th><th colspan="4">เป้าหมายใบงาน สะสม</th></tr><tr><th>ไตรมาส 1</th><th>ไตรมาส 2</th><th>ไตรมาส 3</th><th>ไตรมาส 4</th></tr><tr><td>1</td><td>กฟส.พทน.</td><td>139</td><td>279</td><td>418</td><td>558</td></tr><tr><td>2</td><td>กฟส.ทมง.</td><td>163</td><td>325</td><td>488</td><td>650</td></tr></table> | ที่                                                            | กฟฟ.                                                              | เป้าหมายใบงาน สะสม |          |          |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | 1    | กฟส.พทน. | 139                      | 279                      | 418 | 558 | 2 | กฟส.ทมง. | 163 | 325 | 488 | 650 | กฟส.อ.ดจ. ฝึกซ้อมทบทวนฯ<br>และรายงานผ่าน Google Drive 18 ครั้ง<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
| ที่                                                                                                           | กฟฟ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                   | เป้าหมายใบงาน สะสม |          |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไตรมาส 1                                                       | ไตรมาส 2                                                          | ไตรมาส 3           | ไตรมาส 4 |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                             | กฟส.พทน.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139                                                            | 279                                                               | 418                | 558      |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                                                             | กฟส.ทมง.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163                                                            | 325                                                               | 488                | 650      |          |          |          |          |          |          |      |          |                          |                          |     |     |   |          |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) |    |          |     |     |     |     | ผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 3/2567<br>สถานะเดือน ก.ค.-ก.ย.2567 | ผลดำเนินงานสะสม<br>ไตรมาสที่ 1-3/2567<br>สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.2567 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                          | 3  | กฟส.ลญ.  | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 4  | กฟส.ตมช. | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 5  | กฟส.ทยค. | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 6  | กฟส.ทภ.  | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 7  | กฟส.ดช.  | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 8  | กฟส.นญช. | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 9  | กฟส.ทร.  | 163 | 325 | 488 | 650 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 10 | กฟส.บปม. | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 11 | กฟส.ดจ.  | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 12 | กฟส.ศปจ. | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 13 | กฟส.สช.  | 139 | 279 | 418 | 558 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 14 | กฟส.สพน. | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 15 | กฟส.ดตม. | 163 | 325 | 488 | 650 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 16 | กฟส.ลช.  | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |
|                                                                              |                                                                                          | 17 | กฟส.บนจ. | 116 | 232 | 348 | 464 |                                                                |                                                                   |