

กฟส.อ.ท่าม่วง
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณที่ ...๑-๓.../๒๕๖๖
ด้าน Internal Process

http://okr.pea.co.th/peapmplan/manage_plan_overview.php?ref=๐๑

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	๑.๑ ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๑๔๕๔/๒๕๖๖ ลง.๑๔ ก.ย. ๖๖	- สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๔๐๓/๒๕๖๖ ลง.๑๕ มี.ค. ๖๖ - สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๕๑๖/๒๕๖๖ ลง.๕ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๗๗๐/๒๕๖๖ ลง.๒๓ พ.ค. ๖๖ - สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๑๔๕๔/๒๕๖๖ ลง.๑๔ ก.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๒ ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ๔ กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	- จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖	- จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๒๑๐/๒๕๖๖ ลง. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ ลง. ๒๐ มี.ย. ๒๕๖๖ - จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>๑.๒.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ๔ กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด</u> <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖				กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>๑.๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๒.๑</u> <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส				กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	กฟฟ.๓ : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุ้มถ้อง (รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟฟ.ค่าสูง)	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง. ๑๔ ก.ย. ๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (สถานะเดือน...ม.ค...เดือน...มี.ค.....) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๒๑๐/๒๕๖๖ ลง. ๓๐ มี.ค. ๖๖ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (สถานะเดือน...เม.ย...เดือน...มี.ย.....) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ ลง. ๒๐ มี.ย. ๖๖ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง. ๑๔ ก.ย. ๖๖		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
	SO๒-OM๑		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๓ ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๒๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค.
	๑.๓.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖					
	๑.๓.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๓.๑ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟผ.๓ กฟจ.สมุทรสาคร	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค.
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	๑.๔ บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระเป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟผ.๓ : จำนวน ๗๕ สฟฟ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษาสถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ ๑	- แผนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๙๐๐/๒๕๖๖ ลง ๒๗ ก.พ. ๖๖ - กบข ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าท่าม่วง เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๑๓๓๔/๒๕๖๖ ลง ๒๒ มี.ค. ๖๖ ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ ๑	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๕ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) <u>สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ (กำหนดโดย สปบ.)</u> ของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS					
			- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง ๒๑ ก.ย. ๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๑๐๙๓/๒๕๖๖ ลง ๗ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๔/๒๕๖๖ ลง ๒ มิ.ย. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ ลง ๒๑ ก.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๕.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ (กำหนดโดย ฝปบ.) <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	Jan ๒๕๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ สว.๑๙ ก.ย. ๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๑๐๙๓/๒๕๖๖ สว.๗ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๘/๒๕๖๖ สว.๒ มี.ย. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ สว.๑๙ ก.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๕.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๕.๑ <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ สว. ๑๙ ก.ย. ๖๖	- ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ว.) ๔๔๔/๒๕๖๖ สว. ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๕๔๔/๒๕๖๖ สว. ๒๘ มี.ย. ๖๖ - ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๓๕/๒๕๖๖ สว. ๑๙ ก.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๖ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง					
	๑.๖.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ ๑ ฟีดเดอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	ม.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วไตรมาสที่ ๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ - ดำเนินงานแล้วไตรมาสที่ ๑	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
๑.๖.๒ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ ๑.๖.๑ แยกตาม กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส <u>๑.๗ จัดตั้งต้นไม้กักเบรระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟฟ. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ)</u> <u>เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส</u> <u>กฟก.๓ จำนวน ๑๖,๙๖๕.๐๐ กม.</u> <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนติดตั้งไม้)</u>	ก.พ.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๒๕๔๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖ - เป้าหมาย๒๑.....กม. - ผลการดำเนินงาน๒๑.....กม. - คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๒๕๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ว) ๔๔๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๒๕๔๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖	กษ.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง	
			ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย๑๖.๒๓.....กม. - ผลการดำเนินงาน๑๖.๒๓.....กม. - คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ว) ๒๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ - ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการ - เป้าหมาย๒๑.....กม. - ผลการดำเนินงาน๒๑.....กม. - คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ตบ) ๒๕๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กษ.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
๑.๘ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง ๑๑๕ เควีและระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐ - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๓ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ตบ.)๒๖๓๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๖๖	ไตรมาสที่ ๑ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ไตรมาสที่ ๒ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ตบ.)๒๖๔๘/๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กษ.(ตบ.)๒๖๓๕/๒๕๖๖	กษ.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง	

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	SO๒-OM๑					
	๑.๙ ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๓๖๓๔/๒๕๖๖ ลง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	- รายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ - รายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๑๙๔๑/๒๕๖๖ ลง ๓ พ.ค. ๒๕๖๖ - รายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๓๖๓๔/๒๕๖๖ ลง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	กบข.(ก๓)	กฟฟ.ชั้น๑-๓ กฟส.
	๑.๑๐ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขต ชนแดน กฟน. ให้มีประสิทธิภาพ	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	๑.๑๐.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง					
	เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.๓ : ไม่มีแผนงาน					
	*หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลง. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)					
	๑.๑๐.๒ แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน ชุด - ผล จำนวน ชุด - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓) กบญ.(ก๓) กบข.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.๓ SF๖ จำนวน ๑๖๐ ชุด					
	*หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลง. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๑๐.๓ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ๑,๐๔๐ kVA *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	๑.๑๐.๔ แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ รอค่าเป้าหมาย *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	แผนงานที่ ๒ แผนงานคว	๒.๑ จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.๒๕๖๖	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	กำหนดค่าเป้าหมายไตรมาส ๑ แล้ว	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.๓กบส.(ก) ๑๐๐๒/๒๕๖๖ - กำหนดค่าเป้าหมายไตรมาส ๑ แล้ว	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
	SO๒-OM๑		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	รายงานผล	
แผนงานที่ ๒ การ ควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (ต่อ)	๒.๒ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Loss ๑๐ มาตรการของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	รอสรุปรายงานที่ ๒ จาก กวว.	- รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๐๗๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ เม.ย. ๖๖ - รอสรุปรายงานที่ ๒ จาก กวว.	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๓ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss ๘ มาตรการ ของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตาม https://drive.google.com/drive/folders/๑QUGnJVhMhoXTPXftoALTQUDbqtzRzyba	- รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๐๗๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ เม.ย. ๖๖ - รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ตาม https://drive.google.com/drive/folders/๑QUGnJVhMhoXTPXftoALTQUDbqtzRzyba - รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตาม https://drive.google.com/drive/folders/๑QUGnJVhMhoXTPXftoALTQUDbqtzRzyba	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๔ การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- มีการดำเนินการและรายงานผลไตรมาส ๓ - คะแนน NL๑ = ๔.๖๖๗ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๔๘ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๑๖๕๐/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ ก.ค. ๖๖	- มีการดำเนินการและรายงานผลไตรมาส ๑ - คะแนน NL๑ = ๕ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๑๗๑๔/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ มี.ค. ๖๖ - มีการดำเนินการและรายงานผลไตรมาส ๒ - คะแนน NL๑ = ๔.๘๐ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๔ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๑๖๕๐/๒๕๖๖ ลว. ๑๔ มี.ย. ๖๖ - มีการดำเนินการและรายงานผลไตรมาส ๓ - คะแนน NL๑ = ๔.๖๖๗ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๔๘ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๑๖๕๐/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ ก.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๒.๕.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า ๑๐๐%	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา.....๑๓..... เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๑๓..... เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๑๐๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๓๑๗ เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.๒.๔ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSCA กรณีแรงดันตก/Load>๑๐๐%)					
	๒.๕.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า ๑๐๐%	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๑๓..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๑๒.....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๙๖.๓๓..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๙๙๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มี.ย. ๖๖	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๕..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๕.....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๑๐๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๑๓..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๑๒.....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๙๖.๓๓..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๙๙๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มี.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๙๖ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ๑๐๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๓๑๗ เครื่อง)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน	
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖			
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖			
	๒.๕.๓ รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ ๒.๕.๒ ภายในวันที่ ๒๙ ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘) ในระบบ PSIM (cpsim.pea.co.th) (สถานะ D๑) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๖	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๒๔/๒๕๖๖ ลว. ๗ ก.ย. ๖๖	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ มี.ค. ๖๖ - รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๓/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มี.ย. ๖๖ - รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๒๔/๒๕๖๖ ลว. ๗ ก.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง	
	๒.๕.๔ วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSS on GIS ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในปี ๒๕๖๗ ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง	ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๔	ดำเนินการไตรมาสที่ ๔	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง	
	<u>แผนงานที่ ๓ การติดตามและแก้ไขไฟฟ้าดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</u>	๓.๑ รายงานผลการประเมินสถานะคำดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลการประเมินสถานะคำดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกช.
		๓.๒ รายงานวิเคราะห์ปัญหาการเสไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกช.
		๓.๓ รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กบช.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกช.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๓.๔ งานวิเคราะห์ Contingency N-๑ ของ Close Loop ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-๑ ของ Close Loop ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่		กบป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	๓.๕ งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ ๑๑๕ kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟตามหนังสือเลขที่		กบป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
SO๒-OM๑						
	๓.๖ สํารวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS๒๐๐๐) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	๓.๖.๑ สํารวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๖๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.๒๕๖๖ กฟก.๓ จำนวน ๒ นิคมฯ					
	๓.๖.๒ ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ ๓.๖.๑	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม - ผลการดำเนินงาน นิคม - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					
	๓.๗ ติดตามกิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	๓.๗.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.๒๕๖๖					
	๓.๗.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๓.๗.๑	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๑ แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	๑.๑ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคเพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ไตรมาส ๓ ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๒๕/๒๕๖๖ สว.๗ ก.ย. ๖๖	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ ก.๓ทตม.(กป.)๒๓๓๘/๒๕๖๖ สว. ๑๐ มี.ค. ๖๖ - จัดทำแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อบริการ ตามหนังสือที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๒๒๘/๒๕๖๖ สว.๒ พ.ค. ๖๖ - ไตรมาส ๓ ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๒๕/๒๕๖๖ สว.๗ ก.ย. ๖๖	กวว.(ก๓)	กฟก.๓
	๑.๒ สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากข้อร้องเรียนของลูกค้า เป้าหมาย สรุปรผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ไตรมาส ๓ สรุปรและรายงานผลการดำเนินการจำนวน ๑๒ งาน ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๓๑/๒๕๖๖ สว.๘ ก.ย. ๖๖	- ไตรมาส ๑ สรุปรและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ๑.ร.ร.หนองน้ำขุ่น ๒.หนองไผ่ข.๓/๑ ๓.ศาลเจ้าพ่อหนองใหญ่ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๔๔๒/๒๕๖๖ - ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการจัดสรรงบ - ไตรมาส ๓ สรุปรและรายงานผลการดำเนินการจำนวน ๑๒ งาน ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๓๓๑/๒๕๖๖ สว.๘ ก.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๓ สรุปรผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๒๐๐ A เป้าหมาย สรุปรผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	กบส.(ก๓)	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๔ สรุปรผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม OPSS on GIS เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๒๐๐ A เป้าหมาย สรุปรผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๒ แผนงานติด	๒.๑ รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(ว)๑๔๕๔/๒๕๖๖ สว.๑๔ ก.ย. ๖๖	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(ว)๔๔๘/๒๕๖๖ สว.๑๑ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส *หมายเหตุ ดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก กฟพ.			- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(ว)๙๙๖/๒๕๖๖ สว.๑๖ มี.ย. ๖๖		
	๒.๒ รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไข้ปัญหา	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไตรมาส ๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓กปบ.(ว)๑๔๕๓/๒๕๖๖ สว. ๑๔ ก.ย. ๖๖	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไตรมาส ๑ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓กปบ.(ว)๔๗๗/๒๕๖๖ สว. ๒๔ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส		- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไตรมาส ๒ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓กปบ.(ว)๑๔๕๔/๒๕๖๖ สว. ๑๔ ส.ค. ๖๖	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไตรมาส ๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓กปบ.(ว)๑๔๕๓/๒๕๖๖ สว. ๑๔ ก.ย. ๖๖		
	๒.๓ ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MUM	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาส ๓ รอมผลสรุปจาก กบข.	- เป้าหมาย๘๐..... เครื่อง	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานหม้อแปลงที่มีอยู่ทั้งหมดและรายงานผลทุกไตรมาส			- ผลการดำเนินงาน๒๒.....เครื่อง		
	๒.๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS๓๐๐๐)			- คิดเป็นร้อยละ๒๗.๕๐.....		
	๒.๔.๑ จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วไตรมาสที่ ๑	ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ)๒๐๕๑/๒๕๖๖ สว. ๒๕ พ.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ.๒๕๖๖			ไตรมาส ๓ รอมผลสรุปจาก กบข.		
				จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๔๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
๒.๔.๒ ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากข้อ ๒.๔.๑ <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการ ๑ งานตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษช.(ตบ) ๓๕๑๔/๒๕๖๖ ลว.๑๕ ก.ย. ๖๖	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ ๒ งาน - ผลการดำเนินงาน๑..... - คิดเป็นร้อยละ๕๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษช.(ตบ) ๖๗๑/๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการ ๑ งานตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษช.(ตบ) ๓๕๑๔/๒๕๖๖ ลว.๑๕ ก.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
๒.๕ งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.ตามวาระ	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ไตรมาส ๓เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๑๖๒..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๑๐๑.๒๕..... https://bismele.pea.co.th/landing	- ไตรมาส ๑เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๑๓๓..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๘๐.๖๓..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กษช.(มม.)๕๐๔/๒๕๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
๒.๕.๑ หม้อแปลง ๓ เฟส (ร้อยละ ๓๓ ของหม้อแปลงติดตั้ง)						
<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ จำนวน ๕,๙๐๐ เครื่อง						
๒.๕.๒ หม้อแปลง ๑ เฟส(ร้อยละ ๓๓ ของหม้อแปลงติดตั้ง)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ไตรมาส ๓เป้าหมาย จำนวน๑๗๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๑๗๒..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๑๐๑.๗๖..... https://bismele.pea.co.th/landing	- ไตรมาส ๒เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๖๗..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๔๑.๘๗..... https://bismele.pea.co.th/landing	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส						
กฟภ.๓ จำนวน ๓,๖๔๐ เครื่อง						
				- ไตรมาส ๓เป้าหมาย จำนวน๑๗๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๑๗๒..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๑๐๑.๗๖..... https://bismele.pea.co.th/landing		

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๑ แผนงาน ยกระดับโครงข่าย ระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟภ.๓)	๑.๑ แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสำรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน ๑๕๐ %		ไม่มีผลรัน OPSA โหลดเกิน ๑๕๐ %	ไม่มีผลรัน OPSA โหลดเกิน ๑๕๐ %	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๑.๑ กวว.(ก๓)จัดทำแผนการสำรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน ๑๕๐% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.๒๕๖๖	ม.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก.๓ กวว.(ปร) ๒๒๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖		กวว.(ก๓)	กวว.(ก๓)
	๑.๑.๒ กวว.(ก๓)ดำเนินการสำรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน ๑๕๐% <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ม.ค.- มี.ย.๒๕๖๖			กวว.(ก๓)	กวว.(ก๓)
	๑.๒ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
	SO๒-OM๑		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๒.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading ๘๐-๑๐๐% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๑๖๑ เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.๒.๔ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณีสถาน PS)	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาส ๑ แล้ว	ดำเนินการจัดแผนได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๒.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading ๘๐-๑๐๐% เป้าหมาย ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๔๘ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๖๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๙๗ เครื่อง) ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๑๖๑ เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๖				
	๑.๓ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPISA on GIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๓.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาUnbalance > ๕๐ % และ Load > ๕๐% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๘๐๓ เครื่อง) วัดผลจากรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเบิกงาน คพจ.๒.๕ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณิจาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN> ๕๐/Loading>๑๐๐%	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	ดำเนินการจัดแผนได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๔๔๔๗/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๓.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > ๕๐ % และ Load > ๕๐% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๒๔๑ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๖๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๔๘๒ เครื่อง) ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๘๐๓ เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๖	ผลดำเนินการไตรมาส ๓ ตามแผนได้ร้อยละ ๘๓.๘๗ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๒๔๐/๒๕๖๖ ลว.๒๙ ส.ค. ๖๖	ผลดำเนินการไตรมาส ๑ ตามแผนได้ร้อยละ ๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๔๔๔๗/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖ ผลดำเนินการไตรมาส ๒ ตามแผนได้ร้อยละ ๖๗.๙๔ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ย. ๖๖ ผลดำเนินการไตรมาส ๓ ตามแผนได้ร้อยละ ๘๓.๘๗ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๒๒๔๐/๒๕๖๖ ลว.๒๙ ส.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง