

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๓ / ๒๕๖๐

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอบำบอ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน โดย นายประภาส คลั่งขำนาญ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ทางหุ้นส่วนจำกัด อ.สมบัติรุ่งเรือง ๒๐๐๑ ตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดอุดรธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อด.๐๐๓๑๘๗ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๑๓๕๕๔๐๐๐๒๓๓ (เดิมเลขที่ อด.๒๘๑๕) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย นายสันติ พันธุ์แดง ผู้มีอำนาจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๔๑๓๕-๔๔๐๐๐-๒๓-๓ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านว่าน อำเภอบำบอ จังหวัดหนองคาย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหางานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาการจดทะเบียนทางหุ้นส่วนและเอกสารประกอบ | จำนวน.....๕๙.....หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนงานโครงการ | จำนวน.....๙๒.....หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารประกอบมาตรฐานฝีมือช่าง | จำนวน.....๒.....หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี จำนวนเงิน ๒๓๐,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว “ หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง ค้ำประกัน มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลั่งขำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๖๑๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๒,๑๑๒.๑๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน ๔ งวดงาน (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างนี้)

โดยเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการปริมาณงานที่ อบต. บ้านว่านกำหนดแล้ว และถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ในโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่น่าเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่นับเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประภาส คลังชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสันติ พันธุ์แดง)
ผู้มีอำนาจ

อ.ส.5 ใบสลิทสังตราชสาร



เลขที่ 00878

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

เลขประจำตัว 0413544000233

ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สมบัติรุ่งเรือง 2001

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 79

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล สามพร้าว

จังหวัด อุตรดิตถ์

ชื่ออาคาร -

ชั้นที่ -

หมู่ที่ 5

ถนน -

เขต/อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 41000

ได้เสียอากรแสตมป์ เป็นตัวเงินสำหรับติดราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

ค่าอากรแสตมป์

เงินเพิ่ม

รวมเงิน

บาท

4,316

0

4,316

00

00

00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006863

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 10410010-25591220-1-01-000022

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสลิทสังตราชสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยปรับปรุงแก้ไขให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายดังกล่าว ในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจรับการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าวผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะ กำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ตามข้อ ๒๑ ต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๖๑๔ บาท (๐.๑๐%) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๕ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้ รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สองถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น ได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้งในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังนี้

๒๑.๑ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาโยธา

๒๑.๒

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเรณณรงค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา การแบ่งงวดงาน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า
สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๔,๖๑๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๓,๖๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ทดสอบดินบริเวณก่อสร้างได้ฐานหอดึงสูง ๑ จุด
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ (ระบบกรอกน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ๑๐ ม³/ชม.) , ๒๑๑๑๑๐๐ (ถังน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ๑๐ ม³) , ๓๑๑๑๐๔๕ (หอดึงสูงขนาด ๔๕ ม³) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้มากกว่าหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ (ระบบกรอกน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ม³/ชม.) ๒๑๑๑๑๐๐ (ถังน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ม³) , ๓๑๑๑๐๔๕ (หอดึงสูงขนาด ๔๕ ม³) ตามแบบชนิดไม่ตอกเสาเข็มและผู้รับจ้างจะต้องจะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียด เฉพาะแห่ง ประกอบแบบ แปลนก่อสร้างระบบประปา
- ทำการทดสอบตัวอย่างวัสดุที่ใช้โครงการก่อสร้าง ก่อนการใช้งานจริง
- ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ปักฝััง, ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี), ขุดหลุม, เทคอนกรีตฐานราก, เทคอนกรีตคานคอดิน, เทคอนกรีตพื้นภายในโรงสูบน้ำ, ติดตั้งเสาและโครงหลังคา แล้วเสร็จ)
- ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ ก่อสร้างระบบกรอกน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ม³/ชม. (ปักฝััง, ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี), ขุดหลุม, เทคอนกรีตฐานราก, เทคอนกรีตพื้นถึงกรอง ถึงตักตะกอน แล้วเสร็จ)
- ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ก่อสร้างน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ม³ (ปักฝััง, ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) , ขุดหลุม, เทคอนกรีตฐานราก, เทคอนกรีตพื้นถึง, ผูกเหล็กเสริมผนังถึงน้ำใส แล้วเสร็จ)
- ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ๔๕ ม³ (ปักฝััง, ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี), ขุดหลุม, เทคอนกรีตฐานราก, เทคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ก่ออิฐฉาบปูนผนัง, มุงหลังคา แล้วเสร็จ)
- ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ ก่อสร้างระบบกรอกน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ม³/ชม. (เทคอนกรีตคานคอดิน, เทคอนกรีตเสา, เทคอนกรีตผนังถึงกรอง ถึงตักตะกอน แล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูนและทาสี)
- ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ก่อสร้างน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ม³ (เทคอนกรีตผนัง, เทคอนกรีตฝาปิด แล้วเสร็จ ยกเว้นต้องฉาบปูนและทาสี)
- ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ๔๕ ม³ (เทคอนกรีตเสาและคาน ชั้นที่ ๒, ๓, ๔, คานกันถึงน้ำ แล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูนและทาสี)
- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ อย่างละ ๑ กิโลกรัม, แคตตาล็อกรายละเอียดเครื่องสูบน้ำดิบและน้ำดี, เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง, เครื่องจ่ายคลอรีนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ติดตั้งผ้าเพดานรอบนอก, ติดตั้งกรอบช่องลมเหล็ก, ติดตั้งประตูเหล็ก, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบและระบบท่อสูบน้ำดิบ แล้วเสร็จ)
- ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ม³/ชม. (ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นงานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานประสานระบบประปาและไฟฟ้าภายใน)
- ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ม³ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นงานประสานระบบท่อประปา)
- ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ก่อสร้างท่อดึงสูงขนาด ๔๕ ม³ (เทคอนกรีตถังน้ำ, เทคอนกรีตพื้นขานพัก, ฉาบปูนเสา คาน แล้วเสร็จ ยกเว้นทาสี, ติดตั้งบันไดราวกันตก และประสานระบบ)
- ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ พร้อมเสาไฟฟ้าแรงต่ำและการเดินสายเมนไฟฟ้า จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ ติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำถึงใส่ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาก่อสร้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการดังนี้

- ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ม³/ชม. จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑๐๐ ม³ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ ก่อสร้างท่อดึงสูงขนาด ๔๕ ม³ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๓ รายการฯ เฉพาะแห่ง ประสานท่อระหว่างระบบ, ประสานท่อส่งน้ำดิบ, งานระบบจ่ายน้ำประปาและถมดินปรับพื้นที่ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ/น้ำดีพร้อมตู้ควบคุมและเครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ ทำการก่อสร้างประตูรั้ว, รั้ว, ป้ายการประปาและป้ายโครงการ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ทำการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ
- ทำการก่อสร้างระบบประปา จนแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลน รายการบันทึกชี้สถานที่, รายการเฉพาะแห่ง, รายการประกอบแบบแปลนการก่อสร้างทั่วไป พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
- เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การก่อสร้างให้เรียบร้อยดังเดิม
- ทำการทดสอบระบบสูบน้ำ, จ่ายน้ำ, กรองน้ำ, ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ จนใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนเป็นที่พึงพอใจ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานครั้งละ ๑ งวดงาน ตามลำดับเท่านั้น จะส่งมอบงานครั้งละมากกว่า ๑ งวดงานไม่ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
กรณีปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๒๓.๑/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องขอทำความตกลงในการแก้ไขรายละเอียดรูปแบบรายการ/ปริมาณงานตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น โดยดำเนินการปรับลดปริมาณงานและส่งคืนเงินค่าเสาเข็มในส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นเงิน ๑๗๒,๓๓๕.๘๔ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียดปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า เฉพาะส่วนงานฐานรากที่ต้องดำเนินการมีดังนี้

๑. งานก่อสร้างหอดังสูง ขนาด ๔๕ ม.^๓ ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๒๐ เมตร เป็นเงิน ๖๙,๔๔๐.๐๐ บาท

๒. งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ม.^๓ ใช้เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖ เมตร เป็นเงิน ๙๐,๖๙๘.๔๐ บาท

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๖๐,๑๓๘.๔๐ บาท

๓. รายละเอียดปริมาณงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ใหม่)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า เฉพาะส่วนงานฐานรากที่ต้องดำเนินการมีดังนี้

๑. งานก่อสร้างหอดังสูง ขนาด ๔๕ ม.^๓ ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๘ เมตร เป็นเงิน ๒๗,๗๗๖.๐๐ บาท

๒. งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ม.^๓ ใช้ฐานรากเป็นแบบฐานแผ่ เป็นเงิน - บาท

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๗๗๖.๐๐ บาท

ดังนั้น จึงขอปรับลดปริมาณงานและงบประมาณในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เฉพาะส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งราคารวม Factor F ๑.๓๐๓๓ เป็นเงิน ๑๗๒,๓๓๕.๘๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานข้างต้น

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๕,๖๖๔.๑๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๕,๖๖๔.๑๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๙๐,๘๓๗.๘๔ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายนี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ พันธุ์แดง)

ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเรืองรงค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 59-42-8409-5

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 236 ถนน โพธิ์ ตำบล/แขวง ทหารบก
อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดย นางสาววาสนา นาแก้ว
และ นางสาวชวัลกร สุโคตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สมบัติรุ่งเรือง 2001 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเป่า ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 230,900.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
230,900.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาววาสนา นาแก้ว)

(นางสาวชวัลกร สุโคตร)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาววาสนา นาแก้ว)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาววาสนา นาแก้ว)

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ กษ ๐๐๑๖ ๒๔ ๖๕

เรียน
เรื่อง การขอรับรองและยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยธนาคารจริง
จาก บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ขอรับรองและยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยธนาคารจริง
ตามคำสั่งของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
และขอรับรองและยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยธนาคารจริง
ตามคำสั่งของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ขอรับรองและยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ออกโดยธนาคารจริง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

	
ลงชื่อ	ผู้รับรอง
นายสุชัย เจริญฤทธิ์กุล	นายณรงค์เวทย์ คัยนันท์
ผู้รับมอบอำนาจ	ผู้รับมอบอำนาจ





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 59-42-8409-5

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี สำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ 236 ถนน โพธิ์ ตำบล/แขวง ทหารบก
อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดย นางสาววาสนา นาคแก้ว
และ นางสาววัลกร สุริยโคตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.สมบัติรุ่งเรือง 2001 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเป่า ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 230,900.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)

ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
230,900.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาววาสนา นาคแก้ว)

นางสาววัลกร สุริยโคตร

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวภาวิณา กุลวงศ์)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวฐาปณีย์ พลเชียงดี)

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นายณัฐพล นุศลวงษ์
เลขที่บัตรประชาชน 1728800014148
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรม
รับ ภาควิศวกร
วันหมดอายุ 14 ก.ค. 2558 วันขึ้นอายุ 13 ก.ค. 2551
ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 192814
วันออกบัตร 13 ก.ค. 2555 , วันหมดอายุ 13 ก.ค. 2561

ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายณัฐพล นุศลวงษ์

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายณัฐพล นุศลวงษ์

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ซึ่งมีใบอนุญาตเลขทะเบียน รม.๔๗๘๗๑

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เลขบัตร ๑๗๑๔๔๓

(นายจำนุญ มาลัยทอง)

เลขาธิการสภาวิศวกร

นายณัฐพล นุศลวงษ์ 2001 เท่านั้น

(นายณัฐพล นุศลวงษ์)

ทช. 47871

(นายวิระ มณีจักร์)

นายเลขาธิการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
กรณีปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๒๓.๑ / ๖๐๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอทำ ความตกลงในการแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น โดยดำเนินการปรับลดปริมาณงานและส่งคืนเงินค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า ในส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นเงิน ๑๒,๑๖๒.๖๓ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียดปริมาณงานเดิม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า งานระบบไฟฟ้าภายใน ที่ ต้องดำเนินการดังนี้

๑.๑ งานระบบไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน ๒๑,๘๘๐.๐๐ บาท

รวม ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๘๘๐.๐๐ บาท

๒.รายละเอียดปริมาณงานที่ขอเปลี่ยนแปลง(ใหม่)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านเป่า งานระบบไฟฟ้าภายใน ที่ ต้องดำเนินการดังนี้

๒.๑ งานระบบไฟฟ้าภายใน (ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า ๒ ต้น) เป็นเงิน ๙,๓๔๑.๕๐ บาท

รวม ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๓๔๑.๕๐ บาท

ดังนั้น จึงขอปรับลดปริมาณงานและงบประมาณในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เฉพาะส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งรวมราคา Factor F ๑.๓๐๒๐ เป็นเงิน ๑๒,๑๖๒.๖๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์) ดังนั้น จึงขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานข้างต้น

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ที่ ๘ บ้านเป่า ตำบลบ้านวุ่น อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) รวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๓,๕๐๑.๕๓ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสามสตางค์)

ข้อ ๔. จ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๓๓,๕๐๑.๕๓ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๙๐,๐๔๒.๑๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายนี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประภาส คลังชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสันติ พันธุ์แดง)
ผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเรณณรงค์ มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง