

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

- ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/6001 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 แจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2564 มีผลให้กรอบการลงทุนของ กปภ. เป็นดังนี้
 - วงเงินดำเนินการ เดิม 35,503.850 ล้านบาท เป็น 30,718.799 ล้านบาท
 - วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย เดิม 17,241.453 ล้านบาท เป็น 11,163.000 ล้านบาท
- เกณฑ์วัดการดำเนินงานหัวข้อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเรื่องความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปี 2564 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. จำนวน 2 รายการ ดังนี้ (ทุกแหล่งเงิน)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ค่าเกณฑ์วัด ปี 2564					ผลการดำเนินงาน (ต.ค.63 - ก.ย.64)
	1	2	3	4	5	
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	80	85	90	95	100	ร้อยละ 98.31
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงาน (รายไตรมาส)	80	85	90	95	100	รายละเอียดตามตารางข้างท้าย

ผลการดำเนินงานภาพรวมทุกแหล่งเงินเทียบกับเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ส่ง สศช.)				ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	รายไตรมาส	ร้อยละ	สะสมไตรมาส	ร้อยละสะสม	รายไตรมาส	ร้อยละ	สะสมไตรมาส	ร้อยละสะสม
1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2,269.845	21.34	2,269.845	21.34	2,269.845	21.34	2,269.845	21.34
2 (ม.ค. - มี.ค.64)	2,224.492	19.43	4,494.337	39.26	2,224.492	19.43	4,494.337	39.26
3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	2,223.409	19.92	6,717.746	60.18	2,223.409	19.92	6,717.746	60.18
4 (ก.ค. - ก.ย.64)	4,445.254	39.82	11,163.000	100.00	4,256.933	38.13	10,974.679	98.31

หมายเหตุ : 1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเดือน ต.ค.63 – ธ.ค.63 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 10,638.406 ล้านบาท
 2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเดือน ม.ค.64 – มี.ค.64 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 11,447.247 ล้านบาท
 3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเดือน เม.ย.64 – ก.ย.64 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 11,163.000 ล้านบาท
 4) ผลการดำเนินงานภาพรวมทุกแหล่งเงิน รายงาน ครส. และ คณะกรรมการ กปภ. ทุกเดือน
 5) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ สคร. ผ่านระบบ PFMS-SOE ทุกเดือน

(ข้อมูลจาก กองงบประมาณลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ)