

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๕๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดขึ้นภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตามลำดับ โดยให้นำเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินการโครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะต้อง มีความพร้อมที่จะดำเนินการและสามารถก่อกำหนดขึ้นได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดขึ้นต่อไปอีก

กระทรวงการคลัง จึงขอให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการโดยด่วน และก่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖ ๔๖๐๑ และ ๔๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

๒.๕ ในการดำเนินการตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพันต่อไปอีก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

Jim Smith

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (ปริยנגคราญ) ๔๔๑ (พรทิพย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๕๕๖

www.cabinet.thaigov.go.th

หมายเหตุ รอง-นรม., รัฐ-นร. : จังเรียนยื่นยันมา

กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อส. : จักราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรม,องค์กรอิสระ: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓

ที่ นร ๐๗๑๓.๑/๖๕๖๖๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน นั้น

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๑๓๓,๑๖๑ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๙๕,๒๘๑ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑) โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๖๖,๙๘๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘๖,๙๕๖ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๗๙,๕๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๒,๙๕๙ ล้านบาท

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๗,๓๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๙๙๗ ล้านบาท โดยจำแนกได้ดังนี้

๑.๒.๑ วงเงินรายจ่ายลงทุนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานดำเนินการเอง จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖,๘๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๒,๕๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๐ โดยลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๙๖,๔๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๐ ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๗๖,๔๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๔.๑ และงานดำเนินการเอง จำนวน ๔๓,๘๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๙

๑.๒.๒ วงเงินรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานของศาล องค์การมหาชน สภากาชาดไทย องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๘๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๑๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๐

๑.๒.๓ งบกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๗๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๓๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘

สำหรับรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘,๐๒๓ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔,๗๖๑ ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๒,๗๘๔ ล้านบาท มีสถานภาพการดำเนินงาน ดังนี้

/สถานภาพ...

หน่วย : ล้านบาท

สถานภาพการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	วงเงิน			ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
		ปี ๒๕๕๘	ผูกพันปีต่อไป	รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น	๓๓	๘,๐๒๓	๕๔,๗๖๑	๖๒,๗๘๔	๑๐๐.๐
๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๑๐	๒,๔๘๐	๑๒,๕๑๐	๑๔,๙๙๐	๓๐.๓
๒) ประมวลราคาแล้ว	๑๕	๓,๐๓๗	๒๐,๔๖๑	๒๓,๔๙๘	๔๒.๔
๓) อยู่ระหว่างประมวลราคา	๗	๑,๘๕๐	๑๗,๐๖๗	๑๘,๙๑๗	๒๑.๒
๔) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/แบบรูป/Spec/ราคากลาง	๒	๖๕๗	๔,๗๑๓	๕,๓๗๐	๖.๑

๑.๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูง ๙ หน่วยงาน โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๖,๑๕๖ ล้านบาท (จากวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๖๕๓ ล้านบาท) ผลเบิกจ่ายจำนวน ๑๒๙,๔๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๙ สูงกว่าแผนเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘

๒. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๓๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๘ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗,๒๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๔

๒.๒ เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๘๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๖๔๑ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๒,๗๕๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๐

๓. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๕๑,๓๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๒,๙๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๖,๕๘๔ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๓๘,๕๒๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๙

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ จากเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดไว้ร้อยละ ๖๙.๒ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๖๔.๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๕ จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะกำกับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถ

/เริ่มดำเนินการ...

เริ่มดำเนินการ หรือก่อนนี้ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิม เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการต่าง ๆ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวม ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการ/รายการเดิม แต่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) รวบรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

โดยที่ขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ายังมีโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ได้ทันภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะต่างๆ ได้แก่

- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ได้ผู้เสนอราคาแล้ว รอลงนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ได้ดังกล่าว นำเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินโครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ยกเว้นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปสมทบโครงการ/รายการเดิม และจ่ายเป็นค่างานตามสัญญาที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนฯ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๓ กรณีดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้เสนอรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ แต่หากมีงบประมาณเหลือจ่ายภายหลังระยะเวลาดังกล่าวมิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนั้น เพื่อไม่เป็นภาระต่อคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบด้วย

๔.๔ กรณีปรับแผนฯ ตามข้อ ๔.๒ และกรณีการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามข้อ ๔.๓ จะต้องดำเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

/(๑) ดำเนินการ...

(๑) ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๙ ด้าน/นโยบายความมั่นคง

(๒) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

(๓) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน


(๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนฯ

(๕) ขำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือดำเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย

(๖) เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานสถานการณ์ภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 57-29 พ.ค. 58)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 15 พ.ค. 58		เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น จากวันที่ 15 พ.ค. 58		ก้อหัง
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. เงินงบประมาณ	2,575,000	1,666,983	64.7	1,580,027	86,956			
1.1 รายจ่ายประจำ	2,125,524	1,479,598	69.6	1,406,639	72,959			
1.2 รายจ่ายลงทุน	449,476	187,385	41.7	173,388	13,997			46.5
2. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	153,491	61,767	40.2	60,051	1,716			
2.1 เงินกู้ยืมเงิน (งบกระตุ้น) วงเงิน 15,200 ล้านบาท	14,996	5,800	38.7	4,159	1,641			85.0
2.2 มาตรการเพิ่มรายได้ (ชานา)	40,000	38,965	97.4	38,945	20			
2.3 ขดเชยรายได้ (ลานาง)	8,200	7,975	97.3	7,920	55			
2.4 โครงการสร้างมูลค่าด้วยทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา	12,000	9,027	75.2	9,027	-			
2.5 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	78,295	-	-	-	-			
3. เงินกัไปเบิกเหลือปี	351,322	162,979	46.4	156,395	6,584			67.9
4. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁴	227,876	109,079	47.9	109,079	-			
5. เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁵	242,515	130,388	53.8	130,388	-			
6. เงินอื่นๆ	5,896	1,965	33.3	1,940	25			
6.1 เงินไทยเข้มแข็งเดิม	4,142	866	20.9	841	25			
6.2 เงิน พ.ร.ก. 350,000 ล้านบาท	1,754	1,099	62.7	1,099	-			
รวม (1+2+3+4+5+6)	3,556,100	2,133,161	60.0	2,037,880	95,281			

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูลจำนวนเงินก้อหังนี้จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

² และ ³ ข้อมูล PO+เบิกจ่าย จากระบบ GFMS

⁴ และ ⁵ เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558

รวมรวม : กรมบัญชีกลาง

31-พ.ค.-58

CGD-01

กรณีที่ 1 ยื่นคำดำเนินการต่อ รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กระทรวง

หน้า : 1 จาก 1

กระทรวง / หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นอยู่ในขั้นตอน						คำใบ้การตั้ง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				เหตุผลความจำเป็น
		ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (2)	จัดจ้าง TOR (3)	หัวหน้าส่วนราชการ เห็นชอบรายงาน ขอซื้อจ้าง (4)	ประกาศเชิญชวน (5)	หัวหน้าส่วนราชการ อนุมัติสั่งซื้อสิ่ง จ้าง (6)	ได้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (7)		ปี.ย. 2558	ก.ค. 2558	ก.ย. 2558	หลัง ก.ย. 2558	
กระทรวง	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)	(ด้านงบ)
หน่วยงาน													
1 โครงการ/รายการ													
2 โครงการ/รายการ													
3 โครงการ/รายการ													
4 โครงการ/รายการ													
5 โครงการ/รายการ													
6 โครงการ/รายการ													
7 โครงการ/รายการ													
8 โครงการ/รายการ													
9 โครงการ/รายการ													
10 โครงการ/รายการ													
11 โครงการ/รายการ													
12 โครงการ/รายการ													
13 โครงการ/รายการ													
14 โครงการ/รายการ													
15 โครงการ/รายการ													
16 โครงการ/รายการ													
17 โครงการ/รายการ													
18 โครงการ/รายการ													
19 โครงการ/รายการ													
20 โครงการ/รายการ													

หมายเหตุ : ดำเนินการเอง หมายถึง งานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นผู้ดำเนินการ

กรณีที่ 3 คำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กระทรวง

โครงการ/รายการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย										ขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 ดังนี้										เหตุผลความจำเป็น			
กระทรวง / หน่วยงาน		ชื่อโครงการ / รายการ		วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินเพื่อจ่าย (ล้านบาท)	ที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี (1)-(6)*	ดำเนินการเอง (ล้านบาท)	รูปแบบรายการ/TOR	ประเภทราคา (คค/ปปปป)	ประเภท (คค/ปปปป)	ลงนามสัญญา (คค/ปปปป)	ณ.ย. 2558 (ล้านบาท)	ก.ค. 2558 (ล้านบาท)	ส.ค. 2558 (ล้านบาท)	ก.ย. 2558 (ล้านบาท)	พ.ค. 2558 (ล้านบาท)				
กระทรวง											Y/N												
หน่วยงาน																							
1		โครงการ/รายการ				1																	
2		โครงการ/รายการ				2																	
3		โครงการ/รายการ				3																	
4		โครงการ/รายการ				4																	
5		โครงการ/รายการ				5																	
6		โครงการ/รายการ				6																	
7		โครงการ/รายการ				7																	
8		โครงการ/รายการ																					
9		โครงการ/รายการ				9																	
10		โครงการ/รายการ				10																	

หมายเหตุ: *กรณีการดำเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ใส่เลขข้อถึงต่อไปนี้

- 1 คำเนินการตามแผนพัฒนาระบบงาน/นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ฯ คสช./นโยบายความมั่นคง
- 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- 3 รายการงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
- 4 โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และโครงการ/รายการที่เร่งด่วน
- 5 จำเป็นที่ค่าสาธารณูปโภค/ค่า K
- 6 รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อทางราชการ
- ทั้งนี้ กรณีไม่ส่งงานเข้ามาที่ห้องจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้องการขอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง