



สัญญาเลขที่ ๓๙ /๒๕๕๙

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดบ้านพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ หน่วย และสิ่งประกอบ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร เอ ชั้น ๔, ๖ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่าง กรมคุมประพฤติ โดย พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรดา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดย นางสาวพาตีเมาะ อาตา หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารชุดบ้านพักอาศัย ๕ ชั้น
๑๖ หน่วยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแบบรูปรายการละเอียดของกรมคุมประพฤติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด
เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๒๙ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและงวดงาน จำนวน ๑๕ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง

พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพาตีเมาะ อาตา)

/ข้อ ๓ ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๒,๕๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปักผัง แล้วเสร็จ
 - งานทดสอบเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test) จำนวน ๑ จุด แล้วเสร็จ
 - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตฐานราก,งานเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๔ ...

พันทำรวจเอก.....

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจทิมา อู๋อาดา)

ผู้รับจ้าง



ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ถึงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๐๖/๐๖/๕๕

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ถึงชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 31/๐๖/๕๕

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ถึงชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 0๕/๐๗/๕๕

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. พร้อมรางน้ำ ค.ส.ล.ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.ชั้นหลังคา (สำหรับวางถังเก็บน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของหลังคาแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๒๒/๐๗/๕๕

/งวดที่ ๘ ...

พันทำรวจเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวพวิติมา อวดตา)

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- ก่ออิฐฉาบ ปิดตังวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๖/๐๖/๖๐

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- ก่ออิฐฉาบ ปิดตังวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายในส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๖/๐๖/๖๐

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานฉาบปูนโครงสร้างและผนังภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานแต่งร่องพื้นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งท่ระบบสุขาภิบาล, งานเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๖/๐๖/๖๐

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๖/๐๖/๖๐

ได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

- งานบัวเชิงผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๖/๐๖/๖๐

พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวพาดิมา ออตา)

/งวดที่ ๑๓ ...

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งมุ้งลวด, เหล็กดัดกันขโมย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งถังเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๔/๑๒/๕๐

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานคูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งหลังคา กันสาดและงานแผงกันแดด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานทาสีภายนอกและที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งงานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานอื่นๆ ที่เหลือพร้อมทดสอบระบบและทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๑๕/๑๒/๕๐

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวดงาน โดยในกรณีที่งวดงานนั้นๆ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณงานในงวดได้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการทุกประการ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

เมื่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจรับงานที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแต่ละงวดแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะออกใบตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน

ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาจ้างนี้ได้ โดยมีประเภทของงานที่สามารถปรับราคาได้ดังนี้

สูตรการปรับราคา

๑. งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

๒. งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๓. งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๔. งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๕. งานวางท่อ PVC

$$K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCT/PVCo}$$

พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ณริชต์ เสวदनันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพาติมา ออตา)



/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรดังกล่าวข้างต้น ให้ถือตามดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์ คือ

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณ ให้ถือตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...เดือน...ปี...
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่...เดือน...ปี...
มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้าง
ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้
ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อขัดแย้ง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

พันทารวจเอก.....

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพาดิมา อาดา)

/ข้อ ๗. ...

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

/ข้อ ๑๑. ...

พันตำรวจเอก.....

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพาดิมาะ อาตา)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในสถานที่ที่ทำการก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาจะให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ณรัชต์ เสวदनันทน์)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพวงมาลัย อวดตา)



/ข้อ ๑๕. ...

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๖๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานจากผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาน วัสดุ วัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

พันตำรวจเอก.....

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพุดมีระ อวดตา)

/ข้อ ๑๙. ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟหรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวได้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ณรัชต์ เศวตนันทน์)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพาดินาะ อังคต)



/ข้อ ๒๑ ...

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช, ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาวิชาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ วิศวกรโยธา

๒๑.๒ สถาปนิก

๒๑.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช, ปวส. และ ปวท. นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

พันตำรวจเอก.....

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพาตีเมาะ อาตา)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายชิต ปาคำมา)

เลขานุการกรม

ลงชื่อ.....

(นายนิยม สีสด)

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

อ.ศ.5 ใบสลิกล้างตราสาร



เลขที่ 05791
วันที่ 12 เมษายน 2559

เลขประจำตัว 0953547000272
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด นิรดา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำตัว 95060094227
ชื่อเลขที่ -
เลขที่บ้าน -
เลขที่ 1/1
ครอบครัว/ซอย -
แขวง/ตำบล อำเภอ
จังหวัด ยะลา

ผู้เสียภาษี -
วันที่ -
หมู่ที่ 1
ถนน -
เขต/อำเภอ ราชัน
รหัสไปรษณีย์ 95140

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙

ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามบัญชีมีผลรวมภาษี ปี ๕
ได้ลดหย่อนตามอัตรา ลดภาษีต่าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าลดหย่อน	16,650	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	16,650	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 018735
เลขประจำตัว ๐-๙-๔ คือ 01009410-25590412-1-04-000057

ลงชื่อ
ตำแหน่ง
(นางนภาพร หัสไพธนา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบสลิกล้างตราสารนี้จะต้องเก็บไว้เพื่อหลักฐาน สำหรับผู้เสียภาษีอากร
ได้ลดหย่อนตามอัตราใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว