



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(อ)
เลขที่ 274
วันที่ 23 มี.ค. 2560

ฝ่ายจัดหา
วันที่ 16 มี.ค. 2560
เลขรับที่ 227

จาก กจต. ถึง ผจท.
เลขที่ กจต.(บห.) 155 / 2560 วันที่ 16 มี.ค. 2560
เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างของปีงบประมาณ 2560
เรียน อผ.จท.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น
กจต. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างของปีงบประมาณ 2560 ในส่วนที่ กจต. ดำเนินการมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และนำเรียน รพท.(อ) เพื่อพิจารณาลงนาม กจต. จะได้นำส่ง สวก.(กปก.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริกมล อมรินทร์
(น.ส.สรัญญาณี อินทรปัญญา)
อก.จต.

นพด.8

๙

25 มี.ค. 2560

เข้มขม รพท. (อ)
เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ
2560 ตามที่ กจต. เสนอต่อไม่ด้อม

ลงนามแล้ว-ผจท. เพชรแพรวใน
วันพุธ กพท. ต่อไม่ด้อม.

(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)
รพท.(อ)

(นายศิริกมล อมรินทร์ ณ อยุธาวิ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

23 มี.ค. 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดหางานและสวัสดิการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				รูปแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินคง ประมาณหรือ เงินสะสม (ล้านบาท)	
- ผู้ใช้ไฟ 60 (ต่อ)		รายการ																
		- สาย SAC 22/185 ต.มม.	1,000 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				118,800		
		- สาย SAC 22/185 ต.มม.	1,500 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				178,200		
		- สาย SAC 33/50 ต.มม.	1,200 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				107,520		
		- สาย SAC 33/185 ต.มม.	500 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				74,650		
		- สาย AW 25 ต.มม.	6,800 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				39,916		
		- สาย AW 50 ต.มม.	6,050 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				56,870		
		- สาย AW 50 ต.มม.	7,000 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				65,800		
		- สาย AW 50 ต.มม.	8,750 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				82,250		
		- สาย AW 95 ต.มม.	3,000 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				63,600		
		- สาย AW 95 ต.มม.	3,000 มม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				63,600		
		- อลูมิเนียมอินกอท	3,300 MT.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				209,550		
		- อลูมิเนียมอินกอท	4,800 MT.	/	/	/	/	/	/	/	/	/				304,800		
		- สวิตช์แรงดัน 1 ท้า 22 KV 600 A.	300 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				1,551		
		- สวิตช์แรงดัน 1 ท้า 33 KV 600 A.	66 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				0,527		
		- สวิตช์ 3 เฟส 22 KV 600 A.	34 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				4,761		
		- สวิตช์ 3 เฟส 33 KV 400 A.	9 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				1,479		
		- ลูกถ้วยไลน์พอร์ 57-2L	64,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				47,377		
		- ลูกถ้วยไลน์พอร์ 57-2L	114,200 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				83,366		
		- ลูกถ้วยไลน์พอร์ 57-2L	118,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				88,140		
		- ลูกถ้วยไลน์พอร์ 57-3L	36,700 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				40,737		
		- ลูกถ้วยทับไฟสกริปท์ 22 เควี	56,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				55,440		
		- ลูกถ้วยทับไฟสกริปท์ 56/57-4	10,200 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				31,824		
		- ลูกถ้วยทับไฟสกริปท์ 56/57-3	2,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/				3,900		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ก (52-1)	153,200 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				45,960		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ก (52-1)	178,300 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				53,490		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ก (52-1)	185,000 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				56,500		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ก (52-1)	200,000 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				60,000		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ค (52-3)	86,500 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				49,305		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ง (52-4)	96,300 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				54,891		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ จ (52-8)	6,200 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				4,774		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ข (53-2)	416,300 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				8,326		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ข (53-2)	440,000 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				8,800		
		- ลูกถ้วยแรงดันแบบ ข (53-2)	400,000 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/				8,000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดต่างประเท) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			รูปแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.9	คพท.1 (ต่อ)	หมายเหตุคำอธิบาย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ - สวิตช์เปิดได้ไม่มีโหลด SF6 3 เฟส 22 KV 600 A - สวิตช์เปิดได้ไม่มีโหลด SF6 3 เฟส 33 KV 400 A - เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน - CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 - ลูกถ้วยโกลด์ไมท์ 57-2L - ลูกถ้วยดินโพลีโพรพิลีน 22 เควี - ลูกถ้วยดินโพลีโพรพิลีน 56/57-4 - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ก (52-1) - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ง (52-4) - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ข (53-2) - ลูกถ้วยซีดีแบบ ง (54-4) - สาย AAC 400 ต.มม. - สาย ACSR 50/8 ต.มม. - สาย ACSR 185/30 ต.มม. - สาย SAC 22/50 ต.มม. - สาย SAC 22/185 ต.มม. - สาย SAC 33/185 ต.มม. - สาย AW 50 ต.มม. - สาย AW 95 ต.มม. - อลูมิเนียมฉีกขาด - รั้วเคลสเซอร์ 3 เฟส 22 kv.560 A. - สวิตช์รวมดา 1 ขา 22 KV 600 A. - เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน - CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 - CABLE SPACER PORCELAIN Type 4 - ลูกถ้วยโกลด์ไมท์ 57-2L - ลูกถ้วยดินโพลีโพรพิลีน 22 เควี - ลูกถ้วยดินโพลีโพรพิลีน 56/57-4 - ลูกถ้วยดินโพลีโพรพิลีน 56/57-3 - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ก (52-1) - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ค (52-3) - ลูกถ้วยเซรามิกแบบ ง (52-4)	งานต่อ เนื้อที่ ผู้ทမ်း งบประมาณ ปี 2560	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
			65 ชุด	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	9.102			
			10 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	1.644		
			60 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	0.012		
			30 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	0.043		
			5,800 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	4.234		
			3,500 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	3.465		
			1,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	5.928		
			7,800 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	2.340		
			1,800 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	1.026		
			1,500 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	0.090		
			700 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	0.077		
			350 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.-พ.ย.60	8.015		
			30 มม.	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	0.198		
			20 มม.	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	0.846		
			40 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	2.736		
			760 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.-พ.ย.60	90.288		
			140 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	20.902		
			930 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	8.742		
300 มม.	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	6.360					
1,085 MT.	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	68.897					
4 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	ก.พ.60	ต.ค.60	1.614					
75 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	0.387					
7,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	1.520					
1,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	2.304					
60 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	0.102					
11,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	8.687					
7,700 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	7.623					
1,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	5.928					
1,100 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.-พ.ย.60	2.145					
46 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.60	พ.ค.60	ต.ค.60	0.952					
15,900 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	4.770					
13,500 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	7.695					
1,200 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ต.ค.60	0.684					

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดหาระบบ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณที่ ที่ดีและสิ่งจ้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			รูปแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินคง ประมาณหรือ เงินคง (ล้านบาท)
4	แผนงานจัดหาหม้อแปลง AVR - บนตอมบ่ประจักษ์ปี 2560	รายการ - หม้อแปลง AVR ระบบ 22 kv ขนาด 12 MVA. - หม้อแปลง AVR ระบบ 33 kv ขนาด 18 MVA.	งานต่อ เมื่อที่ ผู้พัน งบประมาณ ปี 2560	จำนวน (หน่วยนับ)	7 เครื่อง 2 เครื่อง	/	/	/	ก.พ.60 ก.พ.60	พ.ค.60 พ.ค.60	มี.ค.61 มี.ค.61	70,000 26,000			
5	แผนงานปรับปรุงพัฒนา และบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า	- ระบบ 115 kv. Circuit Breaker 31.5 ka - Power Transformer 50 MVA. 115/23.1 kv. Dyn1	/	5 ชุด 3 ชุด	/	/	/	ม.ค.60 ก.พ.60	เม.ย.60 พ.ค.60	ก.ค.60 มี.ค.61	4,800 60,000				
6	แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน สำหรับการจัดการทรัพย์สิน ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า	- สวิตช์ชนิดไดโอดชนิด SF6 ระบบ 22 kv - สวิตช์ชนิดไดโอดชนิด SF6 ระบบ 33 kv - ชุดปลด-กลับ คาปาซิเตอร์ (VAR) ระบบ 22 kv - Recloser, solid dielectric ชนิด 24 kv - Recloser, solid dielectric ชนิด 26 kv - Control Unit for recloser - 115 kv Pole-mounted Load Break Switch - Composite suspension insulator, suspension installation 115 kv - Composite suspension insulator, dead-end installation 115 kv	/	370 ชุด 40 ชุด 40 ชุด 160 ชุด 45 ชุด 55 ชุด 35 ชุด 9,000 ชุด 4,000 ชุด	/	/	/	/	ก.พ.60 ก.พ.60 ม.ค.60 เม.ย.60 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 ก.พ.60 ก.พ.60	พ.ค.60 พ.ค.60 เม.ย.60 ก.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 พ.ค.60 มี.ย.60 ก.พ.60	ก.ค.60-พ.ย.60 ก.ค.60-พ.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60-ก.พ.61 ต.ค.60 ก.ค.60-พ.ย.60 ธ.ค.60 ต.ค.60-มี.ค.61 ต.ค.60-มี.ค.61	50,616 7,340 18,504 66,792 32,782 10,560 105,000 64,800 33,200			

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายดิเรกดิ ภาชนะสันต์ ณ อยุธยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายอำนาจวิทย์ สุวรรณสุนทร)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติงานแทน
ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่งเรื่อง
วันที่ 21 ก.พ. 2560
ฉบับที่ 807

สรก.(อ)
เลขที่ 108
วันที่ 24 ก.พ. 2560

จาก กจน. ถึง ผจท.
เลขที่ กจน.(บท) ๕๕๕ / ๒๕๖๐ วันที่ 20 ก.พ. 2560
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน อ.ผ.จท.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงในแบบฟอร์มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ กปก. เป็นผู้รวบรวมสำเนา (หน่วยงานผู้จัดทำรายงานเก็บ ต้นฉบับจริง) ส่ง สตง. นั้น

กจน. ขอส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- พัสดุหลัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ รผก.(อ) เพื่อลงนามในรายงานต่อไป

จันทนา

(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จจน.
W.

ลงนามแล้ว- ผจท. เพชรบูรณ์
เว็บไซต์ กฟภ. ต่อไม่คุ้ม.

W. J.

(นายวิชาญชัย สุวรรณคุณ)
รผก.(อ)
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน รผก.(อ)

เพื่อโปรดพิจารณา
ในรายงานตามที่ กจน. เสนอ
ต่อไม่คุ้ม

W. J.
(นายธีรภูมิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

22 ก.พ. 2560

- รพท. ๑.๘

W. J.

W. J.

- 1 ส.ค. 2560

กจน.(บท)554/2560

เรียน อก.ปก.

กจน. ขอส่งสำเนารายงานแผนปฏิบัติการ
การจัดซื้อ / จัดจ้างปีงบประมาณ 2560
แผนจัดหาพัสดุหลัก ที่ รผก.(อ) และ อผ.จท.
ลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อรวบรวมส่ง สตง. ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
ต่อไป



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน.

- 9 มิ.ค. 2560

กจน.(บท)554/2560

เรียน อก.วพ.

เพื่อโปรดทราบ



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน.

- 9 มิ.ค. 2560

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 1/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา			ประกวด ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จ้าง ซื้อ	จ้าง	ประเมิน ราคา	มี ไม่มี	เฉพาะแล้ว มี ไม่มี	ประกวด ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1.1	ลงทุน 60 (กมป.)	1. หม้อแปลง หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - เม.ย.60	61.52	-	1 ประภทราคา มี 2 รายการ (e-Auction)	
	คชก.2	หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - พ.ค.60	15.50	-		
1.2	ผู้ซื้อไฟ 60	หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	95.64	-	1 ประภทราคา มี 1 รายการ (e-Auction)	
1.3	ลงทุน 60 (กมป.)	หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 19 เควี. แบบธรรมดา 33 GRDY/19-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	10.29	-	1 ประภทราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
	คชก.2	หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 19 เควี. แบบธรรมดา 33 GRDY/19-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	1.16	-		
	ผู้ซื้อไฟ 60	หม้อแปลง 30 เควี.เอ. 1 เฟส 19 เควี. แบบธรรมดา 33 GRDY/19-0.46/0.23 เควี.	- /	/	- /	- /	/	- /	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	19.37	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 2/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประกาศ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จ้าง จ้าง	ประกวด ราคา	มี ไม่มี	เฉพาะแล้ว มี ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1.4	คชภ.2 ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย ถังปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23 เควี DYN 11 หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย ถังปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23 เควี DYN 11	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	2.40	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
1.5	ลพท.60 (กมป.) คชภ.2	TR.,50 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC TR.,50 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	4.23	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)
1.6	คชภ.2 ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 100 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23เควี. ตีวายเอ็น 11 หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23เควี. ตีวายเอ็น 11	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	83.99	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 3/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายละเอียด (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด จ้าง	สอบ ราคา	(/)	กำหนด ราคา ค่า คา	กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	
1.7	ลงทุน 60 (กมป.)	55 เครื่อง	TR.,100 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	7.82	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
	ผู้ใช้ไฟ 60	1,770 เครื่อง	TR.,100 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - พ.ย.60	149.26	-	
1.8	ลงทุน 60 (กมป.)	150 เครื่อง	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	27.76	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
	ผู้ใช้ไฟ 60	1,110 เครื่อง	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ส.ค.60	121.71	-	
1.9	ลงทุน 60 (กมป.)	15 เครื่อง	TR.,250 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	3.52	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
	ผู้ใช้ไฟ 60	710 เครื่อง	TR.,250 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ย.60	98.92	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 4/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกอบ ราคา	ประกอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ	
1.10	คชท.2	หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบลึงปิดผนึกถาวร 33-0.46/0.23เควี. ดีวายเอ็น 11	4 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.28	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ	
	ผู้ซื้อไฟ 60	หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบลึงปิดผนึกถาวร 33-0.46/0.23เควี. ดีวายเอ็น 11	50 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	3.59	-		
1.11	ลงทุน 60 (กยบ.)	TR.,160 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	15 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	3.01	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)	
	ผู้ซื้อไฟ 60	TR.,160 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	270 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - เม.ย.60	35.77	-		
1.12	ลงทุน 60 (กยบ.)	TR.,250 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	45 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	11.19	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)	
	ผู้ซื้อไฟ 60	TR.,250 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	170 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - เม.ย.60	27.91	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาไม่ประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/) (/)	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1.13	ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 100 เควี.เอ. 3 เฟส 4 สาย แบบถึงปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23 เควี. ตัวยเอ็น 11	280 เครื่อง	/	/	-	/	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	30.24	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)
1.14	ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 250 เควี.เอ. 3 เฟส 4 สาย แบบถึงปิดผนึกถาวร 22-0.46/0.23 เควี. ตัวยเอ็น 11	180 เครื่อง	/	/	-	/	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	23.48	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)
1.15	ผู้ใช้ไฟ 60	TR.,50 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	190 เครื่อง	/	/	-	/	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	14.26	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)
1.16	ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 100 เควี.เอ. 3 เฟส 4 สาย แบบถึงปิดผนึกถาวร 33-0.46/0.23 เควี. ตัวยเอ็น 11	100 เครื่อง	/	/	-	/	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	9.82	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ
1.17	ผู้ใช้ไฟ 60	TR.,100 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	400 เครื่อง	/	/	-	/	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - พ.ค.60	41.00	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 6/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จ้าง ซื้อ	จ้าง จ้าง	ประ สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1.18	ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 160 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบถึงปิดผนึกถาวร 33-0.46/0.23 เควี. ตัวยี่ห้อ 11	/	/	-	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	8.88	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ
1.19	ผู้ใช้ไฟ 60	หม้อแปลง 250 เควี.อ. 3 เฟส แบบถึงปิดผนึกถาวร 33-0.46/0.23 เควี. ตัวยี่ห้อ 11 (ชนิดแขวน)	/	/	-	-	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	6.29	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ
1.20	คพพ.1	TR.,50 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	-	-	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	4.76	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
	คพพ.1	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	-	-	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	7.23	-	
1.21	คพพ.1	TR.,100 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	-	-	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	2.46	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ
	คพพ.1	TR.,160 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	-	-	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	2.12	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 7/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนด คุณ มี ไม่มี	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)	
1.22	คพจ.1 งาน/โครงการ	181 เครื่อง	หม้อแปลง 160 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	19.55	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)	
1.23	คพจ.1	888 เครื่อง	TR.,100 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	74.88	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)	
	คพจ.1	208 เครื่อง	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	22.80	-		
1.24	คพจ.1	88 เครื่อง	TR.,50 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	-	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	6.60	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
	คพจ.1	94 เครื่อง	TR.,100 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	-	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	9.63	-		
	คพจ.1	114 เครื่อง	TR.,160 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	-	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	พ.ค.60	15.10	-		
1.25	คพจ.1	2 เครื่อง	หม้อแปลง 30 เควี.อ. 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.	-	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	0.06	-	1 สอบราคา มี 5 รายการ	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 8/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ลักษณะ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1.25 (ต่อ)	คพญ.1 งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	มี ไม่มี (/)	มี.ค.60 พ.ค.60 มี.ค.60	พ.ค.60 พ.ค.60 พ.ค.60	ส.ค.60 ส.ค.60 ส.ค.60	0.12 0.16 0.43	- - -	
1.26	คพญ.1	หม้อแปลง 50 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี. ดีวายเอ็น 11	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.60	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ
1.27	คพญ.1	หม้อแปลง 100 เควี.อ. 3 เฟส 4 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี. ดีวายเอ็น 11	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.26	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ
1.27	คพพ.2	หม้อแปลง 30 เควี.อ. 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี.	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.06	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ
	คพพ.2	TR.,50 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.09	-	
	คพพ.2	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	/	/	/	/	/	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60		-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 9/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1.28	คพพ.2	4 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	0.30	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ	
	คพพ.2	4 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	0.53	-		
1.29	คพจ.1	45 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	1.64	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ	
2.1	ลงทุน 60 (กม.ต.)	161,100 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ส.ค.60	78.13	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
	ลงทุน 60 (กม.ต. สับเปลี่ยน) ใช้ออกอาคาร	288,700 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ย.60	140.01	-		
	คพก.2 ใช้ออกอาคาร	800 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.40	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด จ้าง	สอบ ราคา	มี ไม่ มี	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
2.2	ลงทุน 60 (กมต.)	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	161,100 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ส.ค.60	78.13	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
	ลงทุน 60 (กมต. สับเปลี่ยน)	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	288,810 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ย.60	140.07	-		
	คชก.2	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	800 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.40	-		
2.3	ลงทุน 60 (กมต.)	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	161,100 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	78.13	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
	ลงทุน 60 (กมต. สับเปลี่ยน)	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	78,000 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	37.83	-		
	คชก.2	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้นอกอาคาร	900 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.45	-		
2.4	ลงทุน 60 (กมต.)	มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	170,000 เครื่อง	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ส.ค.60	85.00	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (//)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป		งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง		สอบ ราคา	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
2.4	ลงทุน 60 (กมต. สับเปลี่ยน) (ต่อ)	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	/	/	/	/	มี (/)	ไม่มี (/)	ก.ย.59	ก.พ. - ก.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	35.00	-	
	คชก.2		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ.60	0.02	-	
2.5	ลงทุน 60 (กมต.)		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ. - มิ.ย.60	40.76	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)
	ลงทุน 60 (กมต. สับเปลี่ยน)		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ. - มิ.ย.60	26.88	-	
	คชก.2		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้นอกอาคาร	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ.60	0.01	-	
2.6	ลงทุน 60 (กมต.)		มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V. 15(45) A.	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ. - ก.ย.60	35.67	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)
	ลงทุน 60 (กมต. สับเปลี่ยน)		มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V. 15(45) A.	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ก.พ.60	ก.พ. - ก.ย.60	34.98	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (//)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา		ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
2.6	งานโครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	19.42	-	
2.7	คพญ.1	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 5(15) A. ใช้ในอาคาร	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.15	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ
	คพญ.1	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 V. 15(45) A. ใช้ในอาคาร	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.02	-	
3.1	คพญ. 60 (กมบ.)	3. ดรอปเอนท์ฟิวส์ที่เอาท์ ดรอปเอนท์ฟิวส์ที่เอาท์ 22 KV. 100 A.	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - เม.ย.60	3.74	-	1 ประกวดราคา มี 6 รายการ (e-Auction)
	คชก.2	ดรอปเอนท์ฟิวส์ที่เอาท์ 22 KV. 100 A.	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	1.57	-	
	ทำการ 60	ดรอปเอนท์ฟิวส์ที่เอาท์ 22 KV. 100 A.	-	/	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ย.60	13.10	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนดคุณ	ลักษณะ	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	รายละเอียด ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนดคุณ	ลักษณะ	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา <td>คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)</td> <td>คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)</td> <td>งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)</td> <td>เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)</td> <td></td>	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
3.1 (ต่อ)	ลงทุน 60 (กมป.)	300 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.55	-	
	คพจ.2	150 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.27	-	
	ผู้ใช้ไฟ 60	18,500 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ส.ค.60	34.22	-	
3.2	ผู้ใช้ไฟ (Lot 1)	16,400 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	21.48	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)
3.3	ผู้ใช้ไฟ (Lot 2)	16,400 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ก.ค.60	21.48	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)
3.4	คพจ.1	4,300 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค. - ก.ย.60	5.63	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ
	คพจ.1	150 ชุด	-	/	/	-	/	/	-	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.27	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประกาศ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จ้าง ซื้อ	จ้าง	ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ประกาศ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
3.5	คพพ.1	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 22 KV. 100 A.	- /	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.78	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ
	คพพ.1	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 33 KV. 100 A.	- /	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.27	-	
3.6	คพพ.1	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 22 KV. 100 A.	- /	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.26	-	1 ตกลงราคา มี 1 รายการ
3.7	คพพ.2	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 22 KV. 100 A.	- /	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.13	-	1 ตกลงราคา มี 2 รายการ
	คพพ.2	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 33 KV. 100 A.	- /	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.09	-	
4.1	กิจกรรม 60	4. ล้อฟ้า ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA.	- /	/	-	/	-	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	12.10	-	1 ประกวดราคา มี 12 รายการ (e-Auction)

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนดคุณ ลักษณะ	กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
4.1 (ต่อ)	ผู้ใช้ไฟ 60	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด	จ้าง	สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี ไม่มี (/)	ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผู้ใช้ไฟ 60	ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. ชุด	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	2.42	-	
	ลงทุน 60 (กมข.)	ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - เม.ย.60	6.64	-	
	คชก.2	ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มี.ค.60	2.76	-	
	ผู้ใช้ไฟ 60	ล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ต.ค.60	46.00	-	
	ผู้ใช้ไฟ 60	ล่อฟ้า 24-26 KV. 10 KA. ชุด	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.47	-	
	คชก.2	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. ชุด	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.34	-	
	ทำการ 60	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. ชุด	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	3.11	-	
	ผู้ใช้ไฟ 60	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. ชุด	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	3.46	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				จัด ซื้อ	จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา			ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4.1	งาน/โครงการ ลงทุน 60 (กมบ.)	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จ้าง	จ้าง	สอบ ราคา	จ้าง ซื้อ	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.95	-	
(ต่อ)	คชก.2	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.34	-		
		ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มิ.ย.60	15.39	-		
4.2	ลงทุน 60 (กมบ.)	ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	1.13	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ (e-Auction)	
		ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - มิ.ย.60	3.04	-		
		ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - พ.ย.60	31.98	-		
4.3	ผู้ใช้ไฟ 60 (Lot 1)	ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ต.ค.60	35.10	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ (e-Auction)	
		ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	-	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.59	ม.ค.60	ก.พ. - ต.ค.60	35.10	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา		ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
4.4	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด จ้าง	สอบ ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค. - พ.ย.60	27.83	-	1 ประกวดราคา มี 8 รายการ (e-Auction)
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค. - ก.ย.60	8.28	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	8.03	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.59	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.47	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	4.32	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	3.59	-	
							/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	2.47	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	1 ประมวลราคา มี 4 รายการ			
4.5	คพญ.1	800 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.93	-	1 ประมวลราคา มี 4 รายการ		
	คพญ.1	50 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.11	-			
	คพญ.1	30 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.09	-			
	คพญ.1	60 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.20	-			
4.6	คพพ.1	400 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.96	-	1 ประมวลราคา มี 4 รายการ		
	คพพ.1	600 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.38	-			
	คพพ.1	200 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.63	-			
	คพพ.1	150 ชุด	-	/	/	/	/	/	/	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.51	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
4.7	คพพ.1	สายไฟฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	4,500 ชุด	-	/	/	-	/	-	ก.พ.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.75	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ	
4.8	คพพ.2	สายไฟฟ้า 20-21 KV. 5 KA.	100 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.24	-	1 สอบราคา มี 3 รายการ	
	คพพ.2	สายไฟฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	100 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.23	-		
	คพพ.2	สายไฟฟ้า 30 KV. 5 KA.	50 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.17	-		
4.9	คพจ.1	สายไฟฟ้า 30 KV. 10 KA. ชนิดนวนโพสิเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ	60 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	0.61	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ	
4.10	คพจ.1	สายไฟฟ้า 250-500 V.	4,000 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.56	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ	
4.11	คพญ.1	สายไฟฟ้า 250-500 V.	200 ชุด	-	/	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.60	1.56	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้า 20/20

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ราคา ค่า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา	สัญญา ลงนามใน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
4.12	คพพ.2	สายไฟฟ้า 250-500 V.	-	/	/	-	/	-	มี (/)	ไม่มี (/)	มี.ค.60	พ.ค.60	ค.ค.60	0.15	-	1 สอบราคา มี 1 รายการ
5.1	ทำการ 60	คาปาซิเตอร์ 2 ชุด ซึ่ง ใช้ในอาคาร 12.7 เควี 100 KVAR	-	/	/	-	/	-	/	-	พ.ย.59	พ.ค.60	ส.ค. - พ.ย.60	11.08	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ (e-Auction)
	ทำการ 60	คาปาซิเตอร์ 1 ชุด ซึ่ง ใช้ในอาคาร 33 GRDY/ 19 เควี 100 KVAR	-	/	/	-	/	-	/	-	พ.ย.59	พ.ค.60	ส.ค.60	0.82	-	
5.2	คพพ.1	คาปาซิเตอร์ 2 ชุด ซึ่ง ใช้ในอาคาร 12.7 เควี 100 KVAR	-	/	/	-	/	-	/	-	มี.ค.60	พ.ค.60	ส.ค.70	0.17	-	ตกลงราคา มี 1 รายการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายอิทธิวิทย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติงานแผน
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายจัดหา
วันที่ 21 ก.พ. 2560
เลขที่ 306.วต.

สรก.(จ)
เลขที่ ๓๐๖
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

จาก กจน. ถึง ผจท.
เลขที่ กจน.(บท) ๕๕๓/๒๐๖๐ วันที่ 17 ก.พ. 2560
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน อผ.จท.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลงในแบบฟอร์มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ กปก. เป็นผู้รวบรวมสำเนา (หน่วยงานผู้จัดทำรายงานเก็บ
ต้นฉบับจริง) ส่ง สตง. นั้น

กจน. ขอส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- พัสดรองที่ไม่ใช่พัสดหลัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ รผก.(อ) เพื่อลงนามในรายงานต่อไป

จันทนา

(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จจน.

เรียน รผก. (๐๗)

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม
ในรายงาน ตามที่ กจน. เสนอ
ต่อไปด้วย

ลงนามแล้ว - ผจท. เพชรเกษม
เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

สมชาย

(นายสมชายชัย สุวรรณสุนทร)
รผก.(อ)
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ เกษมสันต์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
22 ก.พ. 2560

- นพช.๙

นพท.

วิวัฒน์

- 1 มี.ค. 2560

5/32

F

กองจัดหาในประเทศ
โทร. ๕๓๐๕


๒/

กจน.(บท)553/2560

เรียน อก.ปก.

กจน. ขอส่งสำเนารายงานแผนปฏิบัติการ
การจัดซื้อ / จัดจ้างปีงบประมาณ 2560
แผนจัดหาพัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลัก
ที่ รผก.(อ) และ อผ.จท. ลงนามเรียบร้อยแล้ว
เพื่อรวบรวมส่ง สตง. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
ต่อไป



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)


อก.จน.

- 9 ส.ค. 2560

กจน.(บท)553/2560

เรียน อก.วพ.

เพื่อโปรดทราบ



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน.

- 9 ส.ค. 2560

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองจัดทำงบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	มี ไม่ มี (/)	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	
1	ลงทุน 60 (สายส่ง) (สรพ.)	แผงเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	-	/	/	/	/	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.56	-	ประกาศราคา มี 14 รายการ
(1)	ผู้ใช้ไฟ 60	แผงเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค. - ก.ย.60	0.56	-	
(2)	ลงทุน 60 (สายส่ง) (สรพ.)	แผงเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.18	-	
(2)	ผู้ใช้ไฟ 60	แผงเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.11	-	
(4)	ผู้ใช้ไฟ 60	คอนสยา แบบเหล็กฉาก 150x100x12x4,500 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	3.51	-	
(5)	ผู้ใช้ไฟ 60	เหล็กรูปร่างน้ำ 100x50x5x4,200 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.69	-	
(6)	ผู้ใช้ไฟ 60	เหล็กรูปร่างน้ำ 150x75x6.5 ยาว 4,500 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.34	-	
(7)	ผู้ใช้ไฟ 60	เหล็กรูปร่างน้ำ 200x8.5x7.5 ยาว 1,000 มม.	-	/	/	/	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.65	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองจัดทำใบประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา			ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.49	-	-	
(ต่อ) (11)				/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.36	-	-	
(11)	ผู้ใช้ไฟ 60			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.15	-	-	
(20)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.03	-	-	
(20)	คชภ.2			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	5.70	-	-	
(20)	ผู้ใช้ไฟ 60			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.21	-	-	
(21)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.32	-	-	ประกวดราคา มี 7 รายการ
2	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	2.94	-	-	
(13)				/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60		-	-	
(13)	ผู้ใช้ไฟ 60			/	/	/	/	/	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60		-	-	

กองจัดหาในประเภท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ปริมาณ (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด	จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา									คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
2 (ต่อ) (14) (14)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.) ผู้ใช้ไฟ 60	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	/	/	/	/	/	6,400 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	1.28	-		
(16)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)	เชื่อมต่อแบบซื้อคเค็ตตาย	/	/	/	/	/	3,300 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	0.21	-		
(18)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)	เชื่อมต่อแบบ บอล-เควิส ANSI แบบ B	/	/	/	/	/	1,200 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	0.07	-		
(18)	ผู้ใช้ไฟ 60	เชื่อมต่อแบบ บอล-เควิส ANSI แบบ B	/	/	/	/	/	7,500 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	0.48	-		
3 (8)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(สรพ.)	บรีฟฟอร์มอาร์เมอร์รอด AL,ALLOY 400 ต.ม.ม.	/	/	/	/	/	4,500 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	2.54	-	ประกวดราคา	
(8)	ผู้ใช้ไฟ 60	บรีฟฟอร์มอาร์เมอร์รอด AL,ALLOY 400 ต.ม.ม.	/	/	/	/	/	5,100 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	2.88	-	มี 3 รายการ	
(9)	ผู้ใช้ไฟ 60	บรีฟฟอร์มแยกสาย สำหรับสาย AL400 ต.ม.ม.	/	/	/	/	/	2,100 ชุด	-	/	/	/	-	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	0.39	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี ไม่ มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
4	ลงทุน 60 (สายส่ง)(รฟท.)	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2560)	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.12	-	ประกวดราคา มี 2 รายการ	
(3)		ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.ม.ม. มอก.404		/		/										
(3)	ผู้ซื้อไฟ 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.ม.ม. มอก.404	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค. - ก.ย.60	1.15	-		
5	ลงทุน 60 (สายส่ง)(รฟท.)	ซื้อต่อแบบ เกลวีส-อาย	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.38	-	ประกวดราคา มี 4 รายการ	
(15)		ซื้อต่อแบบ เกลวีส-บอล		/		/										
(17)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(รฟท.)	ซื้อต่อแบบ วาย-เคลวีส-บอล	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.14	-		
(19)	ลงทุน 60 (สายส่ง)(รฟท.)	ซื้อต่อแบบซ็อกเก็ต-เคลวีส ANSI แบบ B	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.26	-		
(19)	ผู้ซื้อไฟ 60	ซื้อต่อแบบซ็อกเก็ต-เคลวีส ANSI แบบ B	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.20	-		
5	ลงทุน 60 (สายส่ง)(รฟท.)	ทางปลา 15 องศา เจาะ 4 รู สำหรับ AL 400 ต.ม.ม.	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.12	-	ประกวดราคา มี 4 รายการ	
(10)		ทางปลา 15 องศา เจาะ 4 รู สำหรับ AL 400 ต.ม.ม.		/		/										
(10)	ผู้ซื้อไฟ 60	ทางปลา 15 องศา เจาะ 4 รู สำหรับ AL 400 ต.ม.ม.	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.30	-		

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
8 (ต่อ) (28)	งานโครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	30 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.34	-	
9 (29)	ลงทุน 60 (กม.ต.)	ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เครือ เรโซ 600/5 A. คลาส 0.5, 30 วีเอ	50 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.81	-	ประกวดราคา มี 5 รายการ
(30)	ลงทุน 60 (กม.ต.)	ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เครือ เรโซ 30/5 A. คลาส 0.5, 30 วีเอ	80 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.30	-	
(31)	ลงทุน 60 (กม.ต.)	ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เครือ เรโซ 50/5 A. คลาส 0.5, 30 วีเอ	120 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.96	-	
(32)	ลงทุน 60 (กม.ต.)	ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เครือ เรโซ 150/5 A. คลาส 0.5, 30 วีเอ	10 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.16	-	
(33)	ลงทุน 60 (กม.ต.)	ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เครือ เรโซ 200/5 A. คลาส 0.5, 30 วีเอ	100 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	เม.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.63	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายดิเรก เกษมสันต์ ณ ออยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายจัดหา
วันที่ 20 ก.พ. 2560
เลขที่รับที่ 799 เวลา

สรก.(อ)
เลขที่ ๗/๐๐๗
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

จาก กจน. ถึง ผจท.
เลขที่ กจน.(บท) ๕๖๕/๒๕๖๐ วันที่ 20 ก.พ. 2560
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
เรียน อผ.จท.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลงในแบบฟอร์มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ กปก. เป็นผู้รวบรวมสำเนา (หน่วยงานผู้จัดทำรายงาน
เก็บต้นฉบับจริง) ส่ง สตง. นั้น

กจน. ขอส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
- แผนจัดหางบลงทุนประจำปี 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ รผก.(อ) เพื่อลงนามในรายงานต่อไป

จินตนา

(นางจินตนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน. *PK*

ลงนามแล้ว - ผจท. เพมเพชรใน
เดิมไว้ที่ กปก. ต่อไม่ด้วย.

อ.จ.จท.

(นายอ.จ.จท. อ.จ.จท.)
รผก.(อ)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

รับ รผก.(อ)

เพื่อไม่รบกวนพิจารณา ลงนาม

ในรายงาน ตามที่ กจน. เสนอ
ต่อไม่ด้วย

อ.จ.จท.
(นายดิเรกดิ เกษมสันต์ ณ อุษยา)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
22 ก.พ. 2560

- ๑ ก.พ. ๘

รผก.


อ.จ.จท.

- 1 มี.ค. 2560

กจน.(บท)575/2560

เรียน อก.ปก.

กจน. ขอส่งสำเนารายงานแผนปฏิบัติการ
การจัดซื้อ / จัดจ้างปีงบประมาณ 2560
แผนจัดหางบลงทุน ที่ รผก.(อ) และ อผ.จท.
ลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อรวบรวมส่ง สตง. ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
ต่อไป



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน.

- 9 ส.ค. 2560

กจน.(บท)575/2560

เรียน อก.วพ.

เพื่อโปรดทราบ



(นางจันทนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์)

อก.จน.

- 9 ส.ค. 2560

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ไม่มี	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานสนับสนุน การดำเนินงานระยะ ที่ 4 สรุปเงินลงทุน จัดซื้อยานพาหนะ ทดแทนปี 2560	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	14 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	มี (/)	ไม่มี (/)	เม.ย.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	26.32	-	ประกวดราคา มี 1 รายการ
2	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	11 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	31.07	-	ประกวดราคา มี 1 รายการ
3	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	5 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	6.72	-	ประกวดราคา มี 1 รายการ
4	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	5 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	9.68	-	ประกวดราคา มี 1 รายการ
5	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	4 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	14.66	-	รอสรุป
6	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	2 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	6.70	-	รอสรุป
7	แผนงานสนับสนุน การดำเนินงานระยะ ที่ 4 สรุปเงินลงทุน จัดซื้อยานพาหนะ เพิ่มเติมปี 2560	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	5 คัน 2 คัน	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	17.57	-	ประกวดราคา มี 3 รายการ
	"	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	24 ชุด	งานต่อเมือง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	60.00	-	รอสรุป

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวาด ราคา	มี /	ไม่มี (/)	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
8	งาน/โครงการ พัฒนาและบำรุง รักษาสถานีไฟฟ้า	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	8 ชุด	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	/	/	-	/	/	/	เม.ย.60	ส.ค.60	ต.ค.60	2.16	-	ประกวดราคา มี 2 รายการ
		115 kV Breaker 31.5 kA (หน้า 24 ข้อ 2)												2.08	-	
		115 kV Inductive Voltage Transformer (หน้า 24 ข้อ 3)	8 ชุด		/	/	-	/	/		เม.ย.60	ส.ค.60	ต.ค.60			
9	"	115 kV Lighting Arrester & Surge Counter (หน้า 24 ข้อ 4)	30 ชุด		/	/	-	/	/					1.20	-	สอบราคา มี 1 รายการ
10	แผนงานพัฒนาขีด ความสามารถในการ บำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้า	เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ Circuit Breaker ระบบ 115 kV (หน้า 25 ข้อ 2)	5 ชุด		/	/	-	/	/		เม.ย.60	ส.ค.60	ต.ค.60	4.70	-	ประกวดราคา มี 1 รายการ
11	"	เครื่องตรวจวัดความชื้นในฉนวนของ Power Transformer พร้อม Software (หน้า 25 ข้อ 3)	6 ชุด		/	/	-	/	/					12.00	-	รอสเปค
12	"	เครื่องตรวจสอบความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงแบบ Online (หน้า 25 ข้อ 4)	4 ชุด		/	/	-	/	/					20.00	-	รอสเปค
13	แผนงานจัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม สำหรับการจัดการ ทรัพย์สินระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า	Insulation cover for VT (หน้า 26 ข้อ 18)	10,500 ชุด		/	/	-	/	/					3.15	-	ประกวดราคา มี 5 รายการ
		Insulation cover for Dropout fuse cutout (หน้า 26 ข้อ 19)	51,000 ชุด		/	/	-	/	/					38.25	-	

กองจัดหาในประเภท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว	ไม่มี	ประเภทสอบราคา/ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี	เงินนอกงบประมาณ		
	งาน/โครงการ	รายการ (งบลงทุนปี 2560)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดจ้าง	สอบราคา	มี	ไม่มี	ราคา (เดือน/ปี)	สัญญา (เดือน/ปี)	เดือน/ปี	ปี	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
13	แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับบริการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	รายการ (งบลงทุนปี 2560) Insulation cover for Lightning arrester (หน้า 26 ข้อ 20) Insulation cover for Distribution transformer (หน้า 26 ข้อ 21) Insulation cover for Tension sleeve (หน้า 26 ข้อ 22)	60,000 ชุด 45,000 ชุด 3,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	-	-	-	7.20	-	-	
14	แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนมิเตอร์ที่อายุการใช้งาน	Digital Power Meter (หน้า 19 ข้อ 1)	250 ชุด	/	/	/	/	/	/	-	-	-	3.75	-	-	ประกาศราคา มี 1 รายการ
15	แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	115 KV Splicing สำหรับ Underground Cable 800 sq.mm. XLPE แบบ Taping type (หน้า 18 ข้อ 2) 115 KV Splicing size 800 sq.mm. XLPE For Insulation diameter 68-80 mm. (หน้า 18 ข้อ 3) 115 KV Outdoor Termination Polymer Insulator type size 800 sq.mm. XLPE For Insulation diameter 68-80 mm. (หน้า 18 ข้อ 4)	1 ชุด 10 ชุด 10 ชุด	/	/	/	/	/	/	-	-	-	0.18	-	-	ประกาศราคา มี 4 รายการ

กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (//)	วิธีการ (//)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประ กวาด	มี เฉพาะแล้ว	ลักษณะ ไม่มี	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
15	งาน/โครงการ	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด จ้าง	สอบ ราคา	มี (//)	ไม่มี (//)	ประกวด ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
16	แผนงานจัดซื้อโต๊ะ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะ ที่ 1 และระยะที่ 2	115 kV Plug-in Termination (Dry type) size 800 sq.mm. XLPE For Insulation diameter 68-80 mm. (หน้า 18 ข้อ 5)	จำนวน (หน่วยนับ) 10 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	1.80	-	
16	แผนงานจัดซื้อโต๊ะ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะ ที่ 1 และระยะที่ 2	ที่อยู่มิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย 110 โวลท์ 5 แอมป์ คลาส 0.5 สำหรับการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (หน้า 21 ข้อ 1)	750 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	6.13	-	ประกวดราคา มี 3 รายการ
16	แผนงานจัดซื้อโต๊ะ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะ ที่ 1 และระยะที่ 2	ที่อยู่มิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย 220/380 โวลท์ 5 แอมป์ คลาส 0.5 สำหรับการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (หน้า 21 ข้อ 2)	1,400 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	11.45	-	
16	แผนงานจัดซื้อโต๊ะ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะ ที่ 1 และระยะที่ 2	ที่อยู่มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 63.5/110 โวลท์ 5 แอมป์ คลาส 0.2 สำหรับการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (หน้า 21 ข้อ 3)	50 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	0.90	-	
17		โมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ (เสา, สายอากาศ และสายเชื่อมต่อ) ที่ใช้งานร่วมกับมิเตอร์ประกอบ ซีที และวีทีแรงต่ำ 220/380 V และประกอบ ซีที, วีทีแรงสูง 22-33 KV (หน้า 21 ข้อ 4)	4,500 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	24.77	-	ประกวดราคา มี 2 รายการ
17		โมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ (เสา, สายอากาศ และสายเชื่อมต่อ) ที่ใช้งานร่วมกับมิเตอร์ประกอบ ซีที และวีทีแรงสูง 115 KV (หน้า 21 ข้อ 5)	55 ชุด	/	/	/	/	/	-	-	-	0.30	-	

กองจัดทำในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน	จำนวนที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว	ราคา/ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี	เงินนอกงบประมาณ	หรือเงินสมทบ	
18	งานโครงการ งาน/โครงการ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่	รายการ (งบลงทุนปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว	ราคา/ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี	เงินนอกงบประมาณ	หรือเงินสมทบ	หมายเหตุ
	แผนงานจัดซื้อเครื่อง และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะ ที่ 1 และ ระยะที่ 2	ผู้สำหรับใส่ไมโคร AMR (หน้า 21 ข้อ 6)	260 ตู้	-	/	-	/	-	-	-	-	0.70	-	-	สอบราคา มี 1 รายการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายอิทธิวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค