



ที่ สท ๐๐๐๓ /ว ๓๓/๐

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย  
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๒๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย  
ภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม  
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย  
ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่ QR Code  
ท้ายหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)  
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



QR Code

รายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

## บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
- ๓๐) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
- ๓๑) นายอำเภอศรีนคร

แบบรับรองรายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

---

หน่วยงาน .....

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

- หมายเหตุ: ๑) โปรดส่งแบบตอบรับรายงานการประชุมมายัง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart office จังหวัดสุโขทัย หรือ ระบบ E-mail : sti@cgd.go.th หรือ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒๐๔๓
- ๒) ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐพร กันจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๖

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

|                                  |                                                                      |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวน มะเสนา                | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย                                        | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวภัทรีศิริ จันแก้ว       | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย                                | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวดารรุ่ง ทองอำไพ         | แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย                                               | กรรมการ             |
| ๔. นายดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ     | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย                                    | กรรมการ             |
| ๕. นางอรรณณ เชาร์ชำนาญ           | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย                               | กรรมการ             |
| ๖. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี       | แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย                                           | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวกรณิกา ต้นกลิ่น         | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย                                    | กรรมการ             |
| ๘. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย         | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย                                | กรรมการ             |
| ๙. นายชยุต อุตสาหะชัย            | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน<br>ขนาดกลางที่ ๔             | กรรมการ             |
| ๑๐. นางสาวรุ่งกราน พร้อมสกุล     | แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย                             | กรรมการ             |
| ๑๑. นางคมคาย หลินเจริญ           | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ | กรรมการ             |
| ๑๒. นายจักรี บุญสา               | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ | กรรมการ             |
| ๑๓. นางอำภา ราชสีห์              | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>มัธยมศึกษาสุโขทัย       | กรรมการ             |
| ๑๔. นางวิราพร เพชรประดับ         | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                                  | กรรมการ             |
| ๑๕. นางเถาว์วัลย์ รากคำ          | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย                                      | กรรมการ             |
| ๑๖. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย       | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย                             | กรรมการ             |
| ๑๗. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว       | แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย                               | กรรมการ             |
| ๑๘. นายฉัตรชนก เฟื่องคง          | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร<br>และเทคโนโลยีสุโขทัย                  | กรรมการ             |
| ๑๙. นางสาววิชราภรณ์ เกตุสุวรรณ   | แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ<br>วิทยาเขตสุโขทัย        | กรรมการ             |
| ๒๐. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย                                | กรรมการ             |
| ๒๑. นายสรพงษ์ ปานบุตร            | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง                              | กรรมการ             |
| ๒๒. นายธนีสร กลิ่นมาลี           | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย                             | กรรมการ             |
| ๒๓. นางปราง สาทเทศ               | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย                              | กรรมการ             |
| ๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ           | แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี                                     | กรรมการ             |
| ๒๕. นางสาววัลรัตน์ จงบริบูรณ์    | แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย                                     | กรรมการ             |
| ๒๖. นางณปรีดา ม่วงหมี            | แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก                                        | กรรมการ             |
| ๒๗. นางประภาวดี สุกันธมาลัย      | คลังจังหวัดสุโขทัย                                                   | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๘. นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร      | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               |                     |

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอาภา จันทรศิริไพบูลย์

๒. นางสาวนลินรัตน์ จีอกถึง

๓. พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข

๔. นางสาวอริสรา ปาตะวงศ์

๕. นายไฉน คำทอง

๖. นายธนภูมิ ธนาทิพยกุล

๗. นางสาวคณิดา ชะอุ่ม

๘. นายอภิรักษ์ สุคันธมาลา

๙. นางสาวณัฐพร กันจ้อย

๑๐. นางสาวจิราพร แสนทิพย์

๑๑. นางสาวเกศณี คำดี

๑๒. พ.ต.ท. เดชาธร สาระทัน

๑๓. นางสาวทัศนีย์ มิ่งต่าง

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

แทน นายอำเภอศรีนคร

แทน ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ติดราราชการ จึงมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**เลขานุการฯ** ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่า รายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้อง

จึงนำเสนอเพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมนดังกล่าว

QR รายงานการประชุม

เร่งรัดเบิกจ่าย ๕/๖๗



**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๗**

**เลขานุการฯ** รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

**งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)**

**ภาพรวม** ได้รับจัดสรร ๕,๘๑๑.๙๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๑๔๖.๓๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๖๖ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๒๗.๗๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๗๙๗.๒๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๒

**งบประจำ** ได้รับจัดสรร ๒,๒๔๘.๔๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๐๒๘.๕๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๗๘ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๑๖.๘๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒๔๙.๘๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗

**งบลงทุน** ได้รับจัดสรร ๓,๕๖๓.๕๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๑๗.๘๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๐.๘๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๔๗.๔๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๓

/งบประมาณ...

งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ     | การประชุมเดือน ก.ย. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๗ |           |        | เทียบเป้าหมาย<br>ตาม มติ ครม. |              | การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗ |           |        | เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น<br>จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ |          |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------|
|            | เงินจัดสรร                                                                | เบิกจ่าย  | ร้อยละ | เป้าหมาย<br>ก.ย.๖๗            | +/- เป้าหมาย | เงินจัดสรร                                                                | เบิกจ่าย  | ร้อยละ | เงินจัดสรร                                       | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| - งบประมาณ | ๒,๒๔๘.๔๒๗                                                                 | ๒,๐๒๘.๕๓๐ | ๙๐.๒๒  | ๙๘.๐๐                         | -๗.๗๘        | ๒,๑๓๑.๕๙๘                                                                 | ๑,๗๗๘.๗๒๘ | ๘๓.๔๕  | ๑๑๖.๘๒๙                                          | ๒๔๙.๘๐๒  | ๖.๗๗   |
| - งบลงทุน  | ๓,๕๖๓.๕๐๑                                                                 | ๒,๑๑๗.๘๕๓ | ๕๙.๔๓  | ๗๕.๐๐                         | -๑๕.๕๗       | ๓,๕๕๒.๖๒๘                                                                 | ๑,๕๗๐.๔๒๒ | ๔๔.๒๐  | ๑๐.๘๗๓                                           | ๕๕๗.๔๓๑  | ๑๕.๒๓  |
| - ภาพรวม   | ๕,๘๑๑.๙๒๘                                                                 | ๔,๑๔๖.๓๘๓ | ๗๑.๓๔  | ๙๓.๐๐                         | -๒๑.๖๖       | ๕,๖๘๔.๒๒๖                                                                 | ๓,๓๔๙.๑๕๐ | ๕๘.๙๒  | ๑๒๗.๗๐๒                                          | ๗๙๗.๒๓๓  | ๑๒.๔๒  |

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๘๑๑.๙๒๘ ล้านบาท ใช้จ่าย ๔,๑๔๖.๓๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๒๒ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๒๗.๗๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๙๗.๒๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๒

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๒๔๘.๔๒๗ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๐๒๘.๕๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๗๘ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๑๖.๘๒๙ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๒๔๙.๘๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๕๖๓.๕๐๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๑๑๗.๘๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๐.๘๗๓ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๕๕๗.๔๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๓

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ     | การประชุมเดือน ก.ย. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๗ |           |        | เทียบเป้าหมาย<br>ตาม มติ ครม. |              | การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗ |           |        | เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น<br>จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ |         |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|---------|--------|
|            | เงินจัดสรร                                                                | ใช้จ่าย   | ร้อยละ | เป้าหมาย<br>ก.ย.๖๗            | +/- เป้าหมาย | เงินจัดสรร                                                                | ใช้จ่าย   | ร้อยละ | เงินจัดสรร                                       | ใช้จ่าย | ร้อยละ |
| - งบประมาณ | ๒,๒๔๘.๔๒๗                                                                 | ๒,๐๕๒.๙๓๗ | ๙๑.๓๑  | ๑๐๐.๐๐                        | -๘.๖๙        | ๒,๑๓๑.๕๙๘                                                                 | ๑,๗๙๑.๐๑๘ | ๘๔.๐๒  | ๑๑๖.๘๒๙                                          | ๒๖๑.๙๑๙ | ๗.๒๘   |
| - งบลงทุน  | ๓,๕๖๓.๕๐๑                                                                 | ๒,๘๗๔.๖๑๘ | ๘๐.๖๗  | ๑๐๐.๐๐                        | -๑๙.๓๓       | ๓,๕๕๒.๖๒๘                                                                 | ๒,๕๔๑.๗๙๖ | ๗๑.๕๕  | ๑๐.๘๗๓                                           | ๓๓๒.๘๒๒ | ๙.๑๒   |
| - ภาพรวม   | ๕,๘๑๑.๙๒๘                                                                 | ๔,๙๒๗.๕๕๕ | ๘๔.๗๘  | ๑๐๐.๐๐                        | -๑๕.๒๒       | ๕,๖๘๔.๒๒๖                                                                 | ๔,๓๓๒.๘๑๔ | ๗๖.๒๓  | ๑๒๗.๗๐๒                                          | ๕๙๔.๗๔๑ | ๘.๕๖   |

งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๔.๙๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙.๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๓.๕๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๔.๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๘.๕๘ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒.๐๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๗.๑๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๒๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๗.๓๕ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕.๔๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙

งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ    | การประชุมเดือน ก.ย. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๗ |          |        | เทียบเป้าหมาย<br>ตาม มติ ครม. |              | การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗ |          |        | เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น<br>จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ |          |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------|
|           | เงินจัดสรร                                                                | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เป้าหมาย<br>ก.ย.๖๗            | +/- เป้าหมาย | เงินจัดสรร                                                                | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เงินจัดสรร                                       | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| - งบประจำ | ๕๗.๘๐๑                                                                    | ๒๘.๕๖๔   | ๔๙.๔๒  | ๙๘.๐๐                         | -๔๘.๕๘       | ๕๗.๘๐๑                                                                    | ๒๖.๔๗๘   | ๔๕.๘๑  | -                                                | ๒.๐๘๖    | ๓.๖๑   |
| - งบลงทุน | ๑๔๗.๑๗๓                                                                   | ๑๑.๒๖๐   | ๗.๖๕   | ๗๕.๐๐                         | -๖๗.๓๕       | ๑๔๗.๔๔๑                                                                   | ๕.๗๘๓    | ๔.๐๖   | ๔.๗๓๒                                            | ๕.๔๗๗    | ๓.๕๙   |
| - ภาพรวม  | ๒๐๔.๙๗๔                                                                   | ๓๙.๘๒๔   | ๑๙.๔๓  | ๑๗๓.๐๐                        | -๑๑๕.๙๓      | ๒๐๕.๒๔๒                                                                   | ๓๒.๒๖๑   | ๑๖.๑๑  | ๔.๗๓๒                                            | ๗.๕๖๓    | ๓.๖๒   |

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๔.๙๗๔ ล้านบาท ใช้จ่าย ๘๔.๓๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๘.๘๓ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๓๙.๓๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๘

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๓๘.๘๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๗๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๔.๔๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๔

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๗.๑๗๓ ล้านบาท ใช้จ่าย ๔๕.๕๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๙.๐๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๓๔.๘๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๖

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ    | การประชุมเดือน ก.ย. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๗ |         |        | เทียบเป้าหมาย<br>ตาม มติ ครม. |              | การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗<br>(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗ |         |        | เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น<br>จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ |         |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|--------|
|           | เงินจัดสรร                                                                | ใช้จ่าย | ร้อยละ | เป้าหมาย<br>ก.ย.๖๗            | +/- เป้าหมาย | เงินจัดสรร                                                                | ใช้จ่าย | ร้อยละ | เงินจัดสรร                                       | ใช้จ่าย | ร้อยละ |
| - งบประจำ | ๕๗.๘๐๑                                                                    | ๓๘.๘๖๐  | ๖๗.๒๓  | ๑๐๐.๐๐                        | -๓๒.๗๗       | ๕๗.๘๐๑                                                                    | ๓๔.๓๘๕  | ๕๙.๔๙  | -                                                | ๔.๔๗๕   | ๗.๗๔   |
| - งบลงทุน | ๑๔๗.๑๗๓                                                                   | ๔๕.๕๒๐  | ๓๐.๙๓  | ๑๐๐.๐๐                        | -๖๙.๐๗       | ๑๔๗.๔๔๑                                                                   | ๑๐.๖๓๕  | ๗.๔๗   | ๔.๗๓๒                                            | ๓๔.๘๘๕  | ๒๓.๔๖  |
| - ภาพรวม  | ๒๐๔.๙๗๔                                                                   | ๘๔.๓๘๐  | ๔๑.๑๗  | ๑๐๐.๐๐                        | -๑๑๕.๙๓      | ๒๐๕.๒๔๒                                                                   | ๔๕.๐๒๐  | ๒๒.๔๔  | ๔.๗๓๒                                            | ๓๙.๓๖๐  | ๑๘.๖๘  |

ลำดับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

งบภาพรวมจังหวัด

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๘ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๗

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖

**งปพัฒนาจังหวัด**

**งปประจำ** ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศเทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๘ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖

**งปลงทุน** ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๙

**ภาพรวม** ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๙

**ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย**

**ระดับประเทศ / คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)**

**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗**

| รายการ  | ประเทศ          |         |                |         | คลังจังหวัดในเขต ๖<br>(๙ จังหวัด) |         |                |         | กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑<br>(๕ จังหวัด) |         |                |         |
|---------|-----------------|---------|----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|---------|
|         | งปภาพรวมจังหวัด |         | งปพัฒนาจังหวัด |         | งปภาพรวมจังหวัด                   |         | งปพัฒนาจังหวัด |         | งปภาพรวมจังหวัด                       |         | งปพัฒนาจังหวัด |         |
|         | เบิกจ่าย        | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย       | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย                          | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย       | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย                              | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย       | ใช้จ่าย |
| งปประจำ | ๕๗              | ๕๖      | ๖๕             | ๕๗      | ๘                                 | ๗       | ๘              | ๖       | ๕                                     | ๔       | ๔              | ๓       |
| งปลงทุน | ๒               | ๒๐      | ๓๘             | ๗๒      | ๑                                 | ๔       | ๕              | ๙       | ๑                                     | ๓       | ๒              | ๕       |
| ภาพรวม  | ๑๒              | ๓๑      | ๓๔             | ๗๐      | ๑                                 | ๖       | ๔              | ๙       | ๑                                     | ๕       | ๑              | ๕       |

**สถานะผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงปประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗**

**๑. งปประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป**



**ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ**
**รายจ่ายลงทุน**
**ประจำปี 2567 จังหวัดสุโขทัย**

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

| ที่                                                 | หน่วยงาน                                        | งบประมาณ  | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | ใช้จ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | เหลือจ่าย | หน่วย : ล้านบาท |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|-----------------|
|                                                     |                                                 |           |             | จำนวน            | ร้อยละ |                    | จำนวน           | ร้อยละ |                    |           |                 |
|                                                     |                                                 |           |             |                  |        |                    |                 |        |                    |           |                 |
| กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป                             |                                                 |           |             |                  |        |                    |                 |        |                    |           |                 |
| 1                                                   | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย   | 1,190.110 | 134.649     | 966.416          | 81.20  | <div></div>        | 1101.065        | 92.52  | <div></div>        | 89.045    |                 |
| 2                                                   | แขวงทางหลวงสุโขทัย                              | 596.125   | 149.358     | 441.071          | 73.99  | <div></div>        | 590.429         | 99.04  | <div></div>        | 5.696     |                 |
| 3                                                   | โครงการชลประทานสุโขทัย                          | 453.632   | 80.078      | 315.602          | 69.57  | <div></div>        | 395.680         | 87.22  | <div></div>        | 57.952    |                 |
| 4                                                   | แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย                          | 259.982   | 117.863     | 138.171          | 53.15  | <div></div>        | 256.035         | 98.48  | <div></div>        | 3.947     |                 |
| 5                                                   | งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย        | 147.173   | 34.260      | 11.260           | 7.65   | <div></div>        | 45.520          | 30.93  | <div></div>        | 101.654   |                 |
| 6                                                   | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 340.383   | 0.000       | 18.825           | 5.53   | <div></div>        | 18.825          | 5.53   | <div></div>        | 321.558   |                 |
| รวม 6 หน่วยงาน สัดส่วน 83.83 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม |                                                 | 2,987.404 | 516.208     | 1,891.346        | 63.31  | <div></div>        | 2407.553        | 80.59  | <div></div>        | 579.851   |                 |

## ๒. งบประมาณ ๑๐.๐๐๐ - ๙๙.๙๙๙ ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2567 จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2567

โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

| ที่                                                  | หน่วยงาน                                         | งบประมาณ | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | ใช้จ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | เหลือจ่าย |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|
|                                                      |                                                  |          |             | จำนวน            | ร้อยละ |                    | จำนวน           | ร้อยละ |                    |           |
|                                                      |                                                  |          |             |                  |        |                    |                 |        |                    |           |
| กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท                        |                                                  |          |             |                  |        |                    |                 |        |                    |           |
| 1                                                    | สำนักศิลปากรที่ 6                                | 40.852   | 2.886       | 31.306           | 76.63  | <div></div>        | 34.193          | 83.70  | <div></div>        | 6.659     |
| 2                                                    | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี                           | 23.501   | 6.803       | 16.696           | 71.04  | <div></div>        | 23.499          | 99.99  | <div></div>        | 0.002     |
| 3                                                    | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | 26.297   | 7.341       | 17.998           | 68.44  | <div></div>        | 25.339          | 96.36  | <div></div>        | 0.958     |
| 4                                                    | เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย                           | 31.075   | 11.380      | 19.694           | 63.38  | <div></div>        | 31.074          | 100.00 | <div></div>        | 0.000     |
| 5                                                    | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย                  | 65.175   | 26.475      | 38.700           | 59.38  | <div></div>        | 65.175          | 100.00 | <div></div>        | 0.000     |
| 6                                                    | สถานีพัฒนาที่ดิน สุโขทัย                         | 16.279   | 6.921       | 9.098            | 55.89  | <div></div>        | 16.020          | 98.41  | <div></div>        | 0.259     |
| 7                                                    | เทศบาลเมืองสวรรคโลก                              | 31.024   | 14.867      | 16.157           | 52.08  | <div></div>        | 31.024          | 100.00 | <div></div>        | 0.000     |
| 8                                                    | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 | 27.114   | 13.519      | 13.499           | 49.78  | <div></div>        | 27.017          | 99.64  | <div></div>        | 0.097     |
| 9                                                    | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย      | 19.215   | 11.956      | 7.258            | 37.77  | <div></div>        | 19.213          | 99.99  | <div></div>        | 0.002     |
| 10                                                   | ที่ทำการปกครองจังหวัด สุโขทัย                    | 17.988   | 12.021      | 5.485            | 30.49  | <div></div>        | 17.506          | 97.32  | <div></div>        | 0.482     |
| 11                                                   | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย                  | 51.277   | 28.851      | 14.770           | 28.80  | <div></div>        | 43.621          | 85.07  | <div></div>        | 7.656     |
| 12                                                   | โรงพยาบาลศรีสวรรค์                               | 23.708   | 3.795       | 4.398            | 18.55  | <div></div>        | 8.193           | 34.56  | <div></div>        | 15.515    |
| 13                                                   | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย       | 26.629   | 23.400      | 3.228            | 12.12  | <div></div>        | 26.629          | 100.00 | <div></div>        | 0.000     |
| 14                                                   | โรงพยาบาลสุโขทัย                                 | 73.685   | 21.160      | 8.423            | 11.43  | <div></div>        | 29.583          | 40.15  | <div></div>        | 44.102    |
| 15                                                   | สำนักงานจังหวัด สุโขทัย                          | 19.453   | 4.765       | 0.795            | 4.09   | <div></div>        | 5.560           | 28.58  | <div></div>        | 13.893    |
| 16                                                   | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย                      | 12.256   | 0.000       | 0.000            | 0.00   | <div></div>        | 0.000           | 0.00   | <div></div>        | 12.256    |
| รวม 16 หน่วยงาน สัดส่วน 14.19 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม |                                                  | 505.526  | 196.141     | 207.506          | 41.05  | <div></div>        | 403.647         | 79.85  | <div></div>        | 101.879   |

## ๓. งบประมาณ ๑๐.๐๐๐ - ๙๙.๙๙๙ ล้านบาท

| <div>  <div> <div>ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ</div> <div>รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2567 จังหวัดสุโขทัย</div> </div> </div> <div> <div>ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2567</div> <div>โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย</div> </div> |                                                  |          |             |                  |        |                    |                 |        |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|
| ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน                                         | งบประมาณ | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | ใช้จ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | เหลือจ่าย |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |             | จำนวน            | ร้อยละ |                    | จำนวน           | ร้อยละ |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย                        | 0.943    | 0.000       | 0.943            | 100.00 | ●                  | 0.943           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย                   | 0.907    | 0.000       | 0.907            | 100.00 | ●                  | 0.907           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย                     | 0.579    | 0.000       | 0.579            | 100.00 | ●                  | 0.579           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก    | 0.288    | 0.000       | 0.288            | 100.00 | ●                  | 0.288           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย          | 0.220    | 0.000       | 0.220            | 100.00 | ●                  | 0.220           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เรือนจำอำเภอสวรรคโลก                             | 0.177    | 0.000       | 0.177            | 100.00 | ●                  | 0.177           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย                 | 0.120    | 0.000       | 0.120            | 100.00 | ●                  | 0.120           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย                 | 0.115    | 0.000       | 0.115            | 100.00 | ●                  | 0.115           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักงานจัดหางาน สุโขทัย                         | 0.091    | 0.000       | 0.091            | 100.00 | ●                  | 0.091           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย       | 0.056    | 0.000       | 0.056            | 100.00 | ●                  | 0.056           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | 0.034    | 0.000       | 0.034            | 100.00 | ●                  | 0.034           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย            | 0.004    | 0.000       | 0.004            | 100.00 | ●                  | 0.004           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย                   | 0.749    | 0.000       | 0.749            | 100.00 | ●                  | 0.749           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เรือนจำจังหวัดสุโขทัย                            | 2.352    | 0.000       | 2.342            | 99.58  | ●                  | 2.342           | 99.58  | ●                  | 0.010     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานพาณิชย์ จ.สุโขทัย                        | 0.236    | 0.000       | 0.225            | 95.38  | ●                  | 0.225           | 95.38  | ●                  | 0.011     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย                | 3.246    | 0.000       | 3.041            | 93.66  | ●                  | 3.041           | 93.66  | ●                  | 0.206     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย                      | 1.944    | 0.484       | 1.460            | 75.10  | ●                  | 1.944           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย            | 1.844    | 0.000       | 1.314            | 71.26  | ●                  | 1.314           | 71.26  | ●                  | 0.530     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย                          | 1.900    | 0.570       | 1.330            | 70.00  | ●                  | 1.900           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สำนักงานที่ดินจังหวัด สุโขทัย                    | 1.968    | 0.595       | 1.363            | 69.26  | ●                  | 1.958           | 99.48  | ●                  | 0.010     |



# ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2567 จังหวัดสุโขทัย

ณ ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2567 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

| ที่                                                 | หน่วยงาน                                              | งบประมาณ  | PO ทั้งสิ้น | เบิกจ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | ใช้จ่ายทั้งสิ้น |        | เป้าหมาย<br>ก.ย.67 | เหลือจ่าย |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|
|                                                     |                                                       |           |             | จำนวน            | ร้อยละ |                    | จำนวน           | ร้อยละ |                    |           |
| 20                                                  | สำนักงานที่ดินจังหวัด สุโขทัย                         | 1.968     | 0.595       | 1.363            | 69.26  | ●                  | 1.958           | 99.48  | ●                  | 0.010     |
| 21                                                  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุโขทัย           | 1.367     | 0.200       | 0.857            | 62.67  | ●                  | 1.057           | 77.30  | ●                  | 0.310     |
| 22                                                  | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย | 0.532     | 0.229       | 0.303            | 56.95  | ●                  | 0.532           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 23                                                  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย                      | 2.050     | 1.230       | 0.820            | 40.00  | ●                  | 2.050           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 24                                                  | สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย                         | 1.523     | 1.019       | 0.504            | 33.09  | ●                  | 1.523           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 25                                                  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย                    | 2.033     | 0.000       | 0.500            | 24.59  | ●                  | 0.500           | 24.59  | ●                  | 1.533     |
| 26                                                  | สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย                           | 4.279     | 3.874       | 0.405            | 9.46   | ●                  | 4.279           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 27                                                  | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย                | 4.809     | 4.200       | 0.255            | 5.31   | ●                  | 4.455           | 92.64  | ●                  | 0.354     |
| 28                                                  | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                 | 8.435     | 8.435       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 8.435           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 29                                                  | สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย                            | 7.980     | 7.980       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 7.980           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 30                                                  | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย                           | 4.875     | 4.875       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 4.875           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 31                                                  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สุโขทัย     | 4.274     | 4.274       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 4.274           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 32                                                  | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง                              | 1.852     | 1.852       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 1.852           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 33                                                  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                             | 3.211     | 3.211       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 3.211           | 100.00 | ●                  | 0.000     |
| 34                                                  | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย                      | 1.007     | 0.946       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 0.946           | 93.99  | ●                  | 0.061     |
| 35                                                  | กองกำกับการ 6 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน             | 0.497     | 0.444       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 0.444           | 89.33  | ●                  | 0.053     |
| 36                                                  | ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย                               | 2.076     | 0.000       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 0.000           | 0.00   | ●                  | 2.076     |
| 37                                                  | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย             | 1.663     | 0.000       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 0.000           | 0.00   | ●                  | 1.663     |
| 38                                                  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย                     | 0.336     | 0.000       | 0.000            | 0.00   | ●                  | 0.000           | 0.00   | ●                  | 0.336     |
| รวม 38 หน่วยงาน สัดส่วน 2.02 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม |                                                       | 70.571    | 44.417      | 19.001           | 26.93  | ●                  | 63.418          | 89.86  | ●                  | 7.152     |
| รวมทั้งสิ้น                                         |                                                       | 3,563.501 | 756.766     | 2117.853         | 59.43  | ●                  | 2874.618        | 80.67  | ●                  | 688.883   |

## มติที่ประชุม

## รับทราบ

### ๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### เลขานุการฯ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบ Function กู้เงินเหลื่อมปี ๕๓๕.๓๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๙๐.๔๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ คงเหลือ ๔๔.๙๙๑ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐๔.๒๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๘ งบพัฒนาจังหวัด กู้เงินเหลื่อมปี ๗๕.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๒.๔๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๑ คงเหลือ ๒๒.๘๐๙ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่มีการเบิกจ่าย รวมเงินกู้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ กู้เงินเหลื่อมปี ๖๑๐.๗๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๔๒.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๐ คงเหลือ ๖๗.๘๐๑ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐๔.๒๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๘

| รายการ                                            | เงินกู้เหลื่อมปี | เบิกจ่าย  |        | คงเหลือ |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------|
|                                                   |                  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |         |
| งบ Function                                       | ๕๓๕.๓๙๘          | ๔๙๐.๔๐๗   | ๙๑.๖๐  | ๔๔.๙๙๑  |
| - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | ๑๒๕.๑๖๒          | ๑๒๑.๔๔๗   | ๙๔.๗๖  | ๖.๗๑๕   |
| งบพัฒนาจังหวัด                                    | ๗๕.๓๐๓           | ๕๒.๔๙๔    | ๖๙.๗๑  | ๒๒.๘๐๙  |
| รวมเงินกู้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖                      | ๖๑๐.๗๐๒          | ๕๔๒.๙๐๑   | ๘๘.๙๐  | ๖๗.๘๐๑  |

/ ประธาน...

## ประธาน

ฝากประเด็นการยกเลิกสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้มีอำนาจยกเลิกสัญญา แต่มีหน้าที่รายงานผลเสนอความเห็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานก็พิจารณาตรวจรับพัสดุรายงานผลเสนอความเห็นตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ถ้ากรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนถูกต้องก็รายงานผลเสนอความเห็น เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ใช่ไม่ตรวจรับพัสดุของผู้รับจ้างและยกเลิกสัญญา อยากให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรู้อำนาจหน้าที่ของตนเอง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

## มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ ๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี 67 ไว้เบิกเหลือปี

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 144 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

**กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน**

**✓ บันทึกรับ PO ผ่านระบบ New GFMS Thai**

- หน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง

**✓ บันทึกรับเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai**

- มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างและต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถึงขั้นออกประกาศ, หรือมีหนังสือเชิญชวน, หรือมีประกาศผลผู้ชนะและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว, หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์
- สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศบันทึกเอกสารสำรองเงินให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่เป็นผู้ใช้ในระบบ New GFMS Thai ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นออกประกาศ, หรือมีหนังสือเชิญชวน, หรือมีประกาศผลผู้ชนะและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว, หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์

**✓ บันทึกรับเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai**

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในรายการต่อไปนี้

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบบริหารค่าได้ (ค่า K)</li> <li>- ค่าตอบแทนการเวนคืนที่ดิน</li> <li>- เงินชดเชยเยียวยา</li> <li>- ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล</li> <li>- เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ</li> <li>- ข้อตกลงคุณธรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินโครงการราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</li> <li>- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา, ทุนวิจัย</li> <li>- โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง</li> <li>- รายการที่มีข้อมูลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- ค่าบริการ อสม.</li> <li>- ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานผู้เบิกแทน ที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค เลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลงเลขที่เอกสารสำรองเงินและรายละเอียดในการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai และให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานแสดงเอกสารการสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA60 และหรือ NFMA60CX กรณีมีสัญญา) จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ “31” ซึ่งแสดงว่า ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

### ดำเนินการกับเงินไว้เบิกเหลือปี

## ให้แล้วเสร็จภายใน

# วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

“หากไม่ดำเนินการ ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป”

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานระบบการคลัง

## ข้อควรระวัง

- กรณีโยกย้ายเจ้าหน้าที่ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงินที่ยังไม่มีความชำนาญในการบันทึก PO การสำรองเงินไว้เบิกเหลือปี LIST / CONFIRM ในระบบ GFMS ให้มาบันทึกข้อมูลที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลและเน้นย้ำโครงการที่ไม่สามารถบันทึก PO ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งดำเนินการสำรองเงินไว้เบิกเหลือปีได้เลย ไม่ต้องรอสำรองวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กรณีหากระบบ GFMS GFMS ชัดข้องอาจทำให้ไม่สามารถสำรองเงินได้ เงินจะถูกพับไป
- กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคให้รีบแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย/กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา โดยขอให้หน่วยงานแจ้งล่วงหน้าเพื่อสำนักงานคลังจังหวัด บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล เพราะเจ้าหน้าที่อาจติดภาระกิจงานประจำ และเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานระบบ New GFMS

๓. เตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉินหน่วยงานต้องมีอุปกรณ์สำรองในการปฏิบัติงานได้ เช่น คอมพิวเตอร์สำรอง เครื่องถ่ายเอกสารเน็ตขาดข้อง
๔. ข้อควรระวังในการเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ
- กรณีเบิกเงินต้องทำให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน (อม.๑ , อม.๒)
  - กรณีรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางและทำสำรองเงินไว้แล้ว (CX) และหากผลดังกล่าวมาถึงก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ไม่ต้องรีบทำ PO ให้รอทำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕. ให้ตรวจสอบสถานะการสำรองเงินต้องเป็น “๓๑”

ประธาน                      บันทึก PO แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้รับส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัด

มติที่ประชุม                รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 68**

**กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ**

- ก่อนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน
- การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน ก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ได้พิจารณาร่างเป็นรายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ 2
- เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้จ้างไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ
- กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้
- การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ 2 หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับต้องบันทึกการใช้งบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

**กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ**

- เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ นั้น ๆ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้จ้าง
- ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

กรมบัญชีกลาง | [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) | Call Center 0 2270 6400

ประธาน                      หน่วยงานไหนได้ดำเนินการบันทึก PO และสำรองเงินไว้เบิกเหลือปีแล้ว ก็ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหน่วยไหนยังไม่ได้ดำเนินการบันทึก PO ก็ขอให้เร่งดำเนินการบันทึก PO และสำรองเงินไว้เบิกเหลือปี

มติที่ประชุม                รับทราบและถือปฏิบัติ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

### ๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๓๒๙ ล้านบาท งานกำจัดวัชพืช จำนวน ๓๖๙ รายการ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณ ชำ้ซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธาน ได้รับงบประมาณชำระซ้อนกับหน่วยงานไหน

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ประธาน ขณะนี้ทำเรื่องส่งคืนเงินงบประมาณต้นสังกัดหรือยัง

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินต้นสังกัด

เลขานุการ บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ถึงขั้นตอนไหน

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

เลขานุการ ถ้าทำเรื่องส่งคืนเงินงบประมาณต้นสังกัดแล้วขอให้สำเนาแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดด้วย

### ๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๕๐.๘๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินจังหวัดตาก งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคารเจ้าของที่ดินที่จะจ่าย คาดว่า จะเบิกได้กลางเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๘๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญา แล้วกำหนดส่งมอบพัสดุกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๗

### ๓. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒.๒๕๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการต่อเติมโครงสร้างหลังคาและระบบไฟฟ้า ตำบลสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๐.๔๙๗ ล้านบาท ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
๒. รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบประมาณ ๑๑.๗๖๐ ล้านบาท ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการขอรับเงินอุดหนุนกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกลุ่มเกษตรกรได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับการโอนงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

ประธาน เป็นโครงการที่จัดทำค่าของงบประมาณหรือไม่ กรณีเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร ตามค่าของงบประมาณ หน่วยงานก็ต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ทราบการอนุมัติโครงการ

/ ผู้แทน...

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย | เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามคำขอของงบประมาณ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR                           |
| ประธาน                                       | TOR ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ได้รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ TOR แล้วหรือยัง และจะจัดทำเสร็จได้เมื่อไร |
| ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย | ได้รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ TOR แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                |
| เลขานุการ                                    | งบประมาณโครงการ ๐.๔๙๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงได้เลย          |

#### ๔. แนวทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๒.๔๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สท.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๕ - บ้านขอนแก่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙๐ ล้านบาท
๒. รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สท.๖๐๕๕ บ้านท่าวิเศษ - บ้านขอนแก่น อ.ทุ่งเสลี่ยม, สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙๐ ล้านบาท
๓. รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สท.๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านลำโชค อ.ทุ่งเสลี่ยม, ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙๐ ล้านบาท
๔. รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สท.๓๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ - บ้านคอกควายยายหลง อ.ศรีสำโรง, บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙๐ ล้านบาท
๕. รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สท.๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๑ - บ้านใหม่ทุ่งโพธิ์ทอง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙๐ ล้านบาท

ประธาน ๕ โครงการนี้ ผู้รับจ้างรายเดียวกันหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงสุโขทัย ๕ โครงการนี้ เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน

ประธาน ผู้รับจ้างรายเดียวกันทำให้งานล่าช้า ฝากคลังจังหวัดติดตาม ๕ โครงการนี้ ลงนามสัญญา วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ติดตามว่าวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานบันทึก PO แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่บันทึก PO หน่วยงานต้องชี้แจงด้วย

เลขานุการ รับทราบ

#### ๕. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๓.๘๙๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการโครงการสร้างและพัฒนาอาสาสมัคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์ งบประมาณ ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ
๒. รายการโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตไม้ผลด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร งบประมาณ ๒.๒๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ประกาศราคากลาง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน

๓. รายการโครงการขุดลอกคลองหินตะเข้ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) ตำบล  
วังตะกร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๙๓๖ ล้านบาท  
อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหาฝนตกต่อเนื่อง และคาดว่าจะลงนาม  
สัญญาภายในเดือนกันยายน
๔. รายการโครงการขุดลอกคลองเลียบบถนนสายเก่า ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม  
ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๐๖ ล้านบาท  
ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม และอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ
๕. รายการโครงการขุดลอกเหมืองพระบาท หมู่ที่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม  
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๙๓ ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญา  
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการฯ
๖. รายการค่าจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบล  
บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๘.๗๖๐ ล้านบาท  
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้ยื่น  
เสนอราคาเดียวและอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากมีระยะเวลาเกิน  
๓๐ วัน และคาดว่าจะประกาศเชิญชวนใหม่ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
- ประธาน** ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ใช้ระยะเวลาดำเนินการนานมาก
- เลขานุการ** แต่ละโครงการหน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการ
- ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย** โครงการที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โครงการที่ ๒ ที่ทำการ  
ปกครองอำเภอศรีนคร โครงการที่ ๓ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย โครงการ  
ที่ ๔-๕ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
- เลขานุการ** โครงการที่ ๔-๕ ลงนามสัญญาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ต้องบันทึก PO ในระบบ  
New GFMS ข้อเสนอของงบประมาณสำนักงานจังหวัดกรณีที่ยังไม่ลงนามสัญญาแล้วไม่บันทึก  
PO ในระบบ New GFMS แต่จะบันทึก PO ตอนที่ส่งมอบและตรวจรับพัสดุแล้ว  
จึงขอฝากกรณีถ้าลงนามสัญญาแล้วให้หน่วยดำเนินการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงิน PO  
ในระบบ New GFMS
- ประธาน** ทบทวนราคากลางแล้วจะประกาศเชิญชวนได้อีกครั้งเมื่อไหร่
- ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย** คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
- เลขานุการ** ประกาศเชิญชวนครั้งแรกมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาหลายราย และมีผู้ยื่นที่คุณสมบัติถูกต้อง  
ตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง และหนังสือเวียน ว ๓๕๐ ลงวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หากคณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจแล้ว  
เห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น

## ๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๑๐๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๐๐ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นโครงการซ้ำซ้อนกับช่วงต้นปีงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณของผู้ตรวจราชการดำเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ คาดว่าจะสามารถบันทึก PO ได้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน เป็นการปรับปรุงรายการอะไรบ้าง

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นการปรับปรุงภายในห้องน้ำ ซึ่งได้ประสานกับกองวิชาการและแผนงานขอเปลี่ยนแปลงรายการชื่อโครงการเดิมแต่เปลี่ยนแปลงรายการ

## ๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๖๒๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ \*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๐.๒๒๐ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๖๖ ล้านบาท รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที่) งบประมาณ ๐.๑๓๕ ล้านบาท รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ๐.๐๔๔ ล้านบาท และรายการชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ๐.๑๕๖ ล้านบาท
๒. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๓๓๙.๗๒๓ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๖๒๔ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๗๗๗ ล้านบาท พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding) จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๓๑๔ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓๓.๒๑๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้างจำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๘๔๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๑๗๗.๘๕๔ ล้านบาท

ประธาน รายการคอมพิวเตอร์คาดว่าจะไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ใช่ไหม

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย คาดว่าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์

เลขานุการ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๘ โครงการ จำนวน ๒๑.๖๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้เมื่อไร

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ๓ โครงการ ท้องถิ่นจังหวัดได้เร่งให้จัดทำ TOR อบต.ย่านยาว และประกาศเชิญชวนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทำไมสถานะไม่พร้อมดำเนินการ

/ ผู้แทน...

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โครงการเครื่องผลิตน้ำประปา เป็นข้อมูล  
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยังไม่ได้แก้ไขสถานะ  
ในระบบ e-Plan โครงการนี้ครั้งแรกจัดทำด้วยวิธีคัดเลือกแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และ  
ครั้งที่ ๒ ใช้วิธีคัดเลือก ได้ผู้รับจ้างแล้วจะลงนามสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

**เลขานุการ** อำเภอสวรรคโลก อบต.นาทุ่ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ  
๙.๕๐๐ ล้านบาท ที่สถานะไม่พร้อมดำเนินการ

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท อบต.  
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา และ สตง. ตรวจพบเรื่องการจัดทำ  
แบบรูปรายการ/ร่างขอบเขตของงาน จึงต้องขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการกับกรมส่งเสริม  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมฯ ตอบกลับหนังสือ

**เลขานุการ** เทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ งบประมาณ ๗.๕๕๘ ล้านบาท  
ที่สถานะอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** เทศบาลตำบลบ้านสวน โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ งบประมาณ ๗.๕๕๘ ล้านบาท  
ได้ยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มี  
ผู้ผ่านการพิจารณาเพราะว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นหลักประกันการเสนอราคาดังตัวจริงกับ  
เทศบาลตำบลบ้านสวน เทศบาลตำบลบ้านสวนจึงต้องทบทวนราคากลางใหม่และประกาศ  
จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ (e-bidding)

**ประธาน** มีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่ทันงบประมาณอาจถูกพับไป

**เลขานุการ** อบต.ศรีนคร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๕.๒๑๙ ล้านบาท  
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๕.๒๑๙ ล้านบาท รอคอบ  
กำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าลงนามภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**เลขานุการ** โครงการที่ลงนามสัญญาแล้วและยังไม่เริ่มดำเนินการมีเหตุผลเพราะอะไร ท้องถิ่นจังหวัด  
ได้ติดตามโครงการหรือไม่อย่างไร

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** โครงการที่ลงนามสัญญาแล้วและยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากเป็นผู้รับจ้าง  
รายเดิมที่รับจ้างหลายสัญญา ซึ่งสถานะโครงการที่ลงนามสัญญาแล้วและยังไม่เริ่ม  
ดำเนินการ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการบ้างแล้ว จะมีบางโครงการที่ อบต. ได้ติดตาม  
ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแต่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

**ประธาน** ประเด็นที่อยากฝาก กรณีที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าและทำให้ส่งงานช้า ส่วนใหญ่ผู้รับจ้าง  
จะยื่นขอลดหรือลดค่าปรับ โดยอ้างเหตุผลพบปัญหาฝนตก น้ำท่วม คณะกรรมการ  
ตรวจรับพิจารณาเห็นควรลด ลดค่าปรับ ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ได้ตรวจสอบดูว่าสัญญาจ้าง  
เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่เท่าไร จนกระทั่งมีปัญหาอุปสรรคทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้  
จึงขอฝากให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาพิจารณาในการพิจารณาขอลดหรือลดค่าปรับ ขอให้รักษา  
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน

**เลขานุการ** กรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ซึ่งมีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนด  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อให้หน่วยงานนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตาม  
คู่สัญญาเข้าดำเนินการ

**เลขานุการ** เทศบาลตำบลในเมือง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๘.๐๕๗ ล้านบาท งบประมาณทั้งหมด ๓ งวด จะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่าย ได้วันที่เท่าไร เพราะสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

**ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย** โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๘.๐๕๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ และจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒

#### ๘. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๐.๖๑๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว บันทึก PO เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
๒. ค่าปรับปรุงอาคารภูมิปัญญา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๙๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ บันทึก PO แล้ว คาดว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจะเบิกจ่ายได้ประมาณวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายการค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๕๕๒ ล้านบาท พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

**เลขานุการ** รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสังเกตจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ รายงานผลการดำเนินงานลงนามสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานยังไม่บันทึก PO ไม่ทราบว่าหน่วยงานเข้าใจตลาดเคลื่อนหรือไม่ กรณีที่ลงนามสัญญาแล้วให้บันทึก PO ซึ่งไม่ต้องรอส่งมอบงานและเบิกจ่ายในคราวเดียวกัน

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย** หน่วยงานเข้าใจตลาดเคลื่อนกรณีที่ลงนาม สัญญาแล้วซึ่งต้องรอส่งมอบงานและเบิกจ่าย

#### ๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

**ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย** รายงานผลดำเนินงาน งบประมาณ ๖.๗๐๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการห้องชุดครอบครัว โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจะสิ้นสุดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และคาดว่า ประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๒๓๕ ล้านบาท ประกาศประกวดราคา จะสิ้นสุดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และคาดว่าประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

#### ๑๐. โรงพยาบาลสุโขทัย

**ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงาน อาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๔๔.๑๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง

#### ๑๑. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๕.๕๑๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๕.๘๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งจ้าง (PO)
๒. รายการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย งบประมาณ ๙.๗๑๕ ล้านบาท รายงานขอความเห็นชอบราคากลางวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกาศประชาวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และจะประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

#### เลขานุการ

โครงการกล้องจุลทรรศน์ งบประมาณ ๕.๘๐๐ ล้านบาท มีข้อสังเกตจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ รายงานผลการดำเนินการคาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ แต่ปรากฏว่าลงนามจริงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ และยังไม่บันทึก PO ยังงขอให้เร่งดำเนินการบันทึก PO

#### ๑๒. ตำรวจภูธรสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๒.๐๗๖ ล้านบาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ จัดทำใบสั่งซื้อ (PO) ดังนี้

๑. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับฝ่ายอำนวยการ ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS) งบประมาณ ๐.๔๓๒ ล้านบาท จะส่งมอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำหรับฝ่ายอำนวยการ ใช้งานสารสนเทศระบบงาน (POLIS) งบประมาณ ๐.๐๔๕ ล้านบาท จะส่งมอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง สำหรับใช้งานระบบ CRIMES งบประมาณ ๐.๐๓๖ ล้านบาท จะส่งมอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๔. รายการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการ สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทัย (ภ.๖) งบประมาณ ๐.๑๕๓ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๕. รายการปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. สภ.บ้านแก่ง ภ.จว.สุโขทัย (ภ.๖) งบประมาณ ๐.๒๕๔ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๖. รายการปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. สภ.เมืองบางขลัง ภ.จว.สุโขทัย (ภ.๖) งบประมาณ ๐.๔๘๐ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๗. รายการติดตั้งตาข่ายกันนก สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.จว.สุโขทัย (ภ.๖) งบประมาณ ๐.๔๘๐ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๘. รายการปรับปรุงแฟลต ๔ ชั้น สภ.เมืองสุโขทัย ภ.จว.สุโขทัย (ภ.๖) งบประมาณ ๐.๑๔๙ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๙. รายการปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.จว.สุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๒๗ ล้านบาท จะบันทึก PO วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

**เลขานุการ** ข้อสังเกต ทุกโครงการลงนามวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่ยังไม่บันทึก PO กรณีเดียวกัน  
กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ไม่ทราบว่าเข้าใจตลาดเคลื่อนหรือไม่

**ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย** ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งอยู่ระหว่างบันทึก PO ภายใน  
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

**ประธาน** ฝากคลังจังหวัดติดตามการบันทึก PO เรียบร้อยแล้วหรือยัง

**๑๓. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย**

**๑) สำนักงานจังหวัดสุโขทัย**

**ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ ๔.๗๓๒ ล้านบาท เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗  
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และ  
การกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ล้านบาท หน่วยดำเนินการที่ทำการปกครอง  
อำเภอศรีสัชนาลัยและที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง

**ประธาน** งบประมาณ ๔.๗๓๒ ล้านบาท ต้องดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ

**ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย** แยกรายโครงการสามารถ  
จัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้

**๒) โครงการชลประทานสุโขทัย**

**ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. ท่อระบายน้ำบ้านคลองตะคร้อ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
งบประมาณ ๒.๔๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการปรับปรุงคลองห้วยพระคง บ้านโซกเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๖๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน วันที่ ๓๐ สิงหาคม  
๒๕๖๗ ประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

**๓) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย**

**ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ๖๕.๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการแก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย สท.๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ -  
บ้านบางสนิม กม.๗+๘๗๕ - กม.๑๐+๐๐๐ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ  
๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางคาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการก่อสร้างผิวถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (ลำตัด  
เงินโบราณ)- บ้านดงพริกแจว กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๐+๙๑๕ ตำบลท่าชัย อำเภอ  
ศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว รอครบกำหนด  
อุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สท.๔๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข  
๑๓๒๗ -ถ้าเจ้าราม ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอยงบประมาณ ๒๐ ล้านบาท  
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางคาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

**ประธาน**                    แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ทั้ง ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๕.๐๐๐ ล้านบาท  
งบประมาณจำนวนมาก คาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

**ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย** คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

#### **๔) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย**

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย** รายงานผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ ๑๖.๓๓๑ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองผู้สูงอายุและคนพิการตามอารยสถาปัตย์  
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑.๔๖๙  
ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
๒. รายการรื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  
รามคำแหง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๓.๐๔๙ ล้านบาท  
แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยาน  
แห่งชาติรามคำแหง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร  
ระยะทาง ๔.๒๖๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑.๘๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ  
ราคากลาง

**ประธาน**                    เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**เลขานุการ**                รายการที่ ๒ ลงนามสัญญาล่าช้าเนื่องจากสาเหตุอะไร

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย** รายการที่ ๒ ได้แจ้ง  
ผู้รับจ้างให้มาลงนามแล้ว แต่ระงับการลงนามสัญญาไว้ก่อนเนื่องจากกรมอุทยาน  
แห่งชาติยังไม่ได้อนุมัติเห็นชอบ

**เลขานุการ**                ขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบแล้วหรือยัง

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย** กรมอุทยานอนุมัติเห็นชอบแล้ว

**ประธาน**                    คาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

**ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย** คาดว่าก่อนนี้ผูกพันทัน  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

#### **๕) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร**

**ผู้แทนนายอำเภอศรีนคร** รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑.๔๒๘ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการขุดลอกบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำชุม อำเภอศรีนคร งบประมาณ  
๐.๔๗๖ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ลงนามสัญญาแล้ววันที่ ๔ กันยายน  
๒๕๖๗ อยู่ระหว่างบันทึก PO
๒. รายการขุดลอกหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเตี๋ย อำเภอศรีนคร งบประมาณ  
๐.๔๗๖ ล้านบาท จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง  
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายการขุดลอกหนองนาค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนครเตี๋ย อำเภอศรีนคร งบประมาณ  
๐.๔๗๖ ล้านบาท จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ  
ขอจ้างคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขานุการ                                                                                                                                                                      | ทั้ง ๓ โครงการได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเมื่อไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้แทนนายอำเภอศรีนคร                                                                                                                                                           | ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประธาน                                                                                                                                                                         | งบประมาณจังหวัดดำเนินการล่าช้า กรณีขออนุมัติให้ระบุปริมาณงาน ปริมาณเงิน<br>แนบท้ายโครงการมาด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                                                               | งบประมาณจังหวัดให้ List รายการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สำนักงานจังหวัด<br>List Confirm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประธาน                                                                                                                                                                         | มีหลายโครงการ ให้งบประมาณจังหวัดต้องติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน โครงการที่<br>ยังไม่บันทึก PO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย                                                                                                        | สำนักงานจังหวัด<br>โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือสำนักงาน<br>จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ว๓๔๕๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗<br>เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี<br>แจ้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจังหวัดแจ้งความประสงค์โครงการที่จะขอ<br>เงินไว้เบิกเหลื่อมปีภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ |
| ประธาน                                                                                                                                                                         | ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าหนังสือที่ส่งไปหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้รับหนังสือ<br>งานสารบรรณไม่ได้เสนอหนังสือหัวหน้าส่วนราชการ ทำให้เกิดความเสียหายให้เรื่องล่าช้า<br>หรือตกไป อยากฝากให้หน่วยงานติดตามหนังสือสั่งการและดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว                                                                                                                                  |
| <b>๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ</b><br><b>พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เลขานุการฯ                                                                                                                                                                     | ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการปรับปรุงประตูระบายน้ำ  
กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด  
สุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๔๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๙๑  
ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% คืนเงินค่าเสาเข็ม ๙๘๘,๖๘๒.๗๖ บาท

#### ๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๐๑๓  
ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๘๗ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เบิกจ่าย ๙๖.๔๖% คืนเงิน  
ค่าเสาเข็ม ๔๓๗,๓๕๔ บาท
๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๓๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๘๑ ล้านบาท  
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เบิกจ่าย ๑๐๐%

### ๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๖๗ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ ๗๗ % ขยายระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๓-๕
๒. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๕.๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓.๒๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๗๐ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ๓๐ %

### ๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน บูรณะปฏิภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๘๘๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๙๑๙ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการในงวดที่ ๓ และ ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

### ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน โตะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๙๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

### ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๓๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๘ งวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

### ๗. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๒

### ๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๓๓.๖๓๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนานาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลไทรทอง อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๔๔ ล้านบาท งวดงานที่ ๔ ดำเนินการแล้วประมาณ ๘๕% คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๑๔.๐๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๒๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๓๕ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๓. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๑๙๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๐๘๔ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ประมาณวันที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๖๗ งานงวดที่ ๕ ดำเนินการแล้วประมาณ ๑๕%

#### ๙.ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๒.๖๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๖๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๐๕๘ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ ๔-๘ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานทั้งหมดพร้อมกันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

#### ๑๑.งบประมาณจังหวัด – สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๑) ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประจำ งบดำเนินงานโครงการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๑๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๒) ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากหนองห้วยส้มคันใหญ่เป็นทางระบายน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงไม่สามารถดำเนินการได้
๒. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนป่าไม้
๓. ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปื่อย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ

๓) ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐ ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ ยกเลิกโครงการ
๒. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายุทธภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๘.๕๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๗๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ ยกเลิกโครงการ

ประธาน ขอให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายเร่งต้นสังกัดและสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดด้วย  
สำนักงานคลังจังหวัดจะได้ช่วยประสานอีกที่  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวณัฐพร กันจ้อย)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ