



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตก.๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๐๘๙ ต่อ ๓๑๖

ที่ ตก.๐๐๐๓/๐๘๓๓ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทาง ให้นำหน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖

ข้อเท็จจริง

๑. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายการ	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)
ประจำ	๓,๕๒๓.๓๖	๑๗.๑๗	๓,๑๗๙.๐๙	๓๒๗.๑๐	๙๐.๒๓	๓,๑๙๖.๒๖	๙๐.๗๒
ลงทุน	๒,๘๐๙.๑๕	๕๔๙.๗๙	๑,๙๔๗.๖๘	๓๑๑.๖๘	๖๙.๓๓	๒,๔๙๗.๔๗	๘๘.๙๐
ภาพรวม	๖,๓๓๒.๕๑	๕๖๖.๙๖	๕,๑๒๖.๗๗	๖๓๘.๗๘	๘๐.๙๖	๕,๖๙๓.๗๓	๘๙.๙๑

หน่วย : ร้อยละ

เปรียบเทียบร้อยละ (%) เบิกจ่ายและใช้จ่าย กับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี						
งบประมาณ รายการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย		
	เป้าเบิกจ่าย ไตรมาส ๔	ร้อยละ เบิกจ่าย	+ สูง / - ต่ำ กว่าเป้าหมาย	เป้าใช้จ่าย ไตรมาส ๔	ร้อยละ ใช้จ่าย	+ สูง / - ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๙๘.๐๐	๙๐.๒๓	- ๗.๗๗	๑๐๐.๐๐	๙๐.๗๒	- ๙.๒๘
ลงทุน	๗๕.๐๐	๖๙.๓๓	- ๕.๖๗	๑๐๐.๐๐	๘๘.๙๐	- ๑๑.๑๐
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๘๐.๙๖	- ๑๒.๐๔	๑๐๐.๐๐	๘๙.๙๑	- ๑๐.๐๙

/๒. ผลการเบิกจ่าย...

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ประจำ	๒๗๑.๕๕	๐.๐๐	๒๖๒.๘๑	๘.๗๕	๙๖.๗๘
ลงทุน	๗๘๓.๓๕	๖๔.๕๓	๖๘๕.๘๑	๓๓.๐๑	๘๗.๕๕
ภาพรวม	๑,๐๕๔.๙๐	๖๔.๕๓	๙๔๘.๖๒	๔๑.๗๕	๘๙.๙๓

๓. ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ ฯ (เงินกู้โควิด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑.๑๑	-	๑.๐๘	๐.๐๓	๙๗.๓๓
หน่วยงานอื่น	๒๐๓.๑๗	-	๑๙๑.๐๙	๑๒.๐๘	๙๔.๐๖
ภาพรวม	๒๐๔.๒๗	-	๑๙๒.๑๗	๑๒.๑๑	๙๔.๐๗

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(งบยุทธศาสตร์จังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย (%)
ประจำ	๔๕.๑๖	๑.๙๔	๓๗.๙๙	๕.๒๒	๘๔.๑๓	๓๙.๙๔	๘๘.๔๔
ลงทุน	๑๙๗.๓๕	๔๙.๒๔	๑๒๒.๔๕	๒๕.๖๖	๖๒.๐๕	๑๗๑.๖๙	๘๗.๐๐
ภาพรวม	๒๔๒.๕๑	๕๑.๑๘	๑๖๐.๔๔	๓๐.๘๘	๖๖.๑๖	๒๑๑.๖๒	๘๗.๒๖

หน่วย : ร้อยละ

เปรียบเทียบร้อยละ (%) เบิกจ่ายและใช้จ่าย กับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี						
งบประมาณ รายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย		
	เป้าเบิกจ่าย ไตรมาส ๔	ร้อยละ เบิกจ่าย	+ สูง / - ต่ำ กว่าเป้าหมาย	เป้าใช้จ่าย ไตรมาส ๔	ร้อยละ ใช้จ่าย	+ สูง / - ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๙๘.๐๐	๘๔.๑๓	-๑๓.๘๗	๑๐๐.๐๐	๘๘.๔๔	-๑๑.๕๖
ลงทุน	๗๕.๐๐	๖๒.๐๕	-๑๒.๙๕	๑๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	-๑๓.๐๐
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๖๖.๑๖	-๒๖.๘๔	๑๐๐.๐๐	๘๗.๒๖	-๑๒.๗๔

/๕. รายละเอียด...

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดตากได้จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการประจำจังหวัดตาก **ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖** (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๖. ปัญหาอุปสรรคในการเร่งรัดเบิกจ่าย

หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีสาเหตุสำคัญ ดังนี้

๖.๑ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงปลายปีงบประมาณ ได้แก่

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ อำเภอแม่สอด
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (หน่วยเบิกจ่ายใหม่)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

๖.๒ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง และศักยภาพในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญา ประกอบกับเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐหลายโครงการ

๖.๓ ปัญหาความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่

๖.๔ แบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ต้องมีการปรับแบบ

๖.๕ โครงการอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

๗. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๗.๑ แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี

๗.๒ ให้ดำเนินการบริหารสัญญาเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๑๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (๒) แนวทางการติดตามเร่งรัดการทำงาน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทลบ



๑๙ ก.ย. ๖๖

(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)

คลังจังหวัดตาก



(นายสุรพล วงศ์สุพิศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖