



ที่ อบ ๐๐๐๓/ ๓๐๘

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ. ๓๔๐๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอคำปรึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงวงงาน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๖๔๔.๗/๑๓๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีขอคำปรึกษา กรณีที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ ดับบลิว ดี เทรดิง ในนามผู้รับจ้าง เป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
และปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๘ ห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวงเงินค่าจ้าง
จำนวน ๑๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง
และตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๒ วงงาน รวมการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๓๓๑,๒๐๐ บาท (สามล้านสามแสน
สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนในวงงานที่ ๓ -๖ นั้น ผู้รับจ้างได้มีความประสงค์ขอแก้ไขวงงาน
ออกเป็น ๘ วงงาน โดยให้เหตุผลการเบิกจ่ายเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทำงานและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาเดิมภายใน ๓๖๐ วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในนามผู้ว่าจ้าง
จึงขอคำปรึกษาว่าจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงงานตามที่ผู้รับจ้างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
มีเหตุผลอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ” และข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗
ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลง
กับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย”

๒. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงบประมาณได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น และสามารถสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทาง

ในการ...

ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังไว้เบิกเหลือในปี เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗) โดยกำหนดไว้ในข้อ ๓) ว่า “ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

๓. กรณีตามขอคำปรึกษา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ดับบลิว ดี เทรดิง ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๘ ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๖ งวด แต่เนื่องจากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวงงานออกเป็น ๘ งวด ดังนั้น หากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว เห็นควรที่จะแก้ไขสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ก็สามารถใช้อุดหนุนแก้ไขสัญญาภายใต้เงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ ประกอบกับข้อ ๑๖๕

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเพียงหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ไม่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กณิชา ๑๖๑๔

(นางสาวเกษมณีย์ นานาน)

คลังจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๗๔-๖ ต่อ ๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ubn@cgd.go.th