



สรุปข้อสั่งการ

ในการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ ประจำเดือน (มีนาคม)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร ๑๑ ชั้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖

.....

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนพล สุคประเสริฐ) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน (มีนาคม) โดยมีข้อสั่งการต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร สำนัก/กอง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. เรื่อง การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดย กระทรวงมหาดไทย	ขอขอบคุณโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ และส่งภาพการปรับภูมิทัศน์ บริเวณประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ขอให้โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดทุกจังหวัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย	- ยผจ. - สสจ. , กอพ.
๒. เรื่อง แอปพลิเคชันผักตบชวา	ตามที่กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อติดตาม และรายงานผลการกำจัดผักตบชวา พบว่าการรายงานข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชัน และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย จากการที่ได้เดินทางไปตรวจราชการ ยังพบผักตบชวา ในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เร่งรัดกำจัดผักตบชวา และรายงานในระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาพรวมถือว่าปริมาณผักตบชวาน้อยลง ยกเว้นบริเวณ แม่น้ำท่าจีนที่ยังมีจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้เพิ่มจุดกัน ผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณเหนือจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้่ายต่อการจัดเก็บผักตบชวา และขอให้เป็นนโยบายว่า ในแหล่งน้ำที่กรมฯ รับผิดชอบ จะต้องปลอดปัญหาผักตบชวา	- ยผจ. - กพร.

พท

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๓. เรื่อง การดำเนินการ โครงการ ONE DPT	กรมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางของกรมฯ (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการและการบูรณาการ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ เพื่อให้เป็นคลังข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางได้อย่างครบถ้วน และเป็นระบบ ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านอาคาร และด้านบริการด้านช่าง ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ หน่วยงานนำไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญ ทุกหน่วยงานต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ในการนี้ มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อประสานงาน และขอให้เร่งรัดดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าในการ ประชุมกรมฯ ทุกเดือน และขอให้ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือ	- ผต.ไตรรัตน์ - สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๔. เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่	ขณะนี้จังหวัดที่พบปัญหาในการดำเนินโครงการ จัดรูปที่ดินฯ ดังนี้ ๑. จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการในแปลงที่ดิน เป็นที่ราชพัสดุทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งแปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ ควรเป็นแปลงที่ดิน ของเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ขอให้แต่ละจังหวัดพิจารณา โครงการให้รอบคอบก่อนดำเนินการ ๒. จังหวัดยโสธร เดิมมีเจ้าของที่ดินเพียงไม่กี่ราย ที่ยังไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ แต่ปัจจุบันมีเจ้าของที่ดิน ที่ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เป็น ๑๔ - ๑๕ แปลง ขอให้สรุปผลให้ทราบภายใน ๒ สัปดาห์ และขอให้เป็นกรณี ตัวอย่าง จะต้องดำเนินการ Replot ให้เจ้าของที่ดินพอใจ และยินยอมเข้าร่วมโครงการให้ครบ ๑๐๐% ก่อนดำเนินโครงการ มอบหมายให้ผู้ตรวจฯ สมหวัง ติดตามและรายงานผลด้วย ๓. จังหวัดพิษณุโลก พบปัญหา คือ นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกว่ากรมฯ ไปดำเนินการตัดถนน ผ่านเข้าไปในสวนเฉลิมพระเกียรติ และทราบว่าปัจจุบันได้ ดำเนินโครงการโดยที่ไม่มีแนวกั้นเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินฯ มอบหมายผู้ตรวจฯ กัญชัย หาวิธีแก้ไข เข้ากำกับดูแลโครงการฯ ด้วย และต่อไปนี้ หากดำเนินการ Replot ไม่เสร็จ เจ้าของที่ดิน ยังไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐% ไม่ควรดำเนิน โครงการเด็ดขาด	- ผู้ตรวจราชการ - ยผจ. - สจพ.

พณ

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕. เรื่อง การเร่งรัดงบประมาณ	เนื่องจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้ (เพิ่มขึ้นเดือนละ ๓%) โดยเฉพาะงบปีเดียว ในส่วนภูมิภาค ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพิจารณาว่าติดปัญหาอุปสรรคใด ให้สรุปรายงานการประชุมครั้งถัดไป กรณีการระบุข้อความในเงื่อนไขสัญญาฯ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้กองนิติการ พิจารณาว่าควรเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องงบลงทุน คาดหวังให้สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐% ของเงินงบประมาณ อีกทั้งในเรื่องการบริหารโครงการก่อสร้างฯ เช่น กรณีผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพ กระบวนการที่ดำเนินการบอกเลิกสัญญา จะต้องมีความพร้อม ดังนั้น เรื่องการควบคุมงาน การรายงานผลงาน หากงานโครงการก่อสร้างฯ ที่ล่าช้า จะต้องมีการแจ้งเตือนโดยมีมาตรการเงื่อนไข หากทำให้กรมฯ มีผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้าลง ถือว่าต้องมีเงื่อนไข ในการยกเลิกสัญญาโดยทันที จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่	- รองอธิบดีฯ พงษ์นรา - ผู้ตรวจราชการ - ยผจ. - กนต. , กค. , กคส. , สสผ. , สสธ.
๖. เรื่อง พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับใหม่)	พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับใหม่) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขณะนี้กรมฯ ได้ตั้งคณะทำงานแล้ว และบางส่วนได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ในระหว่างปีที่ประชุมกรรมการ ทั้งนี้ ในห้วงเวลานี้ คณะทำงานฯ จะได้เตรียมการพร้อมทั้งรายงานสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว และแนวทางที่จะดำเนินการ ให้ที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ ในคราวถัดไป อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบด้วย	- รองอธิบดีฯ อนวัช - กนต. , สวป. , คกก.ผม.
๗. เรื่อง รดราขการ	มอบหมายให้รองอธิบดีฯ พงษ์นรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองคลัง , กองแผนงาน ได้ช่วยพิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหา เรื่องรดราขการของส่วนภูมิภาค ที่มีอายุการใช้งานหลายปี ตามความเหมาะสม และสภาพข้อเท็จจริงของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแต่ละจังหวัด	- รองอธิบดีฯ พงษ์นรา - กผง. , กค. - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๖