

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	ผลยังส่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการฯ
๒. นายสากล	ชลศิริ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร คณะทำงาน
๓. นายบรรยงค์	ยอดแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร คณะทำงาน
๔. นางสาวศรัณญา	จิราทิพัฒน์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร คณะทำงาน
๕. นายประหยัด	ตะคอนรัมย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน
๖. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน
๗. นางสุภาวรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน
๘. นางสาวรัชชุ	ภู่วัด	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร คณะทำงาน
๙. นางสาวปรมพร	คชกฤษ	แทน นายอำเภอกะปุมแบน คณะทำงาน
๑๐. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพรรณวิภา	ปิยมปุตระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงานและเลขานุการฯ
๑๒. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงานและเลขานุการฯ
๑๓. นายณัฐวุฒิ	กูรมุทย์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ
๑๔. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายธีรพัฒน์	คัชมาตย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอาวุธ	วิเชียรฉาย	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายเอกราช	จันทร์กรุง	แทน รองอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๓. นางอารีย์	พันภัย	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
๔. นางสาวนัฐรา	ทั้งทอง	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๕. นายเกียรติพงษ์	วณิชย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๖. นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม

/๗. นางสาวสาวิตรี...

๗. นางสาวสาวิตรี	แก้วทะนุ
๘. นางสาวนัทธมน	เจริญสุข
๙. นางสาวปิณรัตน์	บุตรวงศ์
๑๐. นางสาวอรสา	แข็งเขตการณ์
๑๑. นางปิณดา	ประยูรวงศ์
๑๒. นางณัฐพร	ตั้งใจ
๑๓. นางสาวศิริพร	ศรีศิลป์
๑๔. พ.ต.อ. สรรค์พิสิฐ	แย้มเกษร
๑๕. นางสาวศรีสุดา	แจ่มศรี
๑๖. นายเอกพงษ์	ยอดเพชร
๑๗. นายภัทรารุช	คงเพชร
๑๘. นายกรณพงศ์	วงศ์จินดา
๑๙. นายเจริญ	รัตนภณณสกุล
๒๐. นางณอมรวงษ์	อ่อนละเอียด
๒๑. นายสัมฤทธิ์	ใจดี
๒๒. นายอาทิตย์	เชียงใหม่
๒๓. นางจุฑาทิพย์	ถนอมทรัพย์
๒๔. นางสาวปณณนุช	สุขสำราญ
๒๕. นายชิงชัย	บุญประคอง
๒๖. นางสาวญาณิศา	เลือทอง
๒๗. นายอดิศักดิ์	นิลรอด
๒๘. นางกานต์สินี	คำสาร
๒๙. นายเสรีชัย	เอี่ยมสะอาด
๓๐. นายพรชัย	ใจเพิ่ม
๓๑. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี
๓๒. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง
๓๓. นายสมรักษ์	มีสอน
๓๔. นายศุภา	สอทอง
๓๕. นางสาวกัลยรัตน์	หวังธนสุนทร
๓๖. พ.ต.ต. ขจรเกียรติ	ชาญประไพ
๓๗. นายทองสง่า	ผ่องแผ้ว
๓๘. นายชาญชัย	นายชาญชัย
๓๙. นางสาววริศรา	วิเศษวงศ์ษา

แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
 แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
 แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
 แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
 แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
 แทน นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า
 แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
 แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
 แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 นักวิชาการพัสดุ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 เจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชัยเจริญ
 สว.ผอ.ภจว.สศ. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

๔๐. นายพงศกร	ทักษิณย์ไตรเทพ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๑. นายอานนท์	จันทร์สุข	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๒. นางจิตมาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๓. นางสาวอังคณา	จตุรงค์รัมย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๔. นางสาววรพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๕. นางกัญญ์พัจน์	ทีระพันธ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๖. นางสุรณี	บุตรแม็กอง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๗. นางสาวดารัตน์	สมเทศ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. นางสาวนริศรา	คงสุริยะภิญโญ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๙. นางสาวมารยาท	มาลา มาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามกิจกรรมมอบหมายกระณนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมแทน การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเรื่องสำคัญและเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการของทุกส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการก่องหนผู้กพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือนนั้น ขณะนี้ใกล้สิ้นสุด ไตรมาสที่ ๒ แต่ยังมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ อีก ๖ เดือน คือ วันสุดท้าย ของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ รวมถึงรับทราบ ปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางการแก้ไขให้แก่ส่วนราชการ หน่วยดำเนินโครงการงบ พัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจึงจัดประชุมคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๕ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมคือ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓ จาก "ผู้แทนผู้กำกับกับการตำรวจภูธร" แก้ไขเป็น "ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร"

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิก รายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ประธาน

หากหน่วยงานทราบแน่นอนว่าเงินกันฯ รายการใดเบิกไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานดำเนินการเลือก (LIST) รายการเงินกันฯ นั้น ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบสถานะการเลือก (LIST) ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือหากหน่วยงานมีแผนการเบิกเงินกันฯ ที่ชัดเจนแล้วแต่ยังเบิกไม่ทันให้ดำเนินการเลือก (LIST) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

มติที่ประชุม

รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ด้วยกระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้น ระบบ New GFMS Thai กรมบัญชีกลาง จึงแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. หน่วยงานสามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. (วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ระบบ GFMS ปิดทำการ) เพื่อดำเนินการยกยอดข้อมูล (Data Conversion) ของหน่วยงาน จากระบบ GFMS ไปยังระบบ New GFMS Thai โดยหน่วยงานสามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. ขอให้ตรวจสอบและดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานก่อนการเปิด ระบบ GFMS ดังนี้

๒.๑ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)

๑) ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างแหล่งเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ แหล่งเงินปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะดำเนินการต่อในระบบ

/New GFMS...

New GFMS Thai ขอให้จ้างเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในแบบแจ้งรายการคงค้างเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ทาง e-mail ที่กำหนด

๒) ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง ต้องมีสถานะใช้งานได้ (ไม่ถูก Block) และปรากฏเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลขึ้นระบบ New GFMS Thai ได้

๒.๒ ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP)

(๑) ตรวจสอบและปรับปรุงรายการเอกสารขอเบิกคงค้างที่ระบุวันที่ผ่านรายการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) บันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ.๐๕) ให้เป็นปัจจุบัน

๒.๓ ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process : RP)

ให้บันทึกข้อมูลรับเงินและการนำส่งเงินในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๔ ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)

ให้ตรวจสอบและบันทึกรายการ/ปรับปรุงบัญชีให้ตรงกับเอกสารพักรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๕ ระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset : FA)

ดำเนินการล้างบัญชีพักรายการคงค้างที่มีการประมวลผลการจ่ายชำระเงินแล้วภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. การยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMS เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะดำเนินการในระบบงานทั้ง ๖ ระบบ ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO) ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP) ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process : RP) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL) และระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset : FA)

๔. ระบบ New GFMS Thai จะเปิดให้หน่วยงานเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย

๔.๑ การบันทึกรายการสามารถระบุวันที่ผ่านรายการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๔.๒ ตรวจสอบรายงานการยกยอดข้อมูลของหน่วยงานได้ในระบบ หัวข้อ "รายงาน Conversion" ทั้งนี้ หากหน่วยงานตรวจสอบรายงานการยกยอดข้อมูลของหน่วยงานแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทาง e-mail ที่กำหนด

๕. การเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ (ข้อมูลย้อนหลัง) ในระบบ GFMS หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผ่านเครื่อง GFMS Terminal สามารถขอข้อมูลผ่านหน่วยงานระดับกรม (ที่มีเครื่อง GFMS Terminal) หรือสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ดังนั้น หากหน่วยงาน (ที่ไม่มีเครื่อง GFMS Terminal) ต้องการเรียกข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ GFMS ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบการปิดระบบ GFMIS วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ
ขึ้นระบบ New GFMIS Thai พร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๙๑.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๘.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๕๙ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	โครงการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่าง			
๑. งบส่วนราชการ	๔๖	๘๐	๑๖	๒๒๗.๓๕	๓๖๓.๐๗	๗๐.๘๕
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๑๕	๑๐	๘๖.๓๙	๔๙.๕๕	๕๗.๓๖
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.	๑	๑		๒.๕๒	๒.๕๒	๙๙.๙๙
๔. งบประมาณ อบจ.	๑	๑		๕.๕๒	๕.๕๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบกลาง	๘๖	๓๗	๔๙	๓๖๙.๓๙	๒๖๙.๕๖	๗๒.๙๐
รวม	๒๐๙	๑๓๔	๗๕	๖๙๑.๓๖	๔๘๘.๐๒	๗๐.๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒,๒๕๗.๙๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย
๑,๗๖๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๙๙.๗๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๗๒ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑,๐๗๓.๓๖ ล้านบาท มีผลการ
ใช้จ่าย ๘๔๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๔ เบิกจ่ายแล้ว ๘๓๘.๒๖ ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๓๐ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๓๘๔.๐๒	๓๒๖.๒๑	๘๔.๙๕	๓๒๒.๘๙	๘๔.๐๘
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๐.๔๒	๘.๑๙	๔๐.๑๒	๗.๘๗	๓๘.๕๕
๓. อบจ./ทน./ทม.	๖๕๔.๕๒	๔๙๓.๒๖	๗๕.๓๖	๔๙๓.๒๖	๗๕.๓๖
๔. งบกลาง	๑๔.๓๙	๑๔.๒๔	๙๘.๙๐	๑๔.๒๔	๙๘.๙๐
รวม	๑,๐๗๓.๓๖	๘๔๑.๙๐	๗๘.๔๔	๘๓๘.๒๖	๗๘.๓๐

/ (๒) รายจ่ายลงทุน...

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑,๑๘๔.๕๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๗๒๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๓ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๘

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน	งบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๙๖๔.๗๐	๗๙๕.๗๕	๘๒.๔๙	๑๖๖.๐๓	๑๗.๒๑
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๓.๖๙	๑๒๔.๓๖	๖๘.๔๕	๕.๕๑	๓.๐๓
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๘.๑๖	๔.๑๕	๑๐.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๔.๕๔	๙๒๔.๒๖	๗๘.๐๓	๑๗๑.๕๒	๑๔.๔๘

มติที่ประชุม

รับทราบผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

สนง.คลังจังหวัด

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสาครมีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้ งบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๑๖ โครงการ เงินกันไว้ งบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ และ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ของส่วนราชการ จำนวน ๒๑๗ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

ส่วนราชการ ๒๖ หน่วยงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนฯ

- ๑) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำปี) ๐.๑๕๔ ล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้ ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ขอปรับแผนและขยายเวลาเบิกเงินกันไว้ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕

/ท.สนง.ป้องกัน...

หน.สนง.ป้องกัน และบรรเทา	๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิก เหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ) ๐.๐๑๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปแบบป้องกันฯ อยู่ระหว่างรอกกรม ต้นสังกัดสั่งการว่าให้ใช้เงินกันฯ หรือโอนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาให้ ดำเนินการ
ผู้แทนธนาคาร พื้นที่ฯ	๓) สำนักงานธนาคารพื้นที่สมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๖๘ ล้านบาท ปรับ แผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จาก ๒ งวดงาน คงเหลือเบิกจำนวน ๑ งวด งาน และเบิกจ่ายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งวดงาน
ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงฯ	๔) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐.๔๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๑๒ ล้านบาท ปรับ แผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	๕) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานที่เหลือ ๑ งวดงาน และ จะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธฯ	๖) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๔๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๕๕๓ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือจำนวน ๒.๖๐๑ ล้านบาท จัดทำหนังสือ แจ้งส่งคืนงบประมาณให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ผู้แทนเกษตรจังหวัดฯ	๗) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๘๔ ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแถว ๒ ชั้น ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๒๐%
ผู้แทนผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินฯ	๘) สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเองจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓๖ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ตามแผนที่กำหนดไว้
ผู้แทนพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ฯ	๙) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับ จัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์รถจำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒.๒๔๔ ล้านบาท ผู้ขายนัดส่งมอบคันเดือนเมษายน ๒๕๖๕

/ผู้แทนผู้อำนวยการ...

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคฯ	๑๐)วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมืองานสำรวจ จำนวน ๒ รายการ ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์มีผู้ถือหุ้น ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานฯ มีผู้เสนอราคาขายเดียว หน่วยงานต้นสังกัดให้ดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวน
ผู้แทนพัฒนาการ จังหวัดฯ	๑๑)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๔๙ ล้านบาท หน่วยงานไม่สามารถจัดหาพื้นที่ดำเนินการใหม่ได้ โดยจะแจ้งส่งงบประมาณคืนกลับต้นสังกัดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	๑๒)โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๓๖๘ ล้านบาท ๑) กล้องจุลทรรศน์สำหรับการผ่าตัดตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ๒) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ สั่งซื้อจากต่างประเทศผู้ขายมีปัญหาด้านการขนส่งและคาดว่าจะส่งมอบพัสดุภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓) ก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป ๑๑ ห้องและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๓๐%
ผู้แทนผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำ	๑๓)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเองจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๙๒ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๘๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๑๙ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน
ปลัดจังหวัด สมุทรสาคร	๑๔)ที่ทำการปกครองสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๖.๙๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๑๙ ล้านบาท โดยปรับแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการส่งมอบ/ตรวจรับงาน จำนวน ๑ โครงการ และผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ
โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดฯ	๑๕)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๐.๓๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐๓ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือจะเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๔ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๗๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๓๔ ล้านบาท ปรับแผนการเบิกจ่ายจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ไปเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ และที่เหลืออีก ๑ โครงการมีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

/ผู้แทนรองอธิการบดี...

ผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา	๓๖)มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕.๘๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๘๔๕ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
ผู้แทนผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงฯ	๓๗)แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๗๗.๑๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๑๐๒ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐.๗๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๒๘.๐๓๐ ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ผู้แทนผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทฯ	๓๘)แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๒๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๒๐ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖๓.๒๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๑๔.๓๕๕ ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานฯ	๓๙)โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔๑.๙๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๕๒ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๗๐๘ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลือการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๘๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณแล้ว โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนซึ่งจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๓
ผู้แทนผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำ	๔๐)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๙๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๖๑ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๘๑๔ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลือ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ผู้แทนผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำ	๔๑)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก มีเงินกันไว้เบิกเหลือณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๗๗๔ ล้านบาท ปรับแผนการเบิกจ่ายเงิน กันฯ จากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และได้รับ จัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐.๖๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๕๔ ล้านบาท โดยมีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๘๑๖ ล้านบาท สำหรับ งบประมาณที่เหลือการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

/ผู้ช่วยเลขานุการ...

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

๒๒)โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๓๔ ล้านบาท โดยปรับแผนการเบิกจ่ายจากเดิมแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็น เบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๔๔ ล้านบาทเบิก และเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๖๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๙๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๑๔๘ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๕๒ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลือการ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯ

๒๓)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙,๖๙๔ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕,๕๔๔ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและเบิกจ่ายเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาดว่าจะต้องขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งจำนวน

ผู้แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดฯ

๒๔)สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๒๒ ล้านบาท ขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเบิกจ่ายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และได้รับจัดสรรงบ ลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๐๕๕ ล้านบาท โดยมีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๐๕๕ ล้านบาท ซึ่งการบริหารสัญญาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

๒๕)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๘๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๗,๕๐๗ ล้านบาท การบริหารสัญญามีปัญหาผู้รับจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้รับจ้างประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จำนวน ๑ โครงการ การเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ไว้ และได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๗๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๒๔ ล้านบาท การ เบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ การจัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา มีผู้อุดหนุน จำนวน ๙ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล จำนวน ๑๔ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ

เลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

ขอให้ข้อสังเกตว่าผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามสัญญา และไม่อาจนำเรื่องการขาดสภาพคล่องมาเป็นเหตุผลในการไม่เข้าทำงานตามสัญญาจ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ หน่วยงาน

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
ตำบลหลักห้า

๑) เทศบาลตำบลหลักห้า มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๐๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๙๕% โดยอยู่ระหว่างการตีเส้นจราจร และมีแผนการเบิกจ่ายเงินกันฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหลักสาม

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๑๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๘๐% และมีแผนการเบิกจ่ายเงินกันฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารตำบลชัยมงคล

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๔๑๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ กำหนดตรวจรับพัสดุวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะส่งเบิกเงินกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครภายในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารตำบลสวนส้ม

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๓๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๓๐%

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
ตำบลเกษตรพัฒนา

๕) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๓๙ ล้านบาท โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหลักสอง

๖) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นครสมุทรสาคร

๗) เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๒๓๖ ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในสัปดาห์หน้าคือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้ว่าผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน

ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ประสานข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานก่อนการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

จังหวัดสมุทรสาครมีงบพัฒนาจังหวัดที่กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๐ โครงการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และ

งบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๒.๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๓๒.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๒

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

- ๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๔๕๘๔๒ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองกำพริ้ว อยู่ระหว่างสำนักงานจังหวัดดำเนินการเบิกจ่าย ๒) พัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ต.ท่าฉลอม มีการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับชุมชน ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๒๕% และจะส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๓) พัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีโดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน D๗ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๙๘.๖๖% เหลืองานติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น ๔) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองสุนัขหอน ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕) พัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีโดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายพร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมคลองชลประทาน D๗ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๙๗.๕๐%
- ๒) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท ส่งสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
- ๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๕๕๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ๑ โครงการและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ๑ โครงการ
- ๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๗๕๙ ล้านบาท ส่งสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

/๕) สำนักงานจังหวัด...

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

๕) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มี ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑.๒๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๒ กิจกรรมและจะเบิกจ่ายภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ กิจกรรม

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังนี้

- ๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร มี ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๑๗.๒๖๙ ล้านบาท ส่วนเงินก้นๆ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ
- ๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๖๒.๗๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๖๒๑ ล้านบาท คงเหลือดำเนินการ ๓ กิจกรรม ๑) ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม ส่งจังหวัดเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสศ.๒๐๓๗ ส่งจังหวัด เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย สศ.๒๐๐๔ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๘๙%
- ๓) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๖๔๓ ล้านบาท ส่งจังหวัดเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

รายการจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร มี ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๕๐.๐๓๓ ล้านบาท ๑) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๑๗.๑๓% ๓) ติดตั้งราวกันอันตราย ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๒๔.๓๗% ๔) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๑๙.๓๕%
- ๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๕๘.๐๐๖ ล้านบาท
 - ๑) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๔๐๑๔ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๙๖%
 - ๒) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๓๐๑๓ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๖๐.๙๖%
 - ๓) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๓๐๐๗ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๓๕%
 - ๔) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๕๐๒๙ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๗๐%
 - ๕) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๓๐๑๐ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๔๐%
 - ๖) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายสศ.๔๐๑๖ ผู้รับจ้างยังไม่มีผลการดำเนินงาน
 - ๗) ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนสายบ้านรวมเจริญ-บ้านปากบ่อ ผู้รับจ้างยังไม่มีผลการดำเนินงาน
 - ๘) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.โคกขาม กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

ขอให้ส่วนราชการเร่งผู้รับจ้างส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานเพื่อให้จังหวัดมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๔๖.๕๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๕๐๕ ล้านบาท ๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๖๐.๕๘% ๒) ก่อสร้างทางเดินเท้าและศาลาพักผ่อน ต.พันท้ายนรสิงห์ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๓๔.๖๔% ๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมดำ-คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณวัดวิสุทธิวราราม ต.พันท้ายนรสิงห์ ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๓๗.๕๐% ๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หมู่ที่ ๒ ต.หลักสาม ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม ค่าที่จะลงนามสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกรมทหารสื่อสารที่ ๑ มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๖.๕๗๔ ล้านบาท ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม
- ๕) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔.๔๖๔ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มี ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๔.๔๔๒ ล้านบาท ๑) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ กำหนดจัดงาน ๓ ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ ๒) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ๓) ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลำไยและมะพร้าว ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างปรับค่างานค่าเงิน ๔) ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และประชาสัมพันธ์/ตรวจสอบคุณภาพผู้ขอใช้ตรา GI จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม ๕) เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กำหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ ๖) โครงการกระทุ้มแบนเทรดแฟร์ ๖๔ ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการ/อยู่ระหว่างหาหรือผู้บังคับบัญชา
- ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๘๘๗ ล้านบาท โดยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานจังหวัดจะเร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงาน
- ๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๔๒๖ ล้านบาท ดำเนินกิจกรรมการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

/๔) สำนักงาน...

- ๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๘๙๐ ล้านบาท กำหนดดำเนินโครงการ ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ๕) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มี ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๓.๓๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๕๒ ล้านบาท ๑) การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม กำหนดจัดอบรม ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ๒) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ๖) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มี ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๒.๐๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๕๕ ล้านบาท ๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ท่อย่อยเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ ๒) บูรณาการเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินโครงการโดยจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ๓) ขับเคลื่อนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยจะมอบหมายให้โรงเรียนขอรับงบประมาณไปดำเนินโครงการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายจ่ายลงทุน

- ๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๔๗.๗๗๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๑๖๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงาน ๐.๒๙%
- ๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓.๓๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นการเข้ากับกิจกรรมไฟส่องสว่าง และเปลี่ยนแปลงเป็นการขยายถนน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สนง.จังหวัด

รายจ่ายประจำ

- ๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๐.๔๔๐ ล้านบาท กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการส่งสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- ๒) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีข้อสังเกตเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีการแต่งตั้งส่วนราชการจากหลายกระทรวงเป็นคณะทำงานฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมากหรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหลายโครงการเป็นประจำทุกปี แต่มีการแต่งตั้งหน่วยงานอำเภอทั้ง ๓ อำเภอเป็นคณะทำงาน ซึ่งตามสายการบังคับบัญชาอำเภอจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของที่ทำการปกครองจังหวัด แต่ไม่ได้มีการแต่งตั้งปลัดจังหวัดเป็นคณะทำงาน

เลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมากหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นประจำทุกปีและมีความชำนาญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารสัญญา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และแต่งตั้งอำเภอทั้ง ๓ อำเภอเป็นคณะทำงานเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามในงบประมาณถัดไป ทางฝ่ายเลขานุการจะนำเอาข้อสังเกตนี้ไปใช้ในการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้ตรงตามสายการบังคับบัญชาต่อไป

ประธาน

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังนำข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในงบประมาณถัดไป เพื่อให้ตรงตามสายการบังคับบัญชา

เลขานุการฯ
สนง.คลังจังหวัด

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

จิราพร จตุรนต์โรจน์
(นางสาวอังคณา จตุรนต์โรจน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุวิทย์ แก้วเกษ
(นางสาววิทย์ แก้วเกษ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม