

รายงานการประชุม
ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายผล	ดำรงธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงาน
๒. นายวรรณัฐ	หนูรอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะทำงาน
๓. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายสากล	ชลศิริ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๕. นายชัยวัฒน์	ปานเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๖. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๗. นายสมหมาย	ฮะวังจุ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๘. ว่าที่ร้อยเอกวีรธนา	นรากรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวธนณัฐ	บุญมณี	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายนิธวัฒน์	โพธิ์เขียว	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายเอกรินทร์	เจริญใจ	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๒. นางสาววิภา	ชูผล	แทน นายอำเภอกะทู้แม่บ่น
๑๓. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๔. นายคณิง	ทองเที่ยง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาววิศรดา	วิเศษวงษ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเพชร	จังกาจิตต์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๒. ร.ท. ธเนศพล	รัตนันท์ธกรณ	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางสาวพัฒนพิณกัญจน์	ศกุนตะมาลิก	ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
๔. นายทวีป	สอนชา	สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
๕. นางสาวญาณิ	สาครสมุทรชัย	แทน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๑
๖. นางสาวศิริพร	ประวัตติเลศวัฒนา	แทน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
๗. นายสัมฤทธิ์	ใจดี	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวสุชาติพิย	นิลม่วง	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๙. นายสุวัฒน์	หนูพริก	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางสาวณัฐธิดา	ธาริพฤกษ์	ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร

/๑๑. นางสาวกนิษฐา...

๑๑. นางสาวกนิษฐา	บุญยัง	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวนรีรัตน์	ลาภเจริญไพศาล	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นายจักรินทร์	เกื้อเอียด	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๑๔. นายไกรสร	สดวิสัย	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
๑๕. ว่าที่ร้อยโท อริยะ	ถึงแสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๑๖. นางศิญา	เต็มเปี่ยม	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นายคุณสมบัติ	ศิริสมบัติ	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นายไวทัศน์	หนูกล้า	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
๑๙. นางศิริเนตร	ขุนทอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
๒๐. นางสาวนัยนา	ฉายะยันต์	แทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
๒๑. นางขันทอง	ศรีวาริรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๒๒. นายเอนก	ชื่นอารมณ	เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. นายสุพัฒน์	กลัดเดช	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
๒๔. นางสาวกมลวรรณ	ศรีจะบก	แทน สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. เรือเอก อภิชาติ	ตันทสิทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
๒๖. นางทัตพร	คงเพชร	ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗. นายวัฒนา	พรประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๒๘. นางสาวชลาทิพ	จันทร์ชมภู	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฯ
๒๙. นายอาคิส	วนิชชาพัชร	สถิติจังหวัดสมุทรสาคร
๓๐. นางสาวธิดิมา	อาภาวุฒิกาศย์	แทน พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑. นางสาวสุวิมล	ตรีเนตรรังสี	แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. นายทศพร	แก้วดี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. นางสาวน้ำฝน	ทิพย์ดารา	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นางสาวกิตติญา	ชมอินทร์	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๓๕. นางสาวสุนีย์	วรน้อย	นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรสาคร
๓๖. นายก่อภพ	พิพิธกุล	แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
๓๗. นายวีระ	มีรักษา	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘. นางสาวพินยุดา	แจ่มจันทร์ศรี	แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๙. นายวันชัย	สาครมณีรัตน์	จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. นายอภิสิทธิ์	ชนะสุข	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๔๑. พันจ่าตรี พระ	โชคบุญเจริญ	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๒. นายทรงชัย	ไชยศรี	แทน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
๔๓. นางจุฑาทิพย์	ถนอมทรัพย์	แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๔๔. นางสาววรารมณ	กลั่นเกิด	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
๔๕. นางประภากร	ไพลั่น	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๔๖. นายอาคม	ศานศิลป์	ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
๔๗. นายมณูญ	เพชรมีแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร

๔๘. นางภัฏฐพินท์	ใจเพียงทอง	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๙. นางสาวพิมพ์ประภา	ดวงล้อมจันทร์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๕๐. นางธิดารัตน์	จินสมุทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๕๑. นายชำนาญ	อยู่แพ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๕๒. นางสุนัฐษา	กุณาศล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๕๓. นางดารารัตน์	คล้ายสุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๕๔. นางณัฐพร	ตั้งใจ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๕๕. นายเทวัญ	บุภักดี	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๕๖. นางสาวสวาท	แช่ตัน	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
๕๗. พ.ต.ท.ทวีชัย	วงศ์วิเศษ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๕๘. นายจอม	หงษ์เวียงจันทร์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๕๙. นางสาวสิริวิมล	เทียมเจริญ	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๖๐. นายบุญชู	นิลถนอม	นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย
๖๑. นางสาวเสาวลักษณ์	จันทร์ศรี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๖๒. นายภูวภัท	พิมพ์ลา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
๖๓. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๖๔. นางสาวกนิษฐา	แสนทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๖๕. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๖๖. นางสาวสุพิชฌาย์	ภักดีกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๖๗. นางสาวนภัสวรรณ	ปิ่นประดับ	นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๖๘. นางสาวพัชรี	ปานนาว์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
๖๙. นางสาวเบญจมาศ	โลมสนธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
๗๐. นางสาวกรรณก	นระระแสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๗๑. นางสาวสุมาลี	เกรียงไกรศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๗๒. นางสาวเสาวภา	พงษ์ใหญ่	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
๗๓. นางสาวสุพรรณิ	อะนันต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๗๔. นางสาวนันท์สินี	ศรีดาวเรือง	เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๗๕. นายชานนท์	อ่อนศรี	เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๗๖. นายอาทิตย์	เชียงใหม่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๗๗. ร.ต.อ.หญิงหนึ่งหทัย	หัตยา	รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๗๘. นายมงคล	อินทฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครอ้อมน้อย
๗๙. นางสาวสุกัญญา	กล้าคลองตัน	นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
๘๐. นางสาวขวัญชนก	เกิดสำอางค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๘๑. นางสาวนิศารัตน์	ศักยภาพ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

๘๒. นางสาวยุพา	พุกสุริวงศ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
๘๓. นางสาวแสงเดือน	สิงห์ทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
๘๔. นางสาววายุพร	แก้วกันหา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย
๘๕. นายศาสตรา	จันภูธร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
๘๖. นางสาวศิริมาล	ศรีเพชร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เทศบาลนครสมุทรสาคร
๘๗. นางสาวปณณช	สุขสำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๘๘. นางสาวปิยนัส	รัตนพงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร
๘๙. นางจิตาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๐. นางสาวศรีธัญญา	ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๑. นางสาวอังควิภา	จตุรนต์รัมย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๒. นางสาววรารพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๓. นางสาวดิศราภรณ์	ทังไทยสงค์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๔. นางสาวชญาณี	ปัญญาமாக	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๕. นางสาวมารยาท	มัลลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๙๖. นางสาวศศิประภา	อ็อตศิริ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อนประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนด แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณไปพลางก่อน หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้เมื่อสำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว

ซึ่งขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างการใช้งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จังหวัดจึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้หน่วยงานในจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ ๔๐๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานคณะกรรมการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และนายอำเภอทุกอำเภอเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครและคลังจังหวัดสมุทรสาครเป็นคณะกรรมการและเลขานุการฯ มีหน้าที่ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและช่วยเหลือในกรณีส่วนราชการ หน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

ข้อ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นประจำทุกไตรมาส และจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ แบบกลุ่มย่อย สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนแล้ว ให้หน่วยงานใช้เงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท ดังนี้

๓.๑ รายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และเงินอุดหนุนทั่วไป)

(๑) เริ่มดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

(๒) รายจ่ายประจำประเภทงานโครงการ ให้ดำเนินการวางแผนดำเนินโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนที่กำหนด ยกเว้นเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นต้องจัดในห้วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น งานประเพณีงานเทศกาล เป็นต้น

(๓) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓.๒ รายจ่ายลงทุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

(๑) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

(๒) กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการประมาณราคากลาง สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

(๓) การก่อกั้นผูกพันและการเบิกจ่าย ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

(๓.๑) รายจ่ายลงทุนปีเดียวและรายจ่ายลงทุนผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใหม่ให้เร่งดำเนินการในขั้นตอนเตรียมการ เช่น การขออนุมัติโครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ การทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(๓.๒) เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วให้หน่วยงานรีบดำเนินการลงนามในสัญญา และบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai พร้อมส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้จัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับติดตามการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานของสัญญาที่กำหนดไว้

/(๓.๓) สำหรับ...

(๓.๓) สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไปให้หน่วยงานระบุเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าตั้งแต่การคำนวณราคากลางและระบุในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้ชัดเจนด้วย

(๓.๔) สำหรับรายการครุภัณฑ์ทุกรายการที่ไม่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ให้เร่งดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานกำกับดูแลการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายทุกประเภทงบรายจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือนในข้อ ๑ พร้อมดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว และมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหากหน่วยงานประสงค์ที่จะนำงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่นต่อไป ขอให้รีบดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหลังจากได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ถ้าหากหน่วยงานหมดความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปแล้ว ขอให้หน่วยงานรีบดำเนินการแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการโอนคืนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในไตรมาสที่ ๑ หรือให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(อ้างอิงจากเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายฯ ปี ๒๕๖๖)

	ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					
	ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	10	11	11	11	11	12.08	6	7	7	7	7	8.16	7	8	8	8	8	9.50	6	6	6	6	6	6.2
สะสม	10	11	21	22	32	34.08	38	41.08	45	48.08	52	56.24	59	64.24	67	72.24	75	81.74	81	87.74	87	93.74	93	100
ไตรมาส (เบิกจ่าย)	32						52						75						93					
ไตรมาส (ใช้จ่าย)	34.08						56.24						81.74						100					
รายจ่ายประจำ	11	11	12	12	12	12.33	6	6	7	7	7	7.45	8	8	8	8	9	9.98	6	6	6	6	6	6.2
สะสม	11	11	23	23	35	35.33	41	41.33	48	48.33	55	55.78	63	63.78	71	71.78	80	81.76	86	87.76	92	93.76	98	100
ไตรมาส (เบิกจ่าย)	35						55						80						98					
ไตรมาส (ใช้จ่าย)	35.33						55.78						81.76						100					
รายจ่ายลงทุน	6	9	6	9	7	10.96	6	9	7	10	7	10.19	6	7	6	8	6	8.50	6	6	6	6	6	6.3
สะสม	6	9	12	18	19	28.96	25	37.96	32	47.96	39	58.15	45	65.15	51	73.15	57	81.65	63	87.65	69	93.65	75	100
ไตรมาส (เบิกจ่าย)	19						39						57						75					
ไตรมาส (ใช้จ่าย)	28.96						58.15						81.65						100					

มติที่ประชุม

รับทราบ

/มติที่ประชุม...

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๕.๔๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๗๐๑.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๑ เบิกจ่ายแล้ว ๖๙๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๒.๒๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๖๙๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๒ มีผลการเบิกจ่าย ๖๘๘.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๗

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๖๓.๑๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๙.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ มีผลการเบิกจ่าย ๗.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๕ โครงการ จำนวน ๑๖๓.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๓ ประกอบด้วย

ผลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทเงินกัน	โครงการ			เงินกัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	รวม	เสร็จ	ระหว่างบริหาร สัญญา			
๑. งบส่วนราชการ	๘๒	๔๒	๔๐	๑๒๕.๕๙	๑๔.๒๓	๑๑.๓๓
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๑	๖	๕	๒๙.๙๗	๑๘.๓๙	๖๑.๓๕
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	-	๒	๘.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๙๕	๔๘	๔๗	๑๖๓.๖๖	๓๒.๖๒	๑๙.๙๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ หน่วยดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัด และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น ๙๕ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๔๘ โครงการ และอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๔๗ โครงการ โดยจำแนกเป็น

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ระหว่างบริหาร	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ
เงินกันฯ งบส่วนราชการ	๔๐	๑๑๙.๖๗	๘.๓๒	๖.๕๕
๑. สนง.ประมงจังหวัดฯ	๑	๐.๙๙	๐.๑๕	๑๕.๐๐
๒. แขวงทางหลวง สค.	๑	๑๑.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ	๑	๕.๐๐	๐.๙๐	๑๘.๐๐
๔. สำนักงานจังหวัด สค.	๒	๐.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๕. สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ	๑	๐.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. สนง.เขตพื้นที่ฯ ประถมฯ	๒๖	๑๑.๓๗	๑.๕๕	๑๓.๖๔
๗. สนง.เขตพื้นที่ฯ มัธยมฯ	๑	๐.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐
๘. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	๑	๖.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐
๙. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	๑	๔๗.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐. ดำรวจภูธรจังหวัดฯ	๒	๒๙.๒๖	๕.๔๑	๑๘.๔๙
๑๑. สนง.สาธารณสุขฯ	๓	๖.๔๙	๐.๓๑	๔.๘๑
เงินกันฯ งบพัฒนาจังหวัด	๕	๑๑.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๑. สนง.พัฒนาชุมชนฯ	๑	๐.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. แขวงทางหลวงชนบทฯ	๔	๑๑.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินกันฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๘.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	๑	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. อบต.สวนส้ม	๑	๓.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๔๗	๑๓๙.๓๖	๘.๓๒	๕.๙๗

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของส่วนราชการ

มี ๔๗ หน่วยงาน จำนวน ๑๓๙.๔๐ ล้านบาท

ประมงจังหวัดฯ

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินงานมีความล่าช้าเล็กน้อย เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน มีปัญหาสภาพฝนตกทำให้ดำเนินการล่าช้า และงวดงานที่ ๒ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดงานที่ ๓-๖ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงฯ **๒. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๗๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๔ เนื่องจากมีปัญหาการขนย้ายสิ่งของเพื่อตั้งสำนักงานชั่วคราว และได้ขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ คาดว่าวงวดงานที่ ๓-๔ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดฯ **๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๒ ของงาน เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า และปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงานตามวงวดงานที่กำหนดทางสำนักงานพาณิชย์ฯ ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินงานแล้ว ๒ ครั้ง รวมทั้งโทรศัพท์ประสานผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินงานตามวงวดงาน

ผู้แทนหน.สนง.จังหวัดฯ **๔. สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๔ ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล โครงการก่อสร้างคันดินชั่วคราวบริเวณแนวคลองกระทุ่มแบน ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอกระทุ่มแบน) ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย โครงการผลิตและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสาคร (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) (สำนักงานจังหวัด) อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้แทนป้องกันและบรรเทา **๕. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท บรรเทาสาธารณภัยฯ โครงการค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหายุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ (จัดทำโล่รางวัล) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ **๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ โครงการ การศึกษาประมมาฯ งบประมาณ ๑๑.๓๗ ล้านบาท ได้แก่

๑) ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone)
๒๒ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์และทดสอบระบบ คาดว่า จะดำเนินการตรวจรับในระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันได ขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนวัดยกระบัตร์ ตำบลยกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการจากพื้นฉาบมันเป็นพื้นกระเบื้อง และเปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด พร้อมกับขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการในงวดงานที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานเป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๔ กำหนดส่งมอบงานเป็นวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

๔) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขอปรับแบบรูปรายการจากพื้นฉาบมันเป็นพื้นกระเบื้อง จากผนังไม้อัดเป็นอิฐมอญ จากกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด รวมถึงมีการเพิ่มงานติดตั้งพัดลมเพดาน และมีการขยายสัญญาในงวดงานที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕) โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะส่งมอบงานงวดงานที่ ๔-๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๖ จะส่งมอบงานในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผอ.สนง.เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมฯ

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รอใบแจ้งหนี้เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
การอาชีพฯ

๘. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๙๖ ล้านบาท อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพ บ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินงานล่าช้าในส่วนของงานมุงหลังคา เนื่องจากสภาพอากาศฝนตก คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๖-๘ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และในงวดงานวันที่ ๙-๑๐ คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา

ผู้แทนผอ.วิทยาลัยชุมชนฯ

๙. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๔๐ ล้านบาท อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน คสล.๓ ชั้น ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ดำเนินงานไม่พร้อม รวมถึงมีการปรับแบบรูปรายการฯ ย้ายจุดบ่อเก็บน้ำ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ เพื่อหาหรือการขอปรับแบบรูปรายการในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจ ๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ
ภูธรจังหวัดฯ ๒๙.๒๖ ล้านบาท

๑) แพลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๙ เรียบร้อยแล้วและอยู่
ในระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน สำหรับงวดงานที่ ๑๐-๑๑ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒) โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความล่าช้าจากการปรับแบบรูป
รายการ รวมถึงผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานล่าช้า คาดว่างวดงานที่ ๑ จะส่งมอบภายในวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้เร่งผู้รับจ้างให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญา

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขฯ

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ
งบประมาณ ๖.๔๙ ล้านบาท

๑) บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น ผู้รับจ้าง
ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างขอเลื่อนส่งมอบงานเป็นวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐ ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ
ครบทุกงวดงานแล้วและนัดส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓) อาคารสำนักงานสาธารณสุขฯ ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าและติดปัญหา จากการ
ขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังได้สิทธิความช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙
เรื่องค่าปรับ ๐% ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างดำเนินงานไปถึงงวดงานที่ ๖ หน่วยงาน
ได้ประชุมหารือกับผู้รับจ้างเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลือของงบพัฒนาจังหวัด

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดฯ ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
บริการจัดงานแสดงสินค้า Samutskhon Virtual Trade Show ๒๐๒๓ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
ดำเนินงานตามสัญญา คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง
ชนบทฯ

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๑๐ ล้านบาท

๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพ้ว ถึง หมู่ที่ ๒
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ขยายผลโครงการเดิม) ผู้รับจ้างอยู่
ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษตรพัฒนา ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๐๔ ต้น ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจีน ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ขยายผลโครงการเดิม) จำนวน ๓๓ ต้น หน่วยงานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ จะครบกำหนด วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบางสีกต-บ้านชายทะเลกระเช้าขาว ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ขยายผลโครงการเดิม) จำนวน ๕๘ ต้น หน่วยงานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการจะครบกำหนดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองฯ ๑. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และได้รับหนังสือตอบกลับเมื่อตอนต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานได้ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๔๕ วัน

ท้องถิ่นจังหวัดฯ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๑๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านสวนส้ม ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า และปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายกเทศมนตรี ขอหารือเรื่องร้องเรียน โครงการท่อระบายน้ำ แยกพุทธมณฑลสาย ๕ ตัดถนนเพชรเกษม นครอ้อมน้อย งบกองทุนบูรณะกรรมโยธาธิการและผังเมือง มีการดำเนินงานที่ล่าช้า ส่งผลต่อการสัญจรของ ประชาชนในพื้นที่ฝักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ติดตามประสาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้แทนโยธาธิการฯ หน่วยงานจะประสานงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผอ.โครงการชลประทาน เสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการฯ เมื่อแบบรูปรายการฯ ได้ข้อยุติแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อให้ตรงกับแบบรูปรายการที่มีการแก้ไขเพื่อมิให้ถูกหักทวงจาก หน่วยตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการ

แนะนำเรื่อง การแก้ไขแบบบูรณาการการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไข โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในส่วนของการกำหนดระยะเวลา สัญญาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้องานตามสัญญา และเมื่อลงนามสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ เข้าดำเนินงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานหน่วยงานควรมีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้าง มิใช่ปล่อยระยะให้ล่วงเลยจนใกล้สิ้นสุดสัญญาและบอกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา

รองผู้ว่าราชการฯ

ขอให้หน่วยงานซึ่งผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและมีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่งบประมาณจะถูกพับไป

ฝ่ายเลขานุการ

ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานงบประมาณ

- ขณะนี้กรอบระยะเวลาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในห้วงเวลา

- วันที่ ๒๒-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วันที่ ๑๒-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานงบประมาณ ดำเนินพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร อนุมัติผ่านวาระ ๑

- วันที่ ๓-๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร อนุมัติผ่านวาระ ๒-๓

- วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ศศิประภา อ็อตศิริ
(นางสาวศศิประภา อ็อตศิริ)
นักวิชาการคลัง
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาววรภาพร ขจรเกียรติทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม