

ด่วนที่สุด
ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๐๖๙



ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๙๐๙๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ปลัดจังหวัดลำปาง
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
๕. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเริงลำปาง
๑๓. อธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๑๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๑๘. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
๒๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
๒๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๒๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นางพรพิงค์ จันทบุตร	แทนปลัดจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางดวงพร สร้อยชื่อ	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นางสาวอำพัน ใจอินตา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๕. นางสาวภทรรณ นันตะภาพ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๖. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๗. นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปาง เขต ๑	กรรมการ
๘. นางชื่นใจ สอนสมบุรณ์	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปาง เขต ๒	กรรมการ
๙. นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปาง เขต ๓	กรรมการ
๑๐. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์	แทนผู้อำนวยการ สพม. เขต ๓๕	กรรมการ
๑๑. นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๑๒. นางนรณันท์ ธารารวษ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเริงลำปาง	กรรมการ
๓๔. นายจรินทร์ สารทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง	กรรมการ
๑๔. นายเมศธร เมฆผึ้ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๑๕. นายเกียรติกวิน เพ็ญทวีสิน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๖. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	กรรมการ
๑๗. นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๘. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	กรรมการ
๑๙. นางสาวลักขณา แก้วสาร	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	กรรมการ
๒๐. นายปิยะพล เจริญญะ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	กรรมการ
๒๑. นายประสิทธิ์ ยศเสนา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง	กรรมการ
๒๒. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง	กรรมการ
๒๓. นางสาวอนัญพร สายอินต๊ะ	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๔. นายวัชร เอกวิริยะภักติ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๕. นางสาวอริสรา แก้วปิง	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๒๖. นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ	แทนคลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๒. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางรักขิณา พุฒผล | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง |
| ๒. นางพจนิษฐ์ ทองใหญ่ | โรงพยาบาลลำปาง |
| ๓. นางสาวบุญรัตน์ ศรีอวชันการ | โรงพยาบาลลำปาง |
| ๔. นางนันทนิจ สำราญใจ | โรงพยาบาลลำปาง |
| ๕. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๖. นางสาวชนิดา เรืองมณี | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๗. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๘. นางสาวนภัสสร ผืนจักสาย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม: ขออนุญาตเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงานที่ได้รับการสั่งการจากส่วนกลางเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ให้ระงับหรือเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมและการจัดงานที่จะทำให้คนหมู่มากมารวมตัวกันออกไปก่อน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดกลุ่มเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส ซึ่งในจังหวัดลำปาง ณ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้ออกประกาศสั่งการ หากมีการรวมกลุ่มกันในการสัมมนา การจัดงาน หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนเกิน ๑๐๐ คนขึ้นไปให้งดหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่ถ้ามีจำนวนคนไม่ถึง ๑๐๐ คน ก็สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ แต่อาจมีบางหน่วยงาน เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ต้นสังกัดสั่งให้งดและเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปก่อน ก็จะทำให้หน่วยงานดังกล่าว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับคำสั่งจากส่วนกลาง ขอให้ท่านรีบประสานส่วนกลางว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร กรณีที่จังหวัดของเราไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยภาพรวมในขณะนี้ ผลการใช้จ่ายของจังหวัดลำปาง ภาพรวมและรายจ่ายลงทุนก็ยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่สำหรับรายจ่ายประจำทำได้เกินเป้าหมาย ซึ่งก็เป็นเรื่องดีก็ทยอยเบิกไปเรื่อย ๆ ส่วนเงินก้อนไว้เบิกเหลือมปีก็ขอให้เร่งเบิกจ่ายเนื่องจากคงเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง ๓ เดือนที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายแล้ว ก็ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ซึ่งการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ นั้น ก็จะจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพราะต้องการเห็นความคืบหน้าของโครงการแต่ละโครงการ และเมื่อหน่วยงานเกิดปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ทางฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีหน่วยงานที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๕,๐๑๒.๗๐๙	๒๖๖.๗๙๐	๑,๐๔๑.๐๘๑	๑,๓๐๗.๘๗๑	๒๖.๐๙	๓๒.๐๐	-๕.๙๑	-๒๙๖.๑๙๖	๕๙
ลงทุน	๓,๓๖๔.๐๒๐	๒๕๖.๐๐๖	๑๔๙.๘๒๖	๔๐๕.๘๓๒	๑๒.๐๖	๒๐.๐๐	-๗.๙๔	-๒๖๖.๙๗๒	๔๓
ประจำ	๑,๖๔๘.๖๘๙	๑๐.๗๘๔	๘๙๑.๒๕๕	๙๐๒.๐๓๙	๕๔.๗๑	๓๖.๐๐	๑๘.๗๑	๓๐๘.๕๑๑	๕๒
เงินกัน	๑,๕๐๐.๐๕๙	๙๕๓.๐๕๒	๕๕๑.๕๔๙	๑,๕๐๔.๖๐๑	๙๙.๙๗				

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๗๓ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๕๕ หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๑๖๙.๐๙๑	๐.๐๕๐	๑.๖๔๐	๑.๖๙๐	๑.๐๐	๓๒.๐๐	-๓๑.๐๐	-๕๒.๔๑๙	๔๐
ลงทุน	๑๔๙.๙๙๘	-	-	-	-	๒๐.๐๐	-๒๐.๐๐	-๒๙.๙๙๙	๔๑
ประจำ	๑๙.๐๙๓	๐.๐๕๐	๑.๖๔๐	๑.๖๙๐	๘.๘๕	๓๖.๐๐	-๒๗.๑๕	-๕.๑๘๓	๔๙
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๔๐.๙๔๓	๑๘.๑๙๐	๕๙.๑๓๓	๑๐๐.๐๐				

๓. ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๑	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๒๖๓.๘๘๘	๙.๘๘๕	๓๓.๑๒๔	๔๓.๐๐๙	๑๖.๓๐	๓๒.๐๐	-๑๕.๗๐	-๔๑.๔๓๐
ลงทุน	๖๘.๕๐๒	๕.๘๖๑	๑.๗๖๙	๗.๖๓๐	๑๑.๑๔	๒๐.๐๐	-๘.๘๖	-๖.๐๗
ประจำ	๑๙๕.๓๘๖	๔.๐๒๔	๓๑.๓๕๕	๓๕.๓๗๙	๑๘.๑๑	๓๖.๐๐	-๑๗.๘๙	-๓๔.๙๕๕

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙ หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๔. ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๒๔.๖๒๕	๑๘.๙๙๔	๕.๓๘๒	๐.๒๔๙	๒๑.๘๖	๙๘.๙๙

๕. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๑๔.๒๑๙	๑๒.๖๙๔	๑.๕๒๕	-	๑๐.๗๓	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลือในปี และรายจ่ายประจำที่เบิกในลักษณะรายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงานแยกโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง : เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนและเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๕๕ หน่วยงานที่ทางฝ่ายผู้ช่วยเลขาฯ ได้นำเสนอข้างต้น สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๓.๑๕๕ ล้านบาท หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา และบันทึก PO ในระบบทันที

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๓ รายการ คือรายการที่ ๑, ๓ และ ๔ สำหรับรายการที่ ๓ และ ๔ จะพิจารณาผลในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายการที่ ๒ ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๕ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เช่นกัน ส่วนรายการที่ ๖ และ ๗ กำหนดร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะประกาศร่างได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากปกครองจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙.๕๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๖.๗๔ ล้านบาท รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๕ รายการ คือ ๑) รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และ ๒) รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะพิจารณาผลในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๓) รายการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อ.เกาะคา อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ๔) รายการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ และรายการที่ ๕) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ งบประมาณ ๐.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากงบประมาณเพิงโอนจัดสรรมา ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมี ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินแดน แม่พริก งบประมาณ ๓.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๐ ล้านบาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒ รายการ แบ่งเป็นครุภัณฑ์จำนวน ๑๔ รายการ ที่เหลือเป็นรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับครุภัณฑ์รายการที่ ๑ และ ๙ - ๑๕ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ รายการที่ ๒ - ๔ และ ๗ - ๘ อยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการที่ ๕ - ๖ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๒๖ - ๒๙ รอส่งมอบ สำหรับรายการก่อสร้าง รายการที่ ๑๖ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นอยู่ระหว่างอุทธรณ์ รายการที่ ๑๗ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอลงนามสัญญา รายการที่ ๑๘ - ๒๐ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๒๑ บ้านพักระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ รายการที่ ๒๒ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา รายการที่ ๒๔ - ๒๕ อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง รายการที่ ๓๐ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๓๑ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการสุดท้ายเป็นงบผูกพันรายการอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๒

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีอยู่ในกำกับดูแลอยู่ ๒ แหล่งเงิน คือ ๑) งบกลาง รองนายก ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันมี PO คงเหลือจำนวน ๑๘.๙๙ ล้านบาท ๒) งบกลางภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นกัน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหลายรายการแล้ว ปัจจุบันมี PO คงเหลือจำนวน ๑๒.๖๙ ล้านบาท

งบพัฒนาจังหวัด มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ ๑๑ กิจกรรม คงเหลือเบิกจ่ายประมาณ ๒๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งหลายโครงการเป็นโครงการ Y๒ ซึ่ง กบจ. ได้อนุมัติโครงการ ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ. ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๘ ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณโครงการแล้วทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ คิดเป็นงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเศษ ที่อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการมี ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๓ ล้านบาทเศษ ซึ่งอยู่ระหว่าง กบจ. ให้ความเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระทบวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซึ่งต้องส่งให้ อ.กวพ ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ๒.๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ เป็นรายการจ่ายประจำ ส่วนรายการจ่ายลงทุนยังไม่มี การเบิกจ่าย เนื่องจากเพิ่งได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยดำเนินการอยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานที่ประชุม : ในส่วนงบพัฒนาจังหวัดขอให้เร่งหน่วยดำเนินการให้เร่งรัดการก่อหนี้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรายการ ลงทุนหรือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมาก ส่วนหน่วยงานอื่นก็ขอให้เร่งรัดการ ดำเนินการก่อหนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายการจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ รายการ ที่ ๑ เป็นรายการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง รายการที่ ๒ เชื้อเพลิงกันตลิ่งริม แม่น้ำวัง บ้านแม่เชียงรายรุ่งเป็นงบผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รอเงินงวดจัดสรรมาครบก็สามารถเบิกจ่ายได้ทันที รายการสุดท้ายเป็นงบรายการอื่น รายการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ส่วนกลางได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและแจ้งแก้ไขแล้ว หน่วยงานอยู่ระหว่างแก้ไข หากดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงจะเบิกจ่ายได้

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายการจ่ายลงทุนจำนวน ๐.๐๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๐ ล้านบาทได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑๗๑.๑๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๔ โครงการ จำนวนเงิน ๖๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๐ ค้างเบิกจำนวน ๑๐๙ รายการ ทาง สก. ได้เร่งให้ อบท. ในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งให้ส่งเอกสารมาเบิกจ่าย สำหรับงบอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๐๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๕.๙๑๕ ล้านบาท โดยลงนามในสัญญาแล้ว ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๐๘๒ ล้านบาท รอลงนามสัญญาจำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖ โครงการ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่จำนวน ๕ รายการ อบท.ไม่ประสงค์จะดำเนินการ

ขอคืนงบประมาณจำนวน ๔ โครงการ แก่ไขข้อคลาดเคลื่อนที่เป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน ๔ รายการ ยังไม่ระบุสถานะอีก ๑๐๕ โครงการ ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมกำลังจัดประชุมเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการ โดย สด. เพิ่งได้รับ ใบแจ้งจัดสรรกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากระบบ e-plan ของหน่วยงาน

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ไม่มา (ติดภารกิจ)

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ ได้ก่อนหน้านี้ ผูกพันไปแล้ว ๖ โครงการ คงค้าง ๓ โครงการ มี ๒ รายการอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญชวน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีคงค้างจำนวน ๒ สัญญา ซึ่งผู้รับจ้างส่งของแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจ รับพบว่าของชำรุด จึงดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งของใหม่

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบลงทุนในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๖.๒๓๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๗ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๔๕.๗๑ รายการที่ยังไม่ก่อนหน้านี้มีรายการอาคารเรียน ๑๐๕๗/๕๘(ข)ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลสบปราบ งบประมาณ ๖.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน อีก ๒ โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาผล และรออุทธรณ์ หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๓๙๑ ล้านบาทเศษ ร้อยละ ๒.๔๑ อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ ๕๑.๘๘ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ซึ่งคาดว่าจะก่อนหน้านี้ผูกพันได้ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ แนวทางในการใช้เงินเหลือจ่ายต้องรอดันสังกัดแจ้งถึงจะทราบว่าจะให้หรือไม่ให้ใช้

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ : ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๗ รายการ ค้างเบิกจำนวน ๒๙ รายการ ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวน ๑๑ รายการ ยังไม่ส่งมอบจำนวน ๑๗ รายการ เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบ รายการที่ ๖๓ ค่าก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านวังใหม่ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ส่วนงบปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน ส่วนรายจ่าย ลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพันจำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าสัปดาห์หน้า จะบันทึก PO แล้วเสร็จ ส่วนรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒๗.๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียน อนุบาลวังเหนือ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๓ เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๕ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีรายการเบิกจ่ายเพิ่มมา ๓ รายการ คือรายการที่ ๑, ๕ และ ๑๑ มี ๒ รายการที่รอ ลงนามในสัญญาคือรายการที่ ๒ และ ๑๑ จะก่อนหน้านี้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และมี ๖ รายการที่ยังไม่ก่อนหน้านี้ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๓, ๖, ๑๐ และ ๑๓ - ๑๕ คาดว่าก่อนหน้านี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๒๙ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบ ซึ่งเงินกันทั้งหมดของปี ๒๕๖๓ ทางเขตเป็นผู้ จัดหาให้ ส่วนการจัดหาของงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหา ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากโรงพยาบาลลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๓.๑๗๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ การแพทย์รายการที่ ๑ เครื่องช่วยกระบวนกรปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ หุ่นฝึก การช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) เด็กทารก รายการที่ ๓ หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่ และรายการที่ ๔ หุ่นฝึก ทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตราซาวด์จำลอง ทั้ง ๓ รายการนี้ ดำเนินการ e-bidding รวมกัน แต่รายการที่ ๒ - ๓ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่รายการที่ ๓ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทาง รพ. จะดำเนินการจัดหารายการนี้ใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๗.๓๙๖ ล้านบาท โดยรายการ ที่ ๒ เครื่องตรวจอวัยวะภายในได้ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการที่ ๑ เครื่องวางแผนการรักษาขนาดประมาณ ๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งกรมการแพทย์เพื่อพิจารณาเนื่องจาก งบประมาณสูงเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์ และรายการที่ ๓ ปรับปรุงหน่วยบริการเคมีบำบัด พิจารณาผล วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ มีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๑.๖ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างแจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับไป

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๙ รายการ โดยรายการที่ ๑ - ๖ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๗ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง อยู่ระหว่างประกาศ ร่าง TOR รายการที่ ๘ ปรับปรุงสนามเทนนิส วิทยาเขตลำปาง และรายการที่ ๙ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR คาดว่าจะประกาศร่างได้ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่วนเงิน กันไว้เบิกเหลือมปีคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยรายการปรับปรุงซ่อมแซมและ ก่อสร้างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันนี้ ส่วนรายการที่ ๑๕ รถแทรกเตอร์จะครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณ ๑๖๘ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๔.๒๔ คาดว่าสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะเบิกได้ประมาณ ๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ร้อยละ ๕.๑๓ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีจำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๕๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๓ ล้านบาท คาดการณ์เบิกสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะเบิกได้ ๒๓.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๗ ในจำนวน ๑๑ รายการนี้ ปัจจุบันแล้วเสร็จไป ๑ รายการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ อีกจำนวน ๕ รายการ และจะขอขยายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ สำหรับรายการที่มีปัญหา ๑ รายการ เป็นงบกลางแก้ปัญหาภัยแล้ง วงเงิน ๙๗ ล้านบาท ซึ่งยัง ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า ถ้าหากไม่สามารถ ดำเนินการได้ คาดว่าจะขอคืนงบประมาณ

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๓ หน่วยงานหลัก คือ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ลำปาง) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ลำปาง) ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๑๙ รายการ คาดว่าในไตรมาสที่ ๑ จะเบิกได้ประมาณร้อยละ ๑๒ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ส่วนเงินกันเหลือมปีปัจจุบันได้ดำเนินการไปร้อยละ ๓๐ คาดว่างบกลางจะขอขยายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : เงินกันเหลื่อมปีได้รับจัดสรร ๑๖๐.๖๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ มี PO ทั้งหมด ๒๐ รายการ เบิกจ่ายเสร็จแล้ว ๕ รายการ ยังไม่ได้ เบิกอีก ๑๑ รายการ เบิกไปบางส่วน ๔ รายการ สำหรับงบลงทุนปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๖๕.๘๙๕ ล้านบาท PO แล้ว ๑๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕ เบิกจ่ายตามแผนงาน ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค แต่ยังได้รับจัดสรรงบ ลงทุนของปี ๒๕๖๔ ยังไม่ครบถ้วน

ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๘.๑๐๗ ล้านบาท ลำดับที่ ๑ ผลิทธิญาผาก เพื่อปลูก จัดทำ PO แล้วจำนวน ๑.๖๓ ล้านบาท ซึ่งเริ่มทยอยเบิกจ่ายแล้ว ลำดับที่ ๒ เป็นแผนเพื่อการแจกจ่าย จัดทำ PO แล้วจำนวน ๐.๔๔๗ ล้านบาท เริ่มเบิกจ่ายงวดที่ ๑ มาแล้ว ลำดับที่ ๓ การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม ดอน เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔ -๒๓ โครงการแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน ลงนาม สัญญาเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๒๕ - ๔๒ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนครบ ๑๐๐% งบประมาณ ๔๓๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง งานที่เป็นสัญญาได้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาบางส่วนแล้ว การใช้จ่าย ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ บันทึก PO แล้ว จำนวน ๓.๑๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๒๓.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕.๔๑ ร้อยละการใช้จ่าย ๖๐.๑๔ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินล่าช้า และเป็น โครงการใหญ่ซึ่งจะผูกพันงบประมาณทั้งก้อน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๓ คาดว่าจะเบิกได้เสร็จสิ้นในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยอาจจะมิขอขยายโครงการกองลอย-แม่แอ๊ต ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตอนกลางปี ๒๕๖๓

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๖.๖๕๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ใช้จ่ายจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับจรรเงินไม่ครบถ้วน ส่วนเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือ ๓ รายการ งบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ รายการบ้านพักจะส่งมอบงานในสัปดาห์หน้า ส่วนอีก ๑ รายการ จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการที่ ๖ ส่งเสริมการใช้อย่างพารา ยังไม่ก่อหนี้ เนื่องจากรอส่วนกลางกำหนดกฎกระทรวงร่าง TOR เพื่อเป็น มาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ คาดว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายเงินกันแล้วเสร็จ ภาพรวมยังไม่พบปัญหา อุปสรรค

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ : เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ คงเหลือ ๓ รายการ คืองานก่อสร้าง ๕๑ ล้านบาท ปัจจุบันงานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒ ส่วนงานยางพารา ทางกระทรวงได้แก้ไขกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รอดันสังกัดมีหนังสือแจ้งเวียนให้ดำเนินการ อีก ๑ รายการ เป็นรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วประมาณ ๐.๔๙๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๒๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๖.๓ ล้านบาท เศษ ซึ่งค่าบำรุงทางได้รับจัดสรรมาเพียง ๕๐% ส่วนงานสัญญา ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบท : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๘๐ ล้านบาทเศษ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกลักษณะค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๐ ล้านบาทเศษ ที่เหลืออีก ๗๐ ล้านบาท เป็นค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์การเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับงบประมาณอีก จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณ ๑๙๖ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาไว้ก่อนโดยอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและ กำหนดราคากลาง

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๘ จังหวัด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖๘ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๘.๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๖ รายการ ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๑๑ รายการ ประกาศผู้ชนะจำนวน ๑๑ รายการ พิจารณาผลจำนวน ๒ รายการ รอลงนามสัญญาจำนวน ๑ รายการ อยู่ขั้นตอนเชิญชวน ๙ รายการ ประกาศร่าง TOR จำนวน ๗ รายการ และจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอีก ๒๐ รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติใช้ราคากลาง คาดว่าจะได้ราคากลางในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีได้รับจัดสรร ๓๓๐.๕๓๑ ล้านบาท ๔๑ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จอีกจำนวน ๖ รายการ รวมที่แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ คงเหลือยังต้องดำเนินการต่ออีก ๔ รายการ ซึ่งปัจจุบันเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๒๓ ล้านบาทเศษ รวม เบิกจ่าย ๑๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ เป็นงบกลางอยู่ระหว่างแจ้งส่วนกลาง และอาจมีบาง โครงการคาดว่าจะขอขยายต่อไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) : ไม่มา (ติดภารกิจ)

ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลำปาง) : เงินกันเหลื่อมปีมี ๓ รายการ รายการที่ ๑ และ ๓ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ที่เหลือรายการที่ ๒ รายการค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลางพร้อมอุปกรณ์ อท.แม่วะ อยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ สำหรับ งบลงทุนปี ๒๕๖๔ รายการขยายเขตไฟฟ้า สถานีควบคุมไฟฟ้าถ้ำผาไท อยู่ระหว่างขอปรับแผนและปรับลด ค่างานไปที่กรมอุทยาน เนื่องจากเป็นรายการซ้ำซ้อนกับงานของอบต.ปงดอน ส่วนกิจกรรมแนวกันไฟ อยู่ระหว่างจัดหาตัว ผู้รับจ้าง ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมบำรุงป่าได้ตัว ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕๓ รายการ รายการที่ ๑๐ - ๑๑ แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๖ รอตั้งเบิก รายการที่ ๒๓ รอประสานกับสำนักงานโยธา- ธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง แบบ พร.๔ และ พร.๕ รายการที่ ๒๕ อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding ส่วนรายการ ที่เหลืออยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนงบรายจ่ายอื่นและงบอุดหนุนรอแนวทางการเบิกจ่ายจากต้นสังกัด เงินกันเหลื่อมปีได้รับจัดสรรทั้งหมด ๕ รายการ เป็นเงิน ๙.๓๗๙ ล้านบาท รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และรายการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายการที่ ๔ เพาะชำ กล้าไม้ทั่วไปจังหวัดลำปาง ขอขยายอายุสัญญา อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซึ่งพบว่าขนาดกล้าไม้ไม่ตรงตามขนาดที่ระบุ ในสัญญา แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขและส่งมอบงานใหม่แล้ว รายการที่ ๓ และ ๕ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนจำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๕๙.๙๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ/กำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภาพรวมยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

กรรมการและเลขานุการฯ : สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยเบิกจ่ายและคณะกรรมการฯ ใหม่ ถ้ากรณีเป็นส่วนราชการปกติ กระทรวงการคลังจะมีการกำหนดเป้าหมายการเร่งรัดการใช้จ่ายซึ่งจะต้องก่อนนี้ผู้กักให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และใช้จ่ายทั้งปีร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งจากผลการดำเนินการของ อบจ. ในปีที่ผ่านมา พบว่าการแบ่งงวดงานของ อบจ. จะเป็นการแบ่งงวดงานในลักษณะของงวดงานเดียว ข้อดีคือเวลาเบิกจ่ายก็เบิกจ่ายได้ทั้งก่อน แต่ข้อเสียคือหากการดำเนินการโครงการพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ก็จะทำให้โครงการนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายได้จะกระทบถึงสภาพคล่องของผู้รับจ้างเอง ดังนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ. ขอให้พิจารณากำหนดงวดงานหรือแบ่งงวดออกเป็นงวด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการและเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจได้มากที่สุด สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก็มีหลายหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้มาก และมีบางหน่วยงานที่ต้องขอขยายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การกันเงินจะสามารถกันได้เพียงปีเดียว การขยายขยายได้คราวละ ๖ เดือน คือเดือนมีนาคม และกันยายน หากดำเนินการไม่ทันในเดือนกันยายน งบประมาณก็จะถูกเก็บไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จ และเร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กักของเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP หรือการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการฯ : ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐและรับทราบปัญหาอุปสรรคของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดลำปางในฐานะคณะอนุกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ ช่วงเช้าจะลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ และช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ไป ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้หน่วยงานดังกล่าวจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพื่อรับการตรวจด้วย

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....*ทกพร*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*คณ*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	สูง - ต่ำ กว่า เป้าหมาย
	รวม	3,364.020	256.006	149.826	405.832	2,958.188	4.45	12.06	20.00	-7.94
1	รวม 0300400078 สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	3.155	0.000	0.000	0.000	3.155	0.00	0.00	20.00	-20.00
2	รวม 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง	10.488	0.000	0.000	0.000	10.488	0.00	0.00	20.00	-20.00
3	รวม 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	17.380	0.000	0.000	0.000	17.380	0.00	0.00	20.00	-20.00
4	รวม 0600300102 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง	1.102	0.000	0.000	0.000	1.102	0.00	0.00	20.00	-20.00
5	รวม 0600500036 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	0.020	0.000	0.000	0.000	0.020	0.00	0.00	20.00	-20.00
6	รวม 0600800018 ศ.ผู้สูงอายุลำปาง	5.064	0.000	0.000	0.000	5.064	0.00	0.00	20.00	-20.00
7	รวม 0700600069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	4.741	0.000	0.000	0.000	4.741	0.00	0.00	20.00	-20.00
8	รวม 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ	7.199	0.000	0.000	0.000	7.199	0.00	0.00	20.00	-20.00
9	รวม 0700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	1.954	0.000	0.000	0.000	1.954	0.00	0.00	20.00	-20.00
10	รวม 0701100148 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	1.440	0.000	0.000	0.000	1.440	0.00	0.00	20.00	-20.00
11	รวม 0701300046 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง	0.875	0.000	0.000	0.000	0.875	0.00	0.00	20.00	-20.00
12	รวม 0800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง	0.497	0.000	0.000	0.000	0.497	0.00	0.00	20.00	-20.00
13	รวม 0900200066 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.	10.908	0.000	0.000	0.000	10.908	0.00	0.00	20.00	-20.00
14	รวม 1500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง	6.243	0.000	0.000	0.000	6.243	0.00	0.00	20.00	-20.00
15	รวม 1500400119 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	1.359	0.000	0.000	0.000	1.359	0.00	0.00	20.00	-20.00
16	รวม 1500600023 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10	4.693	0.000	0.000	0.000	4.693	0.00	0.00	20.00	-20.00
17	รวม 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง	6.113	0.000	0.000	0.000	6.113	0.00	0.00	20.00	-20.00
18	รวม 2000200507 สถาบันพัฒนาศึกษานอกระบบและการศึกษา	0.093	0.000	0.000	0.000	0.093	0.00	0.00	20.00	-20.00
19	รวม 2000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา	0.315	0.000	0.000	0.000	0.315	0.00	0.00	20.00	-20.00
20	รวม 2000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง	2.166	0.000	0.000	0.000	2.166	0.00	0.00	20.00	-20.00
21	รวม 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	1.292	0.000	0.000	0.000	1.292	0.00	0.00	20.00	-20.00
22	รวม 2000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง	0.518	0.000	0.000	0.000	0.518	0.00	0.00	20.00	-20.00
23	รวม 2000400543 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี	3.493	0.000	0.000	0.000	3.493	0.00	0.00	20.00	-20.00
24	รวม 2000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	8.695	0.000	0.000	0.000	8.695	0.00	0.00	20.00	-20.00
25	รวม 2000600237 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง	7.000	0.000	0.000	0.000	7.000	0.00	0.00	20.00	-20.00
26	รวม 2000600238 วิทยาลัยการอาชีพเงิน	1.500	0.000	0.000	0.000	1.500	0.00	0.00	20.00	-20.00
27	รวม 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ	1.200	0.000	0.000	0.000	1.200	0.00	0.00	20.00	-20.00
28	รวม 2100200158 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	89.007	0.000	0.000	0.000	89.007	0.00	0.00	20.00	-20.00
29	รวม 2100200159 โรงพยาบาลลำปาง	3.170	0.000	0.000	0.000	3.170	0.00	0.00	20.00	-20.00
30	รวม 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง	1.495	0.000	0.000	0.000	1.495	0.00	0.00	20.00	-20.00
31	รวม 2500300046 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	0.303	0.000	0.000	0.000	0.303	0.00	0.00	20.00	-20.00
32	รวม 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ภ.5	2.890	0.000	0.000	0.000	2.890	0.00	0.00	20.00	-20.00
33	รวม 7015300000 งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดลำปาง	149.998	0.000	0.000	0.000	149.998	0.00	0.00	20.00	-20.00
34	รวม 755N200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	59.960	0.000	0.000	0.000	59.960	0.00	0.00	20.00	-20.00
35	รวม 755MG00000 เทศบาลเมืองพิชัย	1.811	0.000	0.000	0.000	1.811	0.00	0.00	20.00	-20.00
36	รวม 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	325.982	0.000	0.048	0.048	325.934	0.01	0.01	20.00	-19.99
37	รวม 0901200089 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)	119.144	0.829	0.000	0.829	118.315	0.00	0.70	20.00	-19.30
38	รวม 755P800000 เทศบาลเมืองลี้มรด	2.853	0.029	0.000	0.029	2.824	0.00	1.02	20.00	-18.98
39	รวม 2301800000 ม.ราชภัฏลำปาง	83.384	0.798	0.144	0.942	82.442	0.17	1.13	20.00	-18.87
40	รวม 0701800009 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	5.395	0.035	0.035	0.070	5.325	0.65	1.30	20.00	-18.70
41	รวม 0800700072 แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	80.220	0.080	3.310	3.390	76.830	4.13	4.23	20.00	-15.77
42	รวม 0900900051 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง	39.464	0.366	1.330	1.696	37.768	3.37	4.30	20.00	-15.70
43	รวม 0800600025 ศูนย์สร้างทางลำปาง	435.000	0.745	20.666	21.411	413.589	4.75	4.92	20.00	-15.08
44	รวม 0900200013 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2	3.391	0.251	0.000	0.251	3.140	0.00	7.40	20.00	-12.60
45	รวม 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1	7.392	0.579	0.000	0.579	6.813	0.00	7.83	20.00	-12.17
46	รวม 2101700022 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	3.268	0.289	0.000	0.289	2.979	0.00	8.84	20.00	-11.16
47	รวม 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง	317.525	10.342	21.075	31.417	286.108	6.64	9.89	20.00	-10.11
48	รวม 0700300037 สำนักงานชลประทานที่ 2	169.790	10.477	7.329	17.806	151.984	4.32	10.49	20.00	-9.51
49	รวม 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ	2.103	0.000	0.276	0.276	1.827	13.12	13.12	20.00	-6.88

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	สูง - ต่ำ กว่า เป้าหมาย
50	รวม 2000600234 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	22.427	2.980	0.000	2.980	19.447	0.00	13.29	20.00	-6.71
51	รวม 2100300025 โรงพยาบาลมะเริงลำปาง	37.396	4.970	0.000	4.970	32.426	0.00	13.29	20.00	-6.71
52	รวม 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35	7.582	0.906	0.210	1.116	6.466	2.77	14.72	20.00	-5.28
53	รวม 1600700057 หันตสถานบำบัดพิเศษลำปาง	1.057	0.000	0.165	0.165	0.892	15.61	15.61	20.00	-4.39
54	รวม 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง	7.057	1.207	0.037	1.244	5.813	0.52	17.63	20.00	-2.37
55	รวม 1500300053 ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำปาง	29.524	5.835	0.033	5.868	23.656	0.11	19.88	20.00	-0.12
56	รวม 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1	538.800	115.902	0.101	116.003	422.797	0.02	21.53	20.00	1.53
57	รวม 0800600039 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1	26.657	0.000	5.964	5.964	20.693	22.37	22.37	20.00	2.37
58	รวม 0700300627 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	565.791	77.474	57.697	135.171	430.620	10.20	23.89	20.00	3.89
59	รวม 2000400363 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3	11.206	3.176	0.000	3.176	8.030	0.00	28.34	20.00	8.34
60	รวม 0800600041 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2	25.050	0.734	6.381	7.115	17.935	25.47	28.40	20.00	8.40
61	รวม 1200200106 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง	0.595	0.104	0.070	0.174	0.421	11.76	29.24	20.00	9.24
62	รวม 2000400363 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2	16.234	6.169	0.000	6.169	10.065	0.00	38.00	20.00	18.00
63	รวม 0700800059 สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง	8.107	3.655	0.151	3.806	4.301	1.86	46.95	20.00	26.95
64	รวม 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จ.ลำปาง)	36.421	4.152	13.308	17.460	18.961	36.54	47.94	20.00	27.94
65	รวม 2100900020 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงาน	1.689	0.498	0.471	0.969	0.720	27.89	57.37	20.00	37.37
66	รวม 1600700045 เรือนจำกลางลำปาง	2.772	1.812	0.481	2.293	0.479	17.35	82.72	20.00	62.72
67	รวม 1800200047 สนง.วัฒนธรรมจ.ลำปาง	0.289	0.000	0.262	0.262	0.027	90.66	90.66	20.00	70.66
68	รวม 1600700165 สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง	0.120	0.000	0.115	0.115	0.005	95.83	95.83	20.00	75.83
69	รวม 1500700058 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง	11.327	1.200	9.714	10.914	0.413	85.76	96.35	20.00	76.35
70	รวม 1600600284 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง	0.128	0.000	0.124	0.124	0.004	96.88	96.88	20.00	76.88
71	รวม 0700400071 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	0.039	0.000	0.039	0.039	0.000	100.00	100.00	20.00	80.00
72	รวม 1100500048 สำนักงานสถิติจังหวัด ลำปาง	0.120	0.000	0.120	0.120	0.000	100.00	100.00	20.00	80.00
73	รวม 1500500075 สำนักงานที่ดินจังหวัด ลำปาง	0.585	0.414	0.173	0.587	-0.002	29.57	100.34	20.00	80.34

ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
สำหรับข้อมูลตั้งแต่ต้น 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ							รายจ่ายลงทุน							รวม						
		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
1	ปกครองจังหวัดลำปาง	36.860	0.000	6.141	6.141	30.719	16.66	16.66	0.286	0.000	0.286	0.286	0.000	100.00	100.00	37.146	0.000	6.427	6.427	30.719	17.30	17.30
2	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	6.940	0.118	2.372	2.490	4.450	34.18	35.88	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	6.940	0.118	2.372	2.490	4.450	34.18	35.88
3	สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง	2.351	0.000	0.000	0.000	2.351	0.00	0.00	3.060	0.000	0.000	0.000	3.060	0.00	0.00	5.411	0.000	0.000	0.000	5.411	0.00	0.00
4	สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง	0.221	0.000	0.067	0.067	0.154	30.32	30.32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.221	0.000	0.067	0.067	0.154	30.32	30.32
5	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	14.178	0.000	2.275	2.275	11.903	16.05	16.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	14.178	0.000	2.275	2.275	11.903	16.05	16.05
6	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	30.080	0.000	0.000	0.000	30.080	0.00	0.00	52.769	0.000	0.000	0.000	52.769	0.00	0.00	82.849	0.000	0.000	0.000	82.849	0.00	0.00
7	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0.540	0.000	0.000	0.000	0.540	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.540	0.000	0.000	0.000	0.540	0.00	0.00
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง	65.066	3.906	20.320	24.226	40.840	31.23	37.23	7.362	5.861	1.483	7.344	5.879	20.14	99.76	72.428	9.767	21.803	31.570	40.858	30.10	43.59
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง	39.150	0.000	0.180	0.180	38.970	0.46	0.46	5.025	0.000	0.000	0.000	5.025	0.00	0.00	44.175	0.000	0.180	0.180	43.995	0.41	0.41
รวม		195.386	4.024	31.355	35.379	160.007	16.05	18.11	68.502	5.861	1.769	7.630	66.733	2.58	11.14	263.888	9.885	33.124	43.009	220.879	12.55	16.30