

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๓ ๕๖



ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงครามดำนเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๙๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ปลัดจังหวัดลำปาง
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
๕. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
๑๓. อธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๑๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๑๘. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
๒๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
๒๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๒๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นางพรพิงค์ จันตบุตร	แทนปลัดจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางบุษกร วงศ์แสน	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นางสาวอำพัน ใจอินตา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๕. นางสาวภทรรณ นันตะภาพ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๖. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๗. นายวรการ เนือยทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	กรรมการ
๘. นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์	แทนผู้อำนวยการ สฟป. ลำปางเขต ๑	กรรมการ
๙. นางชื่นใจ สอนสมบุรณ์	แทนผู้อำนวยการ สฟป. ลำปาง เขต ๒	กรรมการ
๑๐. นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย	แทนผู้อำนวยการ สฟป. ลำปาง เขต ๓	กรรมการ
๑๑. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์	แทนผู้อำนวยการ สฟม. เขต ๓๕	กรรมการ
๑๒. นางพจนิษฐ์ ทองใหญ่	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๑๓. นางนรณันท์ ธารารวราช	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	กรรมการ
๑๔. รศ.ดร. จตุรงค์ เหมรา	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง	กรรมการ
๑๕. นายเมศพร เมฆผึ้ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๑๖. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๗. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	กรรมการ
๑๘. นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๙. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	กรรมการ
๒๐. นางสาวลักขณา แก้วสาร	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	กรรมการ
๒๑. นายปิยะพล เหมบุญ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	กรรมการ
๒๒. นายประสิทธิ์ ยศเสนา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง	กรรมการ
๒๓. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง	กรรมการ
๒๔. นางสาวกฤษณา มีมงคล	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง	กรรมการ
๒๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๖. นางสาวนงนุช ศรีสืบ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๗. นางสาวพรรณิ การะกัน	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๒๘. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๒๙. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวิไลย์	ฉิมคล้าย	โรงพยาบาลลำปาง
๒. นางสาวพรทิพย์	กำลังช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๓. นางสาวชนิดา	เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๔. นางสาวนิลวรรณ	ทาร์กซ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๕. นางสาวนภัสสร	ฝันจักษ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม: ขออนุญาตเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งแรกของปีปฏิทินนี้ ในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในระลอกที่ ๒ รัฐบาลอาจจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อมากกว่า หากหน่วยงานไม่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่ก่อกองและเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าวก็จะถูกดึงกลับเพื่อไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ต่อไป ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีดำริให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อกองและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดยช่วงนี้การดำเนินการบางโครงการอาจจะยังดำเนินการไม่ได้ เช่น การจัดงานต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนา และการจัดโครงการฝึกอบรมที่จะต้องมีคนมารวมกลุ่มกันหลายคน เนื่องจากเป็นช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) แต่เมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คงสามารถดำเนินการจัดโครงการเหล่านี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีการจัดประชุมสัมมนาหรือการจัดงาน ในช่วงที่ระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้ให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาก็สามารถดำเนินการจัดประชุมสัมมนาหรือการจัดงานได้เลย การทำงานขอให้ทำงานแบบเชิงรุก เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศเปิดไฟเขียวให้สามารถดำเนินการจัดงานต่าง ๆ ได้ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้สั่งการเป็นหนังสือ และขอให้ทางฝ่ายเลขานุการรายงานสรุปผลการใช้จ่ายให้ด้วยว่ามีหน่วยงานใดที่ก่อกองและเบิกจ่ายล่าช้าต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณนี้อาจจะมีงบประมาณจัดสรรมาเพิ่มเติมทั้งในส่วนของงบรองนายกท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ, ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล และท่านรองนายกฯ กระทรวงพลังงาน ซึ่งก็อยากให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกองและเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือเกินเป้าหมายได้ยิ่งดี

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๐๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมจำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑ ทางฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีหน่วยงานที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เป็นระลอกที่ ๒ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้มีการนำเสนอในเรื่องของหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID ๑๙ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๓.๑ ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลว. ๒๔ เม.ย. ๖๓)

สถานการณ์ COVID ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นการประกาศครั้งที่ ๙ ซึ่งได้ขยายในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้นหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID ที่กรมบัญชีกลางเคยมีการข้อความเข้าใจมาก่อนหน้าที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลว. ๒๔ เม.ย. ๖๓) เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจะขอสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเวียนดังกล่าว ดังนี้

กรณีที่ ๑ COVID เกิดก่อน ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑) หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙

๓) หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ต้องลงนาม” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้มีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุด หรือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด มาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้เรียกรายถัดไปตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ถือว่ามีความผิดอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทำงานตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทุกราย

กรณีที่ ๒ COVID เกิดภายหลัง ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑) การบริหารสัญญา

๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘

๑.๒ การพิจารณาขอ หรือ ลดค่าปรับ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีสัญญายังไม่ครบกำหนด (ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย) ให้นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวนที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

(๒) กรณีสัญญาครบกำหนด และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ มางด หรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย/ข้อกำหนด/ประกาศ/คำสั่งของทางราชการฯ ที่ให้ปิดทำการ จนถึง วันที่เปิดทำการ หรือ วันที่กระทำการ หรือ ดำเนินการได้ ตามปกติ

๒) การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

๒.๑ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หรือ ไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้างในกรณีงานจ้างก่อสร้างได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทน

๒.๒ ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุดอกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขอหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๓)

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ และข้อความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. กรณีสัญญากำหนดแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างออกเป็นหลายงวดและสัญญาได้ครบกำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว แต่คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย เนื่องจากมีเหตุที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นและเป็นผลให้สัญญามีค่าปรับ

๑.๑ เหตุยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว อาจไม่สามารถแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง ให้

- คู่สัญญาแจ้งความประสงค์จะขอลดหรือลดค่าปรับอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนดจำนวนวันที่จะขอแจ้งเหตุเพื่อลดหรือลดค่าปรับได้

- ให้งานของรัฐบาลจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ

สำหรับในหัวข้อนี้ เมื่อเหตุยังไม่สิ้นสุด การส่งมอบพัสดุในงวดนั้น ๆ หากคู่สัญญายังไม่ทราบแน่ชัดว่าได้รับผลกระทบกี่วัน ให้งานพิจารณาจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ แต่จะพิจารณาจำนวนเงินค่าปรับเมื่อเหตุสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อคู่สัญญาส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย

- เมื่อเหตุสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการตามข้อ ๒

๑.๒ เหตุสิ้นสุดลงแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจำนวนเงินค่าปรับได้ ให้หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

๒. กรณีสัญญาแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเป็นงวดเดียวหรือกรณีที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย ให้งานของรัฐพิจารณาลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

การลดค่าปรับ คือ จำนวนเงินที่จ่ายค่าพัสดุหรือค่าจ้างในงวดสูงกว่าค่าปรับ ให้พิจารณาลดค่าปรับให้

การงดค่าปรับ คือ จำนวนเงินที่จ่ายค่าพัสดุหรือค่าจ้างในงวดต่ำกว่าค่าปรับ ให้พิจารณางดค่าปรับให้

ซึ่งหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญานั้น เช่น ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่แสดงว่าผู้ผลิตได้มีการยกเลิกการผลิต และรายงานของช่างผู้ควบคุมงานที่ระบุจำนวนคนงานที่เข้าปฏิบัติงาน สำหรับงานก่อสร้าง แต่หากเป็นงานจัดซื้อก็อาจจะพิจารณาในส่วนของผู้ผลิตที่มีการปิดไลน์การผลิตหรือไม่ หากมีการผลิตไลน์การผลิตก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นำมาพิจารณาลดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ได้

๓. ให้ถือว่าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเริ่มต้นของการนับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นต้นมา จนกว่าคู่สัญญาสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบจากโควิด ๑๙ แต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม : สถานการณ์ COVID ในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเป็นศูนย์ แต่การดำเนินการจัดงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง ยังไม่สามารถทำได้ ต้องรอคำสั่งหรือประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ซึ่งอาจมีผู้รับจ้างบางรายที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น หน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ท่านคลังจังหวัดได้ชี้แจงข้างต้นนั้น

กรรมการและเลขานุการ : ในช่วงเวลานี้งานจัดซื้อจัดจ้างที่จะได้ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID จะเป็นการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมของจังหวัด ซึ่งต้องรอคำสั่งหรือประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการก่อน ว่าสามารถจัดงานได้เมื่อไหร่ และมีมาตรการควบคุมอย่างไร ในการจัดงาน ดังนั้น หน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะอยู่ในช่วงของการเตรียมการ แต่ยังไม่สามารถจัดงานนั้นได้ ต้องรอประกาศจากจังหวัดก่อน โดยงานหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดในห้วงระยะเวลานั้นได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาของประเพณีหรือห้วงเวลาของการจัดไปแล้ว ให้หน่วยงานแจ้งคืนงบประมาณต้นสังกัดไป เพราะหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถจัดงานนั้นได้ หรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดงานหรือกิจกรรมอื่นต่อไป เพื่อไม่ให้งบประมาณคงอยู่ที่จังหวัดลำปาง และต้นสังกัดสามารถบริหารงบประมาณดังกล่าวในภาพรวมต่อไปได้

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๖,๐๒๔.๐๑๕	๑,๓๐๔.๗๙๓	๑,๕๒๔.๕๒๖	๒,๘๒๙.๓๑๙	๔๖.๙๗	๕๔.๐๐	-๗.๐๓	-๔๒๓.๖๗๙	๑๒
ลงทุน	๔,๑๙๗.๙๘๘	๑,๒๘๖.๕๐๗	๔๐๕.๙๕๓	๑,๖๙๒.๔๖๐	๔๐.๓๒	๔๕.๐๐	-๔.๖๘	-๑๙๖.๖๓๕	๕
ประจำ	๑,๘๒๖.๐๒๗	๑๘.๒๘๖	๑,๑๑๘.๕๗๓	๑,๑๓๖.๘๕๙	๖๒.๒๖	๕๗.๐๐	๕.๒๖	๙๖.๐๒๔	๕๘
เงินกัน	๑,๕๐๕.๓๔๕	๘๒๕.๙๒๒	๖๓๓.๐๕๘	๑,๔๕๘.๙๘๐	๙๙.๖๗				

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๗๓ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ จำนวน ๔๑ หน่วยงาน และได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗ จำนวน ๗๒ หน่วยงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายในห้วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน (ปี ๒๕๖๓) จะเห็นได้ว่า ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๙๙๒.๑๔๔ ล้านบาท ใช้จ่ายได้จำนวน ๑,๑๖๗.๓๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๐ แต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๖,๐๒๔.๐๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายได้จำนวน ๒,๘๒๙.๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๗ ซึ่งถือว่าใช้จ่ายได้

/ดีกว่า...

ดีกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในห้วงเวลาเดียวกัน สาเหตุเกิดจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ล่าช้า ทำให้ต้องใช้งบประมาณปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งจัดสรรมาน้อยในห้วงเวลานั้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ต้นปีก็ขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ที่สำคัญเมื่อก่อนนี้และลงนามในสัญญาแล้ว ให้บันทึก PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จ เนื่องด้วย พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่า สามารถขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ในกรณีเดียว คือ กรณีมีหนี้ผูกพันเท่านั้น และสามารถขยายได้ ๑ ปี ไม่สามารถยกไปในปีต่อ ๆ ไปได้อีก โดยไม่มีข้อยกเว้น หากเบิกจ่ายไม่หมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็ต้องเบิกให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ต้องก่องหนี้ผูกพันให้ได้ภายในปีงบประมาณ

ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดลำปางมีเงินกันทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๐๕.๓๔๕ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๑,๔๙๘.๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ ซึ่งเงินกันฯ เราจะให้ความสำคัญในเรื่องเบิกจ่าย เนื่องจากกรอบระยะเวลาในการใช้เงินกันจะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยผลการเบิกจ่ายเงินกันฯ ของจังหวัดลำปาง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ ๖๗๓.๐๕๘ ล้านบาท ยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของเงินกันฯ ทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากเบิกจ่ายไม่ทันก็ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกินเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณจะถูกพับไป หน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นมาจ่ายแก่ผู้รับจ้างเอง ทดแทนเงินกันที่ถูกพับไป ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

๓.๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๑๖๙.๐๙๑	๒.๗๘๐	๒.๗๐๒	๕.๔๘๒	๓.๒๔	๕๔.๐๐	-๕๐.๗๖	-๘๕.๘๒๗	๓๓
ลงทุน	๑๔๙.๙๙๘	๒.๗๓๕	๐.๐๑๙	๒.๗๕๔	๑.๘๔	๔๕.๐๐	-๔๓.๑๖	-๖๔.๗๔๕	๒๖
ประจำ	๑๙.๐๙๓	๐.๐๔๕	๒.๖๘๓	๒.๗๒๘	๑๔.๒๙	๕๗.๐๐	-๔๒.๗๑	-๘.๑๕๕	๕๖
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๒๙.๘๙๐	๒๙.๒๔๓	๕๙.๑๓๓	๑๐๐.๐๐				

๓.๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ลำปาง จำนวน ๒๐๒ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๓๒๕.๙๑๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๓๒๕.๙๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐

เนื่องจากงบบุคลากรเฉพาะกิจของ อบท. เป็นงบที่เบิกจ่ายโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เบิกแทน อบท. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้เป็นหน่วยที่ก่อหนี้ผูกพันเอง จึงไม่สามารถโหลด PO ในระบบ GFMS ได้เหมือนส่วนราชการปกติได้ จึงต้องบันทึกและรายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบ E-plan ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแทน ว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก็โครงการ เป็นเงินเท่าไร และเมื่อตรวจรับแล้ว จะส่งเอกสารมาให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายแทน ดังนั้น ในระบบ GFMS จะมีเฉพาะผลการเบิกจ่าย จะไม่มียอดของ PO ซึ่งจะควบคุมในระบบ E-plan ของทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแทน

๓.๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๒๖๕.๔๔๑	๗.๘๕๑	๔๙.๐๓๕	๕๖.๘๘๖	๒๑.๔๓	๕๕.๐๐	-๓๒.๕๗	-๘๖.๔๕๒
ลงทุน	๖๘.๕๐๒	๔.๖๘๐	๒.๙๕๐	๗.๖๓๐	๑๑.๑๔	๔๕.๐๐	-๓๓.๘๖	-๒๓.๑๙๖
ประจำ	๑๙๖.๙๓๙	๓.๑๗๑	๔๖.๐๘๕	๔๙.๒๕๖	๒๕.๐๑	๕๗.๐๐	-๓๑.๙๙	-๖๒.๙๙๙

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน และจะต้องดำเนินการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นเงินเพื่อกู้มาเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓.๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ (เงินเหลือจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๒๔.๖๒๕	๑๘.๑๓๙	๖.๒๓๗	๐.๒๔๙	๒๕.๓๓	๙๘.๙๙

๓.๓.๖ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๔๑ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๑๔.๒๑๙	๘.๖๒๓	๕.๕๙๖	-	๓๙.๓๖	๑๐๐.๐๐

/ประธานที่ประชุม...

ประธานที่ประชุม : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา จะต้องเร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามไตรมาส เนื่องจาก เราไม่ทราบแน่ชัดว่าส่วนกลางจะจัดงบประมาณมาให้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ที่ผ่านมาเงินงบประมาณที่จัดสรรลงมาเพิ่มเติมจะจัดสรรมาในช่วงไตรมาสที่ ๓ หรือในช่วงปลายปี ทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายของจังหวัดลดลง ดังนั้น ถ้าทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งรัดใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสได้ตั้งแต่ต้นปี เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดก็จะดีตามไปด้วย ลำดับการใช้จ่ายระดับประเทศก็จะดีตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งลำดับในตอนนี้รายจ่ายลงทุนเป็นลำดับที่ ๕ และภาพรวมลำดับที่ ๑๒ ก็ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ต่อไป

กรรมการและเลขานุการ : ขอเน้นย้ำในเรื่องการบริหารงบประมาณ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ COVID ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่โอนมาตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่โอนมาภายหลังนั้น จะต้องเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันก็ให้เร่งดำเนินการเนื่องจากหากดำเนินการก่อหนี้ไม่ทันไตรมาสที่ ๒ งบประมาณอาจจะถูกดึงกลับไปที่อื่นไปใช้แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม ศึกษา ลำปาง เขต ๑	ได้รับงบประมาณเป็นรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๗.๓๙๑ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๖๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ได้ทุกรายการในไตรมาสที่ ๒ และจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติมจำนวน ๓๕ รายการ จำนวนเงิน ๓.๖๑๗ ล้านบาท
		ปัญหา/อุปสรรค
		- ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ - ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง แต่ไม่ได้ของงบประมาณในการรื้อถอน - ขาดแคลนบุคลากรด้านช่างโยธา

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		- สำนักงานเขตฯ เร่งรัดติดตามการโอนจัดสรรเงินงบประมาณกับต้นสังกัด - การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างทุกครั้ง หากพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างมีสิ่งปลูกสร้างเดิมอยู่ จะต้องของบประมาณในการรื้อถอนในคราวเดียวกันกับงบประมาณก่อสร้างรวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ด้วย - สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้มีคุณสมบัติด้านช่างจากสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ซึ่งส่วนราชการสามารถขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๓๔๔๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	ผลการดำเนินงาน
		ได้รับงบประมาณเป็นรายการค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๕๓๘.๘๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๖.๑๙๕ ล้านบาท การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและแผนเงิน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมีบางโครงการคาดว่าจะขอขยายเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
		ปัญหา/อุปสรรค
		โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จ.ตาก (งบกลาง) จำนวน ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากที่ดินเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.)
		ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		หน่วยงานเร่งรัด/ติดตาม การขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นงานดำเนินการเอง
๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ผลการดำเนินงาน
		ได้รับงบประมาณเป็นรายการค่าครุภัณฑ์จำนวน ๓๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๖.๖๕๑ ล้านบาท และรายการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๖.๗๓๓ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓.๗๕๘ ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ได้ทุกรายการในไตรมาสที่ ๒

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) แล้ว ต้องส่งกลับเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะแก้ไข ทำให้การจัดหาล่าช้า - ยกเลิกรายจ่ายลงทุนโครงการงานปรับปรุงระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ อาคาร ๔๕ และอาคารบริการวิชาการ เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนำไปตั้งจ่ายค่างานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หญิง) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๑ ซึ่งงบประมาณถูกพับไป เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน และยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้จัดหาและได้ผู้รับจ้างใหม่ สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หญิง) ใหม่ วงเงินงบประมาณ ๒๓.๐๓๐ ล้านบาท
		ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยจะต้องศึกษาการกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการและเมื่อกำหนดแล้วต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้าโดยต้องคำนึงถึงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและให้ผู้เสนอราคาได้มากมาย - โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หญิง) ให้เร่งดำเนินการในกระบวนการจัดหาให้เร็วขึ้น และแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประธานที่ประชุม : การของบประมาณในทุก ๆ ปี ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะตั้งคำขอของบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ การของบประมาณรื้อถอนอาคารเดิม การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานกลาง หรือแบบ ปร. 4 และ ปร. 5 หากมีความพร้อมก่อนแล้ว เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก็สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันที กระบวนการจัดหาจะได้เร็วขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการ) ที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลือปี และรายจ่ายประจำที่เบิกในลักษณะรายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงานแยกรายโครงการในการก่อหนี้ผูกพันและความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำเป็นรายไตรมาสใช้จ่ายไปร้อยละ ๓๙.๐๔ เหลือระยะเวลาอีก ๒ เดือนก็เป็นการบริหารจัดการงบประมาณ คาดว่าในไตรมาสที่ ๒ จะก่องหนและเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘ สำนักงานคลัง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๓.๑๕๕ ล้านบาท หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ก่องหนผูกพันเรียบร้อยแล้ว บันทึก PO เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒.๕๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๕๕๗ ล้านบาท ซึ่งเตรียมขอใช้เงิน เหลือจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว คาดการณ์ใช้จ่ายทั้งปีคือร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนจากปกครองจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙.๑๙๓ ล้านบาท ก่องหนผูกพันแล้วจำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗.๓๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ก่องหน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑.๘๒๗ ล้านบาท ได้แก่ ๑) รายการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒) รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และ ๓) รายการ ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อ.เกาะคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๔) รายการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัด ลำปาง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน แม่พริก งบประมาณ ๓.๓๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๔๑ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : รายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายลงทุนมีเงินเหลือ จ่าย แจ้งคืนเงินต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน คาดว่าจะก่องหนได้ ทุกรายการในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๓๒ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ แต่ขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนไปกองแบบแผน

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : มีเงินกันไว้เบิกเหลือมีอยู่ในกำกับดูแลอยู่ ๔ แหล่งเงิน คือ ๑) เงินกัน งบ สป. คงค้าง ๑ รายการ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน (งานจ้างชุดลอกคลอง ธรรมชาติลำเหมืองแม่ม้ง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง) ลำช้าเนื่องจากมีปัญหา เรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ๒) เงินกันภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๘.๖๒๓ ล้านบาท มี ๕ โครงการสัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อีก ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รอส่งเอกสารเบิกจ่ายอีก ๑ รายการอยู่ระหว่างขอขยายสัญญาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งมอบ พื้นที่ ๓) เงินกันงบกลางรองนายกท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๑๓๙ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๒๔๙ ล้านบาท แจ้งส่งคืนส่วนกลางแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้นทุกรายการเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีปัญหา อุปสรรค และ ๔) เงินกันงบพัฒนาจังหวัด ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ในส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๔ มี ๒ แหล่งเงิน ๑) งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘๘ ล้านบาท ซึ่งจัดสรรมาในระบบแล้ว ๑๖๙.๐๙๑ ล้านบาท อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาทเศษ อีก ๔๒ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน อนุมัติโครงการแล้ว มี ๒๕ โครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๖๙ ล้านบาทเศษ ที่เหลืออีก ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๓ ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน อยู่ระหว่างหารือ ๒ หน่วยงาน คือ อ.กบภ. และขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าได้อนุมัติโครงการให้จำนวน ๗๐ ล้านบาทเศษ ก็จะเหลือค่างรายการที่ขอหารือกับ อ.กบภ. จำนวน ๑๒ ล้านบาทเศษ เบื้องต้นไม่มีปัญหา เนื่องจากจังหวัดได้แจ้งหน่วยดำเนินการให้เตรียมความพร้อมเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติมาแล้ว คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการยกเลิกโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันได้พิจารณาโครงการ Y๒ เพื่อจะเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อพิจารณานำโครงการมาขอใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

สำหรับงบประมาณเงินกู้ จังหวัดได้รับจัดสรรจำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑.๐๒๒ ล้านบาท มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างแจ้งการอนุมัติขอซื้อขอจ้างให้แก่หน่วยงาน คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรค

ประธานที่ประชุม : ในส่วนงบพัฒนาจังหวัดขอให้เร่งหน่วยดำเนินการให้เร่งรัดการก่อหนี้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายลงทุนหรือเงินกันไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมาก และหากดำเนินการก่อหนี้ไม่ทันภายในไตรมาสที่ ๒ งบพัฒนาจังหวัดจะเป็นงบอันดับแรกที่ถูกดึงกลับนำไปใช้แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ เป็นรายการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง มีเงินเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่เชียงรายรุ่งเป็นงบผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รอเงินงวดจัดสรรมาครบก็สามารถเบิกจ่ายได้ทันที รายการสุดท้ายเป็นงบรายจ่ายอื่น งานดำเนินการเอง รายการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน หน่วยงานได้แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนตามในส่วนกลางแจ้งมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๒๐๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๕.๙๑๕ ล้านบาท ซึ่งได้รับใบงวดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และทยอยแจ้ง อปท. ไปตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันยังไม่ระบุสถานะดำเนินการ ๕๒ รายการ เป็นเงิน ๗๕.๔๓๔ ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรมาไม่ตรงกับงบประมาณที่ขอไป และหนังสือสั่งการจากต้นสังกัดไม่ชัดเจนเรื่องการมอบอำนาจว่าเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นอำนาจของส่วนกลาง รายการที่ไม่พร้อมดำเนินการ ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๓.๘๒๕ ล้านบาท แยกเป็น ๑) ส่งคืนโครงการ ๗ โครงการ ๒) ขอใช้พื้นที่ดำเนินการ ๕ โครงการ ๓) ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน ๕ โครงการ ๔) ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ ๒ โครงการ และ ๕) ขอแก้ไขแบบรูปรายการ ๑ โครงการ

/รายการ...

รายการอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๒.๘๕๒ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ รายการ งบประมาณ ๓๑.๗๐๕ ล้านบาท พิจารณาผล ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๖๕ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะอุทธรณ์ ๗ วันทำการ) ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕.๕๒๗ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๔๐๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งต้นสังกัดให้ขอใช้เงินเหลือจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดโครงการ ๕๒ โครงการที่ยังไม่ระบุสถานะ ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการประสานงานที่ไม่เข้าใจตรงกัน ดังนั้น ทางท้องถิ่นควรทำความเข้าใจกับ อปท. ให้ดำเนินการเป็นไปตามใบงวดที่แจ้งจัดสรรงบประมาณมา และเรื่องการมอบอำนาจควรประสานส่วนกลางให้ชัดเจนในแต่ละเรื่องว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นอำนาจของส่วนกลาง เพื่อที่ อปท. จะได้จัดทำแผนดำเนินการต่อไป โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้มีแผนการลงพื้นที่ติดตาม อปท. ทั้งในเรื่องบัญชีท้องถิ่นและการเร่งรัดเบิกจ่ายبودหนุน และยินดีให้ความช่วยเหลือกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วย สำหรับแนวทางการขยายระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือขอความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดการขยายเวลารอบแรก

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๘๓.๓๘๔ ล้านบาท ปัจจุบันใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๔.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒๖ รายการ เป็นสิ่งก่อสร้าง ๗ รายการ ใช้วิธี e-bidding ทั้งหมด อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่เหลือ ๑๙ รายการเป็นรายการครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๒ ส่วนรายจ่ายประจำใช้จ่ายได้ร้อยละ ๖๓.๓๒ เป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๙.๐๒๙ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๗ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือ ๑๑ ล้านบาทเศษ ได้รับจัดสรรในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยงบประมาณทั้งหมดเบิกจ่ายแล้ว ๖ รายการ อยู่ระหว่างทำสัญญา ๒ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๘ รายการ คาดว่าจะก่อหนี้ผู้กผันได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงค้างจำนวน ๒ สัญญา อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ : ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุนทั้งหมด ๔๙ รายการ งบประมาณ ๒๔ ล้านบาทเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จัดทำ PO ในระบบ GFMIS แล้วจำนวน ๒๑ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ยังไม่ก่อหนี้ ๒ รายการ เนื่องจากโรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก สพฐ. คือโรงเรียนบ้านแม่กัวะ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กัวะ โดยงบประมาณที่ได้รับมาเป็นของโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล สำหรับเงินเหลือจ่ายที่เหลือจากการก่อหนี้ผู้กผันเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒.๖ ล้านบาทเศษ ซึ่งทาง สพฐ. มีหนังสือให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย โดยทาง สพฐ. จะกำหนดให้บันทึกในระบบส่วนการเบิกจ่ายไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๓ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ใหม่ ซึ่งในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ : ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๗ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งในวันนี้ผู้รับจ้างจะเข้ามาลงนามในสัญญา ส่วนการเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ ไม่มีเงินเหลือจ่าย ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปียังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นรายการครุภัณฑ์ ๑๗ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ ส่วนรายการบ้านพักโรงเรียนบ้านวังใหม่ อยู่ระหว่างส่งเบิกเงินงวดที่ ๒ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๒๐.๓๘๖ ล้านบาท มีรายการที่เบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ ทำ Po ทั้งหมด ๘ รายการ ประกาศเชิญชวน ๔ รายการ ส่วน ๓ รายการสุดท้ายรายการที่ ๒๓ - ๒๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ เงินเหลือจ่ายต้นสังกัดให้แจ้งคืนเงิน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีค้างอยู่ ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย ๔ รายการ ที่เหลือ ๒๐ รายการอยู่ระหว่างส่งมอบ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากโรงพยาบาลลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๓.๑๗๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ การแพทย์รายการที่ ๑ เครื่องช่วยกระบวนกรปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยรอส่งมอบ รายการที่ ๒ หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) เด็กทารก รายการที่ ๓ หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และรายการที่ ๔ หุ่นฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตราซาวด์จำลอง ดำเนินการจัดหารายการนี้ใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงนามสัญญา

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๗.๓๙๖ ล้านบาท คงค้าง ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑ เครื่องวางแผนการรักษางบประมาณ ๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา เป็นอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งอาจจะล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ กทม. และติดสถานการณ์ COVID คาดว่า จะบันทึก PO ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดแรกในไตรมาสที่ ๔ และรายการที่ ๓ ปรับปรุงหน่วยบริการ เคมีบำบัด ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดแรกในไตรมาสที่ ๓ ส่วนรายการที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายงวดแรกในไตรมาสที่ ๒ มีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๑.๖ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างแจ้งต้นสังกัดดึงงบประมาณกลับไป คาดว่าจะไม่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๙ รายการ โดยรายการที่ ๑ - ๓ รอส่งมอบและเบิกจ่าย รายการที่ ๔ - ๖ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๗ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รอลงนามสัญญา รายการที่ ๘ ปรับปรุงสนามเทนนิส วิทยาเขตลำปาง และรายการที่ ๙ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะขอใช้เงินเหลือจ่ายเสนอต่ออธิการบดี ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างล้างรายการพัสดุสินทรัพย์ในระบบ GFMS

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๗ รายการ รายการที่ ๑, ๓ และ ๔ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ และ ๕ รอลงนามสัญญา รายการที่ ๖ และ ๗ ประกาศร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๒ ทุกรายการ

ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณ ๑๖๙ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๒๖ ล้านบาทเศษ ร้อยละ ๑๕.๖๙ แบ่งเป็นงานก่อสร้าง ๑๑ รายการ ก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ ส่วนที่เหลือ ๑๒๓ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ส่วนใหญ่เป็นรายการเตรียมความพร้อม งานซ่อมแซม

คำอำนวยการ โดยจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมีจำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๕๔ ล้านบาทเศษ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ คาดว่าจะเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ส่วนที่เหลือ ๕ รายการ จะขอขยายไปเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สำหรับรายการที่มีปัญหา มี ๑ รายการ เป็นงบกลางแก้ปัญหาภัยแล้ง ฝายนาแก้ว-นาแสง วงเงิน ๙๗.๙๘๘ ล้านบาท ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า คาดการณ์ก่อนนี้ได้ในเดือนธันวาคมที่ ๒ ร้อยละ ๓๘ และจะสามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้นในเดือนธันวาคมที่ ๓

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงานหลัก คือ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ลำปาง) และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๒๑ รายการ งบประมาณ ๓๑๙ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๖๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๕ ยังไม่ก่อนที่ ๒ รายการ เป็นงานซ่อมแซมระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รวมงบประมาณ ๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งแตกย่อยไปอีก ๒๐ รายการ ซึ่งสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ล่าช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการประชาคมเกษตรกร คาดการณ์เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๕ ส่วนเงินกันเหลือมี ๒๒ รายการ งบประมาณ ๑๐๑ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๔๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๒ โดยตามแผนจะแล้วเสร็จจำนวน ๑ รายการในเดือนธันวาคมที่ ๒ และอีก ๓ รายการ จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมที่ ๔

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕๖๑.๙๘๐ ล้านบาท PO จำนวน ๑๗๓.๙๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๐.๖๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓๐๔ ล้านบาทเศษ บางส่วน ได้ดำเนินการลงนามสัญญาแล้ว เงินกันเหลือมีได้รับจัดสรร ๑๖๐.๖๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗.๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๔ มี PO ทั้งหมด ๒๐ รายการ เบิกจ่ายเสร็จแล้ว ๘ รายการ เบิกบางส่วน ๑ รายการ ทอยเบิกตามงวดงานอีก ๑๑ รายการ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะมีงบจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ จำนวน ๘๐ ล้านบาท ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓

ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๑๒.๑๙๘ ล้านบาท PO จำนวน ๔.๔๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๔๗.๘๕ มีรายการไม่ก่อนที่จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๔.๒๙๑ ล้านบาท ที่เหลือเป็นรายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๖๓ บ่อ วงเงิน ๑.๑๒ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะก่อนที่ผู้กักขังภายในไตรมาสที่ ๓ ทั้งหมด โดยรายการที่ ๑ - ๘ ยังได้รับจัดสรร งบประมาณไม่ครบถ้วน ได้รับเพียงร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะได้รับจัดสรรในเดือนธันวาคมที่ ๓

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนครบ ๑๐๐% งบประมาณ ๔๓๕ ล้านบาทเศษ เป็นงานดำเนินการเอง งานที่เป็นสัญญาได้เบิกจ่ายบ้างแล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนาม คาดว่า จะดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมี ๖๓ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะเบิกได้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เงินเหลือจ่ายจะดำเนินการแจ้งกลับส่วนกลาง

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๐๘.๘๔๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง และ e-bidding โดยได้ก่อนที่ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่รายการดำเนินการเองรอเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมีเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการส่งเสริมการใช้ยางพาราอยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จไม่เกิน เดือนธันวาคมที่ ๒ ภาพรวมยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๓๖๓.๒๑๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองจำนวน ๔๘ ล้านบาทเศษ มีแผนการใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งานสัญญาจำนวน ๓๕ รายการ งบประมาณ ๓๑๕ ล้านบาทเศษ ข้อมูลการใช้จ่ายถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ ลงนามสัญญาแล้วร้อยละ ๙๐ ส่วนเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ คงเหลือ ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๓.๘๙ ล้านบาท ข้อมูลการใช้จ่ายถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกไปแล้ว ๕๑ ล้านบาท ส่วนอีก ๒ รายการ เป็นงานทางพารารอบแนวทางเบิกจ่ายจากกรม รายการที่ ๓ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐ จะสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ คาดว่าจะมีงบประมาณจัดสรรมาอีกเป็นงานดำเนินการเอง ๑ รายการ และรายการทางพารารอีก ๑ รายการ ในไตรมาสที่ ๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบท : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐๒.๓๓๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าอำนาจการจำนวน ๙๐ ล้านบาทเศษ ใช้จ่ายแล้ว ๗๒ ล้านบาทเศษ เป็นงานสัญญา ๔ รายการ โดยลงนามแล้ว ๓ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ คาดว่าจะลงนามสัญญาในสัปดาห์หน้า

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๘ จังหวัด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖๘ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๘.๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๖ รายการ ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๕๐ รายการ ประกาศผู้ชนะจำนวน ๑ รายการ เชิญชวนให้คัดเลือก ๓ รายการ ประกาศผู้ชนะ ๗ รายการ และงานดำเนินการเอง ๖ รายการ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีได้รับจัดสรร ๓๓๐.๕๓๑ ล้านบาท ๔๑ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๔ รายการ คงเหลือ ๒๗ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๓๑ ล้านบาท เศษ รายการที่ติดปัญหาคือรายการที่ ๔๐ งบกลาง โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน จ.ตาก จำนวน ๓๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) รอการอนุมัติ ซึ่งทางหน่วยงานได้เร่งติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ หากได้รับอนุมัติแล้วก็จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำจำนวน ๐.๕๕๐ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๔๗.๐๙ ซึ่งจะใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๓๖.๔๒๑ ล้านบาท รายการที่ค้างอยู่เป็นงานดำเนินการเอง เป็นงานเจาะบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด คาดว่าจะมีรายจ่ายลงทุนจัดสรรมาเพิ่มเติม แต่มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓ ทั้งหมด

ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลำปาง) : รายจ่ายประจำเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ซึ่งรายการที่ค้างอยู่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของการแก้ไขไฟฟ้าและหมอกควัน ซึ่งตามแผนจัดฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่น จัดไปแล้ว ๒ รุ่นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ คงเหลือ ๑ รุ่น กำหนดจัดในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่สามารถจัดได้เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID ส่วนรายจ่ายลงทุนได้ก่อหนี้ผูกพันเกือบทุกรายการ คงเหลือบางรายการคือรายการขยายเขตไฟฟ้าสถานีควบคุมไฟฟ้าถ้ำผาไท (ด้านตะวันตก) รอกรมอนุมัติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับลดค่างานและแผน สำหรับเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้แทนจากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕๙ รายการ งบประมาณ ๑๕๖.๔๖๖ ล้านบาท จัดซื้อรถยนต์ ๑ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ก่อสร้างอาคาร คทช.อำเภอ ๒ รายการ ลงนามสัญญาแล้ววันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน รอพระราชวิจารณ์ ที่เหลือ ๕๕ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนรายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ส่วนเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือ ๓ รายการ เป็นรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ส่วนรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัดลำปาง ขอย้ายอายุสัญญา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน โดยพบว่าขนาดกล้าไม้ไม่ตรงตามขนาดที่ระบุในสัญญา แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขและส่งมอบงาน
ใหม่แล้ว คาดว่าจะก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ ๒ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๔๕

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนจำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน
๕๙.๙๖๐ ล้านบาท โดยรายการที่ ๒ -๘ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ส่วนรายการที่ ๑ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
คาดว่าจะก่อสร้างผู้กผันได้ในไตรมาสที่ ๒ ทุกรายการ

ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และดำเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายรายไตรมาสที่คณะกรรมการกำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP
และการเบิกจ่ายในระบบ GFMS สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
และจะมีการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและรับทราบปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

**๕.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีคุณสมบัติด้านช่าง (การออกแบบและควบคุมงาน)
จังหวัดลำปาง (หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๓๔๔๕ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑)**

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ตามที่จังหวัดลำปางได้จัดทำฐานข้อมูลผู้มีคุณสมบัติด้านช่าง (การออกแบบและควบคุมงาน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับ โดยสำรวจรายชื่อจาก
สถานศึกษาจำนวน ๘ แห่ง ในจังหวัดลำปาง นั้น เนื่องจากฐานข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติด้านช่างดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงสถานะให้เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุญาตให้ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปางในฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างผู้ควบคุมงานได้

ประธานที่ประชุม : ให้สำนักงานคลังจังหวัดลำปางดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีคุณสมบัติด้านช่างให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้หน่วยงานจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา : ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายคีรีวัฒน์ จันทรมณี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

เรียงลำดับผลการใช้จ่ายภาพรวมจากน้อยไปหามาก



การใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 2



การใช้จ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 1 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 2



การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 1

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					ภาพรวม					
			(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54)					
			จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละ การใช้จ่าย	คงเหลือ
1	2000400668	โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	2,014	0.000	0.000	0.000	0.00						2,014	0.000	0.000	0.000	0.00	2,014
2	1500800056	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	2,752	0.000	1.169	1.169	42.48	325.999	0.000	0.084	0.084	0.03	328.751	0.000	1.253	1.253	0.38	327.498
3	7015300000	สำนักงานจังหวัดลำปาง (งบประมาณจังหวัดลำปาง)	19,093	0.045	2.683	2.728	14.29	149.998	2.735	0.019	2,754	1.84	169.091	2.780	2,702	5,482	3.24	163.609
4	0300400078	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	0.356	0.000	0.139	0.139	39.04	3.155	0.000	0.000	0.000	0.00	3.511	0.000	0.139	0.139	3.96	3.372
5	2101700022	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	9,304	0.000	0.362	0.362	3.89	3.268	0.289	0.000	0.289	8.84	12,572	0.289	0.362	0.651	5.18	11.921
6	0900200066	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	1.557	0.000	0.777	0.777	49.90	10.908	0.000	0.000	0.000	0.00	12.465	0.000	0.777	0.777	6.23	11.688
7	0901200089	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง	18,426	0.000	7.169	7.169	38.91	156.466	3.392	1.347	4,739	3.03	174.892	3.392	8.516	11.908	6.81	162.984
8	0800600025	ศูนย์สร้างทางลำปาง	9,059	0.000	6.008	6.008	66.32	435.112	18.676	38.897	57.573	13.23	444.171	18.676	44.905	63.581	14.31	380.590
9	1700400030	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง	3,572	0.210	1.413	1.623	45.44	6.113	0.000	0.000	0.000	0.00	9.685	0.210	1.413	1.623	16.76	8.062
10	2500700419	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (ลำปาง)	22,940	2.279	2,409	4,688	20.44						22,940	2.279	2,409	4,688	20.44	18.252
11	2100300025	โรงพยาบาลแม่เงาลำปาง	11,099	0.000	5,327	5,327	48.00	37.371	4.970	0.000	4,970	13.30	48.470	4.970	5,327	10,297	21.24	38.173
12	2100300044	โรงพยาบาลเวียงชัยภักดิ์ ลำปาง	3,779	0.000	1,224	1,224	32.39	7.043	1.207	0.037	1,244	17.66	10,822	1.207	1,261	2,468	22.81	8.354
13	0700300037	สำนักงานชลประทานที่ 2	4,170	0.698	1.568	2,266	54.34	169.999	15.801	24.068	39.869	23.45	174.169	16.499	25.636	42.135	24.19	132.034
14	1500400119	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	4,759	0.000	0.645	0.645	13.55	1,359	0.919	0.000	0.919	67.62	6.118	0.919	0.645	1,564	25.56	4.554
15	2000600235	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	9,992	0.000	4,790	4,790	47.94	8.695	0.000	0.000	0.000	0.00	18.687	0.000	4,790	4,790	25.63	13.897
16	0600300102	ศูนย์พัฒนาระบบพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง	5,528	0.040	1.671	1,711	30.95	1.102	0.045	0.000	0.045	4.08	6.630	0.085	1.671	1,756	26.49	4.874
17	0600800018	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ลำปาง	4,427	0.000	2,056	2,056	46.44	5.064	0.066	0.402	0.468	9.24	9.491	0.066	2,458	2,524	26.59	6.967
18	0101900081	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในลำปาง	2,144	0.000	0.572	0.572	26.68						2,144	0.000	0.572	0.572	26.68	1.572
19	0700300038	โครงการชลประทานลำปาง	3,295	0.904	1.533	2,437	73.96	319.004	27.239	59.421	86.660	27.17	322.299	28.143	60.954	89.097	27.64	233.202
20	1500400062	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง	7,519	0.033	3,901	3,901	52.32	6.243	0.000	0.000	0.000	0.00	13.762	0.033	3,901	3,934	28.59	9.828
21	2000200507	สถาบันคนพิการ ภาคเหนือ ลำปาง	4,850	0.156	1,271	1,427	29.42	0.093	0.000	0.000	0.000	0.00	4.943	0.156	1,271	1,427	28.87	3.516
22	2000200617	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง	2,457	0.259	1,114	1,373	55.88	2.166	0.000	0.000	0.000	0.00	4.623	0.259	1,114	1,373	29.70	3.250
23	0600400014	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ลำปาง	18,639	0.000	5,959	5,959	31.97	2,103	0.000	0.276	0.276	13.12	20.742	0.000	6,235	6,235	30.06	14.507
24	2100200158	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	42,292	0.097	24,080	24,177	57.17	89.007	15,329	0.000	15,329	17.22	131.299	15,426	24,080	39,506	30.09	91.793
25	0701800009	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	2,230	0.000	0.729	0.729	32.69	5,395	1.591	0.069	1,660	30.77	7,625	1.591	0.798	2,389	31.33	5.236
26	2500300046	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	17,031	0.000	10,118	10,118	59.41	14,709	0.000	0.000	0.000	0.00	31,740	0.000	10,118	10,118	31.88	21.622
27	2000600238	วิทยาลัยการอาชีพเงิน	4,912	0.070	2,094	2,164	44.06	1,500	0.000	0.000	0.000	0.00	6,412	0.070	2,094	2,164	33.75	4.248
28	1700300105	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ	0,519	0.000	0.178	0.178	34.30						0,519	0.000	0.178	0.178	34.30	0.341
29	0600300107	นิคมสร้างตนเองกัวม	1,232	0.000	0.423	0.423	34.33						1,232	0.000	0.423	0.423	34.33	0.809
30	1100400030	สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำปาง	0.117	0.000	0.041	0.041	35.04						0.117	0.000	0.041	0.041	35.04	0.076
31	1700200086	สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง	1,526	0.000	0.544	0.544	35.65						1,526	0.000	0.544	0.544	35.65	0.982
32	0700600207	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	6,794	0.000	3,066	3,066	45.13	1,954	0.000	0.116	0.116	5.94	8,748	0.000	3,182	3,182	36.37	5.566
33	1500600023	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10	4,749	0.540	2,774	3,314	69.78	4,693	0.049	0.102	0.151	3.22	9,442	0.589	2,876	3,465	36.70	5.977
34	2000600237	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง	6,718	0.000	5,107	5,107	76.02	7,000	0.000	0.000	0.000	0.00	13,718	0.000	5,107	5,107	37.23	8.611
35	2200400022	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเหมือง	6,889	0.479	2,088	2,567	37.26						6,889	0.479	2,088	2,567	37.26	4.322
36	0701200073	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	7,135	0.000	2,690	2,690	37.70						7,135	0.000	2,690	2,690	37.70	4.445
37	2000201148	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	2,953	0.071	1,531	1,602	54.25	1,292	0.000	0.000	0.000	0.00	4,245	0.071	1,531	1,602	37.74	2.643
38	0700500175	สำนักงานประมงจังหวัด	1,276	0.024	0.477	0.501	39.26						1,276	0.024	0.477	0.501	39.26	0.775
39	1300200067	สำนักงานพาณิชย์ จ.ลำปาง	1,806	0.024	0.694	0.718	39.76						1,806	0.024	0.694	0.718	39.76	1.088
40	0500200046	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง	0.909	0.000	0.364	0.364	40.04						0.909	0.000	0.364	0.364	40.04	0.545
41	0600500036	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	7,467	0.063	3,007	3,070	41.11	0.020	0.000	0.000	0.000	0.00	7,487	0.063	3,007	3,070	41.00	4.417
42	2500700756	ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ภาค 5	30,198	0.022	12,449	12,471	41.30						30,198	0.022	12,449	12,471	41.30	17.727
43	0500600042	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	24,545	0.487	16,992	17,479	71.21	17,380	0.000	0.000	0.000	0.00	41,925	0.487	16,992	17,479	41.69	24.446
44	2500700758	สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง	6,197	0.000	2,656	2,656	42.86						6,197	0.000	2,656	2,656	42.86	3.541

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					ภาพรวม					
			(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54)					
			จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละ การใช้จ่าย	คงเหลือ
45	0700900050	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	6.206	0.037	2.654	2.691	43.36						6.206	0.037	2.654	2.691	43.36	3.515
46	2000200603	สำนักงานคน. จ.ลำปาง	46.279	0.000	20.249	20.249	43.75	0.315	0.000	0.000	0.000	0.00	46.594	0.000	20.249	20.249	43.46	26.345
47	0701100148	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	7.603	0.048	3.448	3.496	45.98	1.440	0.440	0.000	0.440	30.56	9.043	0.488	3.448	3.936	43.53	5.107
48	755N200000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	148.798	0.000	92.196	92.196	61.96	59.960	0.000	0.000	0.000	0.00	208.758	0.000	92.196	92.196	44.16	116.562
49	1500600064	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง	1.275	0.000	0.565	0.565	44.31						1.275	0.000	0.565	0.565	44.31	0.710
50	2305900002	สถานีวิทยุเทคโนโลยีเกษตร	2.942	0.000	1.307	1.307	44.43						2.942	0.000	1.307	1.307	44.43	1.635
51	0200400150	สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง	1.462	0.000	0.657	0.657	44.94						1.462	0.000	0.657	0.657	44.94	0.805
52	2200200052	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง	2.036	0.000	0.924	0.924	45.38						2.036	0.000	0.924	0.924	45.38	1.112
53	1700300064	สำนักงานจัดหางาน ลำปาง	2.527	0.070	1.080	1.150	45.51						2.527	0.070	1.080	1.150	45.51	1.377
54	0700600069	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	1.648	0.000	0.901	0.901	54.67	4.741	2.012	0.000	2.012	42.44	6.389	2.012	0.901	2.913	45.59	3.476
55	0900500014	สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง	2.317	0.252	0.810	1.062	45.84						2.317	0.252	0.810	1.062	45.84	1.255
56	0700800059	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง	3.418	1.016	0.379	1.395	40.81	12.198	4.407	1.430	5.837	47.85	15.616	5.423	1.809	7.232	46.31	8.384
57	1500300053	ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำปาง	161.456	0.012	81.014	81.026	50.18	29.193	5.325	2.041	7.366	25.23	190.649	5.337	83.055	88.392	46.36	102.257
58	2000600236	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	3.962	0.038	1.814	1.852	46.74						3.962	0.038	1.814	1.852	46.74	2.110
59	0701200026	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10	1.274	0.000	0.597	0.597	46.86						1.274	0.000	0.597	0.597	46.86	0.677
60	2000600234	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	25.245	0.665	15.637	16.302	64.58	22.427	6.950	0.000	6.950	30.99	47.672	7.615	15.637	23.252	48.77	24.420
61	0300300059	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง	0.958	0.103	0.379	0.482	50.31						0.958	0.103	0.379	0.482	50.31	0.476
62	0100200019	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการการศึกษา	0.101	0.000	0.051	0.051	50.50						0.101	0.000	0.051	0.051	50.50	0.050
63	1500200060	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	5.066	0.284	2.278	2.562	50.57						5.066	0.284	2.278	2.562	50.57	2.504
64	2000600432	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม. แม่เมาะ	4.729	0.026	1.799	1.825	38.59	1.200	1.197	0.000	1.197	99.75	5.929	1.223	1.799	3.022	50.97	2.907
65	1300400014	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 1-2 ลำปาง	0.651	0.000	0.337	0.337	51.77						0.651	0.000	0.337	0.337	51.77	0.314
66	0600200052	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1.835	0.008	0.942	0.950	51.77						1.835	0.008	0.942	0.950	51.77	0.885
67	0300700093	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง	2.679	0.000	1.398	1.398	52.18						2.679	0.000	1.398	1.398	52.18	1.281
68	1700500131	ศูนย์ควบคุมภัยพิบัติในทางรถไฟ เขต 5	0.498	0.000	0.262	0.262	52.61						0.498	0.000	0.262	0.262	52.61	0.236
69	2301800000	มหาวิทยาลัยลำปาง	188.774	0.862	118.669	119.531	63.32	83.384	18.177	6.054	24.231	29.06	272.158	19.039	124.723	143.762	52.82	128.396
70	0100200064	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ลำปาง	0.090	0.000	0.048	0.048	53.33						0.090	0.000	0.048	0.048	53.33	0.042
71	2000400361	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓	43.137	0.041	31.114	31.155	72.22	19.029	1.440	0.584	2.024	10.64	62.166	1.481	31.698	33.179	53.37	28.987
72	1500500075	สำนักงานที่ดินจังหวัด ลำปาง	7.184	0.155	3.445	3.600	50.11	0.585	0.000	0.585	0.585	100.00	7.769	0.155	4.030	4.185	53.87	3.584
73	0700300627	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	0.357	0.000	0.357	0.357	100.00	561.980	173.911	130.618	304.529	54.19	562.337	173.911	130.975	304.886	54.22	257.451
74	0700200057	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.920	0.016	1.061	1.077	56.09						1.920	0.016	1.061	1.077	56.09	0.843
75	2100200159	โรงพยาบาลลำปาง	49.648	0.000	28.107	28.107	56.61	3.170	1.958	0.000	1.958	61.77	52.818	1.958	28.107	30.065	56.92	22.753
76	1200200106	สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง	1.165	0.058	0.355	0.413	35.45	0.595	0.000	0.594	0.594	99.83	1.760	0.058	0.949	1.007	57.22	0.753
77	0800600041	แขวงทางหลวงลำปางที่ 2	2.667	0.000	1.335	1.335	50.06	363.219	199.674	10.079	209.753	57.75	365.886	199.674	11.414	211.088	57.69	154.798
78	0900900051	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง	35.980	0.000	17.513	17.513	48.67	39.464	22.244	3.870	26.114	66.17	75.444	22.244	21.383	43.627	57.83	31.817
79	1600300068	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง	4.505	0.000	2.644	2.644	58.69						4.505	0.000	2.644	2.644	58.69	1.861
80	1800200047	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง	2.572	0.000	1.396	1.396	54.28	0.285	0.000	0.285	0.285	100.00	2.857	0.000	1.681	1.681	58.84	1.176
81	0200400041	มณฑลทหารบกที่ 32	97.967	0.093	57.703	57.796	59.00						97.967	0.093	57.703	57.796	59.00	40.171
82	2500700478	ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕	15.511	0.123	10.736	10.859	70.01	2.890	0.000	0.000	0.000	0.00	18.401	0.123	10.736	10.859	59.01	7.542
83	0500600002	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	5.578	0.050	2.827	2.877	51.58	10.488	6.622	0.000	6.622	63.14	16.066	6.672	2.827	9.499	59.12	6.567
84	0300600174	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง	1.631	0.018	0.975	0.993	60.88						1.631	0.018	0.975	0.993	60.88	0.638
85	1600500171	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง	0.323	0.000	0.204	0.204	63.16						0.323	0.000	0.204	0.204	63.16	0.119
86	1700600072	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำปาง	0.791	0.000	0.502	0.502	63.46						0.791	0.000	0.502	0.502	63.46	0.289
87	1700500072	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง	1.188	0.000	0.758	0.758	63.80						1.188	0.000	0.758	0.758	63.80	0.430
88	2100900020	ศูนย์อนามัยกลุ่มสุขภาพที่ ๕ ขยะชอบ และแรงงานข้ามชาติ	1.221	0.015	0.873	0.888	72.73	1.689	0.000	0.969	0.969	57.37	2.910	0.015	1.842	1.857	63.81	1.053
89	2000400363	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒	38.994	0.005	27.141	27.146	69.62	26.247	11.913	3.017	14.930	56.88	65.241	11.918	30.158	42.076	64.49	23.165
90	0700400071	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	3.774	0.000	2.430	2.430	64.39	0.039	0.000	0.039	0.039	100.00	3.813	0.000	2.469	2.469	64.75	1.344
91	1100500048	สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง	2.664	0.024	1.676	1.700	63.81	0.120	0.000	0.120	0.120	100.00	2.784	0.024	1.796	1.820	65.37	0.964
92	0701300046	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	2.127	0.090	1.150	1.240	58.30	0.875	0.733	0.000	0.733	83.77	3.002	0.823	1.150	1.973	65.72	1.029
93	0800900020	ท่าอากาศยานลำปาง	1.933	0.000	1.293	1.293	66.89						1.933	0.000	1.293	1.293	66.89	0.640
94	1600600284	สถานีดับเพลิงและกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพจังหวัด	4.329	0.606	2.258	2.864	66.16	0.124	0.000	0.124	0.124	100.00	4.453	0.606	2.382	2.988	67.10	1.465
95	0700600156	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน	10.127	0.975	4.812	5.787	57.14	7.199	5.655	0.264	5.919	82.22	17.326	6.630	5.076	11.706	67.56	5.620

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					ภาพรวม					
			(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45)					(เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54)					
			จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละ การใช้จ่าย	คงเหลือ
96	0900700019	สำนักวิทยากรนันทาเขต เขต 1 ลำปาง	0.550	0.060	0.199	0.259	47.09	36.421	2.584	22.301	24.885	68.33	36.971	2.644	22.500	25.144	68.01	11.827
97	2000400749	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 35	60.495	0.039	49.935	49.974	82.61	20.386	4.433	0.711	5.144	25.23	80.881	4.472	50.646	55.118	68.15	25.763
98	2000400543	โรงเรียนศึกษางานเกษตรหัตถ์อริยา	12.156	0.000	10.869	10.869	89.41	3.493	0.000	0.000	0.000	0.00	15.649	0.000	10.869	10.869	69.45	4.780
99	0900600014	สำนักงานวิทยากรนันทา เขต 1	17.166	0.000	8.501	8.501	49.52	538.800	376.335	2.044	378.379	70.23	555.966	376.335	10.545	386.880	69.59	169.086
100	2000400066	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง	4.799	0.360	3.069	3.429	71.45	0.518	0.280	0.000	0.280	54.05	5.317	0.640	3.069	3.709	69.76	1.608
101	0100200185	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	0.420	0.000	0.293	0.293	69.76						0.420	0.000	0.293	0.293	69.76	0.127
102	2000400365	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓	26.536	0.000	18.063	18.063	68.07	14.840	10.221	0.984	11.205	75.51	41.376	10.221	19.047	29.268	70.74	12.108
103	1600700165	สถานกักกันกลางจังหวัดลำปาง	2.345	0.020	1.610	1.630	69.51	0.120	0.000	0.115	0.115	95.83	2.465	0.020	1.725	1.745	70.79	0.720
104	0800700072	แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	0.230	0.000	0.226	0.226	98.26	102.332	0.011	72.564	72.575	70.92	102.562	0.011	72.790	72.801	70.98	29.761
105	755P800000	เทศบาลเมืองลี้แอต	30.523	0.000	24.206	24.206	79.30	2.853	0.000	0.029	0.029	1.02	33.376	0.000	24.235	24.235	72.61	9.141
106	0900200013	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2	3.955	0.327	1.786	2.113	53.43	3.391	3.251	0.028	3.279	96.70	7.346	3.578	1.814	5.392	73.40	1.954
107	755MC00000	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	85.587	0.000	64.789	64.789	75.70						85.587	0.000	64.789	64.789	75.70	20.798
108	0700500085	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง	2.264	0.077	1.643	1.720	75.97						2.264	0.077	1.643	1.720	75.97	0.544
109	0800400069	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง	4.305	0.522	2.754	3.276	76.10	0.497	0.497	0.000	0.497	100.00	4.802	1.019	2.754	3.773	78.57	1.029
110	755MG00000	เทศบาลเมืองพิชัย	18.137	0.000	14.520	14.520	80.06	1.811	1.326	0.051	1.377	76.04	19.948	1.326	14.571	15.897	79.69	4.051
111	0800600039	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1	5.594	0.008	3.112	3.120	55.77	408.849	328.807	10.224	339.031	82.92	414.443	328.815	13.336	342.151	82.56	72.292
112	0700500021	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง	0.899	0.008	0.758	0.766	85.21						0.899	0.008	0.758	0.766	85.21	0.133
113	2305900001	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง	11.969	0.000	10.190	10.190	85.14	1.495	1.489	0.000	1.489	99.60	13.464	1.489	10.190	11.679	86.74	1.785
114	1600700057	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	14.438	0.000	13.111	13.111	90.81	1.057	0.000	0.484	0.484	45.79	15.495	0.000	13.595	13.595	87.74	1.900
115	755MD00000	เทศบาลนครลำปาง	179.221	0.000	162.352	162.352	90.59						179.221	0.000	162.352	162.352	90.59	16.869
116	1600700045	เรือนจำกลางลำปาง	21.862	4.679	15.830	20.509	93.81	2.772	1.107	1.185	2.292	82.68	24.634	5.786	17.015	22.801	92.56	1.833
117	1500700058	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลำปาง	1.169	0.000	0.707	0.707	60.48	11.284	1.200	9.724	10.924	96.81	12.453	1.200	10.431	11.631	93.40	0.822
118	2000400667	โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม	1.721	0.000	1.655	1.655	96.17						1.721	0.000	1.655	1.655	96.17	0.066
119	2000400666	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	7.673	0.000	7.629	7.629	99.43						7.673	0.000	7.629	7.629	99.43	0.044
120	2800200126	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง	0.048	0.000	0.048	0.048	100.00						0.048	0.000	0.048	0.048	100.00	-
121	2800200125	ศาลจังหวัดลำปาง	0.054	0.000	0.054	0.054	100.00						0.054	0.000	0.054	0.054	100.00	-
122	2800200127	ศาลแขวงลำปาง	0.101	0.000	0.101	0.101	100.00						0.101	0.000	0.101	0.101	100.00	-
123	2900600138	สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง	0.125	0.000	0.125	0.125	100.00						0.125	0.000	0.125	0.125	100.00	-
124	2900600137	สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง	0.296	0.000	0.296	0.296	100.00						0.296	0.000	0.296	0.296	100.00	-
125	2900400009	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9	0.756	0.000	0.756	0.756	100.00						0.756	0.000	0.756	0.756	100.00	-
รวมทั้งสิ้น			1,826.027	18.286	1,118.573	1,136.859	62.26	4,197.988	1,286.507	405.953	1,692.460	40.32	6,024.015	1,304.793	1,524.526	2,829.319	46.97	3,194.696

ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

สำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ							รายจ่ายลงทุน							ภาพรวม						
		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
1	ปกครองจังหวัดลำปาง	36.860	0.000	9.187	9.187	27.673	24.92	24.92	0.286	0.000	0.286	0.286	0.000	100.00	100.00	37.146	0.000	9.473	9.473	27.673	25.50	25.50
2	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	6.940	0.165	2.680	2.846	4.094	38.62	41.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	6.940	0.165	2.680	2.846	4.094	38.62	41.00
3	สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง	2.351	0.000	0.000	0.000	2.351	0.00	0.00	3.060	0.000	0.000	0.000	3.060	0.00	0.00	5.411	0.000	0.000	0.000	5.411	0.00	0.00
4	สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง	0.221	0.000	0.067	0.067	0.154	30.32	30.32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.221	0.000	0.067	0.067	0.154	30.32	30.32
5	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	14.178	0.000	3.176	3.176	11.002	22.40	22.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	14.178	0.000	3.176	3.176	11.002	22.40	22.40
6	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	30.080	0.000	0.017	0.017	30.063	0.06	0.06	52.769	0.000	0.000	0.000	52.769	0.00	0.00	82.849	0.000	0.017	0.017	82.832	0.02	0.02
7	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	1.071	0.000	0.529	0.529	0.541	49.45	49.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	1.071	0.000	0.529	0.529	0.541	49.45	49.45
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง	65.066	3.006	30.159	33.165	31.901	46.35	50.97	7.362	4.680	2.664	7.344	4.698	36.19	99.76	72.428	7.686	32.823	40.509	31.919	45.32	55.93
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง	39.150	0.000	0.270	0.270	38.880	0.69	0.69	5.025	0.000	0.000	0.000	5.025	0.00	0.00	44.175	0.000	0.270	0.270	43.905	0.61	0.61
10	งบประมาณจังหวัดลำปาง	1.022	0.000	0.000	0.000	1.022	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	1.022	0.000	0.000	0.000	1.022	0.00	0.00
รวม		196.939	3.171	46.085	49.256	147.682	23.40	25.01	68.502	4.680	2.950	7.630	65.552	4.31	11.14	265.441	7.851	49.035	56.886	208.554	18.47	21.43