



ที่ สป ๐๐๐๓/ว ๖๖๙๖

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตวุฒาดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๙

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ สป ๐๐๐๓/ว ๓๓๙๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล บุรินทรพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ปลัดจังหวัดลำปาง
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
๕. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เริงลำปาง
๑๓. อธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๑๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๑๘. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
๒๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
๒๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๒๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นายอนวัช สัตตบุศย์	ปลัดจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางบุษกร วงศ์แสน	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นางสาวอำพัน ใจอินตา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๕. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๖. นายวรกร เนือยทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	กรรมการ
๗. นางรุ่งนภา เครือคำหล่อ	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปางเขต ๑	กรรมการ
๘. นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปาง เขต ๒	กรรมการ
๙. นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย	แทนผู้อำนวยการ สพป. ลำปาง เขต ๓	กรรมการ
๑๐. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์	แทนผู้อำนวยการ สพม. เขต ๓๕	กรรมการ
๑๑. นางพจนิษฐ์ ทองใหญ่	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	กรรมการ
๑๒. นางสาวไหม นวลเอียด	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเริงลำปาง	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร. จตุรงค์ เหมรา	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง	กรรมการ
๑๔. นายเมศพร เมฆผึ่ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๑๕. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๖. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	กรรมการ
๑๗. นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๑๘. นางสาววารุณี เพื่อนคำ	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง	กรรมการ
๑๙. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	กรรมการ
๒๐. นางสาวลักขณา แก้วสาร	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	กรรมการ
๒๑. นายปิยะพล เจริญญะ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	กรรมการ
๒๒. นายประสิทธิ์ ยศเสนา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง	กรรมการ
๒๓. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง	กรรมการ
๒๔. นางสาวกฤษณา มีมงคล	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง	กรรมการ
๒๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๖. นางสาวนงนุช ศรีสืบ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	กรรมการ
๒๗. นางสาวพรณี การะกัน	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๒๘. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๒๙. นายศิรวัฒน์ จันทรมณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| ๑. นางวิไลย์ | ฉิมคล้าย | โรงพยาบาลลำปาง |
| ๒. นางสาวพรทิพย์ | กำลังช่วย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๓. นางสาวชนิดา | เรืองมณี | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม: ขออนุญาตเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของไตรมาสนี้ โดยกำหนดจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในปีนี้ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในระลอกที่ ๒ แต่จังหวัดลำปางยังคงเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่พบผู้ติดเชื้อ ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมมนา การจัดโครงการฝึกอบรม หรือการจัดงาน ให้เร่งดำเนินการก่อนและเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากในไตรมาสที่ ๓ คาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก ที่ผ่านมาลำดับการใช้จ่ายของจังหวัดลำปางในระดับประเทศจะไม่เกินลำดับที่ ๓๐ ก็อยากให้รักษาระดับนี้ไว้ให้คงที่ หรือลดลง โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ขอให้เร่งรัดหน่วยดำเนินการให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๓๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอให้ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีของจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๖,๒๗๔.๘๘๒	๑,๘๓๔.๒๐๒	๒,๐๕๗.๒๑๖	๓,๘๙๑.๔๑๘	๖๒.๐๒	๕๕.๐๐	๘.๐๒	๕๐๒.๙๘๒	๒๒
ลงทุน	๔,๓๖๒.๖๐๘	๑,๘๐๓.๐๔๖	๖๔๖.๕๗๔	๒,๔๔๙.๖๒๐	๕๖.๑๕	๔๕.๐๐	๑๑.๑๕	๔๘๖.๔๔๖	๑๔
ประจำ	๑,๙๑๒.๒๗๔	๓๑.๑๕๖	๑,๔๑๐.๖๔๒	๑,๔๔๑.๗๙๘	๗๓.๗๗	๕๗.๐๐	๑๘.๔๐	๓๕๑.๘๐๒	๔๖
เงินกัน	๑,๕๐๒.๘๘๐	๖๔๙.๘๕๑	๘๕๐.๓๔๐	๑,๕๐๐.๑๙๑	๙๙.๘๒				

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๔ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ จำนวน ๒๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๙ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๔ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๙ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำทั้งหมด

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย		ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน	
ภาพรวม	๑๖๙.๐๙๑	๒.๘๘๘	๓.๘๗๙	๖.๗๖๗	๔.๐๑	๕๕.๐๐	-๔๙.๙๙	-๘๔.๕๓๒	๖๐
ลงทุน	๑๔๙.๙๙๘	๒.๗๓๕	๐.๑๙๑	๒.๙๒๖	๑.๙๕	๔๕.๐๐	-๔๓.๐๕	-๖๔.๕๗๓	๖๐
ประจำ	๑๙.๐๙๓	๐.๑๖๓	๓.๖๘๘	๓.๘๕๑	๒๐.๑๗	๕๗.๐๐	-๓๖.๘๓	-๗.๐๓๒	๕๙
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๒๕.๙๘๔	๓๓.๑๘๙	๕๙.๑๓๓	๑๐๐.๐๐				

โดยรายจ่ายลงทุนมีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๗ หน่วยงาน ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๒	๒.๙๗๐
๒	งานดำเนินการเอง	๔	๕.๓๓๐
๓	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๒	๕๑.๑๖๒
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๗	๓๔.๗๕๒
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑๓.๔๕๔
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๒	๒.๙๕๖
๔	พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ	๑	๑.๕๐๐
๕	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	๑	๖.๗๔๔
๖	รอผลการพิจารณาของ อ.กบภ (กระทบแผน/ไม่กระทบแผน)	๑๓	๘๒.๒๙๓
รวม		๓๓	๑๔๙.๙๙๘

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๑.๑๖๒	-	๐.๐๗๐	๐.๐๗๐	๖.๐๒	๕๔.๐๐	-๔๗.๙๘	-๐.๕๕๘
ลงทุน	-	-	-	-	-	๔๕.๐๐	-	-
ประจำ	๑.๑๖๒	-	๐.๐๗๐	๐.๐๗๐	๖.๐๒	๕๗.๐๐	-๕๐.๙๘	-๐.๕๕๒

โดยมีหน่วยดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๐.๒๑๐
๒	สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง	๐.๑๘๐
๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน	๐.๔๖๔
๔	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	๐.๓๐๙
รวม		๑.๑๖๒

๓.๑.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ลำปาง จำนวน ๒๐๔ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๓๒๖.๑๗๖	๐.๐๐๐	๐.๑๙๗	๓๒๕.๙๗๙	๐.๐๖	๐.๐๖

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๕๓	๖๖.๘๘๐
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๑๒	๒๐๖.๙๘๒
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๖๗	๑๓๑.๓๓๕
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓	๒๑.๘๕๖
	- พิจารณาผล	๙	๑๖.๓๒๒
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๒๓	๓๗.๔๖๙
๓	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๙	๑๑.๒๐๔
๔	ส่งคืนโครงการ	๑๔	๑๓.๑๒๙
๕	แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/แก้ไขแบบรูปรายการ	๑๔	๒๗.๙๑๙
๖	ยังไม่ดำเนินการ (ไม่ระบุสถานะ)	๒	๐.๐๖๑
รวม		๒๐๔	๓๒๖.๑๗๖

/ซึ่งงบอุดหนุน...

ซึ่งงบอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. นั้น เป็นงบที่เบิกจ่ายโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเปิกแทน อปท. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้เป็นหน่วยที่ก่อหนี้ผูกพันเอง จึงไม่สามารถโหลด PO ในระบบ GFMS ได้เหมือนส่วนราชการปกติได้ จึงต้องบันทึกและรายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบ E-plan ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแทน ว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก็โครงการ เป็นเงินเท่าไร และเมื่อตรวจรับแล้ว จะส่งเอกสารมาให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายแทน ดังนั้น ในระบบ GFMS จะมีเฉพาะผลการเบิกจ่าย จะไม่มียอดของ PO ซึ่งจะควบคุมในระบบ E-plan ของทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแทน

๓.๑.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย	
		PO	เบิกจ่าย	รวม			ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๒๖๖.๑๐๗	๕.๙๒๔	๖๕.๗๙๕	๗๑.๗๑๙	๒๖.๙๕	๕๕.๐๐	-๒๗.๐๕	-๗๑.๘๘๒
ลงทุน	๖๘.๕๐๒	๓.๖๒๗	๔.๐๐๓	๗.๖๓๐	๑๑.๑๔	๕๕.๐๐	-๓๓.๘๖	-๒๓.๑๙๕
ประจำ	๑๙๗.๖๐๕	๒.๒๙๗	๖๑.๗๙๒	๖๔.๐๘๙	๓๒.๔๓	๕๗.๐๐	-๒๔.๕๗	-๔๘.๕๕๑

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	ภาพรวม					
		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
๑	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๑.๐๒๒	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	-๕๕.๐๐
๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	๔๔.๑๗๕	๐.๐๐๐	๐.๖๓๐	๑.๔๓	๕๕.๐๐	-๕๒.๕๗
๓	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๘๒.๘๔๙	๐.๐๐๐	๑.๕๓๙	๑.๘๖	๕๕.๐๐	-๕๒.๑๔
๔	สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง	๕.๔๑๑	๐.๐๑๔	๐.๒๒๒	๔.๓๗	๕๕.๐๐	-๔๙.๖๓
๕	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๑๔.๑๗๘	๐.๐๐๐	๔.๐๖๔	๒๘.๖๗	๕๕.๐๐	-๒๕.๓๓
๖	สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง	๐.๒๒๑	๐.๐๐๐	๐.๐๖๙	๓๑.๒๗	๕๕.๐๐	-๒๒.๗๓
๗	ปกครองจังหวัดลำปาง	๓๗.๑๔๖	๐.๐๐๐	๑๒.๕๓๕	๓๓.๗๕	๕๕.๐๐	-๒๐.๒๕
๘	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำปาง	๑.๗๓๖	๐.๐๐๐	๑.๐๙๗	๖๓.๑๙	๕๕.๐๐	๙.๑๙
๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	๗๒.๔๒๘	๕.๙๑๐	๔๐.๔๕๔	๖๔.๐๑	๕๕.๐๐	๑๐.๐๑
๑๐	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๖.๙๔๐	๐.๐๐๐	๕.๑๘๓	๗๔.๖๙	๕๕.๐๐	๒๐.๖๙
รวม		๒๖๖.๑๐๗	๕.๙๒๔	๖๕.๗๙๕	๒๖.๙๕	๕๕.๐๐	-๒๗.๐๕

/ซึ่งรายจ่าย...

ซึ่งรายจ่ายภาพรวมยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๗.๐๕ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๙๗.๖๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายได้เพียง ๖๔.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๕๗ โดยรายจ่ายประจำที่ล่าช้าขึ้น เนื่องจากจะต้องเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเหมาและค่าตอบแทน

๓.๑.๖ ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๒๔.๖๒๕	๑๗.๘๓๑	๖.๕๔๕	๐.๒๔๙	๒๖.๕๘	๙๘.๙๙

๓.๑.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เงินกัน	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
รายจ่ายลงทุน	๑๔.๒๑๙	๘.๔๐๓	๕.๘๑๖	-	๔๐.๙๐	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการ : ขอติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการ (คณะกรรมการ) ที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลือในปี และรายจ่ายประจำที่เบิกในลักษณะรายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงาน แยกรายโครงการในการก่อหนี้ผูกพันและความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมาย ซึ่งก็ขอชื่นชมจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	เป้า หมาย	สูง - ต่ำ กว่า เป้าหมาย
๑	โรงพยาบาลลำปาง	๕๕.๖๙๗	๑.๙๕๘	๕๒.๕๒๙	๙๗.๘๓	๕๕.๐๐	๔๓.๘๓
๒	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง	๑๒.๔๙๑	๑.๒๐๐	๑๐.๖๓๔๙	๙๔.๘๖	๕๕.๐๐	๔๐.๘๖
๓	แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	๒๓๒.๔๕๐	๑๓๗.๕๘๓	๗๙.๐๕๕	๙๓.๒๐	๕๕.๐๐	๓๘.๒๐
๔	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	๔๑๔.๖๓๙	๓๔๖.๐๓๕	๒๙.๘๖๐	๙๐.๖๖	๕๕.๐๐	๓๖.๖๖
๕	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	๓๖๕.๙๔๔	๓๑๓.๒๑๔	๑๗.๙๖๙	๙๐.๕๐	๕๕.๐๐	๓๖.๕๐
๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	๕๖๓.๙๕๕	๔๔๔.๓๙๘	๕๑.๓๗๘	๘๗.๙๑	๕๕.๐๐	๓๓.๙๑
๗	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	๑๖.๑๔๐	๘.๘๘๒	๕.๒๒๕	๘๗.๔๐	๕๕.๐๐	๓๐.๐๔

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	เป้า หมาย	สูง - ต่ำ กว่า เป้าหมาย
๘	สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง	๑๖.๒๒๐	๖.๒๗๐	๗.๓๖๑	๘๔.๐๔	๕๔.๐๐	๓๐.๐๔
๙	สพป. เขต ๒	๗๑.๐๖๕	๑๗.๓๒๖	๔๒.๓๙๔	๘๔.๐๔	๕๔.๐๐	๓๐.๐๔
๑๐	สพป. เขต ๓	๔๔.๘๕๖	๑๐.๓๙๖	๒๖.๗๓๒	๘๒.๗๗	๕๔.๐๐	๒๘.๗๗
๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	๑๔๘.๙๐๙	๗๒.๖๕๔	๓๒.๙๙๖	๗๐.๙๕	๕๔.๐๐	๑๖.๙๕
๑๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ ลำปาง	๗๕.๔๙๔	๑๘.๘๒๑	๓๔.๐๘๙	๗๐.๐๙	๕๔.๐๐	๑๖.๐๙
๑๓	ปกครองจังหวัดลำปาง	๑๙๑.๙๔๗	๑๔.๐๐๘	๑๑๕.๘๑๔	๖๗.๖๓	๕๔.๐๐	๑๓.๖๓
๑๔	สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๒	๕๖๒.๙๕๕	๑๔๖.๓๗๐	๑๗๒.๑๓๓	๕๖.๕๘	๕๔.๐๐	๒.๕๘

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะขอเร่งรัดติดตามเฉพาะหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน โดยจะขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินการและความคืบหน้าเป็นรายโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำ ๐.๓๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๗๔ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายของเดือนที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาการใช้จ่ายอีกประมาณเดือนครึ่ง ซึ่งหากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยงบประมาณดังกล่าวจัดสรรเป็นรายไตรมาส ส่วนรายจ่ายลงทุนปัจจุบันก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๕๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางดึงงบประมาณกลับไป เนื่องจากไม่มีนโยบายให้ใช้เงินเหลือจ่าย หากกรมฯ ดึงงบประมาณกลับไป ในส่วนของรายจ่ายลงทุนก็ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดของปี ๒๕๖๔ ตาม พรบ. ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘๘ ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่จังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จะเหลือ ๒ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกับ กบจ. ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นโครงการที่แนวทางหลวงลำปางที่ ๒ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง เป็นหน่วยดำเนินการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.กบจ. ซึ่งกำกับดูแลภาค มีจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๑ ล้านบาทเศษ โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายจ่ายประจำหน่วยดำเนินการได้ทยอยเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยรายจ่ายประจำยังจัดสรรมาไม่ครบคงเหลืออีกจำนวน ๑๙ ล้านบาทเศษ ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรครบถ้วนแล้วจำนวน ๑๔๙.๙๙๘ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่แนวทางหลวงลำปางที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการนั้นมีโครงการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาทเศษ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. รายการที่ ๒ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาทเศษ เงินเหลือจ่าย ๐.๐๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. รายการที่ ๓ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาทเศษ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๙๖ ล้านบาท เป็นรายการที่ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณซึ่งได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณลงจากเดิม ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. รายการที่ ๔ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาทเศษ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. รายการที่ ๕ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาทเศษ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. และรายการที่ ๖ ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน งบเพิ่มเติม ๑๒ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างหารือ อ.กบจ. เพื่อพิจารณาเช่นกัน

/โดยทั้ง...

โดยทั้ง ๖ รายการนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ จัดหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน หาก อ.กบภ เห็นชอบก็สามารถลงนามสัญญาได้ทันที อีก ๑ รายการที่แขวงฯ เป็นหน่วยดำเนินการ คือ รายการติดตั้งราวกันอันตรายบนถนน งบประมาณ ๑.๐๕๖ ล้านบาท รายการนี้จังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการที่แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการนั้น เป็นโครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ วังหม้อพัฒนา - ลำปางทอง งบประมาณเต็ม จำนวน ๒๐ ล้านบาท หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ กบจ. เห็นชอบ และสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณคงเหลือ ๑๐.๙๑๓ ล้านบาท ทำให้มีเงินเหลือจ่าย ๙.๐๘๗ ล้านบาท โดยโครงการนี้ทางแขวงฯ จะมีการขอเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ เนื่องจากบางส่วนของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการอยู่ ส่วนเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้นนั้น ปัจจุบันหาโครงการ Y๒ ขึ้นมาทดแทน โดยจะเข้าที่ประชุม กบจ. ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เช่นกัน

งบกลุ่มจังหวัด ตาม พรบ. ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๑ ล้านบาทเศษ จัดสรรมาในระบบ GFMS แล้ว จำนวน ๑.๑๖๒ ล้านบาท เป็นงบบริหารจำนวน ๐.๒๑๐ ล้านบาท ที่เหลือมีหน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์ลำปาง งบประมาณ ๐.๑๘๐ ล้านบาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน งบประมาณ ๐.๔๖๔ ล้านบาท และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง งบประมาณ ๐.๓๐๙ ล้านบาท ทั้ง ๓ หน่วยงาน จังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓ ของงบพัฒนาจังหวัด คงเหลือ ๙ รายการ มีรายการที่งบประมาณจำนวนสูง โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนรายการอื่นส่วนใหญ่ก็จะสิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนรายจ่ายลงทุนคงเหลือของโครงการชลประทานลำปางซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง ส่วนงบกลางภัยแล้งคงเหลือ ๕ โครงการ เป็นของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง งบประมาณ ๗ ล้านบาทเศษ สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม และเมษายน ๒๕๖๔ ส่วนของอำเภอมะนัง งบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาทเศษ สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับงบกลางรองนายกคงเหลือ ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๗ ล้านบาทเศษ การดำเนินการเป็นไปตามห้วงเวลา ซึ่งของอำเภอห้างฉัตรและเกาะคาสัญญาจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนอำเภอเสริมงามอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย

กรรมการและเลขานุการ : สัดส่วนของรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัดนั้น ปัจจุบันมีหน่วยดำเนินการจำนวน ๗ หน่วยงาน งบประมาณ ๑๔๙.๙๙๘ ล้านบาท งบประมาณที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางลำปางที่ ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ อยู่ในความดูแลของแขวงทางลำปางที่ ๒ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙ อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ดังนั้น หากจังหวัดดูแลและติดตามให้ ๓ หน่วยงานนี้สามารถใช้จ่ายเงินได้ทันทีจะทำให้สัดส่วนส่วนใหญ่ของงบพัฒนาจังหวัดสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : รายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรร ๒.๘๐๗ ล้านบาท เบิกตามระยะเวลา ส่วนรายจ่ายลงทุนที่ สก. ได้รับจัดสรรเอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับبودหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรรจำนวน ๒๐๔ โครงการ งบประมาณ ๓๒๖.๑๗๕ ล้านบาท โดยมีโครงการที่ไม่พร้อมดำเนินการจำนวน ๓๗ โครงการ โดย ๑) อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๑๙๘ ล้านบาท ติดปัญหาเรื่องการมอบอำนาจ โดยอยู่ระหว่างที่ท้องถิ่นจังหวัดขอหาหรือไปที่ต้นสังกัดเพื่อให้มีหนังสือเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชัดเจน ๒) ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๑๙๒ ล้านบาท ๓) ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๕๒๙ ล้านบาท ซึ่งทาง

/ท้องถิ่น...

ท้องถิ่นได้ทำความเข้าใจกับ อบท.ที่เป็นหน่วยดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) ส่งคืนโครงการ ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๑๒๙ ล้านบาท ปัจจุบันมีหนังสือแจ้งเป็นทางการขอคืนจำนวน ๖ โครงการที่เหลือยังไม่ได้รับแจ้งจาก อบท.ที่ดำเนินการ ซึ่งกรมฯ แจ้งว่าหาก อบท. ไม่มีหนังสือแจ้งที่ชัดเจนว่าขอส่งคืนโครงการ ก็จะไม่มีการตั้งงบประมาณกลับไป ๕) ขอใช้พื้นที่ดำเนินการ ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๒๐๔ ล้านบาท สำหรับโครงการที่อยู่ โครงการ งบประมาณ ระหว่างจัดหาพัสดุจำนวน ๑๑๒ โครงการนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓๑.๓๓๕ ล้านบาท เป็นโครงการที่ได้รับใบงวดและทยอยแจ้ง อบท. ไปตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน สำหรับเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑๗๑.๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙ สาเหตุที่ทำให้ปี ๒๕๖๓ ก่อหนี้ล่าช้า เนื่องจากได้รับใบงวดจัดสรรมาในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทำให้ อบท. เร่งดำเนินการเงินปี ๒๕๖๓ ก่อน ทำให้การดำเนินการจัดหาของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ล่าช้าตามไปด้วย

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำจำนวน ๑๙๘.๕๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายร้อยละ ๖๙.๒๙ เกินกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๒๙ ส่วนรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๕ รายการ งบประมาณ ๘๓.๓๘๔ ล้านบาท ปัจจุบันใช้จ่ายแล้วจำนวน ๕๗.๘๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๔.๓๕ โดยมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๑๗ รายการ โดยอยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๙ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๓ รายการ ที่เหลือ ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ทุกรายการ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีดำเนินครบถ้วนแล้ว เบิกจ่ายตามงวดเงินและงวดงาน

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณ ๑๙.๐๒๘ ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โดยบันทึก PO แล้วจำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๑.๖ ล้านบาทเศษ เบิกแล้วจำนวน ๐.๕๖ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ๑ รายการ งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และรออุทธรณ์จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙.๗ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๒๐.๐๖๖ ล้านบาท มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๗ รายการ โดยรอลงนามสัญญาจำนวน ๕ รายการ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วน ๒ รายการที่อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเรียงลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๗.๓๗๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒ รายการ ส่วนรายการที่ ๑ เครื่องวางแผนการรักษางบประมาณ ๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอสัญญาให้อธิบดีกรมการแพทย์เพื่อพิจารณาลงนามในสัญญา เนื่องจากงบประมาณสูงเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๗.๓๘๐ ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ ๑ รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน คือรายการปรับปรุงสนามกรีฑาอย่างสังเคราะห์อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดพิจารณาผลอีก ๑๐ วัน คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๖ รายการ งบประมาณ ๑๗.๕๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๓.๐๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗ โดยแบ่งเป็นงานก่อสร้าง ๑๑ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ วงเงิน ๑๒๒ ล้านบาทเศษ เบิกได้ ๓๐ ล้านบาทเศษ ส่วนรายการอื่น ๆ จะเป็นค่าอำนวยการ ค่าเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ค่าซ่อมเครื่องจักร และงานฝากเบิก ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๔ ไม่พบปัญหาอุปสรรค ดำเนินการได้ตามแผน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๕๔.๑๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙.๗๖๓ ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้าง ๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๑ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๓๘ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือเป็นเงินกองทุนเงินทดแทนและค่าอำนวยการ ซึ่งเงินกันคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงานหลัก คือ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊านพะเยา (ลำปาง) โครงการส่งน้ำแม่วัง (ลำปาง) และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๒๒ รายการ งบประมาณ ๓๑๘.๒๕๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๔ คงเหลือ ๒๑๕ ล้านบาทเศษที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คาดการณ์เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕ ส่วนเงินกันเหลือปีคาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกโครงการ

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๓๕.๓๖๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการบันทึก PO ได้จำนวน ๑๐๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕.๓๐ และใช้จ่ายได้ร้อยละ ๓๘.๓๑ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะสามารถเรียกผู้รับจ้างมาลงนามได้เพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๓ คาดว่าจะเบิกได้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำจำนวน ๐.๕๕๐ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๕๔.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๕ ซึ่งเป็นค่าสาธารณูปโภคเบิกตามหัวของระยะเวลา

ผู้แทนจากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำ ๑๘.๕๗๓ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๕๒.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๓ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายของเดือนที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาดำเนินการใช้จ่ายอีกประมาณเดือนครึ่ง ซึ่งหากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนรายจ่ายลงทุน ๕๙ รายการ งบประมาณ ๑๕๖.๔๖๖ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๙ เป็นรายการครุภัณฑ์ ๔ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ บันทึก PO แล้ว ๒ รายการ ที่เหลืออีก ๑ รายการเป็นอาคารสำนักงาน กำหนดเปิดของวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนรายการที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและบันทึก PO สาเหตุที่ทำให้ก่อหนี้เงินปี ๒๕๖๔ ล่าช้า เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ หน่วยงานได้เร่งดำเนินการกักหน้เงินกู้ COVID จึงทำให้การเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ล่าช้า คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้น

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนจำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๕๙.๙๖๐ ล้านบาท รายการที่ ๑ แก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เตรียมประกาศเชิญชวน ส่วนรายการที่ ๒, ๔ อยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการที่ ๓ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายการที่ ๕ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายการที่ ๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายการที่ ๗ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรายการที่ ๘ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยรายการที่ ๒-๘ จะสามารถก่อหนี้ได้ทันเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : เนื่องจากช่วงเวลานี้จังหวัดลำปางยังไม่พบผู้ติดเชื้อโรค COVID ๑๙ ดังนั้น หน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหรือการจัดงาน ก็ขอให้เร่งดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ทันที

ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง