

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๕๖๔



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตสงครามด้าเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๒๒๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

X

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๔. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นางสาวธนิดา ต่อปัญญา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นายทินกร เหลือล้น	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๕. นายเมศพร เมธมั่ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาลำปาง	กรรมการ
๖. นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	กรรมการ
๗. นายวรศักดิ์ สันชุมภู	แทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ปกธรรม	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชาธิ์ลำปาง	กรรมการ
๙. นายอนุวัฒน์ ท้าวไชยา	แทนผู้อำนวยการพัฒนาสถานบำบัดพิเศษลำปาง	กรรมการ
๑๐. นางสุรจิต วรรณนวล	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๑๑. นายจำเริญ ศรีคำมูล	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๑๒. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร คำศรีเมือง	สำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๒. นางสาววิษุตา มิ่งปรีชา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๓. นายกิตติศักดิ์ ทัพน้อย	พัฒนาสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๕. นางกมลรัตน์ ทองจิบ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๖. นางสาวจุไรรัตน์ ทองนัย	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๗. นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๘. นางสาวชนิดา เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๙. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๐. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : ขออนุญาตเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ไม่ได้จัดประชุม เนื่องจากติดสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ซึ่งการประชุมนั้นกำหนดจัดให้มีการประชุมทุกเดือน ขณะนี้เข้าสู่เดือนที่ ๒ ของไตรมาสที่ ๓ คงเหลือระยะเวลาเพียง ๔ เดือน ที่จะต้องเร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลดีต่อจังหวัดที่จะรับทราบผลการใช้จ่ายและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีเงินเหลือจ่ายเท่าไร จะได้นำมาบริหารจัดการต่อไป โดยในเดือนนี้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดลำปางถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก ทำให้เกินเป้าหมายทุกขบรายจ่าย และภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ ก็อยากให้รักษาระดับนี้ไว้ให้คงที่ หรือลดลง ซึ่งต้องขอขอบคุณและชมเชยทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ส่วนขบพัฒนาจังหวัดและขบกลุ่มจังหวัด ขอให้เร่งรัดหน่วยดำเนินการให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว เนื่องจากการใช้จ่ายได้ต่ำมาก เป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ ปีนี้หากผลการใช้จ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณปีหน้าลดลง และ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีดำริ หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของจังหวัดลำปาง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๙๔๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอให้ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรรจำนวน ๒๘๓.๑๖๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒๑๘.๔๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๓ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๐.๑๓ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๕๙.๙๖๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๕๑.๘๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๑.๕๑ และรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรจำนวน ๒๒๓.๒๐๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๖๖.๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๕.๓๙

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		การดำเนินการจัดหาและลงนามสัญญาล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ๑. รายการ/โครงการ ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๘ (๒) แห่งหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ดังนั้น หากหน่วยงานมีความต้องการที่จะใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว เพื่อให้ก่อนนี้และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ๒. การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	ผลการดำเนินงาน รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรรจำนวน ๑๘.๖๒๖ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๘.๐๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๓.๖๑ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๖.๒๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๐.๑๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๖๒.๖๑ และรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรจำนวน ๑๒.๓๘๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๗.๙๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๕.๙๔ ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบเงินกู้ (COVID - 19) ที่ได้รับจัดสรร เป็นงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายเพียงค่าจ้างเหมาบริการของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างรายได้ (เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน)

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ซึ่งเบิกจ่ายจากรายจ่ายประจำ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ครั้วเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ๒. พื้นที่ของครั้วเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจากติดจำนองกับธนาคาร ๓. แบบรูปรายการมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่จริง จึงต้องขออนุมัติขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดแบบรูปรายการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง ๔. ขาดแคลนวิศวกรในการรับรองแบบ กรณีมีความจำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากแบบมาตรฐานไม่สามารถนำมาใช้กับพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างผู้ควบคุมงาน
		ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		๑. ให้หน่วยงาน ประสานพัฒนาการอำเภอเพื่อตรวจสอบความพร้อมของครั้วเรือน/ประเมินความเป็นไปได้ของพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสรุปยอดจำนวนครั้วเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน ๒. ให้หน่วยงาน เร่งรัด/ติดตาม การขออนุญาตใช้พื้นที่จากธนาคาร และแจ้งรายชื่อครั้วเรือนที่มีพื้นที่ติดจำนองกับธนาคารให้คลังจังหวัดลำปาง เพื่อประสานธนาคารที่อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงการคลังติดตามเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินที่ติดจำนองกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ซึ่งปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และธนาคารกรุงไทยได้อนุญาตใช้ที่ดินจำนองกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว สำหรับธนาคารออมสินอยู่ระหว่างพิจารณา ๓. ให้หน่วยงาน เร่งรัด/ติดตามการกำหนดแบบรูปรายการใหม่ให้แล้วเสร็จ และเมื่อแล้วเสร็จ ให้แจ้งขอความเห็นชอบขอใช้แบบรูปรายการกับกรมการพัฒนาชุมชนโดยเร็ว ๔. ให้หน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางไปยังหน่วยงานของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายชื่อผู้มีคุณวุฒิด้านช่าง (การออกแบบและควบคุมงาน) จังหวัดลำปาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๖๕๘๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๐.๘๖๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๕๗.๘๔
		ปัญหา/อุปสรรค
		ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		๑. รายการ/โครงการ ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากหน่วยงานมีความต้องการที่จะใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการประสานท้องถิ่นจังหวัดในการขอใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว เพื่อจะก่อนนี้และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ๒. การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ผลการดำเนินงาน
		ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๘.๙๑๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๑ รายการ รอลงนามสัญญา ๒ รายการ เป็นเงิน ๒.๘๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๔๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับลดเนื้อหา ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๘๐๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		ปัญหา/อุปสรรค
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีไตรภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อยู่ในพื้นที่ดินของที่ทำการผู้ปกครองนิคมพัฒนา ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตไปที่ส่วนกลาง ทำให้กระบวนการจัดหาล่าช้า ปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		๑. รายการ/โครงการ ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากหน่วยงานมีความต้องการที่จะใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการประสานท้องถิ่นจังหวัดในการขอใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว เพื่อจะก่อหนี้และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ๒. การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคำ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ผลการดำเนินงาน
		ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๔๒๑ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
		ปัญหา/อุปสรรค
		หน่วยงานได้รับใบงวดจัดสรรล่าช้า และมีการแก้ไขแบบรูปรายการ
		ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		๑. เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุด ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานสามารถจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อนได้จนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ แต่ให้ระบุในประกาศเชิญชวนว่าจะลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเท่านั้น ๒. รายการ/โครงการ ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๘ (๒) แห่งหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก-

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		งบประมาณ ดังนั้น หากหน่วยงานมีความต้องการที่จะใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายโดยเร็ว เพื่อให้ก่อนนี้และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ๓. การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานที่ประชุม : ในส่วนงบประมาณของ อบท. ที่เป็นบุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อเสนอแนะและแนวทางที่ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ชี้แนะให้นั้น ให้รับดำเนินการและทางท้องถิ่นจังหวัดก็ให้ติดตาม อบท. ข้างต้นด้วย หาก อบท. ดำเนินการก่อนแล้ว ก็ให้รับดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ : ในส่วนของการลงพื้นที่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายฯ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ จากการลงพื้นที่ หลักๆ คือ เรื่องการเร่งดำเนินการในการใช้เงินเหลือจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เช่น อบจ. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณที่เบิกตรงกับระบบ GFMS ในปี ๒ สำนักงานคลังเองก็อยากสร้างความเข้าใจในการประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน คือ ได้รับจัดสรรเงินมา ๑๐๐% งานทำได้ ๑๐๐% และมีเงินเหลือจ่ายที่จะสามารถสร้างงานได้เพิ่มอีก ๒๕% อันนี้คือการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินมา ๑๐๐% ใช้จ่ายไป ๘๐% เหลือ ๒๐% โดยไม่ขอใช้เงินเหลือจ่าย ถือว่าหน่วยงานใช้จ่ายเงินไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขอรับงบประมาณในปีถัดไป และปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่อีกข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งส่วนราชการและ อบท. ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการและมีเข้าใจไม่ครบถ้วน ซึ่งในเรื่องนี้ ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงในเรื่องดังกล่าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หากหน่วยงานใดมีประเด็นหรือข้อติดขัดก็ให้เข้ามาหาหรือที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ เป็นรายกรณีไป อีกประเด็นหนึ่ง ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุด ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานสามารถจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อนได้จนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ แต่ให้ระบุในประกาศเชิญชวนว่าจะลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเท่านั้น

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกู้
เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้า หมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๗,๖๔๗.๕๒๔	๑,๕๖๘.๕๐๓	๔,๖๓๑.๘๕๒	๖,๒๐๐.๓๕๕	๘๑.๐๘	๗๗	๔.๐๘	๓๑	๙๕.๑๗	๗,๒๗๘.๑๔๙
ลงทุน	๔,๖๓๖.๗๘๖	๑,๕๓๙.๙๐๔	๒,๑๐๗.๐๗๖	๓,๖๔๖.๙๘๐	๗๘.๖๕	๖๕	๑๓.๖๕	๒๖	๙๑.๗๑	๔,๒๕๒.๓๙๖
ประจำ	๓,๐๑๐.๗๓๘	๒๘.๕๙๙	๒,๕๒๔.๗๗๖	๒,๕๕๓.๓๗๕	๘๔.๘๑	๘๐	๔.๘๑	๖๒	๙๘.๖๓	๒,๙๖๙.๔๙๑
เงินกู้	๑,๕๐๕.๖๗๖	๓๖๓.๗๘๒	๑,๑๒๔.๐๖๐	๑,๔๘๗.๘๔๒	๙๘.๘๒					

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๘ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ จำนวน ๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๕ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ต่ำกว่า ร้อยละ
๑	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	๐.๖๘๐	-	๐.๖๘๐	-	๖๕.๐๐	-๖๕.๐๐
๒	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๖.๒๔๓	๐.๓๖๑	๕.๘๘๒	๕.๗๘	๖๕.๐๐	-๕๙.๒๒
๓	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๘.๔๓๘	๐.๖๔๐	๗.๗๙๘	๗.๕๘	๖๕.๐๐	-๕๗.๔๒
๔	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๑๗.๓๘๐	๓.๖๘๐	๑๓.๗๐๐	๒๑.๑๗	๖๕.๐๐	-๕๓.๘๓
๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	๓๑๒.๑๓๘	๖๖.๒๐๒	๒๔๕.๙๓๖	๒๑.๒๑	๖๕.๐๐	-๕๓.๗๙
๖	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	๐.๑๔๗	๐.๐๓๙	๐.๑๐๘	๒๖.๕๓	๖๕.๐๐	-๓๘.๔๗
๗	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดลำปาง	๑๔๙.๙๙๘	๕๒.๐๙๐	๑๐๗.๙๐๘	๒๘.๐๖	๖๕.๐๐	-๓๖.๙๔
๘	ทันทสถานบำบัดพิเศษลำปาง	๑.๐๕๓	๐.๔๘๔	๐.๕๖๙	๔๕.๙๖	๖๕.๐๐	-๑๙.๐๔
๙	สพม. ลำปาง เขต ๓๕	๓๑.๑๙๕	๑๕.๘๙๐	๑๕.๓๐๕	๕๐.๙๔	๖๕.๐๐	-๑๔.๐๖

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๑๗๙.๑๖๕	๓๙.๔๓๘	๒๐.๕๓๑	๕๙.๙๖๙	๓๓.๔๗	๗๗	-๔๓.๕๓	๗๒	๙๕.๑๖	๑๗๐.๔๙๓
ลงทุน	๑๔๙.๙๙๘	๓๓.๘๒๒	๘.๒๖๘	๔๒.๐๙๐	๒๘.๐๖	๖๕	-๓๖.๙๔	๗๓	๙๐.๓๒	๑๓๕.๔๗๘
ประจำ	๒๙.๑๖๗	๕.๖๑๖	๑๒.๒๖๓	๑๗.๘๗๙	๖๑.๓๐	๘๐	-๑๘.๗๐	๑๔	๑๐๐.๐๐	๒๙.๑๖๗
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๙.๑๘๐	๔๘.๗๖๖	๕๗.๙๔๖	๙๗.๙๓					

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ หน่วยงาน รายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๑๒	๔๐.๑๒๙
๒	งานดำเนินการเอง	๔	๕.๓๓๐
๓	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๗	๕๙.๗๙๑
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕.๖๐๐
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๖	๕๔.๑๙๑
๔	ขอความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ	๒	๑๑.๙๖๘
๕	รอผลการพิจารณาของ อ.กบภ (กระทบแผน/ไม่กระทบแผน)	๘	๓๒.๗๘๐
รวม		๓๓	๑๔๙.๙๙๘

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๓๙.๓๖๘	๖.๑๘๑	๑.๓๔๙	๗.๕๓๐	๑๙.๑๓	๗๗.๐๐	-๕๗.๘๗
ลงทุน	๓๔.๖๙๐	๕.๙๐๓	-	๕.๙๐๓	๑๗.๐๒	๖๕.๐๐	-๔๗.๙๘
ประจำ	๔.๖๗๘	๐.๒๗๘	๑.๓๔๙	๑.๖๒๗	๓๔.๗๙	๘๐.๐๐	-๔๕.๒๑

/โดยมี...

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖ หน่วยงาน และรายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผู้กั้น	๓	๕.๙๒๓
๒	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติและมอบอำนาจ	๒	๗.๙๔๐
๓	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม	๔	๒๐.๘๒๗
รวม		๙	๓๔.๖๙๐

๓.๒.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ลำปาง จำนวน ๑๘๘ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย					เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย		
ลงทุน	๓๑๒.๐๑๔	-	๖๖.๑๑๑	๖๖.๑๑๑	๒๑.๑๙	๒๑.๑๙	๖๕.๐๐	-๔๓.๘๑

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผู้กั้น	๑๖๓	๒๔๔.๘๕๖
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๒๑	๕๖.๐๔๖
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๒	๒๙.๔๘๖
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕.๓๒๙
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๗	๒๑.๒๓๑
๓	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๒	๓.๙๘๐
๔	แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน	๑	๒.๕๘๒
๕	แก้ไขแบบรูปรายการ	๑	๔.๕๕๐
รวม		๑๘๘	๓๑๒.๐๑๔

๓.๒.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๕๔๑.๗๓๒	๑๒.๖๓๘	๒๑๕.๔๕๗	๒๒๘.๐๙๕	๔๒.๑๐	๗๗.๐๐	-๓๔.๙๐
ลงทุน	๑๙๖.๓๓๘	๑๐.๕๐๓	๖.๔๘๓	๑๖.๙๘๖	๘.๖๕	๖๕.๐๐	-๕๖.๓๕
ประจำ	๓๔๕.๓๙๔	๒.๑๓๕	๒๐๘.๙๗๔	๒๑๑.๑๐๙	๖๑.๑๒	๘๐.๐๐	-๑๘.๘๘

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	(+/-) เป้าหมาย
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	๓.๗๖๔	-	๒.๘๔๕	๗๕.๕๘	-๑.๔๒
๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	๐.๐๐๕	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๓	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง	๖.๑๕๕	๔.๒๖๕	๐.๘๑๔	๘๒.๕๒	๕.๕๒
๔	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๑๔.๗๖๓	-	๑.๑๕๐	๗.๗๙	-๖๙.๒๑
๕	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	๔.๓๐๐	-	๔.๓๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓.๐๐
๖	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	๕.๐๒๓	-	๐.๐๐๓	๐.๐๖	-๗๖.๙๔
๗	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	๔๔.๑๗๕	๔.๒๔๐	๓๘.๗๐๐	๙๗.๒๐	๒๐.๒๐
๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	๗๒.๔๒๘	๔.๑๐๔	๖๕.๖๑๔	๙๖.๒๖	๑๙.๒๖
๙	ปกครองจังหวัดลำปาง	๓๗.๒๑๔	-	๒๑.๘๘๖	๕๘.๘๑	-๑๘.๑๙
๑๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๘๒.๘๔๙	-	๓.๘๔๙	๔.๖๕	-๗๒.๓๕
๑๑	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๔.๒๐๗	-	๔.๒๐๗	๑๐๐.๐๐	๒๓.๐๐
๑๒	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๑๔.๑๗๘	-	๖.๗๓๓	๔๗.๔๙	-๒๙.๕๑
๑๓	สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง	๐.๑๒๕	-	๐.๐๖๙	๕๕.๔๗	-๒๑.๕๓
๑๔	สำนักงานสาธารณสุขลำปาง	๘๖.๖๔๙	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๑๕	โรงพยาบาลลำปาง	๓๕.๑๘๔	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๑๖	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๑๖.๑๐๕	๐.๐๒๙	๑.๓๑๙	๘.๓๗	-๖๘.๖๓
๑๗	ม.ราชภัฏลำปาง (เบิกแทน สป.)	๑๐๔.๓๐๐	-	๕๘.๔๒๗	๕๖.๐๒	-๒๐.๙๘
๑๘	ม.ราชภัฏลำปาง (เบิกแทน สป.)	๑๐.๓๐๙	-	๕.๕๑๖	๕๓.๕๑	-๒๓.๔๙
รวม		๕๔๑.๗๓๒	๑๒.๖๓๘	๒๑๕.๔๕๗	๓๙.๗๗	-๓๔.๙๐

๓.๒.๖ ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ลงทุน	๙	๘.๔๓๘	๐.๖๔๐	-	๗.๗๙๘	๗.๕๘	๖๕.๐๐	-๕๗.๕๒
เงินกัน ๖๓	๒๕	๒๔.๖๒๕	๖.๔๑๐	๑๗.๘๙๐	๐.๓๒๕	๙๘.๖๘		

๓.๒.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๔๑ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย			
เงินกัน ๖๓	๑๔.๒๑๙	๕.๔๔๗	๘.๔๑๗	๐.๓๕๕	๕๙.๒๐	๙๗.๕๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการ : ขอติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินการและความคืบหน้าเป็นรายโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดของปี ๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑ รายการ/โครงการเล็ก ส่วนใหญ่ก่อนนี้หมดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ปัจจุบันค้างก่อนนี้อยู่ ๑๒ รายการ เป็นงบดำเนินงาน ๑ รายการ ที่เหลือเป็นงบลงทุน ๑๑ รายการ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยดำเนินการเป็นแนวทางหลวงลำปางที่ ๑ และแนวทางหลวงลำปางที่ ๒ โดยประธาน อ.กบภ ได้พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดได้แจ้งหน่วยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยทางแนวทางหลวงลำปางที่ ๑ และแนวทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้จัดหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว และจะมีการก่อกำหนดผู้เพิ่มอีก ๖ รายการ จำนวนเงิน ๖๐ ล้านบาท คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ร้อยละการใช้จ่ายของงบประมาณจังหวัดจะเพิ่มขึ้น และอีก ๑ รายการที่อยู่ระหว่างขอตกลงกับสำนักงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณา ส่วนเงินเหลือจ่ายของงบประมาณจังหวัด มติของการประชุม กบจ. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายข้ามผลผลิตก็จะต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเช่นกัน เงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือ ๑ รายการ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ มีทั้งหมด ๓ งวด เบิกแล้ว ๑ งวด คงค้าง ๒ งวดอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน รายการที่เหลือ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลือปีจะเบิกจ่ายครบถ้วน ส่วนเงินเหลือจ่ายดำเนินการส่งคืน

/งบสำนักงาน...

งบสำนักงานจังหวัด (สป.มท) งบดำเนินงานไม่มีปัญหาเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนเงินกันมี ๑ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินกันงบรองนายกคงเหลือ ๑ รายการ รายการบ้านม้าเหนือ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบกลางภัยแล้ง คงเหลือ ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : รายงานประจำคาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมด หากมีเงินเหลือจ่ายก็จะดำเนินการส่งคืน ส่วนรายจ่ายลงทุน ถ้าเป็นงบท้องถิ่นเองได้รับจัดสรรรายการโต๊ะมาใหม่อยู่ระหว่างสั่งทำ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับมาทั้งหมด ๒๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๖.๑๘ ล้านบาท ส่งคืนโครงการไป ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๑๒.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๘๗ รายการ เป็นเงิน ๗๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๖๑ ไม่พร้อมดำเนินการ ๔ รายการ แบ่งเป็น ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า ๒ รายการ อีก ๑ รายการขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งกลับ อปท. อีก ๑ รายการเป็นรายการประปาหมู่บ้านติดพื้นที่ป่าเล็กน้อย อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และประสานกรมป่าไม้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะให้ อบต.บ้านเป้า ส่งคืนเงิน รายการที่เหลืออยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๒๙.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ เป็นเงิน ๕.๓๓ ล้านบาท และ รอลงนาม ๕๖ รายการ เป็นเงิน ๑๕.๕๓ ล้านบาท รวมรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วทั้งหมด ๑๖๕ รายการ เป็นเงิน ๒๑๕.๕๘ ล้านบาท สำหรับ อปท. ตอนนี้ที่มีปัญหาในส่วนของการปฏิบัติตาม ว๘๙ เรื่อง การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน เนื่องจากบาง อปท. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาจ้างไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๔ รายการ เป็นเงิน ๖๙.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙ ค้างเบิกจำนวน ๔๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๘๖ ล้านบาท ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดได้กำกับไปที่ อปท. แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง : รายงานประจำเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนรายจ่ายลงทุนเป็นรายการโคกหนองนาโมเดล จำนวน ๖.๒๔๒ ล้านบาท ซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยตลอด โดยปัญหาจากการที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พบว่ามี ๔ ประเด็น คือ ๑) ครั้วเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ๒) พื้นที่ของครั้วเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจากติดจำนองกับธนาคาร ๓) แบบรูปรายการมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่จริง และ ๔) ขาดแคลนวิศวกรในการรับรองแบบ ช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวปัจจุบันได้ถูกแก้ไขแล้ว โดยข้อ ๑ จำนวนครั้วเรือนชัดเจนแล้ว จำนวน ๒๗๙ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๒ พื้นที่ที่ติดจำนองกับธนาคารปัจจุบันทาง ธกส. ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อ ๓ แบบรูปรายการได้ดำเนินการส่งไปที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะให้วิศวกรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับรองแบบให้ ขณะนี้รอส่วนกลางแจ้งอนุมัติแบบรูปรายการมา ข้อ ๔ ขาดช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้ควบคุมงานไปยัง อปท. และ อบจ. และพัฒนาการจังหวัดได้มอบภารกิจติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ๓ กลุ่มเพื่อกำกับดูแลในพื้นที่ดำเนินการโซนเหนือ โซนใต้ และโซนกลาง โดยให้รายงานท่านทราบทุกสัปดาห์

ประธานที่ประชุม : เมื่อรายงานพัฒนาการจังหวัดทุกสัปดาห์แล้ว ให้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ทุกสัปดาห์เช่นกัน

กรรมการและเลขานุการ : ในส่วนของศูนย์ระดับตำบล ๘ ศูนย์ หากมีศูนย์ใดที่พร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหรือติดปัญหาสามารถเข้ามาใช้บริการที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ เนื่องจากศูนย์ระดับตำบลนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับครั้วเรือนต่อไป

ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ : รายงานจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๔ การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการใช้จ่ายได้เกินเป้าร้อยละ ๖๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๗๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๕ และเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะดำเนินการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมี ๑ รายการอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : รายงานจ่ายลงทุนที่เหลืออยู่ ๑ รายการ ได้ประกาศผู้ชนะไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ดำเนินการส่งไปเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเรื่องที่อุทธรณ์นั้นคือ ขอดูเอกสารของผู้ชนะการเสนอราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลไม่รับฟังคำอุทธรณ์ จึงส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา

ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง : ได้รับจัดสรรรายงานจ่ายลงทุน ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ งบประมาณ ๘.๖๙๕ ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน วงเงินตามสัญญา จำนวน ๖.๓๒๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒.๓๗๕ ล้านบาท โดยวิทยาลัยฯ ได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนการดำเนินการ งวด ๑ และ ๒ จะทำควบคู่กันไป คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ประสานเป็นการภายในกับผู้รับจ้างขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ส่วนรายงานจ่ายประจำจะสามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนจากโรงพยาบาลเวชารักษ์ลำปาง : รายงานจ่ายประจำที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเป็นค่าเวช และค่าตอบแทนแพทย์ ซึ่งจะเบิกจ่ายหลังจากที่มีการปฏิบัติงานจริง โดยในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้รับคนไข้โรคโควิด ๑๙ ทำให้แพทย์และพยาบาลไม่มีการขึ้นเวร จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนเงินเหลือจ่าย จะแจ้งคืนส่วนกลางอยู่แล้ว

ผู้แทนจากทตสสถานบำบัดพิเศษลำปาง : รายงานจ่ายลงทุนรายการที่มีปัญหา คือ ระบบกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์เรื่องเอกสารในการเสนอราคา และคณะกรรมการได้พิจารณาผลอุทธรณ์แล้ว ได้ส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งหนังสือตอบกลับคำวินิจฉัยมาแล้ว ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ให้ทางหน่วยงานกลับไปพิจารณาผลใหม่ ประเด็นที่ ๒ ถ้ากรณีเอกสารผู้แทนจำหน่ายถือเป็นสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา ให้หน่วยงานพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง : รายงานจ่ายประจำรายการที่คงค้างอยู่ก็จะเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ส่วนรายงานจ่ายลงทุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้วัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยการเบิกจ่ายงบอุดหนุนไม่สามารถทำ PO ในระบบได้ โดยจะต้องให้หน่วยดำเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่ายหรือใบสำคัญมาส่งเบิกที่สำนักงานพระพุทธฯ ตามวงงาน ซึ่งปัจจุบันภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๓.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ โดยสำนักงานพระพุทธฯ ก็จะเร่งดำเนินการเร่งรัดในส่วนของการรายการของวัดที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรายการค่าปรับปรุงพัฒนา ศูนย์ฯ ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๒๓๘ ล้านบาท ได้แจ้งไปที่ต้นสังกัด เพื่อดึงงบประมาณกลับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ส่วนกลางดึงเงินไปไม่หมด ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ประสานไปที่ส่วนกลางแล้ว แต่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง Work From Home จึงยังไม่ได้รับ คำตอบ

ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย รายไตรมาสที่คณะกรรมการกำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการ เบิกจ่ายในระบบ GFMIS สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทร์มณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง