



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๖๖๖๓

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตสงครามด้าเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๖

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๔๑๓๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล บุรินทรพันธ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๔. ผู้อำนวยการ สพม. เขต ๓๕ ลำปาง – ลำพูน

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวภาณุภรณ์ จุลละสุภา	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นางสาวอำพัน ใจอินตา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สื่อโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นายเมศพร เมตตพิ้ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาลำปาง	กรรมการ
๕. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร	ผู้อำนวยการ สพม. ลำปาง-ลำพูน	กรรมการ
๖. นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา	ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
๗. นายวรศักดิ์ สันชุมภู	แทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
๘. นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว	ผู้อำนวยการฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง	
๙. นางภิรมย์ญา วิเชียร	แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง	
๑๐. นายอนุวัฒน์ ท้าวไชยา	แทนผู้อำนวยการทันทสถานบำบัดพิเศษลำปาง	ทันทสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๑๑. นางสาวภาณุภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายศิริวัฒน์ จันทร์มณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตพงษ์ ศรีวิภาต	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล (ส่วนแผนงาน)	สำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๒. นางสาวกมลรัช ผดุงกิจ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง
๓. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สพม. เขต ๓๕ ลำปาง-ลำพูน
๔. นางจริยา บุญเสริม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
๗. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๘. นางสาวชนิดา เรืองมณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๙. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๐. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๐๙.๓๐ น.

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : เนื่องจากท่านสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดิถฎการกิจ จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้านางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนของการประชุมเร่งรัดฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีนโยบายให้มีการจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายของส่วนราชการและแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีเรื่องติดขัดในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ซึ่งในปีนี้เป็นเป้าหมายการภาพรวมการใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย) ทั้งปีของทุกงบรายจ่าย คือร้อยละ ๑๐๐ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและได้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ก็จะไม่มีการเงินเหลือจ่าย หากมีเงินเหลือจ่ายก็ให้เร่งดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่าย หรือแจ้งต้นสังกัดให้ดึงงบประมาณกลับไปเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว เพื่อให้ส่วนกลางสามารถใช้เงินเหลือจ่ายในภาพรวมเพื่อจัดทำโครงการอื่น ๆ ได้ ทำให้การใช้จ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๔๒๖๔ และว ๑๔๒๖๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาของที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : ในวันนี้มีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒ เรื่อง ที่จะนำเสนอ และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอแจ้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๓.๑ อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙

/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้รับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายหลังวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงเลยมาจนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และ หนังสือแจ้งเวียน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือ แจ้งเวียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้ และสามารถก่อกวนผูกพัน ได้โดยเร็ว สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ อนุมัติ ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ ตาม ว ๘๙ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงาน ของรัฐรายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการที่ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนนี้มายังกรมบัญชีกลางตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางอีเมลล์ : ppd@cgd.go.th

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากขึ้น เพื่อความสะดวก คล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบการอนุมัติ การอนุญาต หรือการลงลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งอาจส่งผล ให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ เช่น กรณีการรับข้อเสนอของผู้ประกอบการบางวิธีที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอ โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) และการลงนามใน สัญญา เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระให้แก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ เรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยนัยมาตรา ๙ ได้กำหนดวิธีการลงลายมือชื่อในหนังสือที่ให้ถือว่าข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการลงลายมือชื่อแล้ว ได้แก่ (๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดง ได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ (๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการ ที่เชื่อถือได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้

๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
๒. การเชิญชวนและการยื่นข้อเสนอม
๓. การพิจารณาผลและการจัดทำรายงานผลการพิจารณา
๔. การรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๕. การเสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจ
๖. การประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๗. การทำสัญญา
๘. การตรวจรับพัสดุ

ประธานที่ประชุม : ในหนังสือเวียนฉบับนี้ เป็นเรื่องของทางเลือกของการจัดซื้อจัดจ้างว่าสามารถเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการประหยัดและลดขั้นตอนในการดำเนินการ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้า หมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๗,๗๗๔.๗๔๑	๑,๓๑๘.๘๒๒	๕,๓๘๕.๗๔๐	๖,๗๐๓.๕๖๒	๘๖.๒๒	๗๗	๙.๒๒	๒๘	๙๕.๑๗	๗,๓๙๙.๒๒๑
ลงทุน	๔,๗๓๑.๖๐๓	๑,๒๙๕.๖๕๖	๒,๖๓๘.๕๙๓	๓,๙๓๔.๒๔๙	๘๓.๑๕	๖๕	๑๘.๑๕	๒๓	๙๑.๗๑	๔,๓๓๙.๓๕๓
ประจำ	๓,๐๔๓.๑๓๘	๒๓.๑๖๖	๒,๗๕๖.๑๔๗	๒,๗๖๙.๓๑๓	๙๑.๐๐	๘๐	๑๑.๐๐	๔๗	๙๘.๖๓	๓,๐๐๑.๔๔๗
เงินกัน	๑,๕๐๕.๖๗๖	๒๙๘.๔๙๓	๑,๑๙๒.๐๘๗	๑,๔๙๐.๕๘๐	๙๙.๐๐					

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๕ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ต่ำกว่า ร้อยละ
๑	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	๐.๖๘๐	-	๐.๖๘๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	-๖๕.๐๐
๒	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	๐.๔๕๐	-	๐.๔๕๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	-๖๕.๐๐
๓	โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม	๐.๕๒๐	-	๐.๕๒๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	-๖๕.๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย	ต่ำกว่า ร้อยละ
๔	โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	๐.๑๕๐	-	๐.๑๕๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	-๖๕.๐๐
๕	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	๘.๔๓๘	๐.๙๐๓	๗.๕๓๕	๑๐.๗๐	๖๕.๐๐	-๕๔.๓๐
๖	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ	๔.๓๗๔	๐.๕๗๕	๓.๗๙๙	๑๓.๑๕	๖๕.๐๐	-๕๑.๘๕
๗	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ลำปาง	๒.๐๑๖	๐.๒๘๐	๑.๗๓๖	๑๓.๘๙	๖๕.๐๐	-๕๑.๑๑
๘	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๑๗.๓๘๐	๓.๖๘๐	๑๓.๗๐๐	๒๑.๑๗	๖๕.๐๐	-๔๓.๘๓
๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง	๖๖.๒๔๓	๑.๗๑๔	๔.๕๒๙	๒๗.๔๕	๖๕.๐๐	-๓๗.๕๕
๑๐	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ	๓๑๒.๑๓๘	๑๐๐.๖๙๗	๒๑๑.๔๔๑	๓๒.๒๖	๖๕.๐๐	-๓๒.๗๔
๑๑	สพม. เขต ๓๕ ลำปางลำพูน	๓๘.๒๒๐	๑๗.๒๑๕	๒๑.๐๐๕	๔๕.๐๔	๖๕.๐๐	-๑๙.๙๖
๑๒	ทันทสสถานบำบัดพิเศษลำปาง	๑.๐๕๓	๐.๔๘๔	๐.๕๖๙	๔๕.๙๖	๖๕.๐๐	-๑๙.๐๔
๑๓	สำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	๒๖๘.๗๖๓	๑๖๓.๕๕๒	๑๐๕.๒๑๑	๖๐.๘๕	๖๕.๐๐	-๔.๑๕

๓.๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๑๗๙.๑๖๕	๙๘.๘๕๗	๒๗.๖๙๖	๑๒๖.๕๕๓	๗๐.๖๓	๗๗	-๖.๓๗	๕๙	๙๕.๑๖	๑๗๐.๔๙๓
ลงทุน	๑๔๙.๙๙๘	๙๔.๗๑๔	๑๓.๓๗๒	๑๐๘.๐๘๖	๗๒.๐๖	๖๕	๗.๐๖	๖๒	๙๐.๓๒	๑๓๕.๔๗๘
ประจำ	๒๙.๑๖๗	๔.๑๔๓	๑๔.๓๒๔	๑๘.๔๖๗	๖๓.๓๑	๘๐	-๑๖.๖๙	๒๑	๑๐๐.๐๐	๒๙.๑๖๗
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๓.๗๓๓	๕๔.๑๗๓	๕๗.๙๐๖	๙๗.๙๓					

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ หน่วยงาน รายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อหนี้ผูกพัน	๑๙	๑๐๗.๓๐๐
๒	งานดำเนินการเอง	๔	๕.๓๓๐
๓	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔	๑๕.๕๙๘
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑๐.๙๒๐
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๑	๔.๖๗๘
๔	อยู่ระหว่างนำโครงการสำรอง (Y๒) ที่อยู่ในแผนมาดำเนินการ	๖	๒๑.๗๗๑
รวม		๓๓	๑๔๙.๙๙๘

๓.๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๓๙.๓๖๘	๑๓.๙๘๗	๑.๕๓๕	๑๕.๕๒๒	๓๙.๔๓	๗๗.๐๐	-๓๗.๕๗
ลงทุน	๓๔.๖๙๐	๑๓.๘๖๓	-	๑๓.๘๖๓	๓๙.๙๖	๖๕.๐๐	-๒๕.๐๔
ประจำ	๔.๖๗๘	๐.๑๒๔	๑.๕๓๕	๑.๖๕๙	๓๕.๔๖	๘๐.๐๐	-๔๔.๕๔

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖ หน่วยงาน และรายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผูกพัน	๕	๑๓.๘๖๓
๒	ประกาศเชิญชวน	๒	๑๕.๐๒๗
๓	ยกเลิกโครงการ	๒	๕.๘๐๐
รวม		๙	๓๔.๖๙๐

๓.๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินบุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ลำปาง จำนวน ๑๘๘ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย					เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย		
ลงทุน	๓๑๒.๐๑๔	-	๑๐๐.๕๗๔	๑๐๐.๕๗๔	๓๒.๒๓	๓๒.๒๓	๖๕.๐๐	-๓๒.๗๗

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผูกพัน	๑๖๘	๒๕๗.๗๐๕
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๗	๔๕.๗๗๙
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๐	๒๗.๘๔๓
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑.๐๗๙
	- พิจารณาผล	๑	๑.๓๒๖
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๕	๑๕.๕๓๑
๓	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๒	๓.๙๘๐
๔	แก้ไขแบบรูปรายการ	๑	๔.๕๕๐
รวม		๑๘๘	๓๑๒.๐๑๔

๓.๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๔๙๕.๑๕๘	๒๓.๖๘๐	๒๒๐.๘๔๕	๒๔๔.๕๒๕	๔๙.๓๘	๗๗.๐๐	-๒๗.๖๒
ลงทุน	๒๐๙.๖๕๙	๑๕.๑๕๓	๑๐.๘๒๔	๒๕.๙๗๗	๑๒.๓๙	๖๕.๐๐	-๕๒.๖๑
ประจำ	๒๘๕.๔๙๙	๘.๕๒๗	๒๑๐.๐๒๑	๒๑๘.๕๔๘	๗๖.๕๕	๘๐.๐๐	-๓.๔๕

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	(+/-) เป้าหมาย
๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	๐.๐๐๕	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	๘๖.๖๔๙	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๓	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและ แรงงานข้ามชาติจังหวัดลำปาง	๑.๑๔๕	-	-	๐.๐๐	-๗๗.๐๐
๔	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	๕.๐๒๓	-	๐.๐๐๓	๐.๐๖	-๗๖.๙๔
๕	โครงการชลประทานลำปาง	๙.๓๓๑	-	๐.๒๓๔	๒.๕๑	-๗๔.๔๙
๖	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๘๒.๘๔๙	-	๔.๗๓๐	๕.๗๑	-๗๑.๒๙
๗	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๑๔.๗๖๓	-	๒.๒๕๒	๑๕.๒๕	-๖๑.๗๕
๘	โรงพยาบาลลำปาง	๓๕.๑๘๔	๕.๕๙๐	-	๑๕.๘๙	-๖๑.๑๑
๙	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๑๔.๑๗๘	-	๗.๖๑๘	๕๓.๗๓	-๒๓.๒๗
๑๐	สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง	๐.๑๒๕	-	๐.๐๖๙	๕๕.๔๗	-๒๑.๕๓
๑๑	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๑๖.๑๐๕	๖.๖๘๙	๓.๐๗๙	๖๐.๖๕	-๑๖.๓๕
๑๒	ปกครองจังหวัดลำปาง	๓๗.๒๑๔	-	๒๔.๙๙๗	๖๗.๑๗	-๙.๘๓
๑๓	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำปาง	๔.๖๘๕	-	๓.๖๙๙	๗๘.๙๕	๑.๙๕
๑๔	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง	๙.๐๐๐	๓.๓๑๖	๕.๐๓๒	๙๒.๗๖	๑๕.๗๖
๑๕	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง	๔๔.๑๗๕	๔.๒๔๐	๓๘.๗๙๐	๘๗.๔๑	๒๐.๔๑

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	% ใช้จ่าย	(+/-) เป้าหมาย
๑๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง	๗๒.๔๒๘	๓.๘๔๕	๖๘.๐๔๒	๙๙.๒๕	๒๒.๒๕
๑๗	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	๕๘.๐๙๒	-	๕๘.๐๙๒	๑๐๐.๐๐	๒๓.๐๐
๑๘	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๔.๒๐๗	-	๔.๒๐๗	๑๐๐.๐๐	๒๓.๐๐
รวม		๔๙๕.๑๕๘	๒๓.๖๘๐	๒๒๐.๘๔๕	๔๙.๓๘	-๒๗.๖๒

๓.๓.๖. ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ลงทุน	๙	๘.๔๓๘	๐.๔๖๓	๐.๔๔๐	๗.๙๗๕	๑๐.๗๐	๖๕.๐๐	-๕.๔๓๐
เงินกัน ๖๓	๒๕	๒๔.๖๒๕	-	๒๔.๓๐๐	๐.๓๒๕	๙๘.๖๘	เบิกจ่ายเรียบร้อย	

๓.๓.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	หมายเหตุ
		PO	เบิกจ่าย				
เงินกัน ๖๓	๑๔.๒๑๙	-	๑๓.๘๖๔	๐.๓๕๕	๙๗.๕๐	๙๗.๕๐	เบิกจ่ายเรียบร้อย

ประเด็นที่ประชุม : ในส่วนของการใช้จ่ายเงินภาพรวมงบประมาณทั้งหมดในห้วงระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมประมาณ ๑๒๗ ล้านบาท ประกอบกับการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PO หรือว่าการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากที่เราได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๐๘ ในการประชุมครั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จังหวัดลำปางมีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒ ทำให้ลำดับการใช้จ่ายระดับประเทศปรับจากลำดับที่ ๓๑ เป็นลำดับที่ ๒๘ ซึ่งถือว่าดีขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแม้ว่าในส่วนของการจ่ายลงทุนจะมีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๓ ซึ่งรายการลงทุนกำหนดเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๖๕ มีอยู่ ๑๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๕ ของหน่วยงานได้รับงบประมาณรายการลงทุนทั้งหมดจาก ๘๒ หน่วยงาน ซึ่งใน ๑๓ หน่วยงานนี้ก็จะยังมี ๖ หน่วยงานที่เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใหม่ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการไม่ทันหรือว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ และมีอีก ๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมมาอีกและอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนหน่วยงานที่เหลือก็จะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาแล้วแต่การใช้จ่ายเงินก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย

/ซึ่งจะ...

ซึ่งจะได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการในวาระถัดไป โดยจะขอรับทราบผลการดำเนินงานเฉพาะหน่วยงานที่ยังมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับงบประมาณจังหวัดเป็นไปตามที่เราได้มีการประชุมในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ว่าในห้วงของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการใช้จ่ายเงินของงบประมาณจังหวัดจะปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมร้อยละการใช้จ่ายเงินอยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๔๗ มาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ปรับขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓ ทั้งนี้เนื่องจากรายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น ต้องขอบคุณทางสำนักงานจังหวัดและหน่วยงานดำเนินการที่เร่งการก่อหนี้ผูกพันทำให้ลำดับการใช้จ่ายเงินระดับประเทศของงบประมาณจังหวัดดีขึ้นจากเดิมลำดับที่ ๗๒ เป็น ๕๙ ของประเทศ และก็จะดีขึ้นตามลำดับ หากโครงการสำรอง (Y๒) ที่อยู่ในแผนมาดำเนินการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้เพิ่มอีกประมาณ ๒๑.๗๗๑ ล้านบาท ก็จะทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดปรับตัวสูงขึ้น และลำดับประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ในเรื่องการก่อหนี้ผูกพันก็สามารถก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ จะคงค้างเฉพาะรายการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่และแก้ไขแบบรูปรายการจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งในส่วนงบประมาณที่น่าเป็นห่วงคือ งบเงินกู้-โควิด ๑๙ ซึ่งผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของงบประมาณจังหวัดลำปางอยู่ที่ร้อยละ ๔๙.๓๘ ซึ่งตามเป้าหมายจะต้องใช้จ่ายให้ได้ร้อยละ ๗๗ ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๖๒ อาจจะเป็นข้อติดขัดในบางหน่วยงาน และบางหน่วยงานเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมของเงินกู้รอบที่ ๑ ซึ่งยังไม่รวมเงินกู้ในรอบที่ ๒ ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับเพิ่มมาอีกจำนวน ๖๐๘ ล้านบาทที่กำลังจะจัดสรรมาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินการและความคืบหน้าเป็นรายโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดของปี ๒๕๖๔ ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนได้เกินเป้าหมาย โดยโครงการสำรอง (Y๒) ที่อยู่ในแผนมาดำเนินการอยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ ส่วนรายจ่ายประจำอยู่ในห้วงของระยะเวลาการเบิกจ่าย ในส่วนงบประมาณที่ผ่านเข้ามาในถังของสำนักงานจังหวัดลำปาง ก็จะมีของบท่านรองนายก (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล) ซึ่งงวดแรกได้รับจัดสรรจำนวน ๘ ล้านบาทเศษ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ ที่เหลือยังไม่ได้ออกหนี้ผูกพัน อยู่ ๑ รายการ งบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการนวัตกรรมไปที่ส่วนกลาง ซึ่งสำนักงบประมาณได้ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และมี ๓ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ หน่วยงานได้ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม ราษฎรในพื้นที่เกรงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอ ๒ โครงการ และอีก ๑ โครงการเป็นงานชุดลอกสระ ซึ่งปัจจุบันน้ำในสระมีปริมาณมาก ล้นขอบสระ จึงไม่สามารถชุดลอกสระได้ ในส่วนงบเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาสำนักงานจังหวัดมี ๒ รายการ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเป่าล้างบ่อบาดาล และโครงการของอำเภอเถิน ซึ่งงบเร่งด่วนนี้ยังคงมีเงินเหลือจ่ายและยังไม่มีโครงการรองรับ งบประมาณจำนวน ๑ ล้านบาทเศษ ซึ่งยังอยู่ระหว่างหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของเงินกู้ที่จังหวัดลำปางเป็นหน่วยรับงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ ซึ่งหน่วยดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : รายงานประจำปีเบิกจ่ายตามห้วงเวลา ส่วนรายจ่ายลงทุน ถ้าเป็นงบท้องถิ่นเองเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับมาทั้งหมด ๒๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๖.๑๘ ล้านบาท ส่งคืนโครงการไป ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๑๒.๐๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๑.๘๘ ล้านบาท ยังไม่พร้อมดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ แบ่งเป็นรายการก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพัง อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า ๒ รายการ อีก ๑ รายการเป็นรายการประปาหมู่บ้าน ติดพื้นที่ป่าเล็กน้อย อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และท้องถิ่นอำเภอประสานกรมป่าไม้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะให้ อบต. บ้านเป้า ขอยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณ

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : รายงานรายจ่ายลงทุนที่เหลืออยู่ ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงสนามกรีฑาอยู่ยง สังเคราะห์ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้แจ้งหนังสือพิจารณาผลการอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๖๔ เบื้องต้น ให้ยกเลิกและดำเนินการจัดหาใหม่ทั้งหมด ซึ่งประเด็นการอุทธรณ์นั้น เดิมมีผู้ร้องขอเอกสารของผู้ชนะการประกวด ราคา ซึ่งหลักกฎหมายไม่สามารถขอดูได้ ได้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ให้ประเด็นของเรื่องเงื่อนไขของเอกสารการเสนอ ราคาในเรื่องของเอกสารตัวแทนจำหน่าย ซึ่งอาจเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น จึงมีมติให้ยกเลิกการจัดหาครั้งที่ ผ่านมา และให้จัดหาใหม่ ซึ่งหลังจากการประชุมอาจจะเข้าไปหารือกับสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในเรื่องของการจัดหาใหม่

ผู้แทนจาก สพม. เขต ๓๕ ลำปาง-ลำพูน : ทาง สพม. เขต ๓๕ มีพื้นที่ในการดูแล ๒ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง และ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนในเรื่องขอ ว ๘๙ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์มาเพิ่มเติม จำนวน ๓๖ โรงเรียน ซึ่งมี ๖ รายการใหญ่ ๆ ที่เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณมา อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ รายการ ที่ ๑ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๕ โรงเรียน งบประมาณ ๙ ล้านบาทเศษ ได้รับจัดสรรวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวน กำหนดยื่นซองวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดซองวันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ โรงเรียนขนาดกลางจำนวน ๔ โรงเรียน งบประมาณ ๑.๖ ล้านบาทเศษ ได้รับจัดสรรวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวน กำหนดยื่นซองวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดซองวันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน ๔ โรงเรียน ได้รับจัดสรร วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวน กำหนดยื่นซองวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปิดซอง วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้ รายการที่ ๔ ครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล งบประมาณ ๔.๗ ล้านบาทเศษ จัดสรรไป๑๗ โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง โดยได้รับจัดสรรวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง บางรายการอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง รายการที่ ๕ ครุภัณฑ์โรงเรียนตามโครงการ พระราชดำริ ๑ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างกำหนดกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และรายการที่ ๖ เป็นค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนและสำนักงานเขตฯ งบประมาณ ๒.๒ ล้านบาทเศษ รวม ๓๖ โรงเรียน ได้รับจัดสรรวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคา กลาง บางรายการอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งประเด็นนี้มีของโรงเรียนจำนวน ๒๕ รายการ และเป็นของสำนักงาน เขตฯ จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งปัญหาก็คือการดำเนินการจัดหาดังกล่าวอยู่ใน ว ๘๙ โดยทางสำนักงานเขตฯ จะต้อง ทำความเข้าใจกับโรงเรียนสังกัดที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙.๔ ล้านบาทเศษ

ประธานที่ประชุม : หากทางโรงเรียนติดปัญหาในเรื่องของ ว ๘๙ ทางสำนักงานเขตฯ สามารถจัด Focus group การซักซ้อมความเข้าใจใน ว ๘๙ แบบออนไลน์ หากทางโรงเรียนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ทันที หรือหากติดปัญหาที่สามารถขอหารือมาที่สำนักงานคลังจังหวัดได้

ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง โดยขอใช้สถานที่ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๖๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีคัดเลือกเนื่องจากใช้ผู้ประกอบการประเภท SME ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง : รายจ่ายประจำเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนรายจ่ายลงทุนเป็น รายการโคกหนองนาโมเดล งบประมาณ ๖.๒๔๒ ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เริ่มการขุดและทำสัญญาจ้าง ในบางอำเภอ และหลายอำเภอได้เริ่มดำเนินการขุดแล้ว แต่บางอำเภอยังรอแบบรูปรายการที่ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรองแบบ เช่น อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน หากรับรองแบบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการลงนามสัญญาและดำเนินการขุดได้ ส่วนอำเภอสบปราบและอำเภอเกาะคา มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับงบเงินกู้ซึ่งได้รับจัดสรร ๒ อำเภอ คือ อำเภองาว และอำเภอเมือง ในส่วนของอำเภองาว หากการรับรองแบบเรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนที่มีปัญหาคืออำเภอเมือง ซึ่งครัวเรือนที่ขอเข้าร่วมโครงการยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน เนื่องจากมีการยกเลิกการขอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๒ แปลง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๙๑ แปลง และมีทำหนังสือขอยกเลิกมาอีกจำนวน ๘๑ แปลง และคาดว่าจะมีขอยกเลิกตามมาอีกในส่วนของครัวเรือน สำหรับศูนย์ระดับตำบลจาก ๘ ศูนย์ คงเหลือเข้าร่วมโครงการ ๗ ศูนย์ เนื่องจากศูนย์ตำบลบ้านเล่งคาดว่าจะขอยกเลิก แต่ทางจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยในส่วนของงบจ้างแรงงานจะขยายสัญญาสิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประธานที่ประชุม : จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอเมืองควรจะ Final ได้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้พิจารณายุติโครงการและแจ้งต้นสังกัดเพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณต่อไป

ผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง : รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรมาครั้งหนึ่ง และจะมีโอนจัดสรรมาเพิ่มเติมอีก ๑๓,๐๐๐ บาท หากเงินมาครบก็สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรเป็นเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑ รายการ เป็นค่าติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าฯ สวท.ลำปาง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนจากททสสถานบำบัดพิเศษลำปาง : รายจ่ายลงทุนรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ คือ ระบบกล้องวงจรปิด ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ อาจจะติดปัญหาเรื่องการเข้า-ออก ใน ททสสถาน เนื่องจากการติดตั้งภายใน

ประธานที่ประชุม : สำหรับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปางผลการใช้จ่ายของรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนเกินเป้าหมายทั้ง ๒ รายจ่าย ในการนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่คณะกรรมการกำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายในระบบ GFMS สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง