

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๕๖๓๓



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตสงครามดําเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๕๑๓๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล บุรินทราพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอำพัน ใจอินตา	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นายเมศพร เมฆผึ้ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาลำปาง	กรรมการ
๕. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร	ผู้อำนวยการ สพม. ลำปาง-ลำพูน	กรรมการ
๖. นายกิตพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	กรรมการ
๗. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา	ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
๑๐. นายวรศักดิ์ สันชุมภู	แทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
๑๑. นายอนุวัฒน์ ท้าวไชยา	แทนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๑๒. นางสาวจุฑามาศ เครือสาร	แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
๑๓. นางฉัตรกร วงศ์ไชย	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๑๔. นางจิตติธรรมา อมรสิริหิรัญ	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม	โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
๑๕. นางนงนุช ห้องพ่วง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิษุตา มิ่งปรีชา	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
๒. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สพม. ลำปาง ลำพูน
๓. นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๔. นางสาวชนิดา เรืองมณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๕. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๖. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปางตามคำสั่งที่ พ. ๑๗๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประมาณ ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการเกินเป้าหมายทุกงบรายจ่าย เมื่อเทียบกับเป้าหมายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่เมื่อเทียบกับเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ซึ่งทุกงบรายจ่ายจะต้องใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย จึงขอให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งดำเนินการในการก่อนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปสำหรับหน่วยงาน ที่ดำเนินการก่อนครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ ให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในการก่อนผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๖๖๑๗ และว ๑๖๖๑๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์ใช้จ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๘,๓๘๙.๘๒๓	๙๕๘.๘๙๘	๖,๒๖๖.๕๕๓	๗,๒๒๕.๔๕๑	๘๖.๑๒	๑๐๐	-๑๓.๘๘	๒๘	๙๗.๘๗	๘,๒๑๑.๑๒๐
ลงทุน	๔,๗๘๐.๑๔๕	๙๓๑.๗๗๐	๓,๑๔๐.๙๓๒	๔,๐๗๒.๗๐๒	๘๕.๒๐	๑๐๐	-๑๔.๘๐	๒๖	๙๗.๐๙	๔,๖๔๑.๐๔๓
ประจำ	๓,๖๐๙.๖๗๘	๒๗.๑๒๘	๓,๑๒๕.๖๑๑	๓,๑๕๒.๗๓๙	๘๗.๓๔	๑๐๐	-๑๒.๖๖	๕๐	๙๘.๗๘	๓,๕๖๕.๖๔๐
เงินกัน	๑,๕๐๓.๙๙๕	๒๗๕.๓๔๗	๑,๒๑๓.๕๔๘	๑,๔๘๘.๘๙๕	๙๙.๐๐					

ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๘ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔	ต่ำกว่า ร้อยละ
๑	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง	๐.๖๘๐	-	๐.๖๘๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๒	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	๐.๔๕๐	-	๐.๔๕๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๓	โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	๐.๑๕๐	-	๐.๑๕๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๔	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง	๒.๐๑๖	๐.๒๘๐	๑.๗๓๖	๑๓.๘๙	๑๐๐	-๘๖.๑๑
๕	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๘.๕๓๘	๑.๗๗๔	๖.๖๖๔	๒๑.๐๒	๑๐๐	-๗๘.๙๘
๖	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๑๗.๓๘๐	๓.๖๘๐	๑๓.๗๐๐	๒๑.๑๗	๑๐๐	-๗๘.๘๓
๗	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง	๖.๒๔๓	๒.๑๖๒	๔.๐๘๑	๓๔.๖๓	๑๐๐	-๖๕.๓๗
๘	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๓๑๒.๑๓๘	๑๑๖.๘๘๒	๑๙๕.๒๕๖	๓๗.๔๕	๑๐๐	-๖๒.๕๕
๙	สพม. ลำปาง ลำพูน	๓๘.๑๓๑	๑๘.๐๗๗	๒๐.๐๕๔	๔๗.๔๑	๑๐๐	-๕๒.๕๙
๑๐	สพป. ลำปาง เขต ๓	๓๒.๓๕๘	๑๙.๓๕๐	๑๓.๐๐๘	๕๙.๘๐	๑๐๐	-๔๐.๒๐
๑๑	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง	๖๕.๑๔๗	๓๙.๖๖๘	๒๕.๔๗๙	๖๐.๘๙	๑๐๐	-๓๙.๑๑

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ลำดับ ประเทศ	คาดการณ์ใช้จ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		PO	เบิกจ่าย	รวม					%	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๑๘๒.๔๐๖	๙๓.๓๒๘	๓๕.๕๖๓	๑๒๘.๘๙๑	๗๐.๖๖	๑๐๐	-๒๙.๓๔	๖๕	๙๓.๕๙	๑๗๐.๗๑๔
ลงทุน	๑๕๐.๓๙๓	๙๐.๓๑๐	๑๗.๘๑๑	๑๐๘.๑๒๑	๗๑.๘๙	๑๐๐	-๒๘.๑๑	๖๗	๙๓.๒๒	๑๔๐.๑๙๗
ประจำ	๓๒.๐๑๓	๓.๐๑๘	๑๗.๗๕๒	๒๐.๗๗๐	๖๔.๘๘	๑๐๐	-๓๕.๑๒	๒๒	๙๕.๓๒	๓๐.๕๑๕
เงินกัน	๕๙.๑๓๓	๓.๗๓๓	๕.๕๑๗	๕.๗๕๐	๙.๙๓					

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ หน่วยงาน รายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผูกพัน	๑๙	๑๐๒.๙๖๒
๒	งานดำเนินการเอง	๔	๕.๓๓๐
๓	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔	๑๕.๕๙๘
	- ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง	๑	๑๒.๒๙๓
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๓	๑๕.๕๐๒
๔	เงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔	๒๗	๑๔.๔๕๖
รวม		๕๔	๑๕๐.๓๙๓

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๓๙.๔๖๘	๑๐.๙๖๗	๕.๙๓๓	๑๖.๙๐๐	๔๒.๘๒	๑๐๐	-๕๗.๑๘
ลงทุน	๓๔.๖๙๐	๑๐.๒๑๗	๓.๕๙๐	๑๓.๘๐๗	๓๙.๘๐	๑๐๐	-๖๐.๒๐
ประจำ	๔.๗๗๘	๐.๗๕๐	๒.๓๔๓	๓.๐๙๓	๖๔.๗๔	๑๐๐	-๓๕.๒๖

โดยมีหน่วยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖ หน่วยงาน และรายจ่ายลงทุนระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการรายจ่ายลงทุน	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อสร้างผูกพัน	๕	๑๓.๘๖๓
๒	รออุทธรณ์	๒	๑๕.๐๒๗
๓	ยกเลิกโครงการ	๒	๕.๘๐๐
รวม		๙	๓๔.๖๙๐

๓.๑.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ลำปาง จำนวน ๑๘๘ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย					เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย		
ลงทุน	๓๑๒.๐๑๔	-	๑๑๖.๗๕๘	๑๑๖.๗๕๘	๓๗.๔๒	๓๗.๔๒	๑๐๐	-๖๒.๕๘

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๑๗๑	๒๖๖.๙๑๑
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๔	๓๙.๖๖๔
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๗	๒๖.๒๕๘
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑.๐๗๙
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๖	๑๒.๓๒๗
๓	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๒	๓.๙๘๐
๔	ส่งคืนงบประมาณ	๑	๑.๔๕๙
รวม		๑๘๘	๓๑๒.๐๑๔

๓.๑.๕ ผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		PO	เบิกจ่าย	รวม			
ภาพรวม	๔๙๑.๓๘๓	๖๕.๗๔๘	๒๕๕.๐๙๙	๓๒๐.๘๔๗	๖๕.๒๙	๑๐๐	-๓๔.๗๑
ลงทุน	๒๐๔.๖๔๐	๖๔.๖๙๘	๒๐.๒๓๕	๘๔.๙๓๓	๔๑.๕๐	๑๐๐	-๕๘.๕๐
ประจำ	๒๘๖.๗๔๓	๑.๐๕๐	๒๓๔.๘๖๔	๒๓๕.๙๑๔	๘๒.๒๗	๑๐๐	-๑๗.๗๓

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	ภาพรวม					
		จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๕	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง	๐.๐๐๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๒	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและ แรงงานข้ามชาติจังหวัดลำปาง	๑.๑๔๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	๐.๒๔๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐
๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๘๒.๘๔๙	๐.๐๐๐	๕.๖๐๓	๖.๗๖	๑๐๐	-๙๓.๒๔
๕	โครงการชลประทานลำปาง	๙.๐๖๐	๑.๔๔๒	๑.๑๑๖	๒๘.๒๓	๑๐๐	-๗๑.๗๗
๖	สำนักงานสาธารณสุขลำปาง	๘๑.๙๐๐	๒๕.๑๐๕	๒.๒๔๑	๓๓.๓๙	๑๐๐	-๖๖.๖๑
๗	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๑๕.๐๑๐	๐.๐๐๐	๘.๖๔๔	๕๗.๕๙	๑๐๐	-๔๒.๔๑
๘	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๑๔.๑๗๘	๐.๐๐๐	๘.๔๙๒	๕๙.๙๐	๑๐๐	-๔๐.๑๐
๙	สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง	๐.๑๒๕	๐.๐๐๐	๐.๐๗๖	๖๑.๐๐	๑๐๐	-๓๙.๐๐
๑๐	งบประมาณจังหวัดลำปาง	๑๖.๑๐๕	๐.๐๘๐	๑๐.๐๓๕	๖๒.๘๑	๑๐๐	-๓๗.๑๙
๑๑	ปกครองจังหวัดลำปาง	๓๗.๒๑๔	๐.๐๐๐	๒๘.๐๖๔	๗๕.๔๑	๑๐๐	-๒๔.๕๙
๑๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ	๕.๔๓๕	๐.๐๐๐	๔.๓๙๙	๘๐.๙๕	๑๐๐	-๑๙.๐๕
๑๓	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง	๙.๐๐๐	๓.๒๙๓	๕.๑๖๓	๙๓.๙๕	๑๐๐	-๖.๐๕
๑๔	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	๕.๐๒๓	๐.๐๐๐	๔.๗๕๕	๙๔.๖๖	๑๐๐	-๕.๓๔
๑๕	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลป	๔๔.๑๗๕	๒.๙๖๘	๔๐.๑๒๘	๙๗.๕๖	๑๐๐	-๒.๔๔
๑๖	โรงพยาบาลลำปาง	๓๕.๑๘๕	๓๐.๕๑๓	๔.๒๗๖	๙๘.๘๗	๑๐๐	-๑.๑๓
๑๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลป	๗๒.๔๒๘	๒.๓๔๗	๖๙.๘๐๗	๙๙.๖๒	๑๐๐	-๐.๓๘
๑๘	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	๕๘.๐๙๒	๐.๐๐๐	๕๘.๐๙๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐
๑๙	ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง	๔.๒๐๗	๐.๐๐๐	๔.๒๐๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐
รวม		๔๙๑.๓๘๓	๖๕.๗๔๘	๒๕๕.๐๙๙	๖๕.๒๙	๑๐๐	-๓๔.๗๑

๓.๑.๖. ผลการใช้จ่ายเงินงบรองนายก (งบกลาง) ในอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๕	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
ลงทุน	๙	๘.๔๓๘	๐.๘๗๑	๐.๙๐๓	๖.๖๖๔	๒๑.๐๓	๑๐๐	-๗๘.๙๗
เงินกัน	๒๕	๒๔.๖๒๕	-	๒๔.๓๐๐	๐.๓๒๕	๙๘.๖๘	เบิกจ่ายเรียบร้อย	

/๓.๑.๗ ผลการใช้จ่าย...

๓.๑.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบกลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	หมายเหตุ
		PO	เบิกจ่าย				
เงินกัน ๖๓	๑๔.๒๑๙	-	๑๓.๘๖๔	๐.๓๕๕	๙๗.๕๐	๙๗.๕๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม : รายงานประจำที่ใช้จ่ายต่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรม และการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันครั้งหนึ่งน้อยกว่า ๑๐๐ คน สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางก่อนล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กิจกรรมการจัดฝึกอบรมก็ยังสามารถดำเนินการได้ แต่ห้ามเกิน ๑๐๐ คน และให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำปางฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการ : ขอติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินการและความคืบหน้าเป็นรายโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดของปี ๒๕๖๔ รายการ/โครงการที่น่าเป็นห่วงมีจำนวน ๔ โครงการ หน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน รายการที่ ๑ เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ ๔.๕๐๐ ล้านบาท มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ ไม่สามารถลงนามในนามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตามรอยเสด็จ ร.๗ งบประมาณ ๔.๖๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผู้เสนอราคารายที่ ๒ แจ้งยืนยันเข้ามาลงนามสัญญา เนื่องจากรายที่ ๑ ปฏิเสธการลงนามสัญญาเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการระบาดของโรคโควิด ๑๙ รายการที่ ๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๕.๒๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ๒ รายการนี้มีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ เป็นหน่วยดำเนินการ รายการที่ ๔ โครงการจัดทำระบบป่าเปียก พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอกาง อำเภอกำแพง อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕.๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น ก็จะเป็นรายการ/โครงการภายใต้โครงการ Y๒ ส่วนใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

งบกลุ่มจังหวัด มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้อยู่ ๓ รายการ คือรายการปลูกป่าทวายเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑๐.๕๐๐ ล้านบาท และรายการทำแนวกันไฟเปียก โดยปลูกต้นกล้วยเพื่อเพิ่ม

/ประสิทธิภาพ...

ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ ๔.๕๒๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามไม่เกินวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ เป็นหน่วยดำเนินการ รายการที่ ๓ กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท จัดหาผู้รับจ้างไว้แล้ว แต่งบประมาณยังไม่โอนจัดสรรมา หากงบประมาณโอนมาก็สามารถลงนามได้ทันที โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ

งบกลางรองนายก (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘.๔๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๙๐๓ ล้านบาท และบันทึก PO จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๐.๘๗๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าไม่มีปัญหา รายการที่มีปัญหาคือรายการโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ระบบขนาด L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลบ.ม./ชม. บ้านเกาะเยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแสง อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม และผู้รับจ้างอยู่ กทม. ในส่วนโครงการที่ขอยกเลิกจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๖๓ ล้านบาท ได้แจ้งส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการประสานงานว่าอยู่ระหว่างดึงงบประมาณกลับคืนไปเพื่อไปดำเนินการในจังหวัดอื่น

งบค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนซึ่งจัดสรรมาในงบประมาณของ สป. ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาทเศษ ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ คงเหลืองบประมาณ ๑.๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างประสานอำเภอเพื่อเสนอโครงการเข้ามาพิจารณา

งบเงินกู้โควิด ๑๙ ในส่วนที่จัดสรรมาในงบประมาณจังหวัดลำปาง ซึ่งมีหน่วยดำเนินการจำนวน ๗ หน่วยงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงบดำเนินงาน ซึ่งห้วงเวลาอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : รายงานประจำเบิกจ่ายตามห้วงเวลา ส่วนรายจ่ายลงทุน ถ้าเป็นงบท้องถิ่นเองเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๑๒.๐๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๗๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๖.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๒๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๑ ค้างเบิกอีกจำนวน ๖๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๘๙.๑๙ ล้านบาท มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๑๗ รายการ แบ่งเป็น ๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๒๖.๒๖ ล้านบาท ๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ๓) รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ) จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๒.๓๓ ล้านบาท และยังไม่พร้อมดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ แบ่งเป็นรายการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนคร อำเภอแจ้ห่ม อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า ๒ รายการ และอีก ๑ รายการเป็นรายการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๘๓๐๐๓ สายบ้านแม่ละมุ่ม (หน้าโรงเรียนแม่ละมุ่มวิทยา) ถึง บ้านแม่ละหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ละมุ่ม เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ละหลวง ตำบลแม่ละมุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือมียกเลิกจำนวน ๕๔ รายการ งบประมาณ ๖๙.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖ รายการ จำนวน ๓๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๕ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก ๒๘ รายการ จำนวน ๓๗.๓๐ ล้านบาท

ผู้แทนจาก สพม. ลำปาง-ลำพูน : ทาง สพม. เขต ๓๕ มีพื้นที่ในการดูแล ๒ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รายงานประจำเบิกจ่ายตามห้วงเวลา ส่วนรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙๒ รายการ ทำ PO แล้ว จำนวน ๒๙ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาจำนวน ๔๐ รายการ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ รวม ๑๔ ล้านบาทเศษ ซึ่งได้จัดหาโดยวิธีคัดเลือกตาม ว ๘๙ แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัญหาเกิดจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม ซึ่งจะกลับไปหารือในเรื่องของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม และจะดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกใหม่ ๒) รายการปรับปรุงซ่อมแซมของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ต้องจัดหาผู้รับจ้างใหม่ เนื่องจากคู่สัญญาไม่เข้าทำงาน จึงบอกเลิกสัญญา

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : งบประมาณปี ๒๕๖๔ ในส่วนของงบตาม พรบ. จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ส่วนงบกลางที่เป็นโครงการพระราชดำริคาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ คือ โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๙.๘๖ ล้านบาท และโครงการฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙.๘๖ ล้านบาท ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีมีทั้งหมด ๑๑ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะไม่มีเงินพับเนื่องจากโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ (ฝายกันแม่น้ำวัง) ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๙๗.๙๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ซึ่งทางกรมฯ ได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ลำช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า ซึ่งได้รับการอนุญาตในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : รายจ่ายลงทุนที่เหลืออยู่ ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงสนามกรีฑาอยู่ยาสังเคราะห์ หลังจากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาให้ยกเลิกการจัดหาครั้งที่ผ่านมา และให้จัดหาใหม่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกตาม วส๙ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งสารเชิญชวนให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะพิจารณาผลในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะลงนามสัญญา ซึ่งในเรื่องเบิกจ่ายนั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายการนี้คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง โดยขอใช้สถานที่ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๖๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีคัดเลือกตาม วส๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเชิญชวนครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากครั้งแรกมีผู้เสนอราคาเดียว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย : รายจ่ายประจำอยู่ในห้วงเบิกจ่ายของระยะเวลา คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล งบประมาณ ๐.๔๕๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๑๐ ล้านบาท

กรรมการและเลขานุการ : รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ยังไม่ได้บันทึก PO ในระบบ GFMS ขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะถือว่าการก่องหนผูกพันโดยสมบูรณ์

ผู้แทนจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรในส่วนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน ๒ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันได้ก่องหนผูกพันและบันทึก PO ในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอส่งมอบพัสดุ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรในส่วนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน ๑ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ งบประมาณ ๐.๑๕๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเงินเหลือจ่าย ๕๐๐ บาท ยังไม่ได้บันทึก PO ในระบบ GFMS คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรเป็นค่าครุภัณฑ์จำนวน ๔ รายการ โดยรายการเครื่องตัดหญ้า แบบซื้ออ่อน และรายการเครื่องปรับอากาศ ได้บันทึก PO ในระบบ GFMS ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งผู้รับจ้างทำสัญญาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และรายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ได้ผู้ชนะแล้ว แต่ในโครงการมีข้อแก้ไขตาม ว๘๙ อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางแก้ไขข้อมูลร้านค้า SME ในระบบ e-GP โดยหน่วยงานได้แจ้งแก้ไขไปที่กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง : รายจ่ายประจำเบิกจ่ายตามแผนงาน ส่วนรายจ่ายลงทุน เป็นรายการโคกหนองนาโมเดล งบประมาณ ๖.๒๔๒ ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าในหลายอำเภอ โดยบางอำเภอก็เริ่มดำเนินการขุดและทำสัญญาแล้ว และจังหวัดได้เร่งรัดให้อำเภอที่ดำเนินการแล้ว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ แต่บางอำเภอยังรอแบบรูปรายการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรองแบบ หากรับรองแบบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการลงนามสัญญาและดำเนินการขุดได้ ซึ่งในส่วนงบประมาณ ยุทธศาสตร์มีครัวเรือนทั้งหมด ๑๐๓ แปลง โดย ๔๐ แปลง ได้ลงนามสัญญาแล้ว คงเหลือ ๖๓ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา ได้แก่ อำเภองาว และอำเภอเมือง ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองและงาวนั้น ได้ประชุมเรื่องกำหนดราคากลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากราคากลางสูงกว่าอำเภออื่น ๆ สำหรับงบเงินกู้ มีครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด ๑๘๔ แปลง ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปพอสมควร คาดว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จะสามารถลงนามสัญญาได้ บางแปลง โดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พัฒนาการจังหวัด ได้เชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายโครงการโคกหนองนาโมเดล

กรรมการและเลขานุการ : เพื่อการเร่งรัดการใช้จ่ายโครงการโคกหนองนาโมเดล หากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายเลขาฯ ขอรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละอำเภอทั้งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ และงบเงินกู้ เพื่อประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายในเดือนต่อไปด้วย

ผู้แทนจากทันทสสถานบำบัดพิเศษลำปาง : รายจ่ายลงทุนรายการระบบกล้องวงจรปิดได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๒๕๒ ล้านบาท ซึ่งได้แจ้งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว กรณีมีเงินเหลือจ่าย หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายแล้ว ให้แจ้งต้นสังกัดเร่งดำเนินการนำงบประมาณกลับคืน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมอบให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากหากดำเนินการไม่ทันงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้หรือยกเลิกสัญญาแล้วให้ดำเนินการสลาย PO ในระบบ GFMS และหากหน่วยงานที่มีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๑๐ น.

ลงชื่อ.....*พรทิพย์*.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*คณ*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง