



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๖๔๓๒๓

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตราชูรุดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๓๒๑๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญ  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน มูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงิน  
ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา  
ดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี  
การแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่กำหนด  
ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑. นายจำลอง ก้นเพ็ชร       | แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                         |
| ๒. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ  | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง                         |
| ๓. นางแสงเดือน ธิป่อ       | แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง                             |
| ๔. นางสาวสุพัตสอน สีมืด    | แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑              |
| ๕. นางสาวกฤษณา มีมงคล      | แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ๑ (ลำปาง)    |
| ๖. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร | แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง                  |
| ๗. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต   | แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง           |
| ๘. นางประณี ธรรมวงศ์       | แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง                    |
| ๙. พันเอกเมธา ณ พิกุล      | แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒                      |
| ๑๐. นางทิพวรรณ สนิทมาจโร   | แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ |
| ๑๑. นายสมบัติ สิริวงเครือ  | แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  |
| ๑๒. นายธนาทิพย์ อุปแก้ว    | แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์     |
| ๑๓. นางสาวประภาศรี สายอุดร | แทนนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด                         |
| ๑๔. นางสาวภรณ์ จุลละสุภา   | คลังจังหวัดลำปาง                                    |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (ติดภารกิจ) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ๑. พันตรีหญิงศุภร วันทาทราย     | มณฑลทหารบกที่ ๓๒         |
| ๒. นายโชคชัย กลมแป้น            | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ |
| ๓. นางสาวจุไรรัตน์ บุญมาก       | เทศบาลเมืองลี้มแรด       |
| ๓. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย      | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๔. นางสาวชนิดา เรืองมณี         | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๕. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

### **ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานที่ประชุม :** จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๖๕๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๘,๗๘๗.๑๑ ล้านบาท มีการก่องหน้และเบิกจ่ายในระบบ ๖,๙๐๙.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ -๓.๑๑ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ และให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในการก่องหน้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้

#### **มติที่ประชุม : รับทราบ**

### **ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**เลขานุการ :** สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๗๔๘๘ และ ว ๗๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาของที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

#### **มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม**

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | งบประมาณ | PO       | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |              |         |       | การใช้จ่าย |              |         |       | คาดการณ์เบิกจ่าย |               | คาดการณ์ใช้จ่าย |           |
|---------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------|-------|------------|--------------|---------|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
|         |          |          |          | ร้อยละ      | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ     | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ           | จำนวน<br>เงิน | ร้อยละ          | จำนวนเงิน |
| ภาพรวม  | ๘,๗๘๗.๑๑ | ๑,๕๙๑.๔๒ | ๕,๓๑๘.๒๗ | ๖๐.๕๒       | ๗๒           | -๑๑.๔๘  | ๖๔    | ๗๘.๖๓      | ๘๑.๗๔        | -๓.๑๑   | ๗๓    | ๙๘.๓๗            | ๘,๖๔๘.๒๓      | ๙๙.๔๔           | ๘,๗๓๙.๕๑  |
| ลงทุน   | ๖,๐๓๘.๒๘ | ๑,๕๖๗.๗๐ | ๒,๘๕๗.๒๓ | ๔๗.๓๒       | ๔๖           | ๑.๓๒    | ๔๖    | ๗๓.๒๘      | ๘๑.๖๕        | -๘.๓๗   | ๗๔    | ๙๗.๗๐            | ๕,๘๙๙.๓๙      | ๙๙.๒๑           | ๕,๙๙๐.๕๗  |
| ประจำ   | ๒,๗๔๘.๘๓ | ๒๓.๗๓    | ๒,๔๖๑.๐๕ | ๘๙.๕๓       | ๗๙           | ๑๐.๕๓   | ๔๐    | ๙๐.๓๙      | ๘๑.๗๖        | ๘.๖๓    | ๓๐    | ๑๐๐              | ๒,๗๔๘.๘๓      | ๑๐๐             | ๒,๗๔๘.๘๓  |
| เงินกัน | ๑,๓๗๗.๗๖ | ๒๗๖.๐๗   | ๑,๐๙๙.๕๖ | ๗๙.๘๑       |              |         |       | ๙๙.๘๕      |              |         |       |                  |               |                 |           |

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๖.๐๐ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๒ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๖๕ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๑ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
- ๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๙.๐๐ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๖ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด

ซึ่งรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๗๓๕ รายการ งบประมาณ ๑,๕๗๘.๓๒ ล้านบาท ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                                        | จำนวน(โครงการ) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ๑     | งานดำเนินการเอง                                     | ๔๒๑            | ๑,๒๙๙.๙๔            |
| ๒     | งานสัญญา                                            | ๓๑๔            | ๒๗๘.๓๘              |
|       | - ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ๑๐๖            | ๑๓๓.๐๘              |
|       | - อยู่ระหว่างจัดหา                                  | ๑๘๐            | ๑๓๕.๑๕              |

| ลำดับ | สถานะโครงการ                               | จำนวน(โครงการ) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|
|       | - กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง              | ๕๕             | ๕๖.๑๔               |
|       | - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                     | ๒๐             | ๒๒.๐๐               |
|       | - พิจารณาผล                                | ๕              | ๑๐.๑๐               |
|       | - รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ/อุทธรณ์ บก. | ๑๐๐            | ๔๖.๙๑               |
| ๒.๓   | บันทึก PO                                  | ๑๗             | ๓.๓๐                |
| ๒.๔   | แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ      | ๖              | ๑.๓๑                |
| ๒.๕   | ขออนุญาตใช้พื้นที่                         | ๒              | ๔.๐๐                |
| ๒.๖   | ส่งคืนงบประมาณ                             | ๑              | ๐.๑๖                |
| ๒.๗   | เงินเหลือจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงโครงการ      | ๒              | ๑.๕๙                |
| รวม   |                                            | ๗๓๕            | ๑,๕๗๘.๓๒            |

๒) ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์ฯ) (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | งบ<br>ประมาณ | PO    | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |          |         |       | การใช้จ่าย |          |         |       | คาดการณ์เบิกจ่าย |               | คาดการณ์ใช้จ่าย |               |
|---------|--------------|-------|----------|-------------|----------|---------|-------|------------|----------|---------|-------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|         |              |       |          | ร้อยละ      | เป้าหมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ     | เป้าหมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ           | จำนวน<br>เงิน | ร้อยละ          | จำนวน<br>เงิน |
| ภาพรวม  | ๑๔๔.๗๔       | ๘๓.๓๘ | ๔๗.๖๘    | ๓๒.๙๔       | ๗๒       | -๓๙.๐๖  | ๓๗    | ๙๐.๕๕      | ๘๑.๗๔    | ๘.๘๑    | ๒๗    | ๙๙.๖๖            | ๑๔๔.๒๖        | ๙๙.๖๖           | ๑๔๔.๒๖        |
| ลงทุน   | ๑๒๔.๖๑       | ๘๓.๓๒ | ๓๕.๒๓    | ๒๘.๒๗       | ๔๖       | -๑๗.๗๓  | ๓๗    | ๙๕.๑๔      | ๘๑.๖๕    | ๑๓.๔๙   | ๓๐    | ๙๙.๖๑            | ๑๒๔.๑๓        | ๙๙.๖๑           | ๑๒๔.๑๓        |
| ประจำ   | ๒๐.๑๓        | ๐.๐๐๖ | ๑๒.๔๕    | ๖๑.๘๕       | ๗๙       | -๑๗.๑๕  | ๓๐    | ๖๒.๑๕      | ๘๑.๗๖    | -๑๙.๖๑  | ๔๐    | ๑๐๐              | ๒๐.๑๓         | ๑๐๐             | ๒๐.๑๓         |
| เงินกัน | ๒๕๕.๖๕       | ๔๕.๑๖ | ๒๑๐.๓๐   | ๘๒.๒๖       |          |         |       | ๙๙.๙๒      |          |         |       |                  |               |                 |               |

/โดยรายจ่าย...

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                          | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| ๑     | ก่อสร้างผูกพัน                        | ๖                  | ๑๒๐.๓๔                 |
| ๒     | งานดำเนินการเอง                       | ๓                  | ๒.๖๙                   |
| ๓     | เงินเหลือจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงโครงการ | ๒                  | ๑.๕๙                   |
| รวม   |                                       | ๑๑                 | ๑๒๔.๖๒                 |

๓) ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | จัดสรร | PO | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |                            |         | การใช้จ่าย |                            |         |
|--------|--------|----|----------|-------------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|
|        |        |    |          | ร้อยละ      | เป้าหมาย<br>ไตรมาสที่<br>๓ | สูง-ต่ำ | ร้อยละ     | เป้าหมาย<br>ไตรมาสที่<br>๓ | สูง-ต่ำ |
| ภาพรวม | ๕๐.๓๐  | -  | ๐.๒๐     | ๐.๔๐        | ๗๒.๐๐                      | -๗๑.๖๐  | ๐.๔๐       | ๘๑.๗๔                      | -๘๑.๓๔  |
| ลงทุน  | ๕๐.๐๐  | -  | -        | ๐.๐๐        | ๔๖.๐๐                      | -๔๖.๐๐  | ๐.๐๐       | ๘๑.๖๕                      | -๘๑.๖๕  |
| ประจำ  | ๐.๓๐   | -  | ๐.๒๐     | ๖๖.๙๘       | ๗๙.๐๐                      | -๑๒.๐๒  | ๖๖.๙๘      | ๘๑.๗๖                      | -๑๔.๗๘  |

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะโครงการ                                               | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| ๑     | โครงการส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craftกิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอนหลวง - ช่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๐+๐๐๐ - กม.๕๘+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | ขึ้นร่างประกาศเชิญชวน ครบวิจารณ์ ๓ วันทำการ วันที่ ๑๔/๖/๖๕ | ๑                  | ๕๐.๐๐                  |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | ๑                  | ๕๐.๐๐                  |

๔) ผลการใช้จ่ายเงินبودทุนเฉพาะกิจของ อบท. จำนวน ๓๙๓ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ       | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>ไตรมาส ๓ | สูง-ต่ำ<br>กว่า<br>เป้าหมาย |
|--------------|----------|----------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| รายจ่ายลงทุน | ๔๒๓.๖๑   | ๑๙๓.๗๕   | ๒๒๙.๘๖  | ๔๕.๗๔              | ๔๖.๐๐                | -๐.๒๖                       |

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                                           | ๓๑-พ.ค.-๖๕         |                        | ๑๐-มิ.ย.-๖๕        |                        | เพิ่ม/ลด           |                        |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|       |                                                        | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| ๑     | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว<br>(ลงนามสัญญา)                      | ๓๓๐                | ๓๓๐.๖๗                 | ๓๓๒                | ๓๒๘.๖๙                 | ๒                  | -๑.๙๘                  |
| ๒     | อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ                                  | ๕๙                 | ๙๖.๗๘                  | ๕๖                 | ๘๙.๗๙                  | -๓                 | -๖.๙๙                  |
|       | - กำหนดคุณลักษณะ/<br>TOR/ราคากลาง                      | ๒๐                 | ๕๐.๐๙                  | ๒๐                 | ๕๐.๐๙                  | ๐                  | ๐.๐๐                   |
|       | - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                                 | ๒๑                 | ๒๖.๑๒                  | ๑๙                 | ๒๑.๙๒                  | -๒                 | -๔.๒๐                  |
|       | - พิจารณาผล                                            | ๖                  | ๑๒.๕๐                  | ๕                  | ๑๐.๑๐                  | -๑                 | -๒.๔๐                  |
|       | - รอลงนาม                                              | ๑๒                 | ๑๘.๐๗                  | ๑๒                 | ๑๗.๖๘                  | ๐                  | -๐.๓๙                  |
|       | ๑. รออูทธรณ์ ๗ วัน<br>ทำการ และอุทธรณ์ บก.             |                    |                        | ๓                  | ๖.๖๐                   |                    |                        |
|       | ๒. รอลงนาม                                             |                    |                        | ๔                  | ๘.๘๑                   |                    |                        |
|       | ๓. รอลงนาม (ขอแก้ไข<br>ปริมาณงานและพิกัด<br>ดำเนินการ) |                    |                        | ๕                  | ๒.๒๗                   |                    |                        |
| ๓     | ไม่พร้อมดำเนินการ                                      | ๓๓                 | ๒๕.๑๗                  | ๕                  | ๕.๑๓                   | -๒๘                | -๒๐.๐๔                 |
|       | - ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน<br>และแบบรูปรายการ             | ๒                  | ๐.๙๗                   | ๒                  | ๐.๙๗                   | ๐                  | ๐.๐๐                   |
|       | - ขออนุญาตใช้พื้นที่                                   | ๒                  | ๔.๐๐                   | ๒                  | ๔.๐๐                   | ๐                  | ๐.๐๐                   |
|       | - ส่งคืนงบประมาณ                                       | ๒๙                 | ๒๐.๒๐                  | ๑                  | ๐.๑๖                   | -๒๘                | -๒๐.๐๔                 |
| รวม   |                                                        | ๔๒๒                | ๔๕๒.๖๒                 | ๓๙๓                | ๔๒๓.๖๑                 | -๒๙                | -๒๙.๐๑                 |

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน มูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๓.๘๓ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อนนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานในกำกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง โครงการก๊วลม-ก๊วคอบมา โครงการส่งน้ำวัง และสำนักงานจัดระบบน้ำที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๘ โครงการ งบประมาณ ๕๑๕.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๗๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๗๒ และจัดทำข้อผูกพันแล้วร้อยละ ๖ รวมก่อนนี้และเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘ ของงบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และยังไม่มีรายการ/โครงการใดที่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่แล้วเสร็จได้ประสานต้นสังกัดให้ดึงกลับแล้ว แต่กรมชลประทานจะดึงกลับเฉพาะกรณีที่มีโครงการรองรับ หากไม่มีจะไม่ดึงงบประมาณกลับไป ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒๖.๖๐ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๗ ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๓๒ ล้านบาท โดยแจ้งส่วนกลางดึงงบประมาณกลับไปแล้ว จำนวน ๑๖ ล้านบาท ที่เหลือจำนวน ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเป็นค่าจ้างชั่วคราว และค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ และคาดว่าจะทั้ง ๑๕ โครงการ จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง : ดูแล ๘ จังหวัด โดยรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๓๐.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๔ โดยมีงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก เป็นกิจกรรมเก็บตัวอย่างของน้ำ ดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ หากแล้วเสร็จจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ส่วนงบกลางยกยอที่เพิ่งได้รับจัดสรรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๖๖ ล้านบาท มี ๒ โครงการหลัก คือ โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น มีพื้นที่ดำเนินการอยู่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้วร้อยละ ๕๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการที่ ๒ โครงการน้ำชุมชน อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ซึ่งกำหนดส่งมอบในสัปดาห์ถัดไป (รายการท่อ PVC) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๘ ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๕๓๙.๘๙ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนปกติ จำนวน ๗๓๓ ล้านบาทเศษ โดยก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๓๐๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ส่วนงบกลางยกยอ ได้รับใบงวดจัดสรรจำนวน ๘๐๓.๐๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๕๓๘.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ส่วนที่เหลือ ๑๔ โครงการ จำนวน ๒๔๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งได้ประกาศร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากรายการ/โครงการงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๒๓.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๒๖ ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย และเน้นย้ำในที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้ง และปัจจุบันได้รับแจ้งจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๘.๐๓ ล้านบาท และจะได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างกรมต้นสังกัดพิจารณาจัดสรร เนื่องจาก ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาให้หน่วยงานรวบรวมโครงการแจ้งเงินเหลือจ่ายภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และงบกลางอีก ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓๓ ล้านบาท ซึ่งได้รับแจ้งจัดสรรแล้ว แต่ใบแจ้งจัดสรรยังไม่มา ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งให้อปท. ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว

**ประธาน :** ปัญหาของท้องถิ่นคือ มีหน่วย อบท. จำนวนมาก ดังนั้น การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและใช้จ่ายจากระบบ e-Plan ยังไม่เพียงพอ ให้ท้องถิ่นจังหวัดโทรประสานติดตามเป็นรายการโครงการ และราย อบท. หรือจะประสานให้ท้องถิ่นอำเภอช่วยติดตามอีกทาง ซึ่งจะทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

**ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง :** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๓๑ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๑๖๗ ล้านบาทเศษ ซึ่งงานของศูนย์สร้างทางที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจาก เป็นงานผิวจำนวน ๑๗๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง และโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.๑๐๙๑ ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.๑๐๙๑ ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ซึ่งงานของศูนย์สร้างทางที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจาก เป็นงานผิวจำนวน ๑๗๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย แจ้งส่วนกลางดึงงบประมาณคืนเรียบร้อยแล้ว

**ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ :** เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ ๒ หน่วยงานก่อสร้างขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดิน ๓ และหน่วยงานสำรวจ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๔.๔๙ ล้านบาท ซึ่งระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๖๐ ล้านบาทเศษ เป็นงบกลาง ๒ รายการ ทำให้ยอดเบิกจ่ายลดลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ คาดว่าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะสามารถก่อก่อหนี้ผูกพันได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกโครงการ

**ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง :** งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๒๔.๖๑ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๘.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๔ ยังไม่ได้ก่อก่อหนี้ ๒ รายการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ส่วนรายจ่ายประจำอยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

**ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ :** ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๒๐ รายการ งบประมาณ ๑๖.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๑ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์การศึกษาประเภทโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการ e-bidding แล้ว ได้ผู้ชนะ ๑ ราย แต่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการกำหนด TOR จึงยกเลิก และดำเนินการ e-bidding ใหม่ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นประกาศเรียบร้อยแล้ว ส่วนครุภัณฑ์โฆษณาได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO กำหนดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการที่ ๙๗-๑๐๓ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา อุปกรณ์วิชางานเกษตร และเครื่องเล่นสนาม หรือกรรมบัญชีกลางซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับแล้วให้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**ผู้แทนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ :** ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ ดำเนินการแล้ว ๓ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ซึ่งเคยประกาศเชิญชวนแล้ว ๑ ครั้ง แต่เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิกประกาศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถขึ้นประกาศเชิญชวนได้ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองลี้มแรด : รายงานจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๓ รายการ งบประมาณ ๗.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ เป็นเงิน ๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๙ คงเหลือ ๑ รายการ รายการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบบนน้ำวังฝั่งตะวันตก จากสะพานเมืองเงินร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถึงสะพานเมืองเงิน ๑๐๐ ปี ได้ดำเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญา ๒.๔๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๐.๖๘ ล้านบาท ซึ่งทางหน่วยงานอยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบอุดหนุนทั่วไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ : ได้รับจัดสรรรายงานจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๖.๙ ล้านบาทเศษ โดยรายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประเภท ก๔ งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านพัก ประเภท ก๑๒ งบประมาณ ๐.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการสุดท้าย ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ ๕.๑๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ รื้อเครื่องจักรและจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม

ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๓๒ : ได้รับจัดสรรรายงานจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ เป็นงานจ้าง ซ่อมปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท และรายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยงโรงนอนทหารและห้องน้ำ-ห้องส้วม งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของ ทบ.งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๕ ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๕ ซึ่งรายการนี้จะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี


ประธานที่ประชุม : รายการใดที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัด การเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานใน ระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง