



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๐๔๒๓

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตสงครามดําเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๓๙๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายลงทุน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีผล  
การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี  
การแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่กำหนด  
ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|                               |                                                              |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ๑. นางสาวภาภรณ์ จุลละสุภา     | แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                                  | ประธาน  |
| ๒. นางสาวเดือน อธิป           | แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง                                      | กรรมการ |
| ๓. นายวรกร เนือยทอง           | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                           | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุพัฒน์ สิมิต        | แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑                       |         |
| ๕. นายทรงพล มงคลพันธุ์        | แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒          |         |
| ๖. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต      | แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง                    |         |
| ๗. นางประณี ธรรมวงศ์          | แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง                             |         |
| ๘. นางสาววราณี เพื่อนคำ       | แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง                          |         |
| ๙. นางสาวนงลักษณ์ สักกีนัง    | แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง                                  |         |
| ๑๐. นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ   | แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ |         |
| ๑๑. นางรัตชนก ทาชุม           | เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว                                       |         |
| ๑๒. นายประเสริฐสิน เจริญเจริญ | เทศบาลตำบลลำปางหลวง                                          |         |
| ๑๓. นายณรงค์ เครือระยา        | เทศบาลตำบลหลวงเหนือ                                          |         |
| ๑๔. นางสาววิมล ยศดี           | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด                                 |         |
| ๑๕. นางสาววรรณีย์ กุญชร       | เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง                                           |         |
| ๑๖. นายบัณฑิต ตัวจริง         | เทศบาลตำบลเมืองปาน                                           |         |
| ๑๗. นายศรชัย ยอดยิ่ง          | เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว                                            |         |
| ๑๘. นายวิทยา วงศ์ชมพู         | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว                                 |         |
| ๑๙. นางชานิสร์ สิทธิ          | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า                                |         |
| ๒๐. นายณรงค์ เครือใหม่        | เทศบาลตำบลน้ำโจ้                                             |         |
| ๒๑. นายนพดล ทินวัง            | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ                                 |         |
| ๒๒. นางทัศนีย์ พิมสอน         | เทศบาลตำบลเวียงตาล                                           |         |
| ๒๓. นางศุภกร เครือระยา        | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม                                |         |
| ๒๔. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย   | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ        |         |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายโชคชัย กลมแป้น         | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑              |
| ๒. นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์ | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ |

/๓. นางศรีณัฐพัฒน์...

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ๓. นางศรัญญ์พัฒน์ ไชยวรรณ       | เทศบาลตำบลน้ำโจ้         |
| ๔. นางสาวอัมพร เติวิชัย         | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๕. นางสาวชนิดา เรืองมณี         | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๖. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์        | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๗. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๐๙.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานที่ประชุม (คลังจังหวัดลำปาง) :** จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๖๕๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๑๐,๐๑๕.๑๖ ล้านบาท มีการก่องหนและเบิกจ่ายในระบบ ๙,๐๔๘.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ -๙.๖๕ เป็นลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ และให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในการก่องหนผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ :** สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๗๕๗๓ และ ว ๑๗๕๗๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานที่ประชุมฯ (คลังจังหวัดลำปาง) :** ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | งบ<br>ประมาณ | PO       | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |              |         |       | การใช้จ่าย |              |         |       | คาดการณ์เบิกจ่าย |           | คาดการณ์ใช้จ่าย |           |
|---------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|---------|-------|------------|--------------|---------|-------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
|         |              |          |          | ร้อยละ      | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ     | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ           | จำนวนเงิน | ร้อยละ          | จำนวนเงิน |
| ภาพรวม  | ๑๐,๐๑๕.๑๖    | ๑,๖๐๖.๓๒ | ๗,๔๔๑.๘๔ | ๗๔.๓๑       | ๙๓           | -๑๘.๖๙  | ๕๘    | ๙๐.๓๕      | ๑๐๐          | -๙.๖๕   | ๔๑    | ๙๘.๓๗            | ๙,๘๗๒.๐๔  | ๙๙.๔๔           | ๙,๙๖๖.๐๐  |
| ลงทุน   | ๖,๒๒๒.๓๙     | ๑,๕๘๖.๒๖ | ๔,๐๔๕.๑๓ | ๖๕.๐๒       | ๗๕           | -๙.๙๘   | ๔๒    | ๙๐.๕๑      | ๑๐๐          | -๙.๔๙   | ๓๘    | ๙๗.๗๐            | ๖,๐๗๙.๒๗  | ๙๙.๒๑           | ๖,๑๗๓.๒๓  |
| ประจำ   | ๓,๗๙๒.๗๗     | ๒๐.๐๖    | ๓,๗๗๒.๗๑ | ๘๙.๕๕       | ๙๘           | -๘.๕๕   | ๕๔    | ๙๐.๐๘      | ๑๐๐          | ๙.๙๒    | ๕๔    | ๑๐๐              | ๓,๗๙๒.๗๗  | ๑๐๐             | ๓,๗๙๒.๗๗  |
| เงินกัน | ๑,๓๙๘.๔๑     | ๑๑๘.๙๓   | ๑,๒๗๙.๔๘ | ๙๑.๒๕       |              |         |       | ๙๙.๘๗      |              |         |       |                  |           |                 |           |

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕.๐๐ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๕ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
- ๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๘ จำนวน ๑๑๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๑๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด

๒) ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์ฯ) (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | งบ<br>ประมาณ | PO    | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |              |         |       | การใช้จ่าย |              |         |       | คาดการณ์เบิกจ่าย |           | คาดการณ์ใช้จ่าย |           |
|---------|--------------|-------|----------|-------------|--------------|---------|-------|------------|--------------|---------|-------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
|         |              |       |          | ร้อยละ      | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ     | เป้า<br>หมาย | สูง-ต่ำ | ลำดับ | ร้อยละ           | จำนวนเงิน | ร้อยละ          | จำนวนเงิน |
| ภาพรวม  | ๑๕๑.๐๙       | ๗๑.๐๙ | ๖๔.๙๘    | ๔๓.๐๑       | ๙๓           | -๔๙.๙๙  | ๕๓    | ๙๐.๐๖      | ๑๐๐          | -๙.๙๔   | ๓๘    | ๙๙.๖๗            | ๑๕๐.๖๐    | ๙๙.๖๗           | ๑๕๐.๖๐    |
| ลงทุน   | ๑๒๖.๙๓       | ๗๑.๐๑ | ๔๕.๐๔    | ๓๕.๔๙       | ๗๕           | -๓๙.๕๑  | ๕๖    | ๙๑.๔๓      | ๑๐๐          | -๘.๕๗   | ๕๔    | ๙๙.๖๑            | ๑๒๖.๔๓    | ๙๙.๖๑           | ๑๒๖.๔๓    |
| ประจำ   | ๒๔.๑๖        | ๐.๐๘  | ๑๙.๙๔    | ๘๒.๕๐       | ๙๘           | -๑๕.๕๐  | ๔     | ๘๒.๘๕      | ๑๐๐          | -๑๗.๑๕  | ๑๑    | ๑๐๐              | ๒๔.๑๖     | ๑๐๐             | ๒๔.๑๖     |
| เงินกัน | ๒๕๕.๖๕       | ๑๑.๙๗ | ๒๔๓.๔๖   | ๙๕.๒๓       |              |         |       | ๙๙.๙๒      |              |         |       |                  |           |                 |           |

โดยรายจ่าย...

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| ๑     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้น           | ๕                  | ๓๘.๓๓                  |
| ๒     | อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ | ๒                  | ๕๒.๗๒                  |
| ๓     | อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน      | ๑                  | ๒๕.๐๐                  |
| ๔     | รอลงนามสัญญา                | ๑                  | ๑.๐๐                   |
| ๕     | พิจารณาผล                   | ๑                  | ๕.๐๐                   |
| ๖     | กำหนดราคากลาง               | ๑                  | ๔.๘๙                   |
| รวม   |                             | ๑๑                 | ๑๒๖.๙๓                 |

๓) ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | จัดสรร | PO    | เบิกจ่าย | การเบิกจ่าย |                         |         | การใช้จ่าย |                         |         |
|--------|--------|-------|----------|-------------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|
|        |        |       |          | ร้อยละ      | เป้าหมาย<br>ไตรมาสที่ ๔ | สูง-ต่ำ | ร้อยละ     | เป้าหมาย<br>ไตรมาสที่ ๔ | สูง-ต่ำ |
| ภาพรวม | ๖๓.๕๐  | ๕๕.๗๘ | ๗.๓๒     | ๐.๕๐        | ๙๓.๐๐                   | -๘๑.๕๗  | ๙๙.๓๗      | ๑๐๐                     | -๐.๖๓   |
| ลงทุน  | ๖๐.๖๙  | ๕๕.๗๘ | ๔.๕๘     | ๐.๓๒        | ๗๕.๐๐                   | -๖๗.๔๔  | ๙๙.๔๗      | ๑๐๐                     | -๐.๕๓   |
| ประจำ  | ๒.๘๑   | -     | ๒.๗๓     | ๐.๐๘        | ๙๘.๐๐                   | -๐.๘๐   | ๙๗.๒๐      | ๑๐๐                     | -๒.๘๐   |

๔) ผลการใช้จ่ายเงินبودทุนเฉพาะกิจของ อบท. จำนวน ๓๙๓ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ       | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | เป้าหมาย<br>ไตรมาส ๔ | สูง-ต่ำ<br>กว่าเป้าหมาย |
|--------------|----------|----------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| รายจ่ายลงทุน | ๔๓๑.๑๓   | ๒๗๕.๕๒   | ๑๕๕.๖๑  | ๖๓.๙๑              | ๗๕.๐๐                | -๑๑.๐๙                  |

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | สถานะโครงการ                              | ๓๑-ก.ค.-๖๕         |                        | ๑๙-ส.ค.-๖๕         |                        | เพิ่ม/ลด           |                        |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|       |                                           | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(โครงการ) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| ๑     | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (ลงนามสัญญา)            | ๓๗๑                | ๓๗๐.๑๖                 | ๓๗๕                | ๓๖๖.๐๐                 | ๔                  | -๔.๑๖                  |
| ๒     | อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ                     | ๓๓                 | ๓๕.๐๔                  | ๒๙                 | ๓๙.๒๐                  | -๔                 | ๔.๑๖                   |
|       | - กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง             | ๘                  | ๖.๙๓                   | ๔                  | ๕.๒๕                   | -๔                 | -๑.๖๘                  |
|       | - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                    | ๑๔                 | ๑๓.๔๘                  | ๑๔                 | ๑๒.๐๗                  | ๐                  | -๑.๔๑                  |
|       | - พิจารณาผล                               | ๑                  | ๑.๒๐                   | ๑                  | ๑.๙๓                   | ๐                  | ๐.๗๓                   |
|       | - รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ            | ๘                  | ๙.๘๓                   | ๘                  | ๑๖.๓๕                  | ๐                  | ๖.๕๒                   |
|       | - รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง                   | ๒                  | ๓.๖๐                   | ๒                  | ๓.๖๐                   | ๐                  | ๐.๐๐                   |
| ๓     | ไม่พร้อมดำเนินการ (ขออนุญาตใช้พื้นที่)    | ๑๐                 | ๒๕.๙๓                  | ๑๐                 | ๒๕.๙๓                  | ๐                  | ๐.๐๐                   |
|       | - ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ | -                  | -                      | -                  | -                      | -                  | -                      |
|       | - ขออนุญาตใช้พื้นที่                      | ๖                  | ๑๗.๙๖                  | ๖                  | ๑๗.๙๖                  | ๐                  | ๐.๐๐                   |
|       | - สงคืนงบประมาณ                           | ๔                  | ๗.๙๗                   | ๔                  | ๗.๙๗                   | ๐                  | ๐.๐๐                   |
| รวม   |                                           | ๔๑๔                | ๔๓๑.๑๓                 | ๔๑๔                | ๔๓๑.๑๓                 | ๐                  | ๐.๐๐                   |

มติที่ประชุม : รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่า เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) ร้อยละ ๙๓.๘๙ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อหนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง : ดูแลพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๕๔๒.๐๙ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๒๕.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔ ซึ่งในจำนวนนี้ มีงบกลางภัยแล้ง จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๗๘๖ ล้านบาทเศษ จัดสรรมาในระบบ GFMIS จำนวน ๗๕๓.๑๓ ล้านบาท โดยได้ผู้รับจ้างครบทุกโครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ ที่จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปัจจุบันทางหน่วยงานได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% เพื่อเพิ่มร้อยละการเบิกจ่ายให้ได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในจำนวน ๗๕๓.๑๓ ล้านบาทนี้ มีผู้รับจ้างที่เบิกเงินจ่ายล่วงหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖ จากร้อยละ ๑๕

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๗.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๔๑ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๖๒ ล้านบาทเศษ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.๑๐๙๑ ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง จ.พะเยา ที่ติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่า ปัจจุบันทางกรมทางหลวงไม่รอหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ แต่ดำเนินการโดยใช้พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าดำเนินการ แต่การก่อสร้างทางเส้นนี้ยังพบปัญหาอุปสรรคอีก เนื่องจาก เกิดการอุทธรณ์ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคารายที่ ๒ อุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคารายแรกว่า ไม่มี Plant ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าไม่มี Plant ก่อสร้าง และ Plant ดังกล่าวถูกทิ้งร้างมาแล้วประมาณ ๑ ปี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วถือว่าไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงยกเลิกการประกาศผู้ชนะรายที่ ๑ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ สาย คือ สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู- ป่าแดง จ.พะเยา ขอเงิน ๒๘ ล้านบาทเศษ และสายทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู จ.เชียงราย ขอเงินเฉพาะงานผิวและงานตีเส้น ซึ่งถนนสายทางนี้ ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓๖๔.๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๘๔.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๗ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนนี้ ร้อยละ ๘๐.๔๙ ซึ่งโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะขอเงิน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๔.๘๑ ล้านบาท ๒) โครงการฝายทุ่งสำนพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๒๒.๕๖ ล้านบาท ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลำน้ำวัง บริเวณหมู่ ๓ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๕.๔๘ ล้านบาท และ ๔) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน (พรต) ระยะที่ ๒ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑.๙๔ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๔ โครงการนี้ ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจาก ช่วงนี้มีฝนตกชุกในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่ง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗ และกันเงินจำนวน ๔๖.๗๘ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๗๒๑.๑๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) โครงการประตุน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๓๗๐ ไร่ โครงการประตุน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่งเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และค่าจ้างชั่วคราว ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๒๔ ล้านบาทเศษ ๒) โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอกันเงินค่าจ้างชั่วคราว จำนวน ๔.๒ ล้านบาท ๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๔) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอกันเหลือมปีจำนวน ๖๘.๙๖ ล้านบาท และ ๕) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย โครงการประตุน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วร้อยละ ๘๗.๑๐ รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ ๑๑.๔๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ลำช้าเนื่องจากรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นงบประมาณ ๒ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) สำหรับการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนหน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากเงินเหลือจ่ายเป็นอำนาจของอธิการบดี ซึ่งจะขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสาธารณูปโภค และจะขอกันเงินเหลือมปีจำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๒) ปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง และ ๓) ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖๓.๓๓ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๘๙.๒๙ มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างสำนักงาน งบประมาณ ๖.๒๐ ล้านบาท และรายการระบบระบายน้ำและเสาดง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนรายการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจังหวัดลำปาง งวดที่ ๖ และงวดสุดท้ายจำนวน ๗.๒๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๕ โดยรายการงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน - ก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่งที่ ๒ ตำบลทุ่งผิง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจ่ายเงินงวดแรกร้อยละ ๒๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และงวดที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๖.๔๐ ล้านบาท มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ ดังนี้ ๑) รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ๒) รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขอหาหรือกรมบัญชีกลางกรณีผู้ชนะการเสนอราคามีกรรมการบริษัทจำนวน ๑ คน ถูกเป็นผู้ทำงาน ๓) อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี ๕๗ อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เรื่องลิขสิทธิ์ ๔) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ลงนามสัญญาแล้วในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : เงินเหลือปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๒ รายการ งบประมาณ ๘๖.๘๙ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท สำหรับปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔๗๐ โครงการ (รวมเงินเหลือจ่าย ๒๒ โครงการ และงบกลาง ๒๖ รายการ) รวมเป็นเงิน ๔๙๔.๖๑ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ ๓๒ รายการ เป็นเงิน ๓๐.๖๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย จำนวน ๓๑๘ รายการ เป็นเงิน ๒๘๒.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๗ คงเหลือเบิกจ่ายอีก ๑๒๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๘๐ ล้านบาทเศษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗ ล้านบาทเศษ และเงินเหลือจ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีก ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๖ ล้านบาท รวมรายการ/โครงการที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๓๓ ล้านบาท ซึ่งได้แจ้งทางองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เตรียมจัดหา และกำหนดเงื่อนไขในประกาศเชิญชวน

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีอยู่ในมือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นร้อยละการเบิกจ่ายให้

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๗.๓๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อนหน้านี้ ๑ โครงการ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหลาย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะคา กว้าง ๓ เมตรยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๒๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกชั่งน้ำหนักในสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๐ โครงการ คงเหลือ ๕ โครงการ โดยรายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๖ บาท รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท รายการที่ ๓ ปรับปรุงติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝนสแตนเลสศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท รายการที่ ๔ ปรับปรุงอาคารศูนย์ COC ผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท และรายการที่ ๕ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE A ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวงเทศบาลตำบลลำปางหลวงเทศบาลตำบล

ลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ทั้ง ๕ รายการ ราคาสูงกว่า งบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่ของงบประมาณไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหน่วยงานได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๐ เพื่อมาเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณที่ขาดไป และได้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดเข้าเสนอราคา หน่วยงานได้พิจารณาแล้ว จึงขอส่งคืนงบประมาณทั้ง ๕ รายการ

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลหลวงเหนือ :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗.๕๓ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ โครงการ รายการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลหลวงเหนืออำเภอองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ซึ่งยังไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) จากพื้นที่ป่าจำนวน ๑๔ ไร่ มาดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๒ ไร่เศษ ซึ่งดำเนินการแยกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รับแจ้งหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ให้แก้ไขแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้พื้นที่เพื่อส่งต่อส่วนกลาง ดังนี้ ๑) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒) รูปแบบพื้นที่ตามหลักวิชาการ และ ๓) การจัดทำผังการใช้ที่ดิน ซึ่งในข้อที่ ๑ ทางหน่วยงานจะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง เนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง แจ้งว่า เนื้อหาการประชุมไม่ครบประเด็น ซึ่งหากทางหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะรวบรวมเอกสารส่งไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ผ่านสำนักงานที่ดินอำเภอองาว

**ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) :** เนื่องจากโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๓ เดือน ดังนั้น กรมที่ดินจะต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานถึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี แต่หากการอนุญาตล่าช้าหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่า หน่วยงานจะดำเนินการไม่ทัน จะต้องหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไป

**ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ โครงการ รายการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางน้ำล้นผ่าน) จุดบ้านมาดาม หมู่ที่ ๑ บ้านร่องดำ ตำบลบ้านหวด กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอองาวจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้รับอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดโครงการ และข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๐๔ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๓ โครงการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผึ้งถึงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ถึง ๓ ตำบลทุ่งผึ้งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ. ๒๔๘๔ ซึ่งหากพื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ปัจจุบันรอการขออนุญาตจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานได้ประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู นาใหม่ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง

ขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผิงอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท ติดพื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ซึ่งทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน และรายการที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบดบ้านทุ่งผิง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผิงขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ - ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผิง อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท ได้รับหนังสือแจ้งจาก สปก. ว่าพื้นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปก. หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเมืองปาน :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๕๘ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ โครงการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านปางอ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา และยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากติดพื้นที่ป่าสงวน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

**ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท ไม่ก่อหนี้ ๒ รายการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สป.ถ. ๗๗-๐๑๔ สายทางบ้านทุ่งห้วยทราย บ้านวังยาวเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา รายการที่ ๒ ก่อสร้างถเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป.ถ.๗๗-๐๐๑ ถนนข้างที่ทำการ อบต.แม่กัวะ-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านปงกา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเวียงตาล :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐.๖๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ ๒ รายการ รายการที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) โดยก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๕๒ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงพิภพดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จาก สปก. เรียบร้อยแล้ว ราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ รบรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สำหรับรายการก่อสร้างตลาดลำเหมือง บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงตาล ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตรยาว ๑,๔๖๗ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๕๓ ล้านบาท ได้ลงนามสัญญาแล้วในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ่อแอ้ว :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท รายการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแอ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) ซึ่งยังไม่ได้แยกพื้นที่ป่าช้า ปัจจุบันรอสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองลำปาง เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ โดยทางหน่วยงานได้แจ้งหนังสือไปอำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งประสานทางอำเภอเมืองได้รับแจ้งว่า ได้ส่งหนังสือต่อไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองลำปางเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

**ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) :** มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการขออนุญาตใช้ที่ดิน จากการประสานกับอำเภอเมืองแจ้งว่า ได้แจ้งหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอเมือง ที่ ลป ๑๑๘.๑/๒๐๖๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางแจ้งว่า อยู่ระหว่างรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการกำหนด Zoning ระดับจังหวัด พิจารณาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

**ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแอ้ว :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๖.๕๙ ล้านบาท ไม่ก่อกั้น ๑ รายการ รายการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านปางท่าข้าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแอ้วช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๙ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแอ้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ สามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๕

**ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท ไม่ก่อกั้น ๒ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองร่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๔๘ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๐๖๓-๐๓๓ บ้านแม่ก่ง หมู่ ๓ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาว ๙๑๕.๐๐ เมตร และลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท รอลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

**ผู้แทนจากเทศบาลตำบลน้ำโจ้ :** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘.๗๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อกั้น ๑ รายการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดม่อนพญาอินทร์ บ้านหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำโจ้ เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ตัวผู้รับจ้าง

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากรายการ/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับ ก็ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากปัจจุบันร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัดลำปางยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และลำดับประเทศยังอยู่ลำดับท้าย ซึ่งในเดือนถัดไป หากผลการดำเนินการยังไม่ก้าวหน้า สำนักงานคลังจังหวัดลำปางในเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะจัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในเดือนถัดไปอีกครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามปัญหาอุปสรรคสำหรับรายการ/โครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานมีปัญหาด้านการบริหารสัญญาการใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สามารถขอรับคำปรึกษากับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

**มติที่ประชุม** : รับทราบและถือปฏิบัติ

**ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ**

๕.๑ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดประชุมติดตามการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ส่วนราชการ ๑๒๖ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๐๓ แห่ง ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

**มติที่ประชุม** : รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา** : ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ กำลิ่งช่วย)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศิริวัฒน์ จันทรณ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง