

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๘๓๒๐



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๕๕๗๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๕๕๗๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๘ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง กันเพ็ชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ลำปาง

รายชื่อหน่วยงาน

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
๒. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๓. สำนักงานชลประทานที่ ๒
๔. โครงการชลประทานลำปาง
๕. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
๗. ศูนย์สร้างทางลำปาง
๘. แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๙. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑
๑๐. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)
๑๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๑๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑
๑๔. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ลำปาง
๑๖. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
๑๗. โรงพยาบาลลำปาง
๑๘. โรงพยาบาลแม่เงา
๑๙. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
๒๐. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ (จว.ลำปาง)
๒๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒๒. เทศบาลเมืองพิชัย
๒๓. เทศบาลเมืองลี้มแรด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานกรรมการ
๒. นางอุไร พงษ์นิกร	แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นางดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๕. รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	กรรมการ
๖. นางลักขณา แก้วสาร	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	กรรมการ
๗. ผศ.ดร.จรินทร์ สารทอง	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	
๘. นายเมศพร เมฆผึ่ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
๙. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	
๑๐. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	
๑๑. นายทรงพล มงคลพันธุ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒	
๑๒. นายจิระวุฒิ จันทรงาม	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
๑๓. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๑๔. นายปิยะพล เจริญญะ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	
๑๕. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑	
๑๖. นางสาวกฤษณา มีมงคล	แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	
๑๗. นางชไมพร โยธาวุฒิ	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	
๑๘. นางสาวนงนุช ศรีสืบ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	
๑๙. นางอัมพวัน ปิวิศัลย์ศักดิ์	แทนผู้อำนวยการ สฟป. ลำปาง เขต ๑	
๒๐. นายสุกิจ ชัดซอนใบ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง	
๒๑. ผศ.ดร.วรวิธ ชัยเนตร	ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง	
๒๒. นางสาวนภัสวรรณ ครองบุญ	แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	
๒๓. นางพรทิพย์ หาญเก่ง	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	
๒๔. นางนรนนท์ ธาราวรรษ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	
๒๕. นายสุรพันธ์ แสงสว่าง	แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	
๒๖. พันตำรวจเอกหญิง ขวัญดาว เมฆพันธุ์	แทนผู้บังคับบัญชาศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕	
๒๗. นายวันช ชิวหรัตน์	แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
๒๘. นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์	แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย	

/๒๙. นางสาว...

๒๙. นางสาวประภาศรี สายอุตร	แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลี้มแรด
๓๐. นางสาวภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง
๓๑. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางทัศนาวลัย พงษ์เย็น	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
๒. นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๓. ร้อยตำรวจเอกหญิงลำดวน พรหมมาก	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕
๔. นางสาวนวลพัทธ์ พรหมมา	โรงพยาบาลลำปาง
๕. นางอุทัยวรรณ ช่ายแก้ว	โรงพยาบาลลำปาง
๖. นางวรรณรัตน์ รอดเมือง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๗. นายปรีชา กันหล้า	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘. นางสาววาสนา สมใจ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙. นางประภาศรี ชาวไร่เงิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑๐. นายศุภชัย พรหมจักร	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๑. นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๒. นางสาวชนิดา เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๓. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๔. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของไตรมาสที่ ๑ มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่องหนผู้ผูกพัน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ (ผอ.ศิริวัฒน์) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๐๔๒๓ และ ว ๒๐๔๒๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ขอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจังหวัดลำปาง (งบ Function)


รายการ	จัดสรร	สำรอง	PO	เบิกจ่าย	รวม	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
						ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๐,๓๕๓.๓๖	๓๕๐.๔๓	๑,๒๕๖.๖๖	๘,๗๖๘.๔๘	๑๐,๓๗๕.๕๖	๘๔.๖๙	๙๓	-๘.๓๑	๕๒	๑๐๐.๒๒	๑๐๐	๐.๒๒	๒๑
ลงทุน	๖,๓๗๓.๗๐	๒๓๔.๒๙	๑,๒๔๐.๔๔	๔,๘๘๘.๑๔	๖,๓๖๒.๘๓	๗๖.๖๙	๗๕	๑.๖๙	๔๐	๙๙.๘๓	๑๐๐	-๐.๑๗	๑๗
ประจำ	๓,๙๗๙.๖๖	๑๑๖.๑๔	๑๖.๒๒	๓,๘๘๐.๓๔	๔,๐๑๒.๗๐	๙๗.๕๐	๙๘	-๐.๕๐	๓๔	๑๐๐.๘๓	๑๐๐	๐.๘๓	๒๕
เงินกัน	๑,๓๕๘.๗๐	-	-	๑,๓๓๖.๖๖	๑,๓๓๖.๖๖	๙๘.๓๘							

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ :

- ๑) รายจ่ายภาพรวมใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐.๒๒ และรายจ่ายประจำใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐.๘๓ เกินเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจาก รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ – งบบุคลากร งบประมาณจัดสรรที่หน่วยรับงบประมาณ (กรม) แต่เบิกจ่ายที่หน่วยเบิกจ่าย (จังหวัด) จำนวน ๖ หน่วยงาน
- ๒) รายจ่ายประจำ มีหน่วยงานใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมากถูกพับไป โดยเรียงลำดับจากเงินเหลือจ่ายที่พับไปจากมากไปหาน้อย ตั้งแต่หนึ่งแสน บาทขึ้นไป จำนวน ๑๓ หน่วยงาน
- ๓) รายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมากถูกพับไป โดยเรียงลำดับจากเงินเหลือจ่ายที่พับไปจากมากไปหาน้อย ตั้งแต่หนึ่งแสน บาทขึ้นไป จำนวน ๑๑ หน่วยงาน


ข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)



๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวม	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
					ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๕๑.๐๙	๑๑.๓๗	๑๓๘.๖๔	๑๕๐.๐๑	๙๑.๗๖	๙๓	-๑.๒๔	๑๔	๙๙.๒๙	๑๐๐	-๐.๗๑	๔๐
ลงทุน	๑๒๖.๙๓	๑๐.๗๘	๑๑๖.๐๕	๑๒๖.๘๓	๙๑.๔๓	๗๕	๑๖.๔๓	๑๖	๙๙.๙๒	๑๐๐	-๐.๐๘	๓๓
ประจำ	๒๔.๑๖	๐.๖๐	๒๒.๕๙	๒๓.๑๙	๙๓.๔๙	๙๘	-๔.๕๑	๒๙	๙๕.๙๖	๑๐๐	-๔.๐๔	๕๙
เงินกัน	๒๕๕.๖๕	-	๒๕๕.๐๑	๒๕๕.๐๑	๙๙.๗๕							

ข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)



ลำดับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
๑	ไม่ได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกหน่วยงานประสานส่วนกลางว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้บ้าง และเมื่อได้รับแจ้งจากส่วนกลางแล้ว ให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่างฯ รายหน่วยงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
๒	ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าและเกิดวิกฤตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า	๑. ประสานเร่งหน่วยงานต้นสังกัดให้เร่งดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. เจรจากับผู้รับจ้าง ขอความร่วมมือให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการให้รวดเร็วแล้วเสร็จภายในกำหนด ๓. ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนด
๓	หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ/แก้ไขแบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้ดำเนินการไปแล้ว	กำกับให้หน่วยงานเร่งประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ส่งคืนโครงการ หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ/พื้นที่ดำเนินการ
๔	พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากติดพื้นที่ป่า/พื้นที่ส.ป.ก./ที่ดินสาธารณประโยชน์ (น.ส.ถ)	๑. กำกับให้หน่วยงานก่อนจัดทำคำขอตังงบประมาณประจำปีให้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนของบประมาณ ๒. กำกับให้หน่วยงานเร่งประสานติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐
ลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๔๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐
ประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐

/รายจ่าย...

- ☐ รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ☐ รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑
- ☐ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๓ การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

รายการ	เดิม (ยกเลิก)	ใหม่
หนังสือเวียน	๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑	หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕
หน่วยงาน	๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒. กรมทางหลวง ๓. กรมทางหลวงชนบท ๔. กรมชลประทาน ๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒. กรมทางหลวง ๓. กรมทางหลวงชนบท ๔. กรมชลประทาน ๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน	โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท	โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ระยะเวลา	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สำหรับโครงการงานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม และหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ก็ให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องคำนวณราคากลางใหม่ในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ		

สำหรับงบประมาณเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒๒.๐๙ ล้านบาท ปัจจุบันจัดสรรมาในระบบ GFMS จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๓ ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ดำเนินการสำรวจและติดตามรายการ/โครงการที่งบประมาณตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ถึง ๒ ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการคำนวณราคากลางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ หน่วยงาน จำนวน รายการ/โครงการ รวม ๘๓ โครงการ ดังนี้

จำนวน หน่วยงาน	เคยกคำนวณราคากลางในระบบ (หน่วยงาน)		จำนวน โครงการ	การคำนวณราคากลาง (โครงการ)		
	เคย	ไม่เคย		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘	๓๕	๑๓	๘๓	๑๙	๒๘	๓๖

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย				คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๔,๒๔๕.๗๘	๑๑๓.๒๑	๖๗๕.๐๒	๑๕.๙๐	๓๒	-๑๖.๑๐	๖๙	๑๘.๕๗	๓๔.๐๘	-๑๕.๕๑	๗๕	๙๙.๙๔	๔,๒๔๒.๙๘	๙๙.๙๔	๔,๒๔๒.๙๘
ลงทุน	๒,๗๙๘.๘๔	๑๐๖.๐๗	๖๘.๖๗	๒.๔๕	๑๙	-๑๖.๕๕	๔๗	๖.๒๔	๒๘.๙๖	-๒๒.๗๒	๗๓	๙๙.๙๐	๒,๗๙๖.๐๕	๙๙.๙๐	๒,๗๙๖.๐๕
ประจำ	๑,๔๔๖.๙๓	๗.๑๔	๖๐๖.๓๕	๔๑.๙๑	๓๕	๖.๙๑	๖๙	๔๒.๔๐	๓๕.๓๓	๗.๐๗	๖๙	๑๐๐	๑,๔๔๖.๙๓	๑๐๐	๑,๔๔๖.๙๓
เงินกัน	๑,๖๐๙.๘๔	๑,๒๔๔.๗๐	๓๖๕.๑๔	๒๒.๖๘				๑๐๐							

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	งานดำเนินการเอง	๔๒๑	๑,๕๙๙.๒๐	๕๗.๑๔
๒	งานสัญญา	๖๘๘	๑,๑๙๙.๖๔	๔๒.๘๖
๒.๑	อยู่ระหว่างจัดหา	๕๐๖	๑,๐๒๖.๑๓	๓๖.๖๖
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๓๑๘	๖๕๕.๕๑	๒๓.๔๒
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕๖	๒๐๖.๙๖	๗.๓๙
	- พิจารณาผล	๖	๒๒.๑๖	๐.๗๙
	- รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ/รอลงนามสัญญา	๑๒๖	๑๔๑.๕๐	๕.๐๖
	- รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	-	-	
๒.๒	ไม่พร้อมดำเนินการ	๑๓	๔๐.๘๓	๑.๔๖
	- ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๘	๒๙.๔๖	๑.๐๕
	- ขออนุญาตใช้พื้นที่	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ
	- ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๕	๑๑.๓๗	๐.๔๑
๒.๓	อยู่ระหว่างตรวจรับ/บันทึก PO/เบิกจ่าย	๔๐	๕๖.๘๗	๒.๐๔
๒.๔	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๙๐	๖๙.๓๗	๒.๔๘
๒.๕	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๓๙	๖.๒๓	๐.๒๓
เงินเหลือจ่าย			๐.๒๑	๐.๐๑
รวม		๑,๑๐๙	๒,๗๙๘.๘๔	๑๐๐.๐๐

๓.๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบบุคลากรจังหวัด) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย				คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน
ภาพรวม	๑๗๑.๔๑	-	๑.๐๗	๐.๖๓	๓๒	-๓๑.๓๗	๖๙	๐.๖๓	๓๔.๐๘	-๓๓.๔๕	๒๙	๑๐๐	๑๗๑.๔๑	๑๐๐	๑๗๑.๔๑
ลงทุน	๑๕๓.๐๑	-	-	๐.๐	๑๙	-๑๙.๐๐	๖๓	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖	๕๗	๑๐๐	๑๕๓.๐๑	๑๐๐	๑๕๓.๐๑
ประจำ	๑๘.๔๑	-	๑.๐๗	๕.๘๓	๓๕	-๒๙.๑๗	๒๗	๕.๘๓	๓๕.๓๓	-๒๙.๕๐	๓๒	๑๐๐	๑๘.๔๑	๑๐๐	๑๘.๔๑
เงินกัน	๑๑.๓๗	๑๑.๑๖	๐.๒๑	๑.๘๔				๑๐๐							

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	งานดำเนินการเอง	๑๑	๖๕.๒๙	๔๒.๖๗
๒	งานสัญญา	๑๕	๘๗.๗๒	๕๗.๓๓
๒.๑	อยู่ระหว่างจัดหา	๑๓	๗๙.๒๓	๕๑.๗๘

/กำหนด...

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๓	๗๙.๒๓	๕๑.๗๘
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-
	- พิจารณาผล	-	-	-
	- รออพุทธรณ ๗ วันทำการ/รอลงนามสัญญา	-	-	-
	- รออพุทธรณกรมบัญชีกลาง	-	-	-
๒.๒	ไม่พร้อมดำเนินการ	๒	๘.๔๙	๕.๕๕
	- ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	-	-	-
	- ขออนุญาตใช้พื้นที่	-	-	-
	- ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๒	๘.๔๙	๕.๕๕
๒.๓	อยู่ระหว่างตรวจรับ/บันทึก PO/เบิกจ่าย	-	-	-
๒.๔	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	-	-	-
๒.๕	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	-	-	-
เงินเหลือจ่าย		-	-	
รวม		๒๖	๑๕๓.๐๑	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) ร้อยละ ๙.๖๖ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อกำหนดผู้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๒๘ หน่วยงาน โดยให้นำเสนอเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐๐ ล้านบาท หรือหน่วยงานที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙ ล้านบาทเศษ จัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๑๗๑ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นงบลงทุนจำนวน ๒๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๕๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงบภาพรวมทั้งหมด ซึ่งสำนักงานจังหวัดได้มีหนังสือเร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันและผู้อนุมัติโครงการทุกโครงการแล้ว ปัจจุบันหน่วยงานดำเนินการอยู่ระหว่างจัดหา คาดว่าอย่างช้าในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทุกรายการ สำหรับงานดำเนินการเองที่โครงการชลประทานลำปางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากจังหวัดได้มีหนังสือมอบอำนาจให้โครงการชลประทานเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับรายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ งบประมาณ ๓.๙๙ ล้านบาท และรายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ งบประมาณ ๔.๕๐ ล้านบาท มีแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นหน่วยงานดำเนินการ อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดและพื้นที่ดำเนินการ ส่วนรายการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ ซึ่งเป็นอำนาจของเขตทางหลวงดำเนินการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการงบประมาณจังหวัดทั้ง ๑๔ หน่วยงาน เร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันโดยเร็ว เนื่องจากการเบิกจ่ายล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

ประธานกรรมการ : มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจัดประชุมเร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันและติดตามปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานดำเนินการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับรายการ/โครงการใดที่หน่วยงานไม่พร้อมดำเนินการ ให้ยกเลิกโครงการและแจ้งส่งคืนงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยนำโครงการสำรอง Y๒ ที่มีความพร้อมเข้าดำเนินการแทน

ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๙๑.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๖๑ ล้านบาทเศษ ครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันจัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๗๐.๓๐ ล้านบาท คงเหลือสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ เป็นรายการท่อผู้ป่วยใน ๗ ชั้น รพ.เกาะคา งบผูกพัน ๒ ปี (๖๖-๖๗) งบประมาณ ๑๕๑.๙๒ ล้านบาท ยังไม่ได้จัดสรรในระบบ GFMS อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะทำสัญญาได้วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวก่อกำหนดแล้ว ๒ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ รพ.แม่ทะ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ทำสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เครื่องนั่งเฝ้าไข้ของ รพ.แจ้ห่ม ลงนามสัญญาแล้ว ส่วนครุภัณฑ์การแพทย์อีก ๒๐ รายการ กำหนดพิจารณาผล ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น รองลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีรายการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น คงเหลืองวดสุดท้ายดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐ คงเหลือการทดสอบระบบ ผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๘๑ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างถนนและซ่อมสร้างถนน โดยรายการที่ ๑ และ ๒ เป็นรายการก่อสร้างถนนของอำเภอห้างฉัตร และอำเภอวังเหนือ ปัจจุบันรอหนังสือยืนยันจาก อบท. เพื่อยืนยันว่าถนนสายนี้เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีผลบังคับใช้ เพื่อจะไม่ต้องรอหนังสืออนุมัติการใช้พื้นที่ป่าจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง จะได้เร่งดำเนินการจัดหาโดยเร็ว ส่วน ๔ รายการ เป็นรายการซ่อมสร้างของอำเภอแม่เมายะ, เมืองปาน, แม่พริก และวังเหนือ อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR คาดว่า จะก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณ ๗๙.๘๓ ล้านบาท รายการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีโสตศึกษาได้รับจ้างแล้ว จะลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างขึ้นร่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงอาคาร ๔ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่า ๓ รายการจะก่อสร้างผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส่วนรายการอาคารหอพักนักศึกษา เป็นผูกพัน ๒ ปี (๖๕-๖๖) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๒.๕๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๕๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๗.๙๕ อีก ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๗.๑๔ ล้านบาท ปัจจุบันรายการที่ ๑-๒ ก่อสร้างผูกพันเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR คาดว่าก่อสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๘.๒๑ ล้านบาท ปัจจุบันรายการที่ ๑-๗ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และรายการที่ ๘ งานปรับปรุงสนามตะกร้อ คาดว่าจะก่อสร้างได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการปรับปรุงอาคารหอพัก ๒ หลัง งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท และรายการปรับปรุงอาคารเรียน งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท คาดว่าก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๖๘ รายการ งบประมาณ ๑๒๗.๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) งานก่อสร้าง ๑๕ รายการ งบประมาณ ๘๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๑๒ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาและบางส่วนได้ลงนามสัญญาแล้ว เหลืออยู่เฉพาะรายการที่ต้องดำเนินการตามวิธี e-bidding ส่วนงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒) งานฝายกั้น งบประมาณ ๔๔ ล้านบาท เป็นค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนล่วงเวลา และค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายและกำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานในกำกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง และโครงการก๊วกม-ก๊วกคหมา โครงการส่งน้ำวัง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๔.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐ เป็นข้อผูกพัน ลักษณะ PO จำนวน ๒๗ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ ซึ่งมีรายการที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพันจำนวน ๑๖ รายการ อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการและปัจจุบันได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กำลังเข้าสู่กระบวนการจัดหา คาดว่าสิ้นเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะก่อกำหนดผู้รับผิดชอบรายการ ซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสทั่วประเทศ โดยไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๗๙.๕๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เป็นค่าวัสดุหลักจำนวน ๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของงานดำเนินการเองทั้งหมด ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๕ รายการ อยู่ระหว่างลงนาม ๕ รายการ อยู่ระหว่างจัดหา ๒ รายการ ส่วนค่าที่ดินงบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ จะดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔๔๐.๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ๔ รายการ งบประมาณ ๔๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ คงเหลือจำนวน ๔๓๗.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการสาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากรายการสายทางเลี้ยวเมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างและแผนการเบิกจ่าย คาดว่าไตรมาส ๒ ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้น สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธานกรรมการ : รายการสายทางเลี้ยวเมืองลำปาง จ.ลำปาง ให้ศูนย์สร้างทางปรับแผนการก่อสร้างในพื้นที่ดำเนินการการที่เป็นของรัฐก่อน (ศูนย์ราชการ/วัด/สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) เพื่อจะกระเบื้องผลการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๙ รายการ งบประมาณ ๓๔๗.๐๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๒๓ รายการ งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ล้านบาท เป็นงานสัญญาจำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๓๓๖ ล้านบาทเศษ มี ๔ รายการที่จะสามารถ ก่อหนี้ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่เหลือ ๑๕ รายการ งบประมาณ ๒๔๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อกำหนดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน งบประมาณ ๑๒๔.๑๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๖๓ รายการ งานสัญญา ๕ รายการ มีรายการสิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง รถยนต์จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ สำหรับงานดำเนินการเองนั้น ลักษณะงานไม่เหมือนกันและจะต้องดำเนินการตามห้วงฤดูกาล เช่น งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจะมีการซื้อพันธุ์กล้าไม้ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะเริ่มดำเนินการปลูกในช่วงฤดูฝน และงานแนวกันไฟก็เช่นกัน จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเรียงลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๓๙.๒๐ ล้านบาท รายการที่ ๑ เครื่องถ่ายภาพรังสี งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอเผยแพร่ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อกำหนดหนี้ผูกพันในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการที่ ๓ อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง งบประมาณ ๕๐.๒๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (๖๕-๖๗) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาลดค่างานเสาเข็มและเรื่องลิฟท์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินอื่นสมทบในส่วนที่ค่างานเพิ่มขึ้น

เลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการที่ ๓ อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลแม่เงิ่งลำปาง หน่วยงานสามารถบันทึก PO สำหรับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องรอให้แก้ไขสัญญาในระบบ e-GP เสร็จสิ้น และหากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีให้เสร็จสิ้นก่อน ถึงจะเบิกเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ประธานกรรมการ : รายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดลำปางในเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะจัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในเดือนถัดไปอีกครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามปัญหาอุปสรรคสำหรับรายการ/โครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานมีปัญหาด้านการบริหารสัญญาการใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชนิดา เรืองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ