



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลกลางเวียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

เทศบาลตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน



ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกลางเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)

ตามที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และผู้บริหารเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

เทศบาลตำบลกลางเวียง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมนัส หวันทอก)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง

บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลกลางเวียง เป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้ทรัพยากรต่างๆไปเพื่อดำเนินการนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต และผลลัพธ์ มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (๒๐ ปี) THAILAND ๔.๐ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกแยกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลง อำนาจและหน้าที่ใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

การประเมินผล เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน อันประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อาจได้แก่ การวางแผน แผนงาน นโยบาย องค์กร ปัจเจกบุคคล เป็นต้น การประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการและการตัดสินใจโดยคำนึงถึงการดำเนินการของโครงการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การประเมินผลเป็นการประเมินโครงการของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ (หรือการประเมินประสิทธิภาพ) โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้คะแนน ว่าโครงการทำได้ดีหรือไม่ดีเพียงใด แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงผลที่ได้จากการดำเนินงาน ว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด ผลประเมินจะนำไปใช้เป็นคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ หรือใช้ในการพิจารณา กำหนดกิจกรรมที่ควรจะดำเนินการในอนาคต

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ใช้ตัวแบบทฤษฎีระบบ (System Model) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล ผลลัพธ์ (Output , Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น อันประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน อย่างไร

๒. ส่วนของกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Process)

๒.๑ ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประกอบด้วย

- (๑) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๒) การรายงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบผลการติดตาม ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันนี้

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบติดตามประเมินผลแบบตาราง รูปภาพ ความเรียงร้อยแก้ว แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

๔) กรรมวิธี ได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามประเมินผล โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

๕) วิธีในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การออกแบบการติดตามและประเมินผล การกำหนดกรอบแนวทางในการติดตาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกลางเวียง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดตามจากเอกสารการเบิกจ่ายของกองคลัง การติดตามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ การประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่

๓. ส่วนของประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลลัพธ์ (Output , Goal) จะติดตามและประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantity) ที่เป็นตัวเลขโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย เวลาเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ สถิติต่างๆ การติดตามประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality) (ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์หรือแต่ละโครงการมีปัญหาอะไรบ้าง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร ผลกระทบจากโครงการมีอะไรบ้าง

ปัจจัยนำเข้า (Input)

แบบที่ ๑

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โดยตนเอง

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกลางเวียง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลกลางเวียง.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

กระบวนการติดตาม (Process)

๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประกอบด้วย

- (๑) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๒. การรายงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตามคำสั่งที่ ๒๕๒ / ๒๕๕๙ รายงานผลต่อ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง เพื่อตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบผลการติดตาม นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยติดตามและ ประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน (ติดตามหวังไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และภายในเดือนตุลาคม (ติดตามหวังไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๐)

การประเมินผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลลัพธ์ (Output , Goal)

แบบรายงาน

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน
 - แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
 - แบบที่ ๔/๒ แบบติดตามตนเอง (รายโครงการ)
- แบบสอบถามแบบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเทศบาลตำบลกลางเวียง
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินทุก ๆ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลกลางเวียง.....

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๙๖๗,๓๓๙,๐๐๐	๗๗	๙๐,๘๘๑,๐๐๐	๓๘	๒๖๓,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๓	๑,๓๒๑,๙๒๐,๐๐๐
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๕	๓๑๘,๕๐๐	๓๒	๓,๒๘๙,๕๐๐	๓๐	๒,๑๖๔,๗๐๐	๑๐๗	๕,๗๗๒,๗๐๐
๓.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘	๑,๔๓๐,๐๐๐	๔	๒๑๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙๑	๑๖,๙๑๙,๙๖๕	๘๒	๑๕,๘๐๑,๙๖๕	๘๑	๑๕,๕๗๑,๙๖๕	๒๕๔	๔๘,๒๙๓,๘๙๕
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๐๖๐,๐๐๐	๘	๑,๒๒๐,๐๐๐	๗	๒๗๐,๐๐๐	๒๖	๒,๕๕๐,๐๐๐
๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ	๒๒	๓,๘๘๗,๐๐๐	๑๓	๕๐๗,๐๐๐	๑๓	๕๐๗,๐๐๐	๔๘	๔,๙๐๑,๐๐๐
รวม	๒๔๕	๙๙๐,๙๕๔,๔๖๕	๒๑๖	๑๑๑,๙๐๙,๔๖๕	๑๗๒	๒๘๒,๓๗๓,๖๖๕	๖๓๓	๑,๓๘๕,๒๓๗,๕๙๕

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)														เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓ และ ๔)		รวมทั้งสิ้น (โครงการ)
	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด		จำนวนโครงการ ทั้งหมด				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑.๒๑	๑๐	๑๒.๑๙	-	-	๑	๑.๒๑	๑	๑.๒๑	๑๓	๑๕.๘๕	๑๒	๒๑.๔๓		๒๕	
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	๙	๑๐.๙๗	-	-	๑	๑.๒๑	๒	๒.๔๓	๒	๒.๔๓	๑๔	๑๗.๐๗	๒๐	๓๕.๗๑		๓๔	
๓.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๔.๘๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๔.๘๘	๒	๓.๕๗		๖	
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๗	๓๒.๙๒	๒	๒.๔๓	๑	๑.๒๑	๖	๗.๓๑	๑	๑.๒๑	๓๗	๔๕.๑๒	๘	๑๔.๒๙		๔๕	
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒.๔๓	๒	๒.๔๓	-	-	-	-	๑	๑.๒๑	๕	๖.๑๐	๖	๑๐.๗๑		๑๑	
๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ	๖	๗.๓๑	-	-	๑	๑.๒๑	๒	๒.๔๓	-	-	๙	๑๐.๙๘	๘	๑๔.๒๙		๑๗	
รวม	๔๙	๕๙.๗๕	๑๔	๑๗.๐๗	๓	๓.๖๕	๑๑	๑๓.๔๑	๕	๖.๐๙	๘๒	๑๐๐	๕๖	๑๐๐		๑๓๘	

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐๔,๐๐๐	๑๐.๓๓	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๑๐.๓๓
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๒๘,๕๙๒	๘.๗๘	-	-	๔๒๘,๕๙๒	๘.๗๘
๓.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔๓,๐๐๐	๐.๘๘	-	-	๔๓,๐๐๐	๐.๘๘
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓,๕๑๕,๓๗๗	๗๒.๐๑	-	-	๓,๕๑๕,๓๗๗	๗๒.๐๑
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙๓,๑๐๐	๓.๙๖	-	-	๑๙๓,๑๐๐	๓.๙๖
๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ	๑๙๗,๔๕๐	๔.๐๔	-	-	๑๙๗,๔๕๐	๔.๐๔
รวม	๔,๘๘๑,๕๑๙	๑๐๐	-	-	๔,๘๘๑,๕๑๙	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๙ ต.กลางเวียง	-	√	-	๓,๘๐๗,๐๐๐	-

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐

ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)							
ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๙) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	ต.ค.-ธ.ค.-	๕๒,๐๐๐	พ.ย.	๑๕,๕๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๑) ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับอนุบาล	พ.ย.-ก.ย.	๙๐,๑๐๐	พ.ย.	๔๓,๓๕๐	ด้านการศึกษาฯ	- 11 -
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๑) ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับประถมศึกษา	พ.ย.-ก.ย.	๑๕๕,๘๐๐	พ.ย.	๗๒,๓๐๐	ด้านการศึกษาฯ	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๓) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	ต.ค.-ธ.ค.	๓๒๘,๓๐๐	พ.ย.	๑๖๗,๕๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๔) ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)	ต.ค.-ธ.ค.	๕๐๘,๐๐๐	พ.ย.	๒๕๒,๔๖๐	ด้านการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๕) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	พ.ย-ก.ย.	๑๑๓,๙๐๐	พ.ย.	๑๑๓,๙๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๗	โครงการอาหารเสริมนม -เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	พ.ย,พ.ค	๑๒๘,๔๐๐	พ.ย.	๖๑,๘๒๔	ด้านการศึกษาฯ	
๘	โครงการอาหารเสริมนม -เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล	พ.ย,พ.ค	๑,๗๓๒,๓๐๐	พ.ย.	๗๓๕,๒๐๕	ด้านการศึกษาฯ	
๙	โครงการอาหารเสริมนม -เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)	พ.ย,พ.ค	๒๔๓,๔๐๐	พ.ย.	๑๐๐,๕๓๓	ด้านการศึกษาฯ	- 12 -
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ	พ.ย,พ.ค.	๒,๙๘๔,๐๐๐	พ.ย.	๑,๔๘๒,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	ธ.ค.-พ.ย.	๑๐,๐๐๐	พ.ย.	๘๔,๕๖๐	ด้านการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	ต.ค.-พ.ย.	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.	๑๓๓,๓๐๐	ด้านการจัดการทรัพยากรฯ	
๑๓	โครงการดำเนินงานศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ต.ค.-พ.ย.	๑๐,๐๐๐	พ.ย.	๑๐,๐๐๐	การบริหารจัดการฯ	
๑๔	โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	ธ.ค.	๑๙๕,๐๐๐	ธ.ค.	๑๙๕,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	
๑๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกลางเวียง (บ้านชื่นวิทยาลัย)	ต.ค.-ก.ย.	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.	๙,๑๕๐	การพัฒนาคนฯ	

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๖	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ธ.ค.	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.	๑,๐๐๐	การพัฒนาคนๆ	
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ธ.ค.-ม.ค.	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.	๑๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาๆ	
๑๘	โครงการกิจกรรมคริสต์ศาสนา	ธ.ค.	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.	๑๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาๆ	
๑๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ธ.ค.	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.	๓๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาๆ	
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	ธ.ค.-ม.ค.	๑๕๐๐๐	ธ.ค.	๓๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาๆ	
๒๑	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง	พ.ย.-ธ.ค.	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.	๗๗,๐๐๐	การบริหารจัดการๆ	
๒๒	โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ	พ.ย.,ม.ค.-ก.ย.	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ด้านการจัดการทรัพยากรๆ	ระหว่างดำเนินการ - 13
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	พ.ย.	๑๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๔	โครงการทนายาพหุบุตร	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๕	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีเรือสวยงาม (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	ต.ค.-พ.ย.	๑๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๖	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	ธ.ค.-ม.ค.	๕๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๗	โครงการอุดหนุนแข่งเรือประเพณีออกพรรษา อำเภอเวียงสา	ต.ค.	๓๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๘	โครงการอุดหนุนแข่งเรือ	ต.ค.	๘๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาๆ	ยกเลิกโครงการ
๒๙	โครงการ ๕ ส.	ธ.ค.	๕,๐๐๐	-	-	การบริหารจัดการๆ	ยกเลิกโครงการ

**รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐**

ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม)							
ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)	ธ.ค.-ม.ค.เม.ย	๔๐,๐๐๐	ม.ค.	๑๙,๒๐๐	การพัฒนาคนฯ	
๒	โครงการชุมชนปลอดภัยในระดับประเทศและนานาชาติ	ธ.ค.-ม.ค.	๓๐,๐๐๐	ม.ค.	๒๑,๖๐๐	การพัฒนาคนฯ	ตั้งรายการใหม่
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๒) โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	ม.ค.-ก.พ.	๒๑,๐๐๐	ม.ค.	๒๑,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๓) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ต.ค.-ธ.ค.	๒๐,๐๐๐	ม.ค.	๒๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	- 14 -
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	ธ.ค.-ม.ค.	๕๐,๐๐๐	ม.ค.	๕๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.	๕๑,๑๕๐	ด้านการศึกษาฯ	
๗	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เทศบาลตำบลกลางเวียง	ม.ค.-ก.พ.	๑๒,๐๐๐	ม.ค.	๑๒,๐๐๐	การบริหารจัดการ	
๘	โครงการวางท่อเมนประปาบ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ต.กลางเวียง	ม.ค.-มี.ค.	๒๔๔,๐๐๐	ก.พ.	๒๔๔,๐๐๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ตั้งรายการใหม่
๙	โครงการบริหารจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานจำหน่ายและสะสมอาหาร	ม.ค.-ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	
๑๐	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปลงสนุก (โฮงเรียนผญาปัญญา)	ต.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๗,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง - คำนวณวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณสุข	ธ.ค.-ก.พ.	๕,๐๐๐	ก.พ.	๖๔๒	การพัฒนาคนฯ	
๑๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	ก.พ-ก.ค.	๓๐,๐๐๐	ก.พ.	๓,๐๐๐	ด้านเศรษฐกิจฯ	
๑๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและผ่านการบำบัดยาเสพติด	ม.ค.-ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ด้านเศรษฐกิจฯ	
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมของทีมงานและงานกาชาดจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐	ม.ค.-ก.พ.	๒๐,๐๐๐	ก.พ.	๒๐,๐๐๐	ด้านเศรษฐกิจฯ	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๐)โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาลศึกษา	ม.ค.-ก.พ.	๑๐,๖๐๐	ก.พ.	๕,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	- 15 -
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๐)โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา	ต.ค.-ธ.ค.	๓๒,๐๐๐	ก.พ.	๑๕,๐๑๕	ด้านการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๒)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล	พ.ย.-ก.ย.	๒๒,๘๐๐	ก.พ.	๑๐,๗๕๐	ด้านการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (๑๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา	พ.ย.-ก.ย.	๓๘,๔๐๐	ก.พ.	๑๘,๔๘๐	ด้านการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ก.พ.	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.	๕๕,๖๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๒๐	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเพิ่มเติม (TOP UP)	พ.ย.-ธ.ค.	๓๘,๕๐๐	ก.พ.	๑๘,๒๕๐	ด้านการศึกษาฯ	ตั้งรายการใหม่
๒๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีและพิธีต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๐	ม.ค.-ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๒๒	โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ	พ.ย.-ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	- 16 -
๒๓	โครงการการณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	พ.ย.-ก.พ.	๕,๐๐๐	ก.พ.	๕,๐๐๐	การบริหารจัดการฯ	
๒๔	โครงการสร้างความเข้าใจระบบการจัดการน้ำเสียในชุมชน และสถานประกอบการ	ม.ค.-ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	ด้านการจัดการ ทรัพยากรฯ	
๒๕	โครงการต่อเติมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต. ปงสนุก	ก.พ.-มี.ค. มิ.ย.-ธ.ค.	๒๖๐,๐๐๐	มี.ค.	๒๖๐,๐๐๐	โครงสร้างพื้นฐาน	
๒๖	โครงการขับเคลื่อนงานควบคุม ป้องกัน จัดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกลางเวียง	มี.ค.-มิ.ย.	๕,๐๐๐	มี.ค.	๕,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	
๒๗	โครงการพิทักษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	มี.ค.-เม.ย.	๑๐,๐๐๐	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	
๒๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาล ตำบลกลางเวียง	ก.พ.-มี.ค.	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.	๑๕๐,๐๐๐	การพัฒนาคนฯ	ตั้งรายการใหม่
๒๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลกลางเวียง	ธ.ค.-ส.ค.	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	ด้านเศรษฐกิจฯ	

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓๐	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	ด้านการศึกษาฯ	
๓๑	โครงการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๙	ธ.ค.-เม.ย.	๑๐,๐๐๐	มี.ค.	๔๙,๘๐๐	ด้านการจัดการทรัพยากรฯ	ตั้งรายการใหม่
๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	ม.ค.	๕,๐๐๐	มี.ค.	๔,๙๕๐	การบริหารจัดการฯ	
๓๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ	ก.พ.-มี.ค.	๑๐,๐๐๐	มี.ค.	๘๘,๕๐๐	การบริหารจัดการฯ	
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ต.กลางเวียง	ก.พ.-เม.ย.	๒๓๗,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๙ ต.กลางเวียง	ม.ค.-มี.ค.	๓,๘๐๗,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.กลางเวียง	มี.ค.-เม.ย.	๒๕,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการติดตั้งฟิงสารธารณะหมู่ที่ ๔ ต.กลางเวียง	ม.ค.-ก.พ.	๒๐,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๓๘	โครงการต่อเติมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.กลางเวียง	มี.ค.-เม.ย. มิ.ย.-ธ.ค.	๒๕๐,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ ต.กลางเวียง	ม.ค.-ก.พ มิ.ย.-ธ.ค.	๒๔๕,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เข้าป่าสุสาน หมู่ที่ ๖ ต.กลางเวียง	ม..ค.-มี.ค	๒๓๘,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๔๑	โครงการแปลางบ่อ (ประปา) ปรับปรุงประปาหมู่บ้านบ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ ๓ ต.ปงสนุก	ม..ค.-มี.ค	๑๙๐,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๔๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ ต.กลางเวียง	ม..ค.-มี.ค	๒๕๐,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านหนอง หมู่ที่ ๙ ต.กลางเวียง	ม..ค.-มี.ค	๒๕๐,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๔	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)	มี.ค.-พ.ค.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)	มี.ค.-พ.ค.	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ
๔๖	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นผู้สูงอายุ (Local Agenda ๒๑ LA ๒๑)	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	-	-	ด้านการจัดการทรัพยากรฯ	ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการประกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง -จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ฟื้นฟูญาติผู้ป่วย	ม.ค.-ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	-	การพัฒนาคนฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก	มี.ค.-ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ด้านการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.-มิ.ย.	๑๐,๐๐๐	-	-	การบริหารจัดการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด (ซอย ๕) หมู่ที่ ๑ ต.กลางเวียง	ก.พ.-เม.ย.	๒๔๕,๐๐๐	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน	ยกเลิกโครงการ
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนในวัย	มี.ค.	๑๐,๐๐๐	-	-	การพัฒนาคนฯ	ยกเลิกโครงการ
๕๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	-	-	การพัฒนาคนฯ	ยกเลิกโครงการ
๕๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล	ก.พ.	๑๐,๐๐๐	-	-	การบริหารจัดการฯ	ยกเลิกโครงการ

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับโครงการกิจกรรม

แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๔/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลกลางเวียง.....

๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน..... เมษายน ๒๕๖๐.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๓๔	๙
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๖	๔
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔๕	๒๗
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ	๑๗	๖
รวม	๑๓๘	๔๙

คำชี้แจง : แบบที่ ๔/๒ เป็นแบบติดตามตนเอง (รายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์
ทุก ๆ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม
(เอกสารประกอบภาคผนวก ก) จำนวน.....โครงการ

**แบบรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ รายประเด็นโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลกลางเวียง**

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....

- โครงการ.....ในปรากฏในแผนงาน.....
และยุทธศาสตร์.....ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน
เพื่อ.....จากการ
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ
.....บาท ปรากฏในแผนหน้า.....รายการ.....ที่.....และนำไปตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน.....บาท มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณฯ มีความ
เหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ กำหนดไว้.....
วัตถุประสงค์คือ
.....
.....

ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ กับ
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้.....

- โครงการ.....เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ว่าจ้างและทำสัญญา
จ้าง เลขที่.....ตกลงจ้าง / สอบราคา / ประกวดราคา.....ในราคา
.....บาท งบประมาณคงเหลือ.....บาท
จากการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า
.....
.....

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน
(.....)
ตำแหน่ง.....

- ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
.....
.....

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๑ - ๔๐ ปี ☐ ๔๑ - ๖๐ ปี ☐ ๖๐ ปีขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
- ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
- ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ โปรดระบุ
๔. อาชีพ
- ☐ เกษตรกร ☐ รับจ้างทั่วไป ☐ ค้าขาย
- ☐ พนักงานบริษัท ☐ ข้าราชการ/พนักงานราชการ ☐ นักเรียน/นักศึกษา
- ☐ ว่างาน ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓.๓๖%	๗๘.๘๘%	๗.๗๖%
๑. การได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๐๗%	๘๗.๙๓%	๐.๐๐%
๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๘.๙๓%	๖๘.๙๓%	๑๒.๐๗%
๓. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา	๑๓.๗๙%	๗๔.๑๔%	๑๒.๐๗%
๔. การดำเนินการโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง	๘.๖๒%	๘๔.๔๘%	๖.๙๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑๕.๘๖%	๗๕.๘๖%	๘.๒๘%
๕. การได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๒๐.๖๙%	๗๔.๑๔%	๕.๑๗%
๖. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม	๑๗.๒๔%	๗๗.๕๙%	๕.๑๗%
๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๘.๙๓%	๗๕.๘๖%	๕.๑๗%
๘. การมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓.๗๙%	๗๗.๕๙%	๘.๖๒%
๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	๘.๖๒%	๗๔.๑๔%	๑๗.๒๔%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒.๙๓%	๗๙.๓๑%	๗.๗๖%
๑๐. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๒.๐๗%	๗๕.๘๖%	๑๒.๐๗%
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘.๖๒%	๘๔.๔๘%	๖.๙๐%
๑๒. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๑๕.๕๒%	๗๙.๓๑%	๕.๑๗%
๑๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และจำหน่ายสินค้าชุมชน	๑๕.๕๒%	๗๗.๕๙%	๖.๙๐%

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๓๑.๗๒%	๖๔.๘๓%	๓.๔๕%
๑๔. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน	๑๕.๕๒%	๗๙.๓๑%	๕.๑๗%
๑๕. การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๖.๒๑%	๖๐.๓๔%	๓.๔๕%
๑๖. การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆ	๒๙.๓๑%	๖๓.๗๙%	๖.๙๐%
๑๗. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	๔๑.๓๘%	๕๘.๖๒%	๐.๐๐%
๑๘. การส่งเสริมการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ	๓๖.๒๑%	๖๒.๐๗%	๑.๗๒%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓.๗๙%	๘๐.๔๖%	๕.๗๕%
๑๙. การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒.๐๗%	๘๒.๗๖%	๕.๑๗%
๒๐. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และระบบการบำบัดน้ำเสีย	๑๐.๓๔%	๘๖.๒๑%	๓.๔๕%
๒๑. การสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑๘.๙๗%	๗๒.๔๑%	๘.๖๒%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการและการบริการ	๒๑.๕๕%	๗๕.๒๒%	๓.๒๓%
๒๒. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา	๒๕.๘๖%	๖๘.๙๗%	๕.๑๗%
๒๓. การจัดให้มีช่องทางสำหรับรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน	๒๔.๑๔%	๖๘.๙๗%	๖.๙๐%
๒๔. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒.๔๑%	๗๕.๘๖%	๑.๗๒%
๒๕. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘.๙๗%	๗๗.๕๕%	๓.๔๕%
๒๖. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	๑๐.๓๔%	๘๙.๖๖%	๐.๐๐%
๒๗. การให้บริการด้วยความเต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานเทศบาล	๒๕.๘๖%	๗๔.๑๔%	๐.๐๐%
๒๘. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลตำบลกลางเวียง	๒๙.๓๑%	๖๘.๙๗%	๑.๗๒%
๒๙. การอำนวยความสะดวกของสถานที่ให้บริการ (ความเพียงพอของ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ)	๑๕.๕๒%	๗๗.๕๕%	๖.๙๐%
ภาพรวม	๑๘.๒๐%	๗๕.๗๖%	๖.๐๔%

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียงในภาพรวม

เทศบาลตำบลกลางเวียง ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง ใช้กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครัวเรือน คิดเป็นจำนวนแบบสอบถาม ๒๕๖ ชุด และได้รับคืนแบบสอบถามกลับคืนจำนวน ๕๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๖

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๔๕) มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี (ร้อยละ ๕๓.๔๕) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ ๓๙.๖๖) และประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ ๓๑.๐๓)

๑) ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ในระดับ**พอใจ** คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ**พอใจมาก** ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๒

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ**พอใจ** ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ ๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๑

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ**ไม่พอใจ** ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๘

๕) ประเด็นการดำเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ) คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘

๖) ประเด็นการดำเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖

๗) ประเด็นการดำเนินงานที่ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับไม่พอใจ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ (เป็นประเด็นที่อยู่ในระดับไม่พอใจ ติดต่อกันสองปี คือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๒.๗๐) และ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑))

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

มิติของตัวชี้วัดผลผลิต

๑) ปริมาณ(Quantity) โครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

โครงการที่จะดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๓ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔๕ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการในห้วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔ ของโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) คุณภาพ (Quality) ของโครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ แยกประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การเล่นกีฬา โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดให้มีช่องทางสำหรับรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๒

(ผลจากการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐))

๓) ค่าใช้จ่าย (Cost)

งบประมาณที่เบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๔,๘๘๑,๕๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๗ ของงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒๑,๙๑๗,๒๐๐ บาท) และร้อยละ ๓๒.๓๓ ของไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (๑๕,๐๙๘,๕๐๐ บาท) ทั้งนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ

๔) เวลา (Time)

สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

มิติของตัวชี้วัดผลผลิต

๑) ใครได้รับประโยชน์ (Target) (ตรงกลุ่มเป้าหมาย / ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย)

ผู้ได้รับประโยชน์ ตรงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้จัดให้มีการประชุมในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๒) ปริมาณที่ได้รับ (มากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้)

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับตรงตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้โครงการประเภทการจัดการอบรมต่างๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมอาจจะน้อยกว่าความน่าจะเป็น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากจัดโครงการตรงกับช่วงเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าความน่าจะเป็น แต่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ

๓) คุณภาพที่ได้รับ (พอใจหรือไม่พอใจ)

จากการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ในการประชุม เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) มีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง ดังนี้

๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
 - แบบประเมินมีความเหมาะสม โดยมีการสอบถามข้อมูลทั่วไป และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ และประเด็นที่ชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม
 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินฯ มีความเหมาะสม (ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครัวเรือน)
 - จำนวนแบบประเมินฯ ได้รับคืนกลับมาเพื่อประมวลผล คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๖ ถือเป็นจำนวนที่น้อย
๒. การติดตามและประเมินโครงการ
 - มีการวัดผลจากบุคคลภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง (แบบประเมินความพึงพอใจฯ) และจากผู้ดำเนินโครงการซึ่งเป็นบุคคลภายในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง เป็นการวัดผลทั้งสองด้าน ทำให้ได้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณ คณะกรรมการฯ ขอแสดงความชื่นชมในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติงาน
๓. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ให้นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลตำบลกลางเวียงทราบ เพื่อตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ และเป็นแนวทางในการพิจารณาการดำเนินการโครงการต่างๆ การตั้งงบประมาณ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา
 - ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แก่ผู้นำชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาการจำนวนแบบประเมินผลความพึงพอใจฯ ที่ได้รับคืนจำนวนน้อย ให้เพิ่มมากขึ้น
 - ควรสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดเก็บภาษี) ให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจได้ง่าย เช่น หมู่บ้าน ก. งบประมาณการจัดเก็บภาษีไว้เท่าใด สามารถจัดเก็บได้จริงเท่าใด และนำเงินภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของประชาชน โครงการใดใช้งบประมาณเท่าใด และมีแหล่งงบประมาณจากที่ใดเพิ่มเติมบ้าง เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความโปร่งใสสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และลดช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดความสงสัย และไม่เข้าใจต่างๆ
 - การแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการบูรณาการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
๕. ประเด็นการพัฒนาที่ต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 - จากผลการประเมินความพึงพอใจฯ ในประเด็น (๒)การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน, (๓)การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าความพึงพอใจ ในระดับไม่พอใจ ร้อยละ ๑๒.๐๗ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ค่าระดับความไม่พอใจ มากกว่า ร้อยละ ๑๐.๐๐ นั้น อาจเกิดจากความสงสัย หรือไม่เข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ต่างๆ ในอนาคต ดังนั้นควรแก้ไขโดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ครอบคลุม เข้าใจง่าย และจะส่งผลดีต่อประเด็น (๒๓)การจัดช่องทางสำหรับรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน, (๒๔)การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น, (๒๕)การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจเพิ่มคำร้อยละความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก ให้มีค่าเพิ่มขึ้น สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และความเข้าใจอันดีต่อประชาชน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ในการประชุม เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และสภาท้องถิ่นได้ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสังเกต/เสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้

๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
 - ควรเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. การติดตามและประเมินโครงการ
 - ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
๓. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ให้มีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา
 - ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน โดยผู้นำชุมชน ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เทศบาลตำบลกลางเวียง เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก, ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนฯ เป็นต้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มความน่าสนใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
๕. ประเด็นการพัฒนาที่ต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 - ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการและข้อสงสัยของประชาชน
 - ให้สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดเก็บภาษี) ให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และความโปร่งใส สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และลดช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดความสงสัย และไม่เข้าใจต่างๆ
 - การแก้ไขปัญหาเสพติด ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน บูรณาการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ