

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 24 / 2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

.....ตำแหน่ง นายกองรองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อุตสาหกรรมพืชนยางโอลิมปิก จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 53/1 ซอยศูนย์วิจัย 2 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัชชา หริณกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 มอบอำนาจให้
นายณัฐวุฒิ ชูโชติ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดิน
เท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งวางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่าน ลู่วิ่ง งาน
เปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่
เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


- | | |
|---|-----------------------|
| 2.1 ผนวก แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | จำนวน 13(สิบสาม) หน้า |
| 2.2 ผนวก สูตรการปรับราคาค่า K | จำนวน 9(เก้า) หน้า |
| 2.3 ผนวก ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณ | จำนวน 4(สี่) หน้า |
| 2.4 ผนวก ร่างขอบเขตของงาน | จำนวน 10 (สิบ) หน้า |
| 2.5 ผนวก รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน 1(หนึ่ง) หน้า |

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำประกันสัญญาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระโขนง เลขที่ 100024467974 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 672,286.51 บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบบั้งเอ็ดสตางค์-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....-.....บาท (.....-.....)ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการฯ แต่แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธภีพัทธ์ สุขท้าวญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อย
กว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่
จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา


4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น
ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา


4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มีได้
มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณางานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดย
เด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนวัช วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขท้าวญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูชาติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 13,445,730.13 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 879,627.21 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,344,573.01 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อพื้นผิวลู่วิ่ง-ลาน ยางสังเคราะห์เดิมไม่น้อยกว่า 13 มม.
- งานรื้อพื้นรอบลู่วิ่ง
- งานลง PRIME COAT

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 12,101,157.12 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นผิว Full pur ความหนาแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 13 มม. รวมถึงเส้นลู่วิ่งตามมาตรฐาน
- งานเทคอนกรีตรอบลู่วิ่ง
- งานพื้นผิววัสดุสีโพลีเอสเตอร์พลาสติก (MMA) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง
- งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล

งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 โดยส่งมอบพร้อมกับเอกสารการรับรอง รายละเอียดมีดังนี้

1. เอกสารการรับรองผลิตภัณฑ์เม็ดยางวัสดุสังเคราะห์จากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
2. ใบผ่านการทดสอบพื้นยางสังเคราะห์ โพรยัวร์เทน จากกรมวิทยาศาสตร์การบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. เอกสารการรับรองสนามกรีฑาได้มาตรฐาน จากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และต้องนำเอกสารการรับรองดังกล่าว มาส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการส่งมอบงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธภัทร์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจาก
ผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้
จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะ
หักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ
เพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน
7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ 
(นายอนุช วัฒนธรรม)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นายณัฐวุฒิ ชูเชิด)

ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ


(นายเมธสิทธิ์ สุขทั่วญาติ)

พยาน

ลงชื่อ


(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ก)

5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ..... (.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขท้าวญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขท้วญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ สุขเขตต์)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 9 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธวิทย์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษ เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขท้วณัติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูเชต)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมี สิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่ เพิ่มขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา ใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ กำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความ เหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและ ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 13,446.-บาท (หนึ่งหมื่น- สามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับ จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ลงชื่อ


(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ


(นายเมธสิทธิ์ สุขท้วญาติ)

พยาน

ลงชื่อ


(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

พยาน

ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ลงชื่อ 
(นายอนุชิต วงศ์วรรณ)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นายณัฐวุฒิ ชูชิต)

ผู้รับจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ


(นายเมธีพัทธ์ สุขท้าวญาติ)

พยาน

ลงชื่อ


(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

พยาน

ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าว ไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายธนวัฒน์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากช่างฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิตะดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


23.1 ช่างโยธา

23.2 ช่างก่อสร้าง


23.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตะดับดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุชิต วงศ์ธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธีพิพัทธ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ 24 /2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

1. ผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าดำเนินการเริ่มทำงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 หากไม่เข้าทำงานตามที่ได้กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข.

2. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด คือ

2.1 แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพคงทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- (6) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
- (7) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- (8) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
- (9) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์


3. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปิงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- (5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
(กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)
- (6) วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

4. กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

5. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เสียค่าน้ำ ค่าไฟ เกี่ยวกับการก่อสร้างเอง

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุช วัฒนวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายณเรศพิพัทธ์ สุขท้าวญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูชาติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ 24 /2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

1. ผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าดำเนินการเริ่มทำงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 หากไม่เข้าทำงานตามที่ได้กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข.

2. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด คือ

2.1 แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพคงทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- (6) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
- (7) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- (8) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
- (9) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์


3. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปิงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- (5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
(กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)
- (6) วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

4. กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

5. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เสียค่าน้ำ ค่าไฟ เกี่ยวกับการก่อสร้างเอง

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัช วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลงชื่อ  พยาน
(นายเมธสิทธิ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ชูโชติ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท อุตสาหกรรมพื้ยางโอลิมปิก จำกัด เลขที่ ๕๓/๑ ตรอก/ซอย ศูนย์วิจัย
๒ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๖๑๙๗๗๗๗ โดย นางสาวณัชชา หรินกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ๑ ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว-ลานกรีฑาวัดดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้า
รอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอิมจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่าน ลู่วิ่ง งานเปลี่ยน
ฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๔๕,๗๓๐.๑๓ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขของใบเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕
ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกชดเชยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน 24/2562
๑,๑๒๕,๔๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

ลงชื่อ		ตำแหน่ง	
ลงชื่อ		ตำแหน่ง	
ลงชื่อ		ตำแหน่ง	
ลงชื่อ		ตำแหน่ง	

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้นิติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขัดด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวณัฏชา หริณกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6203160006251

รหัสอ้างอิง OTP gBCx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๐๐๑๔๗๗๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ




แบบบันทึกการมอบใบเสนอราคาเลขที่ 24/2562	
ฉบับที่ - 1 พ.อ. 2562	
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท	งานก่อสร้างอาคาร
โครงการ	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 แผ่น
โดย	บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด
วันที่	6 มีนาคม พ.ศ.2562

0


ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ประเภทงานก่อสร้าง เป็นเงิน ประมาณ	13,445,730.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	13,445,730.13	
	ใช้ราคา	13,445,730.13	
	(-สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์-)		

[illegible][illegible]

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 12,452,056.06 1.0798 13,445,730.13 เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			13,445,730.13	
	ใช้ราคา (-)สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์(-)			13,445,730.13	

[illegible][illegible]

A piece of lined paper with several horizontal lines. On the left side, the word "LUNDEN" is printed vertically, repeated six times. On the right side, the word "LUNDEN" is printed vertically, repeated six times. In the center, there are several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be "J. P. Lund". Below it, there is a signature that appears to be "J. P. Lund". Further down, there is a signature that appears to be "J. P. Lund". At the bottom, there is a large, stylized signature that appears to be "J. P. Lund". The signatures are written in dark ink.



แบบรูปประกอบสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562

ลงชื่อ..... *Dasoon*

ลงชื่อ..... *mei*

ลงชื่อ..... *Symer*

ลงชื่อ..... *TA*

ผู้ว่าจ้าง..... *วิภาดา*

ผู้รับจ้าง..... *วิภาดา*

วันที่..... 24/2/62

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานพื้นผิว-ลานกรีฑา วัสดุอย่างสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์
งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง
งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว - ลานกรีฑา วัสดุอย่างสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล เนื่องจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬานานาชาติหลายชนิด ในแต่ละครั้งจะมีนักกีฬาผู้ควบคุมทีม ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนมีผู้เข้าชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันลู่วิ่งภายในสนามกีฬาดังกล่าวนี้นี้ ได้ทำการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้มีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงลู่วิ่งภายในสนาม เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ และความพร้อมในการให้บริการประชาชนในการออกกำลังกาย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ.....ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ.....พยาน
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นในนาม วันประกาศประกวด.....พยาน
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

แบบรูปประกอบสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน



๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๙,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐานและรายการให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด ตามขอบเขตของงาน ดังต่อไปนี้

๕. รายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้งรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่านลู่วิ่ง งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล

๕.๑ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดทั่วไปก่อนทำงานและระหว่างทำงาน

(๑) ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้าง แต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

(๒) ก่อนเริ่มทำงานให้ทางผู้รับจ้าง แจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ วัน ก่อนเริ่มทำงานในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อนโดยไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานทราบ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


- (๓) ผิวลู่วิ่งและลานกรีฑาจะต้องเป็นยางสังเคราะห์ และติดตั้งวัสดุสังเคราะห์ (SYNTHETIC) โดยวิธี Full pur มีคุณสมบัติเป็นชนิดน้ำซึมผ่านไม่ได้ เนื้อยางเป็นเนื้อเดียวโดยตลอด ทำจากส่วนผสมของสารไอโซยูรีเทนที่มีฐานการผสม MDI (Methy diphenyl Isocyanate) ของยางแต่ละชั้น
- (๔) ใช้ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์เม็ดยางที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยางสังเคราะห์ (ตามกรรมวิธีผู้ผลิต)
- (๕) การติดตั้งวัสดุสังเคราะห์ (SYNTHETIC) โดยวิธี Full pur ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีความลาดเอียงตามพื้นสนามเดิม
- (๖) พื้นผิว SYNTHETIC เป็นสีแดงอิฐ หรือสีอื่นตามผู้ว่าจ้างกำหนดและมีคุณสมบัติเป็น UV - RESISTANT
- (๗) วัสดุสังเคราะห์ (SYNTHETIC) ที่นำมาใช้ในโครงการจะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federation) และเมื่อก่อสร้างเสร็จ ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานเรื่องขอใบรับรองตามมาตรฐานก่อนทำการส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย

๕.๒ การขออนุมัติใช้วัสดุ

- (๑) ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่เสนอตลอดจนกรรมวิธีและขั้นตอนการก่อสร้าง โดยรายละเอียดชัดเจนพร้อมทั้งจัดส่งวัสดุตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐x๒๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการเทผิวโดยการจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
- (๒) ผู้รับจ้างต้องส่งสำเนาใบรับรองผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federation) พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

๕.๓ การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

- (๑) งานก่อสร้างนี้รวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การล้อมย้ายต้นไม้ การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคตลอดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้างและผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบในการโยกย้าย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมและเป็นอุปสรรค โดยผู้รับจ้าง เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนถึงจะดำเนินการ
- (๒) ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังรักษาสภาพสนาม ต้นไม้ ถนน อาคารต่างๆ สิ่งที่อยู่ในการบริเวณก่อสร้าง ที่ไม่กีดขวางงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ในกรณีการดำเนินงานที่กีดขวางการจราจร ระบบระบายน้ำตลอดจนงานอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันและหาทางแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามเดิมทันที ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายสัญญาณเตือนและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง
- (๓) ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลและทรัพย์สิน บริเวณที่ทำการปรับปรุงและบริเวณข้างเคียง ซึ่งมีผลมาจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมขุดใช้ หรือเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมคงสภาพใช้งานได้ตามเดิม โดยค่าใช้จ่ายต่างนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- (๔) ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนวางผัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแผนผัง ในการดำเนินงานหากมีปัญหาเรื่องขอบเขตของงานจะต้องเสนอการปรับเปลี่ยนการก่อสร้าง เพื่อขอความเห็นชอบจากช่างผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ
- (๕) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ ม. และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง

๕.๔ ขอบเขตของงาน

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐานและรายการให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด ตามขอบเขตของงาน ดังต่อไปนี้

๑. งานพื้นลู่วิ่ง-ลานกรีฑา - วัสดุยางสังเคราะห์ (SYNTHETIC) โดยวิธี Full pur รวมงานตีเส้นลู่วิ่ง - ลานกรีฑา ตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF (สีขาว หรือกำหนดสีขณะปรับปรุง)
๒. งานพื้นรอบสนามลู่วิ่ง - วัสดุสีโพลีเอสเตอร์พลาสติก (MMA) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
๓. งานเจาะระบายน้ำทิ้ง บริเวณรางระบายน้ำ
๔. งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล
๕. งานย้ายลานขวางจักรและขวางค้อน
๖. งานย้ายจุดค้าถ่อ

๕.๕ การเตรียมพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

๕.๕.๑ การปักผังสนามลู่วิ่ง - ลานกรีฑา - พื้นรอบลู่วิ่ง


๑. ขนาดของสนามลู่วิ่ง-ลานกรีฑา ที่เป็นวัสดุยางสังเคราะห์ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร และขนาดของพื้นที่รอบลู่วิ่ง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร การปรับพื้นสนามของแต่ละส่วนให้ดำเนินการตามกรรมวิธีที่กำหนดให้ได้ขนาดของ แต่ละส่วนอย่างถูกต้อง และก่อนวางผังจะต้องรื้อถอน สิ่งกีดขวางต่างๆ ออก
๒. ให้ตรวจสอบพื้นที่และวางผังแนวเขตตลอดจนระดับให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING การวางผังสนาม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการขั้นตอนต่อไป

๕.๖ รายละเอียดการดำเนินงาน

รายละเอียดและวิธีการตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุง พื้นสนามทั้ง ๒ ประเภทนี้ ให้ทำตามขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้

๕.๖.๑ ลู่วิ่ง-ลานกรีฑา Full pur ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ดำเนินการรื้อผิวพื้นยางสังเคราะห์พื้นชั้นฐานถึงผิวแอสฟัลท์เดิมออก ๑๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร
๒. ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนเม็ดกรวด เม็ดหิน คราบน้ำมัน และลง PRIME COAT



๓. เมื่อดำเนินการตาม ข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนจึงเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

๔. ลง PRIMER บนพื้นผิวแอสฟัลท์เดิม ก่อนการทำพื้นผิววัสดุอย่างสังเคราะห์ โดยวิธี Full pur โดยใช้เครื่องพ่น ในส่วนลู่วิ่ง-ลานกรีฑาด้วยยางสังเคราะห์ เม็ดยาง มีขนาด ๑-๔ มม. และเคลือบโพลียูรีเทนทับหน้าอีกครั้ง

๕.๖.๒ การตีเส้น

การตีเส้นกรีฑาทั้งประเภทลู่วิ่งและลานจะต้องถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF กำหนดทุกประการ เช่น ขนาดเส้น, สีของเส้น, ระยะช่องวิ่ง กำหนดจุดเริ่มต้นจุดหยุดวิ่งผลัด เป็นต้น

(๑) สีที่ใช้ต้องเป็นสีที่ใช้ตีเส้นบนลู่วิ่งโดยเฉพาะ และมีความทนทาน มีคุณสมบัติ UV-RESISTANT และการตีเส้นสนามทั้งหมด ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดสหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF

- ทำการรังวัดลู่วิ่ง และออกผังแสดงการตีเส้นของสนามตามการรังวัดว่าเป็นสนามที่ใช้แข่งขันระดับชาติได้อย่างถูกต้อง
- เส้นต้องมีความคมและชัดเจน ขอบสีจะต้องเป็นแนวตรงหรือโค้งอย่างสม่ำเสมอไม่เลอะเลือน

(๒) การตีเส้นกรีฑาประเภทลู่วิ่งและลาน ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องนำเอกสารการรับรองดังกล่าวมาส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๕.๗ การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพของ พื้นยางว่ามีคุณภาพใช้งานได้ดี ครบตามคุณสมบัติ และมีความคงทนทานพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาและวิธีการซ่อมแซมความเสียหาย ที่ผู้ว่าจ้างสามารถดำเนินการเองได้ (ภาษาไทย) โดยส่งมอบพร้อมการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๕.๘ คุณสมบัติทางเทคนิควัสดุอย่างสังเคราะห์ วิธีการติดตั้งวัสดุสังเคราะห์ SYNTHETIC โดยวิธี Full pur เคลือบผิวโพลียูรีเทน ลู่วิ่ง-ลานกรีฑา

ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ (SYNTHETIC) ที่จะนำมาใช้ในโครงการ ต้องเป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ อเมริกา,ยุโรป,สหราชอาณาจักร,ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ที่มีการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federation) โดยผู้เสนอราคา ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตมาขึ้นพร้อมกับการเสนอราคา

๕.๙ รายละเอียดการดำเนินงาน พื้นรอบลู่วิ่ง ดำเนินการดังนี้


(ก) วิธีการทำงานและขั้นตอนการติดตั้ง


- รื้อพื้นคอนกรีตเดิม ๑๐ ซม. จำนวน ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร
- งานขุดดิน ๕ ซม.
- เทคอนกรีตผสมเสร็จรูปลู่วิ่งขนาด ๒๔๐ กก./ตร.ม.หนา ๑๐ ซม./เทอีก FB ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. #ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม.


- เตรียมพื้นผิวโดยการฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดปราศจากฝุ่น
- ลงสาร PRIMER โดยกลิ้งทา หรือพ่นให้ทั่วทั้งสนาม


แบบรูปประกอบสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562


ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562

ลงชื่อ  ผู้จ้าง

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  พยาน

ลงชื่อ  พยาน

- ทำการลงพื้นด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (MMA)
- ผู้รับจ้างต้องแนบแคตตาล็อก ของวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (MMA) และมีใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา
- ทำการขัด ถู ปรับผิวให้เรียบ
- ลงสีทับหน้าอะคริลิก โดยการกลึงทาหรือพ่นให้ทั่วพื้นผิว

๕.๑๐ รายการทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบ รวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดในระหว่างการก่อสร้าง

๑. ในกรณีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนหน้าที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่งโดยจะเรียกวงค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
๒. การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบ และรายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
๓. การอ่านแบบ ให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ)
๔. เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจนผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยายหรือรายการเพิ่มเติม SHOP DRAWING พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการ และให้ถือว่าแบบ และรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนของแบบและรายการตามสัญญา
๕. งานสิ่งใดก็ตามถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการกำหนดหรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกวงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
๖. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงานเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ
๗. วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกอบตกแต่งและติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการก่อสร้างและตามหลักวิชาช่างที่ดีเมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะประกันตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจะเรียกวงค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
๘. ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการนำเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าปรากฏว่ามีการนำเข้ามาถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ขาดใช้และทำใหม่ทั้งหมด โดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติม และถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

ลงชื่อ.....		ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....		ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....		คณบดี
ลงชื่อ.....		คณบดี

1 พ.ค. 2562

24/2562

๙. วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรายการก่อสร้างผู้รับจ้างควรจัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อกนำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑๐. การใช้วัสดุต่างๆ ในงานต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายชื่อของผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบกำกับไว้ทุกรายการ จึงจะนำวัสดุนั้นๆ ไปใช้
๑๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุนิตอื่นที่มีขนาด ลักษณะและ คุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้ในแบบหรือรายการกำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดง ความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุนิตนั้นๆ แทน และให้แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาให้ชัดเจนเสนอต่อสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาขออนุมัติผู้ว่าจ้างก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซื้อ วัสดุนั้นๆ มาใช้แทน
๑๒. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใด ที่มีขนาดหรือคุณภาพที่ไม่ตรงตาม ระบุไว้ในรายการหรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรง ตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการมาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะ แต่ละประเภทมาปฏิบัติงานถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงาน โดยไม่เข้าชั้นมาตรฐานที่ดีพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือ ได้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดี
๑๔. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณอาคารให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานสุดท้าย
๑๕. หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าวัสดุและงานไม่ได้คุณภาพ ผู้ควบคุมงานสามารถทำการส่งตัวอย่าง ไปทดสอบ หรือหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบหมายให้ทำการทดสอบ บริเวณหน้างาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และในระหว่างรอผลการ ทดสอบ ไม่เป็นเหตุให้ต่อสัญญาได้
๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำการปรับปรุงก่อนส่งงาน อีกทั้งลอกเศษดิน หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่อยู่ภายในรางระบายน้ำออกให้หมด

๕.๑๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยให้มีแผ่นป้าย ๒ ประเภท คือ

- (๑) แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยต้องติดตั้งไว้ ณ บริเวณสนามกีฬากองการการบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- (๒) แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึง วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกัน

๕.๑๒ สรุปปริมาณงานโครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑา

- (๑) งานพื้นลู่วิ่ง-ลานกรีฑา (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร) จำนวน ๒๔/๒๕๖๒

๑.๑ งานรื้อผิวพื้นยางสังเคราะห์พื้นชั้นฐานเดิมผิวแอสฟัลต์เดิมออกไม่ต่ำกว่า ๒๕๖๒ มม...

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจรับพัสดุ	ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจรับพัสดุ	ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑.๒ งานลง PRIME COAT พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

๑.๓ งานปรับปรุงผิวพื้นด้วยยางสังเคราะห์ แบบ FULL PUR หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมพ่นทับหน้าด้วยโพลียูรีเทน อีก ๑ ครั้ง

๑.๔ งานตีเส้นลู่วิ่ง-ลานกรีฑา

(สีขาว หรือกำหนดสีขณะปรับปรุง) พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร

(๒) งานพื้นบริเวณโดยรอบลู่วิ่ง (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร)

๒.๑ งานรื้อพื้นเดิม ๑๐ ซม. งานขุดดิน ๕ ซม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร

๒.๒ งานเทคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. หนา ๑๐ ซม. / เหล็ก RB ๖ มม. @๐.๒๐ ม. # ทราดยาครอบพื้นหนา ๐.๐๕ ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร

๒.๓ งานผิวพื้นผิวเดิมออก พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร

๒.๔ งานพื้นผิวสีโพลีเอสเตอร์พลาสติก (MMA) (สีแดง เขียว หรือกำหนดสีขณะปรับปรุง) หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. พร้อมเคลือบผิวโพลียูรีเทน พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๔๐ ตารางเมตร

(๓) งานเจาะระบายน้ำทั้งบริเวณรางระบายน้ำ

๓.๑ งานเจาะระบายน้ำทั้งบริเวณรางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่าน ลู่วิ่ง จำนวน ๒ จุด

(๔) งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล

๔.๑ งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๕x๐.๑๙ เมตร จำนวน ๑๕ ฝ

๔.๒ งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๕x๐.๑๙ เมตร จำนวน ๒๒ ฝ

๔.๓ งานทาสีฝารางระบายน้ำเหล็กและบารับฝารางระบายน้ำเหล็กโดยรอบสนามฟุตบอล ลานกรีฑา ทั้งหมด (สีเขียวหรือกำหนดสีขณะปรับปรุง)

๔.๔ ทาสีกันสนิม ๑ เทียว และทาสีน้ำมัน ๒ เทียว (สีเขียวหรือกำหนดสีขณะปรับปรุง)

(๕) งานย้ายลานขว้างจักร, ขว้างค้อน

๕.๑ งานย้ายลานขว้างจักร, ขว้างค้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

(๖) งานย้ายจุดค้าถ่อ

๖.๑ งานย้ายจุดค้าถ่อ จำนวน ๑ ชุด

๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๑ วัน ซึ่งได้รวมระยะเวลาในการทดสอบตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF ไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว

๗. การแบ่งงวดงาน

กำหนดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ งวด รายละเอียดการแบ่งงวดงาน ดังนี้
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ๑๐๐% ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

แบบร่างประกอบสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

.....
.....
.....
.....
.....

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑๑. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กองพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายงานจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๒๔๘๕-๘ ต่อ ๑๒๐-๑๒๓

๓. โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๖๒๑


องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Email Address : phraepao@phraepao.go.th


กรมบัญชีกลาง www.qprocurement.go.th


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย อุทัยมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรณกร อภิญญาลังกร)



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนันต์ กันกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกจุ สืบสุโกศล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรชาติ ตะวิกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภูวดล ชันคำนันทะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษฎิ์ชัย ปรางอยู่)

แบบสรุปประกอบสัญญาจ้างเลขที่ 24/2562		อนุมัติ
ลงชื่อ  วันที่ 1 พ.ค. 2562		
ลงชื่อ 	ผู้ว่าจ้าง	 (นายอนุวัช วงศ์วรรณ)
ลงชื่อ 	อธิบดี	
ลงชื่อ 	นายก อบจ.	
ลงชื่อ 	นายก อบจ.	

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่