

สำเนาฉบับ



ที่ ขบ ๐๐๐๗/๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ณ.บรรณการ จ.เชียงใหม่ ๕๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง คณบดีหรือ

เรียน

อ้างถึง หนังสือ [redacted] ศธ ๐๕๖๙.๐๑๔๔/๐๔/๑๔๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามที่ขอหารือกรณี [redacted] กับ [redacted] ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ [redacted] ตามสัญญาจ้างเลขที่ (๖) ๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอเคลมเวลาส่วนสิทธิขาดปรับ จากการตรวจรับ การเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย จากการขาดสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารจัดการทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงขอหารือว่า

๑. ขึ้นทอนวิธีปฏิบัติ การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายล่าช้าตามที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้างนั้น มหาวิทยาลัยสามารถงด หรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๑๓๙ ได้หรือไม่

๒. ถ้าสามารถงด หรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ ได้ [redacted] สามารถงด หรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา ได้จำนวนกี่วัน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

กรณีที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้างว่า ขึ้นทอนวิธีปฏิบัติ การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายล่าช้าของมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารจัดการทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ ดังนั้น เหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙ ที่ [redacted] จะพิจารณาขยายระยะเวลา หรือ ลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ร้อยตรี
(สุรเชษฐ์ ศิริชนะ)
คลังจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
โทร. ๐๕๔-๔๑๖๑๔๔ ต่อ ๓๑๕
โทรสาร ๐๕๔-๔๑๖๑๔๔

๖/๒๕๖๓