



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

บทที่ 1

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “**แผนพัฒนาท้องถิ่น**” ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์โดยนำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาไปไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา”

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่นำมายุติการ

ดำเนินงาน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561หมวด 6 ข้อ 30(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงานให้ ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ ชัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก โครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดู ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วน ต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตาม โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บาง โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการ


ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของการประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายของเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

บทที่ 2

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัตินั้นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตาม

และประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

2.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ใน ทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

2.2 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และ ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้า ก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามใน ขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น


“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐานในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)

2.3 ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล

จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็น M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง Self Assessment Unit เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมียุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) 2 ยุทธศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ 3 ยุทธศาสตร์การเป็นผู้อยู่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage)

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ Systematic ของการรายงาน
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด



2.4 หน้าที่ของหน่วยติดตาม และประเมินผล (M&E Unit)

จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ ระดับบนหรือระดับจังหวัดและระดับล่างหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่หลัก ๆ ด้วยกัน 3 ประการ คือ

1) หน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย

- ในระดับกลาง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่กำหนดแล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้รับทราบถึงระดับความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

- ในระดับบน คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียว

นอกจากนั้น ก็ควรจะเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

2) หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดย


- ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานแบบดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย

- ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ ภาพรวมทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างโดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินในระดับล่างเป็นจุด ๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก

3) หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ทำมาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำในรูปของรายงานประจำปี

แผนภาพ

หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล



แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

2. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

3. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

4. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 13 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. ประโยชน์

1) เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่ายุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

2) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

3. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

4. องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผน

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี
- จำนวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2565 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
2. รายงานผลการดำเนินงาน
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 - (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	8	18,215,000	5	315,000	7	18,375,000	8	15,125,000	7	14,954,000	35	66,984,000
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม	69	85,875,600	51	39,653,600	56	48,297,100	56	96,318,900	53	115,212,460	285	385,357,660
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสาธารณูปโภค	29	46,876,000	6	3,065,000	4	18,918,500	28	44,876,000	21	49,259,800	88	162,995,300
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี	17	8,970,000	13	29,230,600	11	1,379,200	8	1,660,200	7	660,200	56	41,900,200
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8	12,948,200	4	8,300,000	5	15,800,000	4	15,500,000	7	48,850,000	28	101,398,200
รวม	131	172,884,800	79	80,564,200	83	102,769,800	104	173,480,100	95	228,936,460	492	758,635,360

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1.เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี	86	94,845,600	65	68,884,200	71	86,504,800	63	82,790,600	61	149,552,660	346	482,577,860
2. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8	12,948,200	4	8,300,000	3	4,352,000	4	15,500,000	7	49,350,000	26	90,450,200
3.ส่งเสริมการพัฒนา ระบบเกษตรกรรม อย่างครบวงจร	2	2,000,000	2	0	1	0	2	10,000,000	1	0	8	12,000,000
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์และ การท่องเที่ยวคุณภาพ	5	16,185,000	2	275,000	2	2,533,000	5	4,835,000	5	15,014,000	19	38,842,000
5.ส่งเสริมการพัฒนา การค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและการค้า ชายแดน	30	46,906,000	6	3,105,000	6	9,380,000	30	60,354,500	21	15,019,800	93	134,765,300
รวม	131	172,884,800	79	80,564,200	83	102,769,800	104	173,480,100	95	228,936,460	492	758,635,360

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.55
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม	30	45.45	-	-	15	22.73	-	-	-	-	45	68.18
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุข	1	1.52	8	12.12	0	0.00	-	-	-	-	9	13.64
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี	4	6.06	-	-	2	3.03	-	-	-	-	6	9.09
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.55
รวม	41	62.12	8	12.12	17	25.76	-	-	-	-	66	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	49,187.75	0.09	-	-	49,187.75	0.09
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	37,971,751.81	70.29	-	-	37,971,751.81	70.29
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภค	8,580,000.00	15.88	-	-	8,580,000.00	15.88
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	561,642.48	1.04	-	-	561,642.48	1.04
5. ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,861,250.00	12.70	-	-	6,861,250.00	12.70
รวม	54,023,832.04	100.00	-	-	54,023,832.04	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณถนนพระแท่นฝั่งตงเฮง (การเกษตรถึงสุดเขตเทศบาล)	-	✓	-	2,547,800	1,870,000
2. ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณถนนแสงชูโตฝั่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓		-	5,272,800	5,260,000
3. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	✓		-	950,000	945,000
รวม				8,770,600	8,075,000

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งไม่สามารถรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมได้นั้น ส่งผลให้โครงการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ										
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	40,000	-	-	-	-	2	3.03	29,947.75	0.03
1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	20,000	-	-	-	-	1	1.52	19,240.00	0.02
รวม	3	60,000	-	-	-	-	3	4.55	49,187.75	0.02
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	56,000	-	-	-	-	2	3.03	52,847.75	0.05
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	45,000	3	4.55	-	-	-	-	-	-
2.3 แผนงานการศึกษา	8	15,104,600	1	1.52	-	-	7	10.61	14,334,963.86	14.35
2.4 แผนงานสาธารณสุข	10	1,409,200	-	-	-	-	10	15.15	1,118,638.80	1.12
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	100,000	1	1.52	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	160,000	6	9.09	-	-	4	6.06	49,243.25	0.05
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	615,000	4	6.06	-	-	5	7.58	484,558.15	0.49
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	400,000	-	-	-	-	1	1.52	400,000.00	0.40
2.9 แผนงานงบกลาง	1	24,870,000	-	-	-	-	1	1.52	21,531,500.00	21.55
รวม	45	42,759,800	15	22.73	-	-	30	45.45	37,971,751.81	38.01

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค										
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	5,641,693	-	-	-	-	1	1.52	1,450,000.00	1.45
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	27,756,000	-	-	6	9.09	-	-	-	-
3.3 แผนงานการพาณิชย์	2	15,572,800	-	-	2	3.03	-	-	7,130,000.00	7.14
รวม	9	48,970,493	-	-	8	12.12	1	1.52	8,580,000.00	8.59
4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี										
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	6	613,000	2	3.03	-	-	4	6.06	561,642.48	0.56
รวม	6	613,000	2	3.03	-	-	4	6.06	561,642.48	0.56
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	7,500,000	-	-	-	-	3	4.55	6,861,250	6.87
รวม	3	7,500,000	-	-	-	-	3	4.55	6,861,250	6.87
รวมทั้งสิ้น	66	99,903,293	17	25.76	8	12.12	41	62.12	54,023,832.04	54.05

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ส่งเสริมอาชีพชุมชน			✓		40,000	29,947.75					↔		↔							กอง สวัสดิการฯ
2	เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรที่พึ่งพา ตนเอง			✓		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	-				↔							/	/	/	กอง สวัสดิการฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ			
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยว			✓		20,000	19,240	↔							↔							/	สำนัก ปลัดฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน													หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี			✓		50,000	50,000					/		←————→						สำนัก ปลัดฯ	
2	ประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนเมือง			✓		6,000	2,847.75					←————→					/			กองยุทธ ศาสตร์ฯ	

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	✓				25,000					↔									สำนัก ปลัดฯ
2	เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนและการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓				10,000					↔									สำนัก ปลัดฯ
3	ถนนสีขาว	✓				10,000					↔									สำนัก ปลัดฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ	✓			เนื่องจาก สถานการณ์ แพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด 19	30,000	-					↔									กอง การศึกษา
2	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา			✓		10,000	9,401.25						↔						/		กอง การศึกษา
3	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.			✓		2,814,000	2,738,757	←	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอง การศึกษา
4	ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร เสริม (นม)			✓		2,685,500	2,464,987.36	←	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอง การศึกษา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน													หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1.กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบ สป. - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าส่งเสริมศักยภาพการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน) - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าจัดการเรียนการสอน(ศพด.) - จ้างเหมาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2 กิจกรรมที่ตั้งจ่ายจากเทศบาล 1) สถานศึกษาพอเพียง 2)จ้างครูห้องเรียน 2 ภาษา 3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบเทคโนโลยี		✓			9,495,100	9,121,818	←													กอง การศึกษา
						3,094,400	2,840,460	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						25,000	25,000														
						2,261,900	2,137,932	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						119,000	79,900	/													
						2,016,000	2,016,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						50,000	50,000		/												
						408,000	408,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
						50,000	50,000				/										

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	4) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน อ่าน					5,000	5,000				/										
	5) จัดทำเอกสารข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์					50,000	50,000			/											
	6) พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ					30,000	30,000			/											
	7) พัฒนากิจกรรมห้องสมุด โรงเรียน					30,000	30,000		/												
	8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมหรือ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก					100,000	100,000						/								
	9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดหาปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงวัสดุหรือครุภัณฑ์ กรณีเร่งด่วน					60,000	60,000		/												

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	10) จ้างเหมาบริการงานธุรการ					108,000	108,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	11) จ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน ของโรงเรียน					216,000	216,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ปรับภูมิทัศน์)					30,000	30,000		/											
	13) ค่าเบี้ยประชุมของคณะ กรรมการ					18,300	18,300		/											
	14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					50,000	50,000		/											
	15) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนา ผู้ประกอบการวิชาชีพครู					9,000	9,000		/											
	16) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ กิจกรรมของสถานศึกษา																			
	(1) ค่าไฟฟ้า					590,000	590,000	/	/		/			/			/			
	(2) ค่าน้ำประปา					36,000	36,000	/	/					/						

☐ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	(3) ค่าบริการโทรศัพท์ (4) ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (5) วัสดุงานบ้านงานครัว					3,000 35,500 100,000	3,000 35,500 100,000	/	/						/						
6	สนับสนุนการบริหาร งานและการจัดการ เรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		30,000	23,325							↔		↔					
7	ส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชน			✓		30,000	20,401.25							↔		/					
8	ครอบครัวอบอุ่น			✓		10,000	ไม่ใช่ งบประมาณ											↔		/	

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ				
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565													
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	บ้านพักสุนัขจรจัด			✓		300,000	299,602.60	←					/											กอง สาธารณสุข
2	ส่งเสริมการออกกำลังกาย			✓		43,200	43,200	←	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอง สาธารณสุข
3	จัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง			✓		306,000 (กองทุน สปสช.)	264,000	←	/	/	/	/	/	/										กอง สาธารณสุข

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ			
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
4	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข			✓		40,000	39,999.80					↔											กอง สาธารณสุข
5	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			✓		100,000	99,998.90						↔										กอง สาธารณสุข
												/	/	/									
6	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข			✓		80,000	66,500					↔					/	/	/	/			กอง สาธารณสุข

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล			✓		100,000	25,800													กอง สาธารณสุข
8	ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			✓		380,000	220,000													กอง สาธารณสุข
9	อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค			✓		30,000	29,550													กอง สาธารณสุข
10	อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร			✓		30,000	29,987.50													กอง สาธารณสุข

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน													หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	✓	✓			100,000		←──													

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	อบรม ประชุมคณะ กรรมการชุมชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล			✓		30,000	20,400	↔			↔		↔		↔		/		กอง สวัสดิการฯ		
2	อบรม ประชุม กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา	✓				30,000	-			↔		↔		↔		↔			กอง สวัสดิการฯ		
3	ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามฤดูกาล	✓				10,000	-		↔												กอง สวัสดิการฯ
4	หน้าบ้านสวย หลังบ้าน สวน ชุมชนสะอาด			✓		10,000	9,647.75	↔	↔									/	กอง สวัสดิการฯ		
5	ออกหน่วยให้บริการ ประชาชน	✓				10,000	-	↔	↔										กอง สวัสดิการฯ		

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนเทศบาลฯ			✓		10,000	9,947.75						↔							กอง สวัสดิการฯ /
7	จัดงานวันสตรีสากล	✓			เนื่องจากการ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนาฯ	20,000							↔							กอง สวัสดิการฯ
8	พัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานให้แก่ ประชาชนในเขต เทศบาล	✓				10,000														กอง สวัสดิการฯ
9	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล			✓		20,000	9,247.75									↔				กอง สวัสดิการฯ /
10	สานสัมพันธ์ในครอบครัว	✓				10,000										↔				กอง สวัสดิการฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน														หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	จัดงานประเพณีลอย กระทง เดือน 12	✓			เนื่องจากการ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า	30,000			↔													กอง การศึกษา	
2	ส่งเสริมและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์			✓		400,000	393,870.40		↔		↔				↔					/	/	/	สำนัก ปลัดฯ
3	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	✓			เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า	5,000			↔														กอง การศึกษา
4	ทำบุญตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่			✓		30,000	28,540					↔											กอง การศึกษา
													/										

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	จัดการแข่งขันกีฬา ชุมชน	✓			เนื่องจากการ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนาฯ	30,000					↔									กอง สวัสดิการฯ
6	ส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา			✓		10,000	6,741.00					↔			↔		↔			กอง การศึกษา
7	จัดงานประเพณี สงกรานต์	✓				50,000								↔						กอง การศึกษา
8	ฝึกอบรมและส่งเสริม การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน			✓		30,000	28,219.25							↔	↔	↔	↔	↔	↔	กอง สวัสดิการฯ
9	จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา			✓		30,000	27,187.50										↔	/		กอง การศึกษา

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน													หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ของโรงเรียน เทศบาล 1			✓		400,000	400,000	←—————→ <													

- ↔

แผนการดำเนินงาน
- ☑

ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.9 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์			✓		24,870,000	21,531,500	←												→	กอง สวัสดิการฯ
							18,607,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
							2,884,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
							40,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

↔ แผนการดำเนินงาน
☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ			
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (บริเวณพื้นที่เทศบาล เมืองท่าเรือพระแท่น)			✓		5,641,693	1,450,000	←————→											/	/			การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขา ท่าเรือ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระแท่น 15 ซอยป่าวันดี		✓			493,000						↔									กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสงชูโตใหม่ ซอยหน้าบ้าน นายวิรัตน์		✓			45,000						↔									กองช่าง
3	บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค		✓		เริ่มก่อสร้างวันที่ 26 มี.ค.65	26,000,000			←											→	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ		
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน พระแท่น 13 ซอย 1		✓			662,000 เงินสะสม 186,000									↔							กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน ตะคร้ำเอน 9/2 ซอย บ้านครูสมบุญ		✓			59,000									↔							กองช่าง
3	ปรับปรุงเสริมผิวถนน โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแสงชูโตใหม่11และ ทางเชื่อมระหว่างซอย 11 และเชื่อมซอย 9		✓			497,000 เงินสะสม 156,000									↔							แขวง ทางหลวง กาญจนบุรี

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค

3.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณถนนแสงชูโต ฝั่งสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		✓			10,622,800 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 5,272,800) (เงินสะสม 4,950,000)	5,260,000	←————→												กองการ ประปา
									/	/			/					/	/	
2	ปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณถนนพระแท่น (ฝั่งตงเฮงการเกษตร ถึงสุดเขตเทศบาล)		✓			4,950,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 2547800) (เงินสะสม 1582200)	1,870,000						←————→							กองการ ประปา
													/					/	/	

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ			
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไร้สายแก่ประชาชน			✓		488,000	487,920	←													→	กองยุทธ ศาสตร์ฯ	
2	สนับสนุนนโยบายของรัฐ จังหวัด หรืออำเภอ	✓			ไม่มีหนังสือ สั่งการในการ ดำเนินการตาม นโยบายของรัฐ	5,000		←														→	สำนักปลัดฯ
3	จัดอบรมและศึกษา ดูงานให้แก่บุคลากร ของเทศบาล			✓		80,000	70,687.68						↔					/					สำนักปลัดฯ
4	จัดงานวันท้องถิ่นไทย			✓		5,000	1,500							↔									สำนักปลัดฯ
														/									

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	จัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน			✓		30,000	1,534.80							↔							กองยุทธ ศาสตร์ฯ
6	ส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชนเรื่องสิทธิ และหน้าที่บทบาทและ การมีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น	✓				5,000	-									↔					สำนักปลัดฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน											หน่วย ดำเนินการ	
		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	จ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาล			✓		7,500,000	6,861,250	←												กอง สาธารณสุข
2	น้ำหมักชีวภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม			✓		-	ไม่ใช้ งบประมาณ	←												กอง สาธารณสุข
3	บริหารจัดการขยะ มูลฝอย "จังหวัด สะอาด"			✓		-	ไม่ใช้ งบประมาณ		↔									↔		กอง สาธารณสุข

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณดำเนินการ	แผนการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน												หน่วยดำเนินการ
		ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รถบรรทุกขยะ			✓		950,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	945,000	↔							/					กองสาธารณสุขฯ

↔ แผนการดำเนินงาน

☑ ผลการปฏิบัติงาน