



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โทร.๐๕๕-๒๕๐๑๔๑
ที่ พส ๐๐๑๗.๒/- วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๓,๓๒๔,๔๐๒ บาท นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๔ รวมกันอยู่ที่ร้อยละ ๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดมาตรการ ดังนี้

๑) กรณีรายจ่ายเดิมที่ยังมีความสำคัญและจำเป็นให้เร่งรัดดำเนินการก่อนสิ้นผูกพัน และกรอกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๒) กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และ/หรือ รายการที่ยังไม่สามารถก่อนสิ้นผูกพันได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัยเป็นลำดับแรก โดยให้ขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติการแล้วขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และก่อนสิ้นผูกพันให้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากการดำเนินการดังกล่าวมีเงินเหลือ ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หรือกักเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไป (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมที่ ๑๐๖,๐๙๙,๔๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามข้อ ๒.๑ ที่ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๙๖ รายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ ๔)

รายการงบ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น (%)
ลงทุน	๑๐๓,๗๐๗,๐๐๐	๕๒,๙๐๕,๔๔๖	๕๐,๘๐๑,๕๕๔	๕๑.๐๑
ดำเนินงาน	๗๐,๖๑๗,๒๐๐	๔๖,๓๘๖,๕๓๑	๒๔,๒๓๐,๖๖๙	๖๕.๖๙
รายจ่ายอื่น	๙,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๐๗,๔๒๗	๒,๑๙๒,๕๗๓	๗๕.๖๔
รวม	๑๘๓,๓๒๔,๔๐๒	๑๐๖,๐๙๙,๔๐๔	๗๗,๔๗๘,๒๙๖	๕๗.๘๘

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. กรณีงบลงทุน

- แจ้งหน่วยดำเนินโครงการให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานโดยเร่งด่วนและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานที่แล้วเสร็จ และให้กรอกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ หากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้แจ้งจังหวัดทราบเพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

๒. กรณีงบดำเนินงาน

*- ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และโครงการใดมีกิจกรรมที่สามารถยืมเงินงบประมาณได้ ให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารยืมเงินมายังจังหวัดทันที หากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ขอให้แจ้งเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้มายังจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

๕

๑๐๗๗ จ.พ.

๒๘ ส.ค. ๖๐

(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

(นายไพโรจน์ แก้วแดง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

๑๐๗๗ จ.พ.

(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

(นายรัชชัย สีสวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๒๒ ส.ค. ๖๐

๑๐๗๗ จ.พ.

๒๒/๘/๖๐