

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

สัญญาเลขที่ ๗/๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เลขที่ ๑๕๑ ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เทศบาลนครรังสิต โดย นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๘๕๕ หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ ๔ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนายกิตติพงษ์ ดอกบัว ผู้รับมอบอำนาจจากนายวิศิษฐ์ กันสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท.๐๒๕๙๗๓ ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคมเลขที่ ๘๖/๒๕๕๙ (รายละเอียดแนบท้าย)

- ๑) แบบงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๒๗ แผ่น
- ๒) แบบงานโครงสร้าง จำนวน ๑๖ แผ่น
- ๓) แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑๘ แผ่น
- ๔) แบบงานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๓๔ แผ่น

ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ สังกัดเทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดยเบิกจ่ายจากตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

/ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดวงกมล จำนวน -๙๕- หน้า

๑) แบบงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๒๗ แผ่น

๒) แบบงานโครงสร้าง จำนวน ๑๖ แผ่น

๓) แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑๘ แผ่น

๔) แบบงานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๓๔ แผ่น

๒.๒ แผนก ๒ ไปยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง	จำนวน -๒- หน้า
๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน -๓๑- หน้า
๒.๔ แผนก ๔ ไปยื่นยันการเสนอราคา	จำนวน -๑- หน้า
๒.๕ แผนก ๕ บันทึกคณะกรรมการการประมูลฯ	จำนวน -๓- หน้า
๒.๖ แผนก ๖ สูตรการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน -๑- หน้า
๒.๗ แผนก ๗ ป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน -๒- หน้า
๒.๘ แผนก ๘ หนังสือรับรอง	จำนวน -๑๑- หน้า
๒.๙ แผนก ๙ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐	จำนวน -๑- หน้า
๒.๑๐ แผนก ๑๐ หลักประกันสัญญา	จำนวน -๑- หน้า
๒.๑๑ แผนก ๑๑ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน -๑- หน้า
๒.๑๒ แผนก ๑๒ บัตรประชาชน	จำนวน -๒- หน้า

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลอง ๒ ธัญบุรี เลขที่ ๕๙-๔๒-๖๗๙๙-๓ ลงวันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘,๔๘๐,๐๐๐.๐๐บาท (-ยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๘๖๓,๑๗๗.๕๗ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์-)

หมายเหตุ : เป็นราคาค่าจ้างสุทธิ จำนวน ๒๖,๖๑๖,๘๒๒.๔๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗% จำนวน ๑,๘๖๓,๑๗๗.๕๗ บาท

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๑๐ งวด ดังนี้

/งวดที่ ๑ : เป็นจำนวนเงิน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



งวดที่ ๑ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๖ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบหกสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑. งานเจาะสำรวจดิน
๒. งานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานเตรียมการ งานรั้วชั่วคราว ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานเทคอนกรีตฐานรากอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐ %
๒. งานเทคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานเทคอนกรีตคานคอดินแล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๑ หรือภายในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานวางแผ่นพื้นชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๒. งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ หรือภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๔ : เป็นจำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



งวดที่ ๔ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๒. งานวางแผ่นพื้นชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานเทคอนกรีตเสาชันที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๓ หรือภายในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๕ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๔ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
๒. งานวางแผ่นพื้นชั้นที่ ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานเทคอนกรีตเสาชันที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๔ หรือภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๖ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
๒. งานวางแผ่นพื้นชั้นที่ ๔ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานเทคอนกรีตเสาชันที่ ๔ รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นที่ ๔

ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๕ หรือภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๗ : เป็นจำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



งวดที่ ๗ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ๙๐ %
๒. งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานผนังก่ออิฐอาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานเดินท่อน้ำระบบสุขาภิบาล อาคารชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๖ หรือภายในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๘ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานฉาบปูนผนังอาคารภายใน+ภายนอกชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๒. งานเดินท่อน้ำระบบสุขาภิบาล อาคารชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๓. งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท แล้วเสร็จ ๙๐ %
๔. งานติดตั้งสุขภัณฑ์และกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำชั้นที่ ๑ ๙๐ %

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๗ หรือภายในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๙ : เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๗,๐๐๑.๘๗ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๘ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐ %
๒. งานต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าอาคารชั้นที่ ๑ ๙๐ %
๓. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารชั้นที่ ๑ ๙๐ %


ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๘ หรือภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๑๐ : (งวดสุดท้าย)

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



งวดที่ ๑๐ : (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๐,๑๖๐.๗๕ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-) ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปฏิบัติงานต่อจากงวดที่ ๙ โดยทำการก่อสร้างดังนี้

๑. งานทาสีอาคารภายใน + ภายนอกชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานวางท่อระบายน้ำรอบอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานทดสอบระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดพร้อมส่งมอบงาน

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน -๔๐- วัน นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๙ หรือภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ.....ธนาคาร.....สาขาชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด -๒- ปี...-...เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด -๑๕- วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

/ข้อ ๗. การจ้างช่วง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความรับผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

/ผู้รับจ้างจะต้องจัด...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ ตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

/อัตราค่าจ้างหรือราคา...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้าง ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


/ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย...

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง


(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน -๑๕- วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือโดยเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

/ในการส่งมอบงาน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วยในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...๑๐...(สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่ละจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สาขาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

๒๑.๒ สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ คน

๒๑.๓ วิศวกรหรือสถาปนิก ระดับภาคี อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน -๑- คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก มาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. สัญญาแบบปรับราคาได้

ในระหว่างอายุสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาเดิมในเดือน ที่เปิดซองราคา ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและราคาช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

/สัญญานี้ทำขึ้น.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพงษ์ ดอกบัว)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชมภารัตน์ กุศล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชาญรัตน์ ชัยรัตน์เวโรจน์)

[Handwritten signature]