

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒


หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์
ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน รวม ๑ รายการ ดังนี้

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๙๐,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดร้อย-
บาทถ้วน) ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายชัยพล คุณตัญญานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายแพทย์ชัยพล คุณตัญญานนท์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุษณีย์ เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒



ประกาศ จังหวัดตราด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ๕-๖(๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกะชัง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนทร เจริญภูมิการกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดตราด (M๒๒๐๕๐๐๑๗๑๙๓) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๒๒๐๕๐๐๒๑๑๕๐	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร ตำบลเกาะ ช้างใต้ อำเภอกะชัง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง	๑,๐๙๐,๘๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน
รวม ๒ รายการ ดังนี้


๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกะชัง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๙๐,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดร้อย-
บาทถ้วน) ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางบัว ตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอกะชัง จังหวัดตราด ๑ รายการ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการจัดจ้างด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล


(นายชยพล คุปติชยานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒


ผู้อนุมัติรับรอง


(นายสุนทร เพ็ญฉัตรกิจ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นางอุษณี เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายการ 1 แผนพัสดุราชการ ระดับ 5-6 (1 ครุอาครฐ) โรงพญาเล่งแลงลุมพูคาเพาเกี้ยนสีกาพรอ ตักบถกะซังไผ่ อู่แอกาะระลัง จังกวอตรค เป็เงิน 1,090,800.-บาท (หมื่นเก้าพันแปดร้อยเอ้าบาทถ้วน)

โดยวิธี c-bidding เลขที่โครงการ

ตัวอย่าง c-bidding เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ ประเภทวิชา 1.5 จำนวน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด			ผลการดำเนินงาน	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ระยะเวลา (วันทำการ)			
1. การจัดทำแผนงาน จัดซื้อจัดจ้าง	1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ อำนาจอนุมัติ 2) เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ประกาศเผยแพร่ ทาง เว็บไซต์/กรมบัญชีกลาง (ะยะ)/เว็บไซต์ หน่วยงาน/และเว็บไซต์ภาครัฐ ณ หน่วยงาน	15 พ.ค. 62	16 พ.ค. 62	2			หนังสือ ศป.ที่ ศค.0207.03/10218 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 แจ้งแต่งตั้งโครงการงบประมาณค่าเช่ารถปฏิบัติงานประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. แหล่งผู้บุคคล/ คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR	2.1 แหล่งผู้บุคคลที่ร่วมขอเสนอของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนด ทดลอง ทำก่อสร้าง	17 พ.ค. 62	23 พ.ค. 62	4			วันเวลาราชการ = 17.21, 22.23 พ.ค. 62 = 4 วัน วันหยุดราชการ = 18, 19, 20 พ.ค. 62 = 3 วัน
	2.2 คณะกรรมการกำหนด ทดลอง จัดทำ รฟท.กลางให้เก็บค่าโดยสารระยะทาง	24 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	8			วันเวลาราชการ = 24, 27, 28, 29, 30, 31 พ.ค. 62/4, 5 มิ.ย. 62 = 8 วัน วันหยุดราชการ = 25, 26 พ.ค. 62 1, 2, 3 มิ.ย. 62 = 5 วัน
	2.3 รายงานผลการกำหนด ทดลองและอนุมัติ รฟท.กลาง	6 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	2			วันเวลาราชการ 6, 7 มิ.ย. 62
3. เจ้าหน้าที่จัดจ้าง แผนงาน ขอซื้อของจ้างและเสนอ เอกสารประกวดราคา ทล และซื้อกันหมดอื่นๆ	3.1 จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อม แต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ว่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวน เสนอ ทำทาน้ำกว่าวงงานเพื่อขอความ เห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ 22) และ	8 มิ.ย. 62	12 มิ.ย. 62	3			วันเวลาราชการ 10, 11, 12 มิ.ย. 62 = 3 วัน วันหยุดราชการ 8, 9 มิ.ย. 62 = 2 วัน
	3.2 เสนอเอกสารประกวดราคา/ค่าจ้างแต่งตั้ง คณะกรรมการและซื้อกันหมดอื่นๆ ให้ผู้มี อำนาจอนุมัติให้ประกาศทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงานและเปิด ประกาศ ณ หน่วยงานของรัฐ	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	2			วันเวลาราชการ 13, 14 มิ.ย. 62 = 2 วัน

4. จัดแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์	นำเอกสารที่ได้รับความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะไปแก้ไขจัดทำร่างแผน/กิจกรรม/โครงการ ในข้อที่ 5 ขึ้น (ระเบียบข้อ 5.1 (2) ประกาศประมาณ 9 วันทำการ)	17 มี.ค.62	27 มี.ค.62	9			วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสำนักงาน 5 ล้านบาท งบ/เอกสาร/โครงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
5. กรณีสืบค้นข้อมูลดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือเอกสารไม่ชัดเจน	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารชี้แจงของหน่วยงาน ให้ชัดเจนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	28 มี.ค.62	28 มี.ค.62	1			วันเวลาราชการ 28 มี.ค.62 = 1 วัน
6. ถ้าไม่ชัดเจนตามที่แนบมา	ถ้าไม่ชัดเจนตามที่แนบมา ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเผยแพร่ หากไม่ชัดเจนว่า 3 วันทำการ ระเบียบข้อ 5.2	1 มี.ค.62	3 มี.ค.62	3			วันเวลาราชการ 1, 2, 3 มี.ค.62 = 3 วัน
7. แผนหรือโครงการ	ผู้เผยแพร่เอกสารผ่านระบบ e-GP (โดยส่งเอกสารที่ได้พิจารณาแล้ว (ระเบียบข้อ 5.4)	4 มี.ค.62	4 มี.ค.62	1			วันเวลาราชการ 4 มี.ค.62 = 1 วัน
8. การพิจารณาการพิจารณา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกาศ หากทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาผลพร้อม	5 มี.ค.62	11 มี.ค.62	5			วันเวลาราชการ 5, 8, 9, 10, 11 มี.ค.62 = 5 วัน วันหยุดราชการ 6, 7 มี.ค.62 = 2 วัน
9. อนุมัติให้จ้าง	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผล พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาผลการจัดจ้าง	12 มี.ค.62	22 มี.ค.62	5			วันเวลาราชการ 12, 15, 18, 19, 22 มี.ค.62 = 5 วัน วันหยุดราชการ 13, 14, 16, 17 มี.ค.62 = 4 วัน
10. ประกาศผู้ชนะการประกวด	ประกาศผู้ชนะการประกวดในแบบ e-GP/ ประกาศประกวด หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำสำเนาหนังสือให้ผู้เสนอราคาทราบ	23 มี.ค.62	24 มี.ค.62	2			วันเวลาราชการ 23, 24 มี.ค.62 = 2 วัน

11. ระยะเวลาดำเนินการ ยุทธศาสตร์	11.1 ระยะเวลาดำเนินการตาม กรอบการลงนามในสัญญา ภายใน 7 วันทำการ ตาม แผนเผชิญสถานการณ์จัดการจัดซื้อจัด จ้างตามวิธีราชการ กรมบัญชีกลาง พรบ. มาตรา 117 (วันสุทธผล 7 วันทำการ)	2.5 ก.ค.62	6 ต.ค.62	7				วันเวลา การ 2.5.26.30.31 ก.ค.62 และ 1.2.5 ต.ค.62 = 7 วัน วันหยุดราชการ 27.28.29 ก.ค.62 และ 3.4 ต.ค.62 = 6 วัน
12 จัดทำสัญญา	12.2 แจ้งตอบรับราคาและนัดทำสัญญา (หลังจากครบระยะเวลาสุทธผล 7 วันทำการ แล้ว) 12.3 ว่างออกสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ ทำเอกสารการทำสัญญา	7 ต.ค.62	9 ต.ค.62	3				วันเวลา การ 7.8.9 ต.ค.62 = 3 วัน
	12.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดยกเลิกทั้งระ ยะเวลาสุทธผล 7 วัน ไปแล้ว	13 ต.ค.62	15 ต.ค.62	3				วันเวลา การ 13.14.15 ต.ค.62 = 3 วัน
				60				
13. ส่งมอบการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้างภายใน 180 วัน นับ ตั้งแต่วันลงนาม จ้างมา 5 งบประมาณ							การ การสัญญา จะได้รับงบประมาณ 16 สิงหาคม 62 จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563

3.1. ให้บันทึกข้อมูลการดำเนินงาน	3.1. จัดทำรายงานของสื่อ/ท้องถิ่น พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ร่วมประกาศ/เผยแพร่ข้อมูล ความ เสนอแนะกับหน่วยงานเพื่อขอความ เห็นชอบ (ระบอบฯ ข้อ 22) ด้วยวิธี เฉพาะกิจ	8 มี.ย.62	12 มี.ย.62	3				วันอังคาร พทท 10,11,12 มี.ย.62 = 3 วัน วันพุธ พทท 8,9 มี.ย.62 = 2 วัน
4. คณะกรรมการเชิญ	คณะกรรมการจัดตั้งโดยวิเทศเฉพาะของ	13 มี.ย.62	19 มี.ย.62	5				วันอังคาร พทท 13,14,17,18,19 มี.ย.62 = 5 วัน วันพุธ พทท 15,16 มี.ย.62 = 2 วัน
จากผู้ที่ร่วมเสวนาฯ/	ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน หรือ							
จนจบการทดลองฯ	เจ้าหน้าที่ของกองกลางเป็นผู้ประกอบการ โดย							
	ตรงมาร่วมสนทนา							
4. คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการจัดตั้งโดยวิเทศเฉพาะของ	20 มี.ย.62	26 มี.ย.62	5				วันอังคาร พทท 20,21,24,25,26 มี.ย.62 = 5 วัน วันพุธ พทท 22,23 มี.ย.62 = 2 วัน
พิจารณาผลการเสวนาฯ	พิจารณาผลการเสวนาฯ พร้อมขอความ							
	เห็นชอบต่อว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อขอ							
	ความเห็นชอบ							
6. บันทึกข้อเท็จจริง	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง	27 มี.ย.62	28 มี.ย.62	2				วันอังคาร พทท 27,28 มี.ย.62 = 2 วัน
	จ้างให้ขอพบผลการพิจารณา							
7.1. ประกาศคณะกรรมการ	ประกาศให้ผู้ประกอบการเสวนาฯ ในระบบ e-City/	1 ก.ค.62	1 ก.ค.62	1				วันอังคาร พทท 1 ก.ค. 62 = 1 วัน
เสวนาฯ	ประกาศคณะกรรมการ/พร้อมจัดทำหนังสือ							
	แจ้งการพิจารณาของ e-City และจัดทำร่าง							
	หนังสือให้ผู้ประกอบการทราบ							
	(ดำเนินการหลังออกที่ หัวหน้าหน่วยงานของ							
	รัฐได้มอบตัวให้ส่งแจ้ง ตามข้อสอบที่ 6							
	เรียบร้อยแล้ว							
8. จัดทำสัญญา	12.2 แจ้งตนเองว่าทราบและบันทึกทำสัญญา	2 ก.ค.62	15 ก.ค.62	10				วันอังคาร พทท 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15 ก.ค.62 = 10 วัน วันพุธ พทท 6,7, 8,9,10,11,12,15 ก.ค.62 = 2 วัน (เพื่อไปหาผู้รับ
								จ้างทำหนังสือคำปรึกษาแบบคำปรึกษา 7 วันทำการ)
	12.3 ร้องขอการดำเนินการจากผู้ประกอบการ	18 ก.ค.62	19 ก.ค.62	3				วันอังคาร พทท 18,19 ก.ค.62 = 2 วัน
	เอกสารการดำเนินการ (ในระบบ e-City)							
	12.3 ลงนามสัญญาฉบับแรก	22 ก.ค.62	23 ก.ค.62	2				วันอังคาร พทท 22,23 ก.ค.62 = 2 วัน
	คณะกรรมการแบบ โภคภัณฑ์							
				47				

9.ลำดับการตรวจบัญชี	ดำเนินการตามบัญชีประมาณ 60 วัน/ จำนวน 1 งาน			60			นับรวมสัญญาภายใน 60 วัน
ลงชื่อ นายอุทิศ ปันตาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน โทรศัพท์ 039-511011 ต่อ 441 ผู้บันทึกข้อมูล หน่วยงาน.....ศสจ.จร 19..... โทรสาร 039-512355							