

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: วันที่ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย-
บาทถ้วน)

๒) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด่านชุมพล
ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน-
สี่ร้อยบาทถ้วน)

๓) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


รายการ -แผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวน ๓ ชุด

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล


(นายชัยพล คุณตัญญานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นางอุษณีย์ เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
รายการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แบบแปลนเลขที่ 5337/32 วงเงิน 1,159,400-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดตรัง

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 13 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันเต็ม)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (ประกาศในระบบ e-GP) และจัดทำแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง กองบริหารการสาธารณสุข	20 ต.ค. 62	6 ม.ค. 63	8			ตามหนังสือ สป.ว่านที่ สป.0207.03/30496/ล.19 ต.ค.62 เรื่อง แจ้งรายการค่างวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (และจัดทำแผนในระบบ e-GP พร้อมประกาศแผน) วันทำการ 20, 23, 24, 26, 27 ต.ค.62 และ 2, 3, 6 ม.ค. 63 วันหยุดราชการ 21, 22, 28, 29, 30, 31 ต.ค.62 และ 1 ม.ค. 63
	2. หัวหน้างานที่ปรึกษาประกาศเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง, หน่วยงาน/ปีดประกาศหน่วยงาน (พรบ.ม.1/ระเบียบฯ ข้อ 11)	7-ม.ค.-63	8-ม.ค.-63	2			วันทำการ 7, 8 ม.ค.63
2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	2.1 แต่งตั้งบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	9 ม.ค. 63	13-ม.ค.-63	3			วันทำการ 9-10, 13 ม.ค.63 / วันหยุดราชการ 11, 12 ม.ค.63
	2.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางให้ขึ้นไปตามระเบียบฯ	15 ม.ค. 63	12 ก.พ.63	20			วันทำการ 15-17, 20-24, 27-31 ม.ค.63 และ 3-7, 11-12 ก.พ.63 / วันหยุดราชการ 18, 19, 25, 26 ม.ค.63 และ 1, 2, 8, 9, 10 ก.พ.63
	2.3 รายงานผลการกำหนดราคากลางและอนุมัติราคากลาง	13 ก.พ.63	18 ก.พ.63	4			วันทำการ 13, 14, 17, 18 ก.พ.63 / วันหยุดราชการ 15, 16 ก.พ.63

3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอชื้อของจ้าง	3.1 จัดทำรายงานขอชื้อ/ของจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอ หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯข้อ 22)	19 ก.พ.63	25 ก.พ.63	5				วันที่ทำการ 19,20,21,24,25, ก.พ.63/วันหยุดราชการ 22,23 ก.พ.63
4.ขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกาศตอบราคา	นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ระเบียบฯข้อ 51 (2)	26 ก.พ.63	6 มี.ค.63	7				วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่นำร่างประกาศ/เอกสารประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (วันที่ทำการ 26,27,28 ก.พ.63,2,3,4,5,6 มี.ค.63 / วันหยุดราชการ 29 ก.พ.63,1,7,8 มี.ค.63)
5.กรมบัญชีกลาง ต่าง เอกสารให้ สดง.ทางระบบ	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารจัดจ้าง ของหน่วยงาน ให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	9 มี.ค.63	9 มี.ค.63	1				วันที่ทำการ 9 มี.ค.63
6.กำหนดวันเวลาเพิ่มเติม	กำหนด ระยะเวลา ซึ่งกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการ ระเบียบฯ ข้อ 52	10 มี.ค.63	12 มี.ค.63	3				วันที่ทำการ 10,11,12 มี.ค.63
7.เสนอราคาทางระบบ	ผู้ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-GP (โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯข้อ 54)	13 มี.ค.63	13 มี.ค.63	1				วันที่ทำการ 13 มี.ค.63 (วันศุกร์)
8.การพิจารณาผลการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระเบียบฯข้อ 55)	16 มี.ค.63	20 มี.ค.63	5				วันที่ทำการ/ 16,17,18,19,20 มี.ค.63
9.อนุมัติให้สั่งจ้าง	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผล พร้อมเสนอ ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง เห็นชอบผลการจัดจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 55 (4)/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติให้สั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 59)	23 มี.ค.63	27 มี.ค.63	5				วันที่ทำการ 23,24,25,26,27 มี.ค.63/ วันหยุดราชการ 21,22 มี.ค.63

10. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา	ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในระบบ e-GP/ เปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำหนังสือส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	30 มี.ค.63	31 มี.ค.63	2			วันที่ทำการ 30,31 มี.ค.63
11. เว้นระยะเวลาก่อนการยื่นซอง	เว้นระยะเวลาก่อนให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา (7 วันทำการ)	1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	7			วันที่ทำการ 1,2,3,7,8,9,10 เม.ย.63 / วันหยุดราชการ 4,5,6 เม.ย.63
12. จัดทำสัญญา	12.2 แจ้งเสนอรับราคาและมัดจำสัญญา (หลังจากครบระยะเวลาก่อนการยื่นซอง 7 วันทำการ) 12.3 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ ทำเอกสารการทำสัญญา 12.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาก่อนการยื่นซอง 7 วันไปแล้ว	16 เม.ย.63	17 เม.ย.63	2			วันที่ทำการ 16,17 เม.ย.63 / วันหยุดราชการ 11,12,13,14,15 เม.ย.63
		1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	0	รอรับ จัดสรร เงิน งบม.2563		ช่วงระหว่าง 1-10 เม.ย.63 อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์
		20 เม.ย.63	22 เม.ย.63	3			วันที่ทำการ 20,21,22 เม.ย.63
13. ส่งสัญญาจ้าง ให้ ผศง.	หน่วยงานจัดตั้งดำเนินการสัญญาจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (กรณีส่งก่อสร้างตั้งแต่ 1 ล้าน บาทขึ้นไป)			0			ได้รับการยกเว้น ระบบ e-GP จะ Link ข้อมูลไปยังระบบ ของ สศง.และกรมสรรพากร
	รวมระยะเวลาดำเนินการ			78			
14. ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้างระยะเวลา 180 วัน/ จำนวน 5 วงงาน			180			

ลงชื่อ นางอุษณีย์ เนิณสถาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท 039-511011 ต่อ 441
โทรสาร 039-512355

ผู้บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน.....สศง.ตราด....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding

รายการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แบบแปลนเลขที่ 5337/32 วงเงิน 1,159,400-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา 13 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (ประกาศในระบบ e-GP) และจัดทำแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง กองบริหารการสาธารณสุข	20 ต.ค. 62	6 ม.ค. 63	8			ตามหนังสือ สป.ด่วนที่สุด ที่ สป.0207.03/30496/ตว.19 ต.ค.62 เรื่อง แจ้งราชการตามวงเงินลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (และจัดทำแผนในระบบ e-GP พร้อมประกาศแผน) วันที่ทำการ 20,23,24,26,27 ต.ค.62 และ 23,6 ประกาศแผน) วันที่ทำการ 20,23,24,26,27 ต.ค.62 และ 1 ม.ค. 63 วันหยุดราชการ 21,22,28,29,30,31 ต.ค.62 และ 1 ม.ค.
	2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง,หน่วยงาน/บุคคล ปรึกษาหน่วยงาน (พรบ.ม.1/ระเบียบฯ ข้อ 11)	7-ม.ค.-63	8-ม.ค.-63	2			วันที่ทำการ 7,8 ม.ค.63
	2.1 แต่งตั้งบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำก่อสร้าง	9 ม.ค. 63	13-ม.ค.-63	3			วันที่ทำการ 9-10, 13 ม.ค.63 /วันหยุดราชการ 11,12 ม.ค.63
2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR	2.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ	15 ม.ค. 63	12 ก.พ.63	20			วันที่ทำการ 15-17,20-24,27-31 ม.ค.63และ 3-7,11-12 ก.พ.63 /วันหยุดราชการ 18,19,25,26 ม.ค.63 และ 1,2,8,9,10 ก.พ.63
	2.3 รายงานผลการกำหนดราคากลางและอนุมัติราคากลาง	13 ก.พ.63	18 ก.พ.63	4			วันที่ทำการ 13,14,17,18 ก.พ.63 /วันหยุดราชการ 15,16 ก.พ.63

3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	3.1 จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการการต่างๆร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอ หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯข้อ 22)	19 ก.พ.63	25 ก.พ.63	5				วันทำการ 19,20,21,24,25, ก.พ.63/วันหยุดราชการ 22,23 ก.พ.63
4.ขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกาศสอบราคา	นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ระเบียบฯข้อ 51 (2)	26 ก.พ.63	6 มี.ค.63	7				วงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่นำร่างประกาศ/เอกสารประกวดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (วันทำการ 26,27,28 ก.พ.63,2,3,4,5,6 มี.ค.63 / วันหยุดราชการ 29 ก.พ.63,1,7,8 มี.ค.63)
5.กรมบัญชีกลาง ตั้งเอกสารให้ สตง.ทางระบบ	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	9 มี.ค.63	9 มี.ค.63	1				วันทำการ 9 มี.ค.63
6.กำหนดวันเวลานั้นเดิม	กำหนด วันเวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระเบียบฯ ข้อ 52	10 มี.ค.63	12 มี.ค.63	3				วันทำการ 10,11,12 มี.ค.63
7.เสนอราคาทางระบบ	ผู้เสนอเสนอราคาผ่านระบบ e-GP (โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯข้อ 54)	13 มี.ค.63	13 มี.ค.63	1				วันทำการ 13 มี.ค.63 (วันศุกร์)
8.การพิจารณาการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลพร้อม ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระเบียบฯข้อ 55)	16 มี.ค.63	20 มี.ค.63	5				วันทำการ/ 16,17,18,19,20 มี.ค.63
9.อนุมัติให้จ้าง	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผล พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง เห็นชอบผลการจัดจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 55 (4)/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้จ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 59)	23 มี.ค.63	27 มี.ค.63	5				วันทำการ 23,24,25,26,27 มี.ค.63/ วันหยุดราชการ 21,22 มี.ค.63

๓/๓ 3

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ เปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำหนังสือส่งให้ผู้เสนอราคาทราบ	30 มี.ค.63	31 มี.ค.63	2			วันที่ทำการ 30,31 มี.ค.63
11. วัณระยะเวลาการอุทธรณ์	วัณระยะเวลาให้ผู้ผู้อุทธรณ์การเสนอราคา ก่อนการลงนามในสัญญา (7 วันทำการ)	1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	7			วันที่ทำการ 1,2,3,7,8,9,10 เม.ย.63 / วันพฤหัสบดี 4,5,6 เม.ย.63
12. จัดทำสัญญา	12.2 แจ้งเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา (หลังจากครบระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ)	16 เม.ย.63	17 เม.ย.63	2			วันที่ทำการ 16,17 เม.ย.63 / วันพฤหัสบดี 11,12,13,14,15 เม.ย.63
	12.3 ร่างเอกสารสัญญาและผู้เสนอราคา ทำ เอกสารการทำสัญญา	1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	0	รอรับ จัดสรร เงิน งบ 2563		ช่วงระหว่าง 1-10 เม.ย.63 อยู่ระหว่างช่วงการขออุทธรณ์
	12.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้น ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันไปแล้ว	20 เม.ย.63	22 เม.ย.63	3			วันที่ทำการ 20,21,22 เม.ย.63
	13. ส่งสัญญาจ้าง ให้ ผตจ. หน่วยงานจัดตั้งสัญญาจ้าง ให้ ดำเนินงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้าง เลียบร้อยแล้ว (กรณีส่งก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 ล้าน บาทขึ้นไป)			0			ได้รับการยกเว้น ระบบ e-GP จะ Link ข้อมูลไปยัง ระบบ ของ ผตจ.และกรมสรรพากร
	รวมระยะเวลาดำเนินการ			78			
14. ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ระยะเวลา 180 วัน/ จำนวน 5 งวดงาน			180			
ลงชื่อ นางอุษณีย์ เนินสถาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน		ผู้บันทึกข้อมูล หน่วยงาน.....สสจ.คราด....					
โทรศัพท์ 039-511011 ต่อ 441		โทรสาร 039-512355					

แผนการจ้างการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานลงทุน ค่าครูฝึกหัด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
รายการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แบบแปลนเลขที่ 533/732 วงเงิน 1,159,400.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลลำชุมพล อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา 13 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินงาน (วันดำเนินการ)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1.จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (ประกาศในระบบ e-GP)และจัดทำแผนการจ้างจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่ง กองบริหารการสาธารณสุข	20 ธ.ค. 62	6 ม.ค. 63	8			ตามหนังสือ สป.ด่วนที่สุด ที่ สป.0207.03/30496/ว.19 ๓.ค.62 เรื่อง แจ้งรายการค่างวดเงินลงทุน ค่าครูฝึกหัด ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการค่างวดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (และจัดทำแผนในระบบ e-GP พร้อมประกาศแผน) วันที่ทำการ 20.2.2562, 24.2.2562, ๓.ค.62 และ 2.3.63 ม.ค. 63 วันหยุดราชการ 21.2.2562, 29.3.63, 30.3.63 ๓.ค.62 และ 1 ม.ค. 63
2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง,หน่วยงาน/ปีติประกาศหน่วยงาน (พรบ.ม.1/ระเบียบฯ ข้อ 11)	7-ม.ค.-63	8-ม.ค.-63	2			วันที่ทำการ 7,8 ม.ค.63
	2.1 แต่งตั้งบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	9 ม.ค. 63	13-ม.ค.-63	3			วันที่ทำการ 9-10, 13 ม.ค.63 /วันหยุดราชการ 11,12 ม.ค.63
	2.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ	15 ม.ค. 63	12 ก.พ.63	20			วันที่ทำการ 15-17,20-24,27-31 ม.ค.63และ 3-7,11-12 ก.พ.63 /วันหยุดราชการ 18,19,25,26 ม.ค.63 และ 1,2,8,9,10 ก.พ.63
	2.3 รายงานผลการกำหนดราคากลางและอนุมัติราคากลาง	13 ก.พ.63	18 ก.พ.63	4			วันที่ทำการ 13,14,17,18 ก.พ.63 /วันหยุดราชการ 15,16 ก.พ.63

3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	3.1 จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอ หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯข้อ 22)	19 ก.พ.63	25 ก.พ.63	5				วันที่ทำการ 19,20,21,24,25, ก.พ.63/วันหยุดราชการ 22,23 ก.พ.63
4.ขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกาศตอบราคา	นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ระเบียบฯข้อ 51 (2)	26 ก.พ.63	6 มี.ค.63	7				วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่นำร่างประกาศ/เอกสารประกวดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (วันที่ทำการ 26,27,28 ก.พ.63,2,3,4,5,6 มี.ค.63 / วันหยุดราชการ 29 ก.พ.63,1,7,8 มี.ค.63)
5.กรมบัญชีกลาง ส่งเอกสารให้ สตง. ทางระบบ	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	9 มี.ค.63	9 มี.ค.63	1				วันที่ทำการ 9 มี.ค.63
6.กำหนดวันเวลาเพิ่มเติม	กำหนด วันเวลา ที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระเบียบฯ ข้อ 52	10 มี.ค.63	12 มี.ค.63	3				วันที่ทำการ 10,11,12 มี.ค.63
7.เสนอราคาทางระบบ	ผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP (โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯข้อ 54)	13 มี.ค.63	13 มี.ค.63	1				วันที่ทำการ 13 มี.ค.63 (วันศุกร์)
8.การพิจารณาผลการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระเบียบฯข้อ 55)	16 มี.ค.63	20 มี.ค.63	5				วันที่ทำการ/ 16,17,18,19,20 มี.ค.63
9.อนุมัติให้ตั้งจ้าง	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผล พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติตั้ง เห็นชอบผลการจัดจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 55 (4)/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ตั้งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 59)	23 มี.ค.63	27 มี.ค.63	5				วันที่ทำการ 23,24,25,26,27 มี.ค.63/ วันหยุดราชการ 21,22 มี.ค.63

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/เปิดประกาศ ณ สำนักงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำหนังสือส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	30 มี.ค.63	31 มี.ค.63	2			วันที่ทำการ 30.31 มี.ค.63
11. เว้นระยะเวลากារอุทธรณ์	เว้นระยะเวลาให้ผู้ทำอุทธรณ์การเสนอราคาก่อนการลงนามในสัญญา (7 วันทำการ)	1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	7			วันที่ทำการ 1,2,3,7,8,9,10 เม.ย.63 / วันที่ยุติราชการ 4,5,6 เม.ย.63
12.. จัดทำสัญญา	12.2 แต่งตั้งรองบริหารและนักทำสัญญา (หลังจากครบระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ) 12.3 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาให้ทำเอกสารการทำสัญญา 12.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันไปแล้ว	16 เม.ย.63	17 เม.ย.63	2			วันที่ทำการ 16,17 เม.ย.63 / วันที่ยุติราชการ 11,12,13,14,15 เม.ย.63
		1 เม.ย.63	10 เม.ย.63	0	รอรับ จัสดร เณิน ปงปม 2563		ช่วงระหว่าง 1-10 เม.ย.63 อยู่ระหว่างขังการขออุทธรณ์
		20 เม.ย.63	22 เม.ย.63	3			วันที่ทำการ 20,21,22 เม.ย.63
13. ส่งสัญญาจ้าง ให้ สตง.	หน่วยงานจัดส่งสำเนาสัญญาจ้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (กรณีสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)						
	รวมระยะเวลาดำเนินการ			78			
14. ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ระยะเวลา 180 วัน/จำนวน 5 วงงาน			180			

ลงชื่อ นายอนุช นามสถาน ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน หน่วยงาน.....สตจ.ครด....

โทรศัพท์ 039-511011 ต่อ 441 โทรสาร 039-512355