



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
วัน/เดือน/ปี: ๒๕/ พฤษภาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน และทำป้ายอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินและป้ายอาคารซักฟอกและโรงนึ่ง ของโรงพยาบาลเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยเงินนอกงบประมาณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ตามรายละเอียด ดังนี้ แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รายการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และรายการจัดทำป้ายอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินและอาคารซักฟอกและโรงนึ่ง จำนวน ๒ ป้ายๆละ ๔๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๓ แผ่น	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายชยพล คุปติชยานนท์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๕/๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายบัญชา สรรพโส) ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด วันที่ ๒๕/๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุษณี เนินสถาน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน วันที่ ๒๕/๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ							
รายการจ้างทำป้ายอาคารผู้โดยสาร และป้ายอาคารที่พักและโรงแรม โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 ป้าย วัสดุ 40,000.-บาท รวมเป็นเงิน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง							
และก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้โดยสาร โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 รายการ วงเงิน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง							
โรงพยาบาล/หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ							
ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 8 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง.หน่วยงาน/เปิดประกาศหน่วยงาน (พรบ.ม.11/ระเบียบฯ ข้อ	25 พ.ค. 63	27-พ.ค.-63	3			หนังสือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ กต 1605.2/1501 ลงวันที่ 17มิถุนายน 2563/ตามหนังสือ พชศ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศร 0032-002/175 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	28 พ.ค. 63	4-มิ.ย.-63	5			ไม่เผยแพร่ TOR เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (2) - วันหยุดราชการ 30, 31 พ.ค 63/ 3 มิ.ย 63 = 3 วัน - วันเวลาราชการ 28, 29 พ.ค 63/1,2,4 มิ.ย 63 =5 วัน
	2.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ	5 มิ.ย. 63	15 มิ.ย.63	7			-วันหยุดราชการ 6,7,13,14 มิ.ย.63 = 3 วัน -วันเวลาราชการ 5,8,9,10,11,12,15 มิ.ย.63 = 7 วัน
	2.3 รายงานผลการกำหนดราคากลางและอนุมัติราคากลาง	16 มิ.ย.63	17 มิ.ย.63	2			-วันหยุดราชการ = 0 วัน -วันเวลาราชการ 16,17 มิ.ย. 63 = 2 วัน
3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อม แต่งตั้ง	คณะกรรมการต่างๆร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ(ระเบียบฯข้อ22)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	18 มิ.ย.63	22 มิ.ย.63	3			-วันหยุดราชการ 20,21 มิ.ย.63 = 2 วัน -วันเวลาราชการ 18,19,22 มิ.ย. 63 = 3 วัน
4.คณะกรรมการเชิญชวนผู้ร่วมเสนอราคา/ จันท.เจรจาตกลงราคา	คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน หรือ เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการ โดยตรงมาร่วมเสนอราคา	23 มิ.ย.63	25 มิ.ย.63	3			-วันหยุดราชการ =0 วัน -วันเวลาราชการ 23,24,25 มิ.ย. 63 = 3 วัน

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกาศฯ 8 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
5.คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเสนอราคา	คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลการเสนอราคาพร้อมขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ ความเห็นชอบ	26 มิ.ย.63	30 มิ.ย.63	3			-วันหยุดราชการ 27,28 มิ.ย.63 = 2 วัน -วันเวลาราชการ 26,29,30 มิ.ย. 63 = 3 วัน
6.อนุมัติให้จ้าง	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ จ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	1 ก.ค.63	2 ก.ค.63	2			-วันหยุดราชการ = 0 วัน -วันเวลาราชการ 1,2 ก.ค.63 = 2 วัน
7.ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ เปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือ แจ้งการพิจารณาทาง e-mail และจัดทำสำเนาเป็น หนังสือให้ผู้เสนอราคาทราบ (ดำเนินการหลังจากที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติให้จ้าง ตามขั้นตอนที่ 6 เรียบร้อยแล้ว	3 ก.ค.63	3 ก.ค.63	1			-วันหยุดราชการ = 0 วัน -วันเวลาราชการ 1 ก.ค.63 = 1 วัน
8.จัดทำสัญญา	8.1 แจ้งตนอรับทราบและนัดทำสัญญา	7 ก.ค.63	9 ก.ค.63	3			-วันหยุดราชการ 4,5,6 ก.ค.63 = 3 วัน -วันเวลาราชการ 7,8,9 ก.ค.63 = 3 วัน
	8.2 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำ เอกสารการทำสัญญา (ในระบบ e-sup)	10 ก.ค.63	13 ก.ค.63	2			-วันหยุดราชการ 11,12 ก.ค.63 = 2 วัน -วันเวลาราชการ 10,13 ก.ค.63 = 2 วัน
	8.3 ลงนามสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด	14 ก.ค.63	16 ก.ค.63	3			-วันหยุดราชการ = 0 วัน -วันเวลาราชการ 14,15,16 ก.ค.63 = 3 วัน
	รวมระยะเวลาดำเนินการจัดจ้าง			37			

ขั้นตอนการดำเนินการ ประกวดราคา 8 ขั้นตอน	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ระยะเวลา (วันทำการ)	ผลการดำเนินการ (วันดำเนินการ)	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
9.ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ระยะเวลา 30 วัน/ จำนวน 1 งาน			30			บริหารสัญญาภายใน 30 วัน (21 ก.ค.63-20 ส.ค.63)