

โครงการ กำจัดวัชพืช ดูแล รักษา แม่น้ำ คู คลองภายในตำบล

๑.ชื่อโครงการ โครงการ กำจัดวัชพืช ดูแล รักษา แม่น้ำ คู คลองภายในตำบล

๒.หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลบ้านปทุมมีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย และตำบลบ้านจิว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ เช่นแม่น้ำ คู คลอง ลำน้ำต่างๆที่ไหลผ่านบ้านเรือน พื้นที่ทำการเกษตร และสถานประกอบการต่างๆ จนส่งผลให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำ คู คลองเหล่านั้น เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถนำน้ำในแหล่งน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลให้เกิดความไม่น่าดูของทัศนียภาพของคู คลอง การสะสมของตะกอนทำให้แหล่งน้ำ คูคลองตื้นเขิน เมื่อเกิดฝนตกและฤดูน้ำหลากไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับการระบายน้ำได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคสัตว์ พาหะนำโรคต่างๆ ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ นับเป็นปัญหาที่มีความจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการกำจัดวัชพืช ดูแล รักษา แม่น้ำ คู คลองภายในตำบล (คลองสวย น้ำใส 5 คลอง) ขึ้น

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑. เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่และพื้นที่เขตติดต่อข้างเคียง

๓.๒. เพื่อให้ น้ำไหลผ่านได้สะดวกประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการอุปโภค

บริโภค การเกษตร และอื่นๆ

๓.๓. เพื่อความสวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดี

๔. ค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช และผักตบชวาในพื้นที่และพื้นที่เขตติดต่อข้างเคียง	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนของเป้าหมายได้รับการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา <u>คู คลอง จำนวน ๕ คลอง</u> ๑.คลองบ้านพร้าว กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร -(เขตติดต่อเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่และตำบลบ้านปทุม) ๒.คลองคู กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗,๓๒๐ เมตร ๓.คลองปทุมทอง-คลองคู กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ๔.คลองปทุมทอง-หนองจอก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร ๕.คลองมะขาม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒,๘๔๐ เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> จำนวนของเป้าหมาย สะอาด สวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดี	๕	๑	๒	๓	๔	๕ ขึ้นไป

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕	อบต. บ้านปทุม
๒.ดำเนินการประชุมคณะผู้จัดทำโครงการ	แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖	อบต. บ้านปทุม
๓.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินโครงการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖	อบต. บ้านปทุม
๔.ดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่กำหนด	มอบหมายปฏิบัติงานและดำเนินงานตามโครงการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖	อบต. บ้านปทุม
๕.การประเมินผล	ประเมินผลและจัดทำรายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖	อบต. บ้านปทุม

๖.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

คู คลอง ในพื้นที่ตำบลบ้านปทุมและพื้นที่ติดต่อข้างเคียง

๗.สถานที่ดำเนินงาน

คู คลอง ภายในตำบลบ้านปทุม และคู คลองที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่

๘.ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙.งบประมาณดำเนินการ

๑.งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการกำจัดวัชพืชดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง ภายในตำบล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก

๒.๑.เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๑.๑. คู คลอง สะอาด สวยงาม เพิ่มขึ้น
- ๑๑.๒. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้
- ๑๑.๓. คู คลอง มีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่

๑๒.การติดตามประเมินผล และการรายงาน


ประเมินผลและจัดทำรายงาน

๑๓.ผู้เสนอโครงการและผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เขียน/เสนอโครงการ
(นางกานตรัตน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางวรรณภา นรารักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสาวณัฐธิดา โตจับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม

(ลงชื่อ) พ.อ.อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(สมศักดิ์ ผีวบาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม

(ลงชื่อ)...............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพีระศักดิ์ พงษ์ภูมิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม