

โครงการในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อโครงการ : โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
3. ประเภทบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (โครงการ) ผลผลิตที่ 8 กิจกรรมหลักที่ 8.2
4. หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นองค์กรหลักในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) เพื่อป้องกัน (Prevention) ก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัย หรือไม่ให้เกิดโรคหรือภัยดังกล่าว และควบคุมโรค (Control) หลังจากที่เกิดโรคหรือภัยขึ้นแล้ว เพื่อให้โรคภัยสงบโดยเร็ว ลดความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความเจ็บป่วย ความพิการ และการเสียชีวิต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสูญเสียทางสังคม และเศรษฐกิจให้มากที่สุด กองโรคติดต่อทั่วไปเป็นหน่วยงานสำคัญ ภายใต้กำกับของกรมควบคุมโรค ที่มีส่วนช่วยดำเนินการตามภารกิจป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประเด็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญในระดับประเทศ โดยมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการควบคุมโรคติดต่อระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580 และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่ยังคงพบว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพบแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza สายพันธุ์ A B หรือ C ซึ่งติดต่อจากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วย เชื้อไวรัสจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก และน้ำลาย อาจติดกันได้จากการสัมผัสการคัดหลั่งหรือสัมผัสพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันมาก เช่น ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำสาธารณะ เมื่อได้รับเชื้อแล้วอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่อาจมีความรุนแรง และนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เชื่อมโยงกับรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย 468,631 ราย อัตราป่วยคิดเป็น 721.95 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง 36 รายในจังหวัดนครราชสีมา (10 ราย) สุราษฎร์ธานี (5 ราย) กรุงเทพมหานคร (4 ราย) จังหวัดนครศรีธรรมราช สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ และปทุมธานี จังหวัดละ 2 ราย ตามลำดับ แม้ว่าการรายงานในรอบปี พ.ศ. 2567 มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง สอดคล้องกับข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 กันยายน 2567 มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 51 เหตุการณ์ โดยพบในโรงเรียนมากที่สุด 18 เหตุการณ์ รองลงมา คือเรือนจำ 16 เหตุการณ์ วัด 4 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 4 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ สถานสงเคราะห์ 1 เหตุการณ์ โรงงาน 1 เหตุการณ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 1 เหตุการณ์ สถานพินิจ ฯ 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 2 เหตุการณ์...

2 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อกันจากละอองเสมหะขนาดเล็กที่เกิดจากการไอ จาม หรือพูดคุยกัน และเชื่อสามารถตกลงสู่พื้นหรือติดค้างบนพื้นผิววัตถุต่างๆ ทำให้บุคคลอื่นอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วนำมาแตะตา จมูก หรือปากได้ เชื่อมโยงกับข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 21 กันยายน 2567 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 38,776 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 204 ราย แม้ว่าพบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่ม 608 อายุ 70 ปีขึ้นไป จึงควรมีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคเมอร์ส โรคอีโบลา ฯลฯ ที่ยังพบการระบาดในต่างประเทศ อาจมีการพัฒนาสายพันธุ์และทำให้เกิดการระบาดภายในประเทศ เนื่องจากยังพบการเดินทางเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมถึงชาวไทยมุสลิมที่มีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประจำทุกปี อ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ที่มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 - 19 กรกฎาคม 2567 มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 สะสม 896 ราย เสียชีวิต 463 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 52) ใน 24 ประเทศ รายงานสถานการณ์การระบาดข้อมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ โรคเมอร์ส (MERS) ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567 พบว่าตั้งแต่เมษายน 2555 - พฤษภาคม 2567 ทั่วโลกมีผู้ป่วยยืนยันสะสม รวม 2,613 ราย เสียชีวิต 941 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 36 กระจายใน 27 ประเทศ โดยพบผู้ป่วยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมากที่สุดจำนวน 2,204 ราย เสียชีวิต 862 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 39 และรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ มีมีการประกาศยุติการระบาดไปเมื่อ 11 มกราคม 2566 ภายหลังพบผู้ป่วยรายสุดท้ายไปแล้ว 42 วัน แม้ว่าปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แต่ก็ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดในต่างประเทศ รวมถึงยกระดับการคัดกรองที่บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงได้มีการจัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568 ขึ้น เพื่อพัฒนากลไก เตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่าย รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับภาคีเครือข่ายได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการด้านเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

5. วัตถุประสงค์...

โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568

จำนวนเงิน 100,000.- บาท หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป

5. วัตถุประสงค์ :

5.1 เพื่อพัฒนากลไก การเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบบบูรณาการ

5.2 เพื่อขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

7. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ :

7.1 ผลผลิตโครงการ

ลำดับ	ผลผลิตของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	ข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Early detection)	1	เรื่อง
2	รายงานผลการประเมินครึ่งแผน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของแผนปฏิบัติการด้านเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	1	เรื่อง
3	สื่อต้นแบบด้านโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	3	เรื่อง

7.2 ตัวชี้วัดของโครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	มีข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Early detection)	1	เรื่อง
2	มีรายงานผลการประเมินครึ่งแผน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของแผนปฏิบัติการด้านเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	1	เรื่อง
3	มีสื่อต้นแบบด้านโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	3	เรื่อง

8. วงเงินงบประมาณโครงการ : จำนวน 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

9. วิธีดำเนินงาน : การประชุมราชการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ / การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

10. กิจกรรม...

10. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ / ประมาณการค่าใช้จ่าย

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการค่าใช้จ่าย
1	กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	กรม คร. : กรบ., กองครณ., OIC, กองด่าน, สน.สื่อสาร, สคร. 1-12/สปคม., บำราศ นราดูล สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. กรมวิทย์ กรมการแพทย์ มท ปศ. อท. สวทช. อว. ปชส. พม. สปสช.	1.1 ประชุมราชการ - ค่าอาหาร (100 บาท x 20 คน x 5 ครั้ง) = 10,000.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 5 ครั้ง) = 7,000.- บาท รวม : 17,000.- บาท 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ - ค่าอาหาร (100 บาท x 20 คน x 5 ครั้ง) = 10,000.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 5 ครั้ง) = 7,000.- บาท - ค่าวิทยากร (600 บาท x 4 คน x 2 ชม. x 1 วัน) = 4,800.- บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 700 บาท รวม : 22,500.- บาท 1.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (100 บาท x 7 คน x 15 วัน) = 10,500 บาท รวม : 10,500.- บาท รวม : 50,000.- บาท

กิจกรรมที่ 2...

โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568

จำนวนเงิน 100,000.- บาท หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป

พิมพ์

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการค่าใช้จ่าย
2	กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การด้านเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญห โรคติดต่อ อุบัติใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 และติดตามประเมินผล (ช่วงกลางแผน)	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	กรม คร. : กรบ., กอง ครณ., OIC, กองด่าน, สน.สื่อสาร, สคร. 1-12/สปคม., บำราศ นราดูล สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. กรมวิทย์ กรมการแพทย์ มท ปศ อท. สวทช. อว. ปชส. พม.	2.1 ประชุมราชการ - ค่าอาหาร (100 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง) = 2,000.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 1 ครั้ง) = 700.- บาท รวม : 2,700.- บาท 2.2 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ด้านเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห โรคติดต่อ อุบัติใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 - ค่าที่พัก (800 บาท x 4 คน x 3 วัน x 1 ครั้ง) = 9,600 บาท - ค่าที่พัก (1,200 บาท x 1 คน x 3 วัน x 1 ครั้ง) = 3,600 บาท - ค่าพาหนะ (5,000 บาท x 2 คน) = 10,000 บาท (600 บาท x 5 คน x 1 วัน x 1 ครั้ง) = 3,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 4 คน x 4 วัน x 1 ครั้ง) = 3,840 บาท (270 บาท x 1 คน x 4 วัน x 1 ครั้ง) = 1,080 บาท - ค่าอาหาร (100 บาท x 20 คน x 1 วัน) = 2,000 บาท

ค่าอาหาร...

โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568

จำนวนเงิน 100,000.- บาท หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป

สท/ก

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการค่าใช้จ่าย
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx1มื้อx20คนx1วัน) = 700บาท - ค่าเช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงาน ขับรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3,000 บาท x 4 วัน x 1 ครั้ง) = 12,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 1,480 บาท รวม : 47,300.- บาท
				รวม : 50,000.- บาท
3	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ ด้านโรค ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568		- ไม่ใช้งบประมาณ
				รวม : 0.- บาท
งบประมาณรวมทั้งโครงการ				100,000.- บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

11. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ :

กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล / ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

12. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ร่วมดำเนินการ:

บุคลากรกองโรคติดต่อทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กองวิชาการต่างๆ ในสังกัด กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

13. ประโยชน์...

โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568

จำนวนเงิน 100,000.- บาท หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป

๓๓/๓

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ภาศึเครือข่ายสามารถรับมือเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.2 หน่วยงานในระดับจังหวัดมีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ด้านการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2566 – 2570 (ช่วงกลางแผน)

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

14.1 นางนพรัตน์ มงคลางกูร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

14.2 นางสาวภาณินี ปัญญะการ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

14.3 นางสาวขวัญเนตร มีเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

14.4 นางสาวศยามล เครือทราย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

14.5 นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

14.6 นางสาวจิราพร สิงหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

14.7 นางสาวนรินทร์ ทองแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

14.8 นางสาววรินดา ดาอ่ำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

โทร. 0 2590 3191

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ crd.oh2022@gmail.com

15. ผู้เสนอโครงการ


(นางนพรัตน์ มงคลางกูร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่ออุบัติใหม่

16. ผู้อนุมัติโครงการ


(นางเกษรา ญาณเวชสกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป